



Al servicio de las personas y las naciones

PLAN DE TRABAJO 2017

Título del Proyecto: Políticas Públicas para el Desarrollo Humano Sostenible en El Salvador

Efectos directos del UNDAF: 3. El Salvador goza de nuevos consensos esenciales de país que facilitan a la población y a las personas en situación de vulnerabilidad y excluidas, gozar del ejercicio pleno de sus derechos.

Efectos directos del CPAP: 3. El Salvador goza de nuevos consensos esenciales de país que facilitan a la población y a las personas en situación de vulnerabilidad y excluidas, gozar del ejercicio pleno de sus derechos.

Productos esperados del 3.2 Mecanismos establecidos para generar y compartir conocimiento sobre soluciones para el desarrollo.

Asociado en la Implementación: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Breve descripción:

El objetivo del proyecto es contribuir en el corto y mediano plazo al diseño y concertación de políticas públicas que potencien el bienestar de la población. Se pretende hacer un análisis con perspectiva territorial pues se está consciente de las enormes brechas de oportunidad que existen en función del lugar en que se nace, además, se harán esfuerzos por centrar los análisis en grupos poblacionales particularmente vulnerables.

A través del Proyecto se elaborará y difundirá, productos de conocimiento inspirados en el paradigma de desarrollo humano, entre los que se encuentra, el Informe sobre Desarrollo Humano (IDHES), un diagnóstico integral, que se basa en un tema central, seleccionado a través de un proceso de consulta con diferentes actores, tanto del gobierno como de la sociedad civil y la cooperación. A través del proyecto se generarán otros productos de conocimiento que versarán sobre temas específicos que coadyuven a colocar la temática en la agenda nacional y producir de manera más inmediata debates políticos. Lo anterior, a fin de generar debate e incidencia entre los actores nacionales sobre la relevancia del cierre de brechas y la lucha por la igualdad de oportunidades en el país. Para apoyar esto último, el proyecto también prevé desarrollar acciones precisas que se desprenden de una estrategia de incidencia y difusión de los principales hallazgos. También a través del proyecto se difundirán los resultados de los informes mundiales y regionales sobre desarrollo humano.

Periodo del programa: 2016-2020

Efecto SP 1

Atlas Award ID: 00084497

Output ID: 00092475

Fecha de inicio: 20/01/2015

Fecha de finalización: 30/06/2017

Modalidad de Implementación DIM

Recursos AWP 2016: US\$144,355.21

Total de recursos asignados: US\$692,811.72

- Propios PNUD \$272,995.72
- Otros: \$375,728
- FAO: \$44,712, PMA: \$15,000
- BCIE: \$35,000, UNFPA: \$15,000
- UNICEF: \$13,000, FIDA: \$50,000
- Intereses \$51,516
- Otros fondos paralelos: \$150,000
- Contribuciones en especie: \$44,088

Presupuesto no financiado US\$119,331.28

Aprobado por PNUD

Mónica Merino
Representante Residente, a.i.





Annual Work Plan

El Salvador - San Salvador

Project: 00084497

Project Title: Políticas públicas para el desarrollo humano sostenible

Year: 2016

Report Date: 19/4/2017

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00092475 Políticas públicas para el des	Cuadernos especializados	1/12/2014	31/12/2016	UNDP	30000	UNICEF	73100	Rental & Maintenance-Premises	485.00
				UNDP	30000	CABEI	71400	Contractual Services - Individ	9,259.26
				UNDP	30000	UNFPA	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	76.39
				UNDP	30000	CABEI	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	0.00
				UNDP	30000	CABEI	71300	Local Consultants	0.00
				UNDP	30000	CABEI	75100	Facilities & Administration	740.74
				UNDP	30000	UNICEF	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	44.78
				UNDP	30000	WFP	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	47.83
				UNDP	30000	UNFPA	71400	Contractual Services - Individ	1,932.55
				UNDP	30000	FAO	75100	Facilities & Administration	1,777.95
				UNDP	30000	FAO	73100	Rental & Maintenance-Premises	8,304.00
				UNDP	30000	UNFPA	75100	Facilities & Administration	60.71
				UNDP	30000	UNICEF	71400	Contractual Services - Individ	0.00
				UNDP	30000	IFAD	71400	Contractual Services - Individ	0.00
				UNDP	04000	UNDP	71400	Contractual Services - Individ	0.00
				UNDP	30000	UNICEF	75100	Facilities & Administration	42.38
				UNDP	30000	WFP	75100	Facilities & Administration	3.83
				UNDP	30000	FAO	71400	Contractual Services - Individ	13,920.25
				UNDP	30000	WFP	71400	Contractual Services - Individ	0.00
			Gestión de conocimiento IDH		1/12/2014	31/12/2016	UNDP	04000	UNDP
				UNDP	04000	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	40.00
GESTION RECURSOS PRO		1/12/2014	31/12/2016	UNDP	11888	GOES	71300	Local Consultants	0.00
Informes de DHES		1/12/2014	31/12/2016	UNDP	04000	UNDP	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	2,200.00
				UNDP	30000	FAO	73100	Rental & Maintenance-Premises	143.15
				UNDP	30000	UNFPA	73100	Rental & Maintenance-Premises	1,155.18
				UNDP	04000	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	1,594.11
				UNDP	30000	UNFPA	72100	Contractual Services-Companies	10.00
				UNDP	30000	UNFPA	72400	Communic & Audio Visual Equip	0.00



Annual Work Plan

El Salvador - San Salvador

Project: 00084497

Project Title: Políticas públicas para el desarrollo humano sostenible

Year: 2016

Report Date: 19/4/2017

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
	Informes de DHES	1/12/2014	31/12/2016	UNDP	04000	UNDP	71200	International Consultants	4,500.00
				UNDP	04000	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	-2,455.17
				UNDP	30000	UNFPA	75100	Facilities & Administration	950.39
				UNDP	30000	UNICEF	71600	Travel	18.75
				UNDP	04000	UNDP	61100	Salary Costs - NP Staff	29,142.00
				UNDP	04000	UNDP	72500	Supplies	336.00
				UNDP	04000	UNDP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	0.00
				UNDP	04000	UNDP	72100	Contractual Services-Companie	0.00
				UNDP	04000	UNDP	73100	Rental & Maintenance-Premises	13,717.26
				UNDP	30000	WFP	75100	Facilities & Administration	1,107.27
				UNDP	30000	UNFPA	75700	Training, Workshops and Confer	215.00
				UNDP	30000	WFP	73100	Rental & Maintenance-Premises	600.00
				UNDP	30000	IFAD	75100	Facilities & Administration	1,379.41
				UNDP	30000	IFAD	71300	Local Consultants	27,307.10
				UNDP	04000	UNDP	71400	Contractual Services - Individ	64,748.45
				UNDP	30000	UNFPA	74500	Miscellaneous Expenses	33.08
				UNDP	30000	UNFPA	71400	Contractual Services - Individ	10,316.68
				UNDP	30000	IFAD	71600	Travel	0.00
				UNDP	04000	UNDP	72200	Equipment and Furniture	10.00
				UNDP	30000	IFAD	71400	Contractual Services - Individ	0.00
				UNDP	30000	IFAD	72400	Communic & Audio Visual Equip	0.00
				UNDP	30000	CABEI	71300	Local Consultants	0.00
				UNDP	04000	UNDP	72700	Hospitality/Catering	324.19
				UNDP	30000	UNICEF	75100	Facilities & Administration	920.58
				UNDP	04000	UNDP	71300	Local Consultants	18,642.90
				UNDP	30000	IFAD	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	-5,728.74
				UNDP	30000	IFAD	75700	Training, Workshops and Confer	337.35
				UNDP	30000	UNICEF	71400	Contractual Services - Individ	11,488.45



Annual Work Plan

El Salvador - San Salvador

Project: 00084497

Report Date: 19/4/2017

Project Title: Políticas públicas para el desarrollo humano sostenible

Year: 2016

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			Amount US\$	
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr		
	Informes de DHES	1/12/2014	31/12/2016	UNDP	30000	FAO	75100	Facilities & Administration	11.45
				UNDP	30000	UNFPA	71300	Local Consultants	50.00
				UNDP	30000	WFP	71400	Contractual Services - Individ	13,240.98
TOTAL								233,593.30	
GRAND TOTAL								233,593.30	



Annual Work Plan

El Salvador - San Salvador

Project: 00084497

Project Title: Políticas públicas para el desarrollo humano sostenible

Year: 2017

Report Date: 19/4/2017

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget					
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$		
00092475 Políticas públicas para el des	Gestión de conocimiento IDP	1/12/2014	31/12/2016	UNDP	04000	UNDP	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	1,134.00	
	Informes de DHES	1/12/2014	31/12/2016	UNDP	30084	UNDP	71400	Contractual Services - Individ	47,700.00	
				UNDP	30000	IFAD	71300	Local Consultants	24,380.59	
				UNDP	30000	UNICEF	71300	Local Consultants	0.06	
				UNDP	04000	UNDP	72400	Communic & Audio Visual Equip	65,000.00	
				UNDP	30000	UNFPA	71300	Local Consultants	0.02	
				UNDP	30000	WFP	71300	Local Consultants	0.09	
				UNDP	30000	IFAD	75100	Facilities & Administration	2,324.29	
				UNDP	30000	CABEI	71300	Local Consultants	0.16	
				UNDP	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	3,816.00	
	TOTAL									144,355.21
	GRAND TOTAL									144,355.21

PLAN ANUAL DE TRABAJO

Año 2017

RESULTADOS ESPERADOS	ACTIVIDADES	CALENDARIO				Fuente de fondos	Línea Presupuestaria	PLANNED BUDGET				TOTAL (US \$)		
		Q1	Q2	Q3	Q4			Q1	Q2	Q3	Q4			
Productos de conocimiento con propuestas de políticas públicas con enfoque de desarrollo humano elaborados y difundidos.	Actividad 2 Elaboración y difusión de Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador (IDHES)					PNUD	71400 - CS Personal nac		\$ 12,300.00	\$ 12,300.00	\$ 12,300.00	\$ 12,300.00	\$ 36,900.00	
	2.1 Elaboración del IDHES					Intereses	71300- consultores nacionales	\$ -	\$ 17,172.00	\$ 17,172.00	\$ 17,172.00	\$ 17,172.00	\$ 51,516.00	
	2.2. Elaboración de documento sobre metodología de elaboración de Índice de Resiliencia					PNUD	72400- comunicaciones				\$ 1,100.00	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00	
						PNUD	74200- audiovisuales/impresiones				\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	
						FIDA	71300- consultores nacionales	\$ -	\$ -	\$ 11,000.00	\$ -	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	
						FIDA	75700 - talleres de trabajo	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 4,500.00	
						FIDA	73100-renta y SC	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 4,226.74	\$ 2,500.00	\$ 4,226.74	\$ 9,226.74	
							Subtotal:		\$ 4,000.00	\$ 33,472.00	\$ 46,198.74	\$ 55,572.00	\$ 139,242.74	
		Actividad 3. Otros productos de conocimiento sobre desarrollo humano sostenible difundidos					PNUD y recursos pendientes de gestionar	72100- consultores empresas			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		3.1 Difusión de hallazgos y propuestas de políticas de informes mundiales y regionales						74200 - impresiones		\$ 1,134.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,134.00
							Subtotal:	\$ -	\$ 1,134.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,134.00	
	Costos Directos de Apoyo a implementación										\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	
	Total Costos directo											\$ 142,376.74	\$ 142,376.74	
	Gastos de administración (GMS)* solo SOF CS											\$ 1,978.14	\$ 1,978.14	
	TOTAL											\$ 144,354.88	\$ 144,354.88	

Nota: Paralelamente se estarían ejecutando en 2017 un presupuesto de US\$96,470 de fondos paralelos a través del Proyecto INFOSEGURA, para un total de fondos para el Plan de trabajo en 2017 de US\$240,824.88

MATRIZ DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

Producto esperado	Línea de base	Meta anual	Indicadores	Acciones de monitoreo/medios de verificación	Periodicidad	Responsable	Fondos necesarios
Resultado del Proyecto. de conocimiento con propuestas de política pública para el desarrollo rural, y elaborados difundidos.	<p>2014: No se dispone de un diagnóstico exhaustivo sobre la potencialidad de desarrollo del área rural, ni de propuestas concertadas entre diversos actores para impulsar el sector en su conjunto.</p> <p>2014: Otros cuadernos especializados elaborados bajo IDHES anteriores</p> <p>2014: Primera nota técnica elaborada del IDHES sobre tema identificado</p> <p>2014: Informe Mundial 2015 en elaboración por Sede de NY</p>	<p>AÑO 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> Finalizado el primer Cuaderno especializado de desarrollo humano Confirmado el tema central del IDHES y reelaborada nota técnica 30% de avance en el IDHES 1 evento de lanzamiento de IDH mundial. <p>AÑO 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> 50% de avance en el IDHES 1 evento de lanzamiento de IDH mundial. <p>AÑO 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> El IDHES formula al menos dos recomendaciones de política dirigidas a mejorar la igualdad entre hombres y mujeres Finalizado IDHES y realizado evento de lanzamiento. Haber establecido al menos 2 espacios de alto nivel político para la apropiación de la propuesta del IDHES (Ejemplo STPP y Grupo Parlamentario de Jóvenes) 2 eventos de difusión de IDH (uno regional, uno mundial). 	<ul style="list-style-type: none"> Grado de avance de elaboración de Cuadernos especializados DH Grado de avance de elaboración de Informes IDHES Número de eventos públicos realizados para difusión de productos de conocimiento del proyecto 	<ul style="list-style-type: none"> Existencia del primer Cuaderno especializado DH Reportes de avances del proyecto Existencia capítulos redactados IDHES Informes mundiales y regionales sobre desarrollo humano IDHES elaborado y presentado Reportes sobre acciones de difusión e incidencia 	Anual	OP	Incluidos en el presupuesto del proyecto
Actividad 1. Elaborar y difundir un Cuaderno sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional, en línea con enfoques de desarrollo humano sostenible, seguridad alimentaria y nutricional y guías ECADERT.	<p>2014: 0%</p>	<p>2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> Finalizado borrador Cuaderno especializado de desarrollo humano <p>2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> Finalizado y presentado el primer Cuaderno especializado de desarrollo humano 	<ul style="list-style-type: none"> Grado de avance en la elaboración de Cuaderno 	<ul style="list-style-type: none"> Documento de sistematización de los hallazgos y recomendaciones. Publicación de contenidos de Cuaderno Implementación estrategia de difusión de los productos Registro de participantes Registro de eventos y sucesos de difusión 	Trimestra I	OP	Incluidos en el presupuesto del proyecto
Actividad 2. Elaboración y difusión de informe sobre	<ul style="list-style-type: none"> Tema central del IDHES acordado y borrador de nota técnica elaborada. 	<p>2015</p> <ul style="list-style-type: none"> Confirmado el tema central del IDHES y reelaborada nota técnica 30% de avance en el IDHES. 	<ul style="list-style-type: none"> Grado de avance en elaboración del Informe sobre Desarrollo Humano 2016. 	<ul style="list-style-type: none"> Ayuda memoria reunión de constitución Grupo Directivo del IDHES 	Trimestra I	OP	Incluidos en el presupuesto del proyecto

Producto esperado	Línea de base	Meta anual	Indicadores	Acciones de monitoreo/medios de verificación	Periodicidad	Responsable	Fondos necesarios
Desarrollo Humano El Salvador (IDHES)	<ul style="list-style-type: none"> • 0 • 0 	<p>2016</p> <ul style="list-style-type: none"> • Al menos 50% de avance en formulación de documentos para el IDHES <p>2017</p> <ul style="list-style-type: none"> • El IDHES formula al menos dos recomendaciones de política dirigidas a mejorar la igualdad entre hombres y mujeres • Finalizado IDHES y realizado evento de lanzamiento. 	<ul style="list-style-type: none"> • Número y tipo de recomendaciones en las propuestas del IDHES tendientes a mejorar la igualdad entre hombres y mujeres. • Número espacios de alto nivel político establecidos para la apropiación de la propuesta del IDHES 	<ul style="list-style-type: none"> • Documentos de investigaciones y diagnósticos elaborados • Sesiones del Consejo para discusión de los hallazgos preliminares de las investigaciones y análisis en seminarios y talleres con participación de diversos sectores. • Documentos de propuestas de política pública (consulta y validación) con actores clave elaborados. • Edición e impresión del IDHES. • Evento de Lanzamiento del IDHES • Espacios de diálogo y puesta en marcha de estrategia de difusión e incidencia. • Materiales de contenidos y propuestas a diferentes audiencias difundidas. • Plataformas móvil y web desarrollada 			
Actividad 3. Otros productos de conocimiento sobre desarrollo humano sostenible difundidos	<ul style="list-style-type: none"> • PNUD publica informes mundiales anuales e informes regionales como mínimo cada dos años. El último informe mundial fue publicado en 2014; el último informe regional fue publicado en 2013. • Estrategia de incidencia IDHES 	<p>2015</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 evento de lanzamiento de IDH mundial. <p>2016</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 eventos de difusión de IDH (uno regional, uno mundial). <p>2017</p> <ul style="list-style-type: none"> • Haber establecido al menos 2 espacios de alto nivel político para la apropiación de la propuesta del IDHES • 1 evento de difusión de IDH 	<ul style="list-style-type: none"> • Número de lanzamientos nacionales de informes mundiales y regionales sobre desarrollo humano. • Número de participantes en eventos de difusión • Número y tipo de sectores representados en los eventos 	<ul style="list-style-type: none"> • Listados de participantes en eventos de lanzamientos. 	Trimestra	OP	Incluidos en el presupuesto del proyecto

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO

Título del proyecto: Políticas públicas para el desarrollo humano sostenible en El Salvador	Award ID: 00084497 Output ID: 00092475
	Fecha:

#	Descripción	Fecha en que fue identificado	Tipo de riesgo	Impacto y probabilidad de ocurrencia	Medidas para manejarlo/respuesta de la coordinación	Propietario	Actualizado o sometido por	Última actualización	Status
1	Prejuicios e ideas preconcebidas sobre la noción de lo rural dificultan la aceptación por parte de actores clave sobre la selección de la temática central del IDHES.	Octubre 2014	Estratégico	P=3 I=5	<ul style="list-style-type: none"> - Se planificarán acciones de consulta previas al arranque formal de las investigaciones para indagar en estas ideas preconcebidas, aprovechar las investigaciones para profundizar en ellas y adaptar la estrategia de incidencia. 	Coordinador/a de Proyecto y Gerencia PNUD.	Oficial Programa		
2	Dificultades para recopilar información suficiente para transversalizar el enfoque de género en el IDHES	Enero 2015	Estratégico	P=2 I=4	<ul style="list-style-type: none"> - PNUD realizará acciones de <i>lobbying</i> para reforzar la importancia de la incorporación de la perspectiva de género. - PNUD incluirá actores sensibles al tema de género en los espacios de debate y discusión de hallazgos del IDHES. - PNUD asegurará que consultores involucrados en las investigaciones del IDHES reciban proceso de sensibilización en temas de género. 	Asesora en Género	Oficial Programa		
3	Situación de inseguridad del país limita el levantamiento y la calidad de la información en campo.	Octubre 2014	Operativo	P=3 I=3	<ul style="list-style-type: none"> - Se establecerán mecanismos de coordinación con el área de gobernabilidad y UNDSS de PNUD a fin de tomar decisiones informadas sobre la selección de territorios y alcance de investigaciones. 	Coordinador/a de Proyecto	Oficial Programa		
4	Dificultades para la obtención de recursos financieros para completar los resultados propuestos	Enero 2015	financiero	P=3 I=5	<ul style="list-style-type: none"> - Se desarrollará un plan de visitas y presentaciones a posibles cooperantes interesados en la temática del informe. - Establecimiento de convenios de cooperación 	Coordinador/a de Proyecto	Oficial Programa		

PLAN DE REQUISICIONES 2017

No.	Descripción de los servicios, bienes u obras	Unidad de medida	Presupuesto estimado USD	Plazo	Método de adquisiciones	Fecha Requisición	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Responsable	Comentarios
1	Consultoría en mercado laboral y jóvenes	Persona	10,000.00	3 Months	IC Consultant	15/07/2017	10/08/2017	10/11/2017	Analista Políticas en	
2	Consultoría en educación e resiliencia	Persona	10,000.00	3 Months	IC Consultant	15/07/2017	10/08/2017	10/11/2017	Analista Políticas en	
3	Cuidado editorial	Persona	7,000.00	2 Months	IC Consultant	15/10/2017	30/10/2017	10/11/2017	Analista Políticas en	
4	Línea gráfica y diagramación	Personas	4,000.00	1 Months	Empresa	15/10/2017	30/10/2017	10/11/2017	Analista Políticas en	
5	Impresiones IDH Mundial 2015	Libros	7,000.00	2 Months	Solicitud cotización	30/10/2017	01/11/2017	10/11/2017	Analista Políticas en	Libros
6	Evento de lanzamiento IDH Mundial 2015	Evento	5,000.00		Microprocurement	10/11/2017	10/11/2017	10/11/2017	Analista Políticas en	Hotel y Catering para un solo evento

PLAN DE RECLUTAMIENTO 2017

No.	Descripción de los servicios, bienes u obras	Unidad de medida	Presupuesto estimado USD	Plazo	Método de adquisiciones	Fecha Requisición	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Responsable	Comentarios
1	Asociado técnico estadístico	Persona	27,000.00	7 Months	SC Consultant	12/12/2016	01/04/2017	31/12/2017	Analista en Políticas	
2	Asociado administrativo	Persona	7,000.00	7 Months	SC Consultant	12/12/2016	01/04/2017	31/12/2017	Analista en Políticas	