



z

Acta Reunión Cierre

Proyecto 94580

“Alianzas Público-Privadas para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Desarrollo Local en la provincia de Chacabuco”

Fecha:	<ul style="list-style-type: none"> - 11 de diciembre de 2018 - 27 de diciembre de 2018 	Lugar:	<ul style="list-style-type: none"> - Dag Hammarskjold 3241, Vitacura. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) - Isidora Goyenechea 2800, Vitacura. Torre Titanium. Anglo American
---------------	--	---------------	---

Participantes:	
Nombre/Cargo	Institución
<ul style="list-style-type: none"> - Javier Andrés Maldonado, Gobernador de la Provincia de Chacabuco - Felipe Espinoza, Encargado de Emergencias de la Gobernación de la Provincia de Chacabuco 	Gobernación de la Provincia de Chacabuco
<ul style="list-style-type: none"> - Úrsula Weber, Gerenta de RRCC y Desarrollo Social de Anglo American - Tomás Barros, Jefe de Servicios y Gestión Social de Anglo American - Diego Sanhueza, Analista de RR.HH de Anglo American 	Anglo American
<ul style="list-style-type: none"> - Alberto Parra, Jefe de Programa de Resiliencia y Desarrollo Territorial, PNUD - Louise Greco, Asistente de Programa de Resiliencia y Desarrollo Territorial, PNUD - Jorge Bottai, Secretario Técnico para las Mesas Territoriales, PNUD - Michelle Manzur, Asistente de Proyecto Mesas Territoriales, PNUD 	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD

f

Objetivo:

La reunión de cierre que llevó a cabo PNUD con la Gobernación de Chacabuco y Anglo American tuvo como finalidad reportar los avances del Plan de Trabajo del proyecto “Alianzas Público-Privadas para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Desarrollo Local en la provincia de Chacabuco” y cerrarlo administrativamente a través de la firma del presente Acta de Cierre.

Temas tratados:

1. Antecedentes del Proyecto 94580: Plan de Trabajo y Productos declarados en el Documento de Proyecto (PRODOC)
2. Cierre administrativo del Proyecto 94580
3. Definición de acuerdos para el cierre del proyecto
4. [Anglo American] Proyecto 113551 “Alianzas Público-Privadas para la Reducción del Riesgo de Desastres y el Desarrollo Sostenible a nivel territorial”

Desarrollo:**1. Antecedentes del Proyecto 94580: Plan de Trabajo y Productos declarados en el PRODOC**

El Secretario Técnico para la Implementación de la Mesa Territorial en la Provincia de Chacabuco, Jorge Bottai, hizo un recuento de los antecedentes del proyecto 94580 dentro del horizonte temporal de 18 meses, desde octubre de 2016 hasta diciembre de 2018, con un período adicional de nueve meses respecto de la fecha de finalización del proyecto especificado en el PRODOC (enero de 2018).

Respecto de los estados de avance de las metas establecidas del proyecto y sus productos, se expresa lo siguiente:

1.1. Producto 1: Mesa Territorial Público-Privada

Conformación y funcionamiento de una Mesa Territorial Público-Privada con los actores del territorio que contribuye al desarrollo de capacidades para la Gestión del Riesgo de Desastres

Comentario(s):

Mesa Territorial constituida con representatividad multinivel y multiactor. Las contrapartes sugirieron una revisión de la metodología de selección de actores para garantizar la representación de actores públicos, privados y de la sociedad civil. El equipo de proyecto de Alianzas Público-Privadas de PNUD revisará la metodología de convocatoria y desarrollará un análisis de participación de asistentes a las sesiones regulares de la Mesa Territorial para remitir a la Gobernación de Chacabuco y Anglo American. Además, PNUD explicitará el perfil general deseado de los participantes para aportar de tecnicismo el proceso. De esta manera, contribuirá en los procesos internos de rendición de cuentas por cada empresa, institución u organización asociado al trabajo de la Mesa Territorial.

1.2. Producto 2: Estudio “Análisis de Riesgo Territorial asociado a Desastres”

Adjudicado a la consultora Terracon Ingeniería S.A. de C.V. en julio de 2017 para analizar el riesgo territorial asociado a desastres bajo el enfoque de la Gestión del Riesgo de Desastres. Los Términos de Referencia del Estudio fueron validados por los integrantes de la Mesa Territorial de la Provincia de Chacabuco y éste fue entregado y presentado a los actores del proceso en tres fechas planificadas según el subproducto, entre agosto de 2017 y enero de 2018.

Comentario(s):

Se menciona que este Estudio está en proceso de edición y diseño para ser remitido a las contrapartes y los integrantes de la Mesa Territorial de Chacabuco en formato digital.

1.3. Producto 3: Plan de Acción Público-Privado de iniciativas de coordinación, mitigación, prevención y respuesta para eventuales desastres diseñado y validado por la Mesa

Diseño y validación de un Plan de Acción Público-Privado que contenga iniciativas concretas de inversión en el territorio

Comentario(s):

Se menciona que este producto no se ha realizado dentro del marco del proyecto y se expresan los motivos asociados. Hasta la fecha, se han validado un conjunto de iniciativas concretas de inversión de corto y mediano plazo en el territorio a partir del trabajo desarrollado por los integrantes de la Mesa Territorial de la Provincia de Chacabuco y por el Comité de Inversiones. Un consultor especializado está actualmente en proceso de formular estas iniciativas para elaborar el “Plan de Inversión Público-Privado para la Reducción del Riesgo de Desastres de la Provincia de Chacabuco”.

1.4. Producto 4 (no incluido en el PRODOC): Plan de Comunicaciones

Estrategia de difusión del trabajo de la Mesa Territorial de Chacabuco y de sus productos, tanto para los integrantes de la Mesa como para todos los habitantes del territorio.

Comentario(s):

Se menciona que se ha diseñado una Estrategia de Comunicaciones como fruto del trabajo sistemático del Comité de Comunicaciones de la Mesa Territorial de la Provincia de Chacabuco, conformada por 8 miembros, en mandato del pleno de los miembros de esta Mesa Territorial. Actualmente, está en proceso de elaboración el Logotipo de la Mesa Territorial de la Provincia, contemplada en esta Estrategia, para dotar de identidad y sostenibilidad el trabajo de la Mesa Territorial y esté presente en sus distintos productos. Las acciones contempladas en esta Estrategia se orientan al período temporal de 2019.

En relación con este Plan de Trabajo, el Secretario Técnico de las Mesas Territoriales, Jorge Bottai, presentó los principales desafíos para la sostenibilidad del proceso: (a) garantizar que la información de la Mesa Territorial llegue a todos los actores públicos, privados y de la sociedad civil; (b) garantizar la

apropiación del proceso por parte de los actores del territorio en el marco de los esquemas de gobernanza actuales; (c) articular y coordinar la inversión entre los actores que componen el territorio. d) Plan de comunicaciones

Asimismo, se mencionaron tres lecciones aprendidas: (1) la posibilidad de generar coordinación intersectorial en el marco de la Gestión del Riesgo de Desastres, (2) la necesidad de fortalecer las capacidades de la sociedad civil para un diálogo que favorezca a todos los actores del territorio y (3) la necesidad de identificar compromisos en un corto y mediano plazo a través del diálogo territorial. En adición a lo anterior, se expresó la posibilidad de empoderar a las mujeres en estos espacios de participación local y la importancia de mantener un enfoque de equidad de género en las distintas actividades del proyecto.

2. Cierre administrativo del Proyecto 94580

Se remite a las contrapartes el presente Acta de Cierre, el Documento de Proyecto (PRODOC) y la documentación de respaldo acordada con cada contraparte, la cual se detalla en la siguiente sección.

Respecto de la información financiera del proyecto, en la reunión de cierre se presentó una tabla que resume los aportes transferidos por Anglo American a PNUD y los gastos del proyecto según el producto y el año de ejecución. Se informa que el saldo remanente es de US\$2.41 asociado a la movilización de recursos adicionales para la ejecución del Producto 2 del Estudio “Análisis de Riesgo Territorial asociado a Desastres” provenientes de la Corporación Pro Til Til y de la Junta de Vecinos de Til Til. Dicho monto corresponde a la diferencia entre el monto transferido y el monto gastado en dicho producto.

3. Definición de acuerdos para el cierre del proyecto:

3.1. Generales

- PNUD proporcionará a las contrapartes la siguiente información de respaldo del proyecto en formato digital:
 - o Enlace del video del trabajo de la Mesa Territorial de la Provincia de Chacabuco
 - o Fotografías de la experiencia de la VI Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres que se llevó a cabo en Cartagena, Colombia, con la participación de Nancy Lulión como representante seleccionada por los integrantes de sociedad civil de la Mesa Territorial de la Provincia de Chacabuco.

3.2. Específicos:

- i. Gobernación Provincial de Chacabuco
 - PNUD remitirá el Plan de Coordinación Público-Privado al Gobernador, Sr. Javier Andrés Maldonado, para que lo revise con su respectiva Unidad Jurídica. La Gobernación de la Provincia de Chacabuco debe enviar a PNUD el documento con las sugerencias o comentarios que consideren pertinente para su consideración.

ii. Anglo American

- PNUD remitirá, en conjunto con el presente Acta de Cierre y el PRODOC, el Informe de Seguimiento Técnico y Financiero del Proyecto 94580, los CDRs (“Combined Delivery Report”) correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018 y un detalle de la línea de gastos. Los representantes de Anglo American se comprometen a revisar el formato de presentación de gastos y sugerir una estructura alternativa o información adicional en caso de que lo considere pertinente.

Una vez recibidos estos antecedentes la Gobernación de Chacabuco y Anglo American deberán firmar este Acta de Cierre del Proyecto 94580. Del mismo modo, se propuso coordinar conjuntamente un evento de lanzamiento del Convenio II del Proyecto de Alianzas Público-Privadas para la Reducción del Riesgo de Desastres y el Desarrollo Sostenible en la Provincia de Chacabuco entre el Gobernador de la Provincia de Chacabuco, la Gerenta de Desarrollo Social de Anglo American y el Jefe del Área de Resiliencia y Desarrollo Territorial de PNUD.


4. [Anglo American] Proyecto 113551 “Alianzas Público-Privadas para la Reducción del Riesgo de Desastres y el Desarrollo Sostenible a nivel territorial”


La reunión de cierre con Anglo American contempló una sección adicional de presentación del contexto, el objetivo y la estrategia de intervención del nuevo Documento de Proyecto. En concordancia con lo solicitado por Úrsula Weber, el PNUD incluirá en la presentación el cronograma de las actividades que se contemplan en el nuevo horizonte temporal y los costos asociados.

Según lo señalado en el Documento de Proyecto N° 94580, firman:


Javier Andrés Maldonado
Gobernador
Provincia de Chacabuco




Úrsula Weber
Gerenta de RRCC y Desarrollo Social
Anglo American


Alberto Parra
Jefe de Programa de Resiliencia y Desarrollo Territorial
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD