

VI) ACTUALIZACION DE RIESGOS**

Actualizar los riesgos identificados en el presente periodo.

#	Descripción	Etapas de identificación	Tipo*	Impacto & Probabilidad (1-5)**	Contramedida/ Respuesta de Gestión	Responsable	Última actualización	Estado
1	Rotación o pérdida del personal capacitado por el proyecto	Durante la ejecución del proyecto	Operativo	P= 2 I= 3	Los técnicos del sector público pueden abandonar su trabajo por mejoras salariales en sector privado u ONG. En caso haya rotación en el personal involucrado en el proyecto, se gestionará inmediatamente su reemplazo y transferencia de funciones.	Director Nacional del Proyecto	31.12.17	Activo Si bien en el sector público existe una alta la rotación de personal, a la fecha de presentación del presente informe no ha habido cambios del personal clave para la implementación del proyecto.
2	Posible afectación de los hábitats y ecosistemas y cambio de uso del suelo, relacionado al proceso de titulación de comunidades nativas, dado que el otorgamiento de títulos o contratos de cesión en uso no están condicionados a un aprovechamiento y uso sostenible del bosque.	Durante el diseño del proyecto	Ambiental	P= 3 I= 4	El componente de planificación del proyecto contempla el levantamiento de una línea de base, la cual incluirá la identificación de posibles riesgos y/o impactos sociales y propondrá medidas para minimizarlos y mitigarlos. Además, el proceso de titulación de tierras tendrá como paso previo el desarrollo de estudios técnicos de clasificación de suelos, mapas, análisis de posibles superposiciones, censos socioeconómicos, entre otros. De igual manera, el Plan de Acción de reconocimiento y titulación se llevará a cabo de manera participativa con las	Director Nacional del Proyecto	31.12.17	Activo El equipo del Proyecto en coordinación con las Organizaciones Indígenas y los Gobiernos Regionales se encuentran trabajando en una actividad complementaria al proceso de titulación que consiste en fortalecer las capacidades de las comunidades nativas respecto del uso sostenible del bosque así como de los diferentes mecanismos de incentivos a los que podrían acceder luego de obtenidos sus derechos territoriales.

#	Descripción	Etapas de identificación	Tipo*	Impacto & Probabilidad (1-5)**	Contramedida/ Respuesta de Gestión	Responsable	Última actualización	Estado
3	Posible afectación de pueblos indígenas por desplazamiento económico y/o acceso a recursos, relacionado al proceso de zonificación y ordenamiento forestal (riesgo indirecto).	Durante el diseño del proyecto	Social	P= 1 I= 4	organizaciones indígenas, proceso en el cual se discutirán las alternativas económicas de los pobladores de las comunidades nativas. Además del análisis de riesgos sociales y ambientales que se realizará como parte de la línea de base del proyecto, se llevarán a cabo la zonificación y el ordenamiento forestal de acuerdo a lo establecido por la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. De igual manera, el proceso de ordenamiento forestal y la titulación de comunidades nativas se llevarán a cabo con el acompañamiento de organizaciones indígenas, garantizando el respeto a sus derechos. Se partirá, además, de un proceso participativo y de involucramiento a las autoridades y población involucrada.	Director Nacional Proyecto	31.12.17	Activo Está en curso la implementación de medidas para su mitigación
4	Posible exclusión a actores involucrados o agravamiento de conflictos preexistentes en las acciones del proyecto relacionadas a la zonificación y el ordenamiento forestal, y el reconocimiento, titulación, ampliación	Durante el diseño del proyecto	Social	P= 3 I= 4	Tanto el proceso de zonificación y ordenamiento forestal (ZF y OF), así como el reconocimiento y titulación de comunidades nativas, se llevarán a cabo mediante procesos transparentes, claros, participativos, de involucramiento y sensibilización de las organizaciones indígenas, comunidades e instituciones involucradas de acuerdo al marco legal peruano.	Director Nacional Proyecto	31.12.17	Activo Los procesos de titulación y zonificación forestal se vienen desarrollando con la participación constante de las organizaciones indígenas, sociedad civil, gobiernos locales, entre otros actores involucrados, mediante eventos participativos de difusión, sensibilización y fortalecimiento de

#	Descripción	Etapa de identificación	Tipo*	Impacto & Probabilidad (1-5)**	Contra medida/ Respuesta de Gestión	Responsable	Última actualización	Estado
	y/o cesión en uso de tierras de comunidades nativas (riesgo indirecto). Existe el riesgo de débil representatividad de las mujeres en los procesos que impulsa el proyecto.				Así mismo, se fortalecerá las capacidades de las CCNN, respecto de la participación de las mujeres en la toma de decisiones y el trabajo de campo, respetando los usos y costumbres del pueblo indígena (cosmovisión, interculturalidad), con la presencia activa de las OOI.			capacidades. Con relación al enfoque de género, se han efectuado jornadas de capacitación dirigidas a las brigadas de campo (Resultado 2) en temas de género e interculturalidad. Así mismo, PNCB afirma que se está garantizando la participación de las mujeres a través de las organizaciones de mujeres en proyectos productivos (Resultado 3).
5	Los recursos del proyecto no son utilizados de manera costo efectiva, y/o de acuerdo a la Normativa y reglas de PNUD	Durante la ejecución del proyecto	Operacional (dentro de un marco de implementación nacional)	P= 3 I= 2	En el marco del HACT, realizar spot checks para verificar que se están realizando adecuadamente los procesos. Ofrecer capacitaciones al personal administrativo de los proyectos del PNUD en las normas y procedimientos de nuestra institución, a cargo del centro de servicios. Como PNUD, llevar a cabo permanente monitoreo de los gastos del proyecto.	Director Nacional Proyecto	31.12.17	Activo Está en curso la implementación de medidas para su mitigación; en efecto, se capacita constantemente al personal administrativo en las regiones y se monitorea frecuentemente los gastos que se realizan (principalmente el manejo de efectivo).
6	Los resultados de algunos componentes del proyecto dependen de la contrapartida de otras fuentes de financiamiento	Durante el diseño del proyecto	Financiero	P= 2 I= 4	La necesidad de contrapartida se ha identificado sólo para las actividades 2.1 (titulación) y 2.2 (zonificación forestal). Se suscribirán convenios interinstitucionales con SERFOR para formalizar la cooperación alrededor del proyecto indicando la contribución de cada iniciativa.	Director Nacional Proyecto	31.12.17	Activo A pesar de que el PRODOC preveía contrapartida en las actividades 2.1 y 2.2 esto no se ha dado. No obstante ello, se ha reajustado el presupuesto de modo que se pueda cumplir con las

#	Descripción	Etapas de identificación	Tipo*	Impacto & Probabilidad (1-5)**	Contra medida/ Respuesta de Gestión	Responsable	Última actualización	Estado
7	Los componentes de planificación, titulación de tierras y zonificación forestal dependen de la capacidad del MINAM para convocar e involucrar a los sectores e instituciones competentes	Durante la ejecución del proyecto	Estratégico	P= 3 I= 4	El proyecto ha considerado que la responsabilidad en la implementación esté a cargo de las instituciones con competencia para ello (SERFOR y Gobiernos Regionales). Para ello, y a solicitud de las instituciones mencionadas, se contratará especialistas en el marco del proyecto que faciliten la implementación de las actividades y productos. En caso sea posible estarán ubicados físicamente en sus oficinas. Para formalizar este acuerdo SERFOR y los Gobiernos Regionales de San Martín y Ucayali han suscrito oficios expresando su interés en participar en la implementación del proyecto. Una vez firmado el PRODOC se firmarán convenios de cooperación para la ejecución de las actividades.	Director Nacional del Proyecto	31.12.17	metas sin depender de contrapartidas. Activo Si bien se ha contratado especialistas en SERFOR y los Gobiernos Regionales, la Coordinación Nacional del Proyecto ha asumido el rol de liderazgo para la implementación de los Resultados 2 y 4 (en estrecha coordinación con las instituciones responsables).
8	Retraso en la ejecución de la titulación de tierras debido a las múltiples entidades con responsabilidades en dicho proceso. Hay tres tipos de retrasos: a) la clasificación del suelo es aprobado	Durante la ejecución del proyecto	Operacional	P= 4 I= 4	Para atender estos cuellos de botella, el proyecto: a) diseñará un plan para trabajo con la DGAAA para reducir los tiempos de espera y seguir metodologías conjuntas; b) en el caso en el que sean detectados derechos superpuestos, se avanzará en lo posible con el proceso y se elaborará un informe sobre el estado del	Coordinador del Proyecto	31.12.17	Activo - Se ha involucrado desde la fase de planificación de esta actividad a entidades decisoras tales como los Gobiernos Regionales, MINAGRI y SERFOR. - Como parte del proceso de titulación se realiza previamente un análisis

#	Descripción	Etapas de identificación	Tipo*	Impacto & Probabilidad (1-5)**	Contramida/ Respuesta de Gestión	Responsable	Última actualización	Estado
	<p>por la DGAAA del MINAGRI, b) los casos de solapamiento territorial con colonos, c) un retraso en las demás instituciones involucradas en el proceso de consulta de titulación (SERFOR, SERNANP, etc).</p>				<p>conflicto que ocasionó que no se otorgue el título de propiedad; c) convocar espacios para crear un diálogo entre las instituciones que emiten opiniones dentro de este proceso para aclarar los criterios y procedimientos (al principio del proyecto y de forma periódica, al menos 3 veces durante la ejecución del proyecto); d) establecer un grupo de coordinación para analizar los cuellos de botella relacionados a la titulación de tierras y proponer mejoras; e) incorporar los cuellos de botella en la estrategia de implementación y la matriz de riesgos.</p>			<p>cartográfico a fin de determinar aquellas comunidades "viables" a ser tituladas. Una vez que se reciben las listas por parte de las organizaciones indígenas de las comunidades que esperan titularse, se lleva a cabo dicho análisis cartográfico y se obtiene como resultado aquellas comunidades que no forman parte de otros proyectos de titulación y que son susceptibles de titularse dentro del periodo de duración del proyecto, las mismas que entran al proceso de titulación. Con ello se minimiza el riesgo de retraso para la obtención de títulos.</p> <p>- La nueva norma relacionada a titulación en comunidades nativas (R.M. 194-2017) elimina la fase de análisis de muestras de suelos en laboratorio con la respectiva aprobación de resultados por parte del MINAGRI, reduciéndose a un análisis de pH que cuenta con la validación de un laboratorio regional y la aprobación del</p>

#	Descripción	Etapas de identificación	Tipo*	Impacto & Probabilidad (1-5)**	Contramedida/ Respuesta de Gestión	Responsable	Última actualización	Estado
9	Posibilidad de que el siguiente gobierno no priorice el Programa de Transferencias Directas Condicionadas	Durante la ejecución del proyecto	Político	P= 1 I= 4	El presupuesto público del año fiscal 2016 ya considera recursos de la contraparte para las TdC de las nuevas comunidades socias del proyecto. El presupuesto para el año fiscal 2017 será presentado en abril del 2016 e incluirá los recursos necesarios para las TdC para el 2017. Una vez incluidas las TdC en el presupuesto público del PNCB esto se traduce en metas en el POI (plan operativo institucional) y deben ser cumplidas. Los convenios que formalizan las TdC de las comunidades socias del proyecto ya están firmados o serán firmados hasta antes de julio del 2016. Estos convenios son a cinco años y no pueden retractarse a menos que no se cumplan los compromisos.	Director Nacional del Proyecto	31.12.17	respectivo informe por parte de la Dirección Regional de Agricultura. Esta modificación a la norma vigente se realizó con fines de simplificación del proceso de titulación en comunidades nativas. Cerrado El PNCB cuenta con presupuesto asignado para el 2017 y a 30.09.17 se encuentra pre aprobado el presupuesto para el 2018. Adicionalmente, a la fecha, el PNCB recibido una demanda adicional para el 2017 con el objeto afiliar un mayor número de CCNN.
10	Cambio de gobierno en Julio 2016	Durante el diseño del proyecto	Político	P= 5 I= 4	Asegurar la continuidad del proyecto a través de una transferencia adecuada de las acciones en curso y resultados esperados del Proyecto. El Coordinador del proyecto y el	Director Nacional del Proyecto	31.12.17	Cerrado Ya se efectuó la respectiva transferencia de información del proyecto a la nueva administración del MINAM- PNCB

#	Descripción	Etapas de identificación	Tipo*	Impacto & Probabilidad (1-5)**	Contra medida/ Respuesta de Gestión	Responsable	Última actualización	Estado
					administrativo serán contratados bajo un tipo de contrato de servicios (SC) asegurando su continuidad en el proyecto durante el periodo de cambio de gobierno. Iniciar las coordinaciones con el nuevo gobierno de manera inmediata, especialmente, con la comisión de transferencia de gobierno.			

Nuevos riesgos identificados

Resultado 2- Producto 2.1 (Titulación)

11	A pesar de que las comunidades nativas han sido identificadas y se ha socializado la intervención del proyecto, existe riesgo de que durante la operación dichas comunidades decidan retirarse del proceso.	I Trimestre del 2017	Social	P= 4 I= 5	Se ha contratado técnicos de enlace en la Organización Indígena Regional (CODEPISAM, CORPIA, ORAU, CONAP REGIONAL Y URPIA) y asesores interculturales (uno por brigada para el caso del Resultado 2) con la función de sensibilizar constantemente a las comunidades nativas acerca del proceso de titulación y zonificación forestal.	Equipo del Proyecto Organizaciones indígenas	31.12.17	Activo Aunque se han dado casos de CCNN que han decidido retirarse del proceso, se ha podido contar con otras que han manifestado su interés expreso de ser tituladas como parte del proyecto, ello producto de la constante sensibilización a través de las OOII.
12	Presencia de actores externos (ONGs, empresas madereras, traficantes de tierras, entre otros) que desinforman a las comunidades nativas buscando que se nieguen a aceptar los contratos de cesión	I Trimestre del 2017	Operacional	P= 3 I= 3	- Mantener una buena comunicación con las OOII para asegurar que el mensaje llegue a las CCNN. - Ampliar la etapa de socialización. - Fortalecer las capacidades de las CCNN. En este aspecto el proyecto ha propuesto llevar a cabo el fortalecimiento de	Equipo del proyecto	31.12.17	Activo Está en curso la implementación de medidas para su mitigación

#	Descripción	Etapas de identificación	Tipo*	Impacto & Probabilidad (1-5)**	Contramedida/ Respuesta de Gestión	Responsable	Última actualización	Estado
	en uso				<p>capacidades donde participen: OOII (AIDSESP, CODEPISAM, etc.), ARA, Jefatura Cordillera Escalera, y el equipo local PNUD-DCI.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Procurar el acompañamiento técnico permanente durante todo el proceso de titulación. - Sensibilización directa a las CCNN. - Potenciar el rol del acompañamiento en campo de los asesores interculturales, personal de enlace, y apoyo técnico de las OOII 			
13	En la fase de diagnóstico existe el riesgo de encontrar comunidades superpuestas con categorías territoriales inscritas en los registros públicos, lo que implicaría realizar un proceso adicional de solución de conflictos no previsto en la planificación del proyecto.	I Trimestre del 2017	Social	P= 4 I= 3	<p>Las comunidades nativas identificadas como beneficiarias del proyecto han sido contrastadas con información cartográfica oficial de la región, apoyadas además en el informe de diagnóstico de conflictos territoriales en San Martín y Ucayali realizado por el Proyecto Proterras Comunales de GIZ.</p>	Equipo del Proyecto Gobiernos regionales Organizaciones indígenas	31.12.17	Activo Tanto para el caso de San Martín como Ucayali se efectuó el análisis cartográfico correspondiente, cuyos resultados permitieron establecer las comunidades "viables" a titularse en el marco del proyecto, es decir, aquellas que no forman parte de otros proyectos de titulación y que son susceptibles de titularse dentro del periodo de duración del proyecto. Esto último implica que cualquier problema que pudiese surgir durante el proceso de titulación, sería subsanable dentro del

#	Descripción	Etapas de identificación	Tipo*	Impacto & Probabilidad (1-5)**	Contramida/ Respuesta de Gestión	Responsable	Última actualización	Estado
14	<p>En la fase de demarcación y linderamiento existe riesgo de posibles conflictos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entre comunidades nativas o entre éstas y colonos por asuntos limítrofes - Entre comunidades nativas y concesionarios, debido al redimensionamiento de las concesiones forestales y la superposición con territorio indígena - Conflictos por superposición con actividades ilegales (ej. tráfico de tierras) 	I Trimestre del 2017	Social	P= 5 I= 3	<ul style="list-style-type: none"> - Contar con técnicos de enlace en la Organización Indígena Regional (CODEPISAM, CORPIAA, ORAU, CONAP REGIONAL Y URPIA) y asesores interculturales (uno por brigada de campo) con la función de prevenir y, de ser el caso, mediar los posibles conflictos. - Promover espacios de diálogo por parte del equipo local PNUD-DCI (en coordinación con la sede central), a fin de brindar información clara y oportuna. - Apoyo técnico del equipo local de PNUD-DCI a los representantes de la Organización Indígena Regional (CODEPISAM, etc.) para que actúen como gestores del conflicto. Es muy importante no involucrase en conflictos indígenas, que su resolución y gestión sean realizados directamente por las OOII. - Fortalecimiento de las CCNN: contar con un equipo permanente interdisciplinario que acompañe a las CCNN y OOII durante todo el proyecto. Visitas constantes a las CCNN. Acompañamiento, sensibilización respecto a su territorio y construcción de 	Equipo del Proyecto Gobiernos regionales Organizaciones indígenas	31.12.17	<p>periodo de ejecución del proyecto.</p> <p>Activo</p> <ul style="list-style-type: none"> - En el caso de San Martín, se ha evidenciado el liderazgo de CODEPISAM gestionando el conflicto. Ej. caso Huaja-Yakshu, fue solucionado por CODEPISAM, con el apoyo técnico del equipo local PNUD-DCI. Claro ejemplo de reducción de riesgo de conflicto social, haciendo gestión del conflicto - En el caso de Ucayali, se tiene el riesgo de conflicto por superposición con actividades ilegales, como es el caso de Nueva Requena, en la que el interés por la tierra (tráfico de tierras) está vinculado a grandes empresas de palma aceitera y arroz. Se produce la apropiación ilegal de la tierra, se lotiza parcelas, logrando obtener un certificado de posesión de la DRAU, para luego venderla (uso comercial) a las grandes empresas u otros, según informó el equipo local de PNUD-DCI. No siempre se cuenta con un documento de constancia de posesión,

#	Descripción	Etapas de identificación	Tipo*	Impacto & Probabilidad (1-5)**	Contra medida/ Respuesta de Gestión	Responsable	Última actualización	Estado
15	Riesgos durante los trabajos de campo, tales como: accidentes; deslizamientos u obstrucción de accesos producto de intensas lluvias; entre otros.	II Trimestre del 2017	Operacional	P= 4 I= 4	<p>confianza para evitar el ingreso de factores externos</p> <p>- Diseñar protocolos de seguridad y capacitación en los mismos dirigida a los miembros de las brigadas de campo, así como en temas de primeros auxilios. Considerar en las capacitaciones el desarrollo de prácticas (simulacros) ante emergencias.</p> <p>- Priorizar trabajos de campo en época seca. De darse lluvias intensas, evitar el tránsito por accesos inseguros y contar con accesos alternativos en caso de obstrucciones por deslizamientos.</p>	Equipo del Proyecto	31.12.17	<p>por lo que se utilizan otros medios (ilegales), ej. contratos de compra venta. Cabe mencionar que la CN Santa Clara de Uchunya (distrito de Nueva Requena), forma parte del grupo de comunidades a intervenir.</p> <p>Activo</p> <p>Está en curso la implementación de medidas para su mitigación; en efecto, todas las brigadas de campo que han salido hasta la fecha, cuentan con capacitaciones relacionadas al tema.</p>
16	En la fase de gestión de expedientes para titulación existe el riesgo de que las comunidades nativas no acepten la distribución de la tierra en título y/o cesión en uso que se obtiene en función a los estudios de suelos.	I Trimestre del 2017	Social	P= 4 I= 5	<p>Se han realizado reuniones informativas con las comunidades nativas a titular con la finalidad de explicar el marco normativo, precisando que, resultado de la intervención, las comunidades obtendrán título de propiedad para áreas con aptitud agropecuaria y contratos de cesión en uso para áreas con aptitud forestal; se cuenta con</p>	Equipo del proyecto. Ministerio de Agricultura. Ministerio de Cultura. Gobiernos Regionales.	31.12.17	<p>Activo</p> <p>Está en curso la implementación de medidas para su mitigación</p>

#	Descripción	Etapas de identificación	Tipo*	Impacto & Probabilidad (1-5)**	Contramedida/ Respuesta de Gestión	Responsable	Última actualización	Estado
17	Cambio en la normativa que rige el proceso de titulación en comunidades nativas; en particular, cambios relacionados con los estudios de capacidad de uso mayor del suelo. De haber un cambio durante la operación, la planificación realizada deberá ser reevaluada para ajustarse a los cambios normativos	I Trimestre del 2017	Regulatorio	P= 4 I= 4	actas comunales aceptando lo establecido en el marco normativo. Esta labor informativa es permanente a lo largo del proceso y se lleva a cabo a través de los técnicos de enlace en las Organizaciones Indígenas Regionales y asesores interculturales contratados por el proyecto. Comunicación fluida y constante con el MINAGRI, ente rector del proceso de titulación de comunidades nativas, de modo que se pueda prevenir los posibles cambios.	Equipo del Proyecto MINAGRI	31.12.17	Cerrado El cambio en la normatividad relacionada a la titulación de comunidades nativas ya se efectuó y se hicieron los ajustes necesarios en las actividades planificadas del proyecto para alinearse a la misma.
Resultado 2- Producto 2.2 (Zonificación Forestal)								
18	La función de elaborar el plan de implementación de zonificación forestal recae sobre el equipo técnico conformado por instituciones de la Región. Sin	I Trimestre del 2017	Operacional	P = 3 I = 3	SERFOR, en su calidad de ente rector del proceso, participa en todas las reuniones del equipo técnico con la finalidad de asesorar el proceso (aun cuando, de acuerdo con la norma vigente, SERFOR no conforma el equipo técnico).	Equipo del proyecto. Gobiernos Regionales. SERFOR.	31.12.17	Activo Está en curso la implementación de medidas para su mitigación, en el caso de Ucayali. En el caso de San Martín, el PIZF fue validado

#	Descripción	Etapas de identificación	Tipo*	Impacto & Probabilidad (1-5)**	Contramedida/ Respuesta de Gestión	Responsable	Última actualización	Estado
	embargo, la aprobación de dicho plan recae en el comité técnico conformado por instituciones del nivel nacional. Por lo tanto existe el riesgo de una demora en la aprobación por falta de apropiación del proceso				El equipo técnico, a través de personal contratado por el Proyecto, socializa y coordina los avances con las entidades que conforman el comité técnico.			por el comité técnico en Julio de 2017, y aprobado mediante Resolución N° 522-2017-GRSM/GR el 31 de Agosto del 2017
19	Riesgo en la identificación de especialistas técnicos para llevar a cabo los distintos estudios especializados como parte de la Zonificación Forestal	I Trimestre del Proyecto	Organizacional	P= 3 I= 4	Mayor difusión de las convocatorias en medios escritos y redes sociales.	Equipo del Proyecto	31.12.17	Activo Está en curso la implementación de medidas para su mitigación
20	Posibilidad de que las comunidades nativas no estén de acuerdo con los resultados de la Zonificación Forestal	I Trimestre del 2017	Social	P= 3 I= 4	Si bien la guía metodológica para la Zonificación Forestal contempla la participación de la Organización Indígena Regional (en el comité técnico), de manera adicional se realizarán las siguientes medidas: a) Por decisión del equipo técnico, las Organizaciones Indígenas Regionales participarán en todas reuniones de este equipo. b) Se realizarán jornadas de socialización del proceso (antes de culminar el expediente) a nivel de	Equipo del proyecto. Equipo técnico de zonificación forestal.	31.12.17	Activo En el caso de San Martín, la Organización Indígena Regional (CODEPISAM) viene participando en las reuniones convocadas por el Equipo técnico de la ZF en San Martín para la revisión y aprobación del Plan de Implementación de la Zonificación Forestal. Sin embargo, existe el riesgo que dicha representación no garantice que todas las CCNN estén plenamente

#	Descripción	Etapas de identificación	Tipo*	Impacto & Probabilidad (1-5)**	Contra medida/ Respuesta de Gestión	Responsable	Última actualización	Estado
					<p>pueblos indígenas</p> <p>c) Se incidirá en involucrar al MINCUL en las jornadas de socialización, a fin de que pueda verificar las acciones implementadas y hacer las respectivas recomendaciones</p>			<p>informadas. En la etapa de socialización (2da etapa de ZF) se podrá observar si efectivamente la representación de CODEPISAM tiene injerencia sobre las CCNN. De la misma forma en Ucayali, aunque ya se ha establecido contacto con las OOI para que formen parte del proceso de ZF, existe el riesgo de la débil representatividad de estas organizaciones hacia las comunidades nativas.</p>
21	Existe el riesgo de que los conflictos existentes se puedan exacerbar, como aquellos relacionados al uso de la tierra, superposiciones, invasiones, uso de recursos, problemas con asociaciones de cafetaleros (u otros agricultores).	II Trimestre	Social	P = 4 I = 4	<p>- Fortalecer capacidades de las comunidades para que ellas mismas puedan manejar los conflictos, evitando injerencia por parte del proyecto en los mismos.</p> <p>- Promover canales de diálogo, a fin de que las comunidades puedan gestionar los conflictos.</p>	Equipo del proyecto. Equipo técnico de zonificación forestal.	31.12.17	Activo Está en curso la implementación de medidas para su mitigación
22	Demora en la aprobación de los expedientes de zonificación forestal a cargo del MINAM/ Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental	I Trimestre del 2017	Operacional	P = 3 I = 3	Promover la participación activa del MINAM en el proceso de elaboración de los estudios y del expediente en general.	Equipo del proyecto. Equipo técnico de zonificación forestal.	31.12.17	Activo Se han cursado invitaciones al MINAM para contar con su participación en los diferentes espacios de validación de estudios, como parte del proceso de ZF
23	En la fase del	I Trimestre	Operacional	P = 3	Identificar laboratorios	Coordinador	31.12.17	Activo

#	Descripción	Etapas de Identificación	Tipo*	Impacto & Probabilidad (1-5)**	Contramedida/ Respuesta de Gestión	Responsable	Última actualización	Estado
	levantamiento y análisis de muestras existe riesgo de demora en la entrega de los resultados de los análisis de muestras de suelos a cargo del laboratorio.	del 2017		I= 4	confiables y hacer un seguimiento continuo al cumplimiento de la entrega de los resultados	del Proyecto		Está en curso la implementación de medidas para su mitigación
Resultado 3								
24	Dificultad para consensuar con las Organizaciones Indígenas la priorización de comunidades nativas (existen casos en los cuales dicha priorización responde a criterios políticos u otros intereses más que técnicos)	I Trimestre del 2017	Estratégico	P = 3 I = 3	- Se realizan eventos de difusión de mecanismo de transferencias directas condicionadas con los tres niveles de gobierno de las Organizaciones Indígenas (Nacional, Regional y de base). - En el marco de los Convenios de Cooperación interinstitucional del Programa Nacional de Bosques y los Gobiernos Regionales, se establecen los roles y formas de participación de éstos en la implementación del mecanismo de transferencias directas condicionadas	Equipo del proyecto. Programa Nacional de Bosques y Cambio Climático.	31.12.17	Activo Está en curso la implementación de medidas para su mitigación
25	A pesar de que las comunidades nativas han sido adecuadamente afiliadas y se ha socializado la intervención del proyecto, existe el riesgo de que durante la operación éstas decidan	I Trimestre del 2017	Social	P = 3 I = 5	Adecuada socialización de los mensajes sobre el mecanismo de las Transferencias Directas Condicionadas	Equipo del proyecto. PNCBMCC. Organizaciones indígenas	31.12.17	Activo Está en curso la implementación de medidas para su mitigación

#	Descripción	Etapas de identificación	Tipo*	Impacto & Probabilidad (1-5)**	Contra medida/ Respuesta de Gestión	Responsable	Última actualización	Estado
26	retirarse del proceso. La subsanación de documentación administrativa de las comunidades nativas a afiliarse al mecanismo de transferencias directas condicionadas puede dilatar el tiempo para completar los expedientes que sustentan la suscripción del Convenio entre el PNCB y las comunidades nativas.	I Trimestre del 2017	Operacional	P= 3 I= 3	Identificación de brechas administrativas al inicio del proceso de afiliación y acompañamiento a la subsanación de estas brechas.	Equipo del proyecto. PNCBMCC.	31.12.17	Activo Está en curso la implementación de medidas para su mitigación
27	Presencia de actores externos (empresas madereras, traficantes de tierras, entre otros) que desinforman a las comunidades nativas buscando que se nieguen a participar del mecanismo de transferencias directas condicionadas.	I Trimestre del 2017	Operacional	P= 3 I= 3	Adecuada socialización de los mensajes sobre el mecanismo de transferencias directas condicionadas.	Equipo del proyecto. PNCBMCC.	31.12.17	Activo Está en curso la implementación de medidas para su mitigación
28	Brechas de nivel educativo e idioma que limitan la comprensión de las comunidades nativas de la asistencia	I Trimestre del 2017	Operacional	P= 3 I= 3	Equipo técnico contratado con capacidades para la aplicación de estrategias de interculturalidad y género que permitan mitigar estas dificultades de entendimiento	Equipo del proyecto. PNCBMCC.	31.12.17	Activo Está en curso la implementación de medidas para su mitigación

#	Descripción	Etapas de identificación	Tipo*	Impacto & Probabilidad (1-5)**	Contramedida/ Respuesta de Gestión	Responsable	Última actualización	Estado
	técnica proporcionada.				por parte de las comunidades nativas.			
29	Riesgo de uso inadecuado de fondos por parte de las comunidades nativas.	I Trimestre del 2017	Operacional	P= 3 I= 4	Fortalecimiento de capacidades de las CCN a fin que sean ellas quienes ejerzan un adecuado control sobre el manejo de fondos, exigiendo que sus representantes presenten cada tres meses los informes de avance de actividades y avance financiero respectivo. Se propicia además, la participación de la Organización Indígena como observador del proceso.	Equipo del proyecto. PNCBMCC.	31.12.17	Activo Está en curso la implementación de medidas para su mitigación
30	Incumplimiento de compromisos para la conservación de bosques establecidos en el Convenio, entre otras razones, por la existencia de actividades ilegales, informales y/o ilícitas en las comunidades nativas. También debido al incumplimiento del plan de manejo por parte de las empresas madereras	I Trimestre del 2017	Operacional	P= 3 I= 4	- Acciones de monitoreo y seguimiento continuo a las actividades que realizan las comunidades nativas. Adopción de medidas preventivas y correctivas. - Se ha contemplado, desde la oficina zonal como medida preventiva, fortalecer la relación entre la empresa privada y las CCNN, bajo reglas claras, promoviendo la implementación de permisos forestales y planes de manejo para extracción de madera.	Equipo del proyecto. PNCBMCC.	31.12.17	Activo Está en curso la implementación de medidas para su mitigación
Resultado 4								
31	Falta de interés de las entidades que forman parte del Sistema Nacional de Control y Vigilancia	I Trimestre del 2017	Político	P = 3 I = 4	Comunicación fluida e información permanente a las entidades que forman parte del Sistema Nacional de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna	Equipo del proyecto. SERFOR	31.12.17	Activo Está en curso la implementación de medidas para su mitigación

#	Descripción	Etapas de identificación	Tipo*	Impacto & Probabilidad (1-5)**	Contra medida/ Respuesta de Gestión	Responsable	Última actualización	Estado
	Forestal y de Fauna Silvestre.				Silvestre.			
32	Retrasos en la planificación multisectorial de las acciones piloto así como dificultades logísticas para la intervención.	I Trimestre del 2017	Operacional	P = 3 I = 4	Realizar pruebas en gabinete / simulaciones antes de la intervención.	Equipo del proyecto. SERFOR	31.12.17	Activo Está en curso la implementación de medidas para su mitigación

*Los riesgos pueden ser de tipo Operacional, Estratégico, Ambiental, Político, Financiero, Regulatorio, Otro.

**Ingresar la Probabilidad e Impacto en escala de 1 (bajo) a 5 (alto).



Anexo 1: Relación de Comunidades Nativas en proceso de titulación en el marco de las actividades del Proyecto.

San Martín

N°	Comunidad Nativa	Provincia	Distrito	Área (ha)	Federación
1	Santa Rosa	San Martín	Papaplaya	9,614.39	FERISHAM
2	Santa Sofía	San Martín	Papaplaya	28,298.86	FEPIKBHSAM
3	Shawi - Chayahuita San Manuel De Nashatauri	San Martín	Papaplaya	20,171.34	FERISHAM
4	Qichwa Pishwaya Allpa	Lamas	Barranquita	1,493.42	CEPKA
5	Kichwa Irapay Sacha	Lamas	Barranquita	2,076.42	CEPKA
6	El Piñal	Lamas	Barranquita	7,556.17	CEPKA
7	Shapahilla	Lamas	San Roque de Cumbaza, San Antonio, Caynarachi	5,814.27	CEPKA
8	Shawi San José	Lamas	Caynarachi	701.64	FERISHAM
9	Kichwa Dos de Agosto de Palometa	Lamas	Caynarachi, Barranquita	799.31	CEPKA
10	Kichwa Los Angeles	Lamas	Caynarachi, Barranquita	2,476.13	CEPKA
11	Shawi Nuevo San Martín	Lamas	Caynarachi	2,133.03	FERISHAM
12	Charapillo	Lamas	Caynarachi	1,490.14	FERISHAM
13	Shawi Nuevo Santa Rosa de Alto Chambira	Lamas	Caynarachi	1,551.42	FERISHAM
14	Kichwa Chambira	Picota	Shamboycu	628.63	CEPKA
15	Tornillo Yaku Zelandia	El Dorado	Agua Blanca	329.39	FEKIHD
16	Kechwa Pawana Anak	El Dorado	San José De Sisa	577.88	FEKIHD
17	Kichwa Mushuk Puru Puru	Lamas	Pinto Recodo	203.14	FEPIKRESAM
18	Kichwa Anak Juanjuysillo	Lamas	Lamas	313.70	CEPKA
Total				86,229.30	

Nota: con excepción de la comunidad nativa Chaparillo, en la que se está trabajando el proceso de ampliación, en las 17 restantes se trabaja el proceso de titulación.

Ucayali

N°	Comunidad Nativa	Provincia	Distrito	Área Ha	Federación
1	Santa Rosa de Sheshea (1)	Coronel portillo	Iparia	4,444.28	ORAU/FECONASHY
2	Nueva Union Pierola (1)	Coronel portillo	Iparia	920.73	ORAU/FECONASHY
3	Santa Clara de Uchunya (1)	Coronel portillo	Nueva requena	1,227.49	ORAU/FECONAU
4	San Luis (1)	Coronel portillo	Iparia	4,961.62	ORAU
5	Aerija (1)	Atalaya	Raymondi	148.55	CORPIAA/OIRA
6	Sabaluyo Mamoriari (1)	Atalaya	Raymondi	373.05	CORPIAA
7	Paititi (1)	Atalaya	Yurua	6,628	ORAU
8	Panaillo (1)	Coronel portillo	Yarinacocha	2,296	ORAU/FECONAU
9	Puerto Purin (1)	Coronel portillo	Masisea	1,117.94	ORAU
10	Union San Francisco (1)	Atalaya	Raymondi	357.12	CORPIAA
11	Nuevo Progreso de Atalaya (2)	Atalaya	Raymondi	774.88	CORPIAA/OIRA
12	Nueva Liberad de Shinipo (2)	Atalaya	Raymondi	457.55	CORPIAA/OIRA
13	Nueva Bella (2)	Atalaya	Yurua	12,110.77	ORAU/ACONADIYSH
14	Onconashary (3)	Atalaya	Yurua	23,188.82	ORAU/ACONADIYSH
15	Nueva Luz de Arara (3)	Atalaya	Yurua	10,913.63	ORAU/ACONADIYSH
16	Capiroshari (3)	Coronel portillo	Iparia	23,078.85	ORAU/FECONASHY
17	Santa Belita (1)	Coronel portillo	Iparia	2,303.31	FEDECASH
18	Nueva Alianza del Sheshea (1)	Coronel portillo	Iparia	2,992.52	FEDECASH
19	Nueva Pierola (2)	Atalaya	Raymondi	465.84	URPIA
20	Centro Chocote (2)	Atalaya	Raymondi	300.00	URPIA
21	Meyantari (3)	Atalaya	Raymondi	1,127.25	URPIA/OAGP
22	Shoniro (3)	Atalaya	Yurua	1,963.53	UCIFP
23	Nuevo Samaria (1)	Coronel portillo	Iparia	128	ORAU-FECONADIP
24	Dos de Mayo (1)	Coronel portillo	Iparia	98	ORAU-FECONADIP
25	Juancito de Sipiria (1)	Coronel portillo	Iparia	259	ORAU-FECONADIP
26	Nueva Jerusalen de Sheshea (1)	Coronel portillo	Iparia	2,608	ORAU
27	Puerto Nuevo (1)	Coronel portillo	Iparia	596	ORAU-FECONADIP
28	Fernando Sthal (1)	Atalaya	Tahuania	136	ORAU
29	Nueva Esperanza de Tabacoa (1)	Coronel portillo	Iparia	160	ORAU
30	Sharara (1)	Coronel portillo	Iparia	2,000	FENACO
31	Bajo Aruya (1)	Atalaya	Tahuania	538	URPIA/OIDIT
32	DioBamba (1)	Atalaya	Tahuania	197	URPIA/OIDIT
33	Quempitiani (1)	Atalaya	Tahuania	1,600	URPIA/OIDIT
34	Quipachari (1)	Atalaya	Tahuania	1,100	URPIA/OIDIT
35	Nueve de Octubre (1)	Atalaya	Tahuania	1,700	URPIA/ORDECONADIT
36	Nuevo Paraiso (1)	Atalaya	Tahuania	1,600	URPIA/OIDIT
37	Cocani (1)	Atalaya	Raymondi	147	URPIA/FECONAPA
38	Sempaya (1)	Atalaya	Tahuania	300	ORAU
TOTAL				115,320	

Notas:

- (1) Ampliación
- (2) Reconocimiento y titulación
- (3) Titulación

Loreto

N°	Comunidad nativa	Provincia	Cuenca	Área Ha	Federación
1	San Jose de Sillay	Datem del Marañón	Cahuapanas	12,432.39	CORPI S.L
2	Santa Elena de Cahuapanas	Datem del Marañón	Cahuapanas	11,511.35	CORPI S.L
3	Bichaim	Datem del Marañón	Cahuapanas	17,377.07	CORPI S.L
4	Shunuisha Machico	Datem del Marañón	Cahuapanas	19,221.95	CORPI S.L
5	Kari De Cahuapanas	Datem del Marañón	Cahuapanas	23,509.91	CORPI S.L
6	Nayumpin	Datem del Marañón	Potro	25,221.97	CORPI S.L
7	Wawajin	Datem del Marañón	Potro	26,533.57	CORPI S.L
8	San Juan De Miraflores	Datem del Marañón	Potro	9,984.33	CORPI S.L
9	Nuevo Progreso	Datem del Marañón	Potro	8,769.49	CORPI S.L
10	Copal	Datem del Marañón	Potro	11,348.84	CORPI S.L
Total				165,910.86	

Nota: en todas las comunidades nativas se trabaja el proceso de titulación

Anexo 2: Relación de Comunidades Nativas atendidas por el Proyecto en el marco de las actividades del Resultado 3

N°	Comunidad Nativa	Departamento	Fecha de afiliación	Ratificación	CCNN identificadas nuevas	CCNN identificadas DCI	Plan de inversión finalizado	Plan de inversión en proceso	Transferencia de incentivos realizada	Transferencia de incentivos pendiente	Asistencia técnica a nuevas CCNN afiliadas	Asistencia técnica a CCNN afiliadas DCI
1	Candungos	Amazonas	Dic-14	Dic-17	0	1	1	0	1	0	0	1
2	Alianza Progreso	Amazonas	Dic-14	pendiente	0	1	0	1	0	1	0	1
3	Fortaleza	Amazonas	Dic-14	pendiente	0	1	0	1	0	1	0	1
4	Uyu Entsa	Amazonas	Dic-17	pendiente	1	0	1	0	1	0	1	0
5	Agkais	Amazonas	Dic-17	pendiente	1	0	1	0	1	0	1	0
6	Achu	Amazonas	Dic-17	pendiente	1	0	1	0	1	0	1	0
7	De Yutupis	Amazonas	Dic-17	pendiente	1	0	1	0	1	0	1	0
8	Buchigkim	Amazonas	Dic-17	pendiente	1	0	1	0	1	0	1	0
9	Cusu Pagata	Amazonas	Dic-17	pendiente	1	0	1	0	1	0	1	0
10	San Juan	Amazonas	Dic-17	pendiente	1	0	1	0	1	0	1	0
11	Soledad	Amazonas	Dic-12	Ene-17	0	1	1	0	1	0	0	1
12	Aintam	Amazonas	Dic-12	Mar-17	0	1	1	0	1	0	0	1
13	Guayabal	Amazonas	Dic-12	Ene-17	0	1	1	0	1	0	0	1
14	Yujaqkim	Amazonas	Dic-12	Ene-17	0	1	1	0	1	0	0	1
15	Kagkas	Amazonas	Dic-12	Nov-16	0	1	1	0	1	0	0	1
16	Puerto Esperanza	Ucayali	Dic-15	Dic-17	0	1	1	0	1	0	0	1
17	Huao	Ucayali	May-16	pendiente	0	1	0	1	0	1	0	1
18	Nuevo Saposoa	Ucayali	Dic-17	pendiente	1	0	1	0	1	0	1	0
19	Calleria	Ucayali	Dic-17	pendiente	1	0	1	0	1	0	1	0
20	Patria Nueva de Mediación Calleria	Ucayali	Dic-17	pendiente	1	0	1	0	1	0	1	0

21	San Mateo Alto Abujao Fortera Perú Brasil	Ucayali	Dic-17	pendiente	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
22	Santa Martha	Ucayali	Dic-17	pendiente	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
23	Buenos Aires	Ucayali	Dic-17	pendiente	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
24	Nuevo Paraíso	Ucayali	Dic-17	pendiente	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
25	Caimito	Ucayali	Dic-17	pendiente	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
26	Nuevo Loreto	Ucayali	Dic-17	pendiente	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27	Santa Rosa	Ucayali	Dic-17	pendiente	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28	Puerto Azul	Ucayali	Dic-17	pendiente	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29	Sharara	Ucayali	Dic-17	pendiente	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30	San José de Pacache	Ucayali	Dic-17	pendiente	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31	Roya	Ucayali	Dic-17	pendiente	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32	De Betijay	Ucayali	Dic-17	pendiente	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33	Sapani	Ucayali	Dic-17	pendiente	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34	Chicosa	Ucayali	Dic-17	pendiente	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35	Pandishari	Ucayali	Dic-17	pendiente	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36	Bufo Pozo	Ucayali	Dic-17	pendiente	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37	Puja	Ucayali	Dic-17	pendiente	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38	Nueva Alianza de Baños	Huánuco	Dic-17	pendiente	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39	Santa Teresa	Huánuco	Dic-17	pendiente	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40	El Naranjal	Huánuco	Dic-17	pendiente	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41	Las Golondrinas	Huánuco	Dic-17	pendiente	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42	Puerto Azul	Madre de Dios	Dic-15	pendiente	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
43	Boca Isirive	Madre de Dios	Dic-15	May-17	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1
44	Palma Real	Madre de Dios	Dic-15	May-17	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1
45	Sonene	Madre de Dios	Dic-15	May-17	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1
46	Infierno	Madre de Dios	May-17	pendiente	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47	Boca Pariamanu	Madre de Dios	May-17	pendiente	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48	Puerto Arturo	Madre de Dios	May-17	pendiente	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
49	Diamante	Madre de Dios	Dic-17	pendiente	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0

50	Shipetari	Madre de Dios	Dic-17	pendiente	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
51	Palotoa Teparo	Madre de Dios	Dic-17	pendiente	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
52	Isla De Los Valles	Madre de Dios	Dic-17	pendiente	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
53	Monte Salvado	Madre de Dios	Nov-17	pendiente	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
54	San Pedro de Pichanaz	Pasco	Dic-12	Feb-17	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1
55	Loma Linda Laguna	Pasco	Ago-12	Dic-16	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1
56	Alto Iscozacin	Pasco	Jul-17	pendiente	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
57	Buenos Aires	Pasco	Jul-17	pendiente	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
58	Santa Rosa de Pichanaz	Pasco	Jul-17	pendiente	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
59	Shiringamazu	Pasco	Jul-17	pendiente	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
60	Santa Rosa de Chuchurras	Pasco	Jul-17	pendiente	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
61	Nueva Esperanza	Pasco	Dic-17	pendiente	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
62	Alto Lagarto	Pasco	Dic-17	pendiente	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
63	Alto Sungaroyali	Pasco	Nov-17	pendiente	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
64	Dinamarca	Pasco	Nov-17	pendiente	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
65	La Perla De Anangari	Pasco	Nov-17	pendiente	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
66	El Solitario	Pasco	Nov-17	pendiente	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
67	San Alejandro	Pasco	Nov-17	pendiente	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
68	Loreto	Pasco	Nov-17	pendiente	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
69	San Luis de Chinchihuani	Pasco	Dic-17	pendiente	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
70	San Antonio de Ametzironi	Pasco	Nov-17	pendiente	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
71	San Francisco de Azupizú	Pasco	Dic-17	pendiente	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
72	Santo Domingo de Alto Azupizú	Pasco	Nov-17	pendiente	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
73	La Paz De Getarine	Pasco	Nov-17	pendiente	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
74	San Carlos De Neguachi	Pasco	Nov-17	pendiente	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
75	Oway	Pasco	Nov-17	pendiente	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0

76	Ashual Tipischa	Loreto	Dic-15	pendiente	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1
77	Huitotos de Pucaurquillo	Loreto	Dic-17	pendiente	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
78	Tierra Firme	Loreto	Dic-17	pendiente	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
79	Nuevo Porvenir	Loreto	Dic-17	pendiente	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
80	Boras de Brillo Nuevo	Loreto	Dic-17	pendiente	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
81	Boras de Pucaurquillo	Loreto	Dic-17	pendiente	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
82	Huitotos de Estirón	Loreto	Dic-17	pendiente	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
83	Nueva Esperanza	Loreto	Dic-17	pendiente	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
84	Betania	Loreto	Dic-17	pendiente	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
85	Boras De Colonia	Loreto	Dic-17	pendiente	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
86	Nuevo Perú	Loreto	Dic-17	pendiente	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
87	Puerto Isango	Loreto	Dic-17	pendiente	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
88	Estirón del Cusco	Loreto	Dic-17	pendiente	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
89	Santa Lucía Pro	Loreto	Dic-17	pendiente	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
90	Atalaya	Loreto	Dic-17	pendiente	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
91	San Antonio	Loreto	Dic-17	pendiente	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
92	San Juan De Hungurahual	Loreto	Dic-17	pendiente	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
93	Sabalillo	Loreto	Dic-17	pendiente	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
94	Orejones	Loreto	Dic-17	pendiente	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
95	Puerto Huaman	Loreto	Dic-17	pendiente	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
96	Moron Isla	Loreto	Dic-17	pendiente	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
97	Yanayacu	Loreto	Dic-17	pendiente	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
98	San Antonio de Yanayacu	Loreto	Dic-17	pendiente	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
99	Puerto Aurora y Anexo Costa Azul	Loreto	Dic-17	pendiente	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
100	Siete de Mayo y Anexo Bagazán	Loreto	Dic-17	pendiente	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
101	Esperanza	Loreto	Dic-17	pendiente	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
102	Caupan	Loreto	Dic-17	pendiente	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0

103	Chayawita	Loreto	Dic-17	pendiente	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0
104	Santa María	Loreto	Dic-17	pendiente	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0
105	Pandora y Anexo Sinchi Roca	Loreto	Dic-17	pendiente	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0
106	Kachipampa	San Martín	Dic-17	pendiente	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0
107	Shimpiyacu	San Martín	Dic-17	pendiente	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0
108	Shampuyacu	San Martín	Dic-17	pendiente	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0
109	Alto Mayo	San Martín	Dic-17	pendiente	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0
110	Nuevo Arica de Kachiyacu	San Martín	Dic-17	pendiente	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0
111	Yarau	San Martín	Dic-17	pendiente	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0
112	Pampa Sacha	San Martín	Dic-17	pendiente	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0
113	Chumbakihui	San Martín	Dic-17	pendiente	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0
114	Chunchiwi	San Martín	Dic-14	Dic-17	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1
115	Santa Rosa de Huacaria	Cusco	May-17	pendiente	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0
116	Queros	Cusco	May-17	pendiente	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0
117	Manitinkiri	Cusco	Dic-17	pendiente	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0
118	Aendoshiari	Cusco	Dic-17	pendiente	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0
119	Chakopishiato	Cusco	Dic-17	pendiente	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0
120	Tipeshiari	Cusco	Nov-17	pendiente	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0
121	Matoriato	Cusco	Dic-17	pendiente	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0
122	Poyentimari	Cusco	Dic-17	pendiente	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0
123	Miaria	Cusco	Dic-17	pendiente	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0
124	Puerto Rico	Cusco	Dic-17	pendiente	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0
125	Chirumbia	Cusco	Dic-17	pendiente	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0
126	Sensa	Cusco	Dic-17	pendiente	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0
127	Kochiri	Cusco	Dic-17	pendiente	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0
128	Tangoshiari	Cusco	Dic-17	pendiente	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0
129	Nueva Vida	Cusco	Dic-17	pendiente	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0
130	Shimaa	Cusco	Dic-17	pendiente	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0
131	Catungo Quimpiri	Cusco	Dic-17	pendiente	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0
132	Monte Carmelo	Cusco	Dic-17	pendiente	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0

133	Otica	Junin	Nov-17	pendiente	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0
134	Cheni	Junin	Nov-17	pendiente	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0
135	San Francisco de Cushireni	Junin	Nov-17	pendiente	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0
136	Shimabanzo	Junin	Nov-17	pendiente	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0
137	Oviri	Junin	Nov-17	pendiente	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0
138	Potsoteni	Junin	Nov-17	pendiente	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0
139	Paveni	Junin	Nov-17	pendiente	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0
140	Centro Caparocia	Junin	Nov-17	pendiente	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0
141	Union Puerto Ashaninka	Junin	Nov-17	pendiente	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0
142	Samaniato	Junin	Nov-17	pendiente	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0
143	Parijaro	Junin	Nov-17	pendiente	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0
					125	18	138	5	5	138	5	5	125	18