

Cronograma

| Id | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Trimestres | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | | | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | 1er trimestre | | | | | | | | |
| 1 | Entregar una ENPR y 3 EDPR al VIDEI y VSC | 175 días | lun 02/05/16 | vie 30/12/16 | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | ene | feb | |
| 2 | Inicio | 0 días | lun 02/05/16 | lun 02/05/16 | 02/05 | | | | | | | | | | | |
| 3 | Entrega de equipamiento y realización de reuniones Mesas Deptales | 30 días | lun 02/05/16 | vie 10/06/16 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Incidencia y articulación política | 30 días | lun 02/05/16 | vie 10/06/16 | | | | JR | | | | | | | | |
| 5 | Organización y logística | 25 días | lun 09/05/16 | vie 10/06/16 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Trabajo con Mesas Deptales | 153 días | lun 02/05/16 | mié 30/11/16 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Incidencia y articulación política | 60 días | lun 23/05/16 | vie 12/08/16 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Reuniones de lobby e incidencia | 60 días | lun 23/05/16 | vie 12/08/16 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Plan de Simulaciones y/o simulacros | 5 días | lun 02/05/16 | vie 06/05/16 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Elaboración de guiones | 5 días | lun 02/05/16 | vie 06/05/16 | | | NM | | | | | | | | | |
| 11 | Reuniones de Mesas Departamentales | 100 días | lun 11/07/16 | vie 25/11/16 | | | | | | | | | | | | |

| Tarea | División | Hito | Resumen | Tarea manual | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------|---------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | Sólo duración | | | | | | | | | | | |
| Proyecto: PLANIF ARTICULADA de reuniones del proyecto Fecha: mié 10/08/16 | | | | Informe de resumen manual | | | | | | | | | | | |
| | | | | Resumen manual | | | | | | | | | | | |
| | | | | Sólo el comienzo | | | | | | | | | | | |
| | | | | Sólo fin | | | | | | | | | | | |
| | | | | Fecha límite | | | | | | | | | | | |
| | | | | Progreso | | | | | | | | | | | |
| | | | | Progreso manual | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Mc de tar | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Trimestres | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--|----------------|---------------------|---------------------|--------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|-----|---------------|-----|--|
| | | | | | | 2º trimestre | | | 3er trimestre | | | 4º trimestre | | | 1er trimestre | | |
| | | | | | | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | ene | feb | |
| 12 | ✓ | Reunión Mesas Deptales de julio | 6 días | lun 25/07/16 | lun 01/08/16 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ✓ | Reunión Mesas Deptales Agosto | 6 días | lun 15/08/16 | lun 22/08/16 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ✓ | Reunión Mesas Deptales Septiembre | 6 días | lun 12/09/16 | lun 19/09/16 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | ✓ | Reunión Mesas Deptales Octubre | 6 días | lun 10/10/16 | lun 17/10/16 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | ✓ | Reunión Mesas Deptales Noviembre | 5 días | vie 18/11/16 | jue 24/11/16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ✓ | Simulaciones y Simulacros específicos | 36 días | vie 01/07/16 | vie 19/08/16 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | ✓ | Protocolo de coordinación interinstitucional para Incidentes con materiales peligrosos (MAT-PEL). | 1 día | vie 01/07/16 | vie 01/07/16 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | ✓ | Simulacro YPFB Santa Cruz | 1 día | vie 01/07/16 | vie 01/07/16 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ✓ | Protocolo de coordinación interinstitucional y procedimiento para Incendio | 5 días | lun 18/07/16 | vie 22/07/16 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ✓ | Simulacro en La Paz - El Alto | 30 días | lun 25/07/16 | vie 02/09/16 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | ✓ | Protocolo de coordinación interinstitucional para estructura colapsada | 1 día | sáb 30/07/16 | sáb 30/07/16 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | ✓ | Simulación estructuras colapsadas - CBBA | 10 días | lun 01/08/16 | vie 12/08/16 | | | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Tarea | Tarea manual |
| División | Sólo duración |
| Hito | Informe de resumen manual |
| Resumen | Resumen manual |
| Resumen del proyecto | Sólo el comienzo |
| Tareas externas | Sólo fin |
| Hito externo | Fecha límite |
| Tarea inactiva | Progreso |
| Hito inactivo | Progreso manual |
| Resumen inactivo | |

Proyecto: PLANIF ARTICULADA
Fecha: mié 10/08/16

Página 2

| Id | McNombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | 1er trimestre | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------|--------------|--------------|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|-----|---------------|-----|--|
| | | | | | 2º trimestre | | | 3er trimestre | | | 4º trimestre | | | 1er trimestre | | |
| | | | | | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | ene | feb | |
| 56 | ★ Incidencia y articulación política | 101 días | vie 01/07/16 | vie 18/11/16 | | | | | | | | | | | | |
| 57 | ★ Elaboración de tres EDPR | 109 días | lun 04/07/16 | jue 01/12/16 | | | | | | | | | | | | |
| 58 | ★ Gestión de la estrategia e incidencia | 92 días | lun 04/07/16 | mar 08/11/16 | | | | | | | | | | | | |
| 59 | ★ Intercambio de experiencias Sur - Sur | 22 días | lun 04/07/16 | mar 02/08/16 | | | | | | | | | | | | |
| | Misión Autoridades | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | ★ Preparación de la agenda | 5 días | lun 04/07/16 | vie 08/07/16 | | | | | | | | | | | | |
| 61 | ★ Reunión con autoridades | 2 días | lun 04/07/16 | mar 05/07/16 | | | | | | | | | | | | |
| 62 | ★ Consulta y coordinación con países | 20 días | lun 11/07/16 | vie 05/08/16 | | | | | | | | | | | | |
| 63 | ★ Organización del viaje | 15 días | vie 05/08/16 | vie 26/08/16 | | | | | | | | | | | | |
| 64 | ★ Viaje de intercambio de experiencias | 8 días | vie 26/08/16 | mié 07/09/16 | | | | | | | | | | | | |
| 65 | ★ Sistematizar viaje; informe de acuerdos | 2 días | mié 07/09/16 | vie 09/09/16 | | | | | | | | | | | | |
| 66 | ★ Ejercicio SIMEX | 3 días | lun 12/09/16 | mié 14/09/16 | | | | | | | | | | | | |

| Tarea | Tarea manual |
|-------------------------|---------------------------|
| División | Sólo duración |
| Hito | Informe de resumen manual |
| Resumen | Resumen manual |
| Resultados del proyecto | Sólo el comienzo |
| Tareas externas | Sólo fin |
| Hito externo | Fecha límite |
| Tarea inactiva | Progreso |
| Hito inactivo | Progreso manual |
| Resumen inactivo | |

Proyecto: PLANIF ARTICULADA 2016-2017
Fecha: mié 10/08/16

Página 6

| Id | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Cronograma | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------|--------------|--------------|--------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|-----|---------------|--|--|
| | | | | | 2º trimestre | | | 3er trimestre | | | 4º trimestre | | | 1er trimestre | | |
| | | | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | ene | feb | | | |
| 67 | Planificación, organización y participación | 3 días | lun 12/09/16 | mié 14/09/16 | | | | | | | | | | | | |
| 68 | Identificación de experiencias de SPR exitosas en países LAC u otros, como insumos para el diseño de la ENPR | 13 días | mié 27/07/16 | vie 12/08/16 | | | | | | | | | | | | |
| 69 | Análisis de los SPR de países de LAC considerados exitosos bajo criterios definidos | 10 días | mié 27/07/16 | mar 09/08/16 | | | | | | | | | | | | |
| 70 | Elaboración del documento de sistematización de experiencias exitosas | 3 días | mar 09/08/16 | jue 11/08/16 | | | | | | | | | | | | |
| 71 | Análisis de los SPR de países de LAC considerados exitosos bajo criterios definidos | 10 días | mié 27/07/16 | mar 09/08/16 | | | | | | | | | | | | |
| 72 | Elaboración del documento de sistematización de experiencias exitosas | 3 días | mar 09/08/16 | vie 12/08/16 | | | | | | | | | | | | |
| 73 | Publicación | 22 días | mar 01/11/16 | mié 30/11/16 | | | | | | | | | | | | |
| 74 | Elaborar publicación | 30 días | jue 20/10/16 | mié 30/11/16 | | | | | | | | | | | | |

| Tarea | División | Hito | Resumen | Tarea manual | |
|------------------|----------|------|---------|---------------|---------------------------|
| | | | | Sólo duración | Informe de resumen manual |
| Resumen | | | | | |
| Tareas externas | | | | | |
| Hito externo | | | | | |
| Tarea inactiva | | | | | |
| Hito inactivo | | | | | |
| Resumen inactivo | | | | | |

Proyecto: PLANIF ARTICULADA 2016-2017
Fecha: mié 10/08/16

Página 7

| Id | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | 2° trimestre abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--------------|--------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 3er trimestre jul ago sep oct nov dic ene feb | | | | | | | | | | | |
| 75 | Contratar imprenta | 0,94 días | mié 30/11/16 | jue 01/12/16 | | | | | | | | | | | | |
| 76 | Actualización de PR en tres deptos de Bolivia y evaluación externa del Proyecto | 23 días | lun 11/07/16 | mié 10/08/16 | | | | | | | | | | | | |
| 77 | Contratar consultor evaluador de análisis de la problemática PR y evaluación del Proyecto | 22 días | lun 11/07/16 | mar 09/08/16 | | | | | | | | | | | | |
| 78 | Definir los objetivos de la actualización del diagnóstico | 2 días | lun 11/07/16 | mar 12/07/16 | | | | | | | | | | | | |
| 79 | Diseñar la metodología, instrumento y el proceso de levantamiento de información | 2 días | lun 11/07/16 | mié 13/07/16 | | | | | | | | | | | | |
| 80 | Identificar las fuentes de información primarias y secundarias | 2 días | mié 13/07/16 | vie 15/07/16 | | | | | | | | | | | | |
| 81 | Aplicar encuestas semiestructuradas de información | 7 días | vie 15/07/16 | mar 26/07/16 | | | | | | | | | | | | |
| 82 | Ordenamiento e interpretación de la información | 3 días | mar 26/07/16 | vie 29/07/16 | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|----------------------|---------------------------|--|
| | Tarea | Tarea manual | |
| | División | Sólo duración | |
| | Hito | Informe de resumen manual | |
| | Resumen | Resumen manual | |
| Proyecto: PLANIF ARTICULADA 2016 Fecha: mié 10/08/16 | Resumen del proyecto | Sólo el comienzo | |
| | Tareas externas | Sólo fin | |
| | Hito externo | Fecha límite | |
| | Tarea inactiva | Progreso | |
| | Hito inactivo | Progreso manual | |
| | Resumen inactivo | | |

[illegible]

| Id | McNombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | 1er trimestre | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|--------------|--------------|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|-----|---------------|-----|--|
| | | | | | 2º trimestre | | | 3er trimestre | | | 4º trimestre | | | 1er trimestre | | |
| | | | | | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | ene | feb | |
| 100 | Preparar propuesta de metodología de elaboración de la ENPR | 10 días | jue 01/09/16 | mié 14/09/16 | | | | | | | | | | | | |
| 101 | Diseño primera fase de la estrategia | 25 días | mié 14/09/16 | mié 19/10/16 | | | | | | | | | | | | |
| 102 | Análisis de riesgos/incidentes a nivel de gobernaciones | 7 días | mié 14/09/16 | vie 23/09/16 | | | | | | | | | | | | |
| 103 | Analizar la propuesta de normativa, roles y responsabilidades | 1 día | mié 14/09/16 | jue 15/09/16 | | | | | | | | | | | | |
| 104 | Analizar las propuestas de protocolos de coordinación y procedimientos operativos y resultados de simulaciones y simulacros | 1 día | jue 15/09/16 | vie 16/09/16 | | | | | | | | | | | | |
| 105 | Analizar la propuesta de enfoque de género en operadores de primera respuesta | 2 días | vie 16/09/16 | mar 20/09/16 | | | | | | | | | | | | |
| 106 | Análisis de costos de la Primera Respuesta | 1 día | mar 20/09/16 | mié 21/09/16 | | | | | | | | | | | | |
| 107 | Análisis de resultados de sistematización de PR de tres departamentos | 1 día | mié 21/09/16 | jue 22/09/16 | | | | | | | | | | | | |
| 108 | Análisis de actores por roles y responsabilidades | 1 día | jue 22/09/16 | vie 23/09/16 | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--|------------------|---------------------------|
| Proyecto: PLANIF ARTICULADA 2016-2017 Fecha: mié 10/08/16 | Tarea | Tarea manual |
| | División | Sólo duración |
| | Hito | Informe de resumen manual |
| | Resumen | Resumen manual |
| | Tareas externas | Sólo el comienzo |
| | Hito externo | Sólo fin |
| | Tarea inactiva | Fecha límite |
| | Hito inactivo | Progreso |
| | Resumen inactivo | Progreso manual |

Página 11

| Id | McNombre de tarea de tar | Duración | Comienzo | Fin | 2º trimestre | | | 3er trimestre | | | 4º trimestre | | | 1er trimestre | | |
|-----|---|----------|--------------|--------------|--------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------------------|-----|-----------|-----------------|-----|--|
| | | | | | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | diciembre | ene | feb | |
| 109 | Caracterización de la Primera Respuesta | 3 días | mié 14/09/16 | lun 19/09/16 | | | | | | | | | | | | |
| 110 | Definición de objetivos, principios orientadores, marco legal e institucional | 2 días | lun 17/10/16 | mié 19/10/16 | | | | | | | | | | | | |
| 111 | Jornada de presentación y análisis con autoridades Viceministros, asesores técnicos | 2 días | lun 19/09/16 | mié 21/09/16 | | | | | | | | | | | | |
| 112 | Diseño de la segunda fase de la estrategia | 28 días | lun 05/09/16 | mié 12/10/16 | | | | | | | | | | | | |
| 113 | Diseño de la propuesta de modelo de coordinación inst., por área de atención, por momento de la respuesta y tipología de incidente priorizado | 5 días | mié 21/09/16 | mié 28/09/16 | | | | | | | | | | | | |
| 114 | Diseño de propuesta de modelo operativo por área de atención y tipología de incidente priorizado | 10 días | mié 28/09/16 | mié 12/10/16 | | | | | | | | | | | | |
| 115 | Diseño de la Tercera Fase | 17 días | mié 26/10/16 | vie 18/11/16 | | | | | | | | | | | | |
| 116 | Elaborar Plan de Sostenibilidad y costeo de la ENPR | 10 días | mié 26/10/16 | mié 09/11/16 | | | | | | | | | | | | |
| 117 | Elaborar Plan de Incidencia de la ENPR para su implementación 2017 y 2018 | 7 días | mié 09/11/16 | vie 18/11/16 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Tarea manual | | | Sólo duración | | | Informe de resumen manual | | | Resumen manual | | |
| | | | | | | | | | | | Sólo el comienzo | | | Sólo fin | | |
| | | | | | | | | Fecha límite | | | Progreso | | | Progreso manual | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | 1er trimestre ene feb | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|--------------|--------------|-----------------------------------|--|--|------------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|
| | | | | | 2º trimestre abr may jun | | | 3er trimestre jul ago sep | | | 4º trimestre oct nov dic | | | 1er trimestre ene feb | | |
| 118 | Plan de Formación | 86 días | lun 01/08/16 | lun 28/11/16 | | | | | | | | | | | | |
| 119 | Monitoreo e Incidencia | 86 días | lun 01/08/16 | lun 28/11/16 | | | | | | | | | | | | |
| 120 | Proceso de contratación Consultor Mallas Curriculares | 21 días | lun 04/07/16 | dom 31/07/16 | | | | | | | | | | | | |
| 121 | Propuesta final | 75 días | lun 01/08/16 | vie 11/11/16 | | | | | | | | | | | | |
| 122 | Curso de SCI intermedio y avanzado | 15 días | lun 12/09/16 | vie 30/09/16 | | | | | | | | | | | | |
| 123 | Un curso de SCI básico por bomberos | 5 días | lun 18/07/16 | vie 22/07/16 | | | | | | | | | | | | |
| 124 | Un curso de SCI Intermedio en La Paz | 5 días | lun 05/09/16 | vie 09/09/16 | | | | | | | | | | | | |
| 125 | Un curso de SCI intermedio en Santa Cruz | 5 días | vie 09/09/16 | vie 16/09/16 | | | | | | | | | | | | |
| 126 | Un curso SCI Intermedio en CBBA | 5 días | vie 16/09/16 | vie 23/09/16 | | | | | | | | | | | | |
| 127 | Un curso internacional de SCI Avanzado | 5 días | vie 23/09/16 | vie 30/09/16 | | | | | | | | | | | | |
| 128 | Curso Nacional Rescate Urbano | 3 días | mié 23/11/16 | vie 25/11/16 | | | | | | | | | | | | |
| 129 | Curso Nacional MAT PEL | 3 días | mié 23/11/16 | vie 25/11/16 | | | | | | | | | | | | |
| 130 | 3 reuniones de revisión del Plan de Formación con expertos nacionales | 67 días | jue 25/08/16 | vie 25/11/16 | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--|------------------|---------------------------|
| | Tarea | Tarea manual |
| | División | Sólo duración |
| | Hito | Informe de resumen manual |
| | Resumen | Resumen manual |
| Proyecto: PLANIF ARTICULADA 2016-2017 Fecha: mié 10/08/16 | Tareas externas | Sólo el comienzo |
| | Hito externo | Sólo fin |
| | Tarea inactiva | Fecha límite |
| | Hito inactivo | Progreso |
| | Resumen inactivo | Progreso manual |

| Id | Mc | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | 2º trimestre abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb | | | | | | | | | | | |
|-----|----|--|------------|--------------|--------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | 3er trimestre jul ago sep oct nov dic ene feb | | | | | | | | | | | |
| 151 | | Monitoreo e Incidencia | 14 días | vie 15/07/16 | mié 03/08/16 | | | | | | | | | | | | |
| 152 | | Espacios de diálogo a nivel departamental | 40,94 días | vie 15/07/16 | vie 09/09/16 | | | | | | | | | | | | |
| 153 | | 1 taller nacionales con liderezas | 2 días | vie 15/07/16 | sáb 16/07/16 | | | | | | | | | | | | |
| 154 | | 1 taller nacionales con liderezas | 2 días | mar 02/08/16 | mié 03/08/16 | | | | | | | | | | | | |
| 155 | | Video de género de incidencia para autoridades | 20 días | lun 15/08/16 | vie 09/09/16 | | | | | | | | | | | | |
| 156 | | Elaboración de normativa | 8 días | lun 18/07/16 | mié 27/07/16 | | | | | | | | | | | | |
| 157 | | Monitoreo e Incidencia | 8 días | lun 18/07/16 | mié 27/07/16 | | | | | | | | | | | | |
| 158 | | 1 taller nacional con responsables área normativa de niveles nacionales, subnacionales y locales | 2 días | lun 18/07/16 | mar 19/07/16 | | | | | | | | | | | | |
| 159 | | 1 reunión con autoridades para inclusión de normativa y POA de PR | 3 días | lun 25/07/16 | mié 27/07/16 | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--|------------------|---------------------------|
| Proyecto: PLANIF ARTICULADA Fecha: mié 10/08/16 | Tarea | Tarea manual |
| | División | Sólo duración |
| | Hito | Informe de resumen manual |
| | Resumen | Resumen manual |
| | Tareas externas | Sólo el comienzo |
| | Hito externo | Sólo fin |
| | Tarea inactiva | Fecha límite |
| | Hito inactivo | Progreso |
| | Resumen inactivo | Progreso manual |