

**CIV107 778 « PROJET DE RENFORCEMENT DE LA PARTICIPATION DES JEUNES A LA CONSOLIDATION DE LA PAIX
DANS LE NORD, LE SUD, LE CENTRE ET LE CENTRE OUEST ET L'OUEST DE LA COTE D'IVOIRE »**

DEX REPORT

Période du 1^{er} Juillet au 30 Septembre 2018

Country Office :

Côte d'Ivoire

**Annual Umbrella
Authority:**

Yes/No

**Project Specific
Authority**

Yes/No

Substantive Reporting	
Accomplishments	<p>A/ COORDINATION DES ACTIVITES DU PROJET</p> <p>Dans le cadre de la mise en œuvre du plan prioritaire, il a été mis en place un comité de coordination de projet qui vise à la coordination technique efficace et efficiente du projet. Ce Comité composé des agences du SNU récipiendaires du fonds, et des partenaires stratégiques du projet (Ministères et autres structures étatiques) a continué ses activités de coordination technique et de planification du programme au cours de ce troisième trimestre 2018 et a régulièrement rendu compte au Comité technique d'experts et au Comité de Pilotage Conjoint du Plan Prioritaire.</p> <p>A ce titre, le comité de pilotage, composé des experts et partenaires, s'est réuni le 13 novembre pour valider les rapports semestriels.</p>

B/ ACTIVITES OPERATIONNELLES LIEES AU PROJET

- Au cours de ce trimestre, le processus de resocialisation des jeunes s'est poursuivi avec la mise en apprentissage de 26 jeunes auprès d'artisans confirmés sur les chantiers de réhabilitation des écoles primaires publiques (EPP) Clouetcha 3 d'Abobo et L'EPP SICOGI 11C de Yopougon. Effet, ces deux (2) écoles servent de base aux jeunes en conflit avec la loi et donc source d'insécurité pour le personnel enseignant, les élèves et les communautés du quartier. Ces chantiers écoles complètent le processus de resocialisation entamé dans les sites de resocialisation. Dans une dynamique communautaire, l'assainissement de ces sites est assuré par les communautés d'accueils. Ainsi, l'engagement des communautés et des jeunes autrefois perçus comme des délinquants sur le même chantier permet de dissiper les préjugés, de pardonner à ces jeunes. Le taux d'exécution des travaux est estimé à 85% à Abobo et 75% à Yopougon.
- 52 AGRs dans les domaines du commerce, des petits métiers, l'artisanat et l'agriculture au profit de 84 bénéficiaires ont effectivement démarré ce trimestre. Pour mieux gérer ces activités, les bénéficiaires ont été formés en matière de gestion d'AGR notamment la comptabilité simplifiée, et les notions de gestion des conflits. Pour rappel, l'objectif poursuivi est de sortir ces jeunes de la vulnérabilité et de les transformer en acteurs de paix débarrassés de toute influence négative et violente.
- Les dialogues intercommunautaires, véritable outil d'échanges entre les communautés pour trouver des solutions à leurs différents, se sont poursuivis dans ce trimestre. Dans les mois de juillet et d'août se sont tenus respectivement les dialogues intercommunautaires de Guiglo et de Gbonné (Man). Ces activités ont réuni autour de deux cents (200) personnes issues de la chefferie traditionnelle, la jeunesse, les femmes, les élus et cadres. L'atelier a adopté une démarche participative qui consiste à amener les participants eux-mêmes à identifier les problèmes qui affectent la cohésion sociale au sein de leurs localités et de proposer des solutions.
- A la suite des dialogues intercommunautaires, des projets susceptibles de renforcer la cohésion sont proposés. C'est dans ce cadre que le projet de construction de la clôture et de la cantine scolaire d'une école primaire à

	<p>Bangolo a été identifiée. En effet, cette école était la source de problèmes d'insécurité et d'assainissement affectant ainsi les résultats scolaires et la déperdition des élèves pendant les cours. Selon le Directeur de l'école, le personnel enseignant et les élèves se sentent mieux en sécurité depuis la réalisation des travaux. Le contrôle des entrées et sorties des élèves sont mieux suivies et le matériel de l'école est bien gardé.</p>
Capacity development	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le PNUD a apporté un appui technique aux membres de l'ONCS et de la CCSR sur les thématiques de cohésion sociale et de consolidation de la paix. ▪ Ces appuis ont permis aux membres de l'ONCS et de la CCSR de mieux comprendre les défis de la consolidation de la paix à travers la mise en œuvre des AGRs au profit de la jeunesse et de bien définir des critères de choix des bénéficiaires tenant compte de la dynamique communautaire de réinsertion des jeunes en conflit avec la loi. ▪ Le renforcement des capacités techniques des directions régionales du Ministère de la jeunesse et des organisations de jeunesse ont permis à ces acteurs de mieux comprendre les défis de consolidation de la paix à travers les AGRs. Grâce à ces appuis, ces acteurs sont devenus des relais importants sur le terrain auprès des jeunes en matière de sensibilisation et d'identification de jeunes qui répondent aux objectifs de consolidation de la paix.
Exit Strategy	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ce projet va renforcer le processus de resocialisation des jeunes en conflit avec la loi et améliorer la sécurité dans les zones d'intervention ; ▪ Ce projet de réinsertion des jeunes vulnérables à travers les AGRs va contribuer à l'effort de construction de la cohésion sociale et de consolidation de la paix au sein de toute les composantes de la population ivoirienne ; ▪ L'étroite collaboration avec le Secrétariat du Conseil National de Sécurité (S-CNS), Office Nationale du Service Civique (OSCN), La Cellule de Coordination et de Suivi de la Réinsertion (CCSR), les Ministères techniques notamment le Ministère de jeunesse consolidera l'appropriation des acquis du projet. Le projet va poursuivre ses appuis au gouvernement et la mise en œuvre des activités au cours de ce deuxième trimestre de l'année 2018.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Appuyer le Ministère de la jeunesse dans son processus d'insertion des jeunes ; ▪ Accompagner l'ONSC dans son programme de réinsertion des jeunes vulnérables ; ▪ Accompagner le S-CNS dans le processus RSS et de réinsertion des jeunes en conflit avec la loi.

Award # in Atlas	Programme Name*	Project/Budget Number	Total Budget USD	2018 Expenditures USD	Donor	Project Duration	Status (Active /completed)	Approval Date and Authorization Period
	PROJET DE RENFORCEMENT DE LA PARTICIPATION DES JEUNES A LA CONSOLIDATION DE LA PAIX DANS LE NORD, LE SUD, LE CENTRE ET LE CENTRE OUEST ET L'OUEST DE LA COTE D'IVOIRE	CIV107 778	525 000	219 916,52	PBF	Janvier 2018 – Juin 2019	Active	Novembre 2017
Total			525 000	219 916,52				