



**República de Moçambique**  
**Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento**  
**Apoio ao Instituto Nacional de Gestão de Calamidades e Ministério para a**  
**Coordenação da Acção Ambiental**  
**(2012-2015)**

***Projecto: Fortalecimento das Capacidades Nacionais e das Estruturas para a Redução do Risco de Desastres e Adaptação às Mudanças Climáticas.***

**RESULTADO 3 DO UNDAF/CPD 3:** Gestão efectiva e sustentável dos recursos naturais e redução do risco de desastres beneficiam a população em Moçambique, particularmente as mais vulneráveis.

**Produtos do UNDAF**

1. **UNDAF Produto 3.1: Políticas e Planos:** INGC e MICOA têm integrado um quadro regulador e operacional de políticas para uma coordenação efectiva e implementação de Redução do Risco a Desastres e Adaptação às Mudanças Climáticas.
2. **UNDAF Produto 3.2: Resiliência Comunitária:** Comunidades locais participam activamente em actividades de Redução do Risco e Gestão dos Recursos Naturais em distritos em risco.
3. **UNDAF Produto 3.3: Gestão de Informação:** MINAG, INGC e MICOA tem integrado sistemas de gestão de informação e monitoria para desastres, utilização dos recursos naturais e ambiente.
4. **UNDAF Produto 3.4: Gestão de Emergência e Recuperação Rápida:** Comunidades em áreas propensas a desastres beneficiam efectivamente da preparação a emergências, acções de assistência humanitária e de recuperação rápida.

**Produtos esperados do CPD**

**CPD Produto 3.1** (ligado ao UNDAF Produto 3.1): Instituições reforçadas para desenvolver e melhorar políticas, estratégias e planos para mudanças climáticas, gestão ambiental e redução do risco de desastres

**CPD Produto 3.2** (ligado ao UNDAF Produto 3.3): Sistema integrado de informação reforçado em matérias de redução do risco de desastres, mudanças climáticas e gestão ambiental

**PRODUTOS ESPERADOS DO PROJECTO**

1. Leis, regulamentos e estratégias sobre RRD e AMC aprovados e disseminados com vista a aumentar a consciencialização nestas matérias
2. Sistema Nacional de Informação de Risco melhorada, integrando RDD e Avaliação do Risco Climático
3. Comités locais de gestão de risco e outros grupos comunitários treinados e engajados em iniciativas de RRD e AMC
4. Capacidades nacionais para redução do risco de desastres, preparação e gestão de emergências e recuperação rápida reforçadas
5. Ferramentas desenvolvidas para monitorar e manter o registo de indicadores/componentes de RRD/AMC relacionados com o PARP

**Parceiros de Implementação:** INGC – Instituto Nacional de Gestão de Calamidades

**Parceiros Responsáveis :** MICOA – Ministério para a Coordenação da Acção Ambiental

INGC – Instituto Nacional de Gestão de Calamidades

MICOA – Ministério para a Coordenação da Acção Ambiental

INAM – Instituto Nacional de Meteorologia

MPD – Ministério da Planificação e Desenvolvimento

MINED – Ministério da Educação

INAHINA- Instituto Nacional de Hidrografia e Navegação

UNDP- Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

**Modalidade de Implementação:** Implementação Nacional (NIM)

#### Narrativa

Em resposta a vulnerabilidade de Moçambique aos desastres, RRD tornou-se uma preocupação chave para o governo. Conduzida pela Plataforma de Acção de Hyogo (HFA) desde 2008, ênfase tem sido dada no reforço da capacidade institucional e evolução de uma abordagem reactiva para uma abordagem de redução de risco proactiva, promovendo a prevenção, redução de risco e recuperação rápida. Com os efeitos das mudanças climáticas, prevê-se a intensificação dos riscos/perigos, o aumento da variabilidade climática que resultará em cheias severas e secas, e aumento do nível das águas do mar, inundação de vastas áreas costeiras. Os impactos afectarão diversos sectores e ameaçarão o desenvolvimento do país, dificultando o progresso com vista ao alcance dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio.

O objectivo do projecto é o de apoiar as instituições do Governo, sociedade civil e a população em geral, para a redução do risco de desastres no país e para adaptar aos efeitos negativos das mudanças climáticas, com vista a garantir ganhos no desenvolvimento para o país no geral, e especialmente para os mais vulneráveis. Para contribuir para o alcance destes, o projecto concentrar-se-á em 4 diferentes áreas temáticas, alinhados com os produtos do UNDAF, focalizando sobre: 1) o desenvolvimento integrado do quadro regulador e operacional para uma coordenação e implementação efectiva da redução de risco de desastres e adaptação às mudanças climáticas; 2) participação activa das comunidades locais em actividades de redução do risco e gestão dos recursos nos distritos em risco; 3) Gestão integrada de informação e sistema de monitoria de desastres, e 4) assegurar que as comunidades de áreas propensas a desastres beneficiem efectivamente de acções de preparação para emergências, assistência humanitária e resposta rápida.

Período do Programa: 2012-2015  
 Componente do Programa: Redução do Risco de Desastres e adaptação as mudanças climáticas  
 Código do Orçamento: Award – 63225; Projecto - 00080475

Orçamento total estimativo (2012-15): \$15,339,000  
 Recursos Alocados (2014): \$1,892,000  
 Recursos regulares (2014): \$1,382,000  
 Outros Recursos (2014): \$ 510,000 (BCPR e SWISS)  
 A mobilizar (2013-15): \$ 10,395,500

**Aprovado pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidades - INGC**

João Ribeiro, Director Geral do INGC

29.07.2014

Data:

**Aprovado pelo Ministério para a Coordenação da Acção Ambiental - MICOA**

Reinaldo Mendate, Director de Planificação e Estudos

29/01/2014

Data:

**Aprovado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – UNDP**

Matthias Z. Naab, Director do PNUD

6.2.2014

Data:



# UN Mozambique 2014 - Plano de Trabalho para 2014

## 2014 AWP 1- INGC

Parceiro Implementador (INGC):  
FACE authorization specimen

Nome e Título

PRODUTOS DO PROJECTO	ACTIVIDADES CHAVE	Calendário				Parte Responsável	Valor Planificado	Valor Alocado	Fonte de Financiamento
		Q1	Q2	Q3	Q4				
Output 1 do Projecto	Políticas, Planos, Estratégias e Quadro Regulamentar- UNDAF resultado 3.1/CPD resultado 3.1								
[IP: INGC] Leis e regulamentos e estratégias de Redução de Risco de Desastres (RRD) e adaptação às mudanças Climáticas (AMC) aprovadas e disseminadas	1.1 Lei de Gestão de Calamidades aprovada e divulgada a um vasto número de interessados com vista a aumentar a consciência sobre o conceito de RRD/AMC					INGC	\$6,000		TBM
	1.1.1 Prestar assistência técnica e conhecimento para o desenvolvimento de decretos específicos sobre a Lei de gestão de Calamidades								
	1.1.2 Disseminação da Lei de Gestão de Calamidades para a sociedade civil e todas as entidades governamentais								
		x	x	x	x	INGC/Coordenação	\$80,000	\$30,000	RR (PNUD)
									TBM

PRODUTOS DO PROJECTO	ACTIVIDADES CHAVE	Calendário				Parte Responsável	Valor Planificado	Valor Alocado	Fonte de Financiamento
		Q1	Q2	Q3	Q4				
para aumentar a consciencialização sobre estas matérias	competentes a nível central e provincial e impressão do Plano de Contigência								
	1.1.3 Monitorar, avaliar e fornecer informações actualizadas sobre o processo de implementação da nova Lei de gestão de Calamidades			x	x	INGC/Coordenação	\$16,000		TBM
	1.2 Apoiar a divulgação dos resultados da Fase 1&2 dos estudos sobre o impacto das mudanças climáticas a nível central, provincial e distrital em Moçambique a nível central, provincial e distrital								
	1.2.1 Monitorar a implementação dos resultados das Fases 1&2 dos estudos sobre o impacto das mudanças climáticas a nível central, provincial e distrital em colaboração com os membros do CTGC (Sofala, Cabo Delgado)							\$15,000	RR (PNUD)
	1.2.2 Monitorar os resultados das Fases 1&2 dos estudos através de actividades do PECODA		x	x		INGC/Coordenação	\$23,000		TBM
	1.3 Estratégias sectoriais das mudanças climáticas harmonizadas com a Estratégia Nacional de								
	1.3.1 Apoio técnico aos sectores para o desenvolvimento e/ou adaptação de estratégias sectoriais para a implementação da ENIMC		x	x		MICOA	\$15,000	\$15,000	RR (PNUD)
	1.3.2 Apoio técnico aos sectores para o desenvolvimento e/ou adaptação de estratégias sectoriais para a implementação da ENIMC		x	x		MICOA	\$15,000	\$15,000	RR (PNUD)



PRODUTOS DO PROJECTO	ACTIVIDADES CHAVE	Calendário				Parte Responsável	Valor Planificado	Valor Alocado	Fonte de Financiamento
		Q1	Q2	Q3	Q4				
Mudanças Climáticas (ENMC)	1.3.2. Reforçar a participação das mulheres nos processos de consulta para o desenvolvimento de estratégias sectoriais, incluindo organizações da sociedade civil	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MICOA	\$10,000	\$10,000	RR (PNUD)
	1.3.3. Apoio a núcleos e clubes ambientais na implementação da iniciativa presidencial 1 lider-1 floresta como medida demonstrativa de adaptação e mitigação as mudanças climáticas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MICOA	\$10,000	\$10,000	RR (PNUD)
	1.4 Política e Coordenação: Aumentar a utilização de informação espacial e geo-espacial na preparação de planos de gestão de calamidades e de contingência através de mecanismos claros entre os fornecedores de serviços e as organizações utilizadoras	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	INGC/CENOE	\$50,000	\$20,000	RR (PNUD)
1.5 Balanço da época chuvosa 2013/14 – Encontro Regional Sul (Gaza)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	INGC/Coordenação	\$41,000	\$18,000	RR (PNUD)
									TBM
	1.6 Monitorar intervenções no âmbito da RRD no contexto do Quadro de Acção de Hyogo (HFA)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	INGC/CENOE	\$60,000	\$20,000	RR (PNUD)
									TBM



PRODUTOS DO PROJECTO	ACTIVIDADES CHAVE	Calendário				Parte Responsável	Valor Planificado	Valor Alocado	Fonte de Financiamento
		Q1	Q2	Q3	Q4				
	1.7 Levantar a cabo actividades de advocacia dirigidas aos sectores chaves de desenvolvimento de normas, políticas, aviso prévio e ferramentas regulatórias, através da promoção de lições aprendidas e melhores práticas de outros países da região, por meio de visitas de intercâmbio / visitas de estudo e gestão do conhecimento (Zimbabwe)		x	x	x	INGC/Coordenação	\$35,000		TBM
	1.8 Fornecer subsídios na RRD/AMC para a revisão do Código Nacional de Construção e regulamentos em estreita colaboração com a UN-Habitat	x	x	x		MOPH	\$31,000		TBM
	1.9 Organizar consultas com a sociedade civil, assim como reforçar o conhecimento dos parlamentares sobre a revisão do Código Nacional de Construção, com vista a facilitar suas considerações no processo de aprovação do novo código		x	x	x	INGC	\$76,000		TBM
	1.10 Monitorar a implementação de actividades de RRD/AMC e disponibilizar actualizações para os planos e políticas provinciais		x	x	x	INGC/DPM	\$11,000	\$11,000	RR (PNUD)
	1.11 Reforçar a gestão de conhecimento através do ensino de línguas			x		INGC/Coordenação	\$20,000	\$20,000	RR (PNUD)
	1.12 Melhorar a capacidade da governação nacional funcional para assegurar a	x	x	x	x	INGC/BCPR/PNUD	\$30,000		BCPR/TBM

PRODUTOS DO PROJECTO	ACTIVIDADES CHAVE	Calendário				Parte Responsável	Valor Planificado	Valor Alocado	Fonte de Financiamento
		Q1	Q2	Q3	Q4				
integração de RRD/AMC nos planos de desenvolvimento	integração, bem como a linha de base para monitorar o progresso registado na integração durante o tempo de vida do projecto								
	1.12.2 Recorrendo às três províncias onde o PNUD tem assessores (Gaza, Nampula e Cabo Delgado) como províncias piloto, implementar actividades de integração baseadas em evidências em sectores seleccionados a nível provincial (abordagens sectoriais e descentralizadas)	X	X	X	X	INGC/DPM/BCPR/PNUD	\$120,000	\$40,000	OR (BCPR)
	1.12.3 Utilização dos resultados da avaliação de risco nas três províncias piloto e, de forma particular, as vulnerabilidades identificadas e as opções de mitigação possíveis para ajudar as autoridades e instituições locais a se familiarizarem com o risco de desastres das três províncias piloto e, em especial, o risco associado a sectores seleccionados								BCPR/TBM
						INGC/CENOE/BCPR/PNUD	\$50,000		BCPR/TBM

PRODUTOS DO PROJECTO	ACTIVIDADES CHAVE	Calendário				Parte Responsável	Valor Planificado	Valor Alocado	Fonte de Financiamento
		Q1	Q2	Q3	Q4				
	(saúde, educação, agricultura, energia, por exemplo); posteriormente, solicitar que as autoridades e instituições locais desenvolvam soluções de redução de riscos e de integração para os sectores seleccionados, utilizando as ferramentas e a formação acima mencionadas								
	1.12.4 Uso do exercício para definir directivas, procedimentos operacionais e capacidades de reprodução de processos semelhantes noutras províncias		x	x	x	INGC/Coordenação/BCPR/PNUD	\$30,000		TBM
	1.12.5 Documentação das lições aprendidas e melhores práticas sobre a integração da RRD/AMM e facilitação da troca de experiências com o objectivo de melhorar a gestão do conhecimento sobre a integração da redução do risco de desastres e adaptação às mudanças climáticas			x	x	INGC/BCPR/PNUD	\$30,000		TBM



PRODUTOS DO PROJECTO	ACTIVIDADES CHAVE	Calendário				Parte Responsável	Valor Planificado	Valor Alocado	Fonte de Financiamento
		Q1	Q2	Q3	Q4				
	1.12.6 Participação na iniciativa regional apoiada pelo PNUD/UNISDR de Integração da Adaptação e Redução de Desastres no Desenvolvimento (MADRiD) e divulgação em cascata da abordagem de advocacia aos ministérios/departamentos relevantes no país							\$30,000	OR (BCPR)
			x			INGC/BCPR/PNUD	70,000	\$40,000	OR (BCPR/TBM)
1.13 Integração de RRD/AMC nos quadros de Políticas através da ferramentas apropriadas melhorada	1.13.1 Realização de um inventário das ferramentas e capacidades de integração já existentes e formação das autoridades e equipas locais sobre a sua implementação, incluindo a formação descentralizada em integração da RRD e AMM (directores de planificação e infra-estrutura, secretários permanentes provinciais)	x	x			INGC/BCPR/PNUD	\$80,000		BCPR/TBM
	1.13.2 Análise global do quadro legislativo em vigor e regulamentos relacionados (com enfoque em leis dos sectores relevantes) com o objectivo de identificar as lacunas legislativas a nível	x	x			INGC/BCPR/PNUD	\$70,000		BCPR/TBM

PRODUTOS DO PROJECTO	ACTIVIDADES CHAVE	Calendário				Parte Responsável	Valor Planificado	Valor Alocado	Fonte de Financiamento
		Q1	Q2	Q3	Q4				
	nacional e subnacional e recomendar soluções relevantes com vista a fortalecer a implementação/integração da redução do risco de desastres no quadro normativo, incluindo a sensibilização dos legisladores para os resultados da análise (workshop)								
	1.13.3 Assessoria à equipa de coordenação técnica do Ministério da Planificação e Desenvolvimento (MPD) (que inclui o INGC, o MICOA e o PNUD) sobre questões transversais para o desenvolvimento de ferramentas que facilitem a integração de componentes da RRD e AMM nos planos de desenvolvimento	x	x			INGC/BCPR/PNUD	\$10,000		BCPR/TBM
	1.13.4 Integração das considerações de RRD/AMM no quadro/matriz transversal do MPD, em particular a RRD, Género e Segurança Alimentar	x	x			INGC/BCPR/PNUD	\$15,000		OR (BCPR/TBM)
	1.13.5 Em colaboração	x	x			INGC/BCPR/PNUD	\$60,000		OR



PRODUTOS DO PROJECTO	ACTIVIDADES CHAVE	Calendário				Parte Responsável	Valor Planificado	Valor Alocado	Fonte de Financiamento
		Q1	Q2	Q3	Q4				
	com a ONU Mulheres, desenvolver e disseminar a todos os ministérios relevantes módulos de formação sensíveis ao género para a integração da RRD e AMIM nos planos de desenvolvimento								(BCPR/TBM)
	1.13.6 Apoiar o Governo a desenvolver TdR para a participação do sector privado na gestão de iniciativas na area de desastres e Adaptação das Mudanças Climáticas, focalizando em macro-negócios	x	x			UNDP	\$30,000		TBM
	1.13.7 Advocacia para a participação do sector privado na gestão de desastres e integração de RRD/AMC nos programas de desenvolvimento		x	x		UNDP	\$20,000		TBM
	1.13.8 Disponibilizar directrizes para permitir o desenvolvimento de planos de gestão das iniciativas de macro-negócios	x	x			UNDP	\$20,000		TBM
	<b>Total do Projecto Output 1</b>						<b>\$1,134,000</b>	<b>\$254,000</b>	
						<b>PNUD</b>	<b>\$569,000</b>	<b>\$184,000</b>	

62