

PRODUTOS DO PROJECTO	ACTIVIDADES CHAVE	Calendário				Parte Responsável	Valor Planificado	Valor Alocado	Fonte de Financiamento
		Q1	Q2	Q3	Q4				
		BCPR							
Project Output 2	Gestão de Informação sobre Desastres - UNDAF Output 3.3/CPD Output 3.2						\$565,000	\$70,000	
	Componente I do GRIP. Observatório Nacional de Desastres (OND/ND0)								
[IP: INGC] Sistema Nacional de Informação de Risco melhorado e integrando RRD e Avaliação de Risco Climático	2.1 Realizar treinamento sobre o Sistema Nacional de Gestão de Informação (IMIS) de desastres		x	x		INGC	\$59,000		TBM
	2.2 Concepção de um sistema de gestão integrada da informação (IMS) para o CENOE e parceiros para facilitar a coordenação no fluxo de informação para tomada de decisões, preparação para emergências e resposta a todos os níveis	x	x	x	x	INGC/CENOE	\$77,000	\$20,000	RR (PNUD)
	2.3 Realizar pesquisas para a geração de conhecimento em RRD e AMC		x	x		INGC/CENOE/DPM/DARIDAS	\$90,000		TBM
	2.4 Manter um Centro de Conhecimento de Mudanças Climáticas	x		x	x	INAM/Academia/MICOA	\$21,000		TBM
	2.5 Providenciar treinamento ao pessoal dos Distritos para a recolha de informação climática com vista ao reforço do fluxo de informação para as previsões climáticas		x	x		INAM	\$22,000	\$22,000	RR (PNUD)
	2.6 Desenvolver o uso de interfaces através da demonstração da aplicabilidade de dados climáticos para as necessidades dos sectores	x	x	x		INAM	\$14,000		TBM
	2.7 Consolidação dos sistemas de Aviso-prévio nas Bacias hidrográficas em estreita colaboração com o INAM (Licungo)		x	x		INGC/DPM/INAM/DNA/ARAS	\$80,000	\$25,000	RR (PNUD)
								TBM	

PRODUTOS DO PROJECTO	ACTIVIDADES CHAVE	Calendário				Parte Responsável	Valor Planificado	Valor Alocado	Fonte de Financiamento
		Q1	Q2	Q3	Q4				
	2.8 Desenho de um sistema nacional único de codificação de desastres	x	x	x		INGC/CENOE	\$20,000		TBM
	2.9 Monitorar e fornecer actualizações de pacotes específicos sobre dados de desastres	x	x	x		INGC/CENOE	\$20,000		TBM
	2.10 Integrar análise de dados sobre desastres nos planos provinciais e distritais		x	x		INGC/DPM/CENOE	\$27,000	\$13,000	RR (PNUD)
	2.11 Formar a todos os interessados a nível da província sobre preenchimento de dados de perdas de desastres		x	x		INGC	\$20,000		TBM
	2.12 Gerir e manter a Base de Dados de desastres	x	x	x	x	INGC/CENOE	\$20,000	\$10,000	RR (PNUD)
	Componente II do GRIP: Avaliação Nacional de Risco (ANR/NRA)								
	2.13 Fazer avaliações de risco de seca nas províncias vulneráveis (catálogos de eventos, análise de frequência, áreas propensas a calamidades e mapas de intensidade de perigo com diferentes probabilidades de ocorrência capazes de incluir os períodos de retorno)	x	x			INGC/CENOE/DÁridas	\$30,000		TBM
	2.14 Treinamento de formadores em áreas específicas de risco, ameaças e mapeamento da vulnerabilidade (desenvolver a capacidade nacional para geração de massa crítica de pessoal treinado) e promover consciencialização (workshops, comités técnicos, associações) para envolver vários níveis de decisores		x	x		INGC/CENOE	\$50,000	\$20,000	RR (PNUD)
	2.15 Aumentar a sensibilização para o uso de software livre e de fonte aberta e reforço de instituições para disponibilização de dados	x	x	x	x	INGC/CENOE	\$20,000	\$10,000	RR (PNUD)

PRODUTOS DO PROJECTO	ACTIVIDADES CHAVE	Calendário				Parte Responsável	Valor Planificado	Valor Alocado	Fonte de Financiamento
		Q1	Q2	Q3	Q4				
	2.16 Disseminação dos resultados das avaliações nacionais de risco para todos os interessados			x	x	INGC/CENOE	\$50,000	\$15,500	RR (PNUD)
	2.17 Realização de avaliação nacional de risco e desenho de mapas de risco de seca, ciclones e deslizamento de terra, erosão costeira e sismos (Fase 1 da avaliação de risco nacional dos eventos acima mencionados). Apoiar o levantamento com Lidar no Vale do Limpopo	x		x	x	INGC/CENOE	\$150,000	\$60,000	RR (PNUD)
	Componente III do Grip: Avaliação do Risco Urbano (ARU/URA)								
	2.18 Realização de treinamento preventivo sobre sismo (Namaacha)			x		INGC/CENOE/UNAPROC/DPM	\$65,000	\$15,000	RR (PNUD)
	2.19 Preparar planos de abrigos temporários para três cidades (Maputo, Xai-Xai e Nampula)		x	x		INGC/UNAPROC/GACOR	\$30,000	\$15,000	RR (PNUD)
	2.20 Disseminar a informação dos resultados da ARU das 3 cidades para outros municípios em risco de actividade sísmica		x	x	x	INGC/CENOE	\$25,000	\$15,000	RR (PNUD)
	2.21 Monitorar e manter estações de registos sísmicos no país		x	x	x	INGC/CENOE	\$100,000	\$20,000	RR (PNUD)
	2.22 Sistema de gestão de informação sobre RRD/AMC a nível Nacional e Provincial/Distrital reforçado								
	2.22.1 Conclusão da Avaliação do Risco de Cheias e Ciclones nas três províncias piloto do PNUD (Gaza, Nampula e Cabo Delgado); Inclusão de dados sobre mapas de risco locais desenvolvidos a partir do projecto de recuperação dos meios de vida na Província de	x	x	x		INGC/CENOE/SWISS/PNUD	\$240,000	\$240,000	OR (SWISS)

PRODUTOS DO PROJECTO	ACTIVIDADES CHAVE	Calendário				Parte Responsável	Valor Planificado	Valor Alocado	Fonte de Financiamento
		Q1	Q2	Q3	Q4				
	Gaza								
	2.22.2 Actualização da base de dados de perdas causadas por desastres criada em 2009 de modo a incluir informações desagregadas por género	x	x			INGC/CENOE/SWISS/PNUD	\$20,000	\$20,000	OR (SWISS)
	2.22.3 Instalação da e-Biblioteca de Informação de Riscos nos sistemas do Governo e actualização de novas informações identificadas ou produzidas após o primeiro inventário concluído em 2011	x	x			INGC/CENOE/SWISS/PNUD	\$20,000	\$20,000	OR (SWISS)
	2.22.4 Realização de um estudo de base sobre o sistema nacional de gestão da informação sobre a redução do risco de desastres e desenho de um sistema integrado de gestão da informação para o INGC e parceiros com o objectivo de facilitar a coordenação do fluxo de informações para a tomada de decisões/integração, prontidão e resposta a	x	x	x	x	INGC/CENOE/BCPR/PNUD	\$60,000		BCPR/TBM

PRODUTOS DO PROJECTO	ACTIVIDADES CHAVE	Calendário				Parte Responsável	Valor Planificado	Valor Alocado	Fonte de Financiamento
		Q1	Q2	Q3	Q4				
	emergências a todos os níveis								
	2.22.5 Realização de acções de formação para o pessoal do governo distrital visando a recolha de informação sobre o clima para reforçar a base de dados climáticos nacional	x	x			INAM/BCPR	\$40,000		BCPR/TBM
	2.22.6 Realização de uma análise de género sobre o impacto dos principais perigos (ciclones, secas, inundações) e mudanças climáticas sobre os diferentes sexos e faixas etárias nas províncias propensas à ocorrência de calamidades	x	x			INGC/Coordenação/MICOA/BCPR	\$60,000		BCPR/TBM
	2.22.7 Desenho e integração dos dados relacionados com o género, incluindo informação sobre o risco de desastres e climático desagregada por sexo e idade na base de dados de informações sobre desastres e o clima	x	x			INGC/Coordenação/MICOA/BCPR/PNUD	\$40,000		TBM
	2.22.8 Utilização das lições aprendidas dos	x	x		x	INGC/DPM/BCPR/PNUD	\$60,000		TBM

PRODUTOS DO PROJECTO	ACTIVIDADES CHAVE	Calendário				Parte Responsável	Valor Planificado	Valor Alocado	Fonte de Financiamento
		Q1	Q2	Q3	Q4				
	comités locais de gestão de risco do projecto de recuperação de meios de subsistência para que sejam incrementadas noutras províncias em apoio à integração da RRD								
	Total do Projecto output 2						\$1,530,000	\$530,500	
		PNUD					\$979,000	\$250,500	
		BCPR					\$260,000	\$0	
		SWISS					\$280,000	\$280,000	
Project Output 3	Resiliência das comunidades - UNDAF Output 3.2								
[IP: INGC] Comités locais de gestão de risco e outros grupos comunitários treinados e comprometidos em iniciativas RRD e CCA	Comités Locais de Gestão de Risco (CLGRC)								
	3.1 Revitalizar e equipar 12 comités locais de gestão de risco em comunidades com elevado risco de desastres e assegurar a formação no domínio da RRC e gestão dos recursos naturais para promover sinergias entre os comités locais de gestão visando melhorar a partilha de informações		x			INGC/DPM	\$137,000	\$40,000	RR (PNUD)
	3.2 Promoção de actividades geração de rendimentos para (20) comités locais de gestão de risco: Gaza, Nampula e Cabo-Delgado (em estreita colaboração com a Unidade de Governação)		x	x	x	INGC/DPM	\$170,000		TBM
	3.3 Desenvolver um portfólio de iniciativas locais de redução de risco a ser executado pelas ONGs/grupos comunitários		x	x	x	INGC/DPM	\$260,000	\$40,000	RR (PNUD)
									TBM

PRODUTOS DO PROJECTO	ACTIVIDADES CHAVE	Calendário				Parte Responsável	Valor Planificado	Valor Alocado	Fonte de Financiamento
		Q1	Q2	Q3	Q4				
[IP: INGC] National capacities for disaster risk reduction, emergency preparedness and management and early recovery strengthened	Intervenções comunitárias em zonas áridas e semi-áridas (DARIDAS)								
	3.4 Apoiar as actividades de redução de risco e redução da vulnerabilidade nas comunidades que vivem em áreas de risco e em bairros de reassentamento (Govuro, Caia e Chigubo)		x	x	x	INGC/DÁRIDAS	\$200,000	\$50,000	RR (PNUD)
	Total do Projecto						\$767,000	\$130,000	TBM
	Output 3								
Project Output 4							\$767,000	\$130,000	
	Capacidades Nacionais Reforçadas - UNDAF Output 3.4								
	Capacidade do Governo e Sociedade Civil para implementação da RRD e AMC e preparação e gestão de calamidades fortalecida								
	4.1 Monitorar e fornecer suporte técnico e treinamento aos membros do CTGC para assegurar uma coordenação multi-setorial e eficaz em matérias de RRC, preparação e gestão de calamidades	x	x	x	x	INGC/Coordenação	\$15,000		TBM
	4.2 Desenvolvimento de capacidades sobre ferramentas para monitoria e avaliação de projectos (Akvo)		x	x		INGC/Coordenação	20,000	20,000	RR (PNUD)
	4.3 Reforçar o diálogo e a coordenação entre os diferentes intervenientes focalizando a sociedade civil (G20) através do CTGC/CENOE e seus respectivos representantes regionais e locais		x	x		INGC	\$20,000		TBM
	4.4 Apoiar a formação de formadores (oficiais provinciais) sobre a RRC e AMC em todos os níveis, em estreita colaboração com o MICOA		x	x	x	INGC/DPM	\$40,000		TBM
	4.5 Apoiar a formulação de um módulo de treinamento e formação de professores sobre a RRC e inclusão de AMC no currículo escolar,		x	x	x	MINED/INGC/DPM/MICOA	\$100,000	\$20,000	RR (PNUD)
									TBM

PRODUTOS DO PROJECTO	ACTIVIDADES CHAVE	Calendário				Parte Responsável	Valor Planificado	Valor Alocado	Fonte de Financiamento
		Q1	Q2	Q3	Q4				
	em estreita colaboração com o INGC, o MICOA e INAM								
	4.6 Prestar apoio nas formações descentralizadas em matéria de RRC e AMC (directores de planeamento e infra-estrutura, secretários permanentes), em estreita colaboração com o MICOA		x	x		INGC/Coordenação	\$45,000		TBM
	4.7 Apoiar ao Pessoal do INGC e membros CTGC em cursos de formação e participação em workshops e conferências sobre gestão de risco de desastres e AMC para melhorar a capacidade técnica do pessoal nas duas áreas		x	x	x	INGC/DPM	\$35,000	\$15,000	RR (PNUD)
	4.8 Monitoria e supervisão das actividades de RRC e AMC a nível central, regional, provincial e distrital, em estreita colaboração com o MICOA	x	x	x	x	INGC/DPM	\$30,000		TBM
	4.9 Apoio técnico para a D'ARIDAS e auditor interno/assessor financeiro interno do INGC (assessores locais)	x	x	x	x	INGC/DARIDAS	\$150,000		TBM
	4.10 Troca de experiências internacionais sobre preparação e resposta a emergências / cenários de desastres / reassentamento	x	x	x	x	INGC	\$30,000		TBM
	4.11 Reforçar o apoio ao Governo e as operações da sociedade civil, através da aquisição de motorizadas, computadores, software, etc	x	x	x	x	INGC	\$150,000		TBM
	4.12 Apoio na construção e aquisição de equipamentos para os COEs		x	x		INGC/CENOE	\$100,000		TBM
	4.13 Contribuir com apoio técnico e financeiro para o plano de contingência e exercícios de simulação, incluindo o desenvolvimento de padrões operacionais de procedimentos	x	x	x	x	INGC/DP/DPM	\$40,000		TBM

PRODUTOS DO PROJECTO	ACTIVIDADES CHAVE	Calendário				Parte Responsável	Valor Planificado	Valor Alocado	Fonte de Financiamento
		Q1	Q2	Q3	Q4				
	4.14. Monitorar e prestar apoio na divulgação da estratégia de reassentamento	x	x	x	x	INGC/GACOR	\$35,000		TBM
	4.15 Realizar testagem de equipamentos de busca e salvamento antes das simulações	x	x	x	x	INGC/DPM	\$20,000	\$20,000	RR (PNUD)
	4.16 Aquisição de viaturas 4X4 (2) para apoiar a implementação das actividades	x	x	x	x	INGC/PNUD	100,000	\$100,000	RR (PNUD)
	4.17.1 Fortalecimento das capacidades do CTGC em termos de processos de planificação de recuperação pré-desastres e de gestão da recuperação – incluindo a definição de papéis e responsabilidades claros		x			INGC/DPM//BCPR/PNUD	\$125,000		BCPR/TBM
	4.17.2 Elaboração e disseminação de Directrizes de PDNA contextualizadas ao país, incluindo directivas sobre o género	x	x	x	x	INGC/CENOE/DPM/BCPR/PNUD	\$50,000	\$50,000	OR (BCPR)
	4.17.3 Formação de autoridades nacionais e locais e outros parceiros relevantes em preparação para a recuperação e PDNA	x	x	x	x	INGC/DPM/CENOE/BCPR/PNUD	\$100,000	\$60,000	OR (BCPR)
	4.17.4 Promoção dos	x	x	x	x	INGC/BCPR/PNUD	\$60,000		BCPR/TBM

PRODUTOS DO PROJECTO	ACTIVIDADES CHAVE	Calendário				Parte Responsável	Valor Planificado	Valor Alocado	Fonte de Financiamento
		Q1	Q2	Q3	Q4				
	principais parceiros junto aos intervenientes da sociedade civil para documentar os processos de recuperação, sensibilizar e responsabilizar								
	4.17.5 Preparação de directivas específicas para incluir o sector privado nos processos de recuperação e estabelecer um diálogo com as comunidades de negócios (nível nacional/local)	x	x	x		INGC/PNUD/BCPR	\$40,000		BCPR/TBM
	4.17.6 Conclusão do projecto em curso com vista à elaboração de um Plano de Abrigo Pré-Desastres para Maputo (Está neste momento a ser preparado um cenário de danos causados por terramotos para Maputo e os resultados serão utilizados por todas as autoridades e órgãos competentes na elaboração de um	x	x	x		INGC/UNAPROC/GACOR/SWISS/PNUD	\$30,000	\$30,000	OR (SWISS)

PRODUTOS DO PROJECTO	ACTIVIDADES CHAVE	Calendário				Parte Responsável	Valor Planificado	Valor Alocado	Fonte de Financiamento
		Q1	Q2	Q3	Q4				
	Plano de Abrigo Pré-Desastre semelhante aos preparados em Tijuana –México e Kathmandu -Nepal								
	4.17.7 Utilização dos resultados da avaliação de risco em Maputo ou nas três províncias piloto para implementar uma simulação do PDNA aplicando a formação mencionada na actividade anterior		x	x		INGC/SWISS/PNUD	\$60,000		SWISS/TBM
	4.17.8 Utilização do exercício de simulação para preparar um Plano de Recuperação Pré-Desastres preliminar		x	x		INGC/SWISS/PNUD	\$10,000		SWISS/TBM
	Total do Projecto output 4						\$1,405,000	\$295,000	
	PNUD						\$930,000	\$155,000	
	BCPR						\$375,000	\$110,000	
	SWISS						\$100,000	\$30,000	

2014 AWP 2- MICOA

Implementing Partner (MICOA):
FACE authorization specimen:

Name and Title

PRODUTOS DO PROJECTO	ACTIVIDADES CHAVE	Calendário				Parte Responsável	Valor Planificado	Valor Alocado	Fonte de Financiamento
		Q1	Q2	Q3	Q4				
Project Output 5	Integração de RRD/AMC no Planeamento – UNDAF Output 3.1/CPD Output 3.1								
[IP: MICOA] Desenvolvimento de Ferramentas para monitorar e fazer o registo de indicadores/componentes do PARP relacionados a RRD/AMC	5.1 Fornecimento de informacao a equipe técnica do MPD em assuntos transversais para o desenvolvimento de ferramentas que facilitem a integração de componentes de RRD/AMC nos planos de desenvolvimento	x		x	x	MPD	\$5,000		TBM
	5.2 Fornecimento de informacao sobre RRD/AMC para o quadro/matriz do MPD em particular RRD, género e segurança alimentar	x		x	x	MPD	\$5,000		TBM
	5.3 Fornecimento de assistência técnica orientada para a integração de RRD/AMC no planeamento descentralizado, focalizando as províncias de Cabo-Delgado, Nampula e Gaza através dos 3 assessores provinciais	x		x	x	UNDP	\$0,000		TBM
Total do Projecto output 5							\$10,000		

2014- Gestão do Projecto

RESULTADOS DO PROJECTO	ACTIVIDADES CHAVE	Calendário				PARTE RESPONSÁVEL	Valor Planificado	Valor Alocado	Fonte de Financiamento
		Q1	Q2	Q3	Q4				
Custos de Assistência Técnica do Projecto	Assistência técnica Internacional (1 INGC; 1 MICOA)						\$464,000	\$400,000	RR
	Oficial de Programa						\$56,000	\$56,000	RR
	Assessoria técnica Provincial (Gaza, Nampula, C. Delgado)						\$105,000	\$105,000	RR
	Assistente do Programa	x	x	x	x	UNDP	\$30,000	\$30,000	RR
	Avaliação de Meio Termo						\$20,000	\$20,000	RR
	GMS						\$33,000	\$33,000	OR
	Auditorias						\$3,500	\$3,500	RR
	Cost Sharing						\$20,000	\$20,000	RR
Custo Total da Assistência Técnica do Projecto							\$705,000	\$667,500	

AWP 2014 Grand total	\$3,987,500	\$1,897,000	\$1,387,000 (RR)
			\$510,000 (OR)