



AGENCIA PARA LA  
REINCORPORACIÓN  
Y LA NORMALIZACIÓN

## ACTA DE REUNIÓN

Acta #: 2

### SUBMESA DE IMPLEMENTACIÓN

Fecha: 22 de abril de 2019

**1. Asistentes:**

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD
Einar Jaramillo	ARN
Ana Delia Bejarano	ARN
Juan Carlos Bravo	ARN
Leonardo Sarmiento	UTR
Manuel Castro	CNR
Juliana Cuenca	PNUD
Maira Echeverry Prada	PNUD
Nadya Aranguren	PNUD

**2. Objetivo:**

Revisar el Estado de Avance de los proyectos productivos en Implementación por parte de los Equipos implementadores OIM/PNUD.

**3. Temas tratados:**

Agenda de la reunión:

1. Estado de Avance de los Proyectos Productivos Colectivos

En este orden de ideas se expone a continuación cada proyecto productivo desembolsado y su estado de avance hasta la fecha según el documento presentado por OIM y PNUD:



Departamento	Municipio	Agencia Implementadora	Observaciones Mesa Técnica 9/04/2019	Avances a la fecha	Comentarios de la submesa de implementación 22-04-19
Tolima	Icononzo	PNUD	Desembolsado	<p><b>Avances:</b> Firma del grant en dic. 2018 (desembolso del capital semilla en julio 2018). El equipo ha venido avanzando en capacitaciones vinculadas a la certificación de buenas prácticas (gestión de inventarios, inseminación artificial, compras, primeros auxilios). Acompañaron la visita del presidente el 4 de abril. Se compartirá el informe presentado. Segundo tramo proyectado para la segunda semana de mayo. Se acompañó el espacio de socialización con representantes de las JAC. Se acordó acompañar un espacio de cartografía y comenzar a articular acciones comunitarias.</p> <p><b>Desafíos:</b> participación de los miembros de la cooperativa en el proceso. Se han diseñado estrategias. Es fundamental incentivar la participación desde distintos frentes. b) predio en el que funciona el proyecto (expectativa de compra). Se requiere extensión del contrato de arrendamiento, ajuste al precio y mejoras.</p> <p><b>Próximos espacios de trabajo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 24 de abril: visita académica con la embajada Británica para conocer el ETCR y visitar proyectos productivos. Organiza la Misión.</li><li>- 27 de abril: pre encuentro de cuidado (100 personas)</li></ul>	Equipo ARN solicita que de manera urgente se comparta el plan operativo del proyecto junto con los informes de avance y los soportes debidos. Deben responder a solicitudes de los órganos de control.
Putumayo	Puerto Asís	PNUD	Desembolsado	<p><b>Avances:</b> El equipo local está confirmando si se firmó el comodato del predio en Puerto Guzman. Se habian hecho sugerencias al documento, pero no hay certeza de si se acogieron. Está pendiente realizar asamblea extraordinaria de la cooperativa para socializar estados financieros.</p> <p><b>Desafíos:</b> Ajustes finales al proyecto formulado dependen de la confirmación del predio. En el predio actual debe definirse la bocatoma de agua, que está a 1.5 km del predio.</p> <p><b>Próximos espacios de trabajo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mayo: pre-encuentro de cuidado. 10 y 11 de mayo el equipo nacional tiene prevista visita para revisar avances.</li></ul>	Equipo CNR-FARC confirma que el comodato del predio en Puerto Guzman se realizó. Se solicita remitir el concepto técnico del equipo local sobre el nuevo predio, junto con la ficha definida para registrar estos ajustes.
Caquetá	San Vicente del Caguan	PNUD	Desembolsado	<p><b>Avances:</b> Desembolso de capital semilla en julio 2018. No tiene cierre financiero. Se hizo el ajuste al proyecto formulado y se requieren cerca de 30 millones adicionales. Ya se compró el termo King y se avanzó en los diseños de la planta de procesamiento. El equipo nacional estuvo el 1 de abril y se avanzó en la identificación de acciones comunitarias.</p> <p><b>Desafíos:</b> a) participación de los miembros de la cooperativa. Se deben diseñar estrategias conjuntas.</p> <p><b>Próximos espacios de trabajo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 14-16 de mayo (por confirmar): visita del equipo nacional de seguimiento y definición de la estrategia comunitaria a apoyar, posiblemente con jóvenes.</li><li>- junio (por confirmar): pre encuentro de cuidado</li></ul>	Equipo ARN solicita que de manera urgente se comparta el plan operativo del proyecto junto con los informes de avance y los soportes debidos. Deben responder a solicitudes de los órganos de control. Se solicita que la información sobre el valor adicional se registre y justifique en la ficha de ajustes. Se solicita confirmar la fecha estimada para la siembra de los

					alevinos, pues se debió haber realizado ya.
Cauca	Patia	PNUD	Desembolsado	<p><b>Avances:</b> Desembolso realizado la primera semana de abril. El equipo local está haciendo los ajustes al proyecto formulado y plan de trabajo (en revisión). Se realizó un análisis de las necesidades de asistencia técnica de la cooperativa desde los 3 componentes. Ya se realizó la evaluación de capacidades (en ajuste) y están en la actualización de documentos y conformación de comités. Fecha estimada de Grant finales de mayo.</p> <p><b>Desafíos:</b> Plan de manejo ambiental por estar ubicado en zona de alto riesgo de erosión.</p> <p><b>Próximos espacios de trabajo:</b> - 28 de abril: Visita del equipo nacional para revisar avances, visita técnica al predio, planeación de siembra y compra de plantulas (melón, sandía y limón).</p>	
Cauca	Silvia	PNUD + Formación OIM	Desembolsado	<p><b>Avances:</b> Se firmó el grant el 4 de abril y ya se hizo el primer desembolso. No hay ajustes al proyecto formulado. Se está elaborando el plan de trabajo del proyecto. Llevan un 10% de ejecución del total de los recursos (compra de tractor, material vegetal y adecuación de terreno).</p> <p><b>Desafíos:</b> tiempos del cultivo en función del tiempo proyectado para la asistencia técnica.</p> <p><b>Próximos espacios de trabajo:</b> - 29 de abril: Visita del equipo nacional para revisar avances, visita técnica al predio, evaluación de capacidades para el cabildo para la estrategia comunitaria (adecuación de la escuela).</p>	
Meta	Mesetas	OIM	Desembolsado	<p><b>Avances:</b> Desembolso de capital semilla en diciembre 2018. Equipo de trabajo desde el 28 de febrero. Avance en procesos de compras. Compra de vehículo. Levantamiento de Planos del proyecto en territorio y adecuación de terrenos.</p> <p><b>Desafíos:</b> Definición de temas de energía eléctrica. posibilidad de panel solar.</p> <p><b>Próximos espacios de trabajo:</b> - Comité técnico primera semana de Mayo.</p>	
Antioquia	Anori	OIM	Desembolsado	<p><b>Avances:</b> Desembolso de capital semilla en diciembre 2018. Equipo de trabajo desde el 4 de marzo. Avance en documentos de uso de suelo y aguas. Se presentan algunas dificultades en el diseño del plan operativo debido al interés de la cooperativa en realizar los estanques en geo membrana. esto afectaría el presupuesto y la implementación. Se evidencia poca articulación de ECOMUN con el proyecto. Inicio de comités con la cooperativa.</p> <p><b>Desafíos:</b> Definición de uso de aguas del predio.</p> <p><b>Próximos espacios de trabajo:</b> - Comité técnico en territorio para primera semana de Mayo.</p>	
Meta	Mesetas	OIM	Desembolsado	<p><b>Avances:</b> Desembolso de capital semilla en Febrero 2018. Equipo de trabajo inicia en Abril 1. apoyo desde el equipo de porcicultura. Está en proceso de contratación el resto del equipo técnico.</p> <p><b>Próximos espacios de trabajo:</b> - Comité técnico programado para primera semana de Mayo.</p>	
Meta	San Juan de Arama	PNUD	Desembolsado	<p><b>Próximos espacios de trabajo:</b> Visita para alistamiento y socialización del proyecto el 6 de mayo. Se espera levantar la evaluación de capacidades. Se</p>	





				está avanzando en la identificación de hojas de vida (entrevistas el jueves en la mañana).	
--	--	--	--	--	--

**4. Compromisos:**

- Compartir el formato para registro de ajustes de los proyectos con los comentarios recibidos (registro para aceptación de las cooperativas y/o concepto técnico del equipo)
- Enviar la propuesta de protocolo de seguimiento para discusión (viernes 25 de abril)
- Enviar comentarios a la propuesta de protocolo de seguimiento que comparta ARN (viernes 25 de abril)
- Definir, como parte del protocolo, la instancia de comité técnico local y el rol de cada una de las entidades participantes. Y explorar la conformación de un comité regional de carácter estratégico.
- Compartir de manera prioritaria los planes operativos y avances con soportes de los proyectos de Miravalle e Icononzo
- Avanzar en los planes operativos de los proyectos
- Una vez se cuente con la solicitud de cambio de predio en Quibdó, el equipo local realizará análisis de la viabilidad técnica del cambio.
- Remitir el concepto técnico del equipo local sobre el nuevo predio del proyecto de Putumayo.

**5. Firma de Asistentes:**

Adjunto Listado de Asistencia



LISTADO DE ASISTENCIA

FECHA: 22-04-2019 HORA INICIO: 8:00 am HORA FIN: 12:00 pm FACILITADOR: Ana Delia Bejarano  
 TEMA: Submesa de Implementación: Mesa técnica de Proyectos Productivos LUGAR DE REUNION: PNUD - oficina Andino

No	NOMBRES Y APELLIDOS	TELÉFONO DE CONTACTO	CORREO ELECTRÓNICO	ENTIDAD EXTERNA O DEPENDENCIA ARN (GT/PA)	CONTRATISTA	PLANTA					FIRMA	
						DIRECTIVO	ASESOR	PROFESIONAL	TÉCNICO	ASISTENCIAL		
1	Enara Saavedra	3174915095	enara.saavedra@arn.gov.ec	PNUD	X							
2	Ana Delia Bejarano	3204809816	anadelia.bejarano@arn.gov.ec	ARN	X							
3	Juan Carlos Bravo	3138802717	juanbravo@arn.gov.ec	ARN	X							
4	Leonardo Sarmiento	3166235489	leonardosarmiento@arn.gov.ec	UTR	X							
5	Manuel Darío Castro	3173684308	equipo.p.enr@gmail.com	CNR		X						
6	Juliana Cuencas	3133110140	juliana.cuencas@arn.gov.ec	PNUD					X			
7	Maria Z. Echeverry Piada	3204814103	maria.echeverry@arn.gov.ec	PNUD					X			Maria Z. Echeverry Piada
8	Nadaya Aranguen	310125521	nadaya.aranguen@arn.gov.ec	PNUD								
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												

CONCLUSIONES:

El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos. En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link: <http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx>

