

Pilaar I: Human capacities and stakeholders engagement REDD+ strategy

1. Surname leaders understand the potential of REDD+ for the country and engage all national and international partners into building the shared vision and the means to implement it, and key stakeholders and right holders have gained capacities, experience and confidence in the REDD+ process and understand its potential for the country's development

JAAR WERKPLAN 2018

Pilaar I: Menselijke capaciteiten en betrokkenheid van belanghebbenden 2018

Doelstelling	Resultaat 2018	Activiteit #	Hoofdtypeactiviteit	Activiteiten	Mijlpalen	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Budget AWP 2018	Budget AWP 2019	Budget AWP Jan-Jun 2020		
Doelstelling 1: Surinaamse leiders begrijpen het potentieel van REDD+ voor het land en betrekken alle nationale en internationale partners voor het bouwen van een gezamenlijke visie en de middelen om het te implementeren. De belangrijkste belanghebbenden en rechthebbers hebben capaciteiten verworven, ervaring en vertrouwen in het REDD+ proces en begrijpen het potentieel daarvan voor de ontwikkeling van het land.																						
Subdoelstelling 1A: Er zijn regelingen getroffen t.b.v. doeltreffend beheer van het REDD+ proces in Suriname	- NIMOS en SBB prestatie scoort goed door de Project Board - Een voorlopige feedback, klachten en aanpak mechanisme is gevalideerd, gedocumenteerd en operationeel	1a1	Finaliseren en opzetten van institutionele zaken	Contracteren van expertise t.b.v. PMU (Project Management Unit) personeel CTA, SPA, MAE, UNDP international staff Aankopen van andere diensten of goederen noodzakelijk voor de dagelijkse handelingen van PMU (v.b. verhuur)														\$ 250.000,00				
		1a2	Capaciteitsopbouw van instituten	Trainingen voor PMU staff (Procurement training, website bijwerken) Ondersteuning REDD+ Assistenten (Inventarisatie en Kijktak)															\$ 50.000,00			
		1a3	Aanpak van verlegemeedigers	Training RAC															\$ 5.000,00			
		1a4	Feedback Grievance and Redress Mechanism	Implementeren van een FGRM (Feedback Grievance and Redress Mechanism)															\$ 50.000,00			
		1a5	Het effectief implementeren van REDD+ instituten	Projectbestuur vergaderingen (2 keer in het jaar) RSC opgericht															\$ 50.000,00			
		Subtotaal subdoelstelling 1A																		\$ 495.000,00	\$ 400.000,00	\$ 200.000,00
Subdoelstelling 1B: Opbouw van algemene menselijke capaciteiten, uitwisselen van informatie, dialoog en participatie zijn doeltreffend met belangrijke belangengroepen	1. Het vroegtijdige dialoog plan is volledig ontwikkeld, participanten geven de training programma's een goede score, tenminste 80% van de trainingsdoelen voor het programma zijn betaald 2. Participanten geven de uitvoering van de bewustwording en stakeholder betrokkenheid programma een goede score; REDD+ capaciteits evaluatie 'survey' geeft een score middelmooi of hoger voor het nationaal begrip van REDD+	1b1	Ontwikkelen van een stakeholder betrokkenheid en capaciteitsopbouw plan	Stakeholders betrokkenheid en Capaciteitsopbouw plan afgerond in Januari																		
		1b2	Consolideren van consultatie en participatie plan																			
		1b3	Verspreiden van informatie en uitvoeren van vroegtijdige dialoog	Producteren van communicatie materiaal (b.v. voor bijvoorbeeld deelname aan beurzen, etc) Contracteren van externe bedrijven voor ondersteuning in communicatie (websites, nieuws brief, posters etc.) Producteren van korte filmpjes (5) van verschillende activiteiten / mijlpalen																\$ 20.000,00		
		1b4	Trainen van belangrijke REDD+ instituten (SBB, etc)	Training in (e.g. multi stakeholder processen, gemeenschap betrokkenheid, etc)																\$ 20.000,00		
		1b5	Implementeren van training programma's nationaal	Walk-in school, inclusief consultatiesessies over NSI/SES/ESMF met belangrijke belanghebbenden, waaronder onder meer																\$ 50.000,00		
		1b6	Ondersteunen van nationale gemeenschapsradio	Uitzenden via gemeenschapsradio																\$ 2.000,00		
		1b7	Versterken van overheids capaciteiten ten aanzien van inheemsen en Maroons	Uitzenden van video's of berichten op tv																\$ 5.000,00		
		1b8	Uitvoeren van het bewustwording, consultatie- en participatie plan																	\$ 15.000,00		
		Subtotaal subdoelstelling 1B																		\$ 150.000,00	\$ 100.000,00	\$ 50.000,00
		Subdoelstelling 1C: Inheemse en Maroon volkeren in het bijzonder worden ondersteund, betrokken en gerespecteerd op REDD+ uit te voeren	1. IP and Maroon platform coördineren betrokkenheid tussen REDD+ 2. IP and Maroon brengen in kaart, en finaliseren een plan voor volledige participatie in NFMS (Nationale Bos Monitorings systeem). Facilitering ter ondersteuning van lokale management plannen is gerealiseerd. FPIC protocollen zijn geformuleerd voor andere tribale groep in Suriname. Gezamenlijke kartings methodologieën en plannen zijn gerealiseerd 3. IP and Maroon waardering van het REDD+ Gerespecteerd proces scoort 'goed'. Algemene REDD+ bewustwording en capaciteiten van IP and Maroons is vastgesteld op 'goed'. IP and Maroon waardering van FPIC uitvoering scoort 'goed'. IP and Maroon evaluatie van de implicatie in NFMS scoort 'goed'. Publieke IP and Maroon waardering van de prestaties van hun eigen platform scoort 'goed'	1c1	Het versterken van gemeenschappen die afhankelijk zijn van het bos om actief betrokken te zijn in het REDD+ proces	Ondersteunen en versterken van een nationaal inheems platform	IP platform (VIDS?) vertaakt														\$ 103.000,00	
1c2	Het ondersteunen / versterken van een nationaal Maroon																			\$ 36.000,00		
1c3	Ontwikkelen van FPIC protocollen			Ontwikkelen van FPIC (het uit vrije wil geven van voorafgaande en weloverwogen toestemming op grond van volledige, vooraf verkregen informatie) protocollen		FPIC protocollen ontwikkeld, goedgekeurd, en in gebruik														\$ 56.000,00	\$ 50.000,00	
1c4	Ontploegen van training programma's op lokaal niveau																			\$ 35.000,00	\$ 35.000,00	
1c5	Ondersteunen van een gezamenlijke kartings proces (kaarten)																			\$ 35.000,00		
1c6	Ondersteunen van het ontwerp van lokale management																			\$ 40.000,00		
1c7	Ontwerpen en uitvoeren van een plan voor volledige participatie in het NFMS (Nationaal Bos Monitoring) systeem			Ontwerpen en uitvoeren van capaciteits ontwikkeling (aan NGOs) op het gebied van CMRV (Community Measurement, Reporting and Verification = Gemeenschap Metingen, Rapportage en Verificatie)																\$ 340.000,00	\$ 85.000,00	\$ -
Subtotaal subdoelstelling 1C																		\$ 340.000,00	\$ 85.000,00	\$ -		
Subdoelstelling 1D: Het programma wordt naar behoren gemonitord en geëvalueerd.	1. Projectvoortgang is gedocumenteerd door halfjaarlijkse en jaarlijkse voortgangrapportages, en voortgangcontroles. Mid-term evaluatie and financiële audits zijn geformuleerd 2. NIMOS' website geeft duidelijk aan het proces, relevant materiaal, stakeholders en recht hebbenden dragen bij aan periodieke rapportages en evaluaties	1d1	Het finaliseren en aanpak van het gedetailleerd M&E (Monitoring and Evaluatie) programma																			
		1d2	Opleveren van interne M&E documenten																		\$ 30.000,00	
		1d3	Opleveren van externe M&E	Finale Evaluatie																\$ 4.500,00	\$ 4.500,00	\$ 4.500,00
		1d4	Het verspreiden van informatie aan ondersteunende partners	H&ACT audit																\$ 4.500,00	\$ 4.500,00	\$ 4.500,00
Subtotaal subdoelstelling 1D																		\$ 4.500,00	\$ 4.500,00	\$ 34.500,00		

Pilar II: REDD+ business model and strategy

2. REDD+ business model and strategy: An inspiring and credible business model for REDD+ in Suriname is formulated with active support from major national stakeholders and right holders

JAAR WERKPLAN 2018

REDD+ Suriname

Doelstelling	Resultaat 2018	Activiteit #	Hoofdtactiviteit	Activiteiten	Mijlpaal	Time schedule 2018												Budget 2018	Budget 2019	Budget Jan-Jun 2020	
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Doelstelling 2: REDD+ business model and strategy: Een geïnspireerd en geloofwaardig business model voor REDD+ in Suriname is geformuleerd met actieve bijdragen van belangrijke nationale belanghebbenden en rechthebbenden																					
Subdoelstelling 2c: Technische en menselijke randvoorwaarden om REDD+ opties te leiden en analyse en SESA zijn ingebouwd	1. Beoordeling van NIMOS haar capaciteit soort "goed"; 2. PB geeft een score voor de strategie/ het SESA training programma "goed"; private sector soort en specifiek trainings programma als "goed"; 3. PB geeft een score "goed" voor het niveau van betrokkenheid en contributie van de private sector; Hemantone peen beoordeling geeft een score "goed" voor REDD+ opties voor Suriname	2a1	Opzetten van institutionele capaciteiten																		
		2a2	Ontwikkelen van menselijke capaciteiten middels specifieke groep trainingsprogramma's																		
		2a3	Specifiek betrekken van de private sector																		
		2a4	Aantrekken van expertise voor het ontwikkelen van REDD+ opties en SESA																		
		Subtotal subdoelstelling 2A																			
		Subdoelstelling 2b: Achtergrondstudies voor strategische analyse en planning zijn ontwikkeld voor succesvolle REDD+ strategie implementatie																			
		1. Rapport LTR studie gefinancierd 2. Rapport EIC studie gefinancierd	2b1	Analyse van de status van Land-Grondbezit	Controlleren dat de resultaten in overeenstemming zijn met de meest recente zaak; gebied in het contract - Meemeren van de resultaten van deze studie in de	Land-Grondbezit Rapport														\$ 20.000,00	
2b2	Uitvoeren van een Complete Risico Analyse studie		Controlleren dat de resultaten in overeenstemming zijn met de voorafgaande zaak; gebied in het contract - Meemeren van de resultaten van deze studie in de Nationale Strategie	Complete Risico Analyse Rapport																	
2b3	Consolideren van overvloedig beleid, wetten, institutionele plan analyse voor het succesvol implementeren van REDD+																				
2b4	Nationale consensus over de analyse van DDFDB+		DDFDB (+ Divers of Deforestation)	DDFDB+ Rapport																	
2b5	Overzicht maken van beschikbare data en relevante informatie en metingen/gegevens die bestaan in Suriname																				
2b6	Evaluëren en bijwerken van het raamwerk van REDD+ opties																				
2b7	Analyse van innovatieve economische kansen met REDD+ strategie		Monitoren van resultaten van de studie contract - Meemeren van de resultaten van de studie van de Nationale Strategie	Rapport lokale Innovatieve Economische Kansen voor Suriname															\$ 20.000,00		
Subtotal subdoelstelling 2B																					
Subdoelstelling 2c: REDD+ opties zijn volledig ontwikkeld en geïntegreerd in sociale en milieuco's en voorstellen als deel van een REDD+ nationale strategie	1. REDD+ opties zijn gefinancierd; REDD+ visie is gefinancierd; REDD+ concept strategie is gefinancierd en wordt breed ondersteund; Waardering van Project bestuur van de concept strategie heeft een score "goed"; 2. Project bestuur waardering van de strategie, SESA en systemische voorstellen heeft een score "goed"; 100 debatten over de REDD+ strategie en SESA zijn geïntegreerd op district niveau; Bewaartwording van het algemeen publiek over REDD+ is 60% of hoger 3. Suriname ontwikkelings scenario, gebaseerd aan REDD+, is gemiddeld	2c1	Valideren van de concept REDD+ strategie opties in een volledig participatief wps.	Nationale strategie															\$ 40.000,00		
		2c2	Ontwikkelen van een visie voor ontwikkeling van Suriname, welke is gebaseerd aan REDD+																		
		2c3	Modeleren van de sociale, milieu- en economische implicaties van de visie																		
		2c4	Valideren van de REDD+ Strategie																		
		2c5	Het informeren en consulteren van het algemeen publiek																		
Subtotal subdoelstelling 2C																					
Subdoelstelling 2c: SESA (Strategische Milieu en Sociale analyse) is afgerond	1. Concept SESA rapport is beschikbaar; sociale en milieu gevolgen zijn geïntegreerd; Internationale peer-reviews geven een score "goed" aan de REDD+ SESA van Suriname 2. ESFM is ontworpen; maatregelen van synergieën	2d1	Formuleren van de REDD+ nationale, sociale en milieu standaarden, en implementatieproces	Nationale Strategie																	
		2d2	Afsluiting van SESA: Strategische, Environmental Social Assessment - Strategische Milieu en Sociale analyse of beoordeling																		
		2d3	Afsluiten van ESFM = Environmental and Social Management Framework + Milieu en Sociaal management raamwerk																		
		2d4	Vaststellen van de noodzaak voor het ontwikkelen van een mechanisme voor het delen van de voordelen	Ordewet TOR voor internationale consultant																\$ 35.000,00	
Subtotal subdoelstelling 2D																					
Subdoelstelling 2D: Nationale waarborg informatie systeem (SIS = Safeguard Information System)	1. Het Projectbestuur geeft aan dat de waarborgen een belangrijk component is van REDD+ in Suriname; 2. REDD+ waarborgen voor Suriname zijn overgenomen door de belanghebbenden en rechthebbenden 3. Een simpele en robuuste SIS is ontworpen en functioneel	2e1	Vaststellen van een overzicht van bestaande informatie bronnen en systemen voor het verstrekken van informatie die relevant is voor de UNFCCC waarborgen	Nationale Waarborg Informatie Systeem																	
		2e2	Planeren van een participatief proces voor het ontwikkelen van indicatoren	- Opstellen van TOR, advertentie, selecteren en contracteren van een consultant om de SIS te ontwerpen en een Summary of Information (SOI = Samenvatting van Informatie)																\$ 100.000,00	
		2e3	Analyse en selectie van methodologieën en benaderingen om informatie te verzamelen over waarborgen																		
		2e4	Ontwerpen van een proces voor het managen en verspreiden van informatie voor de waarborgen																		
Subtotal subdoelstelling 2E																					
Subdoelstelling 2f: REDD+ strategie is afgerond en geïntegreerd in de post 2018 nationale ontwikkelingsstrategie	1. REDD+ nationale strategy is gefinancierd en goedgekeurd voor ondersteuning door de Raad van Ministers; Enquête over bewustwording onder politieke leiders over REDD+ soort "goed"; 2. Nationaal Ontwikkelings plan post 2018 is ontwikkeld met nadrukking van REDD+ prioriteiten	2f1	Opbouwen van politiek bereidheid en ondersteuning voor REDD+ visie	Nationale REDD+ workshop															\$ 50.000,00		
		2f2	Positioneren van REDD+ als een belangrijk element in de post-2018 ontwikkelingsstrategie en geïntegreerde instrumenten	Ondersteuning aan het Plan Bureau op de Visee voor Suriname 2015																\$ 15.000,00	
		2f3	Finaliseren van REDD+ strategie toezien met de nationale ontwikkelings strategie en het goedkeuren van een officiële goedkeuring en validatie																		
Subtotal subdoelstelling 2F																					
Subdoelstelling 2g: Internationale ondersteuning is ontvangen voor het assisteren en financieren van REDD+ investeringsstrategie in Suriname	1. Opties voor internationale HFLD REDD+ strategie is geëvalueerd; Opties voor internationale HFLD REDD+ strategie is technisch en economisch ondersteund; 2. Suriname REDD+ strategie is erkend door een high-level internationaal forum; Suriname REDD+ RI (reference level) is formeel erkend door de UNFCCC; 3. Internationale gemeenschap geeft bijv. van ondersteuning en interesse bij een COP evenement; Internationale financiële afspraken zijn gemaakt tijdens een high-level evenement	2g1	Lobbyen internationale visie voor HFLD REDD+ en verdere bilaterale relaties met belangrijke internationale partners	Diplomatische relaties aangaan met landen met de status van HFLD land(COP25)																\$ 100.000,00	
		2g2	Betrekken van internationale partners in de REDD+ nationale beleidsdialoog	Workshop met internationale organisaties / partners																	\$ 150.000,00
		2g3	Realiseren van internationale erkenning van het nationale REDD+ business model en strategie	Uitwisseling van ervaringen; Kennis en studie visites; Internationale branding van REDD+ NS																	\$ 10.000,00
		2g4	Realiseren van internationale erkenning van de nationale Reference Niveau (Reference Level)																		
		2g5	Verzekeren van financiële en technische verplichtingen voor REDD+ implementatie																		
		2g6	Finalizing the 2019-2023 REDD+ investment plan																		
		2g7	Finaliseren en opzetten van institutionele topzorg																		
Subtotal subdoelstelling 2G																					

Pilaar III: Implementation framework
 3. Implementation framework and tools: A comprehensive implementation framework is designed and related instruments are built progressively

JAAR WERKPLAN 2018

REDD+ Suriname

Pilaar III: Implementatie raamwerk van REDD+

Time schedule 2018

Doelstelling	Resultaat 2018	Activiteits #	Hoofdoordeel	Activiteiten	Mijjaar	Time schedule 2018												Budget 2018	Budget 2019	Budget Jan-Jun 2020
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Doelstelling 3 Implementatie raamwerk en instrumenten: Een allesomvattend raamwerk is ontworpen en gerelateerde instrumenten zijn opgebouwd																				
Subdoelstelling 3a - Technische en menselijke capaciteiten zijn opgebouwd voor het opzetten van een implementatie raamwerk	Nationale Bos Monitoring System (NBMS) (afleiden van de bios-instelling en het integreren van de NBMS unit)	3a1	Realiseren van institutionele capaciteiten	Contracteren van expertise NBMS coördinator, 2 thematische Benaming specialisten, Rapportage specialist, database manager, Institutionele experts voor het Institutionaliseren van de NBMS	NPMF unit in operationeel												\$ 200,000			
		3a2	Ontwikkelen van menselijke capaciteiten	Materiaal en instrumenten noodzakelijk voor NBMS implementatie aanschaffen Coördineren van 24-2422 samenwerkings, (bevoegen) capaciteits versterking componenten bij de studies die worden uitgevoerd, ondersteunen van capaciteits versterking bij andere instituten	Roadmap voor verbeterde bossaatzorg Steun unit +/- 50 personen van andere instituten, studenten, etc zijn betrokken bij de technische coördinatie van NBMS (Nationale Bos Monitoring system)												\$ 50,000			
						Subtotale subdoelstelling 3A												\$ 250,000	\$ 200,000	\$ 100,000
Subdoelstelling 3b - Een eerste versie van een nationale bos Referentie Emisies Niveau (REL, RL, = Referentie Emissions Levels Reference Levels) is ontwikkeld	1. De eerste FREL is ingediend bij de UNFCCC op 08 januari 2018. 2. Raagend op feedback van de UNFCCC voor een formeel rigoude en historisch betrouwbare FREL gepubliceerd op de UNFCCC-website	3b1	Bijwerken van de nationale bos database	Finaliseren van bestaand document met details met input van technische experts																
		3b2	Verzamelen en analyseren van historische activiteit data	Lijsthoeken van een beoordeling van booggraden tot 2019																
		3b3	Verzamelen en analyseren van emissie factoren	Het verzamelen van veld data over emissie factoren ten gevolge van verschillende typen van houtopslag																
		3b4	Invulde van nationale omstandigheden	Voorbereiden van nationale omstandigheden gebaseerd op de DCF DB - en valideren met externe specialisten																
		3b5	Voorbereiden en indienen van de eerste versie FREL/RL (Bos referentie Emisies Niveau)	Achtergrond studie hoe de activiteiten die vallen onder = (van REDD) kunnen worden ingebouwd																
		3b6	van een verbeterd FREL/RL (Bos Referentie Emisies Niveau)	Voorbereiden van FREL/RL en het verspreiden met nationale en internationale experts Indienen van FREL/RL aan UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change																
						Subtotale subdoelstelling 3b												\$	\$	\$
Subdoelstelling 3c - Een Nationale Bos Monitoring systeem (NBMS) is ontwikkeld inclusief een MRFV (Measurement, Reporting and Verification = Metingen, rapportage en Verificatie)	1. Informatie van de nationale boomschattingsysteem (NBMS) open-data en betrouwbaar houden. Keep information from the national forest monitoring system (NBMS) updated and reliable. 2. Het institutionaliseren van NBMS	3c1	Meten en monitoren van veranderingen in Bos bedekking oppervlakte	verschillende activiteiten uitgevoerd in 2017 Publicaties														\$ 10,000		
		3c2	Meten en monitoren van forest carbon stock changes (veranderingen) in koolstofvoorraden in houtstam en emissie factoren	Finaliseren van Sampling en stratificatie ontwerp Finaliseren van een compleet NFI (National Forest Inventory = Nationale Bos Inventaris) voorstaat (beoordelen van paratechnische equities (inhuren van CELDS)															\$ 20,000	
		3c3	Inschakeling en rapportage op emissies van GHG (Broeikasgas- Green House Gas)	NFI uitvoeren (aanschaffen van een auto en operationele kosten (voelbaar) Voorbereiden op BUR met een REDD+ bijlage	1. Ontbosningskaart 2015-2017 2. LULC kaart 2015 (voelbaar) 3. Bijgewerkte monitoring van de oorzaken van ontbossing 4. Eerste schattingen van booggraden als gevolg van mijnbouw 5. NFI in mangrovebos gebiedelijk uitgevoerd en geanalyseerd 6. Algemene vergelijking geïmplementeerd 7. Historische omvang van mangrovebos 8. Participeerende SFM-controle component ontwikkeld en getoelanderend 9. Eerste evaluatie van natuurlijke regeneratie 10. NTFM versie voor niet-geplante mijnbouw en houtproductie 11. Geoplooi/Groei bijhouden en verbeterd														\$ 25,000	
		3c4	Informatie identificeren die moeten worden ingevoerd in de REDD+ registratie	Het blijven updaten van het plan voor de NBMS																\$ 5,000
		3c5	Ontwikkelen van de REDD+ registratie	Versterken van de SFM- componenten binnen de NBMS																\$ 100,000
		3c6	Het ontwikkelen en onderhouden van een land-geoplooi (website)	Ontwikkelen van standaarden (nationale MRFV en FREL/RL voor productie afzettable van de nationale REDD+ visie																\$ 5,000
		3c7	Monitoren van de doelstellingen van de REDD+ strategie	Jaarlijkse betalingen voor nationale hosting of staging area																\$ 5,000
								Subtotale subdoelstelling 3c												\$ 405,000
Subdoelstelling 3d: Juridische wijzigingen zijn volledig gedaan en worden gekoppeld aan implementatie	1. Bewaarding en begrip van REDD+ door parlementairen 2. Capaciteit om de laatste van grondrechten voor IP- en Mannovieren te bevoornden in de richting van internationale naleving 3. Capaciteit om low-implication REDD+ juridische heliden door te geven tijdens de gereedschapsfase	3d1	Capaciteitsopbouw	Saligen ontwikkelen met de selgeverde maatz														\$ 10,000	\$ 10,000	
		3d2	Consolideren van de wettelijke implicaties en voorwaarden voor de effectieve implementatie van REDD+																	
		3d3	Ondersteunen van het Bureau Grondrechten om te zorgen dat Suriname internationale verwerving naleeft																	
		3d4	Passing the low-hanging and 'win-win' legal reforms																	
		3d5	Voorbereidende activiteiten ondersteunen voor meer complexe wijzigingen (Milieubeveiliging, land- en gronden recht, landgebruik planning)																	
						Subtotale subdoelstelling 3d												\$ 10,000	\$ 10,000	
Subdoelstelling 3E: Institutionele en financiële afspraken voor volledige en effectieve REDD+ implementatie	1. Vermogen om REDD+ fondsen op een transparante, goedcoördinerende en efficiënte manier te verlenen, beheeren en in te zetten 2. Capaciteit van Suriname om naar multilaterale efficiënte voor REDD+ implementatie te verbeteren	3e1	Het opzetten van NTFM voor de implementatie fase	Ontwerp licentie en definitieve FGFM																
		3e2	Ontwikkelen en operationaliseren van infrastructuur en mechanisme voor fouten-voering en coördinaten van fondsen en REDD+ implementatie te ondersteunen																	
		3e3	Evaluëren van institutionele regelingen voor de Gereedschaps fase en presenteren van voorstellen van wijzigingen voor toekomstige regelingen																	\$ 20,000
		3e4	Ontwikkelen en operationaliseren van aangepaste institutionele regelingen voor REDD+ implementatiefase																	\$ 20,000
						Subtotale subdoelstelling 3E												\$ 20,000		

	Totaal budget	AWP BUDGET 2016	Uitgaven 2014	Uitgaven 2016 (Juni-Dec)	Uitgaven 2016 (Jan-Sept)	Project uitgaven Oct-Dec 2016	% uitgaven 2016 (AWP)	TOTALE Uitgaven	% uitgaven totaal	Balans	Project Uitgaven Oct-Dec 2016	Balans eind 2016	Planned -2017	Uitgaven 2017	BALANS END DEC 2017	Annulerende PCPF-fondsen	2018	Balans eind 2016	2019	Balans eind 2019	2020	Balans eind Juni 2020
REDD+ Financiële voortgangsrapport	\$ 3.694.000	\$ 2.154.200	\$ 62.686,38	\$ 258.309	\$ 492.784	\$ 800.345	19%	\$ 723.780	20%	\$ 2.949.220	\$ 600.345	\$ 2.448.875	\$ 2.819.500	\$ 1.172.377	\$ 1.276.498	\$ 2.650.000	\$ 2.184.500	\$ 1.741.998	\$ 1.374.500	\$ 367.498	\$ 674.900	\$ (207.002)
Pilaar I: Menselijke capaciteiten en balans	\$ 1.729.000	\$ 792.200	\$ 35.496	\$ 258.309	\$ 225.272	\$ 188.864	28%	\$ 519.077	30%	\$ 1.209.823	\$ 188.864	\$ 1.029.699	\$ 989.550	\$ 692.598	\$ 426.560	\$ 1.300.000	\$ 989.500	\$ 737.060	\$ 589.900	\$ 147.560	\$ 284.000	\$ (136.940)
1a. Er zijn regelingen getroffen i.v.m. doeltreffend beheer van het REDD+ proces in Suriname	\$ 886.000	\$ 346.900	\$ 35.496	\$ 195.541	\$ 117.775	\$ -	34%	\$ 348.811	39%	\$ 537.189	\$ 537.189	\$ 495.000	\$ 380.307	\$ 156.862	\$ 495.000	\$ -	\$ 495.000	\$ (338.118)	\$ 400.000	\$ (738.118)	\$ 200.000	\$ (938.118)
1b. Opbouw van algemene menselijke capaciteiten, uitwisselen van informatie, dialoog en participatie zijn doeltreffend met belangrijke belangengroepen	\$ 372.000	\$ 217.800	\$ -	\$ 62.768	\$ 71.711	\$ -	33%	\$ 134.480	36%	\$ 237.520	\$ 237.520	\$ 150.000	\$ 169.936	\$ 67.584	\$ -	\$ 150.000	\$ (82.416)	\$ 100.000	\$ (182.416)	\$ 50.000	\$ (232.416)	
1c. Inheemse en Maroon volkeren in het bijzonder worden ondersteund, betrokken en gereed gemaakt om REDD+ uit te voeren	\$ 416.000	\$ 191.500	\$ -	\$ -	\$ 15.413	\$ -	8%	\$ 15.413	4%	\$ 400.587	\$ 400.587	\$ 340.000	\$ 33.135	\$ 367.452	\$ -	\$ 340.000	\$ 27.452	\$ 85.000	\$ (57.548)	\$ -	\$ (57.548)	
1d. Het programma wordt naar behoren gemonitord en geëvalueerd	\$ 55.000	\$ 36.000	\$ -	\$ -	\$ 20.373	\$ -	57%	\$ 20.373	37%	\$ 34.627	\$ 34.627	\$ 4.500	\$ 19.122	\$ 15.505	\$ -	\$ 4.500	\$ 11.005	\$ 4.500	\$ 6.505	\$ 34.500	\$ (27.995)	
Pilaar II: REDD+ strategie	\$ 1.136.000	\$ 670.000	\$ 27.190	\$ -	\$ 74.094	\$ 136.084	11%	\$ 101.274	9%	\$ 1.033.726	\$ 136.084	\$ 897.142	\$ 500.000	\$ 432.596	\$ 474.146	\$ 390.000	\$ 500.000	\$ 324.146	\$ 276.000	\$ 49.146	\$ 90.000	\$ (40.854)
2. REDD+ strategie in Suriname is onafhankelijk met actieve steun van de balansrekening nationale belanohouders en rechtshouders	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2a. Technische en menselijke randvoorwaarden om REDD+ op te leiden en analyse en SESA zijn ingebouwd	\$ 508.000	\$ 187.500	\$ 27.190	\$ -	\$ 12.703	\$ -	7%	\$ 39.893	8%	\$ 469.107	\$ 469.107	\$ -	\$ 1.788	\$ 467.319	\$ -	\$ 467.319	\$ -	\$ 467.319	\$ -	\$ 467.319	\$ -	\$ 467.319
2b. Achtergrondstudies voor strategische analyses en planning zijn ontwikkeld voor succesvolle REDD+ strategie implementatie	\$ 182.000	\$ 269.500	\$ -	\$ -	\$ 55.340	\$ -	21%	\$ 55.340	30%	\$ 126.660	\$ 126.660	\$ 40.000	\$ 43.489	\$ 83.171	\$ -	\$ 40.000	\$ 43.171	\$ -	\$ 43.171	\$ -	\$ 43.171	
2c. REDD+ opties zijn volledig ontwikkeld en geïntegreerd in sociale en milieuaspecten en voordelen als deel van een REDD+ nationale SESA (Strategische Milieu en Sociale analyse) is afgerond	\$ 208.000	\$ 118.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 208.000	\$ -	\$ 208.000	\$ -	\$ 322.857	\$ (114.857)	\$ -	\$ (114.857)	\$ -	\$ (114.857)	\$ -	\$ (114.857)	
2d. SESA (Strategische Milieu en Sociale analyse) is afgerond	\$ 74.000	\$ 15.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 74.000	\$ -	\$ 74.000	\$ 35.000	\$ -	\$ 74.000	\$ 35.000	\$ 39.000	\$ -	\$ 39.000	\$ -	\$ 39.000	
2e. Nationale waaborg informatie systeem is ontworpen (SIS - Safeguard Information System)	\$ 45.000	\$ 5.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 45.000	\$ -	\$ 45.000	\$ 100.000	\$ -	\$ 45.000	\$ 100.000	\$ (55.000)	\$ -	\$ (55.000)	\$ -	\$ (55.000)	
2f. REDD+ strategie is afgerond en geïntegreerd in de post 2016 nationale ontwikkelingsstrategie	\$ 25.000	\$ 15.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 25.000	\$ -	\$ 25.000	\$ 65.000	\$ 15.728	\$ 9.272	\$ 65.000	\$ (55.728)	\$ 15.000	\$ (70.728)	\$ -	\$ (70.728)	
2g. Internationale ondersteuning is verkregen voor het assisteren en financieren van REDD+ investeringsstrategie in Suriname	\$ 92.000	\$ 60.000	\$ -	\$ -	\$ 6.041	\$ -	10%	\$ 6.041	7%	\$ 85.959	\$ -	\$ 85.959	\$ 260.000	\$ 39.133	\$ 46.828	\$ 260.000	\$ (213.174)	\$ 260.000	\$ (473.174)	\$ 90.000	\$ (563.174)	
Pilaar III: Implementatie Ramwerk en instrum	\$ 630.000	\$ 692.000	\$ -	\$ -	\$ 165.429	\$ 182.897	18%	\$ 103.429	12%	\$ 706.571	\$ 162.897	\$ 522.674	\$ 1.330.000	\$ 146.651	\$ 375.793	\$ 1.000.000	\$ 695.000	\$ 680.793	\$ 510.000	\$ 170.793	\$ 200.000	\$ (26.207)
3. Implementatie ramwerk en instrumenten: Een allesomvattend ramwerk is ontworpen en gerelateerde instrumenten zijn opgebouwd	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3a. Technische en menselijke capaciteiten zijn opgebouwd voor het opzetten van een implementatie ramwerk	\$ 280.000	\$ 388.000	\$ -	\$ -	\$ 59.080	\$ -	15%	\$ 59.080	21%	\$ 220.920	\$ 220.920	\$ 210.000	\$ 82.498	\$ 138.422	\$ -	\$ 280.000	\$ (121.578)	\$ 200.000	\$ (321.578)	\$ 100.000	\$ (421.578)	
3b. Een eerste heritie van een nationale bos Referentie Emissie Niveau is ontwikkeld	\$ 173.000	\$ 121.500	\$ -	\$ -	\$ 22.804	\$ -	19%	\$ 22.804	13%	\$ 150.096	\$ 150.096	\$ 310.000	\$ 21.665	\$ 128.431	\$ -	\$ 128.431	\$ -	\$ 128.431	\$ -	\$ 128.431		
3c. Een Nationale Bos Monitoring systeem (NFMS) is ontwikkeld, inclusief een MIV	\$ 267.000	\$ 147.500	\$ -	\$ -	\$ 10.431	\$ -	7%	\$ 10.431	4%	\$ 256.569	\$ 256.569	\$ 810.000	\$ 42.718	\$ 213.850	\$ 405.000	\$ (191.150)	\$ 300.000	\$ (491.150)	\$ 100.000	\$ (591.150)		
3d. Juridische wijzigingen zijn volledig gepland en worden geleidelijk geïmplementeerd	\$ 89.000	\$ 35.000	\$ -	\$ -	\$ 11.014	\$ -	31%	\$ 11.014	12%	\$ 77.986	\$ 77.986	\$ -	\$ -	\$ 77.986	\$ 10.000	\$ 67.986	\$ 10.000	\$ 57.986	\$ -	\$ 57.986		
3e. Institutionele en financiële afspraken voor volledige en effectieve REDD+ implementatie	\$ 21.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 21.000	\$ 21.000	\$ -	\$ -	\$ 21.000	\$ 20.000	\$ 1.000	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ 1.000		

3000

Activiteit # AWP	Hoofd activiteit AWP	Activiteit FCPF Aanvullende Fondsen	Bedrag in USD
ORGANISATIE EN CONSULTATIE			
1	Opbouw van algemene menselijke capaciteiten, uitwisselen van informatie, dialoog en participatie zijn doeltreffend met belangrijke belangengroepen	Versterken van de dialoog met belanghebbenden met betrekking tot de structuur van de mechanisme voor het delen van de voordelen (bijv. REDD + National Fiduciair Trust Fund, de basis leggen voor het Benefit Sharing Mechanism (BSM)).	250,000
2	Specifiek betrekken van de Private sector	Focus op inspanning met de private sector over mogelijke fondswerving zodat toekomstige activiteiten voort gezet kunnen worden zodra de REDD+ voorbereidingsfase is afgerond (bijv. het benaderen van groot- en kleinschalige mijnbouw, houtkapbedrijven, wegenbouw in het kader van vrijwillige biodiversiteitscompensaties voor bedrijven en impact voordelen overeenkomsten als gevolg van hun verplichting naar hun aandeelhouders en duurzaamheidsverslagen)	200,000
VOORBEREIDING VAN REDD+ STRATEGY			
2	REDD + -strategie is afgerond en geïntegreerd in de nationale ontwikkelingsstrategie na 2016	Toenemen van de politiek betrokkenheid op hoog niveau voor REDD+ met de overheid, parlement, rechterlijke macht van de staat (d.w.z. inclusief REDD + bijdrage aan Suriname Visie 2035, follow-up REDD blijft zich ontvouwen door het beleidsontwikkelingsplan 2017-2021)	500,000
1	Opbouw van algemene menselijke capaciteiten, uitwisselen van informatie, dialoog en participatie zijn doeltreffend met belangrijke belangengroepen	Verbetering van de bereikbaarheid op basis van het NIMOS communicatieplan en de stakeholderbetrokkenheidsstrategie (ie Civil Society, NGO's, Private sector, IP, Tribals) en belangrijkste producten die zijn ontwikkeld (dwz walk-inn scholen, REDD + in reguliere media, training starten in districten met vertegenwoordigers van gemeenschappen en de overheid die GRM inzet)	150,000
2	Internationale ondersteuning is verzekerd om de REDD + investeringsstrategie in Suriname te steunen en te financieren	Organiseren van II Internationale REDD+ conferenties met HFLD-landen in Suriname om lessons learned te delen en voor het creëren van mogelijkheden voor gezamenlijke internationale onderhandelingen voor de toekomst in het kader van REDD+ implementatie	150,000
1	Opbouw van algemene menselijke capaciteiten, uitwisselen van informatie, dialoog en participatie zijn doeltreffend met belangrijke belangengroepen	Behoud capaciteitsopbouw om doelstellingen en uitkomsten van de REDD+ gereedheidsfase bij te werken.	100,000
REFERENTIE EMISSIE NIVEAU (REL/FREL) EN NATIONALE METINGEN, RAPPORTAGE EN VERIFICATIE SYSTEEM (MRV)			
3		Maken van een experimentele ontwerpstudie over de Nationale Bosinventaris van Suriname	1,000,000
INTEGRATIE VAN DE SOCIALE EN MILIEUVEILIGHEIDSKLEPPEN			
Maak een afzonderlijke activiteit onder "1b3"	Verspreiden van informatie en uitvoeren van vroegtijdige dialoog	Versterken van de ontwikkeling van een Decision Support IT System voor het leveren van dubbele online / offline REDD + -interoperabiliteit terwijl er tegelijkertijd wordt ingespeeld op de gebruikersbehoeften welke zal worden opgebouwd via invoer van gegevens en geoservices van FREL, REL, NFMS, ESMF, Grieving Redress Mechanism, SESA-veiligheidskleppen, documentbeheer)	300,000
Totale fondsen			2,650,000

Samenvatting	
Component 1A	1,050,000
Component 1B	250,000
Component 2G	350,000
Component 3C	1,000,000
Total	2,650,000