

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

PAYS: COTE D'IVOIRE

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL SEMESTRIEL

DATE DE RAPPORT: JUIN 2018

Titre du projet: Renforcement de la participation des jeunes à la consolidation de la paix dans le Nord, le Sud, le Centre et le Centre Ouest et l'Ouest de la Côte d'Ivoire

Numéro Projet / MPTF Gateway:

Modalité de financement PBF:

- ☒ IRF
☐ PRF

Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"):

- ☐ Fonds fiduciaire pays
☐ Fonds fiduciaire régional

Nom du fonds fiduciaire:

Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l'agence chef de file), avec le type d'organisation (ONU, ONG etc):

UNICEF, PNUD, UNESCO

Liste d'autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux):

Gouvernement :

- Présidence de la République (CSSR)/(CNS)
- Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité
- Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme
- Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique
- Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service Civique
- Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation

Professionnelle

- Ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité
- Ministère de la Culture et de la Francophonie

Société Civile et institutions:

- Association des Femmes Juristes de Cote d'Ivoire
- Réseaux et associations de jeunes
- Conseil National de la Jeunesse
- Fondation Felix Houphouët Boigny pour la Recherche de la Paix
- Chaire UNESCO pour la Culture de la Paix
- Office Ivoirien du Patrimoine Culturel (OIPC)
- Direction du Patrimoine Culturel (DPC)
- Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle (INSAAC)
- CulturAfrik
- (Réseau)/Commission nationale Ivoirienne pour l'UNESCO

Date de début du projet¹: Janvier 2018

Durée du projet en mois :² 18 mois

¹ La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations récipiendaires.

² La durée maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.

Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:

- ☐ Initiative de promotion du genre
☒ Initiative de promotion de la jeunesse
☒ Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
☐ Projet transfrontalier ou régional

Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire):

UNICEF : \$ 1,250,000

UNESCO : \$ 500,000

PNUD : \$ 750,000

: \$

Total: 2,500,000

**Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l'approbation de PBSO, et à la disponibilité des fonds dans le compte de PBF*

Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: Une tranche

Préparation du rapport:

Rapport préparé par:

Rapport approuvé par:

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport:

Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport:

Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d'évaluation ? Si oui, lequel et veuillez attacher le rapport:

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères):

Le projet a débuté dans toutes ces composantes. Toutes les activités préliminaires ont été achevées notamment la mise en place du staff de suivi et coordination du projet, l'identification des partenaires de mise en oeuvre et l'organisation de réunions du comité technique et des partenaires pour une meilleure compréhension et coordination du projet. A cet effet, les autorités administratives, les partenaires gouvernementaux, la Chambre des Rois et Chefs Traditionnels de Côte d'Ivoire, les leaders de jeunes et les associations de femmes des localités cibles ont été informés et sensibilisés sur les objectifs du projet et sur la nécessité de contribuer à la consolidation de la Paix à travers un atelier d'introduction. Les partenaires ont commencé à exécuter certaines activités (lequel de manière synthétique) sur le terrain.

Compte tenu de la situation / besoins de transition politique / de consolidation de la paix / situation actuelle / récente dans le pays, le projet a-t-il été / est-il toujours **pertinent et bien placé** pour traiter les facteurs de conflit / sources potentielles de tensions? Veuillez illustrer concrètement. Si le projet est toujours en cours, des ajustements sont-ils nécessaires? (Limite de 1500 caractères)

Les problèmes identifiés comme causes profondes de la longue crise militaro-politique qu'a connue le pays demeurent et des événements récents montrent que les tensions communautaires, l'accès à l'identité, les conflits fonciers à travers l'instrumentalisation de la jeunesse continuent à être les principaux déclencheurs de conflits. Les activités du projet focalisées sur les jeunes demeurent pertinentes. L'instrumentalisation des jeunes qui a conduit à la destruction totale du centre d'état civil de Soubré en Mars 2018 en est une illustration. Il demeure important de continuer les interventions en faveur de ce groupe vulnérables. Aujourd'hui plus 175,000 personnes n'ont plus d'identité juridique. La Côte d'Ivoire continue à connaître des chocs sanglants, des conflits intra et inter communautaires dans plusieurs localités (Sikensi, Divo, Azaguié, etc.). Les données ethnographiques montrent que le point commun des communautés ivoiriennes se définit essentiellement en termes de dialogue, de compromis, de coexistence et de paix. La socio-linguistique ivoirienne a dans ce domaine, un vaste champ d'investigation qui pourrait éclairer et enrichir le concept de paix. Le projet éprouvera l'opérationnalité et la pertinence des mécanismes traditionnels de gestion des conflits pour satisfaire les besoins de sécurité des populations dans le contexte sociopolitique actuel tendu du fait des échéances électorales. Pour le moment aucun ajustement n'est nécessaire.

En quelques phrases, résumez ce qui est **unique / innovant / intéressant** par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

L'innovation de ce projet est l'utilisation des jeunes eux mêmes comme acteurs de cohésion sociale et de consolidation de la paix. Les jeunes sont utilisés comme relais communautaires pour sensibiliser sur la question de l'identité et inciter les communautés à l'enregistrement des

naissances. ils sont au coeur des mecanismes de captation de l'information. L'autre innovation est l'utilisation de la plate forme U-Report comme plateforme pour donner la parole aux jeunes et faire entendre leurs voix sur différentes thématiques. A travers la plateforme les jeunes donnent leurs avis sur les problèmes de sociétés qui les affectent et s'engagent civiquement à mener des actions dans leur communauté. Les alliances interethniques permettront de bâtir une stratégie de sensibilisation et de vulgarisation des mécanismes traditionnels de gestion de conflits. les jeunes seront formés à la vulgarisation des messages clés issus de l'inventaire et à l'adaptation desdits messages aux populations analphabètes. Une carte électronique téléchargeable sur les smartphones sera disponible pour les élèves, les jeunes, les femmes.

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez **évaluer les progrès globaux** de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):
on track

En quelques phrases, résumez les **progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix** du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :

En terme d'engagement et de participation des jeunes, nous avons commencé le renforcement des capacités des Directions régionales de la Jeunesse qui sont au coeur de la stratégie d'engagement des jeunes. Les plans de renforcement concernent 6 grandes régions identifiées comme prioritaires. Egalement plusieurs centres d'information pour les jeunes ont été créés avec les résultats suivants :

- Info center "SIDA et Infections Sexuellement Transmissibles" 1,300 consultations
- Info center "Job" (emploi) 15,000 consultations

Nous organisons aussi régulièrement des discussions en live avec les jeunes sur des sujets d'intérêts:

- Live chat emploi 10,000 participants - les questions les plus fréquemment posées: comment trouver un emploi, quelles sont les aptitudes nécessaires pour être un candidat idéal.
- Live chat "hygiène menstruelle" 10,000 participants - les questions les plus fréquemment posées concernent le calcul du cycle menstruel, les douleurs et les relations sexuelles.

L'engagement des jeunes à oeuvrer pour la Paix se traduit par l'appropriation du slogan "Unis dans la diversité culturelle".

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu **un impact humain réel**, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

Depuis le début du projet, les jeunes relais communautaires sensibilisent les populations sur l'importance de se déclarer à l'état civil. Et déjà, on constate quelques impacts sur la déclaration à l'état civil. Selon le Sous Prefet de Soubre, TRAORE TCHESSAKANAN: « la mise en œuvre du nouveau mécanisme a débuté dans ma circonscription administrative depuis le 12 février 2018. Je suis déjà satisfait des premiers résultats. Lorsque je cite l'exemple du village de Obrouayo pour toute l'année 2017, je n'ai qu'enregistré que 50 naissances. Mais en moins de deux mois, le relais communautaire avec ses sensibilisations et son outil de travail a permis de déjà capter 150 naissances. ».

Après les 03 dialogues intercommunautaires réalisés à Agboville, Hermankono et Iré, les jeunes qui animaient autrefois les conflits intercommunautaires dans ces localités, ont mis en place un

comité de suivi des recommandations dans lequel comité ils sensibilisent toutes les communautés et particulièrement la jeunesse à la cohabitation pacifique des communautés et à la non violence.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **sur la bonne voie**, veuillez expliquer quels ont été les **principaux défis** (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

A l'issue des séances d'information et de communication sur le projet, les Rois et Chefs traditionnels soutiennent que les jeunes méconnaissent les alliances et leurs effets. Les jeunes n'ont pas vécu l'alliance, et ont besoin d'être instruits par divers moyens pour qu'ils s'en imprègnent.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères):

Le projet avance sur la bonne voie. Le défi est essentiellement du au retard dans la reception des fonds depuis la signature du projet par PBSO. C'est pourquoi le debut effectif du projet a ete aligne sur la date de reception effective des fonds par les agences recipiendaires.

Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d'inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.

Résultat 1: Les adolescents et jeunes les plus vulnérables dans les régions d'Abidjan, du Nord, de l'ouest et du Centre Ouest et notamment les jeunes en conflit et/ou potentiellement en conflit avec la loi sont pris en charge, resocialisés et réinsérés socio professionnellement.

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **on track**

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)

Le projet accompagne 06 Directions régionales de la jeunesse qui encadrent et forment actuellement 3000 jeunes sur différents thématiques dont l'éducation à la paix et la cohésion sociale et l'éducation au civisme. Le centre civique d'action pour le développement de

Bondoukou a été identifié pour offrir des formations civiques et professionnelles des jeunes. Une évaluation des besoins en réhabilitation a été effectuée, un appel d'offre est en cours.

En ce qui concerne la plateforme U report, 226,438 personnes sont aujourd'hui inscrites dont 73% d'adolescents et jeunes de 15 à 35 avec 64% de garçons et 36% de filles.

Dans l'optique de la résolution pacifique des conflits intercommunautaires, le projet a permis l'organisation de 03 dialogues intercommunautaires au profit de 600 jeunes et leaders communautaires en disgrâce. L'opportunité fut offerte aux communautés et particulièrement à la jeunesse de diagnostiquer elle-même les sources de conflit et de proposer les solutions idoines au règlement pacifique de ces différends. Pour montrer sa transformation désormais en un acteur de paix, le président de la jeunesse d'Iré a dit ceci: " merci au PNUD car aujourd'hui, le dialogue intercommunautaire nous a permis nous jeunes autochtones et allochtones de nous parler franchement et d'enterrer la hache de guerre. Désormais, je serai le premier à aller vers mes frères allochtones lorsqu'il y aura un incident entre nos deux communautés pour trouver ensemble la solution".

L'identification de 50 microprojets d'activités génératrices de revenu au profit de plus de 100 bénéficiaires a suscité un engouement réel au niveau de la jeunesse. Le président de la jeunesse de Bouaké a justifié que " Bouaké est devenu le point de départ de toutes les révoltes et violence en Côte d'Ivoire car les activités génératrices de revenu (AGR) qui occupaient les jeunes ont été fragilisées par la crise. N'ayant pas de source de revenu, les révoltes et violences sont aujourd'hui un moyen pour les jeunes de se ravitailler en argent et matériel auprès des opérateurs économiques qui se sont remis de la crise. A titre d'exemple, lors de la protestation contre la compagnie d'électricité pour le coût élevé de l'électricité et lors de la mutinerie des soldats, les grands magasins et le marché ont été pillés par certains jeunes. Ces AGR permettront donc de les occuper et de les détourner de la violence qui commence à devenir un moyen de survie pour la jeunesse de Bouaké". 70 jeunes venus des sites de resocialisation ont été identifiés pour être placés auprès d'artisans confirmés pour l'achèvement de leur formation. Pour faciliter leur réintégration communautaire, deux écoles ont été identifiées à Abobo et Yopougon pour servir de chantier école.

Résultat 2: Les jeunes et les communautés sont informés, sensibilisés et mobilisés pour des actions de cohésion sociale à travers la prévention et la gestion des conflits identitaires et le dialogue intercommunautaire fondé sur les valeurs culturelles endogènes

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Des plateformes d'expression culturelles ont été accompagnées pour sensibiliser les jeunes et les femmes à travers des messages de Paix et le renforcement de la participation des femmes dans les sociétés (Abidjan, Bouaké). Les Rois et Chefs Traditionnels, les jeunes sont mobilisés des localités cibles sont mobilisés pour la mise en œuvre efficace des activités du projet.

Résultat 3: Les nouveaux mécanismes d'enregistrement des naissances et des décès à l'état civil dans les délais requis à travers l'utilisation des jeunes comme relais communautaire sont améliorés

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Le projet a permis de former 361 jeunes relais communautaires sur les questions d'identité dans la zone de Soubré. dont le travail commence à avoir un impact positif sur la population à travers la nombre de déclaration des naissances à l'état civil.

Résultat 4:

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **Please select one**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

1.3 Questions transversales

<u>Appropriation nationale:</u> Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)	Les agences du Gouvernement mettent en œuvre elles-mêmes certaines activités du projet comme la mise en œuvre des nouveaux mécanismes de déclaration des naissances et l'engagement des jeunes à travers les directions régionales de la jeunesse, le ministère de la culture, le ministère en charge de la cohésion sociale, la Chambre des Rois et Chefs Traditionnels de Côte d'Ivoire et le Conseil National de la Jeunesse sont impliqués dans les activités du projet
<u>Suivi:</u> Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)	Le suivi programmatique du projet est en cours. un atelier de revue des indicateurs des projets PBF et de renforcement sur les procédures de suivi et de rapportage est prévu en juin 2018. Une mission conjointe de suivi des activités a été réalisée en Avril 2018 (UNICEF et UNESCO).
<u>Évaluation:</u> Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c'est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)	Le projet vient de démarrer.
<u>Effets catalytiques (financiers):</u> Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)	UNICEF bénéficie d'une subvention de l'Union Européenne complémentaire du financement PBF sur l'engagement des jeunes pour la consolidation de la paix. ce projet d'un montant de 4 millions d'euros sur 2 ans a démarré au 1er août 2017.
<u>Effets catalytiques (non financiers):</u> Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)	Dans le cadre de la déclaration des naissances, l'Agence Française de Développement ainsi que la Coopération Technique Belge montrent un intérêt pour la problématique de l'identité en Côte d'Ivoire.
<u>Stratégie de sortie / durabilité:</u> Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF?	Dans le cadre des nouveaux mécanismes de déclaration des naissances et de l'octroi d'une identité aux personnes non déclarées à l'état civil, le gouvernement vient d'adopter un projet de loi sur

(Limite de 1500 caractères)	<p>une procedure speciale de declaration de naissance, de retablisement d'identite et de transcription d'acte de naissance ainsi q'une loi sur l'etat civil.</p> <p>L'implication des structures nationales et locales dans les activités et l'appropriation des résultats par les parties prenantes sont les gages de la durabilité des acquis du projet (repertoire des alliances, cartographie électronique, application sous Android)</p>
Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)	Pendant la periode de rapportage les risques identifiés n'ont pas entravés la mise en oeuvre du projet. L'engagement des autorités ivoiriennes et l'appropriation des parties prenantes est satisfaisante.
Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)	Au cours de la periode une strategie de recrutement des jeunes filles sur U Report et des points focaux dans les régions a été mise en oeuvre pour reduire l'ecart hommes / femmes. Des actions à thèmes ont été appuyées par le projet (Emoi du Jazz dédié à la femme)
Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)	

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Résultat 1 La réinsertion sociale et professionnelle des jeunes, y compris les plus vulnérables, leur participation comme relais communautaires aux mécanismes de prévention et résolution des conflits et leur implication pour	Indicateur 1.1 Proportion des jeunes appuyés dans le cadre de ce programme engagé dans les initiatives de réconciliation et de cohésion sociale dans leur localités	AD	80%			
	Indicateur 1.2 Pourcentage des populations des zones cibles qui pensent que les jeunes jouent un rôle et contribuent activement à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale	62,4%	AD			

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
favoriser l'accès à l'état civil et à la réduction de l'apatridie pour garantir une	Indicateur 1.3 Pourcentage des jeunes et structures d'encadrement engagés activement dans leur communauté pour la réconciliation nationale et à la cohésion sociale	00	70%	6 directions regionales de la jeunesse ont beneficie d'appui pour leur engagement dans le processus		
Produit 1.1 Produit 1 : Les jeunes et adolescents les plus vulnérables dans les régions du Sud et du Centre Ouest et notamment des jeunes potentiellement en conflit avec la loi sont pris en	Indicateur 1.1.1 Indicateur de résultats 1.1 : Pourcentage des jeunes (filles et garçons) formés ayant accès aux opportunités d'auto-emplois à la fin du projet	0	50%	0%	La mise en formation effective n'a pas encore démarré. Toute fois le screening des adolescents et jeunes est en cours parmi 3000 jeunes bénéficiant d'une formation sur le civisme. Cette identification permettra de choisir 500 jeunes dont la première vague de 250 (F/G) intégreront le centre en Aout.	
	Indicateur 1.1.2 Indicateur de résultats 1.2 : Nombre de structures d'accueil ayant	0	10	08	02 évaluations ont été faites pour la réhabilitation des centres de Bondoukou et de Guiberoua. Appui à 06 Directions régionales de la jeunesse qui encadrent 3000 jeunes en Compétences de Vie Courantes.	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
charge, resocialises et réinsérés socio professionnellement.	leurs capacités renforcées pour assurer adéquatement la formation des jeunes (filles et garçons)					
Produit 1.2	Indicateur 1.2.1 Indicateur de résultats 1.3 Nombres personnes bénéficiaire d'AGRs	0	50	50 AGRs ont été identifiées au bénéfices de pplus de 100 jeunes	le coût réduit des AGRs nous ont permis de prendre en compte 50	
	Indicateur 1.2.2 Indicateur de résultat 1.4 Nombres de jeunes bénéficiant de kit d'installation	0	25	25 venus des sites de resocialisation ont été identifiés pour être placé auprès des artisans confirmés; 02 écoles à Abobo et yopougon ont été identifier pour servir de chantier écoles don't la réhabilitation facilitera		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
				l'acceptation communautaire		
Produit 1.3 Produit 2 : Les jeunes et les communautés sont informés, sensibilisés et mobilisés pour des actions de cohésion sociale à travers la prévention et la gestion des conflits identitaires et le dialogue intercommunautaire fondé sur les valeurs culturelles endogènes	Indicateur 1.3.1 Indicateur de résultat 2.1. Une base donnée relative aux pratiques traditionnelles de prévention et résolution des conflits est réalisée	0	Disponible		Le processus de sélection de l'équipe pluridisciplinaire devant réaliser l'inventaire est achevé au mois de mai 2018.	
	Indicateur 1.3.2 Indicateur de résultat 2. 2 Nombre de jeune informé et sensibilisé dans les zones cibles	0	10000		les activités de sensibilisation n'ont pas encore débuté. elles sont liées à l'inventaire des alliances interethniques	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Résultat 2	Indicateur 2.1 Indicateur de résultat 2.3 Nombre de campagnes de diffusion des messages clés à travers les radios communautaires et les agoras	00	10		Les activités de communication sur les radios de proximité débuteront après avoir conçu les messages clés issus de l'inventaire des alliances inter-ethniques	
	Indicateur 2.2 Indicateur de résultat 2.4 Nombre de jeunes formes pour la formation sur l'alphabétisation fonctionnelle numérique et sur les modules de la culture de la paix	00	150		les besoins en formation des jeunes ont été identifiés. les formations débuteront au semestre prochain	
	Indicateur 2.3 Indicateur de résultat 2 a : Taux de déclaration et/ou d'enregistrement	72%	85%	Le niveau actuel est de 74,8%.	Le nouveau progrès sera connu en fin de trimestre 2019	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	des naissances					
Produit 2.1	Indicateur 2.1.1 Indicateur de résultat 2b : Evolution du sentiment d'exclusion aux plans politique et social liée aux difficultés d'accès à l'identité	Mitige	Reduite	Mesurer a la fin du projet		
	Indicateur 2.1.2 Indicateur de résultat 3b c : Degré de perception du risque des conflits politique et social liés à l'identité dans les zones du projet	AD	Bonne	Mesurer a la fin du projet par l'enquete de perception		
Produit 2.2 Produit 3 Les nouveaux mécanismes	Indicateur 2.2.1 Indicateur de résultat 3.1. : Nombre de points de collecte communautaires	118	650	361 jeunes ont ete deja identifiés et formes pour sensibiliser sur les questions d'identite		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
d'enregistrement des naissances et des décès à l'état civil dans les délais requis à travers l'utilisation des jeunes comme relais communautaire sont améliorés	créés					
	Indicateur 2.2.2 Indicateur de résultat 3.2 : Nombre de personnel des établissements publics de santé formés sur les nouveaux mécanismes d'enregistrement	0	173	50	Les autres sessions de formation seront réalisées dans les prochains mois.	
Produit 2.3	Indicateur 2.3.1 Indicateur de résultat 3.2 : Nombre d'enfants en dessous de 18 ans ayant bénéficié d'un jugement supplétif	26126	1000000	226000 enfants bénéficient actuellement des extraits de naissance	Les retards sont dus à certaines pesanteurs administratives. Mais des mesures sont en cours pour lever ces goulots d'étranglement.	
	Indicateur 2.3.2					
Résultat 3	Indicateur 3.1					
	Indicateur 3.2					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	Indicateur 3.3					
Produit 3.1	Indicateur 3.1.1					
	Indicateur 3.1.2					
Produit 3.2	Indicateur 3.2.1					
	Indicateur 3.2.2					
Produit 3.3	Indicateur 3.3.1					
	Indicateur 3.3.2					
Résultat 4	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
	Indicateur 4.3					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					

PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET

2.1 Commentaires sur l'état des progrès financiers globaux du projet

Veillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet: *on track*

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quel est le niveau global des dépenses par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: 1 tranche

Quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante, si des tranches restent à payer:

Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

Veillez indiquer quel montant \$ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour:

Veillez remplir et joindre l'annexe A sur les progrès financiers du projet, **en utilisant le tableau du budget du projet (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour**, même si les montants sont indicatifs seulement.