

## Informe Anual

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

Título completo	<b>Impulso a la participación política de las mujeres en México</b>
No. de proyecto	<b>00116504</b>
Agencia de ejecución	<b>UNDP</b>
Presupuesto total	USD \$200,000.00
Presupuesto disponible para el año	USD \$70,547.00
Duración del proyecto	Del 18/06/2019 AL 30/06/2020
Resultado de CPD	Aportar asesoría técnica y metodológica para la incorporación del enfoque de desarrollo humano, derechos y género en las políticas sociales.
Breve descripción del proyecto:	
Este proyecto busca contribuir a eliminar las brechas de género para impulsar la igualdad sustantiva, promoviendo los derechos humanos y los derechos políticos de las mujeres a través del apoyo a Organizaciones de la Sociedad Civil en el país, en acompañamiento al Instituto Nacional Electoral (INE).	

### 2. DESEMPEÑO DE PROYECTO

#### 2.1 Contribución al Marco Integrado de Resultados y Recursos del Plan Estratégico 2018-2021 (IRRF-SP 2018-2021)

Indicador de Output del Plan Estratégico (PNUD) al que contribuye el proyecto
Nombre del Indicador: Output 35. Aportadas asesoría técnica y metodológica para la incorporación del enfoque de desarrollo humano, derechos y género en las políticas sociales. Indicador 1.1.1.1.A Country has development plans and budgets that integrate international agreements across the whole-of-government
Valor actual – acumulado (número, porcentaje, o SI/NO dependiendo del tipo de indicador): NO
Que factores han facilitado la contribución del proyecto al indicador (texto libre):
Que factores han obstaculizado la contribución del proyecto al indicador (texto libre):
Evidencias que sustenten la contribución al indicador <a href="#">Nombre del archivo y URL</a>



particularmente facilitando el seguimiento en tiempo real. Lo anterior, pudo haberse logrado a través de herramientas digitales impulsadas desde el PNUD como:

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoizTNmNDUzNGUtZDEyZS00YmE5LTk3ODctYWRmNDgyOTZhNTBhliwidCI6IjYyOTVjYTZhLWYxMjAtNDQ2MC04ZDk1LWVjZDBhMDE1ZDY3MjI9>

## 2.3 Reporte de indicadores del Marco de Resultados

Indicador de Output del proyecto
Línea Base al inicio del proyecto (como reportado en MdR)
1.1 Porcentaje de proyectos beneficiarios que solicitan continuar con su proyecto en la próxima edición / 47%
1.2 Número de proyectos seleccionados para continuar su proyecto / 2
2.1 Número de propuestas de proyecto recibidas / 130
2.2 Porcentaje de proyectos seleccionados que participan por primera vez en el programa / 25%
3.1 Número de capacitaciones realizadas en el Programa / 2
3.2 Grado de utilidad percibida por los beneficiarios del programa de capacitación./ 75%
4.1 Número de actividades de seguimiento implementadas. / 3
4.2 Porcentaje de proyectos que cumplieron con sus metas / 75%
Target a final del año reportado – acumulado (número o porcentaje):
1.1 50%
1.2 5
2.1 150
2.2 50%
3.1 3
3.2 85%
4.1 5
4.2 85%
Valor actual – acumulado:
1.1 48%
1.2 2
2.1 152
2.2 91%
3.1 2
3.2 97%
4.1 3
4.2 72%
Hubo variación respecto al año anterior (si/no): N/A, este proyecto no existía el año anterior.
Explicación de (falta de) variación (texto libre): Algunos resultados no se alcanzaron porque no dependieron de la intervención del proyecto, siendo que es el primer año.
Evidencias que sustenten la variación del indicador, en caso de haberse registrado variación respecto al año anterior (dirección de página web, drive virtual o insertar directamente archivo aquí) N/A
Breve reporte de actividades relacionadas con indicadores (texto libre): Se sistematizaron los resultados de los proyectos beneficiados en 2018. Se apoyó en la revisión y la difusión de la convocatoria. Asimismo, se apoyó con la generación de una metodología de dictaminación, a partir de

la cual fueron seleccionados 32 proyectos. Se realizaron dos talleres para capacitar a las OSC seleccionadas. Se inició con el monitoreo de los proyectos a través de formularios en línea.
Explicación de (falta de) variación (texto libre): N/A
Evidencias que sustenten la variación del indicador, en caso de haberse registrado variación respecto al año anterior (dirección de página web, o drive virtual) N/A
N/A Breve reporte de actividades relacionadas con indicadores (texto libre):

### 3. GÉNERO

<b>Principales resultados alcanzados y lecciones aprendidas en materia de género</b>
Este proyecto es específicamente sobre el impulso a la participación política de las mujeres, por lo que las 32 OSC seleccionadas realizan actividades al respecto. Hay proyectos enfocados en mujeres trans, mujeres adultas mayores, niñas, mujeres de comunidades indígenas, entre otros. Adicionalmente, en las dos capacitaciones se presentaron temas de género. En el primer taller hubo una sesión sobre transversalización de la perspectiva de género en los proyectos. El segundo taller fue sobre liderazgo, diálogo y negociación para impulsar la participación política de las mujeres.

### 4. LECCIONES APRENDIDAS

<b>¿Hay lecciones que pueden beneficiar el diseño o implementación de otros proyectos similares?</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Es importante establecer mecanismos que ayuden a sistematizar resultados desde el inicio del proyecto.</li> <li>- Es importante documentar las metodologías de dictaminación y selección de proyectos.</li> <li>- Es una buena práctica involucrar a los integrantes del comité dictaminador en las actividades del proyecto.</li> </ul>

### 5. RIESGOS (Incluyendo riesgos socio-ambientales)

<b>¿Se tomaron acciones durante el año para mitigar los riesgos o responder a riesgos materializados durante el año en el contexto del proyecto?</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Siendo que en este proyecto se tocan temas de género, interseccionalidad e inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad, se está tomando en cuenta que los temas de la Agenda 2030, así como temas de diálogo y negociación estén presentes.</li> </ul>

### 6. DESEMPEÑO FINANCIERO ANUAL

<b>Gasto del año</b>		
Aprobado	USD \$70,547.00	35% del presupuesto total del proyecto
Ejercido	USD \$70,547.00	35% del presupuesto total del proyecto
<b>Total del gasto</b>	USD \$70,547.00	35% del presupuesto del proyecto
Motivo de la variación en el gasto (aprobado versus ejercido):		
Presupuesto del año siguiente	USD \$129,453.00	65 % del presupuesto total del proyecto

## 7. AJUSTE A LA PLANEACIÓN y/o TEORÍA DEL CAMBIO

Ajuste a la planeación
Revisión presupuestal y o sustantiva ocurrida durante el año (si/no): Sí
La revisión implicó la revisión del marco lógico o la teoría del cambio del proyecto (si/no): No
Objetivo de la revisión (texto libre): para ampliar el alcance e impacto del segundo taller con el apoyo del Centro Regional del PNUD en América latina y el Caribe.
Revisión sustantiva prevista en los próximos 6 meses (si/no): No Objetivo de la revisión (texto libre):

Elaborado por: Mónica Eden



Michel Salinas



Fecha: 17 de enero de 2020