

Informe Anual

1. INFORMACIÓN GENERAL

Título completo	Fortalecimiento Institucional de la SEMARNAT para la Aplicación Estratégica de la Cooperación y el Financiamiento Internacional en las Políticas y Programas del Sector Ambiental
No. de proyecto	00087891
Agencia de ejecución	SEMARNAT
Presupuesto total	USD 850,853.7
Presupuesto disponible para el año	USD 288,586
Duración del proyecto	Del 01/02/2014 AL 31/12/2020
Resultado de CPD	(CPD 2014-2018) Fomentadas estrategias de desarrollo bajo en emisiones y en riesgos de desastres, resilientes y ambientalmente sostenibles, con enfoque de género y multicultural para la reducción de pobreza.
Breve descripción del proyecto: Apoyar la consolidación del programa de colaboración con Organismos Financieros Internacionales y Agencias de Cooperación Internacional para maximizar las posibilidades de obtención y ejecución de recursos hacia el país.	

2. DESEMPEÑO DE PROYECTO

2.1 Contribución al Marco Integrado de Resultados y Recursos del Plan Estratégico 2018-2021 (IRRF-SP 2018-2021)

Indicador de Output del Plan Estratégico (PNUD) al que contribuye el proyecto
Nombre del Indicador (como reportado en el MdR del Prodoc, si está incluido o del reporte para ROAR,): Fomentadas estrategias de desarrollo bajo en emisiones y en riesgos de desastres, resilientes y ambientalmente sostenibles, con enfoque de género y multicultural para la reducción de pobreza
Valor actual – acumulado (número, porcentaje, o SI/NO dependiendo del tipo de indicador): Si
Que factores han facilitado la contribución del proyecto al indicador (texto libre): Coordinación institucional en los sectores ambiental, agropecuario y energético. Estrecha colaboración con SHCP, particularmente con el Punto Focal Político y Operativo del GEF y la Autoridad Nacional Designada del Fondo Verde para el Clima.
Que factores han obstaculizado la contribución del proyecto al indicador (texto libre): Incertidumbre financiera e institucional en el marco de la transición gubernamental.
Evidencias que sustentan la contribución al indicador Guía de Evaluación de Propuestas y Lineamientos para dar Seguimiento a Proyectos en Ejecución del Fondo para el Medio Ambiente Mundial

2.2 Avance hacia la consecución de los resultados esperados

Principales resultados alcanzados durante el año

Resultado 1: Fortalecimiento de las capacidades para la conservación de la biodiversidad, así como para la mitigación y adaptación al cambio climático, a partir de una cartera de proyectos GEF diversificada y consolidada

Indicador: Número de proyectos identificados para la utilización de la asignación de recursos durante la séptima reposición del GEF (2018-2022), congruentes con las políticas sectoriales

Meta anual: El Consejo del GEF aprobó 2 propuestas endosadas por el Gobierno de México en áreas NO STAR en su sesión de diciembre de 2018. Adicionalmente se cuenta con el PIF de la propuesta REDMAR listo para ser presentado al GEF para su eventual financiamiento con recursos de la asignación STAR durante GEF-7

Resultado 2: Fortalecimiento institucional de la SEMARNAT para el seguimiento adecuado de la cartera de proyectos

Indicador: Número de iniciativas registradas en la Base de datos de proyectos GEF construida y actualizada

Meta anual: Base de datos de proyectos actualizada al 100% disponible para todos los actores involucrados, incluyendo nombre de los encargados de los mismos, tanto en la Agencia de Ejecución como en la Agencia Implementadora.

Resultado 7. Ampliación de las capacidades institucionales para la identificación de prioridades nacionales y el cumplimiento de compromisos internacionales, en el proceso de elaboración de la cartera de proyectos GEF para la séptima reposición 2018-2022 (GEF-7).

Indicador: Número de propuestas identificadas que atiendan las prioridades sectoriales y los compromisos internacionales en materia de Biodiversidad, Cambio Climático y Degradación de tierras, entre otros.

Meta anual: Se cuenta con más de 5 propuestas identificadas que atiendan las prioridades sectoriales y los compromisos internacionales en materia de Biodiversidad, Cambio Climático y Degradación de tierras, entre otros.

Resultado 8. Fomentar las Capacidades Institucionales para la identificación y elaboración de propuestas susceptibles a ser presentadas para financiamiento del Fondo Verde para el Clima (GCF por sus siglas en inglés).

Indicador: Número de propuestas revisadas con retroalimentación para los promotores.

Meta anual: Se evaluó la Nota Conceptual de la propuesta "Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) utilizando la metodología establecida por la Autoridad Nacional Designada de México.

Indicador: Número de propuestas que obtuvieron la No Objeción por parte de la Autoridad Nacional Designada.

Meta anual: Se gestionó la manifestación de interés para la propuesta "AbE" en el marco del Convenio de Colaboración para la actuación de la Autoridad Nacional Designada en México.

Indicador: Número de capacitaciones y actualizaciones recibidas sobre las metodologías y tendencias del GCF

Meta anual: Se participó en 2 capacitaciones instruidas por funcionarios y especialistas técnicos del GCF y de la NDA.

Resultado 9. Transferir el conocimiento adquirido en materia de financiamiento climático para fortalecer las capacidades nacionales en la gestión del Fondo para el Cambio Climático

Indicador: Número de propuestas de proyectos al FCC identificadas, elaboradas, ejecutadas y evaluadas.

Meta anual: No se evaluaron proyectos durante 2018.

Indicador: Número de asistencias técnicas, financieras y administrativas (adquisiciones), otorgadas para la óptima gestión de recursos canalizados al FCC.

Meta anual: Se firmó el convenio de donación para el proyecto PEMEX-Lacandona

Indicador: Número de participación en eventos de Financiamiento Climático para promover el FCC.

Meta anual: Se promovió al FCC en al menos 4 eventos de financiamiento climático

2.3 Reporte de indicadores del Marco de Resultados

Reportar los indicadores del Marco de Resultados / conforme a lo registrado en ATLAS y en concordancia con el Prodoc

Indicador de Output del proyecto ()
<p>Línea Base al inicio del proyecto (como reportado en Mdr)</p> <p>25% de la asignación de recursos GEF en el período 2010-2014</p> <p>No existe una medición sobre el número de proyectos endosados e implementados con al menos un componente de desarrollo de capacidades para conservación de la BD y/o cambio climático</p> <p>A la fecha del desarrollo del PRODOC, el mecanismo de coordinación para GEF VI no se había reunido</p> <p>No existe una base de datos propia sobre proyectos GEF homologada y consistente entre la SHCP y SEMARNAT</p> <p>Línea de base sobre las de recomendaciones realizadas por los participantes del diálogo nacional, incluidas en un documento de posicionamiento de México ante la estrategia operativa del GEF-6 y ante la asamblea por definirse</p> <p>Periodo de reposición GEF:5 17 propuestas identificadas, GEF:6 14 propuestas identificadas.</p> <p>Quinta reposición 11 proyectos aprobados 98% de los recursos aprobados.</p> <p>Sexta reposición 7 proyectos fueron aprobados 100% de los recursos disponibles para México.</p> <p>La SEMARNAT ha participado en la evaluación técnica de 5 propuestas presentadas a consideración del GCF.</p> <p>El proyecto ha recibido 2 capacitaciones impartidas por funcionarios del GCF.</p> <p>El FCC ha llevado a cabo 11 convocatorias y se han ejecutado 16 proyectos.</p> <p>El FCC no cuenta con una estructura suficiente para dar certeza a los requerimientos de los donantes.</p>
<p>Target a final del año reportado – acumulado (número o porcentaje):</p> <p>% de recursos GEF programados para México con respecto a los ciclos GEF IV, V y VI</p> <p>% de proyectos endosados e implementados con al menos un componente de desarrollo de capacidades para conservación de la BD y/o cambio climático</p> <p># de decisiones adoptadas por el mecanismo de coordinación para GEF VI que responden a las prioridades del PND</p> <p># de iniciativas registradas en la base de datos de proyecto GEF construida y actualizada</p> <p># de recomendaciones realizadas por los participantes del diálogo nacional, incluidas en un documento de posicionamiento de México ante la estrategia operativa del GEF-6 y ante la asamblea</p> <p># de proyectos identificados para la utilización de la asignación de recursos durante la séptima reposición del GEF (2018-2022), congruentes con las políticas sectoriales</p> <p># de proyectos aprobados que respondan a las prioridades nacionales en las distintas áreas focales del GEF y programas de impacto durante GEF-7</p> <p># de propuestas identificadas que atiendan las prioridades sectoriales y los compromisos internacionales en materia de Biodiversidad, Cambio Climático y Degradación de tierras, entre otros.</p> <p># de propuestas que obtuvieron la No Objeción por parte de la Autoridad Nacional Designada.</p> <p># de propuestas revisadas con retroalimentación para los promotores.</p> <p># de capacitaciones y actualizaciones recibidas sobre las metodologías y tendencias del GCF.</p> <p># de propuestas de proyectos al FCC identificadas, elaboradas, ejecutadas y evaluadas.</p> <p># de asistencias técnicas, financieras y administrativas (adquisiciones), otorgadas para la óptima gestión de recursos canalizados al FCC.</p> <p># de participación en eventos de Financiamiento Climático para promover el FCC.</p>
<p>Valor actual – acumulado: Resultado 1: El Consejo del GEF aprobó 2 propuestas endosadas por el Gobierno de México en áreas NO STAR en su sesión de diciembre de 2018. Adicionalmente se cuenta con el PIF de la propuesta REDMAR listo para ser presentado al GEF para su eventual financiamiento con recursos de la asignación STAR durante GEF-7</p> <p>Resultado 2: Base de datos de proyectos actualizada al 100% disponible para todos los actores involucrados, incluyendo nombre de los encargados de los mismos, tanto en la Agencia de Ejecución como en la Agencia Implementadora.</p>

<p>Resultado 7. Se cuenta con mas de 5 propuestas identificadas que atiendan las prioridades sectoriales y los compromisos internacionales en materia de Biodiversidad, Cambio Climático y Degradación de tierras, entre otros.</p> <p>Resultado 8. Se evaluó la Nota Conceptual de la propuesta "Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) utilizando la metodología establecida por la Autoridad Nacional Designada de México. Se gestionó la manifestación de interés para la propuesta "AbE" en el marco del Convenio de Colaboración para la actuación de la Autoridad Nacional Designada en México. Se participó en 2 capacitaciones instruidas por funcionarios y especialistas técnicos del GCF y de la NDA.</p> <p>Resultado 9: Se firmó el convenio de donación para el proyecto PEMEX-Lacandona. Se promovió al FCC en al menos 4 eventos de financiamiento climático</p> <p>Hubo variación respecto al año anterior (si/no): SI</p> <p>Explicación de (falta de) variación (texto libre):</p> <p>Evidencias que sustenten la variación del indicador, en caso de haberse registrado variación respecto al año anterior (dirección de página web, drive virtual o insertar directamente archivo aquí) https://www.thegef.org/sites/default/files/council-meeting-documents/EN_GEF.C.55_Joint_Summary_of_the_Chairs.pdf Ver decisión sobre Punto 12 de la Agenda "Programa de Trabajo". Se reservan evidencias sobre los otros puntos debido a que es información confidencial.</p> <p>Breve reporte de actividades relacionadas con indicadores (texto libre): El proyecto gestiona, evalúa y determina la pertinencia para el otorgamiento de Cartas de Endoso y de No Objeción que permite la canalización de propuestas a los donantes para su eventual financiamiento. La anterior es una tarea coordinada con la SHCP en su calidad de Punto Focal del GEF y Autoridad Nacional Designada ante el GCF.</p>

3. GÉNERO

Principales resultados alcanzados y lecciones aprendidas en materia de género
El proyecto trata de abordar el tema de inequidad de género y empoderamiento de la mujer a partir de la aplicación de la política de género del GEF, recientemente aprobada, en el diseño de las nuevas propuestas presentadas a ese organismo. Como evidencia se puede mencionar la diseminación de dicha política entre actores involucrados

4. LECCIONES APRENDIDAS

¿Hay lecciones que pueden beneficiar el diseño o implementación de otros proyectos similares?
Se destaca la coordinación institucional con las contrapartes y los sólidos canales de comunicación del proyecto con los socios. Lo anterior ha permitido el manejo adaptativo en un contexto de incertidumbre política e institucional.

5. DESEMPEÑO FINANCIERO ANUAL (Monitoreo de necesidades de apoyo Finanza México)

Gasto del año		
Aprobado	USD 280,231.58	100% del presupuesto del año
Ejercido	USD 259,812.16	92% del presupuesto del año
Total del gasto	USD 633,212.31	74.4 % del presupuesto del proyecto
Motivo de la variación en el gasto (aprobado versus ejercido):		

Presupuesto del año siguiente	USD 104,004	12.22% del presupuesto total del proyecto
-------------------------------	-------------	---

6. AJUSTE A LA PLANEACIÓN (Monitoreo de necesidades de apoyo MyE México)

Ajuste a la planeación
Revisión presupuestal y o sustantiva ocurrida durante el año (si/no): SI, primer trimestre de 2018
La revisión implicó la revisión del marco lógico (si/no): SI, se aumentaron 3 resultados
Objetivo de la revisión (texto libre): Los objetivos de la Revisión Sustantiva fueron: 1. Incorporar tres nuevos resultados al proyecto; 2. Aumentar la vigencia del proyecto y el presupuesto hasta el año 2020 y 3. Redistribuir los recursos remanentes a 2017 a los ejercicios subsecuentes.

Elaborado por: Sergio Garzón

Fecha: 28 de enero de 2018



