

País/Región/Global: Guatemala
Plan de Iniciación

Título del Proyecto: Respuesta a la Tormenta Tropical ETA

UNDAF/CP Efecto(s) Esperado(s): UNDAF 2015-2020: 2) El Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y las Instituciones de gobierno que corresponden, desarrollan coordinadamente, políticas e inversiones que propician la protección, el uso responsable y la conservación de los recursos naturales y la resiliencia comunitaria para enfrentar los fenómenos naturales-

CPD Producto(s) Esperado(s): Las instituciones públicas integran y aplican la metodología de planificación participativa integrando el desarrollo rural integral, la gestión de riesgos, el ordenamiento territorial y la gestión ambiental prestando atención a la sostenibilidad

Fecha de inicio/finalización del plan: Diciembre 1, 2020 a Noviembre 30, 2021

Asociado en la Implementación: SECONRED

Breve Descripción

El huracán ETA se originó a partir de una vigorosa onda tropical en el este del Mar Caribe que se convirtió en una depresión tropical a finales del día 31 de octubre. A primeras horas del 1 de noviembre, la depresión se convirtió en la tormenta tropical ETA, se intensificó rápidamente alcanzando un grado de huracán de categoría 4, alcanzando un máximo de 240 km/h. Al llegar a las costas de Centroamérica su intensidad disminuyó, convirtiéndose en una depresión tropical al llegar a las costas de Guatemala el 4 de noviembre de 2020. La depresión tropical ETA puso en evidencia que las poblaciones más pobres en las áreas rurales, especialmente la población rural e indígena, fueron los primeros que experimentaron los efectos generados por ETA. Entre otras, las distintas características que inciden en el aumento de las condiciones de riesgos, es la interrelación de las siguientes: i) La población rural e indígena sufre, de forma sistemática, más privaciones que el resto de la población; ii) se ubican en territorios no aptos para el emplazamientos de asentamientos humanos, por sus niveles de exposición a inundaciones, deslizamientos y falta de acceso a servicios básicos; iii) muchas comunidades siguen estando excluidas de los procesos de adopción de decisiones y a menudo no gozan de reconocimiento ni de apoyo institucional. Por lo tanto, este Proyecto tiene como objetivo fortalecer las capacidades nacionales y locales para mejorar la coordinación para la respuesta sensible a género y los pueblos indígenas y la recuperación temprana de los efectos de la TT ETA, así mismo se desarrollarán capacidades locales para la planificación y programación de los procesos de recuperación post TT ETA

| | |
|--|---|
| Período del Programa: <u>2015-2021</u> Número de Proyecto Atlas: <u>132095</u> Número de Producto (Output) Atlas: <u>124825</u> Indicador de Género (Gender Marker): <u>1</u> | Total Recursos Requeridos: US\$ 300,000 Total Recursos Asignados: _____ • Regular: _____ • Otros: _____ ○ Donante: _____ ○ Donante: _____ ○ Gobierno: _____ No financiado: _____ Contribuciones en especie: _____ |
|--|---|

Acordado por PNUD: Ana María Díaz, Representante Residente



I. PROPÓSITO Y PRODUCTO ESPERADO

El propósito del proyecto es el desarrollo de capacidades en el ámbito nacional, municipal y comunitario, con miras a fomentar la gobernanza local para la recuperación temprana post crisis generada por la tormenta tropical ETA. Esto implicará trabajar con la SECONRED, los gobiernos locales, las alcaldías indígenas, las comunidades y otros actores claves relevantes para contribuir a fomentar que la respuesta y la recuperación post crisis sean asumidas en el plano local en forma participativa e inclusiva y en forma colectiva.

El proyecto es necesario, para fortalecer la gobernabilidad local como el mecanismo para contribuir a atender las actividades de prevención y recuperación temprana ante los efectos del ETA, especialmente de aquellas poblaciones que escapan de sus capacidades atender y enfrentar la crisis generada por ETA. Para lo cual el proyecto aplicará enfoques de trabajo multidimensional, contextualizado, integral e interinstitucional. Empleará el empoderamiento y la protección como estrategias, las cuales se reforzarán mutuamente. El empoderamiento conllevará un enfoque ascendente y estará orientado a ampliar las capacidades de las personas y las comunidades para que puedan tomar decisiones informadas, actuar por sí mismas y participar en las decisiones del diseño e implementación del proceso de recuperación temprana y su articulación a los procesos de desarrollo. Mientras que la protección conllevará un enfoque descendente, reconociendo que las personas tienen derechos que deben ser atendidos y que enfrentan situaciones que escapan de sus capacidades, para lo cual se fomentará la gobernabilidad local como el mecanismo para contribuir a atender las actividades de prevención y recuperación temprana ante los efectos del ETA.

Para el logro del proyecto se ha planteado el alcance de los siguientes productos y actividades:

Output 1. *Capacidades nacionales y locales desarrolladas para mejorar la coordinación de la respuesta y la recuperación temprana de los efectos de ETA, sensible a genero y los pueblos indígenas*

Actividades:

- **AR1.** Diseñar e implementar con SECONRED una campaña de comunicación para el proceso de respuesta y recuperación temprana, considerando los impactos y respuestas diferenciadas por genero y ciclo de vida
- **AR2.** Diseñar e implementar un proceso de capacitación dirigido a los gobiernos locales, instituciones sectoriales y OSC que participan en las Coordinadoras Municipales para la Reducción de Desastres (COMRED) en los municipios priorizados del departamento de Quiche, que permita fortalecer las capacidades de coordinación para una respuesta a la recuperación temprana inclusiva y sensible de genero
- **AR3** Promover acciones encaminadas a coordinar la evaluación inclusiva de daños, necesidades e impacto de la TT ETA, e implementar iniciativas de recuperación

II. ARREGLOS DE GESTIÓN

El proyecto se ejecutará a través de una modalidad de ejecución directa (DIM), es decir, el financiamiento solicitado será, por lo tanto, completamente administrado por la CO del PNUD en Guatemala. El Oficial de Programas para la Prevención de Crisis y la Recuperación actuará como punto focal, bajo la supervisión general de la Representante Residente, quien será responsable de asegurar la gestión cualitativa y los resultados del proyecto, mientras que las políticas y procedimientos de gestión de programas y proyectos del PNUD en el Programa y Proyecto Se cumpla con la Sección de Gestión de las Políticas y Procedimientos de Programa y Operaciones, y que los recursos aprobados se utilicen de acuerdo con las condiciones e instrucciones de la Oficina de Crisis (OC) descritas en la carta de asignación, así como de acuerdo con las reglas financieras del PNUD. y los reglamentos establecidos en la Sección de Gestión de Recursos Financieros de las Políticas y Procedimientos de Programas y Operaciones.

III. MONITOREO

Se diseñará un sistema de Monitoreo del proyecto tomando como base la Matriz del Marco de Resultados, con la finalidad de contribuir a validar y conducir la lógica del proyecto, sus actividades y su implementación en momentos predeterminados, así como hacer los ajustes según las necesidades. Dentro del proceso de monitoreo se considerará la participación de las partes interesadas.

IV. PLAN ANUAL DE TRABAJO (AWP)

Período¹:

| PRODUCTOS ESPERADOS (Outputs) <i>Línea de base, indicadores incluyendo metas anuales</i> | ACTIVIDADES PREVIAS <i>Lista de resultados a nivel de actividad y acciones asociadas.</i> | PLAZO | | | | PARTE RESPONSABLE | PRESUPUESTO PREVISTO | | |
|---|--|-------|----|----|----|-------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|
| | | T1 | T2 | T3 | T4 | | Fuente de Financiamiento | Descripción del Presupuesto | Monto US\$ |
| <p>Output 1: Capacidades nacionales y locales desarrolladas para mejorar la coordinación de la respuesta y la recuperación temprana de los efectos de ETA, sensible a género y pueblos indígenas</p> <p>Indicadores:</p> <p>1.1 # de campañas de comunicación diseñadas e implementadas para el proceso de respuesta y recuperación temprana, considerando los impactos y respuestas diferenciadas por género y ciclo de vida</p> <p>1.2 # de evaluaciones de daños, necesidades e impacto de TT ETA realizada en al menos un sector en forma inclusivas y sensibles al género</p> <p>1.3 # de municipios y COMRED fortalecidos para mejorar la coordinación para la respuesta inclusiva y sensible al género y la recuperación temprana, en alineación con el Marco Nacional para la Recuperación.</p> <p>1.4 # de alcaldías indígenas capacitadas en procesos de recuperación post crisis</p> <p>1.5 # de gobiernos locales capacitados en procesos de recuperación post crisis</p> <p>1.6 # de familias que participan en el programa de empleo temporal;</p> <p>1.7 # de familias con hábitat familiar recuperado;</p> <p>1.8 # de grupos de mujeres con iniciativas de recuperación económica implementadas</p> <p>Línea de Base: 1.1 =0; 1.2=0; 1.3=0; 1.4=0; 1.5=0; 1.6=0; 1.7=0; 1.8=0</p> <p>Meta: 1.1 = 1 1.2 = 2 1.3 = 3 1.4 = 1 1.5 = 3 1.6 = 75 1.7 = 30 1.8 = 1</p> | <p>AR1. Campaña de comunicación diseñada e implementada</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizar un sondeo sobre las necesidades de comunicación sobre la prevención y recuperación post crisis - Definir los productos a comunicar - Identificar y priorizar los medios de comunicación - Implementar la campaña de comunicación | | | | | | 71400 Nat. Consult. | 70,000 | |
| | <p>AR2. Proceso de capacitación dirigido a las COMRED para mejorar la respuesta a la recuperación diseñada e implementada</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizar un sondeo sobre la coordinación institucional - Diseñar un proceso de fortalecimiento a las COMRED - Implementar el proceso de fortalecimiento | | | | | | 71600 Travel | 4,000 | |
| | <p>AR3. Evaluación de daños, necesidades e impacto TT ETA realizada e iniciativas de recuperación implemetadas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizar reuniones de sensibilización a SECONRED sobre la importancia de la evaluación - Implementar un proceso de evaluación de daños en el sector Vivienda - Realizar una evaluación de impacto humano de la TT ETA - Diseñar e implementar iniciativas de recuperación | | | | | | 73100 Office Rental | 23,000 | |
| | | | | | | | 73400 R/M Equipm. | 8,000 | |
| | | | | | | | 72600 Grants | 195,000 | |
| Total del proyecto | | | | | | | | | 300,000 |

¹ Máximo 18 meses

