



Ministerio de Defensa

BUENOS AIRES, 07 DE JULIO DE 2017
NPNUD: 118/2017

Proyecto PNUD ARG 17/003: “Promover y fortalecer las estrategias del Ministerio Defensa para una gestión eficaz y de calidad y con mayor apertura a la ciudadanía”

SEÑOR REPRESENTANTE

Me dirijo Ud. a fin de remitir el Informe Trimestral de Actividades, debidamente firmado, correspondiente al período Julio de 2017 del Proyecto en Referencia.

Sin más, hago oportuna la ocasión para enviarle un cordial saludo.

PNUD ARGENTINA	
RECIBIDO PARA REVISAR POR EL SECTOR CORRESPONDIENTE.	
10 JUL. 2017	
ACCIÓN	INFORMACIÓN
ML	
29/07/10-0024362	

Dra. Mariana R. Uria
Coordinadora General
Proyecto PNUD ARG 120
MINISTERIO DE DEFENSA

AL SEÑOR REPRESENTANTE RESIDENTE DEL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS EN LA ARGENTINA
Sr. Benigno Rodriguez

S / D.-


Informe Trimestral

El presente informe trimestral tiene por objetivo realizar un seguimiento del desempeño general del Proyecto en sus aspectos programáticos y operativos.

Será analizado en forma conjunta con el Informe Trimestral de Gastos (formulario FACE).

Con esta finalidad, y en base a los aportes provistos por el equipo técnico, el/la Director/a Nacional o Coordinador/a, deberá informar acerca del grado de avance de las actividades críticas en relación con las metas planeadas y el nivel de ejecución en base al presupuesto.

Se detallarán los problemas encontrados, las medidas tomadas para su resolución y las necesidades de capacitación y/o asistencia técnica detectadas.


Lic. Damián Vaudagna
Director Nacional
Proyecto PNUD ARG 13011
MINISTERIO DE DEFENSA


Informe Trimestral

Número y Título del Proyecto: ARG PNUD /17/003: "Promover y fortalecer las estrategias del Ministerio Defensa para una gestión eficaz y de calidad y con mayor apertura a la ciudadanía"

Asociado en la Implementación: Ministerio de Defensa de la Nación

Período del Informe:


Año	Trimestre			
	1°	2°	3°	4°
2017	X			


Lic. Damián Vaudagna
Director Nacional
Proyecto PNUD ARG 13014
MINISTERIO DE DEFENSA

1. Avance de las actividades planificadas por el proyecto

Complete la información respecto del estatus de las actividades, respaldada con evidencia. Tenga en cuenta el presupuesto asignado para cada actividad y el gasto acumulado efectivamente realizado a la fecha (en USD y en porcentaje).

Actividades/Acciones planificadas ¹	Indicadores ¹	Meta ¹	Estatus de la Meta a la fecha ²	Evidencia (respalde con información concreta el estatus indicado)	Presupuesto en US\$ anual ⁴	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha) ⁴	% (acumulado a la fecha) ⁴
1.1 Subistema de Salud y Bienestar readecuado	Número de Hospitales y Establecimientos de salud relevados	Al menos 4 Hospitales relevados.	Alcanzada Se espera alcanzar No se alcanzará	Se está trabajando en la confección de los cuestionarios de relevamiento para los Hospitales y centros de salud con base al SISA y al Sistema de la OPS, como así también, del cuestionario que se utilizará para las Oficinas de Género y violencia familiar presentes en cada establecimiento.	\$ 364.284	\$ 11.144	3,06%
1.2 Subistema de Patrimonio y Bienes Culturales readecuado	Número de usuarios que acceden a sistemas de información	Al menos 20	Alcanzada Se espera alcanzar No se alcanzará	Se contrataron consultores que están trabajando en el análisis de los sistemas de registro de bienes culturales actualmente existentes y en el relevamiento de las necesidades vinculadas al desarrollo de tales sistemas.	\$ 678.921	\$ 11.269	1,66%
1.3 Subistema de Emergencias ampliado	Porcentaje de avance en el desarrollo de las bases de registro del Sistema de Emergencia Militar	Al menos el 30 %	Alcanzada Se espera alcanzar No se alcanzará	Se realizó un relevamiento de la línea de base de las actividades previstas y del grado de avance en el desarrollo de todas las bases de registro del Subsistema de Emergencia.	\$ 305.682	\$ 5.022	1,64%
1.4 Subistema de Inmuebles e Infraestructura readecuado	Número de predios e inmuebles de la defensa relevados	Al menos 30	Alcanzada Se espera alcanzar No se alcanzará	Se contrataron consultores que están trabajando en un documento de relevamiento para los predios e inmuebles de la defensa correspondientes a la Región Norte y Cuyo.	\$ 916.883	\$ 15.955	1,74%
ACTIVIDAD 1					\$ 2.265.770	\$ 43.391	1,92%


 Lic. Darman Vaudagn
 Director Nacional
 Proyecto PNUD ARG 1257
 MINISTERIO DE DEFENSA

2.1 Museo Geográfico "Profesor Miguel Ángel Fernández" – Instituto Geográfico Nacional (IGN)	Porcentaje de visitas a sitios culturales de la defensa	Al menos el 10%	Alcanzada Se espera alcanzar No se alcanzará	Se contrataron consultores que están trabajando en el rescate y puesta en valor de objetos para la puesta en funcionamiento del Museo del IGN. Se adquirieron insumos para restauración de archivos, artículos de librería y papelería. Como así también equipos de informática.	\$ 70.847	\$ 5.012	7,07%
2.2 Observatorio Meteorológico y Geofísico de Pilar (Provincia de Córdoba) – Servicio Meteorológico Nacional (SMN)	Porcentaje de objetos y libretas meteorológicas rescatadas	Al menos el 20%	Alcanzada Se espera alcanzar No se alcanzará	Se adquirieron insumos para restauración de archivos y artículos de librería para el relevamiento, limpieza y rescate de objetos.	\$ 156.283	\$ 3.191	2,04%
2.3 Archivos Técnicos Oceanográficos e Hidrográficos y Archivos de Fotogrametría y Cartografía – Servicio Hidrográfico Naval (SHN)	Porcentaje de archivos, documentos y rollos rescatados	Al menos el 20%	Alcanzada Se espera alcanzar No se alcanzará	Se está en proceso de contratación de consultores y se armó un cronograma de trabajo para la recuperación y puesta en valor de documentos, archivos y rollos.	\$ 468.422	\$ 10.753	2,30%
2.4 Reservas Naturales de la Defensa	Número de Planes de señalización y rectores realizados	Al menos 1	Alcanzada Se espera alcanzar No se alcanzará	Se contrataron consultores a los fines de iniciar el relevamiento de las RND y el estado de situación de las mismas.	\$ 226.270	\$ 11.881	5,25%
2.5 Base Aérea "Chemical"	Porcentaje de instalaciones puestas en funcionamiento	Al menos el 30%	Alcanzada Se espera alcanzar No se alcanzará	Se contrataron consultores para iniciar el relevamiento de las instalaciones y la coordinación de reuniones de trabajo con el personal de las fuerzas y el ministerio de defensa.	\$ 404.362	\$ 17.857	4,42%
ACTIVIDAD 2					\$ 1.326.184	\$ 48.694	3,67%
TOTAL PROYECTO AÑO 2017					\$ 3.591.954	\$ 92.084	2,56%
TOTAL PROYECTO					\$ 13.158.966	\$ 92.084	0,70%

Lic. Damián Vaudagna

Director Nacional
Proyecto PNUD ARG 100014
MINISTERIO DE DEFENSA

Damián Vaudagna

2. ¿Qué obstáculos encontraron durante el desarrollo de las actividades?

- Registre aquellos problemas que hayan dificultado el desarrollo de las actividades de acuerdo a lo planificado, si corresponde.
- Mencione asimismo las demoras o dificultades en la ejecución presupuestaria, si corresponde.

En primer lugar, el trimestre arrancó atrasado debido a la aprobación formal del Proyecto en referencia. A esto último, se sumó la necesidad de realizar tareas de cierre correspondientes al Proyecto PNUD ARG 13/014, cuya finalización efectiva se produjo el 31 de Marzo de presente año.

Por otra parte, el desarrollo del proyecto exigió la realización de varias reuniones con las diferentes áreas de trabajo, orientadas a la confección de un cronograma de actividades específicas vinculadas a las acciones y subacciones detalladas para cada área en particular. En este sentido, la coordinación de los tiempos de reunión, así como el mutuo intercambio y devolución de los documentos y propuestas por parte de las diferentes áreas ejecutoras, supuso importantes demoras.

Asimismo, la familiarización con los requisitos de contratación, como así también, de pedido de recursos físicos requirió de la asistencia de la coordinación para la adecuada presentación de solicitudes.

3. Acciones a seguir


- Describa las principales medidas adoptadas para hacer frente a las dificultades arriba mencionadas, el responsable y las fechas previstas de implementación, si corresponde. Procure establecer potenciales líneas de cooperación entre el PNUD y el Proyecto para fortalecer el avance hacia el logro de las actividades y productos definidos.
- Pueden proponerse áreas o temas para organizar actividades de capacitación y/o asistencia técnica para optimizar el desempeño del proyecto, tanto en sus aspectos programáticos como operativos.

En primer lugar, se desarrollaron procesos en el marco de la coordinación a los fines de unificar los procesos y medios utilizados para la comunicación interna hacia cada área involucrada en las actividades del proyecto.

Por otra parte, la necesidad de corresponderse con los requisitos de contratación y de pedido de recursos físicos, motivó la definición y el desarrollo de instrucciones acerca de cómo completar la confección de las planillas utilizadas en la solicitud de adquisiciones, detallándose las especificaciones de la documentación que deberá ser presentada por parte de los postulantes de cada área.

Asimismo, la necesidad de planificar y organizar la diversidad de objetivos y tareas contempladas por el presente proyecto, fue resuelto mediante la modelización de una Planilla de Metas, en la que las diferentes áreas deberán plasmar las actividades propuestas para la consecución de cada uno de los objetivos, y prever el grado de avance esperado en el desarrollo de tales actividades.

Por último, se confeccionó un Tablero de Control destinado al monitoreo y la evaluación de las diferentes actividades y tareas propuestas por cada una de las áreas, procurando medir retrasos y posibles inconvenientes en el proceso de ejecución y avance hacia las metas planteadas.


H.c. Damián Vaudagna
Director Nacional
Proyecto PNUD ARG 13/014
MINISTERIO DE DEFENSA