



## INCEPTION PHASE REPORT

**Title of Project-** Addressing Labor Inclusion for People with Disabilities in Guatemala

**Name of Country-**Guatemala

**Reporting Period-** march-august 2018

---

### 1. Introduction

The purpose of this report is to provide information on activities with a focus on quality assurance which took place during the inception phase of the project.<sup>1</sup>

Please note the report should be accessible prior to submission.<sup>2</sup>

### Overall Results

Using the table format below please provide information on the activities carried out and the results achieved.

Inception Activity	Objective/Goal	Result	Type of Stakeholder Group involved <sup>3</sup>	No of Participants <sup>4</sup>	Means of Verification
• Preparation of a proposal for establishing the role, functions	Consultation Council formed.	(1) Consultation Council formed	Government: CONADI, PDH, Ministry of	In the signature document: (6) women signatories	Websites of UNDP. Signature document.

---

<sup>1</sup> Please note that inception activities will need to be included in the half yearly, annual and end of project reports.

<sup>2</sup> Prior to the submission of this report, please check that the document is accessible to persons using screen readers. In a window system it is possible to do this by going to the File Menu, clicking Check for Issues and then Check Accessibility. If errors, warnings and tips show up in the report of the accessibility checker, please follow the instructions in the checker to make the necessary corrections. On a Mac, click on review and select check accessibility. When the document is accessible the checker will display a report stating “No accessibility issues found. People with disabilities should not have difficulty reading this document.” Please see [Windows Accessibility Checker](#); [Apple Mac Accessibility Checker](#) for more information.

<sup>3</sup> Please mention stakeholders involved- government, DPO, academia, civil society. Please specifically mention the involvement of DPOs and persons with disabilities.

<sup>4</sup> Please provide sex disaggregation.

<p>and responsibilities of the Consultation Council.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilateral meetings with partners of each Agency to obtain political and technical support for the project.</li> <li>• Socialization of the document signed by the PUNOs, United Nations System and partners.</li> </ul>			<p>Education, Ministry of Economy Ministry of Labor, Social Development Ministry, Social Welfare Secretary.</p> <p><b>Private Sector:</b> Technical Institute of Training and Productivity, CentraRSE, Pacto Global.</p> <p><b>DPO and civil society:</b> Benemérito Prociegos y Sordos, National Platform for PwD.</p> <p><b>PUNOs:</b> OHCHR, UNDP, UNESCO</p>	(7) men signers	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Workshop for the joint establishment of Project indicators.</li> <li>• Construction of indicator cards.</li> </ul>	<b>Established M&amp;E plan.</b>	(1) M&E plan.	<b>PUNOs:</b> OHCHR, UNDP, UNESCO	<b>Technical team:</b> (8) women	M&E plan.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Project presentation to the PwD national platform</li> </ul>	<b>Workshops with SNU and partners</b>	(1) Meeting with PwD national platform	<p><b>NGO's</b> that are part of the PwD national platform.</p> <p><b>PUNOs:</b> OHCHR, UNDP, UNESCO</p>	<p><b>Representatives of NGO's:</b> (20) women (14) men</p> <p><b>Technical team:</b> (5) women (1) man</p>	Websites of UNDP.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Workshops with women and young people with disabilities to establish expectations and needs of these groups.</li> </ul>		(1) Workshop with young women with disabilities.	<p><b>Women</b> with disabilities and women who support them</p> <p><b>PUNOs:</b> OHCHR, UNDP, UNESCO.</p>	<p>(24) women with disabilities (10) women who support them</p> <p><b>Technical team:</b> (12) women</p>	<p>Websites of UNDP.</p> <p>Systematization report</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Workshop with Rights Holders CSOs to establish expectations and needs, in relation to regulatory frameworks and public policies.</li> </ul>		(1) Workshop with Rights Holders CSOs.	<p>Rights Holders CSOs</p> <p><b>PUNOs:</b> OHCHR</p>		Websites of OHCHR.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Workshop with key Legislative actors to establish expectations and requirements in relation to regulatory frameworks.</li> </ul>		(1) Workshop with key Legislative actors.	<p>Legislative Actors</p> <p><b>PUNOs:</b> OHCHR</p>		Websites of OHCHR.

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preparation of a joint Annual Operative Plan.</li> </ul>		(1) Annual operative Plan	<b>PUNOs:</b> OHCHR, UNDP, UNESCO	<b>Technical team:</b> (8) women	POA 2018-2019 document.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Design and validation of the graphic line of the project, according with the global branding.</li> <li>• Design and printing of informative material and visibility of the project.</li> </ul>	<b>Informative and project material and visibility</b>	(3) banners (1000) folders (1000) letterhead (100) flashcards	<b>PUNOs:</b> OHCHR, UNDP, UNESCO	<b>Technical team:</b> (12) women	Graphic line designs

## 2. Expected impact on the project implementation

Please describe briefly how inception phase activities will contribute to ensuring quality during the project implementation.

Para garantizar la gobernanza del Proyecto se conformó el “Consejo Consultivo” constituyéndose en una instancia en donde participan entidades de gobierno, entidades no gubernamentales de PcD con experiencia técnica en el campo de la inclusión educativa y laboral de PcD, y sector y sector empresarial que brindará apoyo, sugerencias y recomendaciones para la implementación de las acciones del proyecto. Este proceso es formal y permanente durante la ejecución del proyecto quedando establecido en la firma del “Acuerdo Base”.

Sumar a la “Plataforma Nacional de Personas con y para la Discapacidad” a formar parte del Consejo Consultivo será uno de los sistemas de validación externa y aseguramiento de la participación de las personas con discapacidad y en especial de mujeres y jóvenes con discapacidad, en su calidad de titulares de derechos primarios, para garantizar que los productos y servicios que se desarrollen sean pertinentes, accesibles y adecuados para propósito.

El Plan de Monitoreo y Evaluación desarrollado por el equipo técnico del proyecto contempla los indicadores establecidos para la medición de los resultados que sean alcanzados por el proyecto como la temporalidad y definiciones específicas que apoyarán en la interpretación de estos al finalizar el proyecto. Como parte de los mecanismos de supervisión y coordinación durante la implementación del proyecto desde se establecieron reuniones mensuales con el equipo técnico a fin de utilizar estos espacios para alinear un enfoque coordinado para la implementación de las acciones tomando en cuenta como lineamientos los principios establecidos desde la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con Discapacidad (CDPD), teniendo en cuenta las cuestiones de género a fin de promover la igualdad entre hombres y mujeres con y sin discapacidad, además de la propuesta de formatos para la sistematización de la información que sea generada desde el proyecto.

## 3. Capacity building of key stakeholders

Please describe briefly how inception activities have contributed to increase the capacity of key stakeholders involved in the implementation of the project. Please describe how the change in capacity is going to be measured and monitored.

A través de las Inception Activities se ha contribuido en la capacidad de vinculación e interrelación entre los múltiples actores nacionales que trabajan para la inclusión laboral y educativa de las personas con discapacidad, creando espacios en los cuales se ha propiciado el acercamiento de los directores y representantes del sector institucional, empresarial y de organizaciones de sociedad civil. Dichos espacios han sido positivos para el establecimiento de coordinaciones bilaterales principalmente entre el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad -CONADI- y sector empresarial, además hemos podido evidenciar los principales intereses de los titulares de derechos pudiendo valorar las brechas existentes entre los portadores de obligaciones, para poder analizar cuáles serían las mejores rutas para tender puentes de interacción y construcción común.

Además, se ha dado a conocer ante instituciones de gobierno, organizaciones de sociedad civil y sector empresarial los objetivos y alcances del proyecto y como la implementación de éste contribuirá en sentar las bases para mejorar las condiciones en las que se encuentran las y los guatemaltecos con discapacidad, posicionando el análisis entre los datos nacionales (ENDIS, 2016) y la deuda que como país tenemos reflejadas en las últimas observaciones que el Estado de Guatemala recibió en cuanto al cumplimiento de la CRPD.

Por otro lado ha sido clave el acercamiento con los diputados y sus asesores de la Comisión de Personas con Discapacidad y del Frente Parlamentario por la Transparencia del Congreso, pues ha permitido no sólo la presentación de los objetivos y alcances del proyecto sino hacer un intercambio de información que contribuye a identificar el estatus en que se encuentran los procesos legislativos vinculados al tema de los derechos de las personas con discapacidad que podrían tomarse en cuenta para su análisis y propuesta de armonización con estándares internacionales.

Con los espacios de dialogo y discusión sostenidos con las organizaciones de y para personas con discapacidad, se ha incrementado el conocimiento para las agencias del SNU encargadas de implementar el proyecto, ya que por medio de éstos sociedad civil a ha expresado los avances y principales desafíos a los que diariamente se enfrentan en cuanto a la promoción y protección de sus derechos humanos y especialmente los referentes con el acceso al trabajo y educación. Ante la carencia de un marco normativo macro que rija la forma en la que las instituciones deben asegurar la plena garantía de los derechos de las personas con discapacidad.

Con el sector empresarial específicamente se pudo identificar que existe disposición para implementar procesos inclusivos dentro de las empresas, pero no cuentan con ideas claras de cómo poner en acción dicha disposición. En este sentido el acercamiento que se logre desde el SNU con este sector promoverá la vinculación de actores institucionales como el MINTRAB, con empresas y organizaciones de y para personas con discapacidad, además de identificación de roles de cada actor que contribuya en la propuesta de un mecanismo fluido que abarque desde la intermediación laboral hasta la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

Para la medición y seguimiento del cambio de capacidades técnicas, de incidencia o gestión que presenten los diferentes actores: a) Se llevarán a cabo reuniones específicas con el Consejo Consultivo en donde no solo se darán a conocer los avances en la implementación, sino que se recibirá retroalimentación y sugerencias de mejora de parte de todos los sectores involucrado; b) Se cuantificarán las alianzas interinstitucionales que se logren los y entre los sectores; c) Todos los procesos que se

desarrollen en la implementación del proyecto se asegurará la participación de las organizaciones de y para personas con discapacidad

#### **4. Equality between men and women**

Please describe briefly how inception activities will contribute to advancing equality between men and women.

Con el espacio de diálogo y discusión realizado con mujeres con discapacidad y mujeres que les apoyan se ha sumado la voz de este grupo población cuyo análisis y propuesta de abordaje de las condiciones en que actualmente viven deberán ser tomadas en cuenta para el planteamiento de acciones próximas a implementar buscando reducir las brechas que existen en el acceso al trabajo y educación entre hombres y mujeres con discapacidad. Con base a la información obtenida de ese espacio de diálogo y discusión se ha identificado la necesidad de llevar a cabo un proceso continuo de formación por medio del cual se brindará asistencia técnica especializada para fortalecer las capacidades del equipo técnico del proyecto para emplear el enfoque de género en los productos (reglamentos, diagnósticos, protocolos, manuales e informes) desarrollados como parte de los resultados del proyecto.

#### **5. Full and effective participation of persons with disabilities**

Please describe how the project ensured the full and effective participation of persons with disabilities and their representative organizations in the inception phase?

Please describe in detail how accessibility has been ensured during inception activities?

Please describe how have the inception phase activities set the ground for the full and effective participation of persons with disabilities and their representative organizations during the project's implementation?

Para garantizar la participación de las personas con discapacidad y de las organizaciones de y para personas con discapacidad, desde el Proyecto se invitó a participar a su representante como parte del Consejo Consultivo a la "Plataforma Nacional de Organizaciones de y para Personas con Discapacidad", instancia que conglomeraba aproximadamente 30 organizaciones de sociedad civil. Dichas organizaciones están conformadas por personas con discapacidad y personas que les apoyan, siendo en su mayoría dirigidas por mujeres. Además de formar parte del "Consejo Consultivo" se realizó una presentación del proyecto específicamente con la "Plataforma Nacional de Organizaciones de y para Personas con Discapacidad" además de haber hecho extensiva la invitación a otras organizaciones que no forman parte de esta. Con estas acciones se asegura no solo la participación de las personas con discapacidad y sus organizaciones sino se garantiza la inclusión de la gran mayoría de discapacidades físicas, mentales, intelectuales y sensoriales durante la ejecución del proyecto.

Asimismo, en la implementación de la acción afirmativa de contactar mujeres con discapacidad para el taller específico logramos ampliar el espectro de participantes incluso llegando a aquellas personas que

no necesariamente están organizadas en un colectivo, pero que igual tienen una lucha a favor de los derechos de las personas con discapacidad

Para la implementación de las Inception Activities e, equipo técnico del proyecto adopto medidas para garantizar accesibilidad durante las actividades, iniciando por hacer una revisión de las instalaciones físicas de los proveedores de servicios del SNU, empleando para ello una “CHECKLIST PARA ORGANIZAR EVENTOS ACCESIBLES”, por medio de la cual se evalúa datos sobre a) planificación del evento, b) parqueo y pasillos de acceso al lugar, c) entradas y puertas, d) áreas públicas, e) baños, f) salas de reunión, g) actividades a desarrollar y h) manejo de emergencias.

Así mismo, para el proceso de convocatoria y confirmación de la participación de personas con discapacidad y/o sus organizaciones, se utilizó una comunicación inclusiva utilizando formatos Word, grabación de audio, llamadas telefónicas como mensajes de texto.

En todos los eventos se ha contratado una traductora profesional de lengua de señas, las presentaciones en power point, se desarrollaron con fondo blanco y letras negras y finalmente la metodología de las reuniones se adaptaron en términos de tiempo y necesidades específicas de las personas con discapacidad.

### Partnership Building

Kindly describe how have the inception activities promoted partnership building across key constituencies? If the case, please describe key partnerships built and strengthened as a result of the inception activities including collaboration facilitated within the UN System.

### 6. Detailed expenditure

Activity	Budget Allocated	Expenditure	UNPRPD Funds <del>Spent</del> balance	Non UNPRPD Funds Spent
Activity 1. Reuniones y Talleres con Consejo Consultivo.	\$ 1,125.00	\$ 883.00	\$ 242.00	
Activity 2  Asistencia Técnica para Elaboración del Plan de M&E	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ .000	

Activity 3	UNDP			
Talleres con SNU y contrapartes	\$ 2,400.00	\$ 2,951.00	-\$ 551.00	
Material informativo y de visibilidad del Proyecto	\$ 2,475.00	\$ 684.00	\$ 1,791.00	
Difusión y Sensibilización con sector privado	\$ 4,000.00	\$ 1,166.00	\$ 2,834.00	
<b>Total</b>	<b>\$ 15,000</b>	<b>\$ 9,684.00</b>	<b>\$ 5,316.00</b>	

## 7. Follow Up Activities

Kindly please detail specific follow up actions resulting from the Inception Phase and which will need to be implemented during the course of the Project including actions with regard to quality assurance.

Derivado de las Inception Activities se han identificado las acciones específicas que el equipo técnico dará seguimiento corresponden a:

El equipo técnico velará por el cumplimiento del “Acuerdo Base”, especialmente en lo que respecta al inciso Dinámica de trabajo y mecanismo de funcionamiento: Dicho Consejo Consultivo permanecerá activo durante los 18 meses de ejecución del proyecto, estableciendo sus reuniones cada 6 meses, las cuales serán convocadas desde las Agencias del SNU. A partir de estos espacios podrán proponer medidas correctivas o que aceleren las acciones para logro de los objetivos del proyecto.

Como parte del Plan de Monitoreo y Evaluación, el equipo técnico implementará el plan operativo anual 2018-2019, compartiendo los avances de implementación de las acciones en mensualmente, para lo que se establecerán las reuniones técnicas todos los segundos miércoles del mes. Así mismo, el equipo técnico se encargará de desarrollar los informes técnicos y financieros que solicite el UNPRPD cumpliendo con la temporalidad determinada por el fondo.

Para garantizar la implementación adecuada de la perspectiva de género en todas las actividades planificadas por cada agencia implementadora el equipo técnico mantendrá capacitación y asesoría continua para la inclusión del análisis de género, además de ello se apoyará para Conformación de la Red de Mujeres con Discapacidad y Mujeres que les Apoyan, iniciativa solicitada expresamente al SNU como parte del espacio de Discusión y Diálogo sostenido con este grupo.