

Informe Trimestral


Número y Título del Proyecto: ARG 16/022. Promoviendo los Objetivos de Desarrollo sostenible a través del Acceso a la Justicia de personas en situación de vulnerabilidad.

Asociado en la Implementación: Subsecretaría de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos.

Periodo del Informe: Primer Trimestre 2017

Año	Trimestre			
	1°	2°	3°	4°
2017	x			


PNUD ARGENTINA	
RECIBIDO PARA REVISAR POR EL SECTOR CORRESPONDIENTE	
20 ABR. 2017	
ACCION	INFORMACION
ML	
20170420-0019944	



Dra. María Fernanda RODRIGUEZ
Directora Nacional
Prog. PNUD. ARG.16/022


1. Avance de las actividades planificadas por el proyecto

Productos ⁱ	Actividades/Acciones planificadas ¹	Indicadores ¹	Meta ¹	Estatus de la Meta a la fecha ⁱⁱ	Evidencia (respalde con información concreta el estatus indicado)	Presupuesto en US\$ anual ⁱⁱⁱ	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha) ^{iv}	% (acumulado a la fecha) ⁴
Mecanismos ampliados para el acceso a la Justicia de personas en situación de vulnerabilidad	Ampliación de los servicios y prestaciones de los CAJ.	Crear la Red de Patrocinio Gratuito	Convenios con Colegio de Abogados, Universidades y ONG. Llamado a Concursos abiertos y firma de convenios (carta acuerdo)	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará		US\$ 684.448,47	US\$ 5.518	0,8061%
		Crear el primer Hospital Legal	Contratación del consultor coordinador para las acciones pertinentes del proyecto	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Consultor Coordinador en funciones			
		Refuncionalización arquitectónica del primer Hospital Legal	Contratación de Consultor arquitecto	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Consultor Arquitecto en funciones			
		Elaborar Protocolos de actuación y guías para consultantes	Proceso de contratación de consultores iniciado	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Se elaboraron los TDR de los consultores para la elaboración de guías y se están entrevistando consultores			
		Unidad de gestión y coordinación de Proyecto	Unidad ejecutora en funciones	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Se contrataron profesionales. La UE se encuentra en pleno funcionamiento			
		Adquisición de equipamiento informático para el desarrollo del Proyecto	Invitación a cotizar iniciada y proceso de contratación en curso	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Proceso adjudicado a Dan Office			



Dra. María Fernanda RODRIGUEZ
Directora Nacional
Proy. PNUB. ARG./15/022


Implementación del Corredor Nor-Andino Legal-Sanitario.	Adquisición de móviles para ejecución de itinerancias	Proceso licitatorio (LPI) para 6 camionetas para itinerancias	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Proceso licitatorio en proceso	US\$ 560.492,00	US\$ 0
	Adecuación de camionetas para itinerancias	Proceso licitatorio (LPI) de 6 campers	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Proceso Licitatorio en curso		
Puesta en marcha del Cuerpo de abogados de violencia de genero (Ley 27.210)	Establecimiento y acondicionamiento de postas	Contratación de arquitecto para relevamiento	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Consultor Contratado		
	Actividades de articulación con las provincias y municipios para puesta en funcionamiento de postas	Convenios firmados	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Consultas efectuadas al PNUD para la implementación de cartas acuerdo con las provincias		
	Diseño de Plataforma Educativa de capacitación web	Proceso de contratación de consultores iniciado	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	TDR's elaborados	US\$ 965.057,00	US\$ 0
	Elaboración de Protocolos de actuación para el cuerpo de abogados		<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará			
	Firma de Convenios con Colegio de Abogados Provinciales	Inicio de conversaciones	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Reuniones celebradas con Colegio de Abogados de La Plata y Pcia de Bs As		



Dra. María Fernanda RODRÍGUEZ
 Directora Nacional
 Prof. PNUD. ARG./16/022

																				Argentina	
		Asesoramiento y asistencia judicial en peritajes para casos de violencia de genero		Celebración de convenio (carta acuerdo) con Conicet		<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará															
		Diseño e Implementación de Software para monitoreo de casos a nivel Nacional		Proceso de Contratación de Consultores		<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará		TDR's elaborados													

(Nota: completar con la información indicada en el Marco de Monitoreo y Plan de Trabajo del Documento de Proyecto, de acuerdo a la última revisión disponible del documento)



Dra. María Fernanda RODRÍGUEZ
 Directora Nacional
 Proj. PNUD. ARG./16/022

2. ¿Qué obstáculos encontraron durante el desarrollo de las actividades?

- Registre aquellos problemas que hayan dificultado el desarrollo de las actividades de acuerdo a lo planificado, si corresponde.
- Mencione asimismo las demoras o dificultades en la ejecución presupuestaria, si corresponde.

La Unidad Ejecutora del Proyecto se encuentra en pleno funcionamiento desde el inicio de su ejecución y está conformada por profesionales experimentados en la ejecución de Proyectos PNUD, así como también en la implementación de procesos de adquisiciones según normativa nacional.

Contar con este equipo de profesionales permitió ejecutar, en plazos muy cortos, acciones de relevancia del Proyecto y poner en funcionamiento procesos de adquisiciones que habilitarán la concreción de metas muy importantes. Es así como se logró dar inicio en tan solo tres meses de ejecución a dos LPI, una LTA y dos compras locales, además de la contratación de 9 (nueve) consultores.

Para el desarrollo de todos los procesos contamos con el apoyo y colaboración de los ejecutivos del PNUD, en especial para adaptar los procedimientos a las nuevas instrucciones para la aplicación de las pautas y procedimientos del PNUD en Proyectos de Implementación Nacional, anunciada a mediados de marzo.

Cabe destacar la excelente disposición y acompañamiento del PNUD y la Cancillería Argentina respecto de las acciones del Proyecto.

En cuanto a la ejecución presupuestaria no se han registrado demoras. Habida cuenta que se contrató profesionales con experiencia previa en proyectos PNUD, la UEP ha podido desarrollar sin inconvenientes las acciones correspondientes. Sólo se ha generado una demora en la Apertura de la Cuenta Bancaria del Proyecto en el CITIBANK, lo que repercute significativamente en el pago de honorarios en tiempos y forma de los consultores.


3. Acciones a seguir

- Describa las principales medidas adoptadas para hacer frente a las dificultades arriba mencionadas, el responsable y las fechas previstas de implementación, si corresponde. Procure establecer potenciales líneas de cooperación entre el PNUD y el Proyecto para fortalecer el avance hacia el logro de las actividades y productos definidos.
- Pueden proponerse áreas o temas para organizar actividades de capacitación y/o asistencia técnica para optimizar el desempeño del proyecto, tanto en sus aspectos programáticos como operativos.

Se va a solicitar asistencia en las áreas de Cancillería y el Ministerio de Modernización por temas administrativos que hacen a la dinámica del Proyecto. La carga de datos en distintos sistemas requiere de asistencia respecto de los procedimientos a implementar de acuerdo a normativa vigente de las oficinas antes mencionadas.


En cuanto al Ministerio de Modernización, es complicado el contacto y no sabemos con precisión cuáles son los requisitos y procedimiento a realizar para adecuarnos a su normativa. Seguimos avanzando en pos de encontrar las respuestas necesarias.

Con respecto al PNUD, hemos llevado cabo una estrategia de trabajo in situ con los Coordinadores de Área para el tratamiento de cuestiones específicas, seguiremos implementándola dado que ha resultado muy provechosa.


 Dra. María Fernanda RODRÍGUEZ
 Directora Nacional
 Proy. PNUD ARG/16/022

Preparado por: *Soledad Fernández. Coordinadora General*
Fecha: *10/04/2017*

- ⁱ Complete con el Producto/s, Actividades/Acciones, Indicadores de actividad y Metas que hayan sido definidos en el Plan/Marco de Monitoreo de la última versión del Documento de Proyecto.
- ⁱⁱ Seleccione la opción que corresponda según el avance logrado por la actividad en el trimestre bajo análisis (si ya ha sido alcanzada, si se espera alcanzar o no se alcanzará). Incorpore evidencia para sustentar la respuesta.
- ⁱⁱⁱ Complete con el presupuesto anual de la actividad de referencia, según fue definido en el Plan de Trabajo Plurianual del Documento de Proyecto (última versión).
- ^{iv} Indique el gasto acumulado en dólares registrado a la fecha por la actividad de referencia y el porcentaje que dicho gasto representa, en relación al presupuesto anual aprobado.



Dra. María Fernanda RODRÍGUEZ
Directora Nacional
Proy. RNUD ARG./16/022

1. Avance de las actividades planificadas por el proyecto


Productos ⁱ	Actividades/Acciones planificadas ⁱ	Indicadores ¹	Meta ¹	Estatus de la Meta a la fecha ⁱⁱ	Evidencia (respalde con información concreta el estatus indicado)	Presupuesto en US\$ anual ⁱⁱⁱ	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha) ^{iv}	% (acumulado a la fecha) ^v		
Mecanismos ampliados para el acceso a la Justicia de personas en situación de vulnerabilidad	1. Ampliación de los servicios y prestaciones de los CAJ. 1.1. Crear la Red de Patrocinio Gratuito 1.2. Crear el primer Hospital Legal 1.3. Elaborar Protocolos de actuación y guías para consultantes.	Indicador 1: Número de Convenios con colegios de abogados, universidades y Ongs.	Meta: 21 Año 2: 15 Año 3: 6	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Elaboración de convocatorias en curso	US\$ 684,448,47	US\$ 5:518	0,8061%		
		Indicador 2: Número de Abogados participantes de capacitaciones.	Meta: 120 Año 2: 60 Año 3: 60	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará						
		Indicador 3: Número de Casos Iniciados por la Red	Meta: 270 Año 2: 90 Año 3: 180	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará						
		Indicador 4: Número de Convenios con ONGs	Meta: 4 Año 2: 4	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará						
		Indicador 5: Número de personas que acceden a los servicios del Primer Hospital Legal desagregado por sexo	Meta: 5000 Año 2: 2000 Año 3: 3000	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará						
		Indicador 6: Número de Convenios con instituciones públicas	Meta: 4 Año 2: 4	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará		Inicio de las negociaciones con instituciones públicas				
		Indicador 7: Número de Consultantes nuevos en los CAJ/personas que por primera vez realizan una consulta desagregado.	Meta: 6.000 Año 2: 4.000 Año 3: 2.000	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará						

<p>pot sexo</p>	<p>Indicador 8: Número de Servicios nuevos</p>	<p>Meta: 15 Año 2: 10 Año 3: 5</p>	<p><input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará</p>				
	<p>Indicador 9: Número de protocolos y guías diseñados e impresos</p>	<p>Meta: 10 Año 2: 7 Año 3: 3</p>	<p><input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará</p>				
	<p>Indicador 10: Número de Talleres de capacitación profesionales</p>	<p>Meta: 30 Año 2: 15 Año 3: 15</p>	<p><input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará</p>				
	<p>Indicador 11: Número de Talleres comunitarios realizados</p>	<p>Meta: 55 Año 2: 25 Año 3: 30</p>	<p><input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará</p>				
	<p>Indicador 1: Adquisición y puesta en funcionamiento de móviles</p>	<p>Meta: 6 Año 2: 6</p>	<p><input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará</p>	<p>Proceso licitatorio en curso</p>	<p>US\$ 560.492,00</p>	<p>US\$ 0</p>	
	<p>Indicador 2: Número de Convenios firmados con municipios para puesta en funcionamiento postas</p>	<p>Meta: 6 Año 2: 6</p>	<p><input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará</p>	<p>Convenios confeccionados. En proceso de firma.</p>			
	<p>2. Implementación del Corredor Nor-Andino Legal-Sanitario</p>						

		Indicador 6: Número de Protocolos de actuación confeccionados	Meta: 2 Año 2: 1 Año 3: 1	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará				
		Indicador 7: Software de monitoreo y gestión diseñado e implementado	Meta: 1 Año 2: 1 Año 3: 0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará				

(Nota: completar con la información indicada en el Marco de Monitoreo y Plan de Trabajo del Documento de Proyecto, de acuerdo a la última revisión disponible del documento)

- i Complete con el Producto/s, Actividades/Acciones, Indicadores de actividad y Metas que hayan sido definidos en el Plan/Marco de Monitoreo de la última versión del Documento de Proyecto.
- ii Seleccione la opción que corresponda según el avance logrado por la actividad en el trimestre bajo análisis (si ya ha sido alcanzada, si se espera alcanzar o no se alcanzará). Incorpore evidencia para sustentar la respuesta.
- iii Complete con el presupuesto anual de la actividad de referencia, según fue definido en el Plan de Trabajo Plurianual del Documento de Proyecto (última versión).
- iv Indique el gasto acumulado en dólares registrado a la fecha por la actividad de referencia y el porcentaje que dicho gasto representa, en relación al presupuesto anual aprobado.


Lic. Soledad FERNÁNDEZ
Coordinadora General
Proy. PNUJ. ARG. 1/6/022

3. Puesta en marcha del Cuerpo de abogadas/os de violencia de género (implementación de la Ley 27.210)	Indicador 3: Número de pueblos visitados	Meta: 210 Año 2: 60 Año 3: 150	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará					
	Indicador 1: Número de materiales de capacitación para las/os abogadas/os interesados en ingresar al registro del cuerpo para asesor y patrocinar causas de violencia de género (módulos)	Meta: 3 Año 2: 2 Año 3: 1	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	TDR's elaborados. Contratos en proceso. Convenio con AMIA en proceso de elaboración.	US\$ 965.057,00	US\$ 0		
	Indicador 2: Número de Abogadas/os participantes de las capacitaciones	Meta: 200 Año 2: 100 Año 3: 100	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará					
	Indicador 3: Número de Convenios firmados con colegios de abogados	Meta: 6 Año 2: 3 Año 3: 3	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Reuniones celebradas con Colegio de Abogados de La Plata y Peta. de Bs AS				
	Indicador 4: Número de Abogadas/os patrocinantes registrados en el Cuerpo	Meta: 30 Año 2: 15 Año 3: 15	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará					
	Indicador 5: Número de Causas patrocinadas por abogadas/os registrados en el Cuerpo (causas activas)	Meta: 600 Año 2: 300 Año 3: 300	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará					