

INFORME ANUAL DE PROYECTO

El objetivo de este informe es proveer un resumen del estado del proyecto para comparar los avances/logros del proyecto en relación a los planes y productos esperados del mismo. También se usa para alertar sobre problemas potenciales o áreas donde el proyecto necesite apoyo a través de la captura de información sobre riesgos y problemas. El informe también sirve como insumo para el seguimiento del resultado del Plan de Acción del Programa País al que está vinculado y contribuye. Este formato puede utilizarse para realizar el seguimiento trimestral, anual y final del proyecto.

Proyecto (N° y título): 88249 “Apoyando a la sociedad civil e iniciativas comunitarias para generar beneficios ambientales mundiales utilizando subsidios y micropréstamos en la Ecorregión Mediterránea de Chile” (<i>Proyecto GEF Comunidades Mediterráneas Sostenibles</i>)

Fecha de inicio y fin del proyecto: Noviembre 2014 – Noviembre 2019
--

Período que abarca este reporte: Enero – Diciembre 2017
--

1. Resumen ejecutivo de logros y avances durante el año (máximo 500 palabras: desafío abordado, contexto del proyecto, resultados y logros alcanzados)

En 2017 el Proyecto GEF CMS abordó el desafío de la gestión adaptativa a partir de la EMT y sus recomendaciones. Durante el primer semestre de 2017, se realizaron importantes ajustes a los productos, indicadores y metas, resultando en un plan plurianual 2017-2020 aprobado por el Comité Directivo de Socios (CDS) en julio de 2017. Junto con ello, el proyecto realizó seguimiento a los 5 proyectos piloto iniciados en 2016 (Alhué, Coltauco, Lonquimay y Curacautín), detectando problemas y aplicando medidas de gestión adaptativa para un mejor desempeño y obtención de resultados. Luego de la aprobación del CDS en abril de 2017, se pusieron en marcha 5 nuevos proyectos comunitarios piloto (Linares, Ránquil, Quillón, Florida y Lonquimay). Durante el segundo semestre de 2017 se avanzó en el desarrollo de herramientas para la planificación, seguimiento y M&E de IET y proyectos comunitarios, fortaleciendo las capacidades del equipo con la incorporación de profesionales de apoyo en tres regiones (O’Higgins, Maule y Biobío) e iniciando el proceso de selección de nuevos territorios y organizaciones de la sociedad civil para el desarrollo de 3 nuevas IET y 15 proyectos comunitarios previstos para 2018. A la fecha, 223 pequeños propietarios rurales de las regiones Metropolitana, O’Higgins, Maule, Biobío y La Araucanía, participan en 10 proyectos comunitarios cubriendo un total de 1.691 hectáreas de bosque nativo y tierras agrícolas con planificación predial y prácticas productivas sostenibles.

2. Contribución a Resultados (Efectos) del Plan de Acción del Programa País / Plan Estratégico

Progreso a nivel de efecto					
EFEECTO	Indicadores	Línea base	Meta	Última medición del indicador/medio de verificación	Contribución a la consecución del efecto de los productos del proyecto
El crecimiento y el desarrollo son incluyentes y sostenibles, con incorporación de capacidades productivas que generen empleo y modos de vida para los pobres y los excluidos	N° de instrumentos / alianzas intersectoriales con financiación pública y/o privada para conservar biodiversidad, combatir los efectos del cambio climático y la desertificación	1 (2014)	3	Fondo de Protección Ambiental (FPA) está financiando proyectos sostenibles (2017) ¹ y proyectos de restauración ecológica y social (2018) ²	Al 2019-2020 se espera que al menos 2 instrumentos de fomento productivo (vinculados con PFM y agroecología) estén coordinados con el FPA para financiamiento de proyectos comunitarios con enfoque de paisaje para conservar biodiversidad, recuperación de suelos degradados y resiliencia frente al cambio climático
	N° de hombres y mujeres que fortalecen sus medios de vida a través de actividades productivas sostenibles, desagregado por etnia si aplica	12.228 hombres (2013), 11.510 mujeres (2013)	13.700 hombres, 13.800 mujeres	Al 2017, 223 personas (123 hombres y 101 mujeres) participan en ejecución de proyectos comunitarios para desarrollo sostenible de paisajes productivos ³ . Del total (223), 31 hombres y 30 mujeres pertenecen al pueblo originario Mapuche Pehuenche	Al 2019-2020 se espera cerca de 600 personas participando en proyectos comunitarios para el desarrollo sostenible de paisajes productivos, siendo un 10% de ellos líderes sociales capacitados en las metas para el desarrollo de paisajes sostenibles y resilientes (conservación, gobernanza, producción y buen vivir)

¹ http://www.fpa.mma.gob.cl/anexos/anexo_proyecto_sostenible_2017/Bases_Especiales_Proyectos_Sostenibles_VERSION_FINAL.PDF

² <http://www.fpa.mma.gob.cl/restauracion/>

³ El IDSE (Índice de Desarrollo Socio-Económico) de las comunas a las que pertenecen los beneficiarios del proyecto, presentan un índice inferior al Decil 4 (0.604). Un 47% de las personas son de una comuna con un IDSE menor a 0.400, un 48% son de comunas con un IDSE menor a 0.550, y un 5% son de una comuna con un IDSE inferior a 0.600. Fuente: Gattini C. et al. (2014). "Comunas de Chile según nivel socioeconómico, de salud y desarrollo humano. Revisión 2013". Nota: a nivel país el IDSE comunal mayor es de 0.992 (Vitacura) y el menor es de 0.235 (Alto Biobío).

3. Consecución de Productos y ejecución presupuestaria

Componente 1. Gestión territorial sustentable para la conservación de la biodiversidad

Productos Esperados	Indicador	Línea Base (2016)	Meta (2017)	Actividades Realizadas	Medición indicadores / medio de verificación	Progreso hacia la consecución del producto y contribución al efecto	Cuenta	Presupuestado 2017 (USD)	Gastado 2017 (USD)
1.1 Planes de Gestión Territorial Integral (PGTI) elaborados y en implementación a nivel de IET	N° PGTI elaborados y/o actualizados, validados y publicados Meta Fin Proyecto: 8	2 PGTI elaborados (BMC, BMAAM), 1 PGTI pre-existente (PCA)	6 PGTI elaborados	Análisis inicial de PGTI de IET pilotos para su actualización o adecuación a partir de lecciones aprendidas Sistematización de criterios para evaluar metas para el desarrollo de paisajes sostenibles y resilientes, como base para la planificación de nuevas IET	3 PGTI elaborados (BMC, BMAAM, EC), 2 PGTI pre-existentes (PCA, PRAS-PQ)	63%	71200	10.000	0
							72100	25.000	23.993
							72300	20.000	0
Subtotal Producto 1.1								55.000	23.993
1.2 Proyectos comunitarios con planes de ordenamiento predial y aplicación de prácticas de gestión sustentable del bosque nativo	N° Proyectos comunitarios ejecutados o en ejecución Meta Fin Proyecto: 22	5 proyectos comunitarios en ejecución	10 proyectos comunitarios en ejecución	Seguimiento a 5 proyectos piloto iniciados en 2016 (3 ejecutados y 2 en ejecución) Diseño, aprobación y puesta en marcha de 5 nuevos proyectos piloto	10 proyectos comunitarios en ejecución (Acuerdos de Subsidios), con 223 participantes	45%	71400	44.025	40.015
							71300	19.500	14.431
							74700	25.000	9.656
							71600	0	21.801
							72600	200.000	196.097
Subtotal Producto 1.2								288.525	282.000

Productos Esperados	Indicador	Línea Base (2016)	Meta (2017)	Actividades Realizadas	Medición indicadores / medio de verificación	Progreso hacia la consecución del producto y contribución al efecto	Cuenta	Presupuestado 2017 (USD)	Gastado 2017 (USD)
1.3 Plataformas de Gestión de Múltiples Actores (PGTMA) a nivel de IET	N° PGTMA en funcionamiento Meta Fin Proyecto: 8	3 PGTMA en funcionamiento (BMC, BMAAM, PCA)	6 PGTMA en funcionamiento	Análisis crítico de PGTMA de IET pilotos, con enfoque en gestión adaptativa para sostenibilidad futura (PCA, BMC, BMAAM, CA, PRAS, EC)	4 PGTMA en funcionamiento (BMC, BMAAM, EC, PRAS), 1 PGTMA en revisión (PCA)	50%	72300	45.000	7.492
Subtotal Producto 1.3								45.000	7.492
1.4 Comité de Socios formal de actores institucionales que cuente con mecanismos claros de responsabilidad y gobernanza	N° Reuniones realizadas del CDS	2 reuniones al año	2 reuniones al año	Funcionamiento CDS a nivel nacional, contratación de 3 profesionales de apoyo en regiones (O'Higgins, Maule, Biobío)	4 reuniones realizadas (abril, mayo, junio, julio), actas disponibles	100%	71400	29.350	25.000
Subtotal Producto 1.4								29.350	25.000
1.5 Fondo de Protección Ambiental (FPA) orientado a proyectos sostenibles y coordinado con 1 o más instrumentos de fomento y/o comercialización de productos forestales no maderables (PFNM)	Concurso FPA con incorporación del enfoque de paisaje y gestión comunitaria, y coordinado con instrumento de fomento de PFNM	Sin avances	No aplica	Seguimiento a Concursos Especiales FPA Proyectos Sostenibles (2017) y Restauración Ecológica y Social (2018) que incorporan algunos criterios para favorecer coordinación institucional 6 Proyectos Sostenibles y 8 Proyectos de Restauración Ecológica y Social, en ejecución	No Aplica	0%	71400	14.675	10.000
Subtotal Producto 1.5								14.675	10.000

Productos Esperados	Indicador	Línea Base (2016)	Meta (2017)	Actividades Realizadas	Medición indicadores / medio de verificación	Progreso hacia la consecución del producto y contribución al efecto	Cuenta	Presupuestado 2017 (USD)	Gastado 2017 (USD)
1.6 Instancia de gestión público-privada de alto nivel para apoyar a Comité de Socios en el escalamiento en la ecorregión mediterránea	Acuerdo de trabajo con el Comité Nacional de Restauración Ecológica del MMA	Sin avances	Identificación de territorios prioritarios para la restauración socio-ecológica en regiones O'Higgins, Maule y Biobío	Vínculo con Comité Nacional de Restauración Ecológica (CNRE) del MMA mediante reuniones en Santiago (julio) y Talca (agosto), y participación en III Seminario de Restauración Ecológica (Temuco, octubre 2017)	Metodología para la selección de territorios y evaluación de 13 territorios propuestos (5 en O'Higgins, 3 en Maule y 5 en Biobío)	80%	71400	29.350	25.000
Subtotal Producto 1.6								29.350	25.000
1.7 Programa de capacitación de líderes sociales y capacitadores en resiliencia territorial con enfoque de paisaje y gestión comunitaria	N° líderes sociales capacitados Meta Fin Proyecto: 60	0	60	Bases de licitación en elaboración, en conjunto con Academia de EA Adriana Hoffmann	0	0%	72100	75.000	0
Subtotal Producto 1.7								75.000	0
TOTAL COMPONENTE 1								536.900	373.485

Componente 2. Demostración y promoción de conservación y mejoramiento de reservas de carbono

Productos	Indicador	Línea Base (2016)	Meta (2017)	Actividades Realizadas	Medición indicadores / medio de verificación	Progreso hacia la consecución del producto y contribución al efecto	Cuenta	Presupuestado 2017 (USD)	Gastado 2017 (USD)
2.1 Unidades demostrativas para monitoreo de carbono y metodología apropiada y validada para los tipos forestales existentes en las IET, en el marco de proyectos comunitarios	N° unidades demostrativas implementadas Meta Fin Proyecto: 5 unidades implementadas	Sin avances	5 unidades demostrativas seleccionadas	Identificación de sitios: Predio comunitario en Alhué (alianza con CONAF-ENCCRV-ONUREDD), predio en sector Lonquimay Norte, y predio en sector Vega de Salas (cuenca del Achibueno)	1 unidad demostrativa seleccionada (Alhué), 3 unidades potenciales identificadas (1 en Vega de Salas y 2 en Lonquimay Norte)	20%	71300	0	2.450
							74200	14.000	0
							72600	0	38.771
							71200	10.000	0
Subtotal Producto 2.1								24.000	41.221
2.2 Cuantificación de línea base (2017) y final (2019) de reservas de carbono (en tCO ₂ eq) en las unidades demostrativas	Medición de tCO ₂ eq a escala de paisaje	Sin avances	Medición para los 6 paisajes del proyecto (IET)	Obtención de imágenes satelitales de alta resolución (ONU), fórmulas aplicables y testeo inicial en predio de Alhué	Medición de línea base pendiente (previsto para marzo 2018)	0%	71600	27.000	135
							74700	0	1.182
Subtotal Producto 2.2								27.000	1.317
TOTAL COMPONENTE II								51.000	42.538

Componente 3. Mantenimiento y mejoramiento del flujo de servicios del agroecosistema

Productos	Indicador	Línea Base (2016)	Meta (2017)	Actividades Realizadas	Medición indicadores / medio de verificación	Progreso hacia la consecución del producto y contribución al efecto	Cuenta	Presupuestado 2017 (USD)	Gastado 2017 (USD)
3.1 Proyectos comunitarios con planes de ordenamiento predial y aplicación de prácticas de gestión sustentable del suelo	N° de proyectos ejecutados o en ejecución Meta Fin Proyecto: 5	0	2 proyectos comunitarios en ejecución	Inicio de planificación participativa de proyectos en Puchuncaví-Quintero	0 proyectos comunitarios en ejecución	0%	71200	10.000	0
							71600	15.500	6.044
Subtotal Producto 3.1								25.500	6.044
3.2 Uno o más Instrumentos de fomento y/o comercialización de productos agroecológicos que favorecen la recuperación de terrenos agrícolas degradados, coordinado con FPA	Concurso FPA con incorporación del enfoque de paisaje y gestión comunitaria, y coordinado con instrumento de fomento de Agroecología FPA	Sin Avances	No Aplica	Seguimiento a Concursos Especiales FPA Proyectos Sostenibles (2017) y Restauración Ecológica y Social (2018) que incorporan algunos criterios para favorecer coordinación institucional	No Aplica	0%	71300	10.000	0
							74200	3.000	0
Subtotal Producto 3.2								13.000	0
TOTAL COMPONENTE 3								38.500	6.044

Componente 4: Desarrollo de las capacidades comunitarias y gestión del conocimiento

Productos	Indicador	Línea Base (2016)	Meta (2017)	Actividades Realizadas	Medición indicadores / medio de verificación	Progreso hacia la consecución del producto y contribución al efecto	Cuenta	Presupuestado 2017 (USD)	Gastado 2017 (USD)
4.1 Comunidades de práctica en temáticas transversales en el marco de los proyectos comunitarios	N° CdP operativas como método de ejecución de proyectos comunitarios Meta Fin de Proyecto: 10	2 CdP (Apícola - Lefuco, Agroecológica - San Nicolás)	5 CdP como parte de la ejecución de proyectos comunitarios	Elaboración y aplicación piloto de Guía de Planificación Predial con enfoque de paisaje en 4 proyectos comunitarios en Alhué, Pedregoso, Vega de Salas y Pejerrey Puesta en marcha de 1 proyecto comunitario en RQF para el desarrollo de faros agroecológicos Decisión de no continuar con CdP apícola (Lefuco) y agroecológica (San Nicolás), orientando esfuerzos en los proyectos en ejecución o por ejecutar	5 proyectos comunitarios en ejecución contemplan CdP como modelo de implementación	50%	No Aplica	0	0
Subtotal Producto 4.1								0	0

Productos	Indicador	Línea Base (2016)	Meta (2017)	Actividades Realizadas	Medición indicadores / medio de verificación	Progreso hacia la consecución del producto y contribución al efecto	Cuenta	Presupuestado 2017 (USD)	Gastado 2017 (USD)
4.2 Red de comunidades sostenibles para el intercambio de experiencias y gestión del conocimiento	N° de iniciativas conectadas en la red de comunidades sostenibles Meta Fin Proyecto: 38	Sin avances	Diseño de plataforma y elaboración de base de datos de iniciativas de comunidades sostenibles	Se está incorporando este producto en licitación del programa de capacitación con énfasis en generar un repositorio de información del GEF CMS; la idea de "red" se promoverá a nivel regional	Pendiente	0%	No Aplica	0	0
Subtotal Producto 4.2								0	0
TOTAL COMPONENTE 4								0	0

Componente 5: Monitoreo y Evaluación

Productos	Indicador	Línea Base (2016)	Meta (2017)	Actividades Realizadas	Medición indicadores / medio de verificación	Progreso hacia la consecución del producto y contribución al efecto	Cuenta	Presupuestado 2017 (USD)	Gastado 2017 (USD)
5.1 Seguimiento, evaluación y cierre del proyecto	N° Reportes M&E realizados	Informe de Seguimiento o PNUD	EMT realizada	Evaluación de Medio Término (EMT), Revisión Sustantiva (RS) del Proyecto (en revisión)	Informe de EMT y Matriz de Respuestas a las Recomendaciones	100%	71300	15.000	10.743
							74200	0	368
							71200	20.000	10.750
Subtotal Producto 5.1								35.000	21.861

Productos	Indicador	Línea Base (2016)	Meta (2017)	Actividades Realizadas	Medición indicadores / medio de verificación	Progreso hacia la consecución del producto y contribución al efecto	Cuenta	Presupuestado 2017 (USD)	Gastado 2017 (USD)
5.2 Estrategia de comunicación y difusión de lecciones aprendidas del portafolio de proyectos comunitarios y de las IET	N° de herramientas para seguimiento de IET elaboradas y en uso ("toolkit") Meta Fin Proyecto: 1 Manual publicado	Sin avances	Caja de Herramientas (toolkit) elaborada	Elaboración de: 1) Manual de Informes Técnicos y Financieros de Proyectos Comunitarios; 2) Guía para Planificación Predial con enfoque de Paisaje; 3) Planilla de Verificación de Resultados en Terreno; 4) Guía de Criterios para evaluar Metas de Paisajes Sostenibles y Resilientes; 5) Guía para la Revisión de Informes de Proyectos Comunitarios; 6) Marco Conceptual para IET, PGTI y PGTMA; y 7) Documento con lecciones aprendidas 2015-2017	7 herramientas elaboradas (borradores para aplicación piloto)	50%	71400	0	34.719
							71600	11.500	3.206
Subtotal Producto 5.2								11.500	37.925
TOTAL COMPONENTE 5								46.500	59.786

Componente 6: Gestión del Proyecto

Productos	Indicador	Línea Base (2016)	Meta (2017)	Actividades realizadas	Medición indicadores / medio de verificación	Progreso hacia la consecución del producto y contribución al efecto	Cuenta	Presupuestado 2017 (USD)	Gastado 2017 (USD)
6.1 Gestión del Proyecto	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Coordinación del Proyecto según planificación anual y plurianual	No Aplica	No Aplica	71400	18.200	1.202
							71300	5.000	2.816
							74200	3.000	1.250
							72100	0	209
							74700	0	3.745
							71600	0	797
							74500	10.000	4
							72300	0	3.725
							72400	0	379
							72500	0	653
Subtotal Producto 6.1								36.200	15.996
TOTAL COMPONENTE 6								36.200	15.996
GRAN TOTAL								709.100	497.849

4. Riesgos y problemas del proyecto

RIESGOS (Los riesgos son condiciones externas al proyecto y se pueden clasificar en categorías tales como políticos, medioambientales, operacionales, legales, etc. Los riesgos deben ser identificados en la formulación del proyecto pero también actualizados en base al desarrollo de eventos externos que pueden afectar al proyecto; deben ser registrados y monitoreados constantemente por el equipo del proyecto para definir acciones para gestionarlos. En caso de identificarse nuevos riesgos, los mismos han de incluirse en la tabla y especificar que se trata de un riesgo nuevo).

Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Acciones de mitigación
Financiero		
Político		
Operativo		
Ambiental	Mega incendios ocurridos en verano 2017, con grandes efectos sobre ecosistemas mediterráneos (principalmente en las Regiones de O'Higgins, Maule y Biobío), lo que generó reorientación de las prioridades de política pública hacia las zonas afectadas.	Abordaje del Riesgo como una Oportunidad, mediante una Alianza del Proyecto GEF CMS con el Comité Nacional de Restauración Ecológica (CNRE) creado por el Ministerio del Medio Ambiente en febrero de 2017, facilitando la identificación de nuevos territorios en las regiones prioritarias para el desarrollo de Iniciativas a Escala Territorial (IET) con enfoque de paisaje y comunitario, focalizando los recursos del Proyecto GEF CMS y del FPA para la segunda fase de implementación (2017-2020) en zonas de alta prioridad para la conservación de la biodiversidad, recuperación de suelos degradados y aumento de la resiliencia frente al cambio climático y amenazas asociadas.
Organizacional		
Legal		
Estratégico		
Seguridad		
Otros		

PROBLEMAS (Existen condiciones internas del proyecto que pueden afectar su implementación. Los problemas o incidentes deben ser identificados en la formulación del proyecto pero deben ser actualizados, registrados y monitoreados por el equipo del proyecto para definir acciones para gestionarlos. En esta parte es necesario indicar los problemas, cambios u obstáculos que se han presentado como limitantes para una ejecución exitosa y dentro del cronograma previsto. Describir las acciones tomadas/planificadas para enfrentar con eficacia la situación.

Problema	Fecha de identificación	Descripción de acciones prioritarias
Retrasos y debilidades técnicas en la implementación de los 5 proyectos comunitarios piloto (Alhué, BMC y BMAAM) iniciados en 2016	Enero-Junio 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Revisión del marco de resultados de los proyectos, medidas de gestión adaptativa, actualización de productos, revisión de presupuestos y solicitudes de extensión de la vigencia de Acuerdos de Subsidios. ▪ Los 3 proyectos del BMAAM se extendieron hasta diciembre 2017 (ya están concluidos), el proyecto de BMC se extendió hasta junio 2018, y el proyecto de Alhué se acordó extenderlo hasta diciembre 2018.

5. Información clave

Temática	Describir
Cambio más relevante al que ha contribuido el proyecto durante este período	Actualización y racionalización de productos del proyecto, ajuste a indicadores y metas de acuerdo con línea base actualizada y recomendaciones de la EMT, y fortalecimiento del enfoque conceptual y capacidades operativas del proyecto a nivel central y a nivel regional.
Contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas	223 personas y 27 organizaciones comunitarias de comunas rurales de bajo índice de desarrollo socio-económico (IDSE) involucradas de manera activa en el diseño e implementación de proyectos comunitarios, orientados a mejorar las condiciones de sostenibilidad ambiental y resiliencia frente a amenazas del cambio climático a escala predial con enfoque de paisaje.
Resultados específicos que contribuyan a la igualdad de género y empoderamiento de la mujer	Del total de participantes (223), un 55% son hombres y un 45% son mujeres, siendo las mujeres, en general, las participantes más activas en la ejecución de actividades, pero aún con menor participación en la toma de decisiones. En las directivas y equipos de coordinación a cargo de los proyectos, un 35% son liderados por mujeres.

Temática	Describir
<p>Trabajo desarrollado en el marco de alianzas con otros socios</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alianza con CONAF – ENCCRV – ONU-REDD en implementación de proyecto en Comunidad Agrícola Villa Alhué (Región Metropolitana de Santiago) ▪ Alianza con Programa Cayumanque del MMA (FNDR) en implementación de proyectos de la Asociación Desarrollo Territorial Sostenible Ránquil, Quillón, Florida (Región del Biobío) ▪ Alianza con Programa Cuenca del Achibueno del INFOR (FNDR) en implementación de proyectos en Vega de Salas – El Culmen y Pejerrey – Carrizal, comuna de Linares (Región del Maule) ▪ Alianza con Proyecto GEF SIMEF (INFOR – FAO) y GEF Montaña (MMA – ONU Ambiente) para monitoreo de biodiversidad y sinergias en territorios comunes (BMC y Alhué) ▪ Alianza con INDAP en el marco de la Política Nacional de Agroecología y la identificación de oportunidades de cooperación de instrumentos de fomento en los territorios en que el GEF CMS desarrolla IET y proyectos comunitarios ▪ Alianza con Academia de Educación Ambiental Adriana Hoffmann (MMA) para el desarrollo del programa de capacitación de líderes sociales y extensionistas (previsto para 2018) ▪ Alianza con Comité Nacional de Restauración Ecológica (CNRE) del MMA para el impulso de nuevas IET en las regiones de O’Higgins, Maule y Biobío, generando sinergias con proyectos financiados por FPA y otras iniciativas públicas y privadas para la recuperación de zonas afectadas por incendios forestales
<p>Acciones de Cooperación Sur-Sur Apoyo de PNUD al país para: intercambiar experiencias, promover modelos o prácticas de gestión o transferencia de conocimiento con otros países en desarrollo: acuerdos, negociaciones o visitas de campo conjuntamente con otros programas o instituciones extranjeras con el objetivo de replicar las experiencias previas experimentadas en otros países o de exportar el conocimiento ejecutado a nivel nacional</p>	<p>No Aplica</p>
<p>Desarrollo de capacidades</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 223 propietarios han participado en la planificación, implementación, monitoreo y evaluación de

Temática	Describir
Describir actores (especificar por sexo) que han mejorado capacidades y qué tipo de capacidades, y describir los resultados especificando cómo las instituciones o sistemas trabajan de manera más efectiva o eficiente	<p>proyectos comunitarios. Más de 25 actividades de capacitación se han realizado durante 2017, cubriendo temáticas tales como manejo sostenible de recursos naturales, planificación a escala de paisaje, diseño de proyectos comunitarios, buenas prácticas de manejo de suelos, agroecología, manejo de bosques nativos, y participación y toma de decisiones a nivel local.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ A nivel de equipos institucionales, el Proyecto GEF CMS está desarrollando un conjunto de herramientas (toolkit) para la planificación y desarrollo de paisajes sostenibles y resilientes, en base a cuatro metas: conservación, gobernanza, producción y buen vivir.

6. Ajustes realizados/a realizar a partir del progreso alcanzado

Durante el primer semestre de 2017, se realizaron ajustes a indicadores y metas, productos y estrategias de ejecución del Proyecto GEF CMS, de acuerdo a las recomendaciones de la EMT efectuada y aprobada en marzo y abril de 2017. A partir de estos ajustes, se elaboró el Plan Plurianual 2017-2020 el cual fue aprobado por el Comité Directivo de Socios (CDS) en julio de 2017. Además, se ha elaborado una Revisión Sustantiva (RS) que comprende una extensión del proyecto de 9 meses, la que debe ser aprobada por CO y RTA del PNUD, para la firma del Gobierno de Chile.

7. Publicaciones y otros productos/actividades de gestión del conocimiento

Elaboración de: 1) Manual de Informes Técnicos y Financieros de Proyectos Comunitarios; 2) Guía para Planificación Predial con enfoque de Paisaje; 3) Planilla de Verificación de Resultados en Terreno; 4) Guía de Criterios para evaluar Metas de Paisajes Sostenibles y Resilientes; 5) Guía para la Revisión de Informes de Proyectos Comunitarios; 6) Marco Conceptual para IET, PGTI y PGTMA; y 7) Documento con lecciones aprendidas 2015-2017.

Estos documentos están en edición y serán compartidos con los miembros del Comité Directivo de Socios (CDS) en marzo de 2018. Cabe señalar que la publicación y difusión de estos documentos está prevista para el final del proyecto, en la forma de un Manual que incluya las versiones actualizadas de las herramientas y las lecciones aprendidas del Proyecto GEF CMS.