

INFORME ANUAL DE PROYECTO

El objetivo de este informe es proveer un resumen del estado del proyecto para comparar los avances/logros del proyecto en relación a los planes y productos esperados del mismo. También se usa para alertar sobre problemas potenciales o áreas donde el proyecto necesite apoyo a través de la captura de información sobre riesgos y problemas. El informe también sirve como insumo para el seguimiento del resultado del Plan de Acción del Programa País al que está vinculado y contribuye. Este formato puede utilizarse para realizar el seguimiento trimestral, anual y final del proyecto.

Proyecto (N° y título): 88249 “Apoyando a la sociedad civil e iniciativas comunitarias para generar beneficios ambientales mundiales utilizando subsidios y micropréstamos en la Ecorregión Mediterránea de Chile” (<i>Proyecto GEF Comunidades Mediterráneas Sostenibles</i>)

Fecha de inicio y fin del proyecto: Noviembre 2014 – Agosto 2020

Período que abarca este reporte: Enero – Diciembre 2018
--

1. Resumen ejecutivo de logros y avances durante el año (máximo 500 palabras: desafío abordado, contexto del proyecto, resultados y logros alcanzados)

En 2018 el Proyecto GEF CMS abordó el desafío de la implementación de la segunda fase del proyecto, con un fuerte énfasis en la identificación de nuevos territorios para el desarrollo de Iniciativas a Escala Territorial (IET) y proyectos comunitarios. Durante el primer semestre de 2018, se definió un enfoque metodológico (guía de criterios de decisión para conservación, producción, bienestar humano y gobernanza) para la selección de nuevos territorios y OSC co-ejecutoras en las regiones de O'Higgins, Maule y Ñuble: Pumanque-Lolol (Región de O'Higgins) - Centro de Desarrollo Sustentable (CEDESUS); Constitución-Curepto (Región del Maule) - Agrupación Defensa y Conservación Maule-Mataquito (ADEMA); y San Nicolás-Ninhue (Región del Ñuble) - Comité Coordinador Campesino de San Nicolás (CCCSN). Las OSC co-ejecutoras fueron capacitadas y avanzaron en la elaboración de los Planes de Gestión Territorial Integral (PGTI) y el portafolio de proyectos comunitarios. A diciembre de 2018 hay un total de 17 nuevos proyectos comunitarios (5 de Pumanque-Lolol, 4 de Constitución-Curepto y 8 de San Nicolás). Junto con ello, el proyecto realizó seguimiento a los otros 11 proyectos comunitarios piloto iniciados, en ejecución o en etapa de cierre durante 2018 (Alhué, Coltauco, Manchuria-Curacautín, Mallín del Treile, Lonquimay Norte, Vega de Salas, Pejerrey-Carrizal, Ránquil-Quillón-Florida y Puchuncaví-Quintero). A la fecha, 594 pequeños propietarios rurales de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía, han participado o participan en 31 proyectos comunitarios o iniciativas a escala territorial cubriendo un total aproximado de 4.007 hectáreas de bosque nativo y tierras agrícolas en planificación predial y con desarrollo de prácticas productivas sostenibles.

2. Contribución a Resultados (Efectos) del Plan de Acción del Programa País / Plan Estratégico

Progreso a nivel de efecto					
EFEECTO	Indicadores	Línea base	Meta	Última medición del indicador/medio de verificación	Contribución a la consecución del efecto de los productos del proyecto
El crecimiento y el desarrollo son incluyentes y sostenibles, con incorporación de capacidades productivas que generen empleo y modos de vida para los pobres y los excluidos	N° de instrumentos / alianzas intersectoriales con financiación pública y/o privada para conservar biodiversidad, combatir los efectos del cambio climático y la desertificación	1 (2014)	3	Fondo de Protección Ambiental (FPA) está financiando proyectos de restauración ecológica y social (2018) ¹ Mediante acuerdo de trabajo del GEF CMS con BIOFIN, ASCC, INDAP, MMA y ODEPA, se avanzó en las bases para el primer Acuerdo de Producción Limpia en Adaptación al Cambio Climático (APL-A) a ser desarrollado en la comuna de San Nicolás (Región del Ñuble)	Al 2019-2020 se espera que al menos 2 instrumentos de fomento productivo (vinculados con PFNM y agroecología) estén coordinados con el FPA para financiamiento de proyectos comunitarios con enfoque de paisaje para conservar biodiversidad, recuperación de suelos degradados y resiliencia frente al cambio climático
	N° de hombres y mujeres que fortalecen sus medios de vida a través de actividades productivas sostenibles, desagregado por etnia si aplica	12.228 hombres (2013), 11.510 mujeres (2013)	13.700 hombres, 13.800 mujeres	Al 2018, 594 personas (287 hombres y 307 mujeres) participan en ejecución de proyectos comunitarios e iniciativas a escala territorial para desarrollo sostenible de paisajes productivos ² . Del total (594), 31 hombres y 30 mujeres pertenecen al pueblo originario Mapuche Pehuenche	Al 2019-2020 se espera cerca de 600 personas participando en proyectos comunitarios para el desarrollo sostenible de paisajes productivos, siendo un 10% de ellos líderes sociales capacitados en las metas para el desarrollo de paisajes sostenibles y resilientes (conservación, producción, buen vivir y gobernanza)

¹ <http://www.fpa.mma.gob.cl/restauracion/>

² El IDSE (Índice de Desarrollo Socio-Económico) de las comunas a las que pertenecen los beneficiarios del proyecto, presentan un índice inferior al Decil 4 (0.604). 303 personas (51%) son de comunas con IDSE menor a 0.400; 274 (46%) son de comunas con IDSE menor a 0.550; y 17 (3%) son de comunas con IDSE menor a 0.600. Fuente: Gattini C. et al. (2014). "Comunas de Chile según nivel socioeconómico, de salud y desarrollo humano. Revisión 2013". Nota: a nivel país el IDSE comunal mayor es de 0.992 (Vitacura) y el menor es de 0.235 (Alto Biobío).

3. Consecución de Productos y ejecución presupuestaria

Componente 1. Gestión territorial sustentable para la conservación de la biodiversidad

Productos	Indicador	Línea Base (2016)	Meta (2018)	Actividades Realizadas	Medición indicadores / medio de verificación	Progreso hacia la consecución del producto y contribución al efecto	Cuenta	Presupuestado 2018 (USD)	Gastado 2018 (USD)
1.1 Planes de Gestión Territorial Integral (PGTI) elaborados y en implementación a nivel de IET	N° PGTI elaborados y/o actualizados, validados y publicados	2 PGTI elaborados (BMC, BMAAM), 1 PGTI pre-existente (PCA)	8 PGTI elaborados	Elaboración de Guía para el Desarrollo de Iniciativas a Escala Territorial (IET)	3 PGTI elaborados (BMC, BMAAM, EC), 2 PGTI pre-existentes (PCA, PRAS-PQ) y 3 PGTI en elaboración (Pumanque-Lolol, Putú-Huenschullamí y San Nicolás)	81%	71300	28.709	18.050
				Diseño de 3 PGTI en IET nuevas (regiones O'Higgins, Maule y Ñuble)			16005	0	218
				76100			1.160	-1.166	
Subtotal Producto 1.1								29.869	17.102
1.2 Proyectos comunitarios con planes de ordenamiento predial y aplicación de prácticas de gestión sustentable del bosque nativo	N° Proyectos comunitarios ejecutados o en ejecución	5 proyectos comunitarios en ejecución	22 proyectos comunitarios en ejecución o ejecutados	Seguimiento a 10 proyectos piloto iniciados en 2016 y 2017 (5 ejecutados y 5 en ejecución), consultoría IC (Ch. Barrón) para apoyo a comunidades de Araucanía (3 pequeños subsidios de continuidad)	19 proyectos comunitarios: 5 ejecutados, 5 pilotos en ejecución y 9 proyectos nuevos (Acuerdos de Subsidios)	86%	71400	180.000	177.282
				Diseño, aprobación y puesta en marcha de 9 nuevos proyectos piloto (3 en Pumanque-Lolol, 2 en Putú-Huenschullamí y 4 en San Nicolás)			74200	10.000	26
				71600			0	3.475	
				74500			0	4	
				75700			0	149	
				72600			610.564	331.697	
Subtotal Producto 1.2								800.564	512.634

Productos	Indicador	Línea Base (2016)	Meta (2018)	Actividades Realizadas	Medición indicadores / medio de verificación	Progreso hacia la consecución del producto y contribución al efecto	Cuenta	Presupuestado 2018 (USD)	Gastado 2018 (USD)
1.3 Plataformas de Gestión de Múltiples Actores (PGTMA) a nivel de IET	N° PGTMA en funcionamiento	3 PGTMA en funcionamiento (BMC, BMAAM, PCA)	8 PGTMA en funcionamiento	Cambio de enfoque: PGTMA como resultado del proceso participativo y no como requisito previo; OSC co-ejecutoras promueven esquemas de gobernanza ad-hoc en IET nuevas; GEF CMS promueve re-formulación de plataformas a escalas territoriales más acotadas en Alhué, Pedregoso, Lonquimay Norte, Mallín del Treile, Manchuria, Vega de Salas y Pejerrey-Carrizal, con apoyo de instituciones socias	3 PGTMA operativas (PRAS, EC y CCCSN), 4 PGTMA en desarrollo (PCA, CA, ADEMA, Pumanque-Lolol) y 2 en reformulación / actualización (BMAAM y BMC), con brechas en cuanto al rol de las comunidades en la toma de decisiones	63%	72300	12.985	12.656
Subtotal Producto 1.3								12.985	12.656
1.4 Comité de Socios formal de actores institucionales quen cuente con mecanismos claros de responsabilidad y gobernanza	N° Reuniones realizadas del CDS	2 reuniones al año	2 reuniones al año	Funcionamiento CDS a nivel nacional y realización de reuniones a nivel regional (O'Higgins, Maule y Ñuble)	4 reuniones CDS Nacional (enero, marzo, julio y diciembre 2018) y 3 reuniones CDS regionales: O'Higgins (27 noviembre), Ñuble (29 noviembre) y Maule (30 noviembre)	100%	No Aplica	0	0
Subtotal Producto 1.4								0	0

Productos	Indicador	Línea Base (2016)	Meta (2018)	Actividades Realizadas	Medición indicadores / medio de verificación	Progreso hacia la consecución del producto y contribución al efecto	Cuenta	Presupuestado 2018 (USD)	Gastado 2018 (USD)
1.5 Fondo de Protección Ambiental (FPA) orientado a proyectos sostenibles y coordinado con 1 o más instrumentos de fomento y/o comercialización de productos forestales no maderables (PFNM)	Concurso FPA con incorporación del enfoque de paisaje y gestión comunitaria, y coordinado con instrumento de fomento de PFNM	Sin avances	Estrategia para incorporar enfoque de paisaje en FPA 2020	Reunión con Depto. FPA del MMA para incorporar enfoque de paisaje en FPA 2020 (diciembre 2018)	4 líneas estratégicas en evaluación (priorización territorios, línea financiamiento, alianza con GOREs y coordinación con instrumentos de fomento productivo)	20%	No Aplica	0	0
Subtotal Producto 1.5								0	0
1.6 Instancia de gestión público-privada de alto nivel para apoyar a Comité de Socios en el escalamiento en la ecorregión mediterránea	Acuerdo de trabajo con el Comité Nacional de Restauración Ecológica del MMA	Sin avances	Mapas de nuevos territorios delimitados para desarrollo IET	Aplicación de Guía de Criterios de Decisión (conservación, producción sostenible, bienestar humano y gobernanza) y selección de 3 territorios para IET: Pumanque-Lolol, Constitución-Curepto y San Nicolás-Ninhue	3 territorios seleccionados, mapas temáticos y resultados de aplicación de Guía de Criterios de Decisión (conservación, producción sostenible, bienestar humano y gobernanza)	100%	72500	26	332
Subtotal Producto 1.6								26	332

Productos	Indicador	Línea Base (2016)	Meta (2018)	Actividades Realizadas	Medición indicadores / medio de verificación	Progreso hacia la consecución del producto y contribución al efecto	Cuenta	Presupuestado 2018 (USD)	Gastado 2018 (USD)
1.7 Programa de capacitación de líderes sociales y capacitadores en resiliencia territorial con enfoque de paisaje y gestión comunitaria	N° líderes sociales capacitados	0	60 personas capacitadas	Capacitación de OSC co-ejecutoras mediante 2 talleres: Talca (junio 2018) y Pichilemu (septiembre 2018)	25 personas capacitadas	42%	74700	9.659	10.212
							72100	30.000	0
Subtotal Producto 1.7								39.659	10.212
TOTAL COMPONENTE 1								883.103	552.935

Componente 2. Demostración y promoción de conservación y mejoramiento de reservas de carbono

Productos	Indicador	Línea Base (2016)	Meta (2018)	Actividades Realizadas	Medición indicadores / medio de verificación	Progreso hacia la consecución del producto y contribución al efecto	Cuenta	Presupuestado 2018 (USD)	Gastado 2018 (USD)
2.1 Unidades demostrativas para monitoreo de carbono y metodología apropiada y validada para los tipos forestales existentes en las IET, en el marco de proyectos comunitarios	N° unidades demostrativas implementadas	Sin avances	5 unidades demostrativas seleccionadas	Selección de sitio en predio comunitario en Alhué (alianza con CONAF-ENCCRV-ONUREDD). Selección de predios en sector Lonquimay Norte, sector Vega de Salas (cuenca del Achibueno), Quintero y Pumanque en proceso de análisis.	1 unidad demostrativa seleccionada (Alhué) y 4 unidades demostrativas potenciales identificadas y en evaluación (Lonquimay, Vega de Salas, Quintero y Pumanque)	20%	71300	0	747

Productos	Indicador	Línea Base (2016)	Meta (2018)	Actividades Realizadas	Medición indicadores / medio de verificación	Progreso hacia la consecución del producto y contribución al efecto	Cuenta	Presupuestado 2018 (USD)	Gastado 2018 (USD)
Subtotal Producto 2.1								0	747
2.2 Cuantificación de línea base (2017) y final (2019) de reservas de carbono (en tCO ₂ eq) en las unidades demostrativas	Medición de tCO ₂ eq a escala de paisaje	Sin avances	Medición línea base para 5 unidades demostrativas seleccionadas	Medición de línea base para Comunidad Agrícola de Alhué	Línea base (2015) para 42 hectáreas bajo plan de manejo fue estimada en 261 tCO ₂ e. Para 2020 se espera un incremento adicional de 462 tCO ₂ e, alcanzando un total esperado de total 723 tCO ₂ e	20%	No Aplica	0	0
Subtotal Producto 2.2								0	0
TOTAL COMPONENTE II								0	747

Componente 3. Mantenimiento y mejoramiento del flujo de servicios del agroecosistema

Productos	Indicador	Línea Base (2016)	Meta (2018)	Actividades Realizadas	Medición indicadores / medio de verificación	Progreso hacia la consecución del producto y contribución al efecto	Cuenta	Presupuestado 2018 (USD)	Gastado 2018 (USD)
3.1 Proyectos comunitarios con planes de ordenamiento predial y aplicación de prácticas de gestión sustentable del suelo	N° de proyectos ejecutados o en ejecución	0	5 proyectos comunitarios en ejecución	Diseño, aprobación y puesta en marcha de 8 nuevos proyectos piloto (3 en Pumanque-Lolol, 2 en Putú-Huenschullamí y 4 en San Nicolás)	8 proyectos comunitarios nuevos en ejecución (Acuerdos de Subsidios)	160%	71300	0	2.490
							71600	0	10.498
Subtotal Producto 3.1								0	12.988

Productos	Indicador	Línea Base (2016)	Meta (2018)	Actividades Realizadas	Medición indicadores / medio de verificación	Progreso hacia la consecución del producto y contribución al efecto	Cuenta	Presupuestado 2018 (USD)	Gastado 2018 (USD)
3.2 Uno o más Instrumentos de fomento y/o comercialización de productos agroecológicos que favorecen la recuperación de terrenos agrícolas degradados, coordinado con FPA	Concurso FPA con incorporación del enfoque de paisaje y gestión comunitaria, y coordinado con instrumento de fomento de Agroecología	Sin Avances	Hoja de Ruta del CDS para coordinación de instrumentos de gestión ambiental y de fomento productivo	Taller "Enfoques metodológicos para planificación, participación y desarrollo productivo sostenible a escala de paisaje" (agosto 2018) con participación de MMA-FPA, INDAP, INFOR, CONAF, ASCC, ODEPA, FOSIS, PNUD y GEF Montaña	Hoja de Ruta 2019-2020 aprobada por CDS (diciembre 2018)	100%	No Aplica	0	0
				Alianza con BIOFIN y ASCC para piloto de APL- Adaptación en IET San Nicolás (agroecología y biodiversidad)					
				Consultoría de Pago Directo para identificación de fondos concursables y de fomento productivo como estrategia de continuidad del Proyecto GEF CMS (P. Lira, octubre-noviembre)					
Subtotal Producto 3.2								0	0
TOTAL COMPONENTE 3								0	12.988

Componente 4: Desarrollo de las capacidades comunitarias y gestión del conocimiento

Productos	Indicador	Línea Base (2016)	Meta (2018)	Actividades Realizadas	Medición indicadores / medio de verificación	Progreso hacia la consecución del producto y contribución al efecto	Cuenta	Presupuestado 2018 (USD)	Gastado 2018 (USD)
4.1 Comunidades de práctica en temáticas transversales en el marco de los proyectos comunitarios	N° CdP operativas como método de ejecución de proyectos comunitarios	2 CdP (Apícola - Lefuco, Agroecológica - San Nicolás)	10 CdP como parte de la ejecución de proyectos comunitarios	Actualización de Guía de Planificación Predial con Perspectiva de Paisaje para su aplicación en los 17 proyectos comunitarios nuevos (O'Higgins, Maule y Ñuble), capacitación de OC ejecutoras e implementación prevista a partir de enero 2019	17 CdP (Planificación predial con perspectiva de paisaje) en proceso de instalación	170%	No Aplica	0	0
Subtotal Producto 4.1								0	0
4.2 Red de comunidades sostenibles para el intercambio de experiencias y gestión del conocimiento	N° de iniciativas conectadas en la red de comunidades sostenibles	Sin avances	Propuesta de plataforma formulada e implementada	Resultados de consultoría IC para fortalecimiento de redes comunitarias en Araucanía (Ch. Barrón) y diseño en proceso de estrategia de red con OSC co-ejecutoras en O'Higgins, Maule y Ñuble	3 OC conectadas en red (Araucanía), pero sin disponibilidad aún de propuesta de plataforma (se priorizarán espacios presenciales y no virtuales)	10%	No Aplica	0	0
Subtotal Producto 4.2								0	0
TOTAL COMPONENTE 4								0	0

Componente 5: Monitoreo y Evaluación

Productos	Indicador	Línea Base (2016)	Meta (2018)	Actividades Realizadas	Medición indicadores / medio de verificación	Progreso hacia la consecución del producto y contribución al efecto	Cuenta	Presupuestado 2018 (USD)	Gastado 2018 (USD)
5.1 Seguimiento, evaluación y cierre del proyecto	N° Reportes M&E realizados	Informe de Seguimiento PNUD	Revisión Sustantiva (RS) aprobada	Elaboración de RS y aprobación por parte de PNUD y MMA (en proceso de firma)	Documento RS versión final (diciembre 2018)	100%	72400	330	330
							76100	0	-48
Subtotal Producto 5.1								330	282
5.2. Análisis de género para promover el rol de las mujeres en la toma de decisiones en prácticas productivas sostenibles	Análisis realizado y en uso	Sin avances	Informe en forma de herramienta de apoyo para IET y proyectos comunitarios	Contratación IC para Análisis de Género (M. Rocca, diciembre 2018 - febrero 2019)	Consultoría en ejecución	50%	74700	0	717
Subtotal Producto 5.2								0	717
5.3 Estrategia de comunicación y difusión de lecciones aprendidas del portafolio de proyectos comunitarios y de las IET	N° de herramientas para seguimiento de IET elaboradas y en uso ("toolkit")	Sin avances	Caja de Herramientas (toolkit) en uso	Aplicación y uso de las siguientes herramientas: 1) Manual informes técnicos-financieros de IET y Proyectos Comunitarios; 2) Guía para Planificación Predial con enfoque de Paisaje; 3) Planilla de Verificación de Resultados en Terreno; 4) Guía de Criterios de Decisión para seleccionar territorios; 5) Formatos para reportes de revisión de Informes de IET y Proyectos Comunitarios ; 6) Guía para el Desarrollo de IET; y 7) Planillas de Seguimiento de IET y Proyectos Comunitarios	Caja de herramientas en uso y actualización permanente, participación de equipo GEF CMS en 3 instancias de difusión (1 internacional y 2 nacionales) de enfoques metodológicos y resultados del proyecto	100%	71400	23.986	18.680

Productos	Indicador	Línea Base (2016)	Meta (2018)	Actividades Realizadas	Medición indicadores / medio de verificación	Progreso hacia la consecución del producto y contribución al efecto	Cuenta	Presupuestado 2018 (USD)	Gastado 2018 (USD)
				Participación del equipo GEF CMS con ponencias sobre enfoques y resultados del proyecto en: Seminario Internacional "70 Años de la CEPAL: Planificación para el Desarrollo con Visión de Futuro" (Santiago, 23 octubre 2018), II Coloquio Chileno de Socioecología y Etnoecología (Concepción, 16 noviembre 2018) y IV Seminario Anual de la Red Chilena de Restauración Ecológica (Concepción, 23 noviembre 2018)			71600	21.174	10.641
Subtotal Producto 5.3								45.160	29.321
TOTAL COMPONENTE 5								45.490	30.319

Componente 6: Gestión del Proyecto

Productos	Indicador	Línea Base (2016)	Meta (2018)	Actividades Realizadas	Medición indicadores / medio de verificación	Progreso hacia la consecución del producto y contribución al efecto	Cuenta	Presupuestado 2018 (USD)	Gastado 2018 (USD)
6.1 Gestión del Proyecto	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Coordinación del Proyecto según planificación anual y plurianual	No Aplica	No Aplica	71400	0	728
							74500	3.000	11.993
							72400	0	3
							74100	904	904
Subtotal Producto 6.1								3.904	13.628
TOTAL COMPONENTE 6								3.904	13.628
GRAN TOTAL								932.497	610.617

4. Riesgos y problemas del proyecto

RIESGOS (Los riesgos son condiciones externas al proyecto y se pueden clasificar en categorías tales como políticos, medioambientales, operacionales, legales, etc. Los riesgos deben ser identificados en la formulación del proyecto pero también actualizados en base al desarrollo de eventos externos que pueden afectar al proyecto; deben ser registrados y monitoreados constantemente por el equipo del proyecto para definir acciones para gestionarlos. En caso de identificarse nuevos riesgos, los mismos han de incluirse en la tabla y especificar que se trata de un riesgo nuevo).

Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Acciones de mitigación
Financiero		
Político		
Operativo		
Ambiental		
Organizacional		
Legal		
Estratégico		
Seguridad		
Otros		

PROBLEMAS (Existen condiciones internas del proyecto que pueden afectar su implementación. Los problemas o incidentes deben ser identificados en la formulación del proyecto pero deben ser actualizados, registrados y monitoreados por el equipo del proyecto para definir acciones para gestionarlos. En esta parte es necesario indicar los problemas, cambios u obstáculos que se han presentado como limitantes para una ejecución exitosa y dentro del cronograma previsto. Describir las acciones tomadas/planificadas para enfrentar con eficacia la situación).

Problema	Fecha de identificación	Descripción de acciones prioritarias

5. Información clave

Temática	Describir
Cambio más relevante al que ha contribuido el proyecto durante este período	En conformidad a los ajustes aplicados después de la EMT, la estrategia de implementación se modificó para alcanzar en el tiempo y recursos disponibles las metas actualizadas del proyecto. Para ello, se formalizaron Acuerdos de Subsidios con 3 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) co-ejecutoras (una en cada una de las regiones prioritarias de O'Higgins, Maule y Ñuble), las que se suman a la OSC co-ejecutora en Puchuncaví-Quintero, para el desarrollo de las nuevas IET y proyectos comunitarios. Se han generado y aplicado herramientas relevantes, tales como: Guía de Criterios de Decisión para Selección de Territorios, Guía para el Desarrollo de IET, Guía para la Evaluación de Capacidades de OC y OSC, y Guía para la Planificación Predial con Perspectiva de Paisaje. Esta estrategia permitió aumentar de 10 proyectos comunitarios ejecutados o en ejecución en 2017 a 27 proyectos en 2018 y 4 IET nuevas (con un total de 31 Acuerdos de Subsidios suscritos).
Contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas	594 personas y 49 organizaciones comunitarias de comunas rurales de bajo índice de desarrollo socio-económico (IDSE) involucradas de manera activa en el diseño e implementación de proyectos comunitarios, orientados a mejorar las condiciones de sostenibilidad ambiental y resiliencia frente a amenazas del cambio climático a escala predial con enfoque de paisaje.
Resultados específicos que contribuyan a la igualdad de género y empoderamiento de la mujer	Del total de participantes (594), un 48% son hombres y un 52% son mujeres, siendo las mujeres, en general, las participantes más activas en la ejecución de actividades, pero aún con menor participación en la toma de decisiones. En el último trimestre de 2018, y en conformidad a lo comprometido en la RS, se puso en marcha consultoría para realizar un análisis de género que permita sistematizar una línea base, lecciones aprendidas de los proyectos piloto y desarrollar una estrategia para abordar las brechas de género en las nuevas IET y proyectos comunitarios durante 2019.
Trabajo desarrollado en el marco de alianzas con otros socios	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alianza con CONAF – ENCCRV – ONU-REDD en implementación de proyecto en Comunidad Agrícola Villa Alhué (Región Metropolitana de Santiago) ▪ Alianza con Programa Cayumanque del MMA (FNDR) en implementación de proyectos de la Asociación Desarrollo Territorial Sostenible Ránquil, Quillón, Florida (Región del Biobío) ▪ Alianza con Programa Cuenca del Achibueno del INFOR (FNDR) en implementación de proyectos en Vega de Salas – El Culmen y Pejerrey – Carrizal, comuna de Linares (Región del Maule) ▪ Alianza con INDAP en el marco de la Política Nacional de Agroecología y la identificación de oportunidades de cooperación de instrumentos de fomento en los territorios en que el GEF CMS

Temática	Describir
	<p>desarrolla IET y proyectos comunitarios</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alianza con BIOFIN, ASCC, Municipio de San Nicolás y Comité Coordinador Campesino de San Nicolás para implementación piloto del primer APL-Adaptación al Cambio Climático en Biodiversidad (2019-2020)
<p>Acciones de Cooperación Sur-Sur Apoyo de PNUD al país para: intercambiar experiencias, promover modelos o prácticas de gestión o transferencia de conocimiento con otros países en desarrollo: acuerdos, negociaciones o visitas de campo conjuntamente con otros programas o instituciones extranjeras con el objetivo de replicar las experiencias previas experimentadas en otros países o de exportar el conocimiento ejecutado a nivel nacional</p>	<p>No Aplica</p>
<p>Desarrollo de capacidades Describir actores (especificar por sexo) que han mejorado capacidades y qué tipo de capacidades, y describir los resultados especificando cómo las instituciones o sistemas trabajan de manera más efectiva o eficiente</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 594 propietarios (48% hombres y 52% mujeres) han participado en la planificación, implementación, monitoreo y/o evaluación de proyectos comunitarios. ▪ Se han realizado talleres de capacitación para el desarrollo de IET y proyectos comunitarios con las OSC co-ejecutoras (Talca, 27-29 junio; Pichilemu, 11-12 septiembre) con 25 participantes más los equipos nacional y regional del Proyecto GEF CMS. ▪ Se ha realizado un taller sobre enfoques metodológicos para la planificación a escala de paisaje y coordinación de instrumentos de gestión ambiental y de fomento productivo (Santiago, 27 agosto 2018), lo que permitió aprobar una hoja de ruta 2019-2020 con acciones concretas para avanzar en esta materia. ▪ A nivel de equipos institucionales, el Proyecto GEF CMS ha aplicado y difundido en instancias internacionales y nacionales un conjunto de herramientas (toolkit) para la planificación y desarrollo de paisajes sostenibles y resilientes, en base a cuatro metas: conservación, gobernanza, producción y buen vivir.

6. Ajustes realizados/a realizar a partir del progreso alcanzado

Durante el primer semestre de 2018, se implementó de manera exitosa una nueva estrategia de ejecución del proyecto, mediante la selección de territorios y acuerdos con OSC co-ejecutoras que han permitido avanzar de manera ordenada, sistemática y eficiente a nivel de IET y proyectos comunitarios.

7. Publicaciones y otros productos/actividades de gestión del conocimiento

Elaboración de: 1) Guía para el Desarrollo de Iniciativas a Escala Territorial; y 2) Actualización de la Guía para Planificación Predial con Perspectiva de Paisaje.

Cabe señalar que la publicación y difusión de estos documentos (así como también de los documentos generados el año anterior) está prevista para el final del proyecto, en la forma de un Manual que incluya las versiones actualizadas de las herramientas y las lecciones aprendidas del Proyecto GEF CMS.