

SECRETARY-GENERAL'S PEACEBUILDING FUND
PBF PROJECT PROGRESS REPORT TEMPLATE



PBF PROJECT PROGRESS REPORT
COUNTRY: El Salvador
TYPE OF REPORT: SEMI-ANNUAL, ANNUAL OR FINAL **Annual**
DATE OF REPORT: November 15, 2018

Project Title: Proyecto Trinacional para la Resiliencia y Cohesion Social en el Norte de Centroamerica	
Project Number from MPTF-O Gateway: 109287	
PBF project modality: <input checked="" type="checkbox"/> IRF <input type="checkbox"/> PRF	If funding is disbursed into a national or regional trust fund: <input type="checkbox"/> Country Trust Fund <input type="checkbox"/> Regional Trust Fund Name of Recipient Fund:
List all direct project recipient organizations (starting with Convening Agency), followed type of organization (UN, CSO etc): ACNUR OIM PNUD List additional implementing partners, Governmental and non-Governmental:	
Project commencement date¹: Enero 2018 Project duration in months:² 18 meses	
Does the project fall under one of the specific PBF priority windows below: <input type="checkbox"/> Gender promotion initiative <input type="checkbox"/> Youth promotion initiative <input type="checkbox"/> Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions <input checked="" type="checkbox"/> Cross-border or regional project	
Total PBF approved project budget* (by recipient organization): ACNUR: \$ 187,159.35 OIM : \$ 187,159.35 PNUD : \$ 353,500.00 : \$ Total: 727,818.70 <i>*The overall approved budget and the release of the second and any subsequent tranche are conditional and subject to PBSO's approval and subject to availability of funds in the PBF account</i>	
How many tranches have been received so far: 1	
Report preparation: Project report prepared by: Unidad de Coordinacion en El Salvador Project report approved by: Coordinador Residente Did PBF Secretariat clear the report: Si Any comments from PBF Secretariat on the report:	

¹ Note: commencement date will be the date of first funds transfer.

² Maximum project duration for IRF projects is 18 months, for PRF projects – 36 months.

Has the project undertaken any evaluation exercises? Please specify and attach: No

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- *Avoid acronyms and UN jargon, use general / common language.*
- *Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.*
- *Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.*

PART 1: RESULTS PROGRESS

1.1 Overall project progress to date

Briefly explain the **status of the project** in terms of its implementation cycle, including whether all preliminary/preparatory activities have been completed (1500 character limit):
A diez meses desde su inicio, el proyecto está en marcha y en la mitad de su implementación. Las actividades preliminares de negociación, planificación y acuerdos han terminado. Incluso, algunas de las actividades que se han desarrollado ya muestran resultados y se presentan en este informe.

Given the recent/current political/peacebuilding/ transition situation/ needs in the country, has the project been/ does it continue to be **relevant** and well placed to address potential conflict factors/ sources of tensions/ risks to country's sustaining peace progress? Please illustrate. If project is still ongoing, are any adjustments required? (1500 character limit)

El proyecto continúa siendo relevante. El 8 de enero de 2018, el Gobierno de los Estados Unidos canceló el estado de protección temporal (TPS) para 190,000 salvadoreños que viven en los Estados Unidos. Se otorgó una prórroga de 18 meses que finalizará en septiembre de 2019. El 5 de octubre 2018 un Juez Federal de EE. UU. denegó la cancelación del TPS generando incertidumbre acerca de lo que pasará en los próximos meses. Ante eso, el Gobierno de El Salvador necesita contar con las herramientas para brindar asistencia a estos posibles retornados, en especial a quienes presentan perfiles de mayor vulnerabilidad (personas sin arraigo, con antecedentes penales, niñas y niños no separados, entre otros). A través de este proyecto, se diseñan estudios y protocolos para preparar al gobierno con los servicios que pueden ofrecer para integrarlos en la sociedad. Además, desde enero de 2018 los feminicidios han aumentado en El Salvador. Durante el primer trimestre de 2018, estos incrementaron en más del 20% respecto al año anterior. El Salvador se enfrenta a una alerta nacional que exige respuestas urgentes. Este proyecto trabaja en estrecha colaboración con el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer para ayudar a las mujeres con necesidades de protección. En marzo de 2018, se llevaron a cabo elecciones legislativas y municipales en El Salvador, que revelaron la polarización política y la necesidad de un espacio de diálogo donde se puedan discutir las propuestas de políticas.

In a few sentences, summarize **what is unique/ innovative/ interesting** about what this project is trying/ has tried to achieve or its approach (rather than listing activity progress) (1500 character limit).

Un aspecto innovador del Proyecto es que integra acciones humanitarias y de desarrollo. Esta combinación facilita el logro de resultados tanto a nivel individual como estructural.

El espacio de diálogo del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia (CNSCC) es también una plataforma innovadora, donde los diferentes sectores de la sociedad pueden expresar su opinión y contribuir al diseño y desarrollo de políticas públicas junto con el gobierno.

Por otro lado, el proyecto es único porque contribuye a desarrollar una política sin precedentes, enfocada en la atención adecuada a la población retornada sin arraigo, personas retornadas con antecedentes penales o presuntos vínculos con pandillas.

El proyecto es interesante porque trabaja directamente con las personas que lo necesitan y contribuye a crear políticas públicas que establecerán protocolos y procedimientos para la atención integral y con enfoque de género, para la población migrante que retorna. Además, se trabaja de la mano con las diferentes instituciones gubernamentales para desarrollar su capacidad de respuesta para brindar una mejor atención inmediata a mujeres víctimas de violencia.

Considering the project's implementation cycle, please **rate this project's overall progress towards results to date:**
on track

In a few sentences summarize **major project peacebuilding progress/results** (with evidence), which PBSO can use in public communications to highlight the project (1500 character limit):

Uno de los grandes resultados que está mostrando y que contribuye a la consolidación de la paz, es el trabajo interinstitucional y la capacidad de consenso que se está desarrollando. A través de este proyecto, se están fortaleciendo directamente un total de 5 instituciones públicas y diversas ONGs. Con ocho instituciones del estado se está desarrollando la Guía de servicios, programas e incentivos para la reintegración de población salvadoreña retornada con especial énfasis en retornos por la cancelación del TPS, el modelo piloto de Atención a Personas Migrantes sin Arraigo y el Protocolo de Recepción, Atención y Seguimiento a Personas Migrantes con Antecedentes Penales. De igual forma, se han capacitado a personal de la Dirección de Atención al Migrante (DAMI) para identificar casos de protección en la nueva sección del formulario de retorno elaborado a través del proyecto. Estas acciones requieren de una alta coordinación interinstitucional, que se promueve a través del proyecto.

El CNSCC continúa trabajando con el propósito de generar políticas que aborden el tema de seguridad ciudadana con un enfoque integral. Dentro del Consejo, participan alrededor de 90 personas referentes en temas de seguridad de Gobierno, Sociedad Civil y Cooperación Internacional. Los acuerdos que ahí se generan son de alta importancia para el país, por el nivel de consenso que ahí se generan.

Estos aportes realizados a través del Proyecto son avances importantes para consolidar la paz en el país

In a few sentences, explain how the project has made **real human impact**, that is, how did it affect the lives of any people in the country – where possible, use direct quotes that PBSO can use in public communications to highlight the project (1500 character limit):

A través de este proyecto se está fortaleciendo la atención a mujeres víctimas de violencia sexual basada en género (VSBG). También, se impacta la vida de las personas migrantes retornadas, que tienen antecedentes penales y aquellas personas retornadas que no tienen arraigo al país. Se están elaborando protocolos para que los procesos de atención y recepción sean sostenibles.

De igual forma, en el CNSCC se están discutiendo, analizando y recomendando propuestas de ley que mejoren la seguridad de las personas. "El poder abordar de una manera interinstitucional e intersectorial creo que nos permite estar mucho más cercanos a la realidad

y poder dar soluciones que puedan realmente responder a las necesidades y los grandes desafíos que tiene nuestro país”, dijo el Sr. Antonio Morales, Subsecretario de Gobernabilidad. Karen Coto, funcionaria de la Procuraduría General de la República y participante en el proceso de fortalecimiento técnico para la identificación de personas retornadas con necesidades de protección, dijo “Estamos más sensibles acerca de la realidad en la que viven las personas retornadas con necesidades de protección. Ahora podremos darle una respuesta a sus necesidades de una forma más efectiva y garante”. En el marco de implementación del piloto para migrantes retornados sin arraigo, las personas atendidas al momento han mencionado “La vida en El Salvador es muy diferente, pero aquí soy libre” Ismael Monterrosa .

If the project progress assessment is **on-track**, please explain what the key **challenges** (if any) have been and which measures were taken to address them (1500 character limit).

El proyecto está en marcha, sin embargo, se han encontrado varios desafíos durante la implementación. Una consideración fue un cambio en una de las principales contrapartes del gobierno. Durante marzo, el Presidente de la Republica nombró a un nuevo director de la Dirección de Migración y Extranjería. Por lo tanto, el proyecto tuvo que llevar a cabo reuniones para establecer una relación con el nuevo Director e informarle sobre el proyecto. Una situación similar ocurrió con la contraparte principal del gobierno para el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia (CNSCC). Se nombró un nuevo secretario de Gobernabilidad. Asimismo, durante el mes de marzo, se celebraron elecciones legislativas y municipales. Debido al período de la campaña y la ratificación de los resultados, muchas actividades se retrasaron. Otro desafío han sido los arreglos de gestión interna que debían acordarse entre el PBF y los tres destinatarios, el PNUD, la OIM y el ACNUR, ya que es el primer proyecto trinacional que se ejecuta. Todos estos factores mencionados se han rectificado y el proyecto cumplirá con los resultados esperados durante el período de implementación.

If the assessment is **off-track**, please list main reasons/ **challenges** and explain what impact this has had/will have on project duration or strategy and what **measures** have been taken/ will be taken to address the challenges/ rectify project progress (1500 character limit):

El proyecto se encuentra on track.

Please attach as a separate document(s) any materials highlighting or providing more evidence for project progress (for example: publications, photos, videos, monitoring reports, evaluation reports etc.). List below what has been attached to the report, including purpose and audience.

En el Anexo B, se comparten algunas publicaciones en redes, fotografías y notas en prensa.

1.2 Result progress by project outcome

The space in the template allows for up to four project outcomes. If your project has more approved outcomes, contact PBSO for template modification.

Outcome 1: Fortalecidos los mecanismos de reintegración de migrantes que regresan a sus países y contribuyen en el desarrollo local

Rate the current status of the outcome progress: on track

Progress summary: Describe main progress under this Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration), including major output progress (not all individual activities). If the project is starting to make/ has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context. Where possible, provide specific examples of change the project has supported/ contributed to as well as, where available and relevant, quotes from partners or beneficiaries about the project and their experience. (3000 character limit)?

Se realizaron 2 grupos focales uno con migrantes retornados sin arraigo donde participaron 7 personas y el segundo con instituciones de gobierno y sociedad civil que asisten a este grupo, con el objetivo obtener insumos para la elaboración del primer borrador de ruta de atención y de los materiales en español e inglés y material para la realización de los talleres de orientación cultural y laboral. De dicha información se logró elaborar un primer borrador teniendo en cuenta las necesidades de las personas migrantes retornadas sin arraigo. Se ha piloteado el primer borrador de la ruta de atención con los primeros 6 casos atendidos, en este momento se están realizando modificaciones a la misma para abordar nuevos casos y probar el segundo borrador de la ruta. Se han atendido con sesiones de orientación cultural, asistencia psicosocial y humanitaria a 9 migrantes retornados sin arraigo. Dada las características de este segmento de la población, los 9 migrantes retornados sin arraigo atendidos a la fecha son hombres mayores de 40 años.

Se está elaborando el plan de trabajo para las primeras acciones para la elaboración de la Guía/Catálogo que sistematice la oferta de servicios, programas e incentivos públicos ofertados por el Gobierno de El Salvador para la reintegración efectiva de personas migrantes retornadas con énfasis en población con TPS.

Se apoyó la visita del Sistema de Protección de Niñez y Adolescencia, Dirección de Migración y Extranjería y Ministerio de Relaciones Exteriores a Washington, D.C. el 19 al 23 de agosto de 2018 para posicionar ante las diferentes autoridades y sectores de EE.UU. las preocupaciones del GoES, principalmente sobre la situación de la separación de familias migrantes en la frontera sur, así como la niñez no acompañada. Además, a través de reuniones con OSC, representantes de Iglesias, líderes comunitarios, tanques de pensamiento y senadores demócratas se logró generar un proceso de diálogo y coordinación que permitiera el retorno seguro de niñas, niños y adolescentes; con la posterior reunificación con sus padres. En el caso del protocolo solo se ha recogido la información base para la estructura borrador.

Outcome 2: Fortalecidas las condiciones de recepción para la atención integral y protección de las sobrevivientes de SGBV.

Rate the current status of the outcome progress: on track with significant peacebuilding results

Progress summary: (see guiding questions under Outcome 1)

Este resultado tiene un objetivo principal con respecto al mantenimiento de la paz, el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones nacionales de protección y prevención que asisten a las mujeres víctimas de la violencia enfocándose principalmente en el fortalecimiento de planes y programas específicos para mejorar las redes de protección en territorios de las zonas de San Salvador y San Miguel. Se iniciaron acciones para fortalecer las capacidades del ISDEMU mejorando, reajustando y equipando las instalaciones del Programa Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Este apoyo impactará en la calidad de los servicios de asistencia integral brindando: atención psicológica, social y legal de mejor calidad a las mujeres que enfrentan violencia y de esta manera las mujeres puedan beneficiarse

de un servicios continuo y sostenido. Además, se avanzado con la re-adaptación y equipamiento del albergue temporal donde se brinda protección en condiciones adecuadas a las mujeres en riesgo o son sobrevivientes de violencia sexual o basada en género.

El proyecto está fortaleciendo las capacidades técnicas de funcionarios de las 8 instituciones gubernamentales ubicadas en la DAMI para la identificación, registro y referencia de personas deportadas con necesidades de protección respondiendo específicamente a las necesidades diferenciadas de cada caso. Actualmente se están construyendo con las instituciones los lineamientos de referencia de casos que serán incluidas en el módulo de protección el cual será capaz de identificar, documentar, responder y sistematizar con mayor detalle las necesidades específicas de las personas deportadas con necesidades de protección en la DAMI con el fin de diseñar mejores programas de apoyo que les permitan reinsertarse a la dinámica económica y social de su comunidad.

Se ha brindado apoyo a la oficina de ISDEMU mediante la contratación de una psicóloga que está presente permanentemente en la DAMI 3 días a la semana para la identificación, registro y referencia de mujeres deportadas con necesidades de protección y 2 días en el CAI de ISDEMU para hacer seguimiento a casos. Además, el proyecto apunta a mejorar la atención prestada a las mujeres fortaleciendo las capacidades técnicas en temas de protección y prevención dirigidos al personal de ISDEMU con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios. ISDEMU ha apoyado la creación de Grupos de Auto Ayuda de mujeres a nivel comunitario que persigue el empoderamiento de las mujeres y generar capacidades para la identificación y referencia de casos.

Outcome 3: Consolidar al CNSCC como un espacio de diálogo multi actor donde se abordan temas de Seguridad Ciudadana y Convivencia

Rate the current status of the outcome progress: on track with significant peacebuilding results

Progress summary: (see guiding questions under Outcome 1)

Durante el periodo del presente reporte, en el CNSCC se han discutido 5 iniciativas: Informe de ejecución de los fondos del 2017 de la Contribución Especial de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CESC), Informe de medidas extraordinarias, Reformas a la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia (CESC), Ley Especial para la Prevención para la Prevención de Incorporación a Maras y Pandilla y para la Rehabilitación, Retiro y Readaptación de sus Miembros y Colaboradores, Reformas a la Ley Penitenciaria. Todos estos documentos, han sido redactados con un enfoque de derechos humanos.

Con respecto a la reforma a la ley de CESC, el CNSCC elaboró además un pronunciamiento dirigido a la Asamblea Legislativa en el que estableció una serie de recomendables cuya premisa central era la de sugerir que las reformas a dichas normativas garantizarán una distribución de los fondos que diera prioridad a las acciones vinculadas con los ejes PESS de prevención, rehabilitación y reinserción, y atención a víctimas. Este pronunciamiento, incluye tanto un enfoque de derechos humanos, como un enfoque de género. De igual forma, el CNSCC elaboró una carta en la que incluyó recomendables para que la Asamblea Legislativa tuviera en cuenta al momento de valorar la Ley Especial para la Prevención para la Prevención de Incorporación a Maras y Pandilla y para la Rehabilitación, Retiro y Readaptación de sus Miembros y Colaboradores. Finalmente, el CNSCC se encuentra realizando un

análisis sobre las reformas a la Ley Penitenciaria, en las que se incluyeron algunas de las medidas extraordinarias, cuya naturaleza originalmente eran de carácter transitorias, como disposiciones de carácter permanente. Ante dichos cambios el CNSCC decidió crear un grupo de trabajo, para examinar las principales modificaciones de dicha normativa y sus implicaciones, específicamente en lo relativo a la garantía del derecho a la defensa, el ejercicio de la defensa pública, y la armonía con el marco normativo nacional e internacional, entre otros aspectos. El grupo de trabajo tiene a su cargo la elaboración de un documento con contenga una serie de recomendables, tanto para la Asamblea Legislativa, así como para los operadores de justicia responsables de la aplicación de dicha normativa. En la última reunión del CNSCC, se ha solicitado que se incorpore el enfoque de género a este análisis.

Outcome 4:

Rate the current status of the outcome progress: Please select one

Progress summary: *(see guiding questions under Outcome 1)*

1.3 Cross-cutting issues

<p><u>National ownership:</u> How has the national government demonstrated ownership/ commitment to the project results and activities? Give specific examples. (1500 character limit)</p>	<p>El GoES ha demostrado interés y compromiso en todo lo relacionado con el proyecto. No solo está acompañando todas las actividades del proyecto, sino que en algunos casos está liderando las iniciativas. Por ejemplo, el Gobierno, a través de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y la Policía Nacional Civil (PNC), está liderando la elaboración del protocolo de personas migrantes retornadas con antecedentes penales. También, se están mejorando las instalaciones y capacitando al personal del Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), y el PNUD, a través del presente proyecto apoya con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) y la Secretaria de Gobernabilidad (SEGOB) fungen como Secretaria Técnica y Ejecutiva del CNSCC.</p>
<p><u>Monitoring:</u> Is the project M&E plan on track? What monitoring methods and sources of evidence are being/ have been used? Please attach any monitoring-related reports for the reporting period. (1500 character limit)?</p>	<p>El proyecto cuenta con un diagnóstico, plan y herramientas monitoreo. Se cuenta con apoyo del PBSO en Guatemala, quien elaboro un instrumento de diagnostico para el establecimiento de una matriz de seguimiento. Dicha matriz, se alimenta trimestralmente. De igual forma, se han recibido capacitaciones de parte del PBF Guatemala sobre como mejorar la formulación de proyecto y sugerencias para mejorar con la redacción de resultados y metas. Como parte de las herramientas del monitoreo, se preve la realización de grupos focales y entrevistas a profundidad con beneficiarios así como también con personal de gobierno que ha sido beneficiado a través del proyecto.</p>
<p><u>Evaluation:</u> Provide an update on the</p>	<p>La evaluación del proyecto será conducida por el PBSO a</p>

<p>preparations for the external evaluation for the project, especially if within last 6 months of implementation or final report. Confirm available budget for evaluation. <i>(1500 character limit)</i></p>	<p>nivel programático y financiero.</p>
<p>Catalytic effects (financial): Did the project lead to any specific non-PBF funding commitments? If yes, from whom and how much? If not, have any specific attempts been made to attract additional financial contributions to the project and beyond? <i>(1500 character limit)</i></p>	<p>El PNUD ha firmado un acuerdo de financiación con el Gobierno de El Salvador para continuar apoyando como Secretaría Técnica las actividades del CNSCC. De igual forma, el Premio a las Experiencias Exitosas del Plan El Salvador Seguro, para esta su primera edición, recibió \$90,000.00 de financiamiento de parte del USAID, y para los próximos años, será parcialmente financiado con fondos de AECID de 45,000 Euros para 4 años. Otro efecto financiero ha recibido el proyecto es la contrapartida de \$10,000.00 con la que apoyará World Vision para la remodelación de los albergues de protección a mujeres que han sufrido violencia. Esta contrapartida, va de la mano con un acuerdo firmado con ISDEMU para apoyando estos esfuerzos.</p>
<p>Catalytic effects (non-financial): Did the project create favourable conditions for additional peacebuilding activities by Government/ other donors? If yes, please specify. <i>(1500 character limit)</i></p>	<p>El proyecto apoyó al CNSCC la elaboración el primer informe de Monitoreo 2016-2017 del Plan El Salvador Seguro (PESS), el cual se lanzó en el mes de julio 2018. Este informe, revelaba avances en medición y datos en temas de prevención, uno de los ejes principales del PESS. También mostraba que desde la implementación del PESS y la priorización de los municipios, los índices de violencia han bajado. Sin embargo, aún hay mucho por hacer en otras áreas, por ejemplo, aún no se llega a un acuerdo sobre mediciones en los otros ejes del PESS. Este informe, ha revelado no solo la importancia de contar con un Plan, al cual todas las instituciones de gobierno y cooperación alineen sus esfuerzos, sino también que aún falta trabajo por hacer y acuerdos que lograr en los ejes de control del delito y fortalecimiento institucional. Apoyos financieros se están buscando para apoyar dichos esfuerzos. El proyecto ha apoyado en la vinculación y articulación con Sociedad Civil (Asociaciones de Migrantes Retornados en El Salvador) como parte fundamental para los procesos de reintegración de personas migrantes retornadas sin arraigo. A través de estos grupos se está proveyendo alojamiento temporal a largo plazo, acompañamiento personal y una red de apoyo en el país. A través de esta vinculación se busca un proceso de reintegración sostenible.</p>
<p>Exit strategy/ sustainability: What steps have been taken to prepare for end of project and help ensure sustainability of the project results beyond PBF support for this project? <i>(1500 character limit)</i></p>	<p>A través de cada fase del proyecto, se están tomando acciones para garantizar su sostenibilidad. Como estrategia de salida, se ha considerado la firma pública de documentos con las partes involucradas, así como el trabajo cercano y el fortalecimiento de las capacidades de las ONGs involucradas. Un ejemplo concreto del esfuerzo de sostenibilidad es lo que el proyecto planea hacer con el</p>

	<p>protocolo de atención a personas migrantes retornados con antecedentes penales. Este protocolo estandarizará los procedimientos sobre qué y cómo canalizar la asistencia. Para garantizar que este esfuerzo continuará, se realizará una firma pública del protocolo con la participación de todas las instituciones gubernamentales involucradas, así como los esfuerzos para institucionalizar el protocolo. También se consideran otras acciones de sostenibilidad, como un trabajo cercano con las ONGs, como por ejemplo el trabajo que se está haciendo en el CAI y los albergues de protección para mujeres. Se ha firmado un acuerdo entre una ONG, World Vision y el ISDEMU para continuar fortaleciendo y mejorando estos espacios. El CNSCC para la Seguridad y la Convivencia en su plan de trabajo anual para este año incluyó reuniones con congresistas y gobiernos municipales recién elegidos y con candidatos presidenciales para resaltar la importancia de las plataformas de diálogo y para fomentar la sostenibilidad de los resultados y el enfoque de seguridad.</p>
<p>Risk taking: Describe how the project has responded to risks that threatened the achievement of results. Identify any new risks that have emerged since the last report. (1500 character limit)</p>	<p>Algunos de los riesgos que se mencionan en el documento del proyecto siguen siendo relevantes hasta la fecha. Han ocurrido cambios en el equipo de trabajo técnico de las instituciones gubernamentales. Para minimizar cualquier riesgo relacionado con la implementación del proyecto, se llevaron a cabo reuniones con los nuevos directores y jefes de estas oficinas para informarles sobre el proyecto. Las elecciones presidenciales de 2019 continúan siendo un posible riesgo para el proyecto. No solo habrá un ligero retraso en la ejecución durante los meses de campaña y silencio electoral, sino que existe el riesgo de que los candidatos no reconozcan la relevancia e importancia de tener un espacio de diálogo de múltiples actores como el CNSCC y no quieran continuar con las acciones acordadas establecidas en el PESS. Para mitigar este riesgo, se están programando la mayoría de las actividades públicas del proyecto durante el último trimestre del año 2018 y se está buscando un acercamiento con los candidatos presidenciales.</p> <p>Un nuevo riesgo identificado durante este período es la alta tasa de femicidios en el país. La falta de respuesta del gobierno podría poner en peligro la efectividad y la relevancia de un espacio de diálogo que se centra en la seguridad. Para minimizar este riesgo, se establecerán discusiones y un nuevo espacio dentro del CNSCC para abordar específicamente temas relacionados con las mujeres y las políticas de seguridad.</p>
<p>Gender equality: In the reporting period, which activities have taken place with a specific focus on addressing issues of gender equality or women's</p>	<p>Durante los meses cubiertos en este reporte, se han realizado las siguientes actividades que promueven empoderamiento de las mujeres:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.) Remodelar y equipar un albergue de protección para

<p>empowerment? (1500 character limit)</p>	<p>mujeres para garantizar la protección física y psicológica de las mujeres y sus hijos que han sufrido violencia de género.</p> <p>2.) Ofrecer talleres al personal del ISDEMU para mejorar la asistencia brindada a las mujeres y la comunidad LGBTI que han sido víctimas de violencia de género y mujeres migrantes que regresan y necesitan protección.</p> <p>3.) Foro dentro de la Semana de la Seguridad denominado “Espacios seguros, mujeres seguras: desafíos de políticas públicas de seguridad ciudadana para abordar la violencia contra la mujer”</p> <p>4.) Se está diseñando un comité especial dentro del CNSCC que aborde y discutan políticas desde una perspectiva de género para garantizar que se aborden los derechos y necesidades de las mujeres.</p>
<p>Other: Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations? (1500 character limit)</p>	<p>Otras actividades por resaltar es la Semana de Seguridad “SeguraMENTE” que fue realizada por el CNSCC. Esta semana tenía el objetivo de presentar al Consejo como un referente en temas de seguridad y un espacio consolidado. Seguramente se realizó del 24 al 30 de septiembre, donde cada día se realizaron conversatorios con expertos, se presentaron avances realizados y donde pudo participar la población en general.</p>

1.3 INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT: Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key indicators at both the outcome and output level in the table below (if your project has more indicators than provided in the table, select the most relevant ones with most relevant progress to highlight). Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
Outcome 1 Fortalecidos los mecanismos de reintegración de migrantes que regresan a sus países y contribuyen en el desarrollo local	Indicador 1.1 Número de retornados migrantes referidos para asistencia inmediata o programas de reintegración con base a los procesos y protocolos establecidos	20.840 retornados de enero a septiembre de 2017 en El Salvador.	3.000 retornados son remitidos a mecanismos de asistencia inmediata o reintegración en El Salvador		Se ha producido una reducción del 20% de los retornados entre enero y septiembre de 2018 en comparación con el mismo período de 2017, por lo que el objetivo debe ajustarse. El protocolo no se ha terminado y, como tal, no hay control sobre el número de retornados con perfiles específicos que están s	2.400 retornados son remitidos a mecanismos de asistencia inmediata o reintegración. Ajustar la línea de base a cero porque no hubo un registro formal de referencias y asistencia brindada a los retornados durante el 2017.
	Indicador 1.2					
	Indicador 1.3					
Output 1.1 Una iniciativa	Indicador 1.1.1 Número de personas migrantes	30 personas migrantes retornadas	30 personas, 50% de la edad laboral	9 casos atendidos con asistencia humanitaria		30 retornados (hombres y mujeres) sin

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
<p>piloto de acompañamiento, reintegración y atención psicosocial. para migrantes retornados sin arraigo con el país de origen es diseñado e implementado a</p>	<p>retornadas sin arraigo con el país de origen, se identificaron por el Protocolo, se beneficia de la iniciativa piloto que brinda asistencia inmediata y apoyo psicosocial en sus comunidades.</p> <p>Indicador 1.1.2 Número de evaluaciones realizadas</p>	<p>sin arraigo con el país de origen fueron asistidas por la DGME entre enero y junio de 2017</p>	<p>(hombres y mujeres) que abandonaron el país cuando eran niños</p>	<p>directa; kit de higiene, ropa, pago de alojamiento temporal y apoyo con transporte. El 100% de las personas atendidas son hombres sobre los 40 años. Primer borrador de la ruta de atención pilotada</p>	<p>El GoES solicitó formalmente cambiar la actividad de un análisis a una guía. Esta solicitud se realizó porque el GoES ha avanzado con grupos de trabajo específicos del sector que han desarrollado y acordado medidas para el empleo, el espíritu empresarial, la educación, la salud mental y los incentivos</p>	<p>fuertes vínculos con el país de origen.</p>
<p>a</p>	<p>0</p>	<p>1 evaluación realizada y validada por el Gobierno de El Salvador</p>	<p>Contratación del consultor realizada. Plan de trabajo en elaboración. Mecanismo de coordinación para el seguimiento y revisión de la Guía constituido. Misión oficial del mecanismo de protección de</p>	<p>Una guía validada con medidas y recomendaciones para los servicios de GoES para la población retornada de TPS en lugar del análisis</p>		

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
Output 1.2 Un análisis de los procedimientos, regulaciones y servicios para la implementación de un programa nacional de retorno voluntario en El Salvador es llevado a cabo.	Indicador 1.2.1 Número de evaluaciones realizadas	0	1 evaluación realizada y validada por el Gobierno de El Salvador.	NNA de El Salvador a Washington para abordar el tema de niñas y niños separados de sus familiares con s		
				Contratación del consultor realizada. Plan de trabajo en elaboración. Mecanismo de coordinación para el seguimiento y revisión de la Guía constituido. Misión oficial del mecanismo de protección de NNA de El Salvador a Washington para abordar el tema de niñas y niños	El GoES solicitó formalmente cambiar la actividad de un análisis a una guía. Esta solicitud se realizó porque el GoES ha avanzado con grupos de trabajo específicos del sector que han desarrollado y acordado medidas para el empleo, el espíritu empresarial, la educación, la salud mental y los incentivos	Una guía validada con medidas y recomendaciones para los servicios de GoES para la población retornada de TPS en lugar del análisis

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
				separados de sus familiares con s		
	Indicator 1.2.2					
Output 1.3 Un protocolo para la recepción, atención y seguimiento de los migrantes retornados con antecedentes penales o posibles miembros de pandillas es preparada e implementada a	Indicador 1.3.1 Número de protocolos de recepción, asistencia y seguimiento para los retornados con antecedentes penales o posible afiliación a pandillas.	Decreto Legislativo 717: Disposiciones especiales para el control y seguimiento de la población de retornados salvadoreños categorizados como miembros de pandillas o de grupos ilícitos	El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, a través de su Dirección General de Migración y Extranjeros (DGME), tiene un (1) protocolo validado para la asistencia, remisión y seguimiento de retornados con antecedentes penales o posible	Actualmente, bajo otros fondos PBF se esta construyendo el Protocolo de Atención a Personas Migrantes Adultas Retornadas. Este documento será de donde se desprenderá el Protocolo de recepción, asistencia y seguimiento para los retornados con antecedentes penales o posible afiliación a pandillas.	Al contar con el Protocolo de Atención a Personas Migrantes Adultas Retornadas, se iniciaran el trabajo de construcción del protocolo en cuestion.	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
	Indicador 1.3.2 Número de talleres para institucionalizar el protocolo desarrollado.	0	3 talleres		Esta actividad se espera iniciarse en el año 2019.	
Outcome 2 Fortalecidas las condiciones de recepción para la atención integral y protección de las sobrevivientes de SGBV.	Indicador 2.1 Número de personas atendidas en el Programa Integral de sobrevivientes de VSBG y en la DAMI	Al 2017 se atendieron 500 mujeres retornadas con necesidades de protección identificadas de enero a septiembre de 2017	Al menos 700 mujeres sobrevivientes de Violencia Sexual Basada en Género atendidas	A septiembre 2018, se han atendido 750 mujeres y niñas en el Programa Integral libre de Violencia de ISDEMU. 175 mujeres y niñas atendidas en OLAV de la DAMI.		
	Indicador 2.2					
	Indicador 2.3					

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
Output 2.1 Infraestructura de albergue (s) y centros de atención fortalecida y mantenida para garantizar la protección física, legal y psicológica a las mujeres y sus hijos sobrevivientes de VSBG.	Indicador 2.1.1 Número de edificios/estructuras del centro de recepción mejorado o mantenidos	A 2017 ISDEMU no cuenta con equipamiento y espacios físicos que garantice la protección física, psicológica y legal a las mujeres y sus hijos sobrevivientes de VSBG.	Al menos 1 centro de atención fortalecido para garantizar la protección física, asistencia psicológica y legal a las mujeres y sus hijos sobrevivientes de VSBG.	Se lleva un avance del 70% en la readecuación y equipamiento de 2 centros de atención donde se brinda asistencia a mujeres víctimas de violencia		
	Indicador 2.1.2					
Output 2.2 Instituciones de Protección que intervienen en el proceso	Indicador 2.2.1 Modulo informático de protección establecido y funcionando para el registro e	A 2017, las instituciones de protección en la DAMI cuentan únicamente con una ficha	1 modulo informático de protección para el registro e identificación de personas	Actualmente se están realizando talleres de validación donde se están discutiendo con todas las		

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
de retorno ubicadas en la DAMI han fortalecido sus capacidades de protección para mejorar la identificación, fortalecer el sistema de registro y referir correctamente a las personas retornadas con necesidades de protección.	identificación adecuada de personas retornadas con necesidad de protección.	de registro independiente e que no incluye criterios de protección.	deportadas con necesidades de protección.	organizaciones las formarían parte del módulo de protección. Esta etapa está en el proceso de implementación.		
la identificación, fortalecer el sistema de registro y referir correctamente a las personas retornadas con necesidades de protección.	Indicador 2.2.2 Funcionarios de las instituciones de protección ubicados en la DAMI han mejorado sus capacidades en la identificación, registro y referencia de personas retornadas con necesidades de protección.	A 2017, los funcionarios de las instituciones de protección ubicados en la DAMI cuentan con capacidades técnicas para la atención a personas retornadas.	50 funcionarios de instituciones de protección son fortalecidos en la identificación, registro y referencia de personas retornadas con necesidad de protección	Una primera etapa de fortalecimiento al personal de las instituciones dentro de la DAMI, a través de talleres específicos en temas de protección, esta etapa ha llevado a cabo durante los meses de agosto y septiembre. Se fortalecieron las capacidades de 37 funcionarios que tienen presencia en		

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
Output 2.3 Mejorar la atención física, legal y psicológica proporcionada a por ISDEMU en el CAI a mujeres VBG y mujeres deportadas con necesidades de protección y en riesgo de desplazamiento.	Indicador 2.3.1 Número de personal técnico capacitados para la atención física, legal y psicológica proporcionada a mujeres y sus hijos sobrevivientes de VSBG.	En 2017 se capacitó a 25 funcionarios de ISDEMU en temas de Protección internacional, Gestión de casos, LGBTI, VSBG.	Al menos 200 personas capacitadas para atender de manera adecuada a mujeres y sus hijos víctimas de la violencia.	la DAMI. -67 funcionarios de ISDEMU se han fortalecido en temas de atención a mujeres víctimas de violencia. -Se cuenta con Consultor que está realizando las mejoras al Sistema de Manejo de Expedientes y Citas (SIMEC). Consultoría inició en septiembre.		
Outcome 3 Consolidar al CNSCC	Indicador 3.1 El CNSCC operando como	En el año 2017: • 10 sesiones	22 sesiones de la Secretaría Técnica y	21 Reuniones de CCE 11 Plenarias del		Se ajustó la redacción de los resultados e

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
como un espacio de diálogo multi actor donde se abordan temas de Seguridad Ciudadana y Convivencia	espacio de diálogo político en materia de seguridad ciudadana y convivencia.	de CCE • 7 plenarios ordinarios • 9 sesiones de CSA	Ejecutiva del CNSCC (CCE) 13 plenarios del CNSCC 18 sesiones de la Comisión de Articulación y Seguimiento del CNSCC (CSA)	CNSCC 4 Reuniones del CSA		indicadores con el fin de mejorar la medición de su alcance de acuerdo a lo sugerido en el documento de Análisis del Marco de Resultados realizado por el Secretariado del PBF en Guatemala.
	Indicador 3.2 Número de acuerdos alcanzados en el pleno del CNSCC	24 acuerdos alcanzados por el CNSCC. (2017)	40 acuerdos alcanzados en el CNSCC	23 acuerdos alcanzados		Se ajustó la redacción de los resultados e indicadores con el fin de mejorar la medición de su alcance de acuerdo a lo sugerido en el documento de Análisis del Marco de Resultados realizado por el Secretariado del

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
	Indicador 3.3 Número de acuerdos cumplidos del CNSCC	18 acuerdos cumplidos en el CNSCC (2017)	25 acuerdos cumplidos	19 acuerdos cumplidos		PBF en Guatemala. Se ajustó la redacción de los resultados e indicadores con el fin de mejorar la medición de su alcance de acuerdo a lo sugerido en el documento de Análisis del Marco de Resultados realizado por el Secretariado del PBF en Guatemala.
Output 3.1 Políticas públicas discutidas y enriquecidas que aborden los principales	Indicador 3.1.1 Número de iniciativas de seguridad ciudadana discutidas	3 políticas públicas discutidas (2017)	7 iniciativas de seguridad ciudadana discutidas.	5 iniciativas de seguridad discutidas: - Informe de ejecución de los fondos del 2017 de la Contribución Especial de		Se ajustó la redacción de los resultados e indicadores con el fin de mejorar la medición de su alcance de acuerdo a lo sugerido en el

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
desafíos en materia de seguridad ciudadana y convivencia.	Indicador 3.1.2 de de iniciativas de seguridad ciudadana enriquecidas.	3 políticas públicas discutidas (2017)	4 iniciativas de seguridad ciudadana enriquecidas	Seguridad Ciudadana y Convivencia (CESC) - Informe de medidas extraordinarias - Reformas a la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia Ver sección 1.2		documento de Análisis del Marco de Resultados realizado por el Secretariado del PBF en Guatemala.
	Indicador 3.1.2 de de iniciativas de seguridad ciudadana enriquecidas.	3 políticas públicas discutidas (2017)	4 iniciativas de seguridad ciudadana enriquecidas	Se han enriquecido dos políticas de seguridad ciudadana: Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia		

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
Output 3.2 Conocimiento generado en los miembros del CNSCC que nutra el dialogo temas de seguridad ciudadana y convivencia.	Indicador 3.2.1 Número de visitas internacionales realizadas al CNSCC	3 visitas internacionales realizadas al CNSCC (2017)	2 visitas internacionales realizadas al CNSCC	(CESC) Reformas a la Ley Penitenciaria La Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Sra. Agnes Callamard. Conferencia Anual de sobre Maras y Pandillas, que se llevó a cabo en Los Angeles, CA. El ex viccalcalde de la ciudad de Los Angeles, y Ex Ministra de Justicia y Derechos Humanos de Chile.		Se ajustó la redacción de los resultados e indicadores con el fin de mejorar la medición de su alcance de acuerdo a lo sugerido en el documento de Análisis del Marco de Resultados realizado por el Secretariado del PBF en Guatemala.
	Indicador 3.2.2 Número de misiones	2 misiones nacionales realizadas	2 misiones nacionales	Se han realizado 2 misiones nacionales:		

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
	nacionales realizados por el CNSCC	(2017)		Semana de la rehabilitación, onde los consejeros visitaron 5 centros penales y tuvieron la oportunidad de hablar con los privados de libertad y conocer el programa Yo Cambio. 2. Visita al Centro Juvenil de INJUVE - Zacamil, Joven Es Con Todo		
Output 3.3 Visibilizado el CNSCC y su apuesta por un abordaje integral de seguridad	Indicador 3.3.1 Número de actividades visibilizadas realizadas	1 actividad emblemática de amplia convocatoria (Semana de la seguridad 2017)	1. Actividad de reflexión de distintos actores sociales	Se han realizado dos actividades de reflexión: 1. Semana de la Seguridad "SEGURAMENTE" que se realizó durante la semana		Se ajustó la redacción de los resultados e indicadores con el fin de mejorar la medición de su alcance de acuerdo a lo sugerido en el

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
ciudadana.				del 24 al 30 septiembre con la participación de 854 personas, de las cuales 349 fueron mujeres y 505 fueron hombres asistentes 231 fueron menores de 30 años y 623 mayores de 30.		documento de Análisis del Marco de Resultados realizado por el Secretariado del PBF en Guatemala.
Outcome 4	Indicador 3.3.2 Número de notas generadas por la prensa acerca del CNSCC	70 notas generadas por la prensa	90 notas generadas en prensa	77 notas generadas en prensa		
	Indicador 4.1					
	Indicador 4.2					
Output 4.1	Indicador 4.3					
	Indicador 4.1.1					

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
	Indicator 4.1.2					
Output 4.2	Indicator 4.2.1					
	Indicator 4.2.2					
Output 4.3	Indicator 4.3.1					
	Indicator 4.3.2					

PART 2: INDICATIVE PROJECT FINANCIAL PROGRESS

2.1 Comments on the overall state of financial expenditures

Please rate whether project financial expenditures are on track, delayed, or off track, vis-à-vis project plans and by recipient organization: *on track*

How many project budget tranches have been received to date and what is the overall level of expenditure against the total budget and against the tranche(s) received so far (500 characters limit): Solo se ha recibido y se espera recibir un desembolso. Los gastos y la ejecución a la fecha, van acorde al plan de trabajo establecido para el año 2018.

When do you expect to seek the next tranche, if any tranches are outstanding: No se esperan recibir más desembolsos.

If expenditure is delayed or off track, please provide a brief explanation (500 characters limit): La ejecución va a acorde a lo establecido en el plan de trabajo. No hay retrasos en la implementación

Please state what \$ amount was planned (in the project document) to be allocated to activities focussed on gender equality or women's empowerment and how much has been actually allocated to date: El monto planificado para adjudicar es de \$179,727.48. A la fecha, solo se ha gastado \$87,458.23

Please fill out and attach Annex A on project financial progress **with detail on expenditures/ commitments to date using the original project budget table in Excel**, even though the \$ amounts are indicative only.

Annex A - PBF project budget

Note: If this is a budget revision, insert extra columns to show budget changes.

Table 1 - PBF project budget by Outcome, output and activity

Outcome/ Output number	Outcome/ output/ activity formulation:	Budget by recipient organization in USD - (Please add a new column for each recipient organization)	Budget revision/budget change	Percent of budget for each output reserved for direct action on gender equality (if any):	Level of expenditure/ commitments in USD (to provide at time of project progress reporting):	Any remarks (e.g. on types of inputs provided or budget justification, for example if high T.A or travel costs)
OUTCOME 1: Strengthened mechanisms for the reintegration of migrants who are returning to their countries and who contribute to local development						
Output 1.1: A pilot initiative of accompaniment, reintegration and psychosocial care is designed and implemented for returned migrants without ties to the country of origin.						
Activity 1.1.1:	Emergency accommodation in case of emergency for returnees without ties to the country of origin	7,500.00		15%	1,907.82	-
Activity 1.1.2:	Support for the acquisition of personal documents (Unique Identity Number, Birth Certificate) for 30 people	600.00			527.62	-
Activity 1.1.3:	Assistance kit with clothes for each person	4,500.00		15%	680.60	-
Activity 1.1.4:	Economic support for transporting the beneficiaries	2,250.00		15%	675.00	-
Activity 1.1.5:	Food assistance for three months	6,300.00		15%	-	-
Activity 1.1.6:	Workshops of group or individual psychosocial approach	4,000.00		15%	354.75	-
Activity 1.1.7:	Technical support by a social worker for activities related to cultural and job orientation for returnees without ties to the country of origin	18,000.00			11,250.84	

Output 1.2:	An analysis of procedures, regulations, and services for the implementation of a national program of voluntary return in El Salvador is undertaken					
Activity 1.2.1:	Consulting services for the development of a diagnosis for the procedures, instructions, and services for a national program for voluntary return.	31,500.00				-
Output 1.3:	A protocol for the reception, care, and follow-up of returned migrants with criminal records or possible gang members is prepared and implemented.					
Activity 1.3.1:	Consulting services for the development of a protocol for reception and follow up of Returned Migrants with criminal records or possible gang members	\$ 10,000.00			2,024.21	-
Activity 1.3.2:	Workshops for the development of the protocol for reception and follow up of Returned Migrants with criminal records or possible gang members	\$ 4,000.00	25%		13.54	-
Activity 1.3.3:	Meetings for the improvements of the protocol for reception and follow up of Returned Migrants with criminal records or possible gang members	\$ 200.00				-
Activity 1.3.4:	DSA & Travel for the workshops for developing protocol for reception and follow up of Returned Migrants with criminal records or possible gang members	\$ 700.00			261.46	-
Activity 1.3.5:	Design and publishing of 1,000 copies of the protocol	\$ 7,000.00			1,496.00	1,496.00
Activity 1.3.6:	Launching event	\$ 3,000.00				-

Activity 1.3.7:	Workshops for sharing the protocol for reception and follow up of Returned Migrants with criminal records or possible gang members	\$	2,400.00			25%		-
Activity 1.3.8:	DSA & Travel - for sharing the protocol in the zone areas of the implementation.	\$	1,467.00				742.02	-
Activity 1.3.9:	Mobilization for the development of activities of the project in the communities and implementation sites	\$	15,350.00				6,482.76	-
TOTAL \$ FOR OUTCOME 1: \$118,767.00								
OUTCOME 2: Strengthened capacities of protection and prevention institutions								
Output 2.1:	Care center infrastructure strengthened and maintained to guarantee the physical and psychological protection for women and children survivors of SGBV					100%		
Activity 2.1.1:	Adequacy of space in basic conditions to temporarily house women, daughters and sons, which has a rest area and food preparation, as well as a space for body cleaning.	\$	56,184.32	\$	56,184.32	100%	\$	56,184.32
								Funds committed through grant with implementing partner World Vision

Activity 2.1.2:	Equipment of space in the Shelter ISDEMU to accommodate temporarily women, daughters and children at high risk which counts on an area of rest and preparation of foods, as well as a space of corporal cleaning.	\$ 27.018.47	\$ 27.018.47	100%	\$ 27.018.47	Funds committed through grant with implementing partner World Vision
Output 2.2:	Protection Institutions that participate in the return process located in the DAMI have strengthened their capacities in the identification, registration and reference of deportees with needs of protection			80%		
Activity 2.2.1:	Technical support for the identification and attention to deportees with protection needs in DAMI. (Hiring of 1 Psychologist to support ISDEMU).	\$ 12.000.00	\$ 8.000.00	100%	\$ 8.000.00	It was planned to hire a Psychologist for 12 months, but there was a delay in hiring process. The consulting services for a psychologist was launched twice and there were no adequate profiles. The psychologist is hired and it starts on June 1. There were a remanent funds of \$ 4.000 that were reoriented to activity 2.3.3

	<p>Construction of computer protection module used in the DAMI.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Workshops to strengthen knowledge in the identification of people with protection needs. - Meetings for the construction of the form that will be incorporated in the protection module. - Contracting consultancy for the creation of Protection Module. - Workshops for officials of protection institutions on the use of protection modules 	S	47,818.47	S	42,816.84	80%	S	Savings are identified because the migration system of the DAMI will be taken as a basis, which will include a protection module.
Activity 2.2.2:								
Activity 2.2.3:								
Output 2.3:	Strengthened the attention for women SVBG, deportee women with protection needs and women victims of violence.				100%			
Activity 2.3.1:	Design of attention routes and protocols in the facilities of the Integral Program for a Life free of Violence.	S	22,375.55	S	7,775.55	100%	S	

Activity 2.3.2:	Print of the attention route for deported women with protection needs.		\$ 2,500.00				In the original approved budget this activity was not contemplated. However, ISDEMU required printing materials. It is necessary to contract the layout design and then reproduce the material for its socialization.
Activity 2.3.3:	SIMEC System updated		\$ 10,000.00	80%	\$ 8,000.00		
Activity 2.3.4:	Staff training on updated and improved system.	\$ 9,518.47	\$ 2,500.00	100%			Savings were identified since training will be included in the consultant's contract
Activity 2.3.5:	Training for ISDEMU personnel on LGBTI protection, self-care techniques for women, attention to children and adolescents, shelter management and attention protocol for women victim of violence, and SOPs for ISDEMU officials call center.		\$ 6,000.00	100%	\$ 6,000.00		Needs presented by ISDEMU to strengthen the technical capacities of their personnel in the care of women victims of violence.

Activity 2.3.5:	9 workshops on the methodology for the creation of self-help groups (2 full days) (7 half-days)		\$ 4,000.00	100.00%	\$ 4,000.00	Needs presented by ISDEMU to strengthen the technical capabilities of their personnel in the care of women victims of violence
Activity 2.3.6:	Hiring of Individual Contractor (Extension of contract for 3 months) to implement in a department of intervention of the UNHCR literacy programs in women's rights.		\$ 8,120.10	100%	\$ 8,120.00	Needs presented by ISDEMU to strengthen the technical capabilities of personnel in the care of women victims of violence
TOTAL \$ FOR OUTCOME 2: \$174,915.29						

OUTCOME 3: Strengthened platforms for intra- and inter-governmental coordination and for strategic communication pertaining to new approaches for citizen security						
Output 3.1:	Agreed public policies, discussed and promoted that approach the main challenges in terms of citizen security and coexistence, with special emphasis on prevention, victim assistance and human rights.			10.00%		
Activity 3.1.1:	Operationality of the technical assistance and strategic planning unit of the CNSCC	\$227,300.00	\$177,300.00	10%	\$	117,520.83
Activity 3.1.2:	Office Supplies for the technical assistance and strategic planning unit of the CNSCC	\$2,000.00	\$2,000.00		\$	-
Activity 3.1.3:	Operationality of the CNSCC	\$19,600.00	\$19,600.00		\$	13,460.12
Activity 3.1.4:	Consulting services regarding citizen security and coexistence, with special emphasis on prevention, victim assistance and human rights	\$14,373.83	\$14,373.83		\$	7,400.00
Activity 3.1.5:	Communications activities: media monitoring, newspaper subscription, website hosting, edition of documents, press releases	\$27,800.00	\$27,800.00		\$	9,950.00
Output 3.2:	Exchanges of national and international experiences in subjects of citizen security and coexistence			0%		
Activity 3.2.1:	Consultant services regarding subjects of citizen security and coexistence	\$2,600.00	\$2,600.00		\$	-

Output 3.3:	Activities to consolidate the integral approach to citizen security by the PECS (Plan El Salvador Seguro)				25%		
Activity 3.3.1:	Organization of forums and workshops. Security Week activities	\$36,700.00	\$36,700.00		25%	\$	36,700.00
TOTAL \$ FOR OUTCOME 3: \$330,373.83							
Project personnel costs if not included in activities above		\$	10,890.00				
Project operational costs if not included in activities above		\$	45,258.28				
Project M&E budget							
SUB-TOTAL PROJECT BUDGET: \$680,204.40							
Indirect support costs (7%): \$47,614.31							
TOTAL PROJECT BUDGET: \$ 674,228.71							

Table 2 - PBF project budget by UN cost category

Note: If this is a budget revision, insert extra columns to show budget changes.

CATEGORIES	Amount Recipient Agency UNHCR		Amount Recipient Agency ACNUR (Changes)		Amount Recipient Agency OIM		Amount Recipient Agency PNUD		Total tranche 1	Total tranche 2	PROJECT TOTAL
	Tranche 1 (70%)	Tranche 2 (30%)	Tranche 1 (70%)	Tranche 2 (30%)	Tranche 1 (70%)	Tranche 2 (30%)	Tranche 1 (70%)	Tranche 2 (30%)			
1. Staff and other personnel	\$ 21,055.41		\$ 17,194.68		\$ 10,890.00		\$ 204,000.00				\$ 214,890.00
2. Supplies, Commodities, Materials	\$ -		\$ -		\$ 3,650.37		\$ 2,000.00				\$ 5,650.37
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including Depreciation)	\$ 20,000.00		\$ 2,000.00		\$ 3,700.00		\$ -				\$ 3,700.00
4. Contractual services	\$ 119,359.87		\$ 61,878.55		\$ 37,907.78		\$ 64,373.83				\$ 102,281.61
5. Travel	\$ -		\$ -		\$ -		\$ 2,600.00				\$ 2,600.00
6. Transfers and Grants to Counterparts	\$ -		\$ 83,202.79		\$ -		\$ -				\$ -
7. General Operating and other Direct Costs	\$ 14,500.00		\$ 10,639.27		\$ 118,767.14		\$ 57,400.00				\$ 176,167.14
Sub-Total Project Costs	\$ 174,915.28		\$ 174,915.29		\$ 174,915.29		\$ 330,373.83				\$ 505,289.12
8. Indirect Support Costs (must be 7%)	\$ 12,244.07		\$ 12,244.07		\$ 12,244.07		\$ 23,126.17				\$ 35,370.24
TOTAL	\$ 187,159.35	\$ -	\$ 187,159.36		\$ 187,159.36		\$ 353,500.00				\$ 540,659.36

Anexo B. Fotografías

1. Entrega del Informe de Monitoreo del Plan El Salvador Seguro



2. Semana de la Seguridad "SeguraMente"



Proyecto Trinacional para la Resiliencia y Cohesión Social en el Norte de Centroamérica
Informe Anual El Salvador





Anexo C. Cobertura en Medios

1. Cobertura de medios Semana de la Seguridad #SeguraMENTE

a) Medios Tradicionales (prensa, radio TV)

Meganoticias 21 – mediodía - CNSCC- GOES reconocimiento PESS > <https://bit.ly/2lwXkuo>

Telenoticias 21 – PM - Gobierno reconoce los proyectos exitosos en marco del PESS > <https://bit.ly/2Rk7Owf>

Canal 02 - Reconocimiento a las experiencias en la implementación del PESS > <https://bit.ly/2RmulZl>

CoLatino – Clausura Seguramente - Presidente reconoce iniciativas de prevención de la violencia > <https://bit.ly/2RhMZSh>

LPG – Opinión - Primer conversatorio de candidatos a la presidencia 2019 > <https://bit.ly/2NXdRZG>

Canal 02 - Foro Atención a víctimas de violencia > <https://bit.ly/2yb4J96>

Canal 33 – Teleprensa - Foro Atención a víctimas de violencia > <https://bit.ly/2zMWu5d>

El Mundo – Opinión - La semana por la seguridad ciudadana y convivencia > <https://bit.ly/2lx7lmH>

Canal 33 – Teleprensa mediodía - Urgen políticas para erradicar la violencia contra la mujer > <https://bit.ly/2y8AIGZ>

Canal 19 – Foro Atención a víctimas de violencia > <https://bit.ly/2DYFnlg>

Canal 10 – Noticiero Panorama – Reorientación fondos contribución especial PESS > <https://bit.ly/2Rhlas9>

Canal 02 – Cuarto día de #SeguraMENTE foro sobre feminicidios > <https://bit.ly/2Ot9JjG>

CoLatino - Soyapango reduce en un 30% su índice de muertes violentas con PESS > <https://bit.ly/2zMHoMW>

LPG judicial - Entrevista a Javiera Blanco > <https://bit.ly/2OT3sdX>

Canal 02 - Avances en rehabilitación de exprivados de libertad > <https://bit.ly/2On54zA>

Canal 10 – El Salvador Ahora – Entrevista a Christian Salazar > <https://bit.ly/2RSi7nN>

Frente a Frente – Embajador Bassols y Antonio Morales hablando sobre CNSCC > <https://bit.ly/2R3oYhA>

Canal 33 - Teleprensa noche - Avances en rehabilitación de exprivados de libertad > <https://bit.ly/2QelEiv>

Gentevé – Mediodía - Avances en rehabilitación de exprivados de libertad > <https://bit.ly/2QeMkQh>

Meganoticias Canal 19 – Noche - Avances en rehabilitación de exprivados de libertad > <https://bit.ly/2Oolln7>

b) Tuits 'en vivo'



c. Datos de la cuenta Twitter @DialogosV

Sep 2018 • 30 días

DATOS DESTACADOS DEL TWEET

Tweet principal tuvo 5 518 impresiones

Así inauguramos este próximo lunes 24, nuestra semana por la **#seguridad** ciudadana. ¡Te esperamos! pic.twitter.com/1Aycm3H44B

CIUDADANA 2019-2024

MODERADOR

Sr. Christian Salazar

Representante Residente del PNUD y miembro de la Secretaría Técnica del CNSCC

PANELISTAS

Candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República por los partidos

👍 10 🗨️ 12 ❤️ 12

Mención principal tuvo 130 interacciones

USAID/El Salvador
USAID CUASA DE L. 28/18/18

¡Seguimos apoyando a salvadoreños que toman ACCIÓN! **SI**
Acompañamos entrega de "Reconocimiento a Experiencias Exitosas en Implementación del #PlanElSalvadorSeguro 2018", que premia esfuerzos municipales en prevención de crimen y violencia. **#ElSalvadorSeguro #ESacción @dialogosv**
pic.twitter.com/a5IPr1wSfB



👍 15 🗨️ 10

Tweet con contenido multimedia principal tuvo 4 350 impresiones

👉 Damos inicio al **#Foro** Diálogo Social: actuaciones policiales con enfoque en Derechos Humanos
pic.twitter.com/zmlLHLF1



👍 2 🗨️ 4

Aug 2018 • 31 días

DATOS DESTACADOS DEL TWEET

Tweet principal tuvo 2 227 impresiones

Descarga el informe de monitoreo de dos años de implementación del **#PlanElSalvadorSeguro**, un documento que refleja los avances y desafíos de este plan creado en un espacio de diálogo >>> dialogoelsalvador.com/dialogo_sv/doc...
pic.twitter.com/T3KaJAKgOT



👍 10 🗨️ 15

Mención principal tuvo 190 interacciones

Atención a Víctimas
[@Avictimas_MJSP](https://twitter.com/Avictimas_MJSP) 16 ago

Hoy presentamos en el Consejo Nacional de Seguridad la propuesta de ley y política nacional de atención a víctimas en El Salvador. **@MISeguridad_SV @dialogosv @SEGOB_sv @radar_sv**
pic.twitter.com/5hXDv1qnMQ



👍 5 🗨️ 4

Tweet con contenido multimedia principal tuvo 1 245 impresiones

Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia analiza propuestas de reforma de la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana.
pic.twitter.com/BXdH9B3EL9



👍 2 🗨️ 5

Jul 2018 • 31 días

DATOS DESTACADOS DEL TWEET

Tweet principal tuvo 7.189 impresiones

Christian Salazar de **@PNUDSV**: "El informe también demuestra que es urgente erradicar la violencia contra la mujer. Particularmente, es urgente detener el feminicidio. Nos alarman las 212 muertes violentas de mujeres en esta primera mitad del año".

👍 2 🗨️ 11 ❤️ 22

Mención principal tuvo 131 interacciones



Casa Presidencial

@presidencia_sv · 25 Jul

Presidente Salvador **@sanchezceren** recibe hoy primer informe de Monitoreo del Plan El Salvador Seguro (PESS) elaborado por el **#ConsejoSeguridad @SEGOB_sv @dialogosv** pic.twitter.com/KCdhjpxg0J



👍 15 🗨️ 10 ❤️ 12

Tweet con contenido multimedia principal tuvo 1.963 impresiones

Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia entrega a presidente de la República **@sanchezceren** informe del sistema de monitoreo de plan **#ElSalvadorSeguro**. pic.twitter.com/OUIOYj230s



👍 2 ❤️ 1

Anexo D. Actualizaciones y notas en web

Diálogos por El Salvador

Consejo de Seguridad entrega informes de monitoreo del Plan El Salvador Seguro

El Consejo de Seguridad Ciudadanos y Ciudades (CSCCC) entregó este día al presidente de la República, Salvador Sánchez Cacho, el informe de monitoreo del Plan El Salvador Seguro.

21 de octubre 2014



El Consejo de Seguridad Ciudadanos y Ciudades (CSCCC) entregó este día al presidente de la República, Salvador Sánchez Cacho, el informe de monitoreo del Plan El Salvador Seguro.

http://dialogoelsalvador.com/dialogo_sv/noticias.php?nw=272&theme=all&this=true

CNSCC evalúa propuesta de asignación de fondos de la Contribución Especial

El Consejo de Seguridad Ciudadanos y Ciudades (CSCCC) evaluó esta mañana la propuesta de asignación de fondos de la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana para 2015.

11 de octubre 2014



El Consejo de Seguridad Ciudadanos y Ciudades (CSCCC) evaluó esta mañana la propuesta de asignación de fondos de la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana para 2015.

La propuesta fue presentada durante el artículo 17 de la Ley de Contribuciones para la Seguridad Ciudadana que establece que el Consejo de Seguridad Ciudadanos y Ciudades evaluará la propuesta de asignación de fondos de la Contribución Especial.

http://dialogoelsalvador.com/dialogo_sv/news.php?idco=1&nw=266&theme=all&this=true

Anexo E. Minuta de Junta de Proyecto

REUNION DE COMITÉ EJECUTIVO DEL PROGRAMA CONJUNTO DE PAZ PARA LA GENERACION POST CONFLICTO Y EL PROYECTO TRINACIONAL PARA LA RESILIENCIA Y COHESIÓN SOCIAL EN EL NORTE DE CENTROAMÉRICA.

Martes 24 de julio 2018

I. Asistentes

- | | |
|--|---|
| 1. Christian Salazar Volkman, Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas | 11. Laura Rivera, Oficial de Programas PNUD |
| 2. Raúl López, Viceministro de Justicia, MJSP | 12. Victor García, Coordinador de Proyecto, OIM |
| 3. Mónica Merino, Representante Residente Adjunta, PNUD | 13. Jorge Cabrera, Asistente de Programas, ACNUR |
| 4. Jorge Peraza, Jefe de Misión- El Salvador, Guatemala y Honduras, OIM | 14. Daniela Osorio, Asistente de Proyecto, OIM |
| 5. Jorge Alvarez, Oficial de Protección, ACNUR | 15. Michaelle Sermeño, Coordinadora de Proyecto, PNUD |
| 6. Laura Molina, Colaboradora de Gobernabilidad, SEGOB | 16. Daniella Olivares, Especialista de Monitoreo y Evaluación, Programa Conjunto de Paz para la Generación Post Conflicto |
| 7. Andrea Urbina, Jefa de Relaciones Internacionales y Cooperación, ISDEMU | 17. Nory Morales, Analista de Proyecto, PNUD |
| 8. Marlene Ayala, Coordinadora de las Unidades de Atención Especializada ISDEMU | 18. Marta Drago, Oficial Junior de Programas, PNUD |
| 9. Vanessa Salguero, Asistente de Relaciones Internacionales y Cooperación, ISDEMU | |
| 10. Tamara Quintanilla, Jefa de la Unidad de Cooperación, MJSP | |

II. Agenda

Fecha: 24 de junio de 2018

Lugar: Auditorio lado logo, edificio Naciones Unidas

Hora: 09:00 am

09:10 – 09:20 a.m.

Bienvenida
Christian Salazar Volkman

09:20 – 09:45 a.m.

Presentación de avances de enero a julio 2018 del Programa Conjunto de Paz para Generación Post Conflicto
Daniella Olivares

Proyecto Trinacional para la Resiliencia y Cohesión Social en el Norte de Centroamérica
Informe Anual El Salvador

09:45 – 10:05 a.m.	Preguntas y comentarios acerca de los avances durante los meses de enero a julio 2018
10:05 – 10:25 a.m.	Presentación del Plan de Trabajo 2018 y avances realizado de enero a julio 2018 del Proyecto Trinacional para la Resiliencia y Cohesión Social en el Norte de Centroamérica <i>Daniella Olivares</i>
10:25 – 10:45 a.m.	Preguntas y Respuestas
10:45 – 10:50 a.m.	Acuerdos Generales
10:50 – 11:00	Palabras de Cierre <i>Christian Salazar Volkman</i>

III. Resumen de la sesión

1. Bienvenida

El Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas, dio la bienvenida y explicó las funciones y los objetivos del Comité Ejecutivo. El señor viceministro López, agregó diciendo que los temas que abarca el proyecto son de interés de todos y no solo de Naciones Unidas y que es importante darle seguimiento y apoyo para asegurar consolidación sostenible de estas temáticas. Recalcó que los más beneficiados por ambos los proyectos son los ciudadanos.

2. Avances del Programa Conjunto de Paz para la Generación Post Conflicto de 1 de enero al 15 de julio 2018

La presentación fue conducida por la especialista en Monitoreo y Evaluación del Programa, quien inició referenciando los datos generales del Programa y continuó con la revisión de los avances realizados en cada uno de los resultados.

En el resultado 1, *Fortalecidos los mecanismos institucionales de protección y atención a las víctimas*, el cual esta lidera por ACNUR, se mencionó que la mayoría de sus objetivos fueron alcanzados en el año 2017 y se hizo referencia al número de casos atendidos en las Oficinas Locales de Atención a Víctimas (OLAVs) las cuales fueron fortalecidas a través del Programa.

Se mencionó que durante este año 2018 el enfoque principal será la realización de un diagnóstico como primer paso para contar con un Sistema Nacional de Información de Atención a Víctimas para mejorar los servicios de identificación, documentación y referencia de casos de víctimas.

Con respecto al resultado 2, *Fortalecidos los mecanismos institucionales de atención y reintegración a población migrante retornada*, liderado por OIM, se presentaron los avances de la "Iniciativa piloto de reinserción productiva y atención psicosocial a personas migrantes retornadas". Actualmente se está en la segunda fase con 78 personas inscritas. Se tiene dos grupos, concentrados en San Salvador y otro en Guazapa. Durante esta segunda fase el enfoque se centra en el desarrollo de las habilidades de emprendimiento y planes de negocios.

Referente al fortalecimiento de las ventanillas para la atención de personas migrantes retornadas, se mencionó que debido a que no se cuenta con el espacio a ubicar la ventanilla en Santa Ana, se

intervendrá solo la ventanilla de San Salvador donde se contará con una de atención especializada para mujeres. La propuesta de remodelación ya se elaboró.

Con el Protocolo para la recepción y atención de personas migrantes retornadas adultas, se mencionó que ya se cuenta con la sistematización del primer taller, que el comité de revisión (OIM, DGME y CONMIGRANTES) han tenido varias sesiones de trabajo y que el segundo taller con las nueve instituciones involucradas se realizará en el mes de agosto.

El resultado 3, *Fortalecidas las capacidades institucionales para el cumplimiento de funciones de control interno y externo de las instituciones de seguridad y justicia*, liderado por el PNUD, se informó que se han avanzado con varias actividades para fortalecer la ANSP. En específico se cuenta con el apoyo de la Policía de Investigación de Chile (PDI). Referente al Sistema de Controles Internos y Externos, que cuenta con dos módulos, disciplinario y de historial policial. Ya se han realizado dos misiones donde se levantaron procesos para el diseño de los sistemas y se validaron los prototipos de cada uno de los módulos.

Bajo este mismo resultado, se mencionó que durante el mes de mayo iniciaron los cursos de formación para las instituciones de Seguridad y Justicia sobre los controles internos y externos. A la fecha hay 60 personas participando el diplomado en nuevo ordenamiento leyes de lo contencioso administrativo, 120 diplomado en Derecho Administrativo Sancionador, 23 agentes en los cursos con la PDI en investigación criminal.

Con la Mesa de Actuaciones Policiales y Derechos Humanos, se elaboró un plan de trabajo y se acordó en trabajar con indicadores relacionados al control interno y externo, una guía para el seguimiento de casos y un protocolo de atención a víctimas de abuso de la fuerza y armas letales. De igual forma, se apoyará durante el mes de agosto a noviembre con un curso de la Universidad de Chile de Formación en Supervisión y Rendición de Cuentas en la Policía.

Sobre el proceso de diálogo para la búsqueda de acuerdos de nación y para la superación de las brechas de desarrollo, se mencionó que los seis partidos políticos que tienen representación en la Asamblea Legislativa firman una carta de interés donde expresan su interés de formar parte del proceso de diálogo y conformaron una comisión de diseño estratégico-metodológico.

Se informó, que se están desarrollando dos actividades transversales: una campaña de sensibilización sobre derechos humanos, donde ya se contrató a una empresa para desarrollar la idea de campaña, y el diseño de un protocolo y prototipo de protocolo de atención y prevención de casos de violencia de género en el ámbito laboral. Inicialmente, se están desarrollando para Cancillería y para el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP).

3. Preguntas y Comentarios

Victor García, Coordinador de proyecto por parte de OIM, agregó que en el caso del resultado dos, *“Fortalecidas los mecanismos institucionales de atención y reintegración a población migrante retornada”*, también hay un componente de seguridad alimentaria donde se ha involucrado otra agencia del Sistema, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), con el fin de brindar apoyo a las personas que están en los talleres de emprendimiento para que puedan asistir sin la preocupación de tener un sustento que llevar a su familia; además, hay dos grupos que se están formando, uno en Guazapa y uno en San Salvador y se ha logrado también tener una vinculación con el Ministerio de Educación; en este tema se ha logrado también tener una articulación a grandes rasgos. Con respecto al protocolo para atender a personas migrantes retornadas adultas, se están construyendo los perfiles de la población retornada y a través de este documento. El protocolo lo firmarán todas las instituciones involucradas y por lo tanto dicho proceso va a quedar institucionalizado.

Referente al fortalecimiento de las ventanillas para la atención de personas migrantes retornadas, mencionó que debido a que no se cuenta con el espacio a ubicar la ventanilla en Santa Ana y que el tiempo de implementación no era suficiente para esperar dicha ubicación, con el visto bueno de Cancillería se intervendrá solo la ventanilla de San Salvador donde se contará con una de atención especializada para mujeres. Destacó que la Cancillería está aportando una contrapartida que permitirá intervenir casi a totalidad el inmueble, mejorando el flujo de atención y la atención de los servicios que se prestan a las personas retornadas.

El Viceministro de Justicia, señor Raúl López, consultó sobre la cantidad de personas que estarían participando en el curso de formación en supervisión y rendición de cuentas en la policía con el que se está apoyando a la Mesa de Actuaciones Policiales y Derechos Humanos.

Michaëlle Sermeño, Coordinadora de proyecto por parte de PNUD, respondió diciendo que hay un total de ocho personas inscritas. Tres de organizaciones de sociedad de civil que son parte de la mesa y uno del MJSP, uno de la Policía Nacional Civil (PNC), uno de la Inspectoría General y dos del equipo técnico. Aclaró que el curso es virtual.

4. Presentación del Plan de Trabajo 2018 y avances realizados desde el 1 enero al 15 julio 2018 del Proyecto Trinacional para la Resiliencia y Cohesión Social en el Norte de Centroamérica

La reunión continuó con la presentación del Plan de Trabajo 2018 y avances del 1 de enero al 15 de julio 2018 del Proyecto Trinacional para la Resiliencia y Cohesión Social en el Norte de Centroamérica (PBF2). La Especialista de Monitoreo y Evaluación del proyecto, Daniella Olivares, mencionó que es la primera reunión del Comité Ejecutivo de referido proyecto y presentó los antecedentes y datos generales del proyecto.

El primer resultado, *Fortalecidos los mecanismos de reintegración de personas migrantes que regresan a sus países y contribuyen al desarrollo local*, está a cargo de la OIM. Dicho resultado contiene tres actividades principales: (1) Diseñada e implementada la iniciativa piloto de acompañamiento, reintegración y atención psicosocial a personas migrantes retornadas con desarraigo, (2) Elaborada una guía validada con medidas y recomendaciones para los servicios Gobierno de El Salvador (GoES) para la población retornada, (3) Elaborado e implementado un protocolo para la recepción, atención y seguimiento de personas migrantes retornadas con antecedentes penales o miembros de pandillas.

Sobre los avances, Victor Garcia, mencionó que, con la iniciativa piloto de acompañamiento, reintegración y atención psicosocial a personas migrantes retornadas con desarraigo, se prevé la elaboración de una ruta de atención inmediata, acompañamiento, orientación cultural al retorno y apoyo psicosocial. Actualmente, el borrador del mecanismo de asistencia está siendo revisado por la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).

Con la elaboración de una guía validada que contenga medidas y recomendaciones para los servicios GoES para la población retornada, la necesidad de contar con este documento surge de un requerimiento por parte de Cancillería, a partir de la cancelación del TPS. Actualmente, se están trabajando en los términos de referencia para la sistematización.

Con respecto a la elaboración de un protocolo para la recepción, atención y seguimiento de personas migrantes retornadas con antecedentes penales o miembros de pandillas, se han llevado a cabo reuniones iniciales con la PNC y al DGME.

El resultado 2 de dicho proyecto *“Fortalecidas las condiciones de recepción para la atención integral y protección de las sobrevivientes de Violencia Sexual Basada en Género (VSBG)”*, está a cargo del

ACNUR, donde también se implementan tres grandes actividades. La primera es mejorar la infraestructura del centro de atención para garantizar la protección física y psicológica de las mujeres y sus hijos sobrevivientes de VBG, donde se prevé adecuación y equipamiento de 2 centros de protección. Esto se está haciendo en alianza con World Vision, quienes también están dando una contrapartida. La segunda, es referente a las instituciones de protección que intervienen en el proceso de retorno ubicados en la Dirección de Atención al Migrante (DAMI), donde se busca fortalecer sus capacidades en la identificación, registro y referencia de personas retornadas con necesidad de protección. Para ello se prevé la actualización de la ficha de registro en el DAMI con referencia para personas con necesidad de protección y la construcción de módulo de protección. OIM está apoyando al ACNUR con esta actividad. También, bajo este resultado se busca brindar apoyo técnico para la identificación y atención a mujeres retornadas con necesidades de protección en la DAMI y la realización de talleres para fortalecer el conocimiento al personal de la DAMI en temas de identificación de personas deportadas con necesidades de protección.

La tercera actividad, busca mejorar la atención a mujeres víctimas de violencia de género y mujeres retornadas con necesidades de protección (ISDEMU), donde se diseñaran y socializaran rutas de atención y protocolos en las instalaciones del Programa integral para una Vida Libre de Violencia, talleres de auto ayuda, se mejorará el Sistema SIMEC y se realizaran capacitaciones a personal técnico en temas relacionados a protección, auto cuidado, atención a niñas, niños y adolescentes, grupos de autoayuda, etc.

Se mencionó algunos de los avances ya alcanzados durante este periodo. Con respecto a las instalaciones del Programa Integral para una vida sin violencia para las mujeres ya inicio la readaptación y equipamiento de refugio temporal. También, se ha brindado apoyo a la oficina de ISDEMU en la DAMI, a través de la contratación de un Psicólogo y se están llevando a cabo acciones que buscan fortalecer las capacidades técnicas en materia de protección y prevención dirigidas al personal del ISDEMU. Se han realizado talleres sobre temas como la protección de las personas LGBTI asistidas en los centros de servicio de ISDEMU y las técnicas de autocuidado.

El resultado 3, *Facilitación de dialogo político y coordinación multiactor para el diseño de políticas públicas en áreas clave relacionadas con seguridad ciudadana y prevención de la violencia*, está a cargo del PNUD. Dentro de las actividades a realizar esta fortalecer la operatividad del CNSCC con Políticas públicas consensuadas, discutidas, enriquecidas e impulsadas que aborden los principales desafíos en materia de seguridad ciudadana y convivencia con especial énfasis en prevención, atención a víctimas y derechos humanos. También se prevén intercambios de experiencias nacionales e internacionales en materia de seguridad ciudadana y convivencia y la realización de una actividad emblemática para consolidar el enfoque integral de seguridad ciudadana propuesto por el Plan El Salvador Seguro, a través de la Semana de la Seguridad.

Se mencionó que, durante este período, el CNSCC ha tenido 6 sesiones plenarias del CNSCC, 4 reuniones de la Comisión de Articulación y Seguimiento del CNSCC, como parte de los intercambios internacionales, el CNSCC recibió a la Relatora Especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, y se han discutidos tres políticas públicas referentes a las medidas extraordinarias, a los Fondos de la Contribución Especial y la propuesta de ley para la prevención de incorporación a maras y pandillas y para la rehabilitación, retiro y readaptación de sus miembros y colaboradores.

5. Preguntas y respuestas

El viceministro López, consultó sobre la base del protocolo para atender a personas migrantes retornadas con antecedentes penales. Ante esta consulta, Victor Garcia le respondió que se está

considerando todo lo establecido en el Decreto Legislativo No. 7171, que contiene las Disposiciones especiales para el control y seguimiento de la población retornada salvadoreña calificada como miembro de pandillas o agrupaciones ilícitas.

El señor Viceministro también consultó sobre el apoyo que se está brindando en la atención a víctimas de violencia en el resultado 2. Esta consulta fue respondida por la señora Marlene Ayala de ISDEMU, quien dijo que las remodelaciones se están realizando en el Centro de Atención Integral (CAI) y en un albergue de protección.

Christian Salazar Volkmann, consultó sobre las acciones de sostenibilidad que se están realizando en las actividades del resultado 2, ya son similares a las propuestas en el proyecto de Spotlight. Solicito que tanto ISDEMU como ACNUR pudieran presentar dichas acciones en la siguiente reunión.

Jorge Peraza, Jefe de Oficina de OIM, comentó que el Viceministerio de Salvadoreños en el Exterior, solicitó apoyo referente a la crisis de los niños separados de sus padres en la frontera de Estados Unidos. Consultó a los miembros del Comité la posibilidad de destinar unos fondos del resultado 1 para apoyar el requerimiento de Cancillería.

El viceministro López dijo que la solicitud es más que válida, ya que el trauma de los niños es un problema muy serio al que se debe de dar un abordaje profundo.

El Jefe de Misión de OIM, acordó enviar un correo con los detalles del apoyo y montos para que el Comité de su aprobación

Mónica Merino, Representante Residente Adjunta del PNUD, señaló la importancia que otros fondos y actores de se hayan sumado y que dichas contribuciones deben de visibilizarse más, ya que el proyecto está mostrando efectos catalizadores.

IV. Acuerdos Tomados

- ✓
- ✓ Aprobada la presentación de avances del enero a julio 2018 del Programa Conjunto de Paz para Generación Post Conflicto.
- ✓ Aprobado el cambio y focalización de la intervención solo en la Ventanilla de Atención a Personas Migrantes ubicada en San Salvador.
- ✓ Se toma nota de las alianzas creadas con el Programa Mundial de Alimentos, Word Visión y con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Así como de los aportes financieros y en especie que han aportado a las acciones de ambos proyectos
- ✓ Se aprueba el Plan de Trabajo para el año 2018 del Proyecto Trinacional para la Resiliencia y Cohesión Social en el Norte de Centroamérica.
- ✓ Aprobada la presentación de avances del enero a julio 2018 del Proyecto Trinacional para la Resiliencia y Cohesión Social en el Norte de Centroamérica.
- ✓ Vía correo electrónico se compartirá la solicitud y presupuesto de lo requerido por Cancillería para apoyar la situación de la separación de niños migrantes de sus padres en la frontera de Estados Unidos. Por esa vía de brindará la aprobación.
- ✓ Se desarrollará una reunión entre ACNUR, ISDEMU y la Unidad de Coordinación para ver el plan de sostenibilidad de las acciones elaboradas en el marco del resultado 2 del Proyecto Trinacional para la Resiliencia y Cohesión Social en el Norte de Centroamérica.