



Santa Tecla, 29 de enero de 2021
N-RA-GG-012-2021

**Doctor
Juan Diego Ruiz Cumplido
Director de País para El Salvador y
Jefe de Oficina para Mesoamérica y el Caribe
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)
Panamá**

Estimado Dr. Ruiz:

Me refiero al Convenio de Financiación Préstamo FIDA 2000001431 y la Donación ASAP 2000001432, suscrito entre la República de El Salvador y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), que financia el Programa de Transformación Económica y Rural para el Buen Vivir Rural Adelante.

De conformidad a lo establecido en las secciones 8.02 Seguimiento de la ejecución del proyecto y 8.03 Informes de avance y revisiones a mitad de período, ambas contenidas en las condiciones generales para la Financiación del Desarrollo Agrícola del FIDA, Artículo VIII Presentación de informes e información sobre la ejecución del proyecto; remito el informe anual correspondiente al año 2020.

Agradeciendo su atención a la presente, no omito manifestarle las muestras de consideración y alta estima.

Atentamente,



**Inga. Claudia Yasmín Gutiérrez de Mebius
Gerente General, Programa Rural Adelante**

C.C.: Ing. Amílcar Landaverde / Director General de Desarrollo Rural
Anexo: Lo indicado



Invertir en la población rural

INFORME ANUAL

ENERO – DICIEMBRE 2020

Programa de Nacional de Transformación Económica
Rural para el Buen Vivir”
RURAL ADELANTE



MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

**RURAL
ADELANTE**
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

San Miguel, Enero 2021



INDICE

INTRODUCCION	4
1. RESUMEN EJECUTIVO	5
2. DESCRIPCIÓN Y ALCANCES DEL PROGRAMA	7
2.1 Zona del Programa y grupo objetivo.....	8
2.2 Objetivo del Programa	8
2.3 Costos y financiamiento.	8
3. COMPONENTES Y AREAS DEL PROGRAMA.....	9
3.1 Componente 1. Fortalecimiento de capacidades para la producción sustentable con adaptación al cambio climático.....	9
3.2 Componente 2. Desarrollo de cadenas de valor competitivas, sustentables e inclusivas.	9
3.3 Componente 3. Fortalecimiento del marco de políticas públicas de desarrollo rural.	10
3.4 Área de Inclusión, Género y Juventud	10
3.5 Area de Desarrollo de Capacidades	10
4. DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS ENERO – DICIEMBRE 2020.....	10
5. UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA	11
5.1 Acciones Específicas por Componentes y Áreas y sus resultados.	12
5.2 Actividades por Componente y Área del Programa.....	12
A) Componente 1. Fortalecimiento de capacidades para la producción sustentable con adaptación al cambio climático.	12
B) Componente 2. Desarrollo de cadenas de valor competitivas, sustentables e inclusivas.	15
C) Componente 3. Desarrollo de cadenas de valor competitivas, sustentables e inclusivas.	21
d) Área de Inclusión, Genero y Juventud.....	23
e) Área de Planificación, seguimiento, Evaluación y Gestión del Conocimiento ..	26
f) Área de Desarrollo de Capacidades	29
g) Área de Comunicaciones	30
h) Área de Administración y finanzas.	32
ANEXOS.....	40
ANEXO I. RESUMEN EJECUCION FISICA-FINACIERA ANUAL POR COMPONENTE Y AREA 41	

Desempeño del Programa durante el año 2020.....	41
ANEXO II. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DEL MARCO LOGICO.....	45
ANEXO III. ORGANIZACIONES REGISTRADAS EN PROGRAMA CON FICHA PREINSCRIPCION	51
ANEXO IV. ORGANIZACIONES CON PNO APROBADOS EN CAP	61
ANEXO V. ORGANIZACIONES CON PFO APROBADOS EN CAP	66
ANEXO VI. ORGANIZACIONES CON ACCIONES AFIRMATIVAS APROBADAS EN CAP68	
ANEXO VII. DISEÑOS DE ARTES Y MATERIALES PROMOCIONALES DEL PROGRAMA RURAL ADELANTE	73

INDICE CUADROS

<i>Cuadro 1. CRÉDITO PRESUPUESTARIO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO</i>	<i>5</i>
<i>Cuadro 2. FINANCIAMIENTO DE ACCIONES DE CAMBIO CLIMÁTICO EN PROYECTOS PRODUCTIVOS POR CADENAS (US\$), AÑO 2020.....</i>	<i>14</i>
<i>Cuadro 3. ORGANIZACIONES CON FINANCIAMIENTO DE ACCIONES DE CAMBIO CLIMÁTICO EN PROYECTOS PRODUCTIVOS POR CADENAS, AÑO 2020</i>	<i>14</i>
<i>Cuadro 4. ORGANIZACIONES CON PLANES DE NEGOCIO (PNO).....</i>	<i>17</i>
<i>Cuadro 5. ORGANIZACIONES APROBADAS CON LA COINVERSIÓN DE PLANES DE NEGOCIO (PNO).....</i>	<i>17</i>
<i>Cuadro 6. FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA POR FUENTE.....</i>	<i>33</i>
<i>Cuadro 7. FECHAS CLAVE DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN.....</i>	<i>33</i>
<i>Cuadro 8. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL AÑO (EN USD) - EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020, RESPECTO A LO PRESUPUESTADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020.....</i>	<i>34</i>
<i>Cuadro 9. AVANCE EN LA EJECUCIÓN ACUMULADA (EN USD) -EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CON RESPECTO AL MONTO TOTAL DEL PROGRAMA</i>	<i>35</i>
<i>Cuadro 10. ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN ACUMULADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CATEGORÍA DE GASTO A DICIEMBRE DE 2020 (EN USD).....</i>	<i>35</i>
<i>Cuadro 11. ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN ACUMULADA POR FUENTE Y COMPONENTE (EN USD)</i>	<i>37</i>
<i>Cuadro 12. DESEMBOLSOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA (USD).....</i>	<i>39</i>
<i>(ABRIL 2019 A DICIEMBRE DE 2020).....</i>	<i>39</i>

INTRODUCCION

El Programa Nacional de Transformación Económica Rural - RURAL ADELANTE, del Ministerio de Agricultura y Ganadería - MAG, realizó durante el año 2020 sus primeras gestiones de promoción del Programa e identificación, calificación y atención a los beneficiarios del mismo en sus diferentes servicios de manera simultánea se realizó gradualmente la contratación del personal clave del Programa en sus diferentes componentes y áreas operativas, así como la provisión de los recursos financieros al organismo internacional que realizará la administración de los recursos del Programa, siendo para este caso el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Durante el primer año operativo del Programa a través de sus diferentes Componentes y Unidades de Apoyo, realizó tareas previas de organización, definición de estrategias, diseño de instrumentos, definición de especificaciones técnicas y términos de referencia para la contratación de servicios especializados que realicen mediciones del estado de la población beneficiaria potencial previo al abordaje en el terreno con toda la gama de servicios del Programa, se realizaron las primeras transferencias en planes de negocio (31 PNO, 12 PFO y 37 Acciones Afirmativas, beneficiando a 2,279 personas distribuidas en 1286 mujeres y 993 hombres) con un monto total de US \$1,312,234.88; esto marca el inicio de la consecución de los resultados previstos en el diseño, a través de procesos sociales y económicos participativos, impulsados por las comunidades, centrados en el ámbito territorial (comunidades, cantones y municipios), basados en una estrategia de equidad cultural, generacional y de género

El Plan Operativo del ejercicio 2020 se enfocó como una gestión que permitiría iniciar de lleno durante el año la ejecución operativa en el terreno de todos sus servicios y para el financiamiento de tales acciones se contó desde el inicio con un presupuesto aprobado de más de US\$ 3.2 millones. Se contempló entonces la realización de acciones de promoción de los servicios del Programa, identificación de organizaciones que cumplieran los requisitos de atención y realización de las acciones de pre inversión, fortalecimiento y la transferencia de recursos a organizaciones para el apoyo al establecimiento de negocios rurales, de acciones de fortalecimiento organizacional y coordinación y fortalecimiento institucional.

Adicionalmente, durante los primeros meses del año se realizaron, la promoción de los servicios del mismo en el territorio, la realización de coordinaciones institucionales con los entes vinculados a la ejecución de acciones conforme el diseño del Programa y la preparación de las metodologías de trabajo, instrumentos y herramientas para su puesta en marcha.

El presente informe muestra una descripción resumida del Programa y sus avances por Componente y Áreas, como resultado de las acciones del ejercicio 2020, así mismo de sus limitantes para el desarrollo normal de las actividades derivadas de las restricciones impuestas por la pandemia del COVID 19 y las medidas gubernamentales de respuesta a la misma, así como algunas condicionantes presupuestarias afrontadas durante dicho período.

1. RESUMEN EJECUTIVO

El Programa Nacional de Transformación Económica Rural - Rural Adelante, fue considerado efectivo por el FIDA, programándose para una duración de cinco (5) años, iniciando efectivamente la fase preparatoria administrativa en el año 2019 y planeándose para el año 2020 el arranque operativo del mismo en el terreno, incluida la realización del evento de lanzamiento oficial del Programa. Adicionalmente el Programa realizará acciones para brindar los servicios que sustentaran el alcance de los objetivos del mismo, encaminados a reducir significativamente los niveles actuales de pobreza de la población rural en su área de influencia.

Es importante mencionar que el año 2019 se suscribió y se puso en operación el convenio con la entidad administradora de los recursos el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), siendo ese mismo año que se contrataron 3 posiciones principales en el Programa; Gerente General, Coordinador Administrativo Financiero y Coordinador del Área Planificación, Seguimiento y Evaluación, este fue el equipo clave para concretar el cumplimiento de condiciones previas al primer desembolso, así como la formulación inicial del Plan Operativo Anual, Plan de compras para los años 2019 y 2020.

Según la Ley de Presupuesto del año 2020 la asignación aprobada para la ejecución del Programa Rural Adelante fue de \$ 3,236,800.00, conforme las 3 fuentes de financiamiento del mismo; en el cuadro No. 1 se muestra por fuente de financiamiento la asignación presupuestaria que reporta el control del crédito presupuestario:

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA (MAG)
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL (DGDR)
PROGRAMA RURAL ADELANTE

Cuadro 1. CRÉDITO PRESUPUESTARIO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE	ASIGNACION 2020 (US\$)
PRÉSTAMO FIDA N°. 2000001432	2,760,000.00
DONACIÓN ASAP NO. 2000001431	416,800.00
FONDO GENERAL	60,000.00
TOTAL	3,236,800.00

El presente Informe correspondiente al período enero – diciembre de 2020, hace referencia a las acciones, estrategias y resultados obtenidos durante dicho periodo, en concordancia con lo planificado por el Programa en el POA del mismo año y su reprogramación, así como tareas no previstas que fueron necesarias realizar para crear las condiciones indispensables para un desempeño operativo efectivo de manera inmediata.

Las principales acciones realizadas en los diferentes Componentes y Áreas son las que se describen de manera general a continuación:

- a) Se realizó el proceso de conformación de la Unidad Gerencial del Programa (UGP) mediante la contratación del personal del Programa (27 personas).

- b) Se realizaron las actividades de gabinete y de campo en el área de influencia del Programa con el propósito de promocionar las acciones del Programa ante sus potenciales beneficiarios (organizaciones, instituciones), identificación, selección y atención con los servicios del Programa, así como la identificación y contacto con los socios estratégicos principales presentes en el terreno de acción priorizado para el arranque de las operaciones.
- c) Se definió la regionalización de las acciones operativas del Programa en la zona oriental del país agrupándose los departamentos de Morazán y San Miguel como la zona 1 y los departamentos de Usulután y La Unión como la zona 2, abarcando en las mismas los 87 municipios objeto de atención por parte del Programa.
- d) Se ha identificado con fichas de preinversión a 149 organizaciones, se precalificaron y categorizaron 67 organizaciones y se aprobaron servicios para 47 organizaciones en el marco de su primer año operativo en el terreno.
- e) Se realizaron los registros para el uso de las nuevas plataformas del FIDA tales como ICP y NOTUS. A
- f) Se completaron las condiciones previas a fin de solicitar los recursos financieros al FIDA y posteriormente el respectivo proceso a fin de transferir dichos recursos al PNUD
- g) Se elaboró el Manual de Operaciones del Programa incluidos los reglamentos respectivos para financiamiento de planes de negocios, planes de fortalecimiento organizacional, acciones afirmativas y becas.
- h) Se priorizaron 3 cadenas productivas y se han elaborados términos de referencias para estudios, consultorías y sistemas; así como se han elaborado especificaciones técnicas para las adquisiciones de bienes y servicios en general.
- i) Adicionalmente, se reformuló la estrategia del Programa y se adecuó al contexto nacional actual, alineando el Programa al Plan Estratégico Institucional con el enfoque de las prioridades actuales del GOES e identificando la contribución del Programa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- j) En respuesta a la pandemia Covid-19 el Programa reaccionó de manera inmediata diseñando una nueva estrategia de implementación de acciones con el objetivo de avanzar con las acciones en el territorio y contribuir a la reactivación de la economía de la zona de intervención del Programa.

2. DESCRIPCIÓN Y ALCANCES DEL PROGRAMA

El Programa Nacional de Transformación Económica Rural para el Buen Vivir – Rural Adelante, corresponde a la décima operación del FIDA en El Salvador, desde 1985. Fue identificada en el proceso de formulación de la recién aprobada estrategia entre el Gobierno de El Salvador y el FIDA COSOP 2014-2019.

Para el GOES y el FIDA este Programa representa una oportunidad para capitalizar las lecciones aprendidas en desarrollo rural y reducción de pobreza rural en la región oriental, con los proyectos PRODERNOR, PRODEMORO y AMANECER RURAL; y de los programas regionales en los que ha participado el país. Esta nueva intervención se fundamenta en la transformación del modelo económico, social y ambiental tradicional, reforzado con un apoyo al marco político en estas tres áreas, el cual se espera cambiar con los siguientes elementos innovadores: a) la focalización en el territorio, las organizaciones y las personas coordinadas en una misma plataforma orientada por las cadenas de valor, b) la demanda del mercado como el elemento dinamizador de las cadenas, c) el fomento de la asociatividad y participación colectiva alrededor de una misma cadena; d) los recursos para el financiamiento de planes de negocios serán parciales y representarán entre el 50% a 80% según la categoría de las Organizaciones para articular a la población objetivo con los servicios financieros formales y reducir su dependencia de recursos de transferencias no reembolsables, e) el fomento de los negocios de la cadena bajo un enfoque de protección a los recursos naturales, el ambiente y la adaptación al cambio climático, f) la promoción de la inclusión y equidad de participación de jóvenes, mujeres e indígenas como actores que requieren de apoyo para su desarrollo, y g) el avance esperado en las poblaciones con mayor desventajas, al pasar de un apoyo para su participación en el diálogo de políticas, a tener un rol más activo en el ciclo de las políticas de desarrollo rural, ambiente, juventud, mujeres y pueblos originarios.

Área de acción del Programa y grupo objetivo. El área para atender por el Programa incluye los cuatro departamentos que forman la región oriental de El Salvador: La Unión, Usulután, San Miguel y Morazán, que abarcan 87 municipios. El grupo objetivo comprende personas y familias rurales en condición de pobreza vinculadas a organizaciones formales. Se cubrirán las organizaciones que cumplan con los porcentajes mínimos de participación de mujeres (40%), jóvenes (20%) y (5%) que sean organizaciones de pueblos originarios. Adicionalmente se incluirán a personas jóvenes (50% mujeres) en formación técnica para el empleo; así como a mujeres, pueblos originarios y jóvenes con interés en mejorar su participación en el ciclo de las políticas públicas, que favorezca su mayor inclusión y equidad. El Programa beneficiará en forma directa e indirecta a 33,200 personas y en forma directa a 8,300 personas que representan a igual número de familias.

Grupo objetivo. Incluye a personas con escasos recursos económicos de áreas rurales de la región oriental con potencial productivo y asociativo. Se incluyen también aquellas personas y familias rurales en condición de pobreza vinculadas a organizaciones formales que participan o tienen potencial e interés en participar en cadenas de valor apoyadas por el Programa Rural Adelante.

El Programa utilizará tres estrategias para definir su población objetivo: a) Estrategia de focalización basada en cadenas de valor, b) Estrategia de focalización organizativa basada en la selección de las organizaciones participantes y c) Estrategia de focalización social basada en la selección de familias y personas de escasos recursos económicos, con especial consideración de los grupos más excluidos: mujeres, jóvenes y pueblos originarios.

2.1 Zona del Programa y grupo objetivo.

El área del Programa, en su primera etapa, incluye los cuatro departamentos que forman la región oriental de El Salvador: La Unión, Usulután, San Miguel y Morazán, que abarcan 87 municipios. El grupo objetivo comprende personas y familias rurales en condición de pobreza vinculadas a organizaciones formales.

Se cubrirán las organizaciones que cumplan con los porcentajes mínimos de participación de mujeres y jóvenes o que sean organizaciones indígenas. Adicionalmente se incluye a personas jóvenes (50% mujeres) en formación técnica para el empleo; así como a mujeres, indígenas y jóvenes con interés en mejorar su participación en el ciclo de las políticas públicas, que favorezca su mayor inclusión y equidad. El Programa beneficiará en forma directa e indirecta a 32,800 personas y en forma directa a 8,200 personas que representan a igual número de familias.

Figura 1. Zona Intervención del Programa



2.2 Objetivo del Programa.

El Objetivo de desarrollo de Rural Adelante es Incrementar los ingresos de forma sostenible de familias rurales en condición de pobreza en los departamentos de San Miguel, Usulután, La Unión y Morazán. La Meta es Contribuir a reducir la pobreza rural en la región oriental de El Salvador.

2.3 Costos y financiamiento.

El costo total del Programa para un período de implementación de 5 años es de USD 18 856 millones, que serán financiados con un Préstamo del FIDA por USD 12.1 millones (64.2% del costo total), una donación ASAP de USD 5.0 millones (26.5% del total), un aporte de contrapartida del

GOES de USD 0.5 millones (2.7% del total) y el aporte de los beneficiarios con la contribución de los planes de negocio por un monto proyectado de USD 1.25 millones o 6.7% del costo total.

3. COMPONENTES Y AREAS DEL PROGRAMA

El Programa se ha estructurado en tres componentes complementarios y articulados entre sí:

3.1 Componente 1. Fortalecimiento de capacidades para la producción sustentable con adaptación al cambio climático.

El objetivo de este componente es mejorar servicios de investigación, extensión, educación y capacitación para el desarrollo de las cadenas priorizadas, con un enfoque de adaptación al cambio climático. Se dirige a: i) establecer un núcleo de información y conocimiento sobre cambio climático. Se propone distribuir información y conocimiento sobre cambio climático a 10 000 productores a través de redes de teléfonos móviles; ii) desarrollar investigaciones e innovaciones tecnológicas, mediante la investigación y validación de variedades en las cadenas de granos básicos (maíz blanco; frijol rojo) y hortalizas con adaptación al cambio climático y el establecimiento de un laboratorio de suelos y iii) fortalecer el talento humano. Se desarrollará un programa de formación técnica dirigido a generar incentivos y oportunidades para que la población joven se prepare para el empleo, sobre la base de satisfacer las necesidades y demandas surgidas en las cadenas de valor. La oferta educativa estará a cargo de la Escuela Nacional de Agricultura (ENA) y será un requisito para los oferentes el contemplar dentro de la capacitación aspectos de sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio climático. La población objetivo de este programa de formación son 100 personas (90% jóvenes, y 10% adultos, de los cuales 50% serán mujeres). Las instituciones públicas que serán fortalecidas en sus capacidades son el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET), el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA) y la Escuela Nacional de Agricultura (ENA).

3.2 Componente 2. Desarrollo de cadenas de valor competitivas, sustentables e inclusivas.

Su objetivo es desarrollar cadenas de valor competitivas, sustentables e inclusivas como un mecanismo para la generación de oportunidades de acceso a mercado e incremento en el ingreso de familias rurales en condición de pobreza y sus organizaciones. Promoverá el desarrollo de cadenas de valor, a través de un innovador enfoque de demanda del mercado, que busca que los procesos productivos, de transformación y de comercialización de la cadena se adapten a los requisitos de cantidad, calidad y frecuencia de distribución exigidos por el mercado. Promoverá se incorporen las mejoras necesarias para garantizar la venta de productos de alta calidad que exige el mercado formal en condiciones competitivas y sostenibles. Se estarán impulsando mecanismos e instrumentos innovadores como son mesas de coordinación, que serán base para definir modelos de la cadena a ser institucionalizados, como elemento principal de sostenibilidad, Planes de Negocio integrales para cada cadena (PNC) y Planes de Negocio individuales para las familias y personas organizadas (PNO).

En total se espera beneficiar a 140 organizaciones según tres tipologías, que comprenden a 5 600 familias rurales en condición de pobreza.

3.3 Componente 3. Fortalecimiento del marco de políticas públicas de desarrollo rural.

El objetivo del componente es fortalecer el marco de políticas públicas e institucionales para el desarrollo rural. Se apoyará el análisis, la formulación e implementación de políticas relacionadas con las cadenas de valor; el ambiente y la adaptación al cambio climático; género, juventud rural y poblaciones indígenas. Específicamente, se espera fortalecer al MAG, MARN y al Instituto Nacional de Juventud (INJUVE), mancomunidades y las organizaciones de las familias, de mujeres, de la juventud rural y la población indígena, en aspectos relacionados con el ciclo de las políticas públicas de desarrollo rural.

3.4 Área de Inclusión, Género y Juventud

El objetivo del área es lograr que hombres, mujeres y jóvenes tengan acceso a los servicios del programa en igualdad de condiciones, generando ingresos y empleos promoviendo su participación. El enfoque del área se definió de acuerdo a los siguientes ejes: 1) el empoderamiento económico para permitir que las mujeres y los hombres del medio rural puedan participar en actividades económicas rentables y beneficiarse de ellas; 2) que tanto las mujeres como los hombres puedan dar su opinión e influir en los procesos de toma de decisiones en el ámbito familiar, comunitario y local; y 3) un equilibrio más equitativo en las cargas de trabajo y en la distribución de los beneficios económicos y sociales entre mujeres y hombres.

3.5 Área de Desarrollo de Capacidades

El objetivo de esta área es determinar el abordaje de las formaciones técnicas y académicas que contemplará la población meta del Programa; en sintonía con las áreas y componentes en beneficio de las organizaciones beneficiarias, así como las instituciones aliadas en la implementación. El Programa con sus tres componentes incluye diferentes modalidades para este fortalecimiento de capacidades: cursos cortos en temas de interés general, para productoras y productores, los planes de formación técnica a mujeres, hombres, jóvenes y pueblos originarios, cursos especializados para el nivel ejecutivo de los PNO, particularmente la administración, las gerencias, encargadas/os de comercialización, y la asistencia técnica en temas especializados y puntuales, como lo son los cursos académicos que se desarrollarán con el ENA, el CENTA y otras instituciones.

4. DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS ENERO – DICIEMBRE 2020

Durante el ejercicio 2020 se invirtieron los principales esfuerzos en el cumplimiento de las condiciones para el arranque del Programa, conformación de la UGP, trámite y aprobación de los instrumentos de respaldo para el inicio de la fase operativa del Programa y la realización de las primeras identificaciones de organizaciones y su selección para la realización de las primeras inversiones en estudios previos, cofinanciamiento de Planes de Negocio Organizacionales, implementación Planes de Fortalecimiento Organizacional, Acciones Afirmativas de género, así como la coordinación del apoyo al fortalecimiento institucional de la Escuela Nacional de Agricultura (ENA), Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA), Oficina de

Planificación y Políticas Sectorial (OPPS) y Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARN); además de concretar acciones con la Dirección General Forestal Cuencas y Riego (DGFCR) específicamente en la participación del Programa en la mesa climática de la zona oriental, vinculando dichas acciones con el esfuerzo del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). Así mismo se coordinaron esfuerzos con PROCASUR en el tema específico de género y juventud con enfoque al dialogo y participación en las políticas públicas .

5. UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

El Componente de Gestión del Programa, facilita la ejecución del mismo, a través de un gerenciamiento basado en resultados y la sistematización de experiencias de implementación.

Al inicio del ejercicio 2020 se invirtieron los principales esfuerzos en el cumplimiento de las condiciones para el arranque del Programa, conformación de la UGP, tramite y aprobación de los instrumentos de respaldo para el inicio de la fase operativa del Programa y la realización de reuniones de promoción e identificación en campo de los potenciales usuarios de los diferentes servicios del mismo, incluyendo la caracterización de las organizaciones con mayor potencial a ser atendidas por el Programa; sin embargo debido a la situación mundial relacionada a Covid 19, fue necesaria una reprogramación del Plan Operativo Anual con el propósito de otorgar una respuesta temprana en la reactivación de la economía en la zona oriental del país.

A la vez fue necesario acoplar la estrategia del Programa a la situación actual en el marco de la pandemia y de las restricciones de movilización, cuarentena, cercos sanitarios y tomar las medidas necesarias en términos de bioseguridad a favor del personal del Programa y de las organizaciones de productores y productoras beneficiarias.

En este contexto, como parte del presente informe se detallan las actividades que desde la Gerencia del Programa se han coordinado y gestionado:

- a) Comprensión del Programa y diseño de la estrategia a implementar por medio de las áreas y componentes; con el propósito de crear de manera conjunta los ejes pragmáticos para desarrollar las líneas de acción para la implementación del Programa.
- b) Conducción de los procesos de formulación de las estrategias, documentos, términos de referencia, manual de operaciones, especificaciones técnicas y requerimientos necesarios para la puesta en marcha e inicio de la implementación del Programa.
- c) Identificación de actores claves en los territorios afín de establecer alianzas sustantivas con el Programa para fortalecer los procesos de atención a los beneficiarios por medio de una atención integral y coordinada.
- d) Diseño de la estrategia de promoción del Programa a nivel ministerial (MAG), institucional (CENTA, ENA, ADEL, BFA ISDEMU, ACUGOLFO, CEGA Morazán), además de las actividades de promoción con las posibles organizaciones beneficiarias.
- e) Seguimiento y cumplimiento de los compromisos establecidos por el FIDA en las misiones de apoyo a la implementación realizadas en febrero y septiembre de 2020.
- f) Se priorizaron las 5 cadenas a atender durante la vida del Programa y se presentaron las estrategias de las áreas y componentes del Programa.

- g) Se inicio con el establecimiento de alianzas importantes tales como PROCASUR y CIAT, con quienes hemos estado coordinando apoyos específicos desde los componentes 1 y 3.
- h) Se suscribieron convenios con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y con la Escuela Nacional de Agricultura.
- i) Se ha logrado a la fecha cumplir con las condiciones previas exigidas por el FIDA, hemos realizado los desembolsos necesarios de acuerdo a la programación financiera estipulada para el año y hemos implementado nuevas tecnologías para efficientizar los procesos relacionados con las solicitudes de no objeción, así como en la parte fiduciaria; por medio de NOTUS e ICP.

Con el trabajo coordinado desde la UGP, el Programa finalizó el año con avances significativos en las áreas y componentes que se detallan en las secciones posteriores. Estos avances han sido enfocados a la habilitación de la oficina del Programa, puesta en marcha, cumplimiento de condiciones previas, validación de instrumentos, diseño de estrategias, coordinaciones institucionales, elaboración de términos de referencia y especificaciones técnicas, adquisición de servicios y bienes, elaboración de la estrategia de implementación del Programa y su validación en los territorios.

Es importante mencionar que el Programa logró una ejecución financiera del 88.6% comprendida por los gastos reales y los montos comprometidos al cierre del año.

5.1 Acciones Específicas por Componentes y Áreas y sus resultados.

El desempeño físico y financiero de cada uno de los Componentes y Áreas del Programa se muestra en detalle en el Anexo I del informe.

5.2 Actividades por Componente y Área del Programa

A) Componente 1. Fortalecimiento de capacidades para la producción sustentable con adaptación al cambio climático.

Como parte de la reprogramación realizada por el Programa debido a la pandemia Covid19, las actividades del Componente 1 programadas para el 2020 fueron modificadas en su mayoría, reduciéndose a una sola meta relacionada con financiamiento parcial de un laboratorio de suelos de referencia en el corredor seco, para lo cual se han realizado las siguientes actividades:

- Reuniones con la Dirección Ejecutiva de la ENA para socializar el Programa Rural Adelante y discutir las propuestas de apoyo que el Programa tiene para fortalecer las capacidades institucionales de la ENA, incluyendo el apoyo con financiamiento parcial para establecer un laboratorio de suelos en la zona oriental del país. Esta actividad fue descartada de realizarse con la ENA debido a que cuando se diseñó el Programa, estaba considerado establecer una filial de esta Escuela en la zona oriental del país, sin embargo, por limitantes de presupuesto y prioridades del Gobierno, esta ampliación de servicios no está programada para realizarse en los próximos años. Ante esta limitante se optó por buscar opciones que ayudarán a identificar un nuevo socio para implementar el laboratorio en la zona oriental del país. Luego de reuniones institucionales, se identificó el CEGA Morazán como posible socio para apoyar la implementación de laboratorio de suelos, tomando en cuenta que ya existe un laboratorio que presta el servicio en la zona oriental.
- En este nuevo contexto se concretó el CEGA Morazán y con la No Objeción del FIDA la suscripción de un convenio de apoyo institucional que permita fortalecer el laboratorio de suelos para prestar un mejor servicio, para las y los productores de la región y principalmente las y los beneficiarios del Programa;

identificando durante el primer semestre las necesidades de equipamiento y de adecuación del laboratorio. El proceso de compra de materiales, equipos y reactivos se inicio a finales de año, sin embargo por el cierre de PNUD no fue posible adjudicarlos.

Es importante mencionar que además se han realizado acciones paralelas en coordinación con las áreas y componentes del Programa de manera integral, así como acciones preparatorias que contribuirán a alcanzar los resultados del componente; en las metas futuras. Las cuales se detallan a continuación:

- Promoción del Programa ante instituciones con presencia en la zona oriental del país, Gobernación de San Miguel, ADEL La Unión.
- Reuniones de coordinación y acercamiento con la División de Cambio Climático de la DGFCR del MAG para coordinar la ejecución de acciones de manera conjunta, específicamente para diseñar un primer bosquejo de cómo podrá establecerse un sistema de información agroclimática.
- Desarrollo de reuniones con el CENTA para planificar las acciones a ejecutar en los próximos años en el marco de la firma de una carta de entendimiento, que incluye el apoyo para el fortalecimiento de capacidades institucionales.
- Apoyo en la revisión de la guía de elaboración de PNO de tal forma que se incluya el análisis que describa acciones necesarias de mitigación y adaptación al Cambio Climático.
- Se ha coordinado con la ENA para identificar las necesidades de apoyo y fortalecimiento de las capacidades del personal docente en coordinación con el Área de Desarrollo de Capacidades. Con estos aportes se ha trabajado un plan de fortalecimiento con recursos financieros del Programa, regulando este apoyo por medio de un documento marco que estipula las responsabilidades de cada una de las partes involucradas. A la vez se ha firmado carta de entendimiento con la ENA, la cual es el documento legal que permitirá realizar las inversiones necesaria para el fortalecimiento de capacidades que el Programa realizará en dicha institución.
- Se han elaborado los instructivos regulatorios para el otorgamiento de becas y los planes de adaptación al cambio climático .
- Se elaboró la Estrategia de Cambio Climático para el Programa Rural Adelante en coordinación y con el apoyo del FIDA.
- Apoyo en el proceso de identificación y selección de organizaciones para ser beneficiarias del Programa con fondos ASAP, para inversiones en acciones de mitigación y adaptación al cambio climático
- Debido al impacto ocasionado por las tormentas en el mes de mayo y principios de junio se estipuló la necesidad de contar con un instrumento que valorará dicho impacto en el país específicamente en la región oriental; razón por la cual se contrataron los servicios para realizar un sondeo de los impactos generados; al cual se le otorgo seguimiento y revisión de informes de los Servicios Profesionales de Apoyo para la Actualización del Programa Rural Adelante en el Impacto Ocasionado por las Tormentas Amanda y Cristóbal.
- Participación en la inducción a consultores que elaborarán PNO y PFO, para capacitarlos sobre el uso de herramientas para identificar necesidades de inversión para acciones de adaptación al cambio climático.
- Se otorgo asesoría a los especialistas de cadenas del Programa para explicarles el componente 1, su vinculación con los otros componentes, estrategia del componente, uso de los fondos ASAP, así como el llenado de los instrumentos que recolectan información de ACC en los PNO.
- Apoyo en el llenado de fichas de preinscripción, solicitudes y caracterizaciones de organizaciones interesadas en ser beneficiarias del Programa y participan del proceso de selección por medio del PCET.
- Participación en las jornadas de PCET, CET y los CAP realizados por el Programa durante el 2020 para evaluar propuestas presentadas por las organizaciones, en dichas jornadas participo como parte de estos Comités en los cuales se analizan cada una de las propuestas de financiamiento que son presentadas por las organizaciones de productores y productoras, evaluando la factibilidad de dichos proyectos para aprobar o denegar el financiamiento solicitado.

- Durante el 2020 se realizaron 4 CAP en los cuales se logró apoyar con fondos ASAP a 22 organizaciones con un monto total de inversión de \$122,471.00 (cuadro 2 y cuadro 3), Los cuales ayudaran a reducir la vulnerabilidad de los negocios ante la presencia de fenómenos vinculados al cambio climático.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA (MAG)
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL (DGDR)
PROGRAMA RURAL ADELANTE

Cuadro 2. FINANCIAMIENTO DE ACCIONES DE CAMBIO CLIMÁTICO EN PROYECTOS PRODUCTIVOS POR CADENAS (US\$), AÑO 2020

DPTO.	CADENA DE VALOR			TOTAL	%
	Lácteos	Hortalizas	Frutales		
La Unión	14,000.00	5,625.00	0.00	19,625.00	16.0
Morazán	8,120.00	47,871.00	0.00	55,991.00	45.7
San Miguel	13,950.00	7,000.00	4,045.00	24,995.00	20.4
Usulután	7,000.00	14,860.00	0.00	21,860.00	17.8
TOTAL	43,070.00	75,356.00	4,045.00	122,471.00	100.0
%	35.2	61.5	3.3	100.0	

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA (MAG)
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL (DGDR)
PROGRAMA RURAL ADELANTE

Cuadro 3. ORGANIZACIONES CON FINANCIAMIENTO DE ACCIONES DE CAMBIO CLIMÁTICO EN PROYECTOS PRODUCTIVOS POR CADENAS, AÑO 2020

DPTO.	CADENA DE VALOR			TOTAL	%
	Lácteos	Hortalizas	Frutales		
La Unión	2	2	0	4	18.2
Morazán	2	8	0	10	45.5
San Miguel	2	1	1	4	18.2
Usulután	1	3	0	4	18.2
TOTAL	7	14	1	22	100.0
%	31.8	63.6	4.5	100.0	

- Con el apoyo de la División de Cambio Climático de la Dirección General de Ordenamiento Forestal Cuencas y Riego, se logró establecer comunicación con el CIAT quienes están por finalizar el proyecto “Un viaje en común” que es financiado por el FIDA, dicho proyecto ha trabajado en el “Desarrollo de capacidades sobre la Agricultura Sostenible Adaptada al Clima (ASAC) en Centroamérica para fortalecer las políticas y la toma de decisiones para las acciones de adaptación y mitigación del cambio climático”,

en el cual han participado diversas Direcciones del MAG, como CENTA, OPPS, DGFCR, DGEA, CENDEPESCA, entre otras, así como el Ministerio del Medio Ambiente – MARN. Como resultado de esta intervención se ha establecido la Mesa Técnica Agroclimática de San Miguel, la cual es coordinada por la División de Cambio Climático y se espera poder ampliar dichas Mesas hacia los 4 departamentos de la zona oriental, para lo cual se ha solicitado que el Programa Rural Adelante pueda dar seguimiento a esta iniciativa de apoyo a técnicos, productores y productoras de la zona oriental del país. De acuerdo a conversaciones sostenidas con representante del CIAT, están en la disponibilidad de apoyar al Programa transfiriendo las herramientas que han generado en el marco del proyecto “Un viaje en común”, las cuales servirán en la implementación del sistema de información de variables climáticas que el Programa establecerá en coordinación de otros actores institucionales.

- En el marco del fortalecimiento de capacidades institucionales que desde este componente se apoyarán, se sostuvieron reuniones con representantes del Observatorio Ambiental del MARN (antes Servicio Nacional de Estudios Territoriales - SNET) a quienes se les presentó el Programa y se planteó el apoyo requerido para establecer el sistema de información agroclimático, contando para ello con los fondos necesarios que permitan fortalecer al MARN para poder recibir el apoyo requerido, se dará seguimiento con reuniones virtuales por el momento. El Observatorio Ambiental es una instancia importante a considerar en el establecimiento del sistema de información de variables climáticas, debido que es en esta área donde por medio de las estaciones meteorológicas se generan y recolectan los datos necesarios para generar la información que las y los productores necesitan recibir para tomar medidas que ayuden a reducir la vulnerabilidad de sus actividades productivas ante la llegada de fenómenos climáticos. Actualmente se tiene el primer borrador de lo que será el convenio que se firmará entre el MAG y el MARN con el fin de poder establecer un apoyo que permita establecer un sistema de información de variables climáticas, que lleve la información agroclimática que los productores necesitan para prepararse ante la llegada de fenómenos climáticos y de esa forma reducir pérdidas en sus actividades productivas.
- Incorporación del Programa a la Mesa Técnica Agroclimática de San Miguel, el cual es un espacio de discusión entre actores para la gestión de información agroclimática local, con el fin de identificar las mejores prácticas de adaptación a los fenómenos climáticos, que son transferidas a técnicos y agricultores locales por medio del Boletín Agroclimático Local.
- Se participo en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático - CMNUCC y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, taller regional virtual sobre “Integración de Género en las Acciones Climáticas Nacionales en la región de América Latina y el Caribe”, en dicho evento se compartieron estudios de casos relevantes, ejemplos y lecciones aprendidas sobre los resultados, impactos y principales desafíos que enfrentan los países al integrar género en las políticas, planes, estrategias y acciones nacionales sobre el clima. Durante este año la coordinadora del Componente participò en el Diplomado “Análisis de datos para la toma de decisiones agroclimáticas de Centroamérica”, el cual fue financiado por el CIAT e impartido de forma virtual por la UCA de Nicaragua, la temática presentada en dicho diplomado servirá como insumo que orientarán de mejor manera el establecimiento del sistema de información de variables climáticas que como Programa se estará implementando en alianza con otras instituciones.

B) Componente 2. Desarrollo de cadenas de valor competitivas, sustentables e inclusivas.

Durante el ejercicio 2020 en el Componente se realizaron las acciones de planeación y e implementación del Programa en todos sus aspectos, realizando de manera concreta las siguientes acciones:

- Se realizaron actividades de promoción del Programa de las cuales podemos describir las siguientes: a) Visitas a las Agencias de Extensión Agropecuaria del CENTA de la región Oriental para la promoción de los servicios que ofrecerá el Programa a usuarios de las mismas. Las agencias visitadas fueron: Osicala,

San Miguel, Santa Elena, Nueva Esparta, Jiquilisco y Usulután. b) Visitas de promoción a las Gobernaciones de San Miguel y La Unión para presentar los servicios del Programa a técnicos y directores los cuales tienen dentro de sus usuarios organizaciones cooperativas y ADESCOS, las cuales serán remitidas al Programa para su respectivo proceso. c) Participación en el Foro Económico institucional del departamento de Morazán para promocionar los servicios de Programa, el cual participaron instituciones que brindan apoyo al sector oriental en especial al departamento de Morazán como: FAO, FONDEPRO, BFA, Proyecto USAID para la Competitividad, MINEC, ADEL Morazán, y Organizaciones de Productores. Las acciones de promoción y atención de solicitudes de atención por parte de las organizaciones rurales han continuado de manera sostenida durante todo el ejercicio 2020, a pesar de las restricciones impuesta a la movilización durante el período de emergencia generado por la pandemia de COVID 19.

- Se desarrollaron los contenidos y estructura de los Planes de Negocio (PNO), incorporando dentro de esta, las acciones en materia de inclusión y género y adaptación al cambio climático, así como también, la guía metodológica y su contenido para la formulación de los mismos.
- El FIDA desarrolló una herramienta en línea para la formulación de Planes de Negocios (AGRIPLAN), la cual fue validada (La Organización seleccionada para la validación de la herramienta fue la Asociación Empresarial de Productores Agropecuarios de los municipios del Norte de Morazán (AEPANM) de la cadena de hortalizas ubicada en el municipio de Jocoaitique, departamento de Morazán; y la organización Amigos de Chapeltique de R.L. de la cadena de lácteos ubicada en el municipio de Chapeltique, San Miguel.) por el Programa a través de una consultoría especializada para la formulación de un PNO y en la cual se obtuvieron algunas observaciones adaptables a las condiciones y al nivel de desarrollo de las organizaciones rurales del país, las cuales fueron superadas.
- Se trabajó coordinadamente con el Área de Planificación, Seguimiento y Evaluación del programa para la elaboración y sondeo de las cadenas agro productivas (Priorización de Cadenas) tomando como base la demanda, el nivel productivo y los lineamientos establecidos en el Plan Quinquenal de Desarrollo (PQD) del MAG para priorizar las cadenas a ser apoyadas por el Programa en su fase inicial. Dicha priorización de cadenas permitió establecer 3 cadenas prioritarias a apoyar, siendo estas hortalizas, frutas y lácteos, posteriormente se realizó la priorización de dos cadenas adicionales siendo miel y acuicultura; siendo estas últimas habiles a partir del año 2021.
- Se concluyeron los procesos de contratación del equipo de especialistas del Componente 2 integrado por distintas áreas formativas (3 en el área agropecuaria, 1 en desarrollo empresarial y 1 en el área de agroindustria y alimentos), incorporándose en el mes de septiembre 2020 con la asignación de las tareas definidas en los términos de referencia (apoyo y seguimiento a la formulación de PNO, categorización de organizaciones, etc.)
- Se concretó el banco de consultores/as para PNO Región Oriental, identificando 16 personas habilitadas bajo una modalidad de contrato de largo plazo, por medio del cual se estarán desarrollando los PNO.
- En coordinación con la Gerencia del Programa, se desarrolló la Estrategia del Componente y se envió al FIDA para su revisión y aprobación, a la vez se incorporó a la estrategia los lineamientos operativos para especialistas de cadena, la cual tiene como objetivo el de implementar y ejecutar todas las actividades a realizar para el cumplimiento de las metas propuestas con los roles específicos de cada uno.
- Se llevó a cabo la formulación de 35 Planes de Negocio (PNO), siendo la cadena de hortalizas, la que mayor cantidad de PNO tiene con el 48.6% a nivel de general, manteniendo el departamento de Morazán el mayor número con 10 de estos planes (cuadro 4).

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA (MAG)
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL (DGDR)
PROGRAMA RURAL ADELANTE

Cuadro 4. ORGANIZACIONES CON PLANES DE NEGOCIO (PNO)

DPTO.	CADENA DE VALOR			TOTAL	%
	Lácteos	Hortalizas	Frutales		
La Unión	3	2	1	6	17.1
Morazán	3	10	0	13	37.1
San Miguel	3	2	3	8	22.9
Usulután	2	3	3	8	22.9
TOTAL	11	17	7	35	100.0
%	31.4	48.6	20.0	100.0	

- Durante el período informado se realizó la aprobación de 31 Planes de Negocios a través del CET y el CAP obteniendo una ejecución y compromiso presupuestario al cierre del 2020 de US\$1,169,925.88 considerando dentro de este, la inversión del proyecto productivo, la asistencia técnica requerida para la implementación de dichos proyectos y las inversiones en materia de cambio climático.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA (MAG)
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL (DGDR)
PROGRAMA RURAL ADELANTE

Cuadro 5. ORGANIZACIONES APROBADAS CON LA COINVERSIÓN DE PLANES DE NEGOCIO (PNO)

No	Código	Organización	Abreviatura	Dpto.	Municipio	Cadena de valor	Implementación proyecto inversión (US\$)	Implementación cambio climático (US\$)	Asistencia técnica (US\$)
1	MO-06-20-01	Asociación Cooperativa de Comercialización y Producción Agropecuaria "El Limón" de R.L.	ACOELI de R. L.	Morazán	Delicias de Concepción	Hortícola	20,364.00	5,000.00	3,000.00
2	MO-06-20-09	Asociación Cooperativa De Producción Agropecuaria Cumbres Del Volcán De R.L.	ACPACUV de R. L.	Morazán	Delicias de Concepción	Hortícola	28,756.96	7,000.00	3,000.00
3	MO-02-20-12	Asociación Cooperativa de Comercialización, Producción Agropecuaria y Artesanal de Productores Empresariales Perico Gigante de R.L.	Perico Gigante de R.L.	Morazán	Arambala	Hortícola	6,400.00	6,798.00	3,000.00
4	MO-13-20-14	Asociación Cooperativa de Comercialización, Consumo, Producción Agroindustrial, Aprovechamiento, Ahorro, Crédito y Servicios Agropecuarios, de	CAPCYSA	Morazán	Jocoro	Lácteos	38,838.10	0.00	1,161.90

No	Código	Organización	Abreviatura	Dpto.	Municipio	Cadena de valor	Implementación proyecto inversión (US\$)	Implementación cambio climático (US\$)	Asistencia técnica (US\$)
		Responsabilidad Limitada							
5	MO-13-20-16	Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria Los Laureles Arriba de R.L.	ACPALA	Morazán	Jocoro	Lácteos	23,950.00	1,120.00	3,000.00
6	MO-19-20-18	Asociación Cooperativa de Comercialización y Producción Agrícola e Industrial "Cañaverales de San Fernando Morazán" de R.L.	COOPCAÑAVERALES de R.L.	Morazán	San Fernando	Hortícola	26,811.62	2,900.00	3,000.00
7	MO-12-20-10	Asociación Empresarial de Productores Agropecuarios del Norte de Morazán.	AEPANM	Morazán	Jocoatique	Hortícola	37,000.00	0.00	3,000.00
8	US-03-20-06	Asociación de Productores Agroecológicos y Orgánicos de la Sierra Tecapa	APAOSIETE	Usulután	Berlín	Hortícola	33,389.70	2,860.00	3,000.00
9	LU-16-20-12	Asociación Cooperativa de Ahorro, Crédito, Comercialización y Producción Agropecuaria e Industrial Limeña de RL	ACOPALIM	La Unión	Santa Rosa de Lima	Lácteos	37,000.00	0.00	3,000.00
10	US-09-20-03	La Asociación Cooperativa De Producción Agropecuaria "Los Manunes" De RL	ACPALMA de R.L.	Usulután	Jiquilisco	Frutales	37,000.00	0.00	3,000.00
11	MO-18-20-37	Asociación Agropecuaria Tash Tima de R.L.	ASATAL DE RL	Morazán	San Carlos	Lácteos	40,000.00	7,000.00	3,000.00
12	US-21-20-01	Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria La Constancia de R.L.	ACOPALC de R.L.	Usulután	Santa María	Hortícola	20,398.00	4,600.00	3,000.00
13	MO-25-20-02	Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria Los Cimientos de R.L.	ACOPACI de R.L.	Morazán	Yamabal	Hortícola	37,000.00	7,000.00	3,000.00
14	LU-05-20-03	Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria Brisas Libertarias R.L.		San Miguel	El Transito	Frutales	24,593.40	0.00	3,000.00
15	US-09-20-10	Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria Nuevo Modelo de Esperanza de R.L.	ACPANME de R.L.	Usulután	Jiquilisco	Frutales	36,927.80	0.00	3,000.00
16	SM-07-20-21	Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria y Servicios Múltiples La Marañonera	ACOPASMA	San Miguel	Chirilagua	Frutales	23,440.46	0.00	3,000.00

No	Código	Organización	Abreviatura	Dpto.	Municipio	Cadena de valor	Implementación proyecto inversión (US\$)	Implementación cambio climático (US\$)	Asistencia técnica (US\$)
17	SM-07-20-20	Asociación de Cooperativa de Producción Agropecuaria Chilanguera de R.L.	CHILANGUERA DE RL	San Miguel	Chirilagua	Frutales	30,664.96	4,045.00	3,000.00
18	LU-16-20-20	Asociación Agropecuaria Santa Rosa de Lima de R.L.	AGASAL	La Unión	Santa Rosa de Lima	Lácteos	34,020.00	7,000.00	3,000.00
19	US-09-20-02	Asociación de Cooperativa de Producción Agropecuaria La Nuez de Oro de Responsabilidad Limitada	ACPANO de R.L.	Usulután	Jiquilisco	Frutales	21,267.55	0.00	3,000.00
20	LU-01-20-25	Asociación de Cooperativa de Producción Agropecuaria Los Manglares de R.L.	ACOPALMA de RL	La Unión	La Unión	Hortícola	28,963.00	1,150.00	3,000.00
21	SM-03-20-25	Asociación Agropecuaria de Ganaderos de Ciudad Barrios de RL	AGADECIBA de R.L.	San Miguel	Ciudad Barrios	Lácteos	37,000.00	6,950.00	3,000.00
22	US-08-20-08	Asociación de Cooperativa Agropecuaria y Servicios Múltiples "Estancia Sola" de R.L.	ACOPASEM de RL	Usulután	Estanzuelas	Lácteos	37,000.00	7,000.00	3,000.00
23	LU-05-20-21	Asociación de Cooperativa de Producción Agropecuaria y Servicios Múltiples Maquiladores La Brea de R.L.		La Unión	Conchagua	Frutales	31,470.30	0.00	3,000.00
24	LU-14-20-10	Asociación de Cooperativa de Producción Agropecuaria "La Guacamayera" de R.L.	ACOPAGUA de R.L.	La Unión	San Alejo	Hortícola	29,099.00	4,475.00	3,000.00
25	MO-12-20-47	Asociación de Cooperativa de Producción Agroecológica de Morazán	ACOPROAM DE RL	Morazán	Jocoatique	Hortícola	40,000.00	7,000.00	0.00
26	MO-19-20-13	Asociación Comunal Empresarial de Productores(as) Integrales del Caserío Peña Hueca	ACEPI	Morazán	Perquín	Hortícola	25,218.13	5,173.00	3,000.00
27	LU-12-20-14	Asociación Agropecuaria de Ganaderos de Pasaquina de Responsabilidad Limitada	AGAP de R.L.	La Unión	Pasaquina	Lácteos	37,000.00	7,000.00	3,000.00
28	SM-17-20-26	Asociación Agropecuaria de Agricultores y Ganaderos de San Luis La Reina	AGASALRE de RL	San Miguel	San Luis La Reina	Lácteos	37,000.00	7,000.00	3,000.00
29	SM-19-20-33	Asociación de Cooperativa de Producción Agropecuaria Mazatepeque de R.L.	ACOPAM DE R.L.	San Miguel	Sesori	Hortícola	32,546.00	7,000.00	3,000.00
30	US-09-20-25	Asociación de Cooperativa de Producción Agropecuaria 30 de Noviembre de 1992 de R.L.		Usulután	Jiquilisco	Hortícola	36,970.00	7,400.00	3,000.00

No	Código	Organización	Abreviatura	Dpto.	Municipio	Cadena de valor	Implementación proyecto inversión (US\$)	Implementación cambio climático (US\$)	Asistencia técnica (US\$)
31	MO-25-20-46	Asociación Cooperativa de Aprovechamiento, Producción Agropecuaria y Comercialización Amate-Los Cimientos, de Responsabilidad Limitada	ACOPRO-AMATE, de R.L.	Morazán	Yamabal	Hortícola	29,204.00	7,000.00	3,000.00
TOTAL							959,292.98	122,471.00	88,161.90

- Durante el 2020, fueron aprobados por parte del Comité de Aprobación de Propuestas (CAP) y de manera paralela con los proyectos de inversión, los recursos financieros para la contratación de los servicios especializados de asistencia técnica en 30 organizaciones beneficiarias, los cuales serán parte esencial para la implementación de los proyectos y la conducción en las diferentes cadenas de valor. Cabe mencionar que a la Asociación Cooperativa de Producción Agroecológica de Morazán (ACOPROAM DE RL) la asistencia técnica le será financiada por la Fundación Segundo Montes.
- Se llevo a cabo la contratación de los servicios especializados para la implementación de la consultoría de identificación de productos financieros para el sector agropecuario, la cual tiene como objetivo contribuir a la vinculación y capacitación de las organizaciones beneficiarias del Programa con los Servicios Financieros Rurales existentes en la región oriental del país, para lograr un acceso competitivo y sostenible a los mercados y poder acceder al financiamiento de sus necesidades de capital de trabajo y de inversiones
- Se realizó la contratación de los consultores especializados en de la formulación del mapeo / diagnóstico de análisis de las cadenas de valor hortícola, frutales y lácteos en la zona oriental de El Salvador, con el objetivo de realizar un análisis de los principales aspectos económicos, de mercado, gobernanza, climáticos y financieros de las cadenas en mención, lo que permitirá orientar las acciones futuras de intervención del Programa. Al cierre del año 2020, los procesos para la contratación de los consultores que formularan similares estudios para las cadenas acuícola y apícola, están es procedo de selección nuevemnte en PNUD por haberse declarado sin efecto en la primera convocatoria.
- Referente al diseño e implementación del mecanismo de coordinación de las mesas de cadena, se muestran avances significativos, en función del apoyo y coordinación en esta temática por parte del Componente 3, en cuanto a la formulación de documentos base relacionados a: 1) Funcionamiento de las mesas 2) Coordinación de las mesas y 3) Identificación de los actores de la mesa.
- Así también, para el funcionamiento de las mesas de las cadenas, se han elaborado los documentos previos para la identificación de actores, desarrollo y funcionamiento de estas, con el apoyo del Componente 3, lo que ha generado economías de presupuesto, dado que no se contrataron dichos servicios.
- Se desarrollaron dos (2) eventos, como parte del programa de capacitación - inducción a un total de 16 consultores(as) contratados(as) por PNUD (contratación directa) para la formulación de Planes de Negocios, como parte de informar sobre los requerimientos de contenido y estructura de Planes de Negocios para las diferentes categorías requeridos por el Programa, cabe mencionar, que a esta inducción se sumó el equipo técnico de especialistas de cadena (5) y el equipo técnico de la UGP como parte del equipo capacitador

- Dentro de las Alianzas estratégicas contempladas en el componente se continua con la coordinación y seguimiento a la alianza-convenio firmado con la Asociación de Desarrollo Local de Morazán (ADEL Morazán) quienes apoyan a Organizaciones del departamento de Morazán y se coordina para la implementación de los proyectos aprobados por el Programa. Al mismo tiempo se está trabajando en el convenio a firmar con el Banco de Fomento Agropecuario (BFA) para la concretización de la alianza que va a beneficiar para apalancar el financiamiento a los Planes de Negocios, apoyar en la adopción de nuevos instrumentos financieros como el leasing, los seguros paramétricos, y apoyo financiero para emprendedurismo juvenil para la implementación de los Proyectos y validar nuevos instrumentos financieros que vendrán a fortalecer las capacidades productivas del sector rural.
- Apoyo al área de Inclusión y Género en: a) la participación de reuniones con las redes juveniles de la Región oriental y representantes líderes de los pueblos originarios para presentarles el Programa, b) elaboración de los TDR para la formulación de Planes de Fortalecimiento Organizacional y c) en la coordinación para incluir mujeres y jóvenes en los cofinanciamientos de los PNO, así como en la identificación y apalancamiento de acciones afirmativas.
- Entre otras actividades se mencionan: a) Elaboración del documento de Alianza-convenio con el BFA, b) elaboración de Temáticas a impartir para capacitación a los formuladores de Planes de Negocios (PNO), y c) apoyo en la elaboración del Plan de capacitación en el área productiva en el área de Fortalecimiento de capacidades del Programa en temáticas puntuales como Administración financiera y temas productivos.

C) Componente 3. Desarrollo de cadenas de valor competitivas, sustentables e inclusivas.

Debido a la reprogramación de fondos realizado en el Programa en el marco de la pandemia covid19, los recursos financieros asignados al componente se redujeremos, estipulando una unica meta en el POA 2020, relacionada con el establecimiento de 2 foros de dialogo de politicas publicas los cuales se realizaon con el siguiente enfoque:

- **Foro Construyendo Políticas Públicas desde los territorios rurales juveniles**, participaron 24 jóvenes de la zona oriental del país, 14 de ellos son hombres jóvenes y 10 mujeres jóvenes. Los asistentes coincidieron en la importancia de formular en el mediano plazo, con el apoyo técnico del Programa Rural Adelante una política pública departamental de juventud rural y fortalecer las redes de jóvenes en temas de incidencia en políticas públicas por medio de asistencia técnica y módulos de capacitaciones en esa área.
- **Foro Marco de Políticas Públicas con enfoque de género, microfinanzas y empoderamiento económico de las mujeres** participaron 30 mujeres lideresas, de las cooperativas y asociaciones que actualmente el Programa Rural Adelante se encuentra apoyando con Planes de Negocio; representantes de la Mesa Nacional de Mujeres Rurales (MNMR) y Mesa Regional de Mujeres Rurales. Además, se contó con la asistencia de representantes de la Unidad de Género del Ministerio de Agricultura y Ganadería y de la Unidad de Género de la Alcaldía Municipal de Torola. Las 30 lideresas tuvieron la oportunidad de fortalecer sus capacidades en cuanto a los aspectos fundamentales de las políticas públicas con enfoque de género, la importancia de la incidencia en el ciclo de las políticas públicas desde los territorios a fin de incorporar en todas las fases del proceso la importancia de la inclusión de las mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, y diferenciando por grupos de edades para lograr políticas públicas eficaces y eficientes.

Entre otras actividades relevantes desarrolladas en el componente 3 durante el período de enero a diciembre 2020 se destacan:

- Reunión preparatoria con la Gerencia de Proyectos de INJUVE, a fin de que en el futuro se coordinen las acciones entre Rural Adelante y la donación del FIDA que implementará INJUVE. Entre las principales acciones preliminares que se han identificado se encuentran: Mapeo de políticas a nivel nacional, mapeo

de actores en los territorios, y actividades relacionadas con el fortalecimiento del diálogo político en plataformas nacionales como la Mesa Nacional Rural. También se ha solicitado de manera formal al INJUVE la designación del referente técnico para coordinar las actividades relevantes para el próximo año.

- Fueron iniciadas las acciones de coordinación con la Oficina de Políticas y Planificación Sectorial (OPPS) del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en cuanto al fortalecimiento que Rural Adelante tienen programado para elevar la capacidad técnica de los funcionarios de esa oficina en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas para el sector rural con énfasis en la inclusión y participación de mujeres, jóvenes y pueblos originarios.
- A fin de coadyuvar en el proceso de fortalecimiento de capacidades del equipo técnico del Programa, fueron presentados los aspectos generales de las políticas públicas, y el enfoque con el cual trabajará el Componente 3: ciclo de las políticas públicas, problemas públicos, formación de agenda y los mecanismos sugeridos por el FIDA para la incidencia en políticas públicas.
- Con respecto al eje de trabajo del Componente sobre pueblos indígenas, se han establecido las coordinaciones institucionales con la Dirección de Multiculturalidad del Ministerio de Cultura. Esta Dirección, es la instancia encargada del tema de pueblos indígenas a nivel gubernamental, que tiene bajo su mandato promover los derechos de los pueblos indígenas y coordinar todos los aspectos de la implementación de la Política Nacional de Pueblos Indígenas en El Salvador.
- En ese contexto, durante este período se inició el trabajo técnico con la Dirección de Multiculturalidad para formular un plan de acción conjunto para el año 2021, el cual incluirá:
 - a) La promoción de la política de pueblos indígenas en la zona oriental del país a través de la realización de talleres y foros;
 - b) Apoyo al trabajo y fortalecimiento de la Mesa Consultiva para pueblos indígenas en la zona oriental, como un espacio de diálogo a través del cual se fortalecerá la capacidad de los líderes y lideresas en el ciclo de las políticas públicas; y
 - c) La promoción y divulgación en la zona oriental de instrumentos de política pública como las ordenanzas municipales para los derechos de los pueblos indígenas. Como buena práctica, tres municipios de la zona oriental cuentan con una ordenanza municipal sobre los derechos de la comunidad indígenas: Cacaopera en Morazán, Yucuaiquin y Conchagua en La Unión, y se pretende que el resto de las comunidades indígenas en la zona oriental conozcan de este instrumento de política pública.
- En cuanto al trabajo con las juventudes rurales, se llevaron a cabo reuniones de coordinación con PROCASUR, a fin de contar con el apoyo técnico necesario para la realización de un foro durante el mes de noviembre, a fin de que los líderes y lideresas de los jóvenes conozcan experiencias exitosas en el diálogo de políticas públicas. Además de contar con este apoyo especializado durante el próximo año en las actividades relacionadas con las redes juveniles atendidas por el Programa. En ese mismo contexto, también se contará con el apoyo de PROCASUR, y de otras instancias nacionales, para la realización de un foro con mujeres lideresas de la zona oriental, para fortalecer la capacidad de incidencia en la formulación de políticas públicas con respecto a microfinanzas rurales y los enfoques actuales para el empoderamiento económico de las mujeres.
- Apoyo en los procesos para la designación de líderes juveniles, mujeres y pueblos indígenas en el Comité de Aprobación de Propuestas (CAP) del programa.
- Se coordinó con PROCASUR la participación de representantes de las redes de jóvenes de la zona oriental en la Encuesta Tecnologías digitales en el sector agropecuario y agroindustrial en Honduras, Guatemala, El Salvador y México, dirigida por CEPAL y apoyada por la Corporación Procasur, y que tenía como objetivo identificar políticas públicas e iniciativas privadas orientada a fomentar el uso de las tecnologías digitales para las MIPYME de las cadenas agropecuarias en los países seleccionados, y dirigido principalmente a miembros de las redes nacionales de juventudes rurales.
- Se elaboró un Plan de Trabajo y de Apoyo a la Unidad de Género del Ministerio de Agricultura y Ganadería para el fortalecimiento del diálogo de políticas públicas. Fueron identificadas las siguientes áreas de apoyo: a) Fortalecimiento unidad de género b) Actualización de la Política Institucional de Igualdad de género c) Formulación de un protocolo de prevención de acoso sexual en el Ministerio de Agricultura y Ganadería d) Fortalecimiento de espacios de diálogo con mujeres rurales.

Elaboración de tres documentos base en apoyo al trabajo de las mesas de cadena del Programa: Propuesta para el funcionamiento de las mesas de cadena, Propuesta para la coordinación de las mesas de cadena, Identificación de los principales actores de la zona oriental que participarán en las mesas de cadena. Estos documentos reflejan el trabajo coordinado entre cada uno de los componentes del Programa y la intervención integral para los productores y productoras de la zona oriental del país.

d) Área de Inclusión, Género y Juventud.

Las actividades principales desarrolladas durante el año 2020 han sido estipuladas de acuerdo a las metas establecidas en el Plan Operativo Anual; las cuales se desagregan por género, juventud y pueblos originarios:

Género

- Participación y apoyo a 4 eventos de dignificación de la mujer en el marco de la celebración del Día Nacional e Internacional de la Mujer en coordinación con el MAG, aprovechándose dicho evento para promover los servicios del Programa Rural Adelante visibilizando el rol de las mujeres en los diferentes servicios para la generación de los ingreso y empleo.
- Elaboración de la Estrategia de Género e Inclusión Social, con el acompañamiento técnico del FIDA. Esta estrategia cruza transversalmente todos los componentes y áreas con el objetivo de lograr la inclusión de mujeres, hombres y jóvenes en los servicios del Programa, la cual ha sido socializada con las y los responsables de los componentes y áreas.
- Se ha elaborado el plan de capacitación para el personal de la UGP sobre sensibilización en género, el cual tiene como propósito brindar los conocimientos básicos sobre la aplicación del enfoque de género en las instituciones siguientes: ISDEMU, MAG, PNUD, FIDA y ONU MUJERES a fin de conocer los servicios que brinda y coordinar acciones para los beneficiarios/as.
- Se realizó un taller participativo con la Mesa de Mujeres para la elección de una representante y una suplente que formarán parte del Comité de Aprobación de Propuestas (CAP), en el cual participaron 23 mujeres de los cuatro departamentos de la zona oriental.
- Coordinación con la encargada de género del PNUD con el objetivo de coordinar acciones y soporte técnico en el área de género y medio ambiente, además se participó en el evento llamado “Género y adaptación al cambio climático y agendas locales”.
- Identificación de 37 Acciones Afirmativas en las áreas de hortalizas, aves, artesanías y agroindustria con el objetivo de mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de las familias, generación de ingreso y ahorro en la economía familiar de los Departamentos de Morazán, San Miguel, Usulután y La Unión con un monto de \$107,209.00. beneficiando a 1,704 personas entre hombres, mujeres y jóvenes.
- Se elaboraron 12 Planes de Fortalecimiento Organizacional y empresarial en las organizaciones de Morazán (2) La Unión (2) Usulután (3) y San Miguel (5) con un monto total correspondiente a \$12.900.00. En la formulación de los PFO se realizaron 22 talleres con la participación de 187

mujeres, 28 jóvenes y 89 hombres adultos donde expresaron sus debilidades en las diferentes áreas del PROFOR para ser fortalecidas por el Programa.

- Se presentaron a los CAPS un total de 12 organizaciones para el financiamiento en la implementación de PFO por medio del proceso de transferencia de recursos a las organizaciones con una inversión de \$35,100.00 beneficiando a ~~207~~ 760 directamente. Actualmente las organizaciones participaron en los procesos de revisión y contratación de servicios de asistencia técnica organizativas con la contratación de 6 consultores/as para fortalecer a la organización.
- Realización 6 de reuniones de coordinación con instituciones de CENTA, Ciudad Mujer, INJUVE, CONAMYPE, CEDEMYPE, Mesa de Mujeres Rurales del MAG; con el objetivo de coordinar actividades de capacitación en el territorio para mujeres y jóvenes.
- Realización de 5 reuniones de promoción con agencias de extensión de CENTA y organizaciones donde se han promovido los servicios del Programa de las cadenas de frutas, lácteos y hortalizas.
- Ingreso de 13 organizaciones al proceso de elegibilidad del Programa, para lo cual se les brindo el apoyo en asesoría para el llenado de ficha de preinscripción, solicitud, caracterización y categorización.
- En coordinación con la coordinación con el Componente de Dialogo de Políticas, se coordinaron acciones con el Area de Genero del MAG para discutir la Política de Género del MAG y la Política Pública de las Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas (PMRIC), así como el apoyo en conjunto sobre la actualización de dicha Política, su socialización y apoyo a eventos de dignificación de la mujer.
- Se revisó la Metodología de Sistemas de Aprendizaje y Acción para el Cambio hacia la Equidad de Género (GALS) con la Gerencia del Programa y la Coordinadora de Desarrollo de Capacidades con el propósito de hacer propuestas de pilotaje para su implementación.
- Recopilación de información y participación en el proceso de actualización de la herramienta Cerrando Brecha en la cual se han realizado las siguientes acciones: se trabajó en la actualización de la Guía Cerrando Brecha, se realizó reunión vía zoom con la consultora y referente de inclusión género de Panamá, enlace FIDA El Salvador, y participación en el Taller conversatorio para la socialización de resultados de las herramientas en el que participaron 20 técnicos/as entre El Salvador, Guatemala, honduras y Panamá.
- Elaboración de términos de referencia para la contratación de Planes de Fortalecimiento Organizacional y facilitadores/as de inclusión género y juventud, proceso que culminó en la contratación de los servicios de las dos consultorías en el mes de septiembre.
- Contratación de servicios profesionales a 2 facilitadoras de inclusión, género y juventud en la cual se les impartió una inducción del Programa y acciones específicas del área.
- Diseño del análisis de género para la herramienta de AGRIPLAN y para los términos de referencia de los Planes de Negocio; en coordinación con el Componente 2.
- Coordinación con el ISDEMU entidad responsable a nivel nacional del tema de género e inclusión, con el objetivo de diseñar de manera conjunta un plan de capacitaciones, tanto a nivel de personal del Programa con temas de sensibilización en género, así como para beneficiarios/as con la metodología de alfabetización basada en derechos; las cuales serán implementadas como Acciones Afirmativas en los PNO.

- Elaboración de un Glosario de Inclusión, Género y Juventud con la participación de los componentes y áreas del Programa con el objetivo de sensibilizar y capacitar al personal y Unidad de Gestión del Programa (UGP), los prestadores de servicios y beneficiarios de los servicios y que apliquen los conceptos básicos en el desempeño de sus funciones.
- Se apoyo en la revisión y aportes del análisis de género en los 35 Planes de Negocios en conjunto con el componente 2.
- Elaboración de la guía para la incorporación de mujeres y jóvenes en las membresías de las organizaciones con el departamento de asociaciones agropecuarias del MAG.
- Se realizaron 5 talleres de género con la participación de 22 técnicos/as de CENTA sobre “La igualdad sustantiva del A, B, C de género” con el objetivo de impartir los conocimientos básicos y aplicar la transversalidad del enfoque de género en su desempeño laboral.
- Se realizó un taller con 12 lideresas de las organizaciones para capacitar en la metodología de ahorro y prestamos comunitarios con el objetivo de lograr el empoderamiento de las mujeres y la autonomía económica, actualmente hay 8 grupos de ahorro y prestamos comunitarios con 156 mujeres de los cuatro departamentos.
- Se ha apoyado a 25 organizaciones en los procesos de legalización, de actualización de credenciales, actualización de membresía en coordinación con INSAFOCOP y el Departamento de Asociaciones Agropecuaria y alcaldías municipales con el objetivo de lograr la inclusión en los servicios del Programa.
- Se realizaron tres talleres de formaciones con 24 mujeres que fueron capacitadas en la metodología de alfabetización con enfoque de derecho con el objetivo de brindar la sensibilización en género a los grupos de mujeres en los temas de: conocimientos básicos de género, la Ley de Igualdad, empoderamiento económico y violencia de las mujeres.

Juventud

- Apoyo y seguimiento a 7 grupos de jóvenes con emprendimientos juveniles para participar en el Premio de Innovación juvenil en América Latina y el Caribe. Dicho apoyo consistió en asesoría para la elaboración de las fichas de postulación y envío de las mismas.
- Coordinación con Redes Juveniles para el seguimiento a los planes estratégicos, al desarrollo de capacidades y su participación en las políticas públicas en coordinación con el componente 3 del Programa de cara al nuevo contexto del territorio, para lo cual se realizaron 2 reuniones con participación de todo el territorio oriental; a la vez se otorgo información sobre los requisitos de elegibilidad y oportunidades para la juventud al acceder al Programa.
- Coordinación institucional con INJUVE, con el objetivo de establecer alianzas estratégicas para brindar servicios integrales a la juventud en el territorio de implementación del Programa.
- Se realizó el taller participativo con las Redes de Jóvenes para la elección de un representante y un suplente (una mujer y un hombre) que formarán parte del Comité de Aprobación de Propuestas (CAP), en el cual participaron 24 jóvenes de los cuatro departamentos de la zona oriental.
- Reunión con PROCASUR para conocer experiencias exitosas e innovadoras que actualmente se ejecutan en Guatemala y Honduras a través del FIDA, en apoyo a las redes juveniles y pueblos indígenas, e intercambiar las buenas prácticas de juventud rural; en coordinación con el Componente 3 del Programa.

Pueblos Indígenas

- Elaboración de la guía para el Plan de Fortalecimiento Organizacional de forma diferenciada para la población vulnerable y modelo de perfil de Acciones Afirmativas.
- Apoyo a un grupo de 20 mujeres de los pueblos indígenas ubicadas en el Municipio de Cacaopera Departamento de Morazán, la cual ha sido apoyada con un Plan de Fortalecimiento y una Acción Afirmativa de artesanía de hamaca con una inversión de \$4,500.00, la cual vendrá a generar ingresos y autoempleo.
- Se han realizado 2 reuniones de coordinación con el Ministerio de Cultura (Multiculturalidad) para la puesta en marcha del Plan de Acción 2021 de los pueblos indígenas de la zona oriental, entre las principales acciones están: el mapeo de la zona, promoción y divulgación de su política, acompañamiento a la Mesa de los Pueblos Indígenas, y apoyo a los eventos de dignificación de las personas que lo conforman.
- Reunión con pueblos indígenas para promover los servicios del Programa, para ello se proporcionó con una hoja informativa y se dio a conocer la ficha de pres-inscripción para acceder a los servicios del Programa, en dicho evento asistieron 15 personas de las cuales 13 fueron mujeres y 2 hombres.
- Se impartió una capacitación a 8 lideresas de los pueblos indígenas sobre “la participación de la mujer y la violencia de las mujeres en la época de pandemia”, el cual fue apoyado por la Universidad de Oriente (UNIVO), con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la prevención de la violencia en los hogares.
- Se realizó una reunión de coordinación entre la organización del Consejo Coordinador de los Pueblos Indígenas de El Salvador (CCENIS) y líderes/as de las organizaciones de Guatajiagua con el objetivo de promover los servicios del Programa Rural Adelante.

e) Área de Planificación, seguimiento, Evaluación y Gestión del Conocimiento

Las acciones concretas realizadas durante el año 2020 se describen a continuación:

- Apoyo a la coordinación y participación de la preparación del Plan Operativo Anual 2020 del Programa, estructurándolo conforme los lineamientos utilizados en los Proyectos de desarrollo rural apoyados por el FIDA. El proceso incluyó la elaboración de los instrumentos para la preparación y envío de los insumos por parte de los Componentes y áreas de trabajo, así como su revisión, adecuación, procesamiento e integración en un documento consolidado, discutido con la Gerencia General del Programa y luego sometido al MAG previo a su envío al FIDA para su respectiva No objeción. En cumplimiento a las directrices del Convenio de préstamo respectivo dicho documento fue preparado en borrador y enviado al FIDA para su aprobación a mediados del mes de diciembre de 2019, recibándose la respectiva nota de recepción y consideraciones del caso previo al envío de la versión definitiva en enero 2020.
- En la misma línea se elaboró el Plan Operativo Anual 2021 para su envío oficial al FIDA con 60 días de anticipación al inicio del nuevo ejercicio anual, conforme estipulado en el Convenio de Préstamo.
- De manera adicional, fueron preparadas y enviadas al MAG y al FIDA dos reprogramaciones del POA 2020. La primera reprogramación se realizó en el mes de abril con el propósito de redireccionar recursos para incrementar las inversiones del Programa en las organizaciones rurales, como una estrategia para atenuar los efectos de deterioro económico ocasionados por

la pandemia de COVID 19 en el ámbito rural. Una segunda reprogramación fue realizada en el tercer trimestre del año (agosto), con el objetivo de adecuar la programación de la meta considerando los efectos de retraso por el confinamiento y restricciones a la circulación derivados de la pandemia antes referida y para reflejar la disminución de los fondos de contrapartida gubernamental para el ejercicio 2020.

- Se elaboró, en coordinación con la Gerencia General del Programa, el plan de inversiones de mediano plazo del Programa, en el cual se definieron las metas físicas y financieras generales del Programa para cada uno de los ejercicios anuales comprendidos en el período 2020 – 2024. Hasta el tercer trimestre del año 2020, los techos presupuestarios contemplados en el Plan de Inversión de mediano plazo del Programa, se han mantenido firmes y han servido de base para la asignación del presupuesto 2021 del Programa.
- Realización de la consolidación y procesamiento de la información recolectada a nivel de instituciones y organizaciones rurales de la zona oriental para identificar y determinar las cadenas de valor de mayor demanda en el territorio y orientar la estrategia de trabajo del Programa durante su primer año de operaciones. El ejercicio incluyó el examen y análisis de los rubros de desempeño productivo de más de 90 organizaciones rurales y 10 instituciones regionales, incluyendo su composición actual por género y edades. Como resultado de estas acciones se preparó el documento en el cual se identificó las cadenas prioritarias de atención en el área de influencia del Programa, las cuales son las de Hortalizas, frutales y Lácteos.
- El área de PSEyGC ha sido parte del esfuerzo conjunto de todo el personal del Programa durante 2020 en las acciones de promoción del Programa, pre inscripción de organizaciones rurales, apoyo a la preparación de solicitudes, caracterizaciones, categorizaciones, visitas de verificación de campo, etc., como parte de las condiciones de puesta en marcha del Programa en oficina y en el terreno. El área de PSEyGC contribuyó ha contribuido directamente en este primer trimestre del año en el abordaje de 42 organizaciones localizadas en 23 municipios de los 4 departamentos de la zona oriental, mediante la realización de 36 visitas de campo durante el segundo y tercer trimestre del año.
- Se participó en el proceso de conocimiento validación del instrumento AGRIPLAN como herramienta para la formulación electrónica de planes de negocios para los proyectos solicitados por las organizaciones rurales al Programa Rural Adelante.
- Como parte del accionar del área se realizó el proceso de análisis de las facilidades para un trabajo zonal en campo en el área de influencia del Programa determinándose y proponiéndose a la Gerencia del Programa en trabajo zonal conforme el siguiente agrupamiento: Zona 1: comprende los departamentos de San Miguel y Morazán y Zona 2: comprende los departamentos de La Unión y Usulután.
- Realización de los respectivos informes semanales, mensuales (F5), de avance físico financiero del programa (desde diciembre 2019 y hasta diciembre de 2020) remitidos de manera oportuna a la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) y la Oficina de Políticas y Planificación sectorial (OPPS), quienes ejercen la labor normativa de planeación y seguimiento a nivel institucional (MAG).
- Revisión y ajuste de los Términos de Referencia del personal técnico del Área de Planificación, Seguimiento, Evaluación y Gestión del Conocimiento, los cuales fueron seleccionados y contratados de manera efectiva durante el primer trimestre del año. El proceso para la contratación, mediante concurso público, de una consultoría para el refuerzo del personal del Área de PSEyGC en campo y particularmente en la zona 2 del Programa, fue completado durante el tercer trimestre del año. La consultoría en mención está contemplada en la versión vigente del Plan Operativo Anual del programa para 2020.

- Se elaboraron los Términos de Referencia y se completó el proceso para la contratación de los servicios para la realización del Estudio de Base del Programa. Dichos Términos de Referencia se ajustaron durante el proceso para incluir en los mismos la demanda del uso de un protocolo de bio seguridad adecuado para el cuidado de la salud de los potenciales usuarios de los servicios del Programa en el área rural, así como del personal de la empresa contratista que realizará los trabajos. En la fase final del proceso presentaron ofertas válidas 3 empresas locales para la prestación de los servicios requeridos, de las cuales una de ellas resultó seleccionada y adjudicada. El mayor volumen de las actividades de dichos trabajos, particularmente lo relativo al levantamiento de la información de campo, se completaron durante el cuarto trimestre del año 2020 lo cual ha contribuido de una manera sustantiva a contar con una línea base de los indicadores del Marco Lógico del Programa medida durante su primer año de ejecución. Al cierre del ejercicio 2020 se alcanzó un avance del 60%.
- Elaboración de Términos de Referencia y las especificaciones técnicas para ajustar el Sistema Informático de Planificación, Seguimiento y Evaluación del Programa (SIPLASE), mediante la realización de una consultoría puntual durante los meses de mayo y junio. Durante dicho proceso se realizó un taller de divulgación y retroalimentación con los Componentes y áreas operativas del Programa a fin de identificar e incorporar la visión y demandas específicas de los mismos respecto a facilidades funcionales del Sistema. Durante el tercer trimestre del año se realizó el proceso de ajuste definitivo de las especificaciones técnicas del Sistema requerido y la modalidad de contratación definida para su realización. La elaboración del nuevo diseño del Sistema inició en el cuarto trimestre del año alcanzándose un avance del 31% al cierre del año.
- Se realizó, mediante el apoyo de una consultoría puntual, una actualización del contexto nacional para el desarrollo del Programa Rural Adelante y el alineamiento del accionar del Programa con el Plan Estratégico Institucional (PEI) del MAG, así como su vinculación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
- Se realizó un análisis del Marco Lógico del Programa, con la finalidad de identificar indicadores de efecto en el mismo, en consonancia con actividad de FIDA, liderada por proyectos de FIDA en Brasil, relacionada con la incorporación en los ML de los proyectos en funcionamiento de Indicadores de efecto (COI), para su monitoreo continuo durante la ejecución de los mismos.
- Se conformaron los registros de 8 bloques de organizaciones analizadas para su potencial atención con los servicios del Programa. Esto implicó el registro de 147 organizaciones en las bases de datos Programa, las cuales fueron posteriormente abordadas, depuradas y consideradas en el proceso de caracterización y categorización previo a su resolución para ser atendidas con los servicios del Programa. Las bases de datos cuentan con un sistema de codificación único para cada organización que realiza un proceso de preinscripción en el programa, de tal manera que es posible identificar de inmediato su localización y el momento en que presentó su documento de solicitud de acceso a los servicios del Programa.
- Se ha incorporado al accionar del Programa en campo un formato de registro de visitas con el cual se van documentando fechas, frecuencias, resultados, involucramiento y conocimiento de las organizaciones en el proceso de recepción de los servicios que les son provistos por el Programa desde su fase previa. Dicho formato consta de tres copias para utilización del beneficiario, del Técnico que visita y del Programa.
- Se ha implementado un sistema de almacenamiento de archivos (*Network Attached Storage (NAS)*) para el almacenaje de documentos, fotos, videos, etc. La aplicación se ha denominado NAS-RURAL y el sistema permitirá que el personal del programa pueda almacenar/compartir la información que cada Componente ó Área genere conforme la naturaleza de su trabajo en el Programa Rural Adelante. El uso de NAS-RURAL brinda la ventaja de que se podrá tener la información centralizada y se podrá acceder a la misma de manera local y remota de forma segura. A la fecha ya que se han otorgado usuarios, claves de acceso y privilegios sobre carpetas a cada usuario registrado de Rural Adelante.

f) Área de Desarrollo de Capacidades

Las acciones desarrolladas se han orientado a trabajar en conjunto con las coordinaciones de cada uno de los tres componentes y el área de Inclusión, Género y Juventud; en este sentido se elaboró el Plan de Desarrollo de Capacidades que es un documento que enmarca todo el plan de trabajo del Área de Desarrollo de Capacidades, el cual engloba las funciones y todas las actividades que se están trabajando de manera integral con cada uno de los Componentes y el Área de Inclusión, Género y Juventud (dicho Plan da a conocer las distintas metodologías y técnicas de aprendizaje que serán utilizadas a lo largo del Programa Rural Adelante). Basado en el Plan de Desarrollo de Capacidades se empezaron a trabajar las acciones que se desarrollarán en cada uno de los tres Componentes y el Área de Inclusión, Género y Juventud; de la siguiente manera:

Con el Componente 1.

- Se ha trabajado de manera integral con la Escuela Nacional de Agricultura “Roberto Quiñonez” (ENA) y con la Coordinadora del Componente 1 en el análisis de la pre caracterización del grupo meta de docentes que se capacitarán, es así que se logró culminar la elaboración del Plan formativo del Diplomado en “Adaptación y mitigación al cambio climático” en el cual se estructuró, la finalidad, los objetivos, la distribución del Plan de formación, la malla curricular, las metodologías y técnicas a utilizar, los indicadores de logros, el cronograma, estructura de carta didáctica, instrumentos de evaluación del Diplomado, entre otros puntos.

Con el Componente 2.

- Se ha capacitado al equipo consultor de formuladoras/es de Planes de Negocio, Planes de Fortalecimiento y especialistas de cadenas de valor donde se ha explicado la metodología y la técnica que se debe aplicar para identificar eficazmente las necesidades y demandas de temas de capacitación, así como la importancia de llenar las matrices del nivel educativo de las personas que conforman las organizaciones, esto con el fin de establecer propuestas de formación y las bases para la creación de cada Plan formativo.
- Se ha realizado la revisión de los documentos elaborados de los Planes de Negocio de las Organizaciones donde se identificaron las matrices del nivel educativo de las personas que lo conforman, así como el requerimiento de la demanda de cursos de formación que desde el Área de Desarrollo de Capacidades se necesita que estén identificadas, ya que a partir de ello se realizarán los Planes formativos de los cursos técnicos y especializados que las organizaciones con PNO han solicitado, para lo cual se ha analizado el diseño y desarrollo de los cursos cortos, y además, se han identificado puntos importantes como la tecnología para la actualización del programa financiero y algunos aspectos relacionados con la contratación de proveedores de servicios de capacitación.

Con el Componente 3.

- Se coordinaron dos reuniones virtuales con la Red de Jóvenes para promocionar el Programa Rural Adelante, en donde las y los jóvenes participantes dieron a conocer la demanda o necesidades de capacitaciones en el marco de políticas públicas, logrando identificar: a) deficiencias en capacitaciones en modalidad virtual, y b) identificación de temáticas que posiblemente se desarrollarán en los Planes de Negocio o Planes de Fortalecimiento Organizacional.
- Se coordinó una reunión virtual con la Mesa Nacional de Mujeres Rurales de la zona oriental para promocionar el Programa y el tema de políticas públicas, y las necesidades de capacitación en dicho tema, en el cual las participantes manifestaron efectivamente querer capacitarse en temas de políticas públicas (cursos cortos), permitiendo saber por medio de esa reunión las características del grupo meta para que los cursos que se desarrollen posteriormente tengan los criterios que manifestaron (uno de ellos la accesibilidad en zona y recursos).
- Se coordinó una reunión virtual con los pueblos indígenas en donde se dio a conocer el Programa Rural Adelante y el tema de las políticas públicas en el país, así como las necesidades de

capacitación en dicho tema, en el cual las y los participantes comunicaron querer formarse y beneficiarse con los servicios del Programa.

- Se coordinó una reunión con INJUVE, con el fin de conocer el trabajo institucional en el marco de la implementación de políticas y las formaciones de políticas que son dirigidas a la juventud rural, en donde se indagó que la institución contrata centros de servicios de capacitación, dando a conocer un listado de centros al Programa.

Con el Área de Inclusión, Género y Juventud.

- Se ha trabajado de manera integral en la elaboración y diseño del Glosario de Inclusión, Género y Juventud. Además, se ha apoyado en la actualización de la Metodología Cerrando Brecha que es un documento guía para la aplicación de la igualdad y equidad de género en las organizaciones.

Otras actividades.

- Se creó la Guía de Funcionamiento del Pre Comité Técnico (PCTEC), que es un documento que enmarca el trabajo y procedimientos que se contemplan antes y después de las reuniones del Pre Comité Técnico del Programa.
- Se diseñaron 12 Actas del Pre Comité Técnico (PCTEC), y 4 Actas del Comité de Aprobación de Propuestas (CAP).
- Se analizó la metodología educativa basada en los hogares para promover la igualdad de género y la adaptación al cambio climático llamada "GLAS", por lo que a partir del análisis se valoró posiblemente realizar en el Programa una prueba piloto.
- Se creó el cuadro consolidado con todos los cursos que han solicitado las organizaciones aprobadas en el CAP, el cual servirá de base para la creación del Plan de formación técnica y el catálogo de cursos de Rural Adelante cuyo objetivo es dar a conocer la oferta de capacitación disponible de una manera más flexible y atractiva, en el que se le colocarán las generalidades del tiempo de duración de los cursos, su contenido y cuáles son los cursos que se establecerán en distintas modalidades, ya sea presencial, en línea o semi presencial.

g) Área de Comunicaciones

El enfoque comunicacional del Programa se ha elaborado con los lineamientos de la Oficina de Comunicaciones del MAG, quienes coordinan las aprobaciones respectivas con Casa Presidencial para la realización de eventos, publicación de notas, convocatorias de prensa, diseño de material del Programa (afiches, banners, logo, rótulos, entre otros). A la vez se indicó que las redes sociales para la promoción del Programa serán las del MAG.

En este sentido se coordinó con el área de comunicaciones del Programa y una de las primeras actividades fue la identificación del público meta y los canales de comunicación. Junto a Gerencia del Programa y Comunicaciones del MAG y basados en las metas fijadas por el diseño del Programa se establecieron actividades concretas y de corto plazo para ser ejecutadas en los primeros meses de este año, las cuales fueron:

- Creación del Plan de Promoción y Divulgación del Programa a partir del diagnóstico de las necesidades con el objetivo de: 1) la promoción y divulgación de los objetivos y beneficios del Programa Rural Adelante y b) realizar la convocatoria de participación de las organizaciones para el financiamiento de los planes de negocios; diseñándose una estrategia coordinada con los actores locales para la realización de acciones de promoción y convocatorias; con el objetivo de cumplir con lo establecido por el Programa en el cumplimiento de las metas para el año 2020.
- Creación de materiales de visualización y branding (Logo del Programa, banners, hojas volantes, folders, formato presentación principal, rotulación de oficinas, tarjetas de presentación, papelería membretada y camisas). Todos los materiales diseñados han sido elaborados con las recomendaciones hechas por el FIDA en la Misión de Apoyo a la Implementación de febrero del presente año en el cual se recomendó hacer énfasis en el uso del lenguaje inclusivo.

- Se creó un canal para centralización la comunicación con una línea de contacto directa por medio de un correo electrónico rural.adelante@mag.gob.sv; con el objetivo de responder de manera personalizada y directa a las solicitudes e inquietudes de las organizaciones, medios de comunicación y publicación en general. Este medio permite la difusión de información masiva por medio de un canal oficial y la creación de una lista de distribución para futuras comunicaciones.
- Apoyo al personal técnico del Programa para las actividades de divulgación promoción del Programa en los territorios.
- Estrategia de Comunicaciones frente a la Emergencia del COVID-19. Debido a la emergencia mundial del COVID-19, el Gobierno de El Salvador estableció medidas restrictivas para la movilización y el contacto entre las personas todo esto para evitar la propagación del virus. Ante esto el Programa tuvo que replantear la estrategia de divulgación que requería presencia en el territorio. En este nuevo contexto se realizaron las siguientes actividades.
 - Junto al equipo del programa se creó la estrategia de comunicaciones a implementar durante la emergencia del COVID-19. Este documento contiene los lineamientos para continuar la divulgación en el territorio, manejar adecuadamente el proceso de preinscripción de los beneficiarios y las recomendaciones para implementar herramientas de comunicación alternas. Durante este tiempo se apoyó también al equipo en el contacto a las organizaciones que solicitaron el apoyo del programa por los canales alternos propuestos en la estrategia.
 - Dando seguimiento al trabajo del equipo en campo frente a la pandemia, se trabajó junto a la administración del Programa y la Gerencia General, un protocolo de Recomendaciones Sanitarias tanto para el equipo en la Oficina Sede y como en las actividades de campo y visita a beneficiarios. Este protocolo de recomendaciones se hizo recopilando las directrices brindadas por la OMS y el Gobierno de El Salvador mediante el Ministerio de Salud.
 - Junto a la Administración del Programa y la Gerencia General se implementaron los protocolos de higiene del personal antes de entrar a la oficina y las medidas de higiene en los lugares de trabajo. Así como también se trabajó junto a la Administración para la rotulación de las oficinas con recomendaciones alusivas al uso de la mascarilla y a otras medidas recomendadas para evitar el esparcimiento del virus.
- Con el objetivo de promocionar las actividades del Programa de una manera más amplia y digitalizar el alcance de la convocatoria, se trabajó junto a la oficina de Comunicaciones del MAG (ODC) un video informativo e introductorio sobre el programa, el alcance de este y las formas de inscripción y contacto. La ODC publicó dicho video en las redes sociales oficiales del MAG y esta puede ser visto en el siguiente enlace: Video: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3137262006362505&id=348470785241655
- El programa realizó el 10 de julio en el anfiteatro del Museo de Antropología Manuel J. Guzmán el lanzamiento oficial del Programa mediante la coordinación de una conferencia de Prensa junto a la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG. Debido a la situación de la Pandemia y las medidas de distanciamiento social recomendadas por el Gobierno de El Salvador al evento asistieron únicamente medios de comunicación convocados por el MAG y Casa Presidencial.

En la mesa de Honor se encontraba Pablo Anliker Ministro de Agricultura y Ganadería, Amílcar Landaverde, Director General de Desarrollo Rural y Claudia Gutiérrez de Mebius, Gerente General del Programa Rural Adelante. En el evento también tuvieron la oportunidad de participar mediante video el Juan Diego Ruiz Cumplido, Coordinador de Mesoamérica & Caribe para el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), y Mónica Merino Representante Residente Adjunta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Al final de la conferencia los medios de comunicación convocados por casa presidencial tuvieron la oportunidad de hacer preguntas y despejar dudas sobre el Programa. En total fueron 12 medios de comunicación los que asistieron al evento.

- Apoyo en las visitas de campo con el personal técnico del Programa con la captación de material fotográfico con el objetivo que esta documentación sirva para la llevar un seguimiento de las actividades y apoyar la medición de impacto en el territorio durante el tiempo de implementación del Programa. El objetivo de esta actividad es también generar contenido para las redes sociales del MAG mediante la creación de piezas informativas y a la vez recopilar material gráfico que apoye materiales informativos del programa, como fotografías de beneficiarios, obras en construcción, implementación de proyectos, etc.
- Como área de comunicaciones se brindó apoyo a la realización de eventos junto a los beneficiarios del Programa. Comunicaciones asistió al Programa con la logística de los eventos siguientes:
 - El 11 y el 16 de septiembre se llevaron a cabo dos talleres con mujeres y jóvenes rurales, con el objetivo de elegir un representante y suplente de dichos sectores en los Comités de Aprobación de Proyectos (CAP) del Programa. En ambos talleres se les introdujo a los grupos de representantes de las Redes de Jóvenes y de la Mesa de Mujeres Rurales tanto al objetivo del Programa Rural Adelante como la importancia y funcionamiento del CAP en su implementación. Los Representantes y suplentes fueron seleccionados por los mismos jóvenes y mujeres; quienes, tras deliberar y presentar candidatos, sometieron a votación los nombres de los seleccionados. Siendo seleccionada para representar a las mujeres rurales a la señora Susana González y la señora Rosa Dinora Avilés como suplente y en representación de los jóvenes a Yonis Maltéz y como suplente a Vanessa Rivera.
 - El miércoles 30 de septiembre El Programa Rural Adelante celebró el primer Comité de Aprobación de Proyectos (CAP). Se presentaron 14 propuestas de proyectos productivos, acciones afirmativas y de fortalecimiento organizacional.
 - El día 26 de octubre se desarrolló evento de Entrega de Fondos a Organizaciones Rurales para el Cofinanciamiento de Proyectos Productivos y Fortalecimiento Organizacional en dicho evento se contó con la presencia de Pablo Anliker Ministro de Agricultura y Ganadería, Amílcar Landaverde Director General de Desarrollo Rural, Carlos Argueta Director de Ganadería MAG, Francisco Parker Director de Escuela Nacional de Agricultura y Claudia Gutiérrez de Mebius, Gerente General del Programa Rural Adelante
 - El día 27 de octubre se llevó a cabo la celebración del día de la Mujer Rural
 - El viernes 30 de octubre El Programa Rural Adelante celebró su segundo Comité de Aprobación de Proyectos (CAP). Se aprobaron 13 propuestas de proyectos productivos, acciones afirmativas y de fortalecimiento organizacional.
 - El viernes 30 de octubre El Programa Rural Adelante celebró su segundo Comité de Aprobación de Proyectos (CAP). Se aprobaron 14 propuestas de proyectos productivos, acciones afirmativas y de fortalecimiento organizacional.
 - Se desarrollaron 2 foros en mes de noviembre los días 16 y 25: Marco De Políticas Públicas Con Enfoque De Género, Microfinanzas Y Empoderamiento Económico De Las Mujeres y Experiencias Exitosas En El Dialogo De Políticas Públicas
 - El día 26 de noviembre se llevó a cabo la firma de Cartas Acuerdo y Capacitación de Transferencia y Recursos a Organizaciones Beneficiarias del Programa Rural Adelante
 - El lunes 30 de noviembre El Programa Rural Adelante celebró su tercer Comité de Aprobación de Proyectos (CAP). Se presentaron 9 propuestas de proyectos productivos.
 - El martes 22 de diciembre El Programa Rural Adelante celebró su tercer Comité de Aprobación de Proyectos (CAP). Se presentaron 7 propuestas de proyectos productivos.

h) Área de Administración y finanzas.

Para el Programa, el año 2020 significa el primer año de operaciones efectivas, aunque la entrada en vigor se estableció en abril de 2019, año en el cual se cumplieron algunas condiciones para hacer efectivo el primer desembolso de fondos, que se completaron en 2020.

i. Datos generales relacionados con la situación financiera del Programa

El POA y PAC 2020 fueron autorizados con un presupuesto de US\$3,236,800.00, compuesto por las tres fuentes de financiamiento. De ese monto se ejecutó un valor de US\$1,406,028.91, equivalente al 43.4% del presupuesto, del cual un 97.3% corresponde a la fuente Préstamo FIDA, el 1.0% a la Donación ASAP y un 1.7% a la Contrapartida GOES.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA (MAG)
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL (DGDR)
PROGRAMA RURAL ADELANTE

Cuadro 6. FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA POR FUENTE

Financiado	Número del Préstamo	Moneda Original	Monto del Préstamo en moneda original	Monto Equivalente en USD	Tipo de Cambio Contractual
Préstamo FIDA	2000001432	Euro	10,850,000.00	11,821,075.00	1.089500
Donación ASAP	2000001431	DEG	3,560,000.00	4,916,798.00	1.381123
Contrapartida GOES	N/A	USD	500,000.00	500,000.00	1.000000
Total			14,910,000.00	17,237,873.00	

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA (MAG)
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL (DGDR)
PROGRAMA RURAL ADELANTE

Cuadro 7. FECHAS CLAVE DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN

Fuentes	Firmas	Efectividad	Terminación	Cierre
Préstamo FIDA y Donación ASAP	FIDA: 22/05/2017 y GOB: 30/junio/2017	02/04/2019	30/06/2024	31/12/2024

A partir de la fecha de Efectividad se establece como Fecha de Terminación del Programa el 30 de junio de 2024 (Cierre Técnico) y la Fecha de Cierre de la Financiación el 31 de diciembre de 2024 (Cierre Financiero).

ii. Actividades principales de carácter Administrativo-Financiero realizadas en el año informado:

- Apertura de las Cuentas Especiales del Programa en el Banco Central de Reserva para la captación de los fondos del Préstamo FIDA y la Donación ASAP.
- Apertura de la Cuenta Anticipo del Programa.
- Establecimiento de la Oficina Sede en San Miguel y la Oficina Auxiliar en Santa Tecla.
- Contratación de las 27 plazas del Programa, lamentando la pérdida de nuestro compañero Walter Orellana (QDDG), quien fungió en la plaza de Especialista de Comunicaciones.
- Siete desembolsos de las tres fuentes de financiamiento, por US\$3,095,989.53
- Habilitación del Programa a las Plataformas NOTUS e ICP del FIDA para la gestión de solicitudes de no objeción y para la administración de los desembolsos de la Cofinanciación, respectivamente.

- Habilitación del Acceso Externo a la plataforma ATLAS de PNUD para registro y seguimiento de las solicitudes de pago y para la gestión de las requisiciones de bienes o servicios.
- Diseño e instalación de la aplicación contable del Programa, que incorpora el módulo para la elaboración de solicitudes de desembolso.
- Formulación de la metodología para la administración de la cartera de cartas acuerdo
- Contratación del grupo de consultores de carácter cuasi permanente de apoyo al trabajo de campo para las unidades de Inclusión (dos facilitadoras), Seguimiento y Evaluación (un técnico) y Administración (dos administradores de cartera).
- Remodelación de instalaciones del MAG en San Miguel para establecer la Oficina Sede del Programa.
- Adquisición de la flota de transporte del Programa (13 vehículos tipo pick up doble cabina).
- Adquisición del equipo y mobiliario de oficina.
- Gestión de 149 requisiciones a nivel de UGP y 58 a nivel de PNUD

iii. Avance Financiero

En este primer año de operaciones efectivas del Programa, se establecen las condiciones administrativas, técnicas y financieras del Programa (condiciones de desembolsos, normativas y procedimientos, contratación de personal, equipamiento, instalación de oficinas, comprensión del Programa por el personal de coordinación, adquisición de bienes y servicios necesarios para la implementación del Programa) entre otros; sin embargo, por la situación especial y la incidencia de la pandemia del COVID 19 y los períodos de cuarentena establecidos, las oficinas del PNUD y de Rural Adelante no trabajaron con regularidad normal, además de la disminución de la oferta de bienes y servicios, ya que los proveedores tuvieron restricciones de funcionamiento por restricciones gubernamentales y el cierre de la economía, pasando buena parte del año en cuarentena, lo que disminuyó la intensidad del inicio de operaciones del Programa y que también ha repercutido en la ejecución financiera.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA (MAG)
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL (DGDR)
PROGRAMA RURAL ADELANTE

Cuadro 8. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL AÑO (EN USD) - EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020, RESPECTO A LO PRESUPUESTADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020

Fuente	Presupuestado	Ejecutado Real	Disponible	% Ejecución 1/
Préstamo FIDA	2,760,000.00	1,368,390.15	1,391,609.85	49.6%
Donación ASAP	416,800.00	13,776.00	403,024.00	3.3%
GOES	60,000.00	23,862.76	36,137.24	39.8%
Total	3236,800.00	1,406,028.91	1,830,771.0956.6	43.4%

1/: A lo ejecutado real por \$1,406,028.91 se debe sumar un saldo de \$1,462,157.41 de los compromisos formalmente establecidos en 2020 (contratos, órdenes de compra, cartas acuerdo), con lo que el esfuerzo financiero total se traduce en \$2,868,186.32, equivalentes al 88.6% del presupuesto de 2020

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA (MAG)
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL (DGDR)
PROGRAMA RURAL ADELANTE

Cuadro 9. AVANCE EN LA EJECUCIÓN ACUMULADA (EN USD) -EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CON RESPECTO AL MONTO TOTAL DEL PROGRAMA

Fuente	Presupuestado	Ejecutado	Disponible	% Ejecución
Préstamo FIDA	11,821,075.33	1,368,390.15	10,452,685.18	11.60%
Donación ASAP	4,916,797.70	13,776.00	4,903,021.70	0.30%
GOES	500,000.00	23,862.76	476,137.24	4.80%
Total	17,237,873.03	1,406,028.91	15,831,844.12	8.20%

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA (MAG)
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL (DGDR)
PROGRAMA RURAL ADELANTE

Cuadro 10. ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN ACUMULADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CATEGORÍA DE GASTO A DICIEMBRE DE 2020 (EN USD)

Fuente	Asignación	Ejecución	Disponibilidad	% Ejecución
Préstamo FIDA (USD)				
1. Vehículos, Equipos y Materiales	403,115.00	318,766.32	84,348.68	79.10%
2. Asistencia Técnica/Consultorías (Convenios Institucionales)	435,800.00	0	435,800.00	0.00%
3. Asistencia Técnica/Consultorías (Contratos de Servicios)	2,843,595.00	135,476.36	2,708,118.64	4.80%
4. Negocios Rurales (Donaciones y Subvenciones)	5,011,700.00	115,408.77	4,896,291.23	2.30%
5. Salarios Y Costos Operativos	1,939,310.00	798,738.70	1,140,571.30	41.20%
Sin Asignación	1,187,555.00	0	1,187,555.00	0.00%
Subtotal Préstamo FIDA	11,821,075.00	1,368,390.15	10,452,684.85	11.60%
Donación ASAP (USD)				
1. Vehículos, Equipos y Materiales				
2. Asistencia Técnica/Consultorías (Convenios Institucionales)	2,126,929.42	0.00	2,126,929.42	0.00%

Fuente	Asignación	Ejecución	Disponibilidad	% Ejecución
3. Asistencia Técnica/Consultorías (Contratos de Servicios)	138,112.30	0.00	138,112.30	0.00%
4. Negocios Rurales (Donaciones y Subvenciones)	1,947,383.43	13,120.00	1,934,263.43	0.70%
5. Salarios Y Costos Operativos	207,168.45	656.00	206,512.45	0.30%
Sin Asignación	497,204.28	0.00	497,204.28	0.00%
Subtotal Donación ASAP	4,916,797.88	13,776.00	4,903,021.88	0.30%
Contrapartida GOES (USD)				
1. Vehículos, Equipos y Materiales	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00%
2. Asistencia Técnica/Consultorías (Convenios Institucionales)				
3. Asistencia Técnica/Consultorías (Contratos de Servicios)	72,000.00	13,808.60	58,191.40	19.20%
4. Negocios Rurales (Donaciones y Subvenciones)				
5. Salarios y Costos Operativos	385,500.00	10,054.16	375,445.84	2.60%
Sin Asignación				
Subtotal Contrapartida GOES	500,000.00	23,862.76	476,137.24	4.80%
Total General	17,237,872.88	1,406,028.91	15,831,843.97	8.20%

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA (MAG)
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL (DGDR)
PROGRAMA RURAL ADELANTE

Cuadro 11. ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN ACUMULADA POR FUENTE Y COMPONENTE (EN USD)

Fuente	Asignación	Ejecución	Disponibilidad	% Ejecución
Préstamo FIDA				
Fortalecimiento de Capacidades para la Producción Sostenible con Adaptación al Cambio Climático				
Desarrollo de Cadenas de Valor Competitivas e Inclusivas	7,988,782.79	133,499.77	7,855,283.02	1.70%
Fortalecimiento del Marco de Políticas Públicas de Desarrollo Rural	966,967.79	1,484.74	965,483.05	0.20%
Gestión del Programa y SYE	2,865,324.42	1,233,405.64	1,631,918.78	43.00%
Subtotal Préstamo FIDA	11,821,075.00	1,368,390.15	10,452,684.85	11.60%
Donación ASAP				
Fortalecimiento de Capacidades para la Producción Sostenible con Adaptación al Cambio Climático	3,580,739.54	0	3,580,739.54	0.00%
Desarrollo de Cadenas de Valor Competitivas e Inclusivas	1,182,981.60	13,120.00	1,169,861.60	1.10%
Fortalecimiento del Marco de Políticas Públicas de Desarrollo Rural	152,420.74	0	152,420.74	0.00%
Gestión del Programa y SYE	656.00	656	0.00	100.00%
Subtotal Donación ASAP	4,916,797.88	13,776.00	4,903,021.88	0.30%
Contrapartida GOES (USD)				

Fuente	Asignación	Ejecución	Disponibilidad	% Ejecución
Fortalecimiento de Capacidades para la Producción Sostenible con Adaptación al Cambio Climático				
Desarrollo de Cadenas de Valor Competitivas e Inclusivas				
Fortalecimiento del Marco de Políticas Públicas de Desarrollo Rural	72,000.00	3,437.74	68,562.26	4.80%
Gestión del Programa y SYE	428,000.00	20,425.02	407,574.98	4.80%
Subtotal Contrapartida GOES	500,000.00	23,862.76	476,137.24	4.80%
Total General	17,237,872.88	1,406,028.91	15,831,843.97	8.20%

En cuanto a la asignación y ejecución de fondos del Préstamo FIDA por categoría de gasto, con base en la ejecución acumulada al 31 de diciembre de 2020, se observa una ejecución proporcional del 58.4% en la categoría 5-Salarios y Costos Operativos, donde se concentra el pago de planillas de salarios y todos los costos operativos del Programa, un 23.3% en la categoría 1-Vehículos, Equipos y Materiales, por la adquisición de la flota de transporte, equipo informático y mobiliario y equipo de oficina. El uso de la fuente ASAP ha sido en la categoría 4. Negocios Rurales, por desembolso a organizaciones para actividades de adaptación al cambio climático. El gasto de la fuente GOES ha sido en las categorías 3. Asistencia Técnica (consultorías) con el 57.9% y en la categoría 5- Salarios y Costos Operativos con el 42.1%. La ejecución en las otras categorías es por montos no significativos.

En cuanto a los gastos clasificados por componente, el gasto se distribuye en la Unidad del Gestión del Programa (83.8%), donde están asignados los costos de equipamiento, salarios y costos operativos, incluidas las unidades Seguimiento y Evaluación y de Inclusión, Género y Juventud. El componente Desarrollo de Cadenas de Valor participa con el 10.4%. El 5.8% restante está distribuido en los demás componentes del Programa.

En adición al nivel de gasto efectivo reportado, al 31 de diciembre/2020 ha quedado un saldo comprometido, representado por contrataos, órdenes de compra, cartas acuerdo, del orden de 1,462,157.41, que representa el 45.2% del presupuesto asignado para 2020, destinado a la ejecución de diferentes metas del POA, lo que significa un avance en las acciones preparatorias y garantiza un mejor nivel de desempeño al final de los fondos comprometidos con cargo al plan de trabajo y presupuesto 2020, alcanzando un 88.6% (fondos ejecutados más saldo de fondos comprometidos) del presupuesto total del año.

Nota Especial. Por instrucciones de la Oficina Financiera Institucional del MAG (OFI/MAG), el presupuesto 2020 del Programa fue reprogramado a un solo rubro de agrupación (62-Transferencias de Capital) y a un solo específico de gasto (62303), por lo que el presupuesto del año de todas las fuentes de financiamiento se trasladó a dicho específico de gasto, lo cual deja sin razón llevar un avance de este tipo. Por parte del

Programa, conociendo que esta modalidad no genera información útil para la toma de decisiones, se lleva un control auxiliar de las principales partidas presupuestarias.

iv. Avances en los desembolsos (en USD).

Al final del primer año de operaciones se ha realizado cinco desembolsos del Préstamo FIDA, por un monto de US\$2,517,064.53 (21.3% de la Asignación), un desembolso de la Donación ASAP por US\$550,000.00 (11.2% de la Asignación) y un desembolso de la Contrapartida GOES por US\$28,925.00 (5.8% de la Asignación); todo esto totaliza un monto de US\$3,095,989.53, que representa el 18.0% del presupuesto total del Programa.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA (MAG)
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL (DGDR)
PROGRAMA RURAL ADELANTE

Cuadro 12. DESEMBOLSOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA (USD)

(ABRIL 2019 A DICIEMBRE DE 2020)

Fuente	Presupuesto Total	Desembolsado	Disponibile	% Desembolso
Préstamo FIDA	11,821,075.00	2,517,064.53	9,304,010.47	21.3%
Donación ASAP	4,916,798.00	550,000.00	4,366,798.00	11.2%
GOES	500,000.00	28,925.00	471,075.00	5.8%
Total	17,237,873.00	3,095,989.53	14,141,883.47	18.0%

ANEXOS

ANEXO I. RESUMEN EJECUCION FISICA-FINACIERA ANUAL POR COMPONENTE Y AREA

Desempeño del Programa durante el año 2020.

Componente 1. Fortalecimiento de capacidades para la producción sustentable con adaptación al cambio climático.

Componente/Actividad	Físico			Financiero			Observaciones
	Programado	Ejecutado	% de ejecución	Programado	Ejecutado (*)	% de ejecución	
Componente 1. Fortalecimiento de capacidades para la producción sustentable con adaptación al cambio climático.							
1.1 Financiamiento parcial de un laboratorio de suelos de referencia en el corredor seco	1	0	15%	\$100,000.00	\$3,950.00	4%	Se llevó a cabo la identificación de necesidades de equipamiento y adecuación del laboratorio de suelos del CEDAF, para hacer un estimado de la necesidad de inversión requerida y ver la posibilidad que el Programe apoye de acuerdo al monto presupuestado y se elaboró el presupuesto de inversión para apoyar implementación de laboratorio de suelos
<i>subtotal</i>			15%	\$100,000.00	\$ 3,950.00	4%	

Componente 2. Desarrollo de cadenas de valor competitivas, sustentables e inclusivas.

Componente/Actividad	Físico			Financiero			Observaciones
	Programado	Ejecutado	% de ejecución	Programado	Ejecutado (*)	% de ejecución	
Componente 2. Desarrollo de cadenas de valor competitivas, sustentables e inclusivas.							
2.1 Formular Planes de Negocios para cadenas priorizadas	35	35	100%	\$52,500.00	\$ 53,592.00	100%	Rural Adelante ha llevado a cabo la formulación de 35 Planes de Negocio de Organizaciones (PNO) en las cadenas de hortalizas (17), lácteos (11) y frutales (7)
2.2 Transferir fondos de coinvertión para el establecimiento de iniciativas productivas y de comercialización en cadenas de valor prioritarias	35	31	89%	\$ 1,120,000.00	\$1,098,358.98	98%	Al mes de diciembre están en proceso de apertura de cuentas y transferencia de fondos un total de 31 Organizaciones con montos aprobados en los CAP de: CAP No. 1 por US\$224,100.58 CAP No. 2 por US\$296,281.07 CAP No. 3 por US\$356,459.10 CAP No. 4 por US\$293,085.13 Haciendo un total de Inversiones aprobadas por US\$1,169,925.88
2.3 Asistir técnicamente y capacitar a organizaciones que implementan negocios	35	30	86%	\$ 105,000.00	\$ 73,161.90	70%	A partir de la transferencia de recursos aprobados por el CAP a las Organizaciones podrán contratar los servicios de Asistencia Técnica, los cuales rondan US\$88,161.90 para la contratación de dichos servicios.
2.4 Consultoría Identificación de productos financieros existentes para el sector agropecuario	1	0	0%	\$ 4,500.00	\$ 4,950.00	100%	En proceso de desarrollo de la Consultoría. Fecha de inicio 11 de diciembre con fecha de terminación el 26 de enero de 2021.
2.5 Consultoría para el Mapeo de cadenas de Valor	5	3	60%	\$ 150,000.00	\$ 52,934.00	35%	En proceso de desarrollo de la consultoría Diagnóstico/ Mapeo de Cadenas de valor en 3 cadenas: frutas, hortalizas, y lácteos. Fecha final de presentación de las Consultorías: Hortalizas 23 de marzo; frutas 30 de marzo y lácteos 10. de abril de 2021. En proceso de evaluación de propuestas en la convocatoria por parte del PNUD Las cadenas

Componente/Actividad	Físico			Financiero			Observaciones
	Programado	Ejecutado	% de ejecución	Programado	Ejecutado (*)	% de ejecución	
							apícola y acuícola. Fecha final de presentación de propuestas 6 de Enero 2021
2.6 Identificación y movilización de potenciales actores de las Cadenas de Valor	5	0.5	10%	\$11,300.00	\$ -	0%	Se realizará a partir del establecimiento de las Mesas de cadena. Se ha elaborado el documento Identificación de actores participantes en las Mesas de Cadena de Valor agroproductivas.
2.7 Taller de validación del mapeo de cadenas	5	0	0%	\$ 7,500.00	\$ -	0%	Se harán a partir del desarrollo y establecimiento de las Mesas de Cadena para validar el mapeo/diagnóstico de cada una de las cadenas priorizadas.
2.8 Diseño e implementación un mecanismo de coordinación de las mesas de las Cadenas.	1	1	100%	\$ 5,000.00	\$ -	0%	Se desarrollarán partiendo de la participación de los actores en cada mesa de cadena para coordinar , hacer alianzas estratégicas y desarrollar estrategias para el fortalecimiento de las cadenas. Se han efectuado las coordinaciones con el Componente 3, para la formulación de documentos base relacionados a: 1) Funcionamiento de las mesas 2) Coordinación de las mesas y 3) Identificación de los actores de la mesa, con lo cual se dará cumplimiento a la meta del mecanismo de coordinación de las cadenas Cabe mencionar que la responsabilidad en el establecimiento y funcionamiento de las mesas de cadena estará a cargo de los Especialistas de Cadena apoyados por los coordinadores de componente y áreas del programa. A la vez, se ha promocionado con las organizaciones a las cuales se les ha formulado los PNO para participar en las mesas de Cadena.
2.9 Funcionamiento de las mesas de las Cadenas	5	5	100%	\$ 5,000.00	\$ -	0%	Se elaboraron los documentos previos para la identificación de actores, desarrollo y funcionamiento de estas, con el apoyo del Componente 3, lo que ha generado economías de presupuesto, dado que no se contrataron dichos servicios. Se dará seguimiento al funcionamiento y desarrollo de las mesas con la asesoría de especialistas de cadena y el equipo técnico de la UGP.
2.10 Diseño y mantenimiento de cursos y prueba digital de introducción al Programa para proveedores de servicios.	2	3	100%	\$ 5,000.00	\$ -	0%	Se desarrollaron 2 capacitaciones e inducciones para los prestadores de servicios en la Formulación de Planes de Negocios, en la cual participaron 15 Consultores y 5 especialistas de cadena (sin ejecución financiera brindada por UGP) . 1 capacitación a Consultores formuladores de Planes de Negocios donde participaron 15 consultores y 5 especialistas del Programa para validar las herramientas de Cambio Climático y las matrices de género y Juventud y en proceso de formulación de PNO bajo herramienta del AGRIPLAN y realizar Capacitación a equipo técnico de la UGP para validación del PNO con la Cooperativa ASACHA de R.L.
subtotal			64.5%	\$ 1,465,800.00	\$1,282,996.88	88%	

Componente 3. Fortalecimiento del marco de políticas públicas de desarrollo rural.

Componente/Actividad	Físico			Financiero			Observaciones
	Programado	Ejecutado	% de ejecución	Programado	Ejecutado (*)	% de ejecución	
Componente 3. Fortalecimiento del marco de políticas públicas de desarrollo rural.							
3.1 Realizar foros regionales con mujeres, jóvenes y población indígena.	2	2	100%	\$10,000.00	\$ 9,054.78	91%	<p>Se han realizado 2 foros:</p> <p>1) Foro "Construyendo Políticas Públicas desde los territorios rurales", que perseguía como objetivos centrales: Describir los enfoques básicos del ciclo de las políticas públicas, compartir experiencias del involucramiento de jóvenes en la formulación e implementación de políticas públicas desde los territorios rurales, y reflexionar sobre el trabajo futuro de las Redes Juveniles en el marco del diálogo de las Políticas Públicas.</p> <p>En el Foro participaron 24 jóvenes de la zona oriental del país, 14 de ellos son hombres jóvenes y 10 mujeres jóvenes. En su mayoría, los jóvenes asistentes forman parte de las redes juveniles que han sido apoyadas por otras intervenciones del FIDA (87.5%), y en menor porcentaje de jóvenes de la Cooperativa Mujeres en Proyección (12.5%), que es beneficiaria actual del Programa Rural Adelante con un Plan de Fortalecimiento Organizacional (PFO) y Acciones Afirmativas.</p> <p>2) Foro "Marco de Políticas Públicas con enfoque de género, microfinanzas y empoderamiento económico de las mujeres", que tenía dos objetivos centrales, el primero fortalecer las capacidades de las mujeres lideresas rurales de la zona oriental en los aspectos básicos de políticas públicas con enfoque de género e incidencia política; el segundo objetivo conocer los aspectos principales de la política institucional de género del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y en ese marco conocer las principales acciones de esa institución para el empoderamiento económico de las mujeres.</p> <p>En el foro participaron 30 mujeres, veinte de ellas provenientes de las cooperativas y asociaciones que actualmente el Programa Rural Adelante se encuentra apoyando con Planes de Negocio (66.7%), ocho representantes de la Mesa Nacional de Mujeres Rurales (MNMR) y Mesa Regional de Mujeres Rurales (26,7%). Además, se contó con la asistencia de representantes de la Unidad de Género del Ministerio de Agricultura y Ganadería y de la Unidad de Género de la Alcaldía Municipal de Torola (6,6%).</p>
<i>subtotal</i>			100%	\$10,000.00	\$9,054.78	91%	

Unidad de Gestión del Programa.

Componente/Actividad	Físico			Financiero			Observaciones
	Programado	Ejecutado	% de ejecución	Programado	Ejecutado (*)	% de ejecución	
4. Unidad de Gestión del Programa.							
4.1 Transferencia de fondos para financiar acciones afirmativas para mujeres y población indígena	4	37	100%	\$20,000.00	\$105,614.00	100%	Se tienen aprobados por parte del CAP un total de 30 Acciones Afirmativas, distribuidas según detalle: 12 organizaciones con PFO y AA 25 organizaciones con PNO y AA
4.2 Asesorar a la población objetivo en inclusión y género.	10	6	60%	\$20,000.00	\$ 47,760.00	100%	
4.3 Apoyo a eventos de dignificación de la mujer y juventud rural	2	2	100%	\$2,350.00	\$9,371.51	100%	Realización de la celebración del Día Nacional e Internacional de la Mujer y día Internacional de la Mujer Rural en coordinación con el MAG

Componente/Actividad	Físico			Financiero			Observaciones
	Programado	Ejecutado	% de ejecución	Programado	Ejecutado (*)	% de ejecución	
4.4 Elaboración de PFO a organizaciones atendidas por el Programa	4	12	100%	\$6,000.00	\$14,600.00	100%	Se elaboraron y fueron aprobados por el CAP 12 Planes de Fortalecimiento Organizacional en igual número de organizaciones.
4.5 Implementación de PFO en organizaciones rurales atendidas por el Programa	4	12	100%	\$9,600.00	\$35,100.00	100%	El CAP llevo a cabo la aprobación de recursos financieros para la implementación de 12 PFO por un monto de \$35,100
4.6 Diseño y desarrollo de módulos complementarios del Sistema de seguimiento y Evaluación del Programa (SIPLASE).	1	0	31%	\$30,000.00	\$25,710.40	86%	Se cuenta con un avance del 31% en razón de la realización una consultoría para la identificación de módulos nuevo SIPLASE, especificaciones técnicas y diseño de base de datos. Se han entregado los primeros productos de la consultoría: Plan de Trabajo, Informe de actividades, investigación y análisis; propuesta de Sistema de Información e Informe detallado del Estudio de Requerimientos
4.7 Estudio de Base del Programa realizado.	1	0	60%	\$50,000.00	\$44,748.29	89%	Se efectuó el primer pago contra entrega de los productos 1 y 2: Plan de Trabajo, metodología, diseño muestral, instrumentos para el levantamiento en campo y prueba piloto. Asi también, se encuentra en tramite el 2do. Pago por la entrega de los productos 3 y 4: levantamiento de información cuantitativa de campo y reporte de resultados de investigación cualitativa
4.8 Consultoría de apoyo al seguimiento y evaluación de campo del Programa.	5	2	40%	\$10,000.00	\$24,000.00	100%	
4.9 Asesorar organizaciones en la administración financiera de los recursos de coinversión transferidos	10	3	30%	\$16,000.00	\$44,200.00	100%	
4.10 Realizar acondicionamiento de instalaciones de la sede del Programa	1	0.63	63%	\$75,000.00	\$ 27,681.95	37%	
4.11 Acciones de promoción de campo e institucional del Programa en la zona oriental	20	25	100%	\$3,000.00	\$4,536.40	100%	
4.12 Coordinar la gestión técnica, administrativa y financiera del Programa. (COSTOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA Y REMUNERACIONES)	12	12	100%	\$1,387,975.00	\$1,188,862.11	86%	Basado en los informes mensuales proporcionados por la administración
subtotal			74%	\$1,629,925.00	\$1,572,184.66	96%	
Total Ejecución			68.5%	\$3,205,725.00	\$2,868,186.32	89%	

(*) Ejecutado: se incluye al interior de este presupuesto, los gastos reales y compromisos (saldo comprometido) adquiridos a diciembre 2020

ANEXO II. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DEL MARCO LOGICO

Resultado/Producto	Indicador	Meta	Avance a la fecha	% de avance	Observaciones
Alcance	1.a Estimación correspondiente del número total de miembros del hogar				
	Miembros de los hogares - Número de personas	33200	9116	27.46%	
	1.b Número correspondiente de hogares beneficiarios a los que se ha prestado apoyo				
	Hogares encabezados por mujeres – Número	3320	1286	38.73%	
	Hogares no encabezados por mujeres - Número	4980	993	19.94%	
	Hogares - Número	8300	2279	27.46%	
	1.c número de personas que reciben los servicios promovidos o apoyados por el proyecto				
	Mujeres - Número	3320	1286	38.73%	
	Hombres - Número	4980	993	19.94%	
	Jóvenes - Número	1660	244	14.70%	
	Población indígena - Número	415	49	11.81%	Asociación de Desarrollo Comunal Mujeres Organizadas de Cacaopera (AMOKAKAWIRA)
	Número total de personas que reciben servicios - Número de personas	8300	2279	27.46%	
Contribuir a reducir la pobreza rural en la Región Oriental de El Salvador	2.a Hogares que reportan una reducción del nivel de pobreza (3% en pobreza extrema)				
	Hogares - Porcentaje	0	0	0.00%	a partir de año 3
	2.b Los hogares, en promedio, incrementan los activos en un 10%, respecto a la línea base				
	Hogares - Porcentaje	0	0	0.00%	a partir de año 3
	2.c Reducción en la desnutrición infantil				
	Niños que redujeron su nivel de desnutrición - Porcentaje	0	0	0.00%	a partir de año 3
Objetivo de desarrollo	3.a Familias con PN incrementan los ingresos				

Resultado/Producto	Indicador	Meta	Avance a la fecha	% de avance	Observaciones
Incrementar de forma sostenible los ingresos de familias rurales en condición de pobreza en los Departamentos de San Miguel, Usulután, La Unión y Morazán y facilitar su adaptación al cambio climático					
	Hogares - Número	5900	0	0.00%	a partir de año 3
	3.b Miembros de hogares de pequeños agricultores a los que se ha ayudado a hacer frente a los efectos del cambio climático				
	Miembros de los hogares - Número	20000	4300	21.50%	Miembros de los hogares a los que pertenecen los(as) productores(as) de organizaciones beneficiarias con la implementación de Proyecto de inversión y que desarrollara a su interior acciones que contribuyan a la disminución de los efectos del cambio climático.
	3.c Personas que participan en actividades de gestión de los recursos naturales y gestión del riesgo climático				
	Total - Número de personas	5000	1075	21.50%	
Efecto directo					
C1: Instituciones públicas (MAG, CENTA, ENA, MARN) cuentan con mayor capacidad para transferir tecnologías de adaptación al cambio climático (ACC), asociado a las cadenas de valor	C.1.1 Instituciones participantes han mejorado sus capacidades para transferir tecnologías con ACC, respecto a la línea base				
	Instituciones - Porcentaje	100	0	0.00%	a partir de año 3
	C.1.2 Productores utilizan información climática para la toma de decisiones				
	Productores - Número de personas	5000	0	0.00%	a partir de año 3
Efecto directo					

Resultado/Producto	Indicador	Meta	Avance a la fecha	% de avance	Observaciones
C1: Las organizaciones y los actores públicos y privados regionales desarrollan planes de gestión de riesgos climáticos	C.1.3 Planes de gestión de riesgo climático en funcionamiento				
	Planes - Porcentaje	60	0	0.00%	a partir de año 3
Efecto directo C1: Personas (jóvenes, adultas) preparadas para el empleo en cadenas de valor con ACC	C.1.4 Personas formadas cuentan con empleo/autoempleo (25% en organizaciones apoyadas)				
	Personas – Porcentaje	40	0	0.00%	a partir de año 3
	Personas empleadas en organizaciones apoyadas - Porcentaje	10	0	0.00%	a partir de año 3
Efecto directo C2: Actores regionales coordinan estrategias para el desarrollo de las cadenas de valor	C.2.1 Propuestas para mejorar el desempeño de las cadenas en la región implementadas (según estrategias)				
	Propuestas - Número	5	0	0.00%	a partir de año 3
	C.2.2 Representantes de organizaciones con capacidades mejoradas para la participación activa en las mesas de las cadenas, respecto a la línea base				
	Representantes de organizaciones - Porcentaje	100	0	0.00%	a partir del funcionamiento de las mesas de cadena
Efecto directo C2: Organizaciones cuentan con condiciones para la planificación de negocios	C.2.3 Organizaciones con condiciones mejoradas para la planificación de negocios				
	Organizaciones - Porcentaje	100	0	0.00%	a partir de año 3
	Organizaciones juveniles - Porcentaje	20	0	0.00%	a partir de año 3
	Organizaciones de mujeres - Porcentaje	40	0	0.00%	a partir de año 3
	Participación indígenas - Porcentaje	5	0	0.00%	a partir de año 3
	C.2.4 Organizaciones con habilidades para la identificación y gestión de riesgos ambientales y climáticos				

Resultado/Producto	Indicador	Meta	Avance a la fecha	% de avance	Observaciones
	Organizaciones - Porcentaje	100	0	0.00%	a partir de año 3
	C.2.5 Productores han adoptado tecnologías de adaptación al cambio climático				
	Productores - Número	5000	0	0.00%	a partir de año 3
	C.2.6 Organizaciones (tipos A, B) con acceso a servicios financieros g/				
	Productores - Porcentaje	50	0	0.00%	a partir de año 3
	C.2.7 Institución financiera (IF) con oferta de servicios adecuada, según el grupo objetivo, en implementación				
	Institución - Número	1	0	0.00%	
Efecto directo					
C2: Organizaciones acceden mercados de forma competitiva y sostenible	C.2.8 Organizaciones con acceso a mercados mejorado				
	Organizaciones - Porcentaje	60	0	0.00%	a partir de año 3
	C.2.9 Organizaciones reportan mejora en la calidad de los productos				
	Organizaciones - Porcentaje	80	0	0.00%	a partir de año 3
	C.2.10 Organizaciones agregan valor a sus productos (prácticas BPM, procesamiento básico)				
	Organizaciones - Porcentaje	40	0	0.00%	a partir de año 3
	C.2.11 Locales de almacenamiento, comercialización y transformación en funcionamiento				
	Locales - Porcentaje	70	0	0.00%	a partir de cuarto trimestre año 2
Efecto directo					
C3: Las organizaciones y los actores públicos y privados fortalecen el diálogo de políticas públicas en torno a las cadenas de valor	C.3.1 Personas representantes de organizaciones (50% mujeres) cuentan con capacidades mejoradas para el diálogo de políticas públicas, respecto a la línea base				
	Personas – Número	500	0	0.00%	a partir de año 3
	Mujeres - Porcentaje	50	0	0.00%	a partir de año 3

Resultado/Producto	Indicador	Meta	Avance a la fecha	% de avance	Observaciones
	C.3.2 Funcionarios de instituciones públicas cuentan con capacidades mejoradas para el diálogo de políticas públicas, respecto a la línea base				
	Funcionarios - Número	50	0	0.00%	a partir de año 3
	C.3.3 Instituciones del sector público participantes con capacidades mejoradas para el diálogo de política sobre cadenas de valor				
	Instituciones - Porcentaje	100	0	0.00%	a partir de año 3
	C.3.4 Propuestas de remoción de barreras regulatorias identificadas por las mesas insertadas en el dialogo de políticas nacionales				
	Propuestas regulatorias - Porcentaje	100	0	0.00%	a partir de año 3
Efecto directo					
C3: El sector público (MAG, MARN, INJUVE, Municipalidades) fortalecido en la aplicación de políticas públicas para el desarrollo rural y cambio climático	C.3.5 Fomento de instrumentos de políticas ambientales y de ACC favorables a la población rural pobre				
	Promoción de instrumentos - Número	1	0	0.00%	a partir de año 3
	C.3.6 Fomento de políticas favorables a jóvenes, mujeres e indígenas				
	Promoción de políticas - Número	3	0	0.00%	a partir de año 3
	C.3.7 MAG/OPPS, INJUVE y municipalidades con capacidades fortalecidas en implementación de políticas públicas para el sector rural				
	MAG/OPPS, INJUVE y municipalidades - Número	5	0	0.00%	a partir de año 3
Efecto directo					
C3: La juventud, mujeres e indígenas del área rural fortalecen sus capacidades para participar en el diálogo de políticas públicas	C.3.8 Representantes de las organizaciones cuentan con capacidades mejoradas para el diálogo de políticas.				

Resultado/Producto	Indicador	Meta	Avance a la fecha	% de avance	Observaciones
	Representantes - Número	120	0	0.00%	a partir de año 3
	C.3.9 Procesos internacionales o nacionales de diálogo sobre cuestiones climáticas a los que se brindó apoyo				
	Diálogos - Número	2	0	0.00%	a partir de año 3

ANEXO III. ORGANIZACIONES REGISTRADAS EN PROGRAMA CON FICHA PREINSCRIPCION



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA RURAL - RURAL ADELANTE
ORGANIZACIONES CON FICHA PREINSCRIPCIÓN



MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

No	CODIGO	ORGANIZACION	ABREVIATURA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CADENA DE VALOR
1	MO-06-20-01	Asociación Cooperativa de Comercialización y Producción Agropecuaria "El Limón" de R.L	ACOELI de R.L	MORAZAN	DELICIAS DE CONCEPCION	HORTICOLA
2	US-21-20-01	Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria La Constancia de R.L	ACOPALC de R.L.	USULUTAN	SANTA MARIA	HORTICOLA
3	MO-02-20-04	Asociación Cooperativa de Ahorro, Crédito, Comercialización, Aprovechamiento y Producción Agropecuaria "El Pinalito" de R.L	ACOPINALITO	MORAZAN	ARAMBALA	HORTICOLA
4	MO-09-20-05	Asociación Cooperativa de Comercialización y Producción Agrícola Gualococti, de R.L	ACOPROCOCTI de R.L	MORAZAN	GUALOCOCTI	HORTICOLA
5	MO-06-20-09	Asociación Cooperativa De Producción Agropecuaria "Cumbres Del Volcan" De RL	ACPACUV de R.L	MORAZAN	DELICIAS DE CONCEPCION	HORTICOLA
6	MO-12-20-10	Asociación Empresarial De Productores Agropecuarios De Los Municipios Del Norte De Morazan	AEPANM	MORAZAN	JOCOAITIQUE	HORTICOLA
7	US-09-20-03	La Asociación Cooperativa De Producción Agropecuaria "Los Manunes" De RL	ACPALMA de R.L.	USULUTAN	JIQUILISCO	FRUTICOLA
8	MO-02-20-12	Asociación Cooperativa De Comercialización, Producción Agropecuaria Y Artesanal De Productores Empresariales "Perico Gigante", De RL	PERICO GIGANTE de R.L.	MORAZAN	ARAMBALA	HORTICOLA
9	LU-05-20-02	Cooperativa Productos de Maraón de R.L. de C.V.		LA UNION	CONCHAGUA	FRUTICOLA
10	SM-08-20-30	ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Brisas Libertarias R.L.		SAN MIGUEL	EL TRANSITO	FRUTICOLA

No	CODIGO	ORGANIZACION	ABREVIATURA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CADENA DE VALOR
11	US-16-20-04	Productos y Servicios San Agustín, Sociedad Cooperativa de R.L de CV		USULUTAN	SAN AGUSTIN	AGROINDUSTRIA
12	US-08-20-08	Asociación Cooperativa Agropecuaria y Servicios Múltiples "Estancia Sola" de R.L	ACOPASEM ESTANCIA SOLA DE RL	USULUTAN	ESTANZUELAS	LACTEOS
13	MO-19-20-13	Asociación Comunal Empresarial de productores/as Integrales del Caserio Peña Hueca	ACEPI	MORAZAN	SAN FERNADO	HORTICOLA
14	MO-13-20-14	Asociación Cooperativa De Comercialización, Consumo, Producción Agroindustrial, Aprovechamiento, Ahorro, Crédito Y Servicios Agropecuarios, De RL	CAPCYSA de R.L.	MORAZAN	JOCORO	LACTEOS
15	MO-23-20-15	Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria Candelaria Morazán de R.L	ACOPACAM	MORAZAN	SOCIEDAD	LACTEOS
16	MO-13-20-16	Asociación Cooperativa De Producción Agropecuaria Los Laureles Arriba De RL	ACPALA	MORAZAN	JOCORO	LACTEOS
17	SM-19-20-02	Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria y Servicios Múltiples Managuara de R.L		SAN MIGUEL	SESORI	HORTICOLA
18	SM-04-20-03	Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria Mujeres en Acción Moncaguita de R.L	ACOPAM de R.L.	SAN MIGUEL	COMACARAN	HORTICOLA
19	SM-01-20-04	Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria Mujeres con Proyección de R.L.	ACOPAMUPRO de R.L.	SAN MIGUEL	SAN MIGUEL	AVICOLA
20	SM-04-20-05	Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria Platanarillo de R.L	PLATANARILLO DE RL	SAN MIGUEL	COMACARAN	LACTEOS
21	SM-17-20-06	Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria una Roca en el Desierto de R.L	ACOPASUR de RL	SAN MIGUEL	SAN LUIS LA REINA	LACTEOS
22	SM-17-20-07	Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria Lagunita de R.L	ACOPAL de R.L	SAN MIGUEL	SAN LUIS LA REINA	AVICOLA
23	US-10-20-09	Asociación Cooperativa De Producción Agropecuaria "Aguilas Del Chilamate" De RL	ACOPACHILA de R.L.	USULUTAN	JUCUAPA	GRANOS BASICOS
24	SM-01-20-08	Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria Caja de Agua de R.L		SAN MIGUEL	SAN MIGUEL	HORTICOLA

No	CODIGO	ORGANIZACION	ABREVIATURA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CADENA DE VALOR
25	SM-06-20-09	Asociacion Cooperativa De Produccion Agropecuaria Luz En El Horizonte De RL		SAN MIGUEL	CHINAMECA	HORTICOLA
26	SM-11-20-11	Asociación de Mujeres del Municipio de Nueva Guadalupe(AMUNG)	AMUNG	SAN MIGUEL	NUEVA GUADALUPE	HORTICOLA
27	SM-11-20-12	Asociacion juvenil para el Desarrollo de Nueva Guadalupe, de R.L.		SAN MIGUEL	NUEVA GUADALUPE	HORTICOLA
28	SM-11-20-13	Asociacion de Mujeres con Esperanza por la Vida de R.L.		SAN MIGUEL	NUEVA GUADALUPE	HORTICOLA
29	MO-15-20-06	Asociación Cooperativa de Aprovechamiento, Producción Agropecuaria, Comercialización, Ahorro y Crédito de Productores de Meanguera Morazán, de R.L	ACOPROMEANGUERA de R.L.	MORAZAN	MEANGUERA	HORTICOLA
30	MO-05-20-07	Asociación Cooperativa de Comercialización, Producción Agropecuaria y Servicios Turísticos El Tetunte de R.L.	ACOPROTUR de R.L	MORAZAN	CHILANGA	HORTICOLA
31	LU-05-20-01	Asociación de Regantes Nueva España	ARNE-Nueva España	LA UNION	CONCHAGUA	HORTICOLA
32	US-09-20-07	Asociación Cooperativa de Comercialización, servicios profesionales, Producción Agropecuaria, Industriales y Pesquera. Xinachtli de R.L	Xinachtli de R. L	USULUTAN	JIQUILISCO	HORTICOLA
33	MO-10-20-17	Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria El Escobal de R.L	El Escobal de R.L	MORAZAN	GUATAJIAGUA	GRANOS BASICOS
34	SM-05-20-10	Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria Mujeres Victoriosas de R.L.	ACOPAMUVI	SAN MIGUEL	CHAPELTIQUE	HORTICOLA
35	MO-19-20-18	Asociación Cooperativa De Co-Mercialización Y Producción Agrícola E Industrial "Cañaverales De San Fernando Morazan", De RL	COOP-CAÑAVERALES de R.L	MORAZAN	SAN FERNADO	HORTICOLA
36	SM-07-20-14	Asociacion de pescadores artesanales del Playa el Cuco	ASPESCU	SAN MIGUEL	CHIRILAGUA	ACUICULTURA
37	SM-01-20-01	Asociación Cooperativa de Comercialización, Aprovechamiento, Servicios Profesionales, Ahorro, Crédito, Producción Agropecuaria y Agroindustrial Monte Sereno de R.L	COOP-MONTE SERENO	SAN MIGUEL	SAN MIGUEL	HORTICOLA
38	MO-24-20-19	Asociación de Desarrollo Comunal PAZ y DESARROLLO	ADESCOPAZYD	MORAZAN	TOROLA	HORTICOLA

No	CODIGO	ORGANIZACION	ABREVIATURA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CADENA DE VALOR
39	US-15-20-05	Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria "Brisas de Chaguantique" de R.L	ACOPABCHA	USULUTAN	PUERTO EL TRIUNFO	HORTICOLA
40	MO-20-20-20	ASCO Mujeres San Isidro	AMUBESI	MORAZAN	SAN ISIDRO	ARTESANIA
41	US-09-20-02	Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria La Nuez de Oro de R.L	ACPANO	USULUTAN	JIQUILISCO	FRUTICOLA
42	MO-09-20-21	Mujeres unidas para el Progreso Gualococti	AMUPROGUALO	MORAZAN	GUALOCOCTI	ARTESANIA
43	US-03-20-06	Asociación De Productores Agroecologicos Y Organicos De La Sierra Tecapa	APAOSIETE	USULUTAN	BERLIN	HORTICOLA
44	MO-21-20-22	Mujeres emprendedoras de San Simon	AMORESIM	MORAZAN	SAN SIMON	ARTESANIA
45	MO-03-20-23	Asociación De Desarrollo Comunal, "Mujeres Organizadas De Cacaopera"	AMOKAKAWIRA	MORAZAN	CACAOPERA	ARTESANIA
46	MO-10-20-11	ASOCIACIÓN AGROPECUARIA DE PRODUCTORES DE SAN BARTOLO de R.L	APROSB	MORAZAN	GUATAJIAGUA	HORTICOLA
47	MO-24-20-24	Asociación Cooperativa de ahorro y credito "Tijeretas" de R.L.	COOP-TIJERETAS de R.L	MORAZAN	TOROLA	ARTESANIA
48	MO-21-20-03	Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria y Artesanal Flor Azul de R.L	ACOPAF	MORAZAN	SAN SIMON	HORTICOLA
49	MO-21-20-08	Asociación Cooperativa de Comercialización, Ahorro, Crédito y Servicios Turísticos Los Santos de R. L	ACOSETUR	MORAZAN	SAN SIMON	HORTICOLA
50	MO-12-20-25	Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria y Servicios multiples "Nuevo Futuro" de R.L.	NUEVO FUTURO R.L	MORAZAN	JOCOAITIQUE	GRANOS BASICOS
51	MO-25-20-02	Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria Los Cimientos de R.L	ACOPACI	MORAZAN	YAMABAL	HORTICOLA
52	MO-17-20-26	Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria "Camino de Esperanzas" de R.L.	CAMINOS DE ESPERANZA de R.L	MORAZAN	PERQUIN	HORTICOLA
53	MO-15-20-27	Iniciativa Social de MUJERES PARA EL DESARROLLO		MORAZAN	MEANGUERA	ND
54	MO-15-20-28	Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria "Creciendo en Comunidad" de R.L.		MORAZAN	MEANGUERA	GRANOS BASICOS
55	MO-15-20-29	Asociación Cooperativa de Producción Agrícola NUEVO AMANECER de R.L	NUEVO AMANECER de R.L	MORAZAN	MEANGUERA	GRANOS BASICOS

No	CODIGO	ORGANIZACION	ABREVIATURA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CADENA DE VALOR
56	MO-12-20-30	Asociacion Agropecuaria Salvadoreña Filia MORAZAN		MORAZAN	JOCOAITIQUE	GRANOS BASICOS
57	MO-15-20-31	Asociación Agropecuaria Filial Meanguera		MORAZAN	MEANGUERA	GRANOS BASICOS
58	MO-24-20-32	Asociación Agropecuaria "Amaneciendo en el campo"		MORAZAN	TOROLA	GRANOS BASICOS
59	MO-08-20-33	Unidad de excombatientes y veteranos del Departamento de Morazán. UNEVEM	UNEVEM	MORAZAN	EL ROSARIO	GRANOS BASICOS
60	US-09-20-10	Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria Nuevo Modelo de Esperanza ACPANME de R.L.	ACPANME de R.L.	USULUTAN	JIQUILISCO	FRUTICOLA
61	US-03-20-11	Asociación Cooperativa De Ahorro, Crédito Y Comercialización Mujeres Dispuestas A Triunfar, De RL	ACOMUDT de R.L	USULUTAN	BERLIN	HORTICOLA
62	US-15-20-12	ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA MACAHUITA DE RL	MACAHUITA DE RL	USULUTAN	PUERTO EL TRIUNFO	FRUTICOLA
63	US-15-20-13	ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA EL JOBAL	EL JOBAL	USULUTAN	PUERTO EL TRIUNFO	FRUTICOLA
64	LU-03-20-04	La Asociacion Cooperativa De Producción Agropecuaria "Villa Bolívar" De RL	ACOPAVIB DE RL	LA UNION	BOLIVAR	LACTEOS
65	MO-25-20-46	Asociación Cooperativa de. Aprovevisionamiento, Producción agropecuaria y Comercialización Amate Los Cimientos, de. R.L	ACOPROAMATE de R.L	MORAZAN	YAMABAL	HORTICOLA
66	LU-07-20-05	Asociación Agropecuaria Ganaderos El Sauce	AGAES DE RL	LA UNION	EL SAUCE	LACTEOS
67	LU-16-20-06	Asociación Cooperativa De Ahorro, Crédito, Comercialización Y Aprovevisionamiento "El Albornoz", De RL	EL ALBORNOZ DE RL	LA UNION	SANTA ROSA DE LIMA	LACTEOS
68	LU-15-20-07	Asociación Cooperativa De Producción Agropecuaria "Guillermo Reinaldo Cortez" De RL	ACOPAGREC DE R.L	LA UNION	SAN JOSE DE LA FUENTE	LACTEOS
69	LU-12-20-14	ASOCIACION DE GANADEROS DE PASAQUINA DE RL	AGAP DE RL	LA UNION	PASAQUINA	LACTEOS
70	LU-12-20-08	La Asociación Agropecuaria Ganaderos El Mogote De RL	EL MOGOTE DE RL	LA UNION	PASAQUINA	LACTEOS

No	CODIGO	ORGANIZACION	ABREVIATURA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CADENA DE VALOR
71	LU-02-20-15	Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria de Anamoros de R.L	ACOPAN DE R.L.	LA UNION	ANAMOROS	LACTEOS
72	LU-13-20-09	ASOCIACION COOPERTATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA LA PITAHAYA DE RL	ACOPAP DE RL	LA UNION	POLOROS	LACTEOS
73	LU-16-20-33	ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA DE VISTA AL CIELO DE RL	ACOPAVICIELO DE RL	LA UNION	SANTA ROSA DE LIMA	GRANOS BASICOS
74	LU-05-20-14	ASOCIACION COOPERATIVA AGROPECUARIA ENCANTADITOS	ACPAEPA	LA UNION	CONCHAGUA	GRANOS BASICOS
75	LU-02-20-16	ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA TULIMA DE RL	ACOPAT	LA UNION	ANAMOROS	LACTEOS
76	MO-23-20-36	ASOCIACION DE GANADEROS DEL TABLON DE RL	AGANTA DE RL.L	MORAZAN	SOCIEDAD	LACTEOS
77	MO-18-20-37	ASOCIACION AGROPECUARIA TASH TIMA DE RL	ASATAL DE RL	MORAZAN	SAN CARLOS	LACTEOS
78	MO-16-20-38	ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA DE GANADEROS DE OSICALA DE RL	ACPAGO DE RL	MORAZAN	OSICALA	LACTEOS
79	MO-07-20-34	Asociación Cooperativa De Aprovisionamiento, Producción Agropecuaria Y Comercialización El Carrizal, De RL	COOP- EL CARRIZAL de RL	MORAZAN	EL DIVISADERO	LACTEOS
80	LU-14-20-10	ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA "LA GUACAMAYERA" DE R.L	ACOPAGUA de R.L	LA UNION	SAN ALEJO	HORTICOLA
81	LU-06-20-11	ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ALTO EL ROBLE DE RL	ACOPAER DE RL	LA UNION	EL CARMEN	GRANOS BASICOS
82	LU-16-20-12	Asociación Cooperativa De Ahorro, Crédito, Comercialización Y Producción Agropecuaria E Industrial Limeña, De RL	ACOPALIM de R.L	LA UNION	SANTA ROSA DE LIMA	LACTEOS
83	MO-12-20-35	ENCEM servicios de electricidad	ENCEM	MORAZAN	JOCOAITIQUE	ELECTRICIDAD
84	LU-01-20-13	ASOCIACION COOPERTATIVA AGROPECUARA EL CONDADILLO RL	ACOPAC	LA UNION	LA UNION	HORTICOLA
85	LU-16-20-17	ADESCO "LA BENDICION"	LA BENDICION	LA UNION	SANTA ROSA DE LIMA	LACTEOS
86	SM-03-20-15	ADESCO "DESPERTAR UNIDOS"	DESPERTAR UNIDOS	SAN MIGUEL	CIUDAD BARRIOS	HORTICOLA
87	SM-08-20-16	ADESCO "NUEVA ESPERANZA" EL TRANSITO	NUEVA ESPERANZA	SAN MIGUEL	EL TRANSITO	SERVICIOS

No	CODIGO	ORGANIZACION	ABREVIATURA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CADENA DE VALOR
88	MO-10-20-39	ADESCO "ACOLGUA"	ACOLGUA	MORAZAN	GUATAJIAGUA	ARTESANIA
89	SM-03-20-17	ADESCO "NUEVA ESPERANZA" EL ANGEL	ADESCONE	SAN MIGUEL	CIUDAD BARRIOS	ND
90	US-12-20-14	ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA "MUJERES EMPRENDEDORAS EL JICARO DE R. L"	ACPAMEJ	USULUTAN	MECEDES UMAÑA	AVICOLA
91	SM-11-20-18	ADESCO "PLANES SAN SEBASTIAN"	ADESCOSS	SAN MIGUEL	NUEVA GUADALUPE	ND
92	LU-06-20-18	ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA "EL CAULOTILLO DE RL"	EL CAULOTILLO DE RL	LA UNION	EL CARMEN	HORTICOLA
93	LU-14-20-19	ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA "EL CHICAGUITO DE RL"	EL CHICAGUITO DE RL	LA UNION	SAN ALEJO	GRANOS BASICOS
94	LU-16-20-20	ASOCIACION AGROPECUARIA SANTA ROSA DE LIMA DE RL	AGASAL	LA UNION	SANTA ROSA DE LIMA	LACTEOS
95	LU-05-20-21	ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y SERVICIOS MÚLTIPLES MAQUILADORES LA BREA DE RL	LA BREA DE RL	LA UNION	CONCHAGUA	FRUTICOLA
96	LU-05-20-22	ADESCO CUADRAS EL FARO	ADESCOEFA	LA UNION	CONCHAGUA	GRANOS BASICOS
97	SM-06-20-19	ASOCIACION COOPERATIVA MARIA 93 DE RL	MARIA 93 de RL	SAN MIGUEL	CHINAMECA	CAFICULTURA
98	US-09-20-15	Asociación Cooperativa de Producción y Comercialización de Granos Básicos "Compañero Erick" ACOPROERICK DE R.L	ACOPROERICK DE R.L	USULUTAN	JIQUILISCO	GRANOS BASICOS
99	US-16-20-16	ADESCO EL COROZO	ADESCO EL COROZO	USULUTAN	SAN AGUSTIN	ND
100	SM-07-20-20	ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CHILANGUERA DE RL	CHILANGUERA DE RL	SAN MIGUEL	CHIRILAGUA	FRUTICOLA
101	US-19-20-17	ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE USULUTÁN.	ACOPAU	USULUTAN	SAN FRANCISCO JAVIER	APICOLA
102	SM-07-20-21	ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y SERVICIOS MULTIPLES LA MARAÑONERA	ACOPASMA	SAN MIGUEL	CHIRILAGUA	FRUTICOLA
103	SM-06-20-22	Sociedad Cooperativa De Viveristas Productores Transformadores Y Comercializadores De Productos Del Café De R. L De C. V	SOCOFAFE de RL	SAN MIGUEL	CHINAMECA	HORTICOLA

No	CODIGO	ORGANIZACION	ABREVIATURA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CADENA DE VALOR
104	LU-05-20-23	Asociación Cooperativa De Aprovisionamiento, Producción Agropecuaria, Comercialización, Ahorro Y Crédito De Mujeres Del Bajo Lempa Marta González De R. L	COOP HAVILLAL	LA UNION	CONCHAGUA	GRANOS BASICOS
105	LU-08-20-24	Asociación Cooperativa Amigos De Chapeltique De R. L	LA LEONA	LA UNION	INTIPUCA	FRUTICOLA
106	LU-01-20-25	Asociación Cooperativa De Producción Artesanal Y Comercialización Planta Comunitaria De Compostaje El Tizate De R. L	ACOPALMA de RL	LA UNION	LA UNION	HORTICOLA
107	MO-19-20-40	COOPERATIVA LOS POSITOS DE R.L	LOS POSITOS DE RL	MORAZAN	SAN FERNANDO	FRUTICOLA
108	US-09-20-18	Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria Servicios Múltiples Cucho de Monte de RL		USULUTAN	JIQUILISCO	ACUICULTURA
109	US-01-20-19	Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria Cerro El Volcán de Responsabilidad Limitada.	ACPACELVO de R.L	USULUTAN	USULUTAN	HORTICOLA
110	MO-19-20-41	Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria LA ALEGRIA de RL		MORAZAN	SAN FERNANDO	FRUTICOLA
111	LU-05-20-26	Asociación de Regantes Aradita Sur		LA UNION	CONCHAGUA	HORTICOLA
112	MO-01-20-42	Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria Ganaderos de Morazán	ACOPAGAM de RL	MORAZAN	SAN FRANCISCO GOTERA	LACTEOS
113	MO-12-20-43	Jóvenes Emprendedores de Morazán		MORAZAN	JOCOAITIQUE	HORTICOLA
114	MO-21-20-44	Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria " Apicola El Cacahuite" de RL	ACOPAC de RL	MORAZAN	SAN SIMON	APICOLA
115	SM-01-20-23	UDP Hortaliza Casa Mota En Progreso		SAN MIGUEL	SAN MIGUEL	HORTICOLA
116	LU-11-20-27	Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria de Monteca		LA UNION	NUEVA ESPARTA	HORTICOLA
117	SM-01-20-24	UDP Superación y Progreso		SAN MIGUEL	SAN MIGUEL	HORTICOLA
118	LU-16-20-28	Asociación Juvenil para el Bienestar Integral	AJUBI	LA UNION	SANTA ROSA DE LIMA	ND
119	SM-03-20-25	Asociación Agropecuaria de Ganaderos de Ciudad Barrios de RL	AGADECIBA	SAN MIGUEL	CIUDAD BARRIOS	LACTEOS
120	SM-17-20-26	Asociación Agropecuaria de Agricultores y Ganaderos de San Luis La Reina	AGASALRE de RL	SAN MIGUEL	SAN LUIS LA REINA	LACTEOS

No	CODIGO	ORGANIZACION	ABREVIATURA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CADENA DE VALOR
121	SM-01-20-27	Asociación Cooperativa De Comercialización, Producción Agropecuaria Agroindustrial, provisionamiento, Ahorro Y Crédito El Chaparrastique, De RL	COOP-CHAPARRASTIQUE de R.L	SAN MIGUEL	SAN MIGUEL	HORTICOLA
122	SM-06-20-28	Asociacion de Mujeres Unidas para el Desarro La Piedrita		SAN MIGUEL	CHINAMECA	HORTICOLA
123	US-09-20-20	Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria y Servicios multiples Wilber Mendoza de RL		USULUTAN	JIQUILISCO	ACUICULTURA
124	US-06-20-21	Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria y Pesquera "Excombatientes Emprendedores de Limones"	ACOPAPEL de RL	USULUTAN	EL TRIUNFO	ACUICULTURA
125	US-09-20-22	Asociación Cooperativa de Aprovisionamiento, Producción Agropecuaria, Comercialización, Ahorro y Crédito de Mujeres del Bajo Lempa Marta Gonzalez de RL	ACAMG de R.L.	USULUTAN	JIQUILISCO	LACTEOS
126	MO-01-20-45	Asociación Cooperativa de Comercialización y Producción Agropecuaria San Francisco de Asis, de R.L.	ACOPROASIS de RL	MORAZAN	SAN FRANCISCO GOTERA	HORTICOLA
127	LU-09-20-29	Asociación de Desarrillo Comunal "Cristo Rey"		LA UNION	LISLIQUE	GRANOS BASICOS
128	LU-09-20-30	Asociación de Desarrollo Comunal "Fe y Esperanza"		LA UNION	LISLIQUE	LACTEOS
129	SM-01-20-29	Asociación Cooperativa de Producción Agropecuara " Apicultores de Oriente"	ACPAO DE RL	SAN MIGUEL	SAN MIGUEL	APICOLA
130	LU-11-20-31	Asociación Cooperativa Ganadera de Monteca	AGAMO	LA UNION	NUEVA ESPARTA	LACTEOS
131	SM-06-20-31	Asociación Agropecuaria del Monte de los Olivos Chinameca		SAN MIGUEL	CHINAMECA	LACTEOS
132	LU-11-20-32	Asociación de Desarrollo Comunal Caserío Upire		LA UNION	NUEVA ESPARTA	CAFICULTURA
133	SM-06-20-32	Junta Departamental de San Miguel de la Asociación Cafetaleros de El Salvador		SAN MIGUEL	CHINAMECA	CAFICULTURA
134	SM-19-20-33	Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria Mazatepeque de R.L	ACOPAM DE R.L.	SAN MIGUEL	SESORI	HORTICOLA
135	US-03-20-23	Asociación de Mujeres para el Desarro Integral		USULUTAN	BERLIN	ND

No	CODIGO	ORGANIZACION	ABREVIATURA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CADENA DE VALOR
136	MO-12-20-47	Asociación Cooperativa de Producción Agroecologica de Morazan	ACOPROAM DE RL	MORAZAN	JOCOAITIQUE	HORTICOLA
137	MO-13-20-48	Asociación Mucipal para el Desarrollo Integral de la Mujer	AMUDIM	MORAZAN	JOCORO	HORTICOLA
138	SM-01-20-34	Asociación Cooperativa Agropecuaria, Acuícola El Mana del Eden de R.L		SAN MIGUEL	SAN MIGUEL	ACUICULTURA
139	MO-26-20-49	Asociación de Desarrollo Comunal Senderos de Paz	ADESCOSEP	MORAZAN	YOLOAIQUIN	HORTICOLA
140	US-09-20-24	Asociación de Mujeres en Progreso La Noria.	AMEPRO	USULUTAN	JIQUILISCO	LACTEOS
141	US-09-20-25	Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria 30 de noviembre de 1992 de R.L		USULUTAN	JIQUILISCO	HORTICOLA
142	SM-06-20-35	Asociación Cooperativa de Producción Agroecologica Coban Abajo de RL		SAN MIGUEL	CHINAMECA	GRANOS BASICOS
143	SM-05-20-36	Asociación Cooperativa Amigos de Chapelrique de RL	ASACHA de RL	SAN MIGUEL	CHAPELTIQUE	LACTEOS
144	MO-11-20-50	Asociación Cooperativa De Producción Artesanal Y Comercialización Planta Comunitaria De Compostaje EL TIZATE de RL	ACOMPOST de RL	MORAZAN	JOATECA	HORTICOLA
145	MO-02-20-51	Asociación de Desarrollo Comunal "LIBERTAD Y PROGRESO"		MORAZAN	ARAMBALA	ND
146	LU-11-20-33	Asociación de Desarrollo Comunal El Portillo	A.D.E.P	LA UNION	NUEVA ESPARTA	ACUICULTURA
147	US-05-20-24	Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria y Pesquera Rayos de Sol de R.L	AGROPESOL de RL	USULUTAN	CONCEPCION BATRES	HORTICOLA
148	MO-17-21-52	Asociación de Desarrollo Comunal Sueños del Futuro	ADESCOSFL	MORAZAN	PERQUIN	ND
149	LU-05-21-34	Grupo Juvenil Entre Amigos		LA UNION	CONCHAGUA	ND

ANEXO IV. ORGANIZACIONES CON PNO APROBADOS EN CAP



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA RURAL - RURAL ADELANTE
PNO APROBADOS EN CAPS



MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

No.	CODIGO	ORGANIZACION	ABREVIATURA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CADENA DE VALOR	TOTAL MEMBRESIA	CAP	NOMBRE PROYECTO	COSTO TOTAL PROYECTO	MONTO APROBADO RURAL ADELANTE	INVERSIÓN PRODUCTIVA	ASISTENCIA TECNICA IMPLEMENTACION	CAMBIO CLIMÁTICO	ACCIONES AFIRMATIVAS	CONTRAPARTIDA
1	MO-06-20-01	Asociación Cooperativa De Comercialización Y Producción Agropecuaria "El Limón" De R. L	ACOELI de R.L	MORAZAN	DELICIAS DE CONCEPCION	HORTICOLA	15	CAP-01-2020-RA	Ampliación de la capacidad productiva de hortalizas en condiciones protegidas, para su escalonamiento orientado a mercados competitivos	\$33,149.00	\$ 29,959.00	\$20,364.00	\$ 3,000.00	\$ 5,000.00	\$ 1,595.00	\$ 3,190.00
2	US-21-20-01	Asociación Cooperativa De Producción Agropecuaria La Constancia De R. L	ACOPALC de R.L.	USULUTAN	SANTA MARIA	HORTICOLA	16	CAP-03-2020-RA	Equipamiento y mejora de la infraestructura productiva para la producción y comercialización de hortalizas bajo condiciones protegidas	\$35,468.00	\$ 32,998.00	\$20,398.00	\$ 3,000.00	\$ 4,600.00	\$ 5,000.00	\$ 2,470.00
3	MO-06-20-09	Asociación Cooperativa De Producción Agropecuaria "Cumbres Del Volcán" De R. L	ACPACUV de R.L	MORAZAN	DELICIAS DE CONCEPCION	HORTICOLA	22	CAP-01-2020-RA	Rediseño, reconstrucción y equipamiento de invernaderos para incrementar la producción, mejorar el abastecimiento del mercado, incrementar los ingresos y la rentabilidad de la Asociación	\$53,365.75	\$ 38,756.96	\$28,756.96	\$ 3,000.00	\$ 7,000.00	\$ -	\$14,608.79
4	MO-12-20-10	Asociación Empresarial De Productores Agropecuarios De Los Municipios Del Norte De Morazán	AEPANM	MORAZAN	JOCOAITIQUE	HORTICOLA	21	CAP-01-2020-RA	Ampliación de la capacidad productiva del cultivo de tomate para su escalonamiento productivo orientado a los mercados formales	\$58,950.00	\$ 40,000.00	\$37,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$18,950.00
5	US-09-20-03	La Asociación Cooperativa De Producción Agropecuaria "Los Manunes" De R. L	ACPALMA de R.L.	USULUTAN	JIQUILISCO	FRUTICOLA	31	CAP-03-2020-RA	Producción escalonada de plátano bajo riego por goteo, y fortalecimiento a los procesos de comercialización	\$46,924.75	\$ 43,300.00	\$37,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,300.00	\$ 3,624.75

No.	CODIGO	ORGANIZACION	ABREVIATURA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CADENA DE VALOR	TOTAL MEMBRESIA	CAP	NOMBRE PROYECTO	COSTO TOTAL PROYECTO	MONTO APROBADO RURAL ADELANTE	INVERSIÓN PRODUCTIVA	ASISTENCIA TECNICA IMPLEMENTACION	CAMBIO CLIMÁTICO	ACCIONES AFIRMATIVAS	CONTRAPARTIDA
									con mercados formales							
6	MO-02-20-12	Asociación Cooperativa De Comercialización, Producción Agropecuaria Y Artesanal De Productores Empresariales "Perico Gigante", De R. L	PERICO GIGANTE de R.L.	MORAZAN	ARAMBALA	HORTICOLA	24	CAP-01-2020-RA	Fortalecimiento de la capacidad productiva de invernaderos a través de la implementación de tecnología y procesos escalonados en la producción de hortalizas	\$26,070.00	\$ 16,198.00	\$ 6,400.00	\$ 3,000.00	\$ 6,798.00	\$ -	\$ 9,872.00
7	SM-08-20-30	Asociación Cooperativa De Producción Agropecuaria Brisas Libertarias R.L.		SAN MIGUEL	EL TRANSITO	FRUTICOLA	59	CAP-02-2020-RA	Producción de semilla marañón y procesamiento para la obtención de nuez y comercialización en el mercado informal y formal	\$32,051.00	\$ 29,593.40	\$24,593.40	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,457.60
8	US-08-20-08	Asociación Cooperativa Agropecuaria Y Servicios Múltiples "Estancia Sola" De R. L	ACOPASEM ESTANCIA SOLA DE RL	USULUTAN	ESTANZUELAS	LACTEOS	25	CAP-03-2020-RA	Ampliación de infraestructura productiva para el centro de prestación de servicios ganaderos y montaje del centro de acopio para leche fresca	\$60,300.00	\$ 52,000.00	\$37,000.00	\$ 3,000.00	\$ 7,000.00	\$ 5,000.00	\$ 8,300.00
9	MO-19-20-13	Asociación Comunal Empresarial De Productores/As Integrales Del Caserío Peña Hueca	ACEPI	MORAZAN	SAN FERNADO	HORTICOLA	42	CAP-04-2020-RA	Mejoramiento de la productividad del cultivo de tomate en ambiente controlado e instalación de un punto de acopio	\$39,065.26	\$ 35,391.13	\$25,218.13	\$ 3,000.00	\$ 5,173.00	\$ 2,000.00	\$ 3,674.13
10	MO-13-20-14	Asociación Cooperativa De Comercialización, Consumo, Producción Agroindustrial, Aprovisionamiento, Ahorro, Crédito Y Servicios Agropecuarios, De R. L	CAPCYSA de R.L.	MORAZAN	JOCORO	LACTEOS	72	CAP-01-2020-RA	Establecimiento de infraestructura productiva de energía renovable para la disminución de costos de producción de concentrados de especies mayores y menores	\$57,144.90	\$ 40,000.00	\$38,838.10	\$ 1,161.90	\$ -	\$ -	\$17,144.90
11	MO-13-20-16	Asociación Cooperativa De Producción Agropecuaria Los Laureles Arriba De R. L	ACPALA	MORAZAN	JOCORO	LACTEOS	32	CAP-01-2020-RA	Servicio de ensilado, desgranado, maquilado y venta de materia prima para la elaboración de concentrados	\$32,779.00	\$ 28,070.00	\$23,950.00	\$ 3,000.00	\$ 1,120.00	\$ -	\$ 4,709.00

No.	CODIGO	ORGANIZACION	ABREVIATURA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CADENA DE VALOR	TOTAL MEMBRESIA	CAP	NOMBRE PROYECTO	COSTO TOTAL PROYECTO	MONTO APROBADO RURAL ADELANTE	INVERSIÓN PRODUCTIVA	ASISTENCIA TECNICA IMPLEMENTACION	CAMBIO CLIMÁTICO	ACCIONES AFIRMATIVAS	CONTRAPARTIDA
12	MO-19-20-18	Asociación Cooperativa De Comercialización Y Producción Agrícola E Industrial "Cañaverales De San Fernando Morazán", De R. L	COOP-CAÑAVERALES de R.L	MORAZAN	SAN FERNADO	HORTICOLA	17	CAP-01-2020-RA	Mejora y fortalecimiento de las condiciones de producción de cultivo de tomate hidropónico en ambiente controlado y equipamiento de centro de acopio de hortalizas para su comercialización	\$42,490.69	\$ 34,711.62	\$26,811.62	\$ 3,000.00	\$ 2,900.00	\$ 2,000.00	\$ 7,779.07
13	US-09-20-02	Asociación Cooperativa De Producción Agropecuaria La Nuez De Oro De R. L	ACPANO	USULUTAN	JIQUILISCO	FRUTICOLA	19	CAP-02-2020-RA	Fortalecimiento del procesamiento y comercialización de semilla de marañón	\$32,067.55	\$ 26,267.55	\$21,267.55	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 5,800.00
14	US-03-20-06	Asociación De Productores Agroecológicos Y Orgánicos De La Sierra Tecapa	APAOSIETE	USULUTAN	BERLIN	HORTICOLA	34	CAP-02-2020-RA	Producción de insumos orgánicos y mejoramiento de la productividad de cultivos, a través de la innovación tecnológica	\$46,551.67	\$ 41,249.70	\$33,389.70	\$ 3,000.00	\$ 2,860.00	\$ 2,000.00	\$ 5,301.97
15	MO-25-20-02	Asociación Cooperativa De Producción Agropecuaria Los Cimientos De R.L	ACOPACI	MORAZAN	YAMABAL	HORTICOLA	18	CAP-02-2020-RA	Ampliación de la capacidad productiva de hortalizas en condiciones protegidas, para su escalonamiento orientado a mercados competitivos	\$53,212.00	\$ 49,000.00	\$37,000.00	\$ 3,000.00	\$ 7,000.00	\$ 2,000.00	\$ 4,212.00
16	US-09-20-10	Asociación Cooperativa De Producción Agropecuaria Nuevo Modelo De Esperanza Acpanme De R.L.	ACPANME de R.L.	USULUTAN	JIQUILISCO	FRUTICOLA	101	CAP-03-2020-RA	Producción escalonada de plátano, con valor agregado para mercados competitivos	\$71,656.54	\$ 41,927.80	\$36,927.80	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$29,728.74
17	MO-25-20-46	Asociación Cooperativa De. Aprovisionamiento, Producción Agropecuaria Y Comercialización Amate Los Cimientos, De. R. L	ACOPROAMATE de R.L	MORAZAN	YAMABAL	HORTICOLA	16	CAP-04-2020-RA	Ampliación de la capacidad productiva de hortalizas en condiciones protegidas para su escalonamiento orientado a mercados competitivos	\$47,749.00	\$ 44,204.00	\$29,204.00	\$ 3,000.00	\$ 7,000.00	\$ 5,000.00	\$ 3,545.00
18	LU-12-20-14	Asociación De Ganaderos De Pasaquina De R. L	AGAP DE RL	LA UNION	PASAQUINA	LACTEOS	32	CAP-04-2020-RA	Desarrollo de líneas de concentrado para la sostenibilidad	\$59,550.00	\$ 52,000.00	\$37,000.00	\$ 3,000.00	\$ 7,000.00	\$ 5,000.00	\$ 7,550.00
19	MO-18-20-37	Asociación Agropecuaria Tash Tima De R.L	ASATAL DE RL	MORAZAN	SAN CARLOS	LACTEOS	44	CAP-02-2020-RA	Construcción y equipamiento de planta de procesamiento y comercialización de derivados de los lácteos	\$61,387.00	\$ 52,000.00	\$40,000.00	\$ 3,000.00	\$ 7,000.00	\$ 2,000.00	\$ 9,387.00

No.	CODIGO	ORGANIZACION	ABREVIATURA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CADENA DE VALOR	TOTAL MEMBRESIA	CAP	NOMBRE PROYECTO	COSTO TOTAL PROYECTO	MONTO APROBADO RURAL ADELANTE	INVERSIÓN PRODUCTIVA	ASISTENCIA TECNICA IMPLEMENTACION	CAMBIO CLIMÁTICO	ACCIONES AFIRMATIVAS	CONTRAPARTIDA
20	LU-14-20-10	Asociación Cooperativa De Producción Agropecuaria "La Guacamayera" De R. L	ACOPAGUA de R.L	LA UNION	SAN ALEJO	HORTICOLA	19	CAP-04-2020-RA	Fortalecimiento de la capacidad productiva a través de la producción y comercialización de tomate con uso de tecnología innovadora y procesos escalonados de producción	\$50,432.00	\$ 41,428.00	\$29,099.00	\$ 3,000.00	\$ 4,475.00	\$ 4,854.00	\$ 9,004.00
21	LU-16-20-12	Asociación Cooperativa De Ahorro, Crédito, Comercialización Y Producción Agropecuaria E Industrial Limeña, De R. L	ACOPALIM de R.L	LA UNION	SANTA ROSA DE LIMA	LACTEOS	36	CAP-03-2020-RA	Mejoramiento de la competitividad y eficiencia de procesos productivos	\$78,465.00	\$ 45,000.00	\$37,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$33,465.00
22	LU-16-20-20	Asociación Agropecuaria Santa Rosa De Lima De R. L	AGASAL	LA UNION	SANTA ROSA DE LIMA	LACTEOS	62	CAP-02-2020-RA	Fortalecimiento de los servicios de mezclado, molido y venta de materias primas para concentrados para ganado bovino y porcino	\$51,500.00	\$ 44,020.00	\$34,020.00	\$ 3,000.00	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 7,480.00
23	LU-05-20-21	Asociación Cooperativa De Producción Agropecuaria Y Servicios Múltiples Maquiladores La Brea De R. L	LA BREA DE RL	LA UNION	CONCHAGUA	FRUTICOLA	20	CAP-03-2020-RA	Equipamiento y readecuación de la planta de procesamiento de semilla de marañón	\$41,917.00	\$ 35,970.30	\$31,470.30	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 5,946.70
24	SM-07-20-20	Asociación Cooperativa De Producción Agropecuaria Chilanguera De R. L	CHILANGUERA DE RL	SAN MIGUEL	CHIRILAGUA	FRUTICOLA	74	CAP-02-2020-RA	Mejoramiento agronómico del cultivo de marañón y fortalecimiento de su proceso post cosecha	\$58,849.48	\$ 39,709.96	\$30,664.96	\$ 3,000.00	\$ 4,045.00	\$ 2,000.00	\$19,139.52
25	SM-07-20-21	Asociación Cooperativa De Producción Agropecuaria Y Servicios Múltiples La Maraionera	ACOPASMA	SAN MIGUEL	CHIRILAGUA	FRUTICOLA	85	CAP-02-2020-RA	Mejora en la productividad del cultivo de marañón a través del manejo agronómico de la plantación	\$38,776.21	\$ 28,440.46	\$23,440.46	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$10,335.75
26	LU-01-20-25	Asociación Cooperativa De Producción Agropecuaria Los Manglares De R. L	ACOPALMA de RL	LA UNION	LA UNION	HORTICOLA	17	CAP-03-2020-RA	Producción de chile dulce y pepino, bajo condiciones protegidas y su comercialización	\$38,737.75	\$ 35,113.00	\$28,963.00	\$ 3,000.00	\$ 1,150.00	\$ 2,000.00	\$ 3,624.75
27	SM-03-20-25	Asociación Agropecuaria De Ganaderos De Ciudad Barrios De R. L	AGADECIBA	SAN MIGUEL	CIUDAD BARRIOS	LACTEOS	65	CAP-03-2020-RA	Equipamiento del centro de producción de concentrado y prestación de servicios para ganado bovino	\$70,710.00	\$ 51,950.00	\$37,000.00	\$ 3,000.00	\$ 6,950.00	\$ 5,000.00	\$18,760.00
28	SM-17-20-26	Asociación Agropecuaria De Agricultores Y Ganaderos De San Luis La Reina	AGASALRE de RL	SAN MIGUEL	SAN LUIS LA REINA	LACTEOS	53	CAP-04-2020-RA	Construcción y equipamiento de planta de procesamiento y comercialización	\$76,910.00	\$ 51,960.00	\$37,000.00	\$ 3,000.00	\$ 7,000.00	\$ 4,960.00	\$24,950.00

No.	CODIGO	ORGANIZACION	ABREVIATURA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CADENA DE VALOR	TOTAL MEMBRESIA	CAP	NOMBRE PROYECTO	COSTO TOTAL PROYECTO	MONTO APROBADO RURAL ADELANTE	INVERSIÓN PRODUCTIVA	ASISTENCIA TECNICA IMPLEMENTACION	CAMBIO CLIMÁTICO	ACCIONES AFIRMATIVAS	CONTRAPARTIDA
									de derivados de los lácteos							
29	SM-19-20-33	Asociación Cooperativa De Producción Agropecuaria Mazatepeque De R. L	ACOPAM DE R.L.	SAN MIGUEL	SESORI	HORTICOLA	46	CAP-04-2020-RA	Fortalecimiento de la capacidad productiva a través de la producción y comercialización de tomate con uso de tecnología innovadora y procesos escalonados de producción	\$52,810.00	\$ 47,546.00	\$32,546.00	\$ 3,000.00	\$ 7,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,264.00
30	MO-12-20-47	Asociación Cooperativa De Producción Agroecológica De Morazán	ACOPROAM DE RL	MORAZAN	JOCOAITIQUE	HORTICOLA	25	CAP-03-2020-RA	Construcción de invernaderos para la producción y comercialización de hortalizas en condiciones protegidas	\$59,269.00	\$ 52,000.00	\$40,000.00	\$ -	\$ 7,000.00	\$ 5,000.00	\$ 7,269.00
31	US-09-20-25	Asociación Cooperativa De Producción Agropecuaria 30 De noviembre De 1992 De R. L		USULUTAN	JIQUILISCO	HORTICOLA	105	CAP-04-2020-RA	Mejora de la producción de hortalizas en ambiente controlado y desarrollo de procesos de comercialización asociativa	\$59,425.00	\$ 52,370.00	\$36,970.00	\$ 3,000.00	\$ 7,400.00	\$ 5,000.00	\$ 7,055.00
							1247			\$ 1,567,733.55	\$ 1,253,134.88	\$ 959,292.98	\$ 88,161.90	\$ 122,471.00	\$83,209.00	\$ 314,598.67

ANEXO V. ORGANIZACIONES CON PFO APROBADOS EN CAP



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA RURAL - RURAL ADELANTE
PFO APROBADOS EN CAPS



MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

No.	CODIGO	ORGANIZACION	ABREVIATURA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CADENA DE VALOR	TOTAL MEMBRESIA	CAP	NOMBRE PROYECTO	PFO
1	SM-01-20-04	Asociación Cooperativa De Producción Agropecuaria Mujeres Con Proyección De R.L.	ACOPAMUPRO de R.L.	SAN MIGUEL	SAN MIGUEL	AVICOLA	20	CAP-02-2020-RA	Elaboración de pan dulce y pan francés para contribuir a la alimentación e ingresos de las familias beneficiarias	\$ 3,000.00
2	SM-17-20-06	Asociación Cooperativa De Producción Agropecuaria Una Roca En El Desierto De R. L	ACOPASUR de RL	SAN MIGUEL	SAN LUIS LA REINA	LACTEOS	28	CAP-02-2020-RA	Establecimiento de cuatro módulos de pollos de engorde	\$ 3,000.00
3	SM-17-20-07	Asociación Cooperativa De Producción Agropecuaria Lagunita De R. L	ACOPAL de R.L	SAN MIGUEL	SAN LUIS LA REINA	AVICOLA	19	CAP-02-2020-RA	Producción y comercialización de hortalizas en colectivo	\$ 3,000.00
4	US-10-20-09	Asociación Cooperativa De Producción Agropecuaria "Águilas Del Chilamate" De R. L	ACOPACHILA de R.L.	USULUTAN	JUCUAPA	GRANOS BASICOS	31	CAP-01-2020-RA	Implementación de hortalizas (ejote, tomate, chile y repollo)	\$ 2,800.00
5	SM-06-20-09	Asociación Cooperativa De Producción Agropecuaria Luz En El Horizonte De R. L		SAN MIGUEL	CHINAMECA	HORTICOLA	50	CAP-01-2020-RA	Seguridad alimentaria y nutricional a través de la incubación de aves de doble propósito	\$ 3,000.00

No.	CODIGO	ORGANIZACION	ABREVIATURA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CADENA DE VALOR	TOTAL MEMBRESIA	CAP	NOMBRE PROYECTO	PFO
6	SM-11-20-11	Asociación De Mujeres Del Municipio De Nueva Guadalupe (Amung)	AMUNG	SAN MIGUEL	NUEVA GUADALUPE	HORTICOLA	110	CAP-01-2020-RA	Producción de hortalizas a cielo abierto	\$ 3,000.00
7	MO-24-20-19	Asociación De Desarrollo Comunal Paz Y Desarrollo	ADESCOPAZYD	MORAZAN	TOROLA	HORTICOLA	30	CAP-01-2020-RA	Establecimiento de quince módulos de aves mejoradas	\$ 2,800.00
8	MO-03-20-23	Asociación De Desarrollo Comunal, "Mujeres Organizadas De Cacaopera"	AMOKAKAWIRA	MORAZAN	CACAOPEA	ARTESANIA	40	CAP-01-2020-RA	Mujeres organizadas tejiendo la historia a través de las hamacas	\$ 2,500.00
9	US-03-20-11	Asociación Cooperativa De Ahorro, Crédito Y Comercialización Mujeres Dispuestas A Triunfar, De R. L	ACOMUDT de R.L	USULUTAN	BERLIN	HORTICOLA	350	CAP-01-2020-RA	Establecimiento de huertos familiares orgánicos	\$ 3,000.00
10	LU-03-20-04	La Asociación Cooperativa De Producción Agropecuaria "Villa Bolívar" De R. L	ACOPAVIB DE RL	LA UNION	BOLIVAR	LACTEOS	17	CAP-02-2020-RA	Fortaleciendo la producción y comercialización de productos lácteos en colectivo	\$ 3,000.00
11	LU-12-20-08	La Asociación Agropecuaria Ganaderos El Mogote De R. L	EL MOGOTE DE RL	LA UNION	PASAQUINA	LACTEOS	41	CAP-02-2020-RA	Elaboración artesanal de productos derivados de la leche (mantequilla, quesos, dulce de leche y yogurt)	\$ 3,000.00
12	US-12-20-14	Asociación Cooperativa De Producción Agropecuaria "Mujeres Emprendedoras El Júcaro De R. L"	ACPAMEJ	USULUTAN	MECEDES UMAÑA	AVICOLA	24	CAP-02-2020-RA	Establecimiento de una panadería denominada: panadería las emprendedoras	\$ 3,000.00
							760	\$ 35,100.00		

ANEXO VI. ORGANIZACIONES CON ACCIONES AFIRMATIVAS APROBADAS EN CAP



**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA RURAL - RURAL ADELANTE
ACCIONES AFIRMATIVAS APROBADOS EN CAPS**



**MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA**

No.	CODIGO	ORGANIZACION	ABREVIATURA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CADENA DE VALOR	TOTAL MEMBRESIA	CAP	NOMBRE PROYECTO	ACCIONES AFIRMATIVAS
1	MO-06-20-01	Asociación Cooperativa De Comercialización Y Producción Agropecuaria "El Limón" De R. L	ACOELI de R.L	MORAZAN	DELICIAS DE CONCEPCION	HORTICOLA	20	CAP-01-2020-RA	Ampliación de la capacidad productiva de hortalizas en condiciones protegidas, para su escalonamiento orientado a mercados competitivos	\$ 1,595.00
2	US-21-20-01	Asociación Cooperativa De Producción Agropecuaria La Constancia De R. L	ACOPALC de R.L.	USULUTAN	SANTA MARIA	HORTICOLA	16	CAP-03-2020-RA	Equipamiento y mejora de la infraestructura productiva para la producción y comercialización de hortalizas bajo condiciones protegidas	\$ 5,000.00
3	US-09-20-03	La Asociación Cooperativa De Producción Agropecuaria "Los Manunes" De R. L	ACPALMA de R.L.	USULUTAN	JIQUILISCO	FRUTICOLA	31	CAP-03-2020-RA	Producción escalonada de plátano bajo riego por goteo, y fortalecimiento a los procesos de comercialización con mercados formales	\$ 3,300.00
4	SM-08-20-30	Asociación Cooperativa De Producción Agropecuaria Brisas Libertarias R.L.		SAN MIGUEL	EL TRANSITO	FRUTICOLA	58	CAP-02-2020-RA	Producción de semilla marañón y procesamiento para la obtención de nuez y comercialización en el mercado informal y formal	\$ 2,000.00
5	US-08-20-08	Asociación Cooperativa Agropecuaria Y Servicios Múltiples "Estancia Sola" De R. L	ACOPASEM ESTANCIA SOLA DE RL	USULUTAN	ESTANZUELAS	LACTEOS	25	CAP-03-2020-RA	Ampliación de infraestructura productiva para el centro de prestación de servicios ganaderos y montaje del centro de	\$ 5,000.00

No.	CODIGO	ORGANIZACION	ABREVIATURA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CADENA DE VALOR	TOTAL MEMBRESIA	CAP	NOMBRE PROYECTO	ACCIONES AFIRMATIVAS
									acopio para leche fresca	
6	MO-19-20-13	Asociación Comunal Empresarial De Productores/As Integrales Del Caserío Peña Hueca	ACEPI	MORAZAN	SAN FERNADO	HORTICOLA	55	CAP-04-2020-RA	Mejoramiento de la productividad del cultivo de tomate en ambiente controlado e instalación de un punto de acopio	\$ 2,000.00
7	MO-19-20-18	Asociación Cooperativa De Co-Mercialización Y Producción Agrícola E Industrial "Cañaverales De San Fernando Morazán", De R. L	COOP-CAÑAVERALES de R.L	MORAZAN	SAN FERNADO	HORTICOLA	15	CAP-01-2020-RA	Mejora y fortalecimiento de las condiciones de producción de cultivo de tomate hidropónico en ambiente controlado y equipamiento de centro de acopio de hortalizas para su comercialización	\$ 2,000.00
8	US-09-20-02	Asociación Cooperativa De Producción Agropecuaria La Nuez De Oro De R. L	ACPANO	USULUTAN	JIQUILISCO	FRUTICOLA	16	CAP-02-2020-RA	Fortalecimiento del procesamiento y comercialización de semilla de marañón	\$ 2,000.00
9	US-03-20-06	Asociación De Productores Agroecológicos Y Orgánicos De La Sierra Tecapa	APAOSIETE	USULUTAN	BERLIN	HORTICOLA	34	CAP-02-2020-RA	Producción de insumos orgánicos y mejoramiento de la productividad de cultivos, a través de la innovación tecnológica	\$ 2,000.00
10	MO-25-20-02	Asociación Cooperativa De Producción Agropecuaria Los Cimientos De R.L	ACOPACI	MORAZAN	YAMABAL	HORTICOLA	16	CAP-02-2020-RA	Ampliación de la capacidad productiva de hortalizas en condiciones protegidas, para su escalonamiento orientado a mercados competitivos	\$ 2,000.00
11	US-09-20-10	Asociación Cooperativa De Producción Agropecuaria Nuevo Modelo De Esperanza Acpanme De R.L.	ACPANME de R.L.	USULUTAN	JIQUILISCO	FRUTICOLA	91	CAP-03-2020-RA	Producción escalonada de plátano, con valor agregado para mercados competitivos	\$ 2,000.00
12	MO-25-20-46	Asociación Cooperativa De. Aprovechamiento, Producción Agropecuaria Y Comercialización	ACOPROAMATE de R.L	MORAZAN	YAMABAL	HORTICOLA	16	CAP-04-2020-RA	Ampliación de la capacidad productiva de hortalizas en condiciones protegidas para su escalonamiento	\$ 5,000.00

No.	CODIGO	ORGANIZACION	ABREVIATURA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CADENA DE VALOR	TOTAL MEMBRESIA	CAP	NOMBRE PROYECTO	ACCIONES AFIRMATIVAS
		Amate Los Cimientos, De. R. L							orientado a mercados competitivos	
13	LU-12-20-14	Asociación De Ganaderos De Pasaquina De R. L	AGAP DE RL	LA UNION	PASAQUINA	LACTEOS	29	CAP-04-2020-RA	Desarrollo de líneas de concentrado para la sostenibilidad	\$ 5,000.00
14	MO-18-20-37	Asociación Agropecuaria Tash Tima De R.L	ASATAL DE RL	MORAZAN	SAN CARLOS	LACTEOS	27	CAP-02-2020-RA	Construcción y equipamiento de planta de procesamiento y comercialización de derivados de los lácteos	\$ 2,000.00
15	LU-14-20-10	Asociación Cooperativa De Producción Agropecuaria "La Guacamayera" De R. L	ACOPAGUA de R.L	LA UNION	SAN ALEJO	HORTICOLA	12	CAP-04-2020-RA	Fortalecimiento de la capacidad productiva a través de la producción y comercialización de tomate con uso de tecnología innovadora y procesos escalonados de producción	\$ 4,854.00
16	LU-16-20-12	Asociación Cooperativa De Ahorro, Crédito, Comercialización Y Producción Agropecuaria E Industrial Limeña, De R. L	ACOPALIM de R.L	LA UNION	SANTA ROSA DE LIMA	LACTEOS	32	CAP-03-2020-RA	Mejoramiento de la competitividad y eficiencia de procesos productivos	\$ 5,000.00
17	LU-05-20-21	Asociación Cooperativa De Producción Agropecuaria Y Servicios Múltiples Maquiladores La Brea De R. L	LA BREA DE RL	LA UNION	CONCHAGUA	FRUTICOLA	17	CAP-03-2020-RA	Equipamiento y readecuación de la planta de procesamiento de semilla de marañón	\$ 1,500.00
18	SM-07-20-20	Asociación Cooperativa De Producción Agropecuaria Chilanguera De R. L	CHILANGUERA DE RL	SAN MIGUEL	CHIRILAGUA	FRUTICOLA	74	CAP-02-2020-RA	Mejoramiento agronómico del cultivo de marañón y fortalecimiento de su proceso post cosecha	\$ 2,000.00
19	SM-07-20-21	Asociación Cooperativa De Producción Agropecuaria Y Servicios Múltiples La Marañonera	ACOPASMA	SAN MIGUEL	CHIRILAGUA	FRUTICOLA	81	CAP-02-2020-RA	Mejora en la productividad del cultivo de marañón a través del manejo agronómico de la plantación	\$ 2,000.00
20	LU-01-20-25	Asociación Cooperativa De Producción	ACOPALMA de RL	LA UNION	LA UNION	HORTICOLA	12	CAP-03-2020-RA	Producción de chile dulce y pepino, bajo	\$ 2,000.00

No.	CODIGO	ORGANIZACION	ABREVIATURA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CADENA DE VALOR	TOTAL MEMBRESIA	CAP	NOMBRE PROYECTO	ACCIONES AFIRMATIVAS
		Agropecuaria Los Manglares De R. L							condiciones protegidas y su comercialización	
21	SM-03-20-25	Asociación Agropecuaria De Ganaderos De Ciudad Barrios De R. L	AGADECIBA	SAN MIGUEL	CIUDAD BARRIOS	LACTEOS	65	CAP-03-2020-RA	Equipamiento del centro de producción de concentrado y prestación de servicios para ganado bovino	\$ 5,000.00
22	SM-17-20-26	Asociación Agropecuaria De Agricultores Y Ganaderos De San Luis La Reina	AGASALRE de RL	SAN MIGUEL	SAN LUIS LA REINA	LACTEOS	45	CAP-04-2020-RA	Construcción y equipamiento de planta de procesamiento y comercialización de derivados de los lácteos	\$ 4,960.00
23	SM-19-20-33	Asociación Cooperativa De Producción Agropecuaria Mazatepeque De R. L	ACOPAM DE R.L.	SAN MIGUEL	SESORI	HORTICOLA	28	CAP-04-2020-RA	Fortalecimiento de la capacidad productiva a través de la producción y comercialización de tomate con uso de tecnología innovadora y procesos escalonados de producción	\$ 5,000.00
24	MO-12-20-47	Asociación Cooperativa De Producción Agroecológica De Morazán	ACOPROAM DE RL	MORAZAN	JOCOAITIQUE	HORTICOLA	25	CAP-03-2020-RA	Construcción de invernaderos para la producción y comercialización de hortalizas en condiciones protegidas	\$ 5,000.00
25	US-09-20-25	Asociación Cooperativa De Producción Agropecuaria 30 De noviembre De 1992 De R. L		USULUTAN	JIQUILISCO	HORTICOLA	104	CAP-04-2020-RA	Mejora de la producción de hortalizas en ambiente controlado y desarrollo de procesos de comercialización asociativa	\$ 5,000.00
26	SM-01-20-04	Asociación Cooperativa De Producción Agropecuaria Mujeres Con Proyección De R.L.	ACOPAMUPRO de R.L.	SAN MIGUEL	SAN MIGUEL	AVICOLA	20	CAP-02-2020-RA	Elaboración de pan dulce y pan francés para contribuir a la alimentación e ingresos de las familias beneficiarias	\$ 2,000.00
27	SM-17-20-06	Asociación Cooperativa De Producción Agropecuaria Una Roca En El Desierto De R. L	ACOPASUR de RL	SAN MIGUEL	SAN LUIS LA REINA	LACTEOS	28	CAP-02-2020-RA	Establecimiento de cuatro módulos de pollos de engorde	\$ 2,000.00
28	SM-17-20-07	Asociación Cooperativa De Producción	ACOPAL de R.L	SAN MIGUEL	SAN LUIS LA REINA	AVICOLA	19	CAP-02-2020-RA	Producción y comercialización de hortalizas en colectivo	\$ 2,000.00

No.	CODIGO	ORGANIZACION	ABREVIATURA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CADENA DE VALOR	TOTAL MEMBRESIA	CAP	NOMBRE PROYECTO	ACCIONES AFIRMATIVAS
		Agropecuaria Lagunita De R. L								
29	US-10-20-09	Asociación Cooperativa De Producción Agropecuaria "Águilas Del Chilamate" De R. L	ACOPACHILA de R.L.	USULUTAN	JUCUAPA	GRANOS BASICOS	31	CAP-01-2020-RA	Implementación de hortalizas (ejote, tomate, chile y repollo)	\$ 2,000.00
30	SM-06-20-09	Asociación Cooperativa De Producción Agropecuaria Luz En El Horizonte De R. L		SAN MIGUEL	CHINAMECA	HORTICOLA	50	CAP-01-2020-RA	Seguridad alimentaria y nutricional a través de la incubación de aves de doble propósito	\$ 2,000.00
31	SM-11-20-11	Asociación De Mujeres Del Municipio De Nueva Guadalupe (Amung)	AMUNG	SAN MIGUEL	NUEVA GUADALUPE	HORTICOLA	110	CAP-01-2020-RA	Producción de hortalizas a cielo abierto	\$ 2,000.00
32	MO-24-20-19	Asociación De Desarrollo Comunal Paz Y Desarrollo	ADESCOPAZYD	MORAZAN	TOROLA	HORTICOLA	30	CAP-01-2020-RA	Establecimiento de quince módulos de aves mejoradas	\$ 2,000.00
33	MO-03-20-23	Asociación De Desarrollo Comunal, "Mujeres Organizadas De Cacaopera"	AMOKAKAWIRA	MORAZAN	CACAOPERA	ARTESANIA	40	CAP-01-2020-RA	Mujeres organizadas tejiendo la historia a través de las hamacas	\$ 2,000.00
34	US-03-20-11	Asociación Cooperativa De Ahorro, Crédito Y Comercialización Mujeres Dispuestas A Triunfar, De R. L	ACOMUDT de R.L	USULUTAN	BERLIN	HORTICOLA	350	CAP-01-2020-RA	Establecimiento de huertos familiares orgánicos	\$ 2,000.00
35	LU-03-20-04	La Asociación Cooperativa De Producción Agropecuaria "Villa Bolívar" De R. L	ACOPAVIB DE RL	LA UNION	BOLIVAR	LACTEOS	17	CAP-02-2020-RA	Fortaleciendo la producción y comercialización de productos lácteos en colectivo	\$ 2,000.00
36	LU-12-20-08	La Asociación Agropecuaria Ganaderos El Mogote De R. L	EL MOGOTE DE RL	LA UNION	PASAQUINA	LACTEOS	41	CAP-02-2020-RA	Elaboración artesanal de productos derivados de la leche (mantequilla, quesos, dulce de leche y yogurt)	\$ 2,000.00
37	US-12-20-14	Asociación Cooperativa De Producción Agropecuaria "Mujeres Emprendedoras El Jícara De R. L"	ACPAMEJ	USULUTAN	MECEDES UMAÑA	AVICOLA	24	CAP-02-2020-RA	Establecimiento de una panadería denominada: panadería las emprendedoras	\$ 2,000.00
							1704		TOTAL	\$ 107,209.00

ANEXO VII. DISEÑOS DE ARTES Y MATERIALES PROMOCIONALES DEL PROGRAMA RURAL ADELANTE



Pantone 432 C
 TERC 9121945
 RGB 49 57 69
 CMYK 79 67 52 46
 EMBLEMA
 TERC #432124

RURAL ADELANTE

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

¿Qué es el Programa Nacional de Transformación Económica Rural – Rural Adelante?
 Es un Programa que tiene como objetivo incrementar los ingresos de las familias rurales en condiciones de pobreza de la zona oriental del país de forma sostenible.

¿Quién implementa el Programa Rural Adelante?
 El Ministerio de Agricultura y Ganadería por medio de la Dirección General de Desarrollo Rural.

¿En qué Territorios estará trabajando el Programa?
 El área del Programa, incluye los cuatro departamentos que forman la región oriental de El Salvador: La Unión, Usulután, San Miguel y Morazán, que abarcan 87 municipios.

¿A quiénes beneficia directamente el Programa Rural Adelante?
 El grupo objetivo comprende personas y familias rurales en condición de pobreza vinculadas a organizaciones formales. El Programa beneficiará en forma directa e indirecta a 33,200 personas.

Se cubrirán las organizaciones que de preferencia cumplan con los porcentajes mínimos de participación de mujeres (40%), jóvenes (20%) o que sean organizaciones de pueblos originarios. Adicionalmente se incluye a personas jóvenes (50% mujeres y 50% hombres) en formación técnica para el empleo, así como a mujeres, indígenas y jóvenes con interés en mejorar su participación en el ciclo de las políticas públicas, que favorezca su mayor inclusión y equidad.

4 Departamentos
 87 Municipios

33.200 Personas Beneficiarias
 4.300 Familias Beneficiarias

MEMBRÍA INCLUSIVA
 Porcentajes mínimos de participación dentro de la organización para ser beneficiaria del Programa

60% Hombres
 40% Mujeres
 20% Jóvenes (Menores de 30 años)

ACTIVIDADES

- Cofinanciamiento a proyectos productivos
- Fortalecimiento de capacidades de gestión y organizacionales.
- Asistencia Técnica orientada a la adaptación al cambio climático.
- Asistencia Técnica en actividades agropecuarias
- Cofinanciamiento de planes de negocios
- Análisis, formulación e implementación de políticas relacionadas con las cadenas de valor, el medio ambiente y la adaptación al cambio climático; género, juventud rural y pueblos originarios.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
RURAL ADELANTE

9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA

"¿Cómo se puede mejorar la productividad y fomentar la innovación?"

10 REDUCCIÓN DE LAS DESIGNADES

"¿Cómo se puede reducir la desigualdad y hacerla más equitativa?"

12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES

"¿Cómo se puede reducir el desperdicio y promover el consumo responsable?"

13 ACCIÓN POR EL CLIMA

"¿Cómo se puede reducir las emisiones de gases de efecto invernadero?"

● Materiales de Branding



Materiales de Visualización



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA



1500 bótas



Portadas de documentos Internos

RURAL ADELANTE
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

ESTRATEGIA DE GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA



RURAL ADELANTE
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE 1
Fortalecimiento de Capacidades para la Producción Sustentable con Adaptación al Cambio Climático



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA



RURAL ADELANTE
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES:

Guía de contingencia para implementar la estrategia de divulgación del Programa, frente a la pandemia del COVID-19



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

RURAL ADELANTE
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

REGLAMENTO GENERAL DE BECAS Y PASANTÍAS



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

RURAL ADELANTE
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

Fondo de Inversiones de Adaptación al Cambio Climático y Mitigación Ambiental

INSTRUCTIVO PARA COINVERSIONES

Para el establecimiento de acciones de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático

1



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

RURAL ADELANTE
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

BOLETÍN INFORMATIVO
MAYO 2020



Forjando Alianzas

Loem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam nec ipsum ultrices, imperdiet enim non, iaculis lorem. Cras eget mi sed lorem dictum maximus. Fusce risus varius massa vel vehicula velit. Curabitur rutrum nunc, non, faucibus mi cursus eget. Donec cursus, erat congue interdum eget, est justo dictum tortor, nec venenatis magna. Quam sit metus vivamus malet non arcu congeat utroque. Vestibulum ante ipsum pretium in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae. Nulla eget eleifend quam, eu porttitor sem. Nulla neque enim, id tunc eget pellentesque in, inoncus, vehicula sapien. Nulla sollicitudin, purus egetis fugiat, eleifend, du magna metusada iaculis, eu auctor orci lectus nec sem. Suspendisse porttor ac non a bibendum. Cras mi nulla, pharetra vel blandi eget, dictum in lorem. Nulla a teneat nulla.

Loem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam nec ipsum ultrices, imperdiet enim non, iaculis lorem. Cras eget mi sed lorem dictum maximus. Fusce risus varius massa vel vehicula velit. Curabitur rutrum nunc, non, faucibus mi cursus eget. Donec cursus, erat congue interdum eget, est justo dictum tortor, nec venenatis magna. Quam sit metus vivamus malet non arcu congeat utroque. Vestibulum ante ipsum pretium in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae. Nulla eget eleifend quam, eu porttitor sem. Nulla neque enim, id tunc eget pellentesque in, inoncus, vehicula sapien. Nulla sollicitudin, purus egetis fugiat, eleifend, du magna metusada iaculis, eu auctor orci lectus nec sem. Suspendisse porttor ac non a bibendum. Cras mi nulla, pharetra vel blandi eget, dictum in lorem. Nulla a teneat nulla.

Trabajo en el Territorio

Loem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam nec ipsum ultrices, imperdiet enim non, iaculis lorem. Cras eget mi sed lorem dictum maximus. Fusce risus varius massa vel vehicula velit. Curabitur rutrum nunc, non, faucibus mi cursus eget. Donec cursus, erat congue interdum eget, est justo dictum tortor, nec venenatis magna. Quam sit metus vivamus malet non arcu congeat utroque. Vestibulum ante ipsum pretium in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae. Nulla eget eleifend quam, eu porttitor sem. Nulla neque enim, id tunc eget pellentesque in, inoncus, vehicula sapien. Nulla sollicitudin, purus egetis fugiat, eleifend, du magna metusada iaculis, eu auctor orci lectus nec sem. Suspendisse porttor ac non a bibendum. Cras mi nulla, pharetra vel blandi eget, dictum in lorem. Nulla a teneat nulla.



Loem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam nec ipsum ultrices, imperdiet enim non, iaculis lorem. Cras eget mi sed lorem dictum maximus. Fusce risus varius massa vel vehicula velit. Curabitur rutrum nunc, non, faucibus mi cursus eget. Donec cursus, erat congue interdum eget, est justo dictum tortor, nec venenatis magna. Quam sit metus vivamus malet non arcu congeat utroque. Vestibulum ante ipsum pretium in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae. Nulla eget eleifend quam, eu porttitor sem. Nulla neque enim, id tunc eget pellentesque in, inoncus, vehicula sapien. Nulla sollicitudin, purus egetis fugiat, eleifend, du magna metusada iaculis, eu auctor orci lectus nec sem. Suspendisse porttor ac non a bibendum. Cras mi nulla, pharetra vel blandi eget, dictum in lorem. Nulla a teneat nulla.

Loem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam nec ipsum ultrices, imperdiet enim non, iaculis lorem. Cras eget mi sed lorem dictum maximus. Fusce risus varius massa vel vehicula velit. Curabitur rutrum nunc, non, faucibus mi cursus eget. Donec cursus, erat congue interdum eget, est justo dictum tortor, nec venenatis magna. Quam sit metus vivamus malet non arcu congeat utroque. Vestibulum ante ipsum pretium in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae. Nulla eget eleifend quam, eu porttitor sem. Nulla neque enim, id tunc eget pellentesque in, inoncus, vehicula sapien. Nulla sollicitudin, purus egetis fugiat, eleifend, du magna metusada iaculis, eu auctor orci lectus nec sem. Suspendisse porttor ac non a bibendum. Cras mi nulla, pharetra vel blandi eget, dictum in lorem. Nulla a teneat nulla.

Loem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam nec ipsum ultrices, imperdiet enim non, iaculis lorem. Cras eget mi sed lorem dictum maximus. Fusce risus varius massa vel vehicula velit. Curabitur rutrum nunc, non, faucibus mi cursus eget. Donec cursus, erat congue interdum eget, est justo dictum tortor, nec venenatis magna. Quam sit metus vivamus malet non arcu congeat utroque. Vestibulum ante ipsum pretium in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae. Nulla eget eleifend quam, eu porttitor sem. Nulla neque enim, id tunc eget pellentesque in, inoncus, vehicula sapien. Nulla sollicitudin, purus egetis fugiat, eleifend, du magna metusada iaculis, eu auctor orci lectus nec sem. Suspendisse porttor ac non a bibendum. Cras mi nulla, pharetra vel blandi eget, dictum in lorem. Nulla a teneat nulla.

Loem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam nec ipsum ultrices, imperdiet enim non, iaculis lorem. Cras eget mi sed lorem dictum maximus. Fusce risus varius massa vel vehicula velit. Curabitur rutrum nunc, non, faucibus mi cursus eget. Donec cursus, erat congue interdum eget, est justo dictum tortor, nec venenatis magna. Quam sit metus vivamus malet non arcu congeat utroque. Vestibulum ante ipsum pretium in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae. Nulla eget eleifend quam, eu porttitor sem. Nulla neque enim, id tunc eget pellentesque in, inoncus, vehicula sapien. Nulla sollicitudin, purus egetis fugiat, eleifend, du magna metusada iaculis, eu auctor orci lectus nec sem. Suspendisse porttor ac non a bibendum. Cras mi nulla, pharetra vel blandi eget, dictum in lorem. Nulla a teneat nulla.

Walter Orellana
Coordinador de Comunicaciones
Programa Rural Adelante

2

Dirección: Avenida Agustín Siles y Calle Simón Bolívar, No. 1, Colonia Ciudad Jardín, San Miguel, El Salvador.
Tel.: (503) 6062-7639
Correo: walter.orellana@mag.gob.sv

3

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA RURAL
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL
RURAL ADELANTE COMPONENTE 1

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA RURAL
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL
RURAL ADELANTE COMPONENTE 2

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA RURAL
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL
RURAL ADELANTE COMPONENTE 3

4

Rural Adelante
Programa Nacional de Transformación Económica Rural

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

- 1 - Boletín informativo
- 2 - Tarjeta de Presentación
- 3 - Sellos Rural Adelante
- 4 - Presentación Rural Adelante

Rural Adelante
Programa Nacional de Transformación Económica Rural

El programa tiene como objetivo incrementar los ingresos de forma sostenible de las familias rurales en condiciones de paz y en el marco del desarrollo de las zonas rurales. La tierra y el agua y sus 67 ríos.

El Programa Interfondo en terreno abarca a más de 22,000 productores y al menos a más de 100,000 personas que representan a casi un millón de familias.

Programa Nacional de Transformación Económica Rural - Dirección General de Desarrollo Rural

