



Reporte de Avance Trimestral

Título de Proyecto:	Sistema de Registros Administrativos de gestión Cultural
País:	Costa Rica
Efecto (outcome) del CPAP relacionado:	6. Mejorada la articulación de las instituciones a nivel nacional, regional y local, y sus mecanismos de exigibilidad ante la opinión pública, para la adecuada planificación del DHS y promoción de la equidad de género.
Principales Avances	
Listar los principales avances (a nivel de actividades e impacto)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma informática. 2. Estrategia de acompañamiento a las instancias ligadas al Sistema. 3. Desarrollo y mejora de reportes en Power BI para las instituciones, SEPLA y Despacho. 4. Contratación de nueva etapa de la plataforma informática y Especialista en redes sociales para datos de actividades virtuales. 5. Construcción de documentos para nueva Contratación de capacitación para el Departamento de Informática del MCJ. 6. Construcción del primer borrador del informe sobre Estrategia de Salida del PNUD del proyecto. 7. Construcción de páginas para informe de POI en los reportes institucionales de todas las instancias integradas al Sistema con el fin de facilitar la rendición de cuentas y la generación de informes. 8. Capacitaciones de aprobación de registros de datos. 9. Proceso de validación de usuarios/as del Sistema. 10. Diagramación de documento sobre recomendaciones de conteo de personas y encuestas de satisfacción con los servicios ofrecidos.
Describe los principales avances o acciones que ha llevado a cabo proyecto, durante este período, para incluir la perspectiva de género dentro de sus acciones.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se incluyó en todos reportes institucionales estadísticas con perspectiva de género. 2. Construcción de reporte desagregado por sexo para Datos Abiertos del MCJ.
Listar los temas en los que no se ha logrado avanzar	1.
Otros temas importantes	•
Principales dificultades y cuellos de botella (considerar si la situación COVID-19 sigue influyendo en	<ul style="list-style-type: none"> • Ha habido atrasos en la definición de los documentos base para las contrataciones necesarias. • De momento no hay impacto del COVID-19 en la programación.

la implementación del proyecto y cómo)	
Información del Proyecto	
Award ID:	00120874
Project ID:	00116883
Presupuesto total 2021:	\$123.495
- Presupuesto ejecutado al 30/03/21:	\$33.905
- Presupuesto Comprometido al 30/03/21:	\$56.963
Describir si el presupuesto para el 2021 se han agregado actividades específicas para el proceso de recuperación post-COVID-19 o si se planea hacerlo en algún momento	
Reporte preparado por:	Paola Omodeo
Fecha:	9 de julio de 2021