

## **INFORME TRIMESTRAL**

<b>Título: Proyecto PRORIO MOTAGUA</b>	
Informe elaborado por: Kessel Rosales	Cargo en el proyecto: Coordinador nacional
Periodo que reporta: Primer trimestre 2021	
Fecha de elaboración: 15 de abril 2021	

### **Parte A – Resumen y aspectos críticos:**

#### **Resumen del principal logro del proyecto del trimestre:**

Durante el primer Trimestre 2020, se realizó revisión del proyecto y se elaboró el POA Presupuesto.

Sin embargo, esta actividad sufrió retrasos significativos producto de falta de personal de apoyo para el proyecto afectando directamente las actividades previstas principalmente en territorio y de planificación para el reciente año con los actores claves.

Por otro lado el inicio de coordinaciones conjuntas entre Honduras y Guatemala para iniciar de manera coordinada las acciones binacionales en el marco del proyecto, siendo hasta el mes de febrero que se nos oficializo la coordinación binacional para establecer una planificación clara y eficaz para el año 2021, ya que es necesario tomar acciones rápidas para poder cumplir con algunos indicadores puntuales del proyecto, principalmente en el componente 1 de análisis de diagnóstico transfronterizo, para lo cual se deberá desarrollar alguna estrategias conjunta Honduras y Guatemala que generar acciones positivas al proyecto en un corto plazo.

Se realizó la Primera Junta de Proyecto en la cual se revisó y aprobó el POA y Presupuesto 2021 para Honduras, incorporando en la matriz de riesgos a el pueblo originario Maya Chortí en Copán y La comunidad Afrohondureña e Maska en Omoa, Cortés, mismos que serán integrados en las acciones del proyecto.

Se trabajo en conjunto con el coordinador Binacional en la programación del taller de arranque del proyecto, sin embargo, este no pudo concretarse en este trimestre por la disponibilidad de agenda del ministro del MARN en Guatemala y se postergo para nueva fecha.

De igual manera se realizaron algunas coordinaciones con Cuerpos de Conservación de Omoa, para definir acciones prioritarias, una vez se normalice las actividades del Proyecto, quedando pendiente una visita ínsito.

Nivel de cumplimiento del plan trimestral:	Según previsto ( )	Algunas actividades demoradas ( )	Más de la mitad de actividades con demora ( x )
--	--------------------	-----------------------------------	---

Problemas y/o Limitantes Principales:

Problemas y/o Limitantes Principales:

La falta de personal técnico en la zona, principalmente en los municipios en los que

implementamos proyectos pilotos, unos desde enero del 2020 y otros a partir de enero 2021, hasta la fecha, sumado a la falta de presupuesto para el desarrollo de acciones, limitan el accionar del proyecto reduciendo la capacidad de implementación del mismo.

Lo antes expuesto provoco que las actividades previstas ya planificadas del proyecto, se vieran afectadas, debido a la situación que actual, por lo que el proyecto ha identificado algunas acciones que pueden desarrollarse, para poder avanzar con algunos productos en el marco de la planificación del mismo, se prevé que el primer desembolso para el año 2021, este disponible para el mes de mayo, y se espera poder contar con el personal necesario para su implementación.

### **Parte B – Avance de Resultados/Productos**

**Resultado 1: Análisis de diagnóstico de los recursos de aguas superficiales y subterráneas de la cuenca del río Motagua entre Guatemala y Honduras**

**Producto 1:** Un Análisis de Diagnóstico de Cuenca (ADC) bajo el marco metodológico de Análisis de Diagnóstico Transfronterizo / Programa de Acción Estratégico (ADT / PAE) y la identificación de los principales problemas ambientales y socioeconómicos y de recursos hídricos compartidos, finalizado y acordado.

**Avance del trimestre:** Ningún avance en territorio, sin embargo, ya se realizó la planificación binacional respecto a la implementación de dicho componente, queda pendiente realizar el Taller de Arranque conjunto y la aprobación POA- Presupuesto 2021 en Junta de Proyecto para Guatemala e iniciar la implementación conjunta.

**Resultado 2. Programa Binacional de Acción Estratégica (PAE) para la gestión integrada de la cuenca del Río Motagua (Guatemala y Honduras) acordado para su implementación.**

**Producto 1.** Programa Binacional de Acción Estratégica completado y aprobado al más alto nivel (ministerial) en cada país.

**Avance del trimestre:** Ninguno

**Producto 2.** Comisión de Alto Nivel es establecida, incluyendo un Comité Técnico, y promueve el diálogo permanente y coordinación para la gestión de la cuenca del río Motagua entre Guatemala y Honduras.

**Avance del trimestre:**

**Avance del trimestre:** Se Realizo reunión técnica con los miembros de la Comisión Nacional del Rio Motagua, para la identificación de acciones que el proyecto puede coordinar con los diferentes actores de la Mesa Técnica Nacional, para unir esfuerzos, tales como, inventario de botaderos en la cuenca del rio motagua, caracterización de residuos en zonas de mangal, playa y arrecife en Omoa, empoderamiento de la mujer en el desarrollo ambiental de los municipios, restauración ecológica, entre otros.

**Producto 3.** Dos (2) propuestas a nivel nacional para actualizar el marco normativo que genere sinergias para la gestión del recurso hídrico (aguas superficiales y subterráneas), incluyendo la reducción de la contaminación (desechos sólidos, sedimentación, aguas residuales, etc.), tomando en cuenta las normas y los convenios internacionales de las cuales ambos países son

Parte
Avance del trimestre: Se dio seguimiento con MiAmbiente+, para conocer el avance en los procesos de aprobación de las normativas elaboradas, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos en Honduras, Reglamento de la Ley General de Aguas, y la Política Nacional de Humedales.
<b>Producto 4.</b> Una Unidad de Coordinación Binacional para la Gestión Integrada de la Cuenca Hidrográfica establecida dentro del Acuerdo Marco Binacional entre Guatemala y Honduras.
Avance del trimestre: Se sostuvieron diferentes reuniones bilaterales entre los ministerios MARN (Guatemala) y Mi Ambiente+ (Honduras) a fin de definir la coordinación institucional para la implementación del Proyecto de forma conjunta, que garantice el cumplimiento de su objetivo e indicadores, definiendo los roles y competencias de acuerdo a lo establecido en el documento de proyecto.
<b>Producto 5.</b> Memorando de Entendimiento entre los países para la implementación de la GICH.
Avance del trimestre: Ninguno
<b>Producto 6.</b> Programas de creación de capacidad institucional orientados hacia la GICH y reducción de la contaminación de origen terrestre.
Avance del trimestre: <p>Se trabajo en un borrador de plan de capacitación para los municipios de la cuenca, orientado a cumplir con todos los temas ambientales, para lograr una gestión integral de la cuenca del río motagua. Y mejorar el desempeño de las Unidades Ambientales Municipales y organizaciones de base, para lograr una gestión integral de la cuenca.</p> <p>De igual manera se realizó coordinaciones con la Dirección de Gestión Ambiental (MiAmbiente+), para cumplir con el mandato de la junta de proyecto de diseñar guías metodológica digitales para alumnos basadas en las 7 guías auxiliares para maestros ya elaboradas realizando una revisión exhaustiva a los documentos de programa de educación ambiental, denominado Centros Ambientalmente Sostenibles (CEASostenible) así como las 7 guías auxiliares para docentes, mismo que implementado en los centros educativos de la cuenca del río motagua, para priorizar los temas a plasmar en las guías para niños y las ilustraciones digitales que realizaremos.</p>
<b>Producto 7.</b> Programa de manejo ambiental adecuado de desechos peligrosos (reducción de emisiones de COPs no intencionales y plásticos desechados cerca y en la superficie de cuerpos de agua) por parte de instituciones clave operando.
Avance del trimestre: Ninguno
<b>Producto 8.</b> Directrices técnicas para la manipulación, transporte, almacenamiento y eliminación de desechos.
Avance del trimestre: Ninguna
<b>Producto 9.</b> Programa de monitoreo de los efectos de las emisiones de COPs no intencionales y de la eliminación de desechos plásticos en la salud humana y el medio ambiente, incluyendo mejoras en las competencias analíticas y de laboratorio es desarrollado.
Avance del trimestre: Ninguno
<b>Resultado 3.</b> Iniciativas piloto innovadoras para la GICH de la Cuenca del Río Motagua (Guatemala y Honduras) generan conocimiento y lecciones aprendidas que permiten la réplica y ampliación de experiencias exitosas.

<b>Producto 1.</b> Inversiones innovadoras para reducir la contaminación del agua y la contaminación costera de río Motagua a partir de fuentes terrestres.
<b>Avance del trimestre:</b> Se definieron líneas de cooperación entre el Proyecto y Cuerpos de Conservación de Omoa, orientados a lograr una caracterización de residuos en las Zonas de Mangla, playas y arrecife, a fin de documentar y programar actividades de saneamiento en las mismas. Así como el desarrollo de acciones conjuntas que permitan el logro de actividades comunes.
<b>Producto 2:</b> Prácticas de gestión de residuos sólidos municipales mejoradas
<b>Avance del trimestre:</b> Ninguno

<b>Producto 3.</b> Tres proyectos piloto para la reducción de desechos sólidos y la manipulación y eliminación adecuadas de los desechos domésticos, incluida la erradicación de la quema a cielo abierto, contribuyen a la reducción de las emisiones de dioxinas y furanos y de los desechos plásticos.
<b>Avance del trimestre:</b> Ninguno / Compete a Guatemala
<b>Producto 4.</b> Rehabilitación (conservación y protección, reforestación, regeneración natural, remediación) de 25 kilómetros de ecosistemas ribereños en la cuenca del Río Motagua en Honduras.
<b>Avance del trimestre:</b> Se reviso el plan de restauración de la cuenca del rio motagua, a fin de disgregar este por municipio y priorizar las zonas a restaurar una vez construidos los viveros forestales.  Esto facilitara la identificación y la priorización de las zonas a restaurar dentro de la cuenca y facilitara a los alcaldes, unir esfuerzos en la recuperación de estas áreas degradadas.
<b>Resultado 4. Gestión del conocimiento y M &amp; E</b>
<b>Producto 1.</b> Mejores prácticas documentadas y experiencias compartidas (medios, videos cortos, etc.) con otros proyectos de IW y CW utilizando las plataformas existentes de intercambio de información.
<b>Avance del trimestre:</b> Ninguno

### Parte C – Reporte de acciones de monitoreo/evaluación

<b>Actividad de monitoreo y evaluación</b>	<b>Responsabilidad principal</b>	<b>Marco temporal</b>	<b>Reporte de la actividad</b>
<b>Informes trimestrales</b>	Coordinador del proyecto	15 de abril 15 de julio 15 de octubre	Informe Trimestral presentado
<b>Monitoreo de indicadores en el marco de resultados del proyecto</b>	Especialista de Programa del PNUD	Anualmente antes de la Junta de Proyecto	
<b>Reporte de implementación del proyecto del GEF (PIR)</b>	Coordinador de proyecto, Oficina de País del PNUD y equipo del PNUD-GEF	Anualmente Junio	
<b>Auditoría de modalidad de implementación nacional según las políticas de auditoría del PNUD</b>	Oficina de País del PNUD	Anualmente o con otra frecuencia, según las políticas de auditoría del PNUD	
<b>Lecciones aprendidas y generación de conocimiento</b>	Coordinador del Proyecto	Anualmente	
<b>Monitoreo de riesgos ambientales y sociales y planes de gestión correspondientes según sean pertinentes</b>	Coordinador de proyecto Oficina de País del PNUD	Cada 6 meses	
<b>Atención a quejas ambientales y sociales</b>	Coordinador de proyecto Oficina de país del PNUD	Cada 6 meses	
<b>Actividades de monitoreo para la implementación del Plan de Participación de Actores</b>	Experto en pueblos indígenas	Cada 6 meses	
<b>Reuniones de la Junta del proyecto</b>	Junta del Proyecto Oficina de País del PNUD Coordinador del Proyecto	Cada 6 meses	
<b>Misiones de supervisión de actividades en campo</b>	Especialista de Programa del PNUD	Anualmente	
<b>Examen independiente de mitad de período y respuesta del personal</b>	Oficina de país del PNUD, equipo del proyecto y equipo del PNUD-GEF	Entre el 2 <sup>do</sup> y el 3 <sup>er</sup> PIR.	

<b>directivo</b>			
<b>Evaluación final independiente incluida en el plan de evaluación del PNUD y la respuesta del personal directivo</b>	Oficina de país del PNUD, equipo del proyecto y equipo del PNUD-GEF	Al menos tres meses antes del cierre de operaciones	
<b>Traducción al inglés de los informes del examen independiente de mitad de período y de la evaluación final</b>	Oficina de país del PNUD	Según sea necesario. El GEF solo aceptará informes en inglés.	