


Informe Semestral del Proyecto PS 83709 / Output 92046

Objetivo: evaluar el desempeño del proyecto, en base al plan operativo anual y al marco de resultados vigente. Recopilar la información asociada a los logros y dificultades encontradas, durante la implementación para la mejora continua.

1. Información general del proyecto:

Proyecto (No. de Award / Output y nombre)	PS 83709 / Output 92046 "APOYO AL PROGRAMA DE REFORMAS DEL MINGOB"
Efecto/s del MANUD y Programa del País del PNUD 2016-2020:	Efecto 2.1: Al 2020, el Estado habrá avanzado en la implementación de reformas institucionales que fortalezcan un sistema de gobernanza democrático, participativo, inclusivo y articulado con el nivel local. (PAN 26)
Efecto y Producto Esperado del Programa del País 2016-2020 con que se alinea este proyecto:	Efecto 2.1: Al 2020, el Estado habrá avanzado en la implementación de reformas institucionales que fortalezcan un sistema de gobernanza democrático, participativo, inclusivo y articulado con el nivel local. Producto 2.1: Apoyo a las reformas de las instituciones públicas.
Modalidad del proyecto:	Proyecto de Implementación Nacional (NIM)
UNDP Strategic Plan 2018-2021:	<p>SP Outcome 2: Accelerate structural transformations for sustainable development. SP Output 1.1.1.1: Capacities developed across the whole of government to integrate the 2030 Agenda, the Paris Agreement and other international agreements in development plans and budgets, and to analyse progress towards the SDGs, using innovative and data-driven solutions.</p> <p>Indicator IRRF 1.1.1.1: Country has development plans and budgets that integrate international agreements across the whole-of-government.</p> <p>Indicator IRRF 1.2.2.1: Country has an enabling environment in place leveraging additional resources from public and private sources for the SDGs.</p> <p>Indicator IRRF 1.2.3.1: Country has effective measures adopted to mitigate and remedy corruption risks.</p> <p>Indicator IRRF 1.6.1.1: Number of key measures in place that set and monitor progress towards numeric targets for women's leadership.</p>
Gender Marker:	GEN 2
Asociado en la Implementación:	Ministerio de Gobierno (MINGOB)
Fecha de entrega del informe:	16 de julio de 2019
Período cubierto por el informe:	Enero a junio de 2019
Informe preparado por:	Gregorio Montecer Ramos Coordinadora del Proyecto
Responsable del Informe:	Holda de Marré , Director de Planificación y Cooperación Internacional del MINGOB, Gerente del Proyecto Firma: 

2. Marco de Resultados del Proyecto

<p>Efecto previsto conforme lo establecido en el MANUD / Marco de Resultados y Recursos del Programa de País 2016-2020: Efecto 2.1: “Al 2020, el Estado habrá avanzado en la implementación de reformas institucionales que fortalezcan un sistema de gobernanza democrático, participativo, inclusivo y articulado con el nivel local.”</p>	
<p>Indicadores de Efecto según lo establecido en el Marco de Resultados y Recursos del Programa de País 2016-2020, incluidos las metas y la línea de base: Producto 2.1: Apoyo a las reformas de las instituciones públicas.</p>	
<p>Indicador: # de Instituciones públicas que cuentan con herramientas, y capacidades para la planificación y seguimiento de la gestión pública. Base de referencia: 0 Meta 2020: 15</p>	
<p>Indicador: # de centros penitenciarios y/o centros de custodia y cumplimiento (IE) que cuentan con infraestructura y/o servicios básicos adecuados basado en un enfoque integral de gestión y reinserción penitenciaria. Base de referencia: 0 Meta 2020: 4</p>	
<p>Producto(s) Aplicable(s) del Plan Estratégico del PNUD 2018-2021: SP Outcome 2: Accelerate structural transformations for sustainable development. SP Output 1.1.1: Capacities developed across the whole of government to integrate the 2030 Agenda, the Paris Agreement and other international agreements in development plans and budgets, and to analyse progress towards the SDGs, using innovative and data-driven solutions. Indicator IRRF 1.1.1.1: Country has development plans and budgets that integrate international agreements across the whole-of-government. Indicator IRRF 1.2.2.1: Country has an enabling environment in place leveraging additional resources from public and private sources for the SDGs. Indicator IRRF 1.2.3.1: Country has effective measures adopted to mitigate and remedy corruption risks. Indicator IRRF 1.6.1.1: Number of key measures in place that set and monitor progress towards numeric targets for women’s leadership.</p>	
<p>SDGs Target: TARGET_16.6 Develop effective, accountable and transparent institutions at all levels TARGET_17.18 By 2020, enhance capacity-building support to developing countries, including for least developed countries and small island developing States, to increase significantly the availability of high-quality, timely and reliable data disaggregated by income, gender, age, race, ethnicity, migratory status, disability, geographic location and other characteristics relevant in national contexts TARGET_17.16 Enhance the Global Partnership for Sustainable Development, complemented by multi-stakeholder partnerships that mobilize and share knowledge, expertise, technology and financial resources, to support the achievement of the Sustainable Development Goals in all countries, in particular developing countries</p>	
<p>Marcador de Género inicial del proyecto: GEN 1</p>	
<p>Marcador de Género revisado del proyecto: GEN 2</p>	
<p>Título del Proyecto y Número del Proyecto en Atlas: “APOYO AL PROGRAMA DE REFORMAS DEL MINGOB” PS 83709 / Output 92046</p>	

Nota: Por lo extenso del Marco de Resultados de este proyecto se muestra únicamente los productos vinculados al Plan Operativo Anual 2019.

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE		METAS (según frecuencia de recolección de datos)				METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS
			Valor (2015)	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	FINAL	
Producto 1.1. Diseño y Puesta en Marcha de la Dirección de Justicia Comunitaria y Cultura de Paz	% funcionarias/os de la Dirección de Justicia Comunitaria fortalecen capacidades en justicia de paz	Agenda de taller de capacitación. Listado de asistencia. Fotografías de las sesiones de capacitación. Página web y Twitter del MINGOB / PNUD.	0	0	50%	50%	50%	75%	Información proporcionada por personal de seguimiento de las actividades de capacitación carece de calidad para identificar avances relevantes. Información sobre actividades no se publican en páginas web. Cambios de personal de la Dirección que han sido capacitados en el marco del Proyecto
Producto 1.2. Diseño de infraestructura de Justicia Comunitaria y Cultura de Paz que reemplaza Corregidurías formulado	% de avance en el proceso de elaboración de documento técnico con al menos tres (3) propuestas de diseño de instalaciones de justicia comunitaria y cultura de paz	Página de adquisiciones de PNUD. Página web del MINGOB. Memoria institucional anual. Informes de la consultoría de Línea Base. Productos de la asistencia técnica cuentan con VBo de MINGOB/PNUD. Informes de seguimiento por personal técnico de la UCP/MINGOB.	0	0	20%	20%	30%	70%	Información proporcionada por personal de seguimiento o en el marco de la consultoría de línea base carece de calidad para identificar avances relevantes o cuenta con retrasos que afectan a la publicación o contratación de este proceso.
Producto 1.4. Divulgación de la justicia comunitaria de paz a nivel nacional realizada	# de acciones de divulgación de la Ley aprobada realizadas	Página web de MINGOB/PNU D. Facebook y Twitter de MINGOB. Twitter de PNUD. Medios de comunicación. Informes de Relaciones Públicas y la DRAC.	0	1	1	5	5	12	Información proporcionada por personal de seguimiento carece de calidad para identificar impacto en el número de personas. La dirección de relaciones públicas no cuenta con personal para cubrir o participar en las acciones de divulgación.
Producto 1.4. Divulgación de la justicia comunitaria	% de avance de la elaboración del Plan de Comunicación Estratégica para la	Página de adquisiciones de PNUD. Página web del MINGOB. Memoria institucional anual.	0	0	10%	75%	100%	100%	Información proporcionada por personal de seguimiento o en el marco de la consultoría carece de calidad para identificar avances relevantes en materia de género, niñez, inclusión y diversidad cultural o

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE		METAS (según frecuencia de recolección de datos)				METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS
			Valor (2015)	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	FINAL	
de paz a nivel nacional realizada	implementación de la Justicia Comunitaria de Paz tomando en consideración el enfoque de género, niñez, inclusión de personas con discapacidad y diversidad cultural	Informes de la consultoría. Productos de la asistencia técnica cuentan con VoBo de MINGOB/PNUD. Informes de seguimiento por personal técnico de la UCP/MINGOB							cuenta con retrasos que afectan a la publicación o contratación de este proceso
Producto 1.4. Divulgación de la justicia comunitaria de paz a nivel nacional realizada	% de avance en la implementación del Plan de Comunicación Estratégica	Plan de Comunicación Estratégica aprobado por el MINGOB establece acciones a desarrollar por la Dirección de Relaciones Públicas y la DRAC. Acciones del Plan de Comunicación desarrolladas con impacto en 50 municipios	0	0	0	0	25%	25%	Retrasos en la aprobación del Plan de Comunicación Estratégica. Carencia de fondos para la implementación de las acciones. Retrasos en la solicitud de apoyo del Proyecto por parte de Relaciones Públicas / DRAC a través de la Gerencia del Proyecto. Informes de actividades desarrolladas, alcance y desglose de participación por sexo, grupos etarios, etnia, entre otra información de interés.
Producto 1.5. Capacidades de mediadores/as, jueces de paz y demás personal vinculado a la implementación de la Justicia Comunitaria de Paz fortalecidas	# de funcionarios/as, mediadoras/es y jueces/zas de paz formados en Justicia Comunitaria (desglosados por sexo)	Agenda de taller de capacitación. Listado de asistencia. Fotografías de las sesiones de capacitación. Página web de MINGOB / PNUD	0	15	20	0	300	340	Información proporcionada por personal de seguimiento de las actividades de capacitación carece de calidad para identificar avances relevantes. Información sobre actividades no se publican en páginas web.

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE		METAS (según frecuencia de recolección de datos)				METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS
			Valor (2015)	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	FINAL	
Producto 4.2: Capacidades del personal de las Gobernaciones y Autoridades Comarcales fortalecidas para acompañar el proceso de descentralización	% de personal capacitado en Gobernaciones y Autoridades Comarcales (incluye 100% de las Gobernadoras)	Agenda de taller de capacitación. Listado de asistencia. Fotografías de las sesiones de capacitación. Página web de MINGOB / PNUD.	0	5	25	25	50	100	Información proporcionada por personal de seguimiento de las actividades de capacitación carece de calidad para identificar avances relevantes. Información sobre actividades no se publican en páginas web.
Producto 5.1. Diseño de Sistema de Alerta Temprana formulado	% de avance en el diseño de un Sistema de Alerta Temprana	Página de adquisiciones de PNUD. Página web del MINGOB. Memoria institucional anual. Productos de la asistencia técnica cuentan con VoBo de MINGOB/PNUD. Informes de seguimiento por personal técnico de la UCP/MINGOB	0	0	0	0	10	10	Información proporcionada por personal de seguimiento carece de calidad para identificar avances relevantes. Productos entregados cuentan con retrasos en su aprobación y requieren subsanación
Producto 5.2. Presencia institucional del Ministerio de Gobierno, a nivel nacional fortalecida	# Gobernaciones mejoran infraestructura para la prestación de servicios de calidad tomando en cuenta enfoque de género	Informes de misiones a provincias y comarcas visitadas con infraestructura del Ministerio de Gobierno. Página web de MINGOB/PNUD	0	0	0	2	2	4	Retrasos en proceso de contratación por falta de proveedores idóneos o en la ejecución de trabajos por empresas contratadas. Demoras en proceso de aprobaciones por INAC (Patrimonio Histórico) y la Comisión Nacional de Arqueología y Monumentos Históricos (CONAMOH). Demora en la revisión / aprobación de los productos por parte de MINGOB (a nivel de Provincia, DAEI, DPCI, DS).

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE		METAS (según frecuencia de recolección de datos)				METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS
			Valor (2015)	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	FINAL	
Producto 5.2. Presencia institucional del Ministerio de Gobierno a nivel nacional fortalecida	% de avance en la construcción de nueva Gobernación en territorio indígena con Infraestructura para la prestación de servicios de calidad tomando en cuenta enfoque cultural, de género y comunitario participativo	Página de adquisiciones de PNUD. Página web del MINGOB. Memoria institucional anual. Productos de contratos (1. Obra y 2. Supervisión), cuentan con VoBo de MINGOB/PNUD. Informes de seguimiento por personal técnico de la UCP/MINGOB..	0	0	0	100%	0	100%	M. Contratación de Project Management para que las autoridades tradicionales se apropien del diseño ya realizado y promuevan su implementación, así como el ordenamiento territorial, con participación de MIVIOT. R. Retraso en la contratación del PM, por parte del MINGOB y mayor involucramiento de MIVIOT.
Producto 5.2. Presencia institucional del Ministerio de Gobierno a nivel nacional fortalecida	% de avance en la construcción de la Gobernación de la Comarca Ngäbe Buglé en Llano Tugrí	Notas de prensa de MINGOB. Plan y Estrategia ajustada para la realización de estudios. Estudio Técnico. Estudio de impacto ambiental. Estudio financiero. Estudio económico y social. Desarrollo de planos y especificaciones técnicas para la construcción.	0	0	0	0	40%	40%	Transferencia de fondos de MINGOB a PNUD para ejecución de la construcción dilatados. Retrasos en proceso de contratación por falta de proveedores idóneos o propuestas onerosas. Información proporcionada por personal de seguimiento carece de calidad para identificar avances relevantes. Productos entregados cuentan con retrasos en su ejecución. Demoras en proceso de aprobaciones por Gobernador de la Comarca / MINGOB. Retrasos en el tiempo de aprobaciones de instancias superiores, vinculado al proceso de adquisiciones.
Producto 6.1. Capacidades básicas para la administración y el liderazgo público fortalecidas	# Alcaldes, Representantes y funcionarias/os capacitados en materia de liderazgo público, género,	Agenda de taller de capacitación. Jistado de asistencia. Fctografías de las sesiones de capacitación. Página	0	690	0	0	50	790	Información proporcionada por personal de seguimiento de las actividades de capacitación carece de calidad para identificar avances relevantes. Información sobre actividades no se publican en páginas web

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE		METAS (según frecuencia de recolección de datos)				METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS
			Valor (2015)	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	FINAL	
Producto 7.1. Institucionalizada la Mesa Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas	juventud, desarrollo sostenible # territorios cuentan con una representante del Comité Asesor de Mujeres Indígenas en la Mesa Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas	web de MINGOB / PNUD / Alcaldías. Informes de reuniones y sesiones de capacitación Listados de asistencia. Ayudas memoria de las sesiones. Página web de MINGOB/PNUD	0	0	0	0	12	12	Información proporcionada por personal de seguimiento carece de calidad para identificar avances relevantes. Retrasos en la formalización de integración del Comité de Mujeres en la Mesa. Retrasos en la designación de representante en cada territorio
Producto 7.1. Institucionalizada la Mesa Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas	# reuniones de autoridades tradicionales de los 12 territorios	Notas con solicitudes del MINGOB, lista de participantes en las mesas. Agendas e informes sobre resultados de las reuniones. Minutas de reuniones de la Mesa Nacional con las Autoridades Tradicionales Indígenas de Panamá. Página web y redes sociales de MINGOB/PNUD	0	3	3	3	3	12	Información proporcionada por personal de seguimiento de las reuniones carece de calidad para identificar avances relevantes. Información sobre actividades no se publican en páginas web
Producto 7.2. Institucionalizadas las instancias encargadas de la implementación del Plan de Desarrollo	% de avance en la creación y funcionamiento de la Dirección para la Implementación del PDPIP	Planilla del MINGOB. Informes del personal técnico sobre seguimiento de actividades realizadas por la Unidad para la implementación del PDPIP. Agendas e informes sobre	0	15%	30%	50%	5%	100%	Contratación de planilla por MINGOB. 6 funcionarios (3 hombres y 3 mujeres). Consolidación de la Unidad encargada de elaboración de informes periódicos y coordinación de la Unidad con el Viceministerio de Asuntos Indígenas. Información proporcionada por personal de seguimiento carece de calidad para identificar avances relevantes. Información sobre actividades no se publican en páginas web.

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE		METAS (según frecuencia de recolección de datos)				METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS
			Valor (2015)	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	FINAL	
		resultados de las actividades realizadas con apoyo de Proyecto. Página web y en las redes de MINGOB/PNUD							
Producto 7.2. Institucionalizadas las instancias encargadas de la implementación del Plan de Desarrollo	# acuerdos relevantes que contribuyan a la correcta implementación del plan de desarrollo consensuados las Autoridades Tradicionales	Acuerdos establecidos por consenso en la Mesa Nacional de Pueblos Indígenas en la que participan los 12 organismos (congresos y consejos) que gobiernan cada uno de los territorios en los que se ubican los 7 pueblos indígenas de Panamá.	0	10	10	10	10	40	Capacidad para apoyar el alcance de los acuerdos. Información proporcionada por personal de seguimiento carece de calidad para identificar avances relevantes. Aprovechamiento de oportunidades de mayor apoyo técnico del PNUD en temas indígenas
Producto 7.3. Viceministerio de Asuntos Indígenas fortalecido para cumplir de forma adecuada con su rol de liderazgo en asuntos indígenas	# Foros y Encuentros realizados para fortalecer las alianzas entre los 12 territorios indígenas, incluyendo actividades lideradas por mujeres de los 12 territorios	Informes de actividades Listados de sesiones y comunicaciones realizadas. Ayudas memoria de las sesiones. Página web y redes sociales de MINGOB/PNUD	0	1	1	1	1	5	Continuidad de los acuerdos adoptados en las actividades. Información proporcionada por personal de seguimiento de las reuniones carece de calidad para identificar avances relevantes. Información sobre actividades no se publican en páginas web

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE		METAS (según frecuencia de recolección de datos)				METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS
			Valor (2015)	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	FINAL	
Producto 7.4. Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de Panamá en implementación	# de POAs en implementación	Contrato de préstamo con Banco Mundial firmado por el MEF para el inicio de la ejecución de los POAs. Página web del MINGOB y de entidad multilateral (Banco Mundial) con detalles de la implementación de los POAs	0	0	0	12	12	12	Retraso en elaboración o aprobación de planes priorizados en 1 o más territorios. Retraso en la firma de contrato de préstamo con Banco Mundial con el MEF. Traspaso de fondos para iniciar la ejecución. Contratación del equipo de la Unidad Coordinadora del Proyecto
Producto 7.4. Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de Panamá en implementación	% de avance en la implementación del PDIP	Consulta y consentimiento previo, libre e informado a los pueblos indígenas en cada una de las 10 comunidades indígenas en las que se implementa el Acuerdo PNUD-FAO. Informes semestrales presentados por la FAO. Informes semestrales de Proyecto con avances de actividades en el Plan	0	0	0	0	20%	20%	Información proporcionada por personal de seguimiento carece de calidad para identificar avances relevantes. Informes presentados por la FAO cuentan con retrasos en su aprobación en sede para divulgación con socios en Panamá. Informes de monitoreo incluyen avances en implementación del Plan.
Producto 7.6. Prestación de servicios básicos mejorada y presencia institucional en áreas indígenas fortalecida	% de avance en la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial	Página de adquisiciones de PNUD. Página web del MINGOB. Memoria institucional anual. Informes de visitas de campo del personal	0	0	0	10%	90%	100%	Retrasos en proceso de contratación por falta de proveedores idóneos o propuestas onerosas. Grado de involucramiento del MIVIOT. Retraso en Diseño Conceptual y Estudios Técnicos de la Capital Comarcal de Llano Tugrí

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE		METAS (según frecuencia de recolección de datos)				METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS
			Valor (2015)	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	FINAL	
Producto 7.6. Prestación de servicios básicos mejorada y presencia institucional en áreas indígenas fortalecida	% de avance en la creación y entrada en funcionamiento de la Unidad Técnica para los proyectos de la ciudad de Buäbtí	técnico del PNUD y el MINGOB a Buäbtí. Informes, reuniones de seguimiento de la actividad con la empresa contratada. Páginas web y redes sociales de MINGOB/PNUD	0	0	0	10%	90%	100%	Retraso en Diseño Conceptual y Estudios Técnicos de la Capital Comarcal de Llano Tugrí. Falta de coordinación con autoridades locales y tradicionales de la Comarca
Producto 9.4 Sistema para la acción comunicacional de metas diseñada, instalada y funcionando	% de avance en la instalación y utilización del sistema para la difusión del cumplimiento de las metas (ACOM)	Sistema para la acción comunicacional para la difusión de cumplimiento de metas permite reportes periódicos para identificar oportunidades de mejora y logros realizados en materia comunicacional.	0	0	0	30%	100%	100%	Sistema de comunicación para la difusión de cumplimiento de metas es amigable y es utilizado por el personal de comunicación del MINGOB. Cambios de personal requieren capacitación continuada de los sistemas
Producto 9.7. Metodología de monitoreo y seguimiento de planes estratégicos y evaluación de dependencias	# unidades misionales y administrativas cuentan con manuales de organización y funciones	Informes de actividades Listados de sesiones de monitoreo realizadas. Ayudas memoria de las reuniones de monitoreo. Ayudas memoria de sesiones de capacitación de la metodología. Página	0	0	0	10	90%	100%	Continuidad en el seguimiento por personal especializado en la DPCI. Información proporcionada por personal de seguimiento de las reuniones carece de calidad para identificar avances relevantes. Información sobre actividades no se publican en páginas web



PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE		METAS (según frecuencia de recolección de datos)				METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS
			Valor (2015)	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	FINAL	
diseñada, instalada y funcionando		web y redes sociales de MINGOB/PNUD							
Producto 9.8. Capacidades fortalecidas en planificación, programación, monitoreo y evaluación	# capacitaciones incluida una actividad sobre monitoreo y evaluación con enfoque de género # funcionarias /os capacitadas/os (desagregado por sexo)	Informes de actividades Listados de sesiones realizadas. Ayudas memoria de las sesiones. Página web y redes sociales de MINGOB/PNUD.	0	0	0	0	3	3	Información proporcionada por personal de seguimiento de las reuniones carece de calidad para identificar avances relevantes. Información sobre actividades no se publican en páginas web
Producto 10A.1. Dirección General del Sistema Penitenciario fortalecida	% de avance en la elaboración e implementación del Plan Estratégico y el Plan Operativo Multianual de la DGSP	Informe de misión. Listados de sesiones de inducciones y reuniones realizadas. Ayudas memoria de las reuniones. Página web de MINGOB/PNUD	0	0	0	0	50	50	Listados no desagregan participación de mujeres y hombres en las capacitaciones
Producto 10A.1. Dirección General del Sistema Penitenciario fortalecida	# funcionarias/os capacitado (desagregado por sexo) en gestión de centros penitenciarios e inteligencia penitenciaria	Notas con solicitudes del MINGOB, lista de participantes en las sesiones Agenda. Ayudas memoria o informe de las sesiones. Página web y redes sociales de MINGOB/PNUD	0	30%	35%	40%	45%	45%	Información proporcionada por personal de seguimiento carece de calidad para identificar avances relevantes. Retrasos en la entrega del informe de misión
Producto 10A.1. Dirección General del Sistema Penitenciario fortalecida			0	0	30	30	360	360	Información proporcionada por personal de seguimiento de las reuniones carece de calidad para identificar avances relevantes. Información sobre actividades no se publican en páginas web

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE		METAS (según frecuencia de recolección de datos)				METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS
			Valor (2015)	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	FINAL	
Producto 10A.1. Dirección General del Sistema Penitenciario fortalecida	# privados de libertad son evaluados por equipos multidisciplinarios de apoyo a las Juntas Técnicas de la DGSP e ingresan en programas de Tratamiento y Rehabilitación.	Productos entregados y aprobados en el marco de la asistencia técnica. Informes de avances con resultados del número de evaluaciones	0	0	0	700	700	700	Información proporcionada por personal de seguimiento carece de calidad para identificar avances relevantes. Retraso en la contratación de los equipos multidisciplinarios. Retrasos en la entrega del informe de evaluación por los equipos multidisciplinarios
Producto 10A.1. Dirección General del Sistema Penitenciario fortalecida	% de avance en el desarrollo de herramientas sobre inteligencia penitenciaria	Página web del MINGOB. Memoria institucional anual. Productos de la asistencia técnica cuentan con VoBo de MINGOB/PNUD.	0	0	0	10%	90%	100%	Información proporcionada por personal de seguimiento carece de calidad para identificar avances relevantes. Productos entregados cuentan con retrasos en su aprobación y requieren subsanación
Producto 10A.1. Dirección General del Sistema Penitenciario fortalecida	% de avance en el diseño e implementación de programa de capacitación	Informes de seguimiento por personal técnico de la UCP/MINGOB	0	0	0	10%	50%	50%	
Producto 10A.2. Capacidades para la atención integral y resocialización fortalecidas	# actividades para el intercambio de experiencias para el fortalecimiento de las capacidades para la atención integral y resocialización	Informes de actividades Listados de sesiones y comunicaciones realizadas. Ayudas memoria de las sesiones. Página web y	0	0	0	0	1	1	Continuidad de acuerdos adoptados en actividades. Información proporcionada por personal de seguimiento de las reuniones carece de calidad para identificar avances. Información sobre actividades no se publican

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE		METAS (según frecuencia de recolección de datos)				METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS
			Valor (2015)	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	FINAL	
Producto 10A.2. Capacidades para la atención integral y resocialización fortalecidas	# de personas capacitadas en atención integral y resocialización (desagregado por sexo)	redes sociales de MINGOB/PNUD	0	0	0	0	50	50	Listados no desagregan participación de mujeres y hombres en las capacitaciones
Producto 10A.3 Prestación de servicios básicos e infraestructura de los centros penitenciarios existentes mejorada	% de avance en la elaboración del Plan integral de infraestructura penitenciaria a nivel nacional elaborado	Memoria institucional anual. Listados de sesiones y comunicaciones realizadas. Página web y redes sociales de MINGOB/PNUD	0	0	0	30%	70%	100%	Información proporcionada por personal de seguimiento carece de calidad para identificar avances relevantes. Productos elaborados por el equipo de la UCP y MINGOB cuentan con retrasos
Producto 10A.3 Prestación de servicios básicos e infraestructura de los centros penitenciarios existentes mejorada	# centros penitenciarios mejoran la calidad de los servicios brindados. Al menos 1 centro penitenciario de mujeres	Informes periódicos entregados por UNOPS para seguimiento de actividades. Página web y redes sociales de MINGOB/PNUD/UNOPS	0	1	0	1	1	3	Retrasos en firma de LOA. Retrasos en inicio de mejoras de la infraestructura
Producto 10B.3. Prestación de servicios básicos e infraestructura de los centros de custodia y cumplimiento mejorada	# de centros de custodia y cumplimiento que mejoran la calidad de los servicios brindados	Página de adquisiciones de PNUD. Página web del MINGOB. Memoria institucional anual. Productos de la asistencia técnica cuentan con VoBo de	0	0	0	1	2	3	Retrasos en proceso de contratación por falta de proveedores idóneos o propuestas onerosas. Información proporcionada por personal de seguimiento carece de calidad para identificar avances relevantes

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE		METAS (según frecuencia de recolección de datos)				METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS
			Valor (2015)	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	FINAL	
Producto 10B.3. Prestación de servicios básicos e infraestructura de los centros de custodia y cumplimiento para las mujeres adolescentes en conflicto con la ley mejorada	% de avance en mejora sus servicios de un centro de custodia y cumplimiento para las mujeres adolescentes en conflicto con la ley	MINGOB/PNUD. Inventario e informes de insumos adquiridos	0	10%	25%	50%	15%	100%	
Producto 11.1. Capacidades de difusión y capacitación de la Dirección de Medios de Comunicación Social fortalecidas	# de personas vinculadas al sector de la comunicación capacitadas (desagregado por sexo)	Listados de sesiones de inducciones y reuniones realizadas. Ayudas memoria de las reuniones. Fotografías, video y material gráfico de las sesiones de capacitación. Programa o agenda de las actividades. Página web de MINGOB/PNUD	0	500	500	200	200	1680	Información proporcionada por personal de seguimiento de las reuniones carece de calidad para identificar avances relevantes. Listados no desagregan participación de mujeres y hombres en las capacitaciones. Actividades no publicadas
Producto 11.1. Capacidades de difusión y capacitación de la Dirección de Medios de Comunicación Social fortalecidas	# de seminarios realizados. Al menos una actividad de capacitación sobre género y comunicación.	Informes de asistencia técnica Listados de sesiones de trabajo realizadas. Ayudas memoria de las sesiones de trabajo y visitas a campo. Página web y redes sociales de MINGOB/PNUD	0	5	5	2	2	14	Información proporcionada por personal de seguimiento de las reuniones carece de calidad para identificar avances relevantes. Listados no desagregan participación de mujeres y hombres en las capacitaciones. Actividades no publicadas
Producto 13.1. Sistema Nacional de Protección Civil fortalecido	# asistencias técnicas para el fortalecimiento de SINAPROC		0	0	1	0	1	2	Productos entregados cuentan con retrasos en su aprobación y requieren subsanación. Información sobre actividades no se publican en páginas web

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE		METAS (según frecuencia de recolección de datos)				METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS
			Valor (2015)	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	FINAL	
Producto 13.1. Sistema Nacional de Protección Civil fortalecido	% de avance en el equipamiento de SINAPROC para la mejora de las telecomunicaciones y monitoreo	Página de adquisiciones de PNUD. Página web del MINGOB. Memoria institucional anual. Productos de la asistencia técnica cuentan con VoBo de MINGOB/PNUD. Inventario e informes de insumos adquiridos	0	0	0	0	100%	100%	Retrasos en proceso de contratación por falta de proveedores idóneos o propuestas onerosas. Información proporcionada por personal de seguimiento carece de calidad para identificar avances relevantes
Producto 13.2. Mantenimiento de instalaciones para Atención de Desastres y Emergencias a Nivel Nacional e Internacional	# de instalaciones con mantenimiento para la atención de desastres y emergencias	Informes periódicos entregados por UNOPS para seguimiento de actividades. Página web y redes sociales de MINGOB/PNUD/UNOPS	0	0	0	0	1	1	Transferencia de fondos de MINGOB a PNUD. Retrasos en firma de LOA. Retrasos en inicio de mejoras de la infraestructura
Producto 13.3. Fortalecimiento de capacidades para la Atención de Desastres y Emergencias a Nivel Nacional e Internacional	# de asistencias técnicas brindadas para la atención de desastres con enfoque en género y prevención de la violencia en desastres	Informes de asistencia técnica Listados de sesiones de trabajo realizadas. Ayudas memoria de las sesiones de trabajo y visitas a campo. Página web y redes sociales de MINGOB/PNUD.	0	0	0	0	1	1	Productos entregados cuentan con retrasos en su aprobación y requieren subsanación. Información sobre actividades no se publican en páginas web
Producto 13.3. Fortalecimiento de capacidades para la Atención de Desastres y Emergencias a Nivel	# de funcionarias/os capacitados (desagregado por sexo) para la atención de desastres y emergencias a nivel	Listados de sesiones de inducciones y reuniones realizadas. Ayudas memoria de las reuniones. Página web de MINGOB/PNUD.	0	0	0	0	25	25	Información proporcionada por personal de seguimiento de las reuniones carece de calidad para identificar avances relevantes. Listados no desagregan participación de mujeres y hombres en las capacitaciones. Actividades no publicadas

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE		METAS (según frecuencia de recolección de datos)				METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS
			Valor (2015)	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	FINAL	
Nacional e Internacional	nacional e internacional								

3. Desempeño del Proyecto: Grado de avance de los productos con respecto a los indicadores y las metas anuales establecidas

Producto/s ¹	Indicadores del Producto ¹	Meta ¹ anual planificada 2019	Línea Base	Resultado anual alcanzado 2019	Meta ²	Evidencia/ Fuente de información/ Comentarios
Producto 1.1. Diseño y Puesta en Marcha de la Dirección de Justicia Comunitaria y Cultura de Paz	% funcionarias/os de la Dirección de Justicia Comunitaria fortalecen capacidades en justicia de paz	75% funcionario s/as capacitado s/as (al menos 50% mujeres)	0% Año 2015	50%	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada	Participación de 5 funcionarias/os de la Dirección de Justicia Comunitaria (1 hombre y 4 mujeres) han participado en las actividades de capacitación en justicia de paz desarrolladas con el apoyo del proyecto. Listados de asistencia en las actividades. Informes de la actividad.
Producto 1.2. Diseño de infraestructura de Justicia Comunitaria y Cultura de Paz que reemplaza Corregidurías formulado	% de avance en el proceso de elaboración de documento técnico con al menos tres (3) propuestas de diseño de instalaciones de justicia comunitaria y cultura de paz	70%	0% Año 2015	45%	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada	Remitida propuesta de diseño de instalaciones de justicia comunitaria y cultura de paz por la Dirección de Resolución Alternativa de Conflictos del Ministerio de Gobierno. En evaluación por el equipo de la UCP en consonancia con el término de referencia desarrollado para viabilizar el diseño y adecuarlo al contexto urbano, rural e indígena, sobre la base de rehabilitación de edificaciones existentes. Término de referencia. Documento remitido por la DRAC.
Producto 1.4. Divulgación de la justicia comunitaria de paz a nivel nacional realizada	# de acciones de divulgación de la Ley aprobada realizadas	5	0% Año 2015	5	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada	Taller con sociedad civil en Distrito de Balboa con comunidades de Contadora, San Miguel, Pedro Miguel y Saboga (28 personas, 12 mujeres y 16 hombres). Informe de especialista en monitoreo de la UCP. Fotografías y listado de asistencia. Febrero 2019. Taller de Capacitación y Sensibilización sobre la Justicia Comunitaria de Paz, con la presencia del ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Rubio y la participación de más de 100 representantes de la sociedad civil, de los distritos de Chame, Arraiján, Capira, San Carlos y La Chorrera. Video elaborado por el MINGOB.

¹ Complete con el Producto/s, Indicadores de producto y las Metas que hayan sido definidos para el año de referencia en la última versión del Documento de Proyecto (Marco de Resultados)

² Seleccione la opción que corresponda según el resultado logrado en relación con la meta anual propuesta (si fue alcanzada totalmente, está en progreso o si no hubo avances). Incorpore evidencia para sustentar la respuesta.

							<p>Jornadas de sensibilización sobre la Justicia Comunitaria de Paz, se han realizado en las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Los Santos, Coclé. Sala de prensa de MINGOB. Más de 100 representantes de la sociedad civil, participaron este jueves del “Taller de Capacitación y Sensibilización sobre la Justicia Comunitaria de Paz” en Panamá. Sala de prensa de MINGOB.</p>
<p>Producto 1.4. Divulgación de la justicia comunitaria de paz a nivel nacional realizada</p>	<p>% de avance de la elaboración del Plan de Comunicación Estratégica para la implementación de la Justicia Comunitaria de Paz tomando en consideración el enfoque de género, niñez, inclusión de personas con discapacidad y diversidad cultural</p>	<p>100%</p>	<p>0% Año 2015</p>	<p>100%</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada</p>	<p>El Plan de Comunicación ha sido elaborado y validado por el Ministerio de Gobierno. El documento ha sido revisado una vez se han realizado los talleres de sensibilización y capacitación con la sociedad civil a nivel nacional con el objetivo de revisar los mensajes y otros elementos clave para su implementación. Documento de Plan de Comunicación. Informes de seguimiento de la UCP.</p>	
<p>Producto 1.4. Divulgación de la justicia comunitaria de paz a nivel nacional realizada</p>	<p>% de avance en la implementación del Plan de Comunicación Estratégica</p>	<p>25%</p>	<p>0% Año 2015</p>	<p>5%</p>	<p><input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada</p>	<p>Se han realizado las acciones del Plan de Comunicación vinculadas a los talleres con la sociedad civil a nivel nacional con el objetivo de informar sobre los mecanismos con que cuenta la sociedad civil para que funcione y fortalezca la Justicia Comunitaria de Paz para que redunde en beneficio a la comunidad. Informes de avance presentados por la empresa encargada del desarrollo del Plan de Comunicación.</p>	
<p>Producto 1.5. Capacidades de mediadores/as, jueces de paz y demás personal vinculado a la implementación de la Justicia Comunitaria de Paz fortalecidas</p>	<p># de funcionarios/as, mediadoras/es y jueces/zas de paz formados en Justicia Comunitaria (desglosados por sexo)</p>	<p>300</p>	<p>35 Año 2015</p>	<p>43</p>	<p><input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada</p>	<p>Se realiza el primer desayuno temático “La Justicia Comunitaria de Paz: Avances y Desafíos” el 21 de marzo de 2019 en la que participan 43 funcionarios/as, mediadoras/es, jueces/zas y representantes de la sociedad civil y de empresas privadas (23 mujeres y 20 hombres). El encuentro forma parte de una serie de desayunos a realizarse en 2019 con el objetivo de intercambiar e incrementar sus conocimientos sobre la justicia comunitaria de paz. Se informa sobre el proyecto de reformas a la ley 16 del 17 de junio de 2016 se instituye la Jurisdicción Especial de la Justicia Comunitaria de Paz y la aplicación de los métodos de solución de conflictos en Panamá. Centro de Prensa de PNUD. Página web de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.</p>	

Producto/s	Indicadores del Producto	Meta ¹ anual planificada 2019	Línea Base	Resultado anual alcanzado 2019	Meta	Evidencia/ Fuente de información/ Comentarios
Producto 4.2: Capacidades del personal de las Gobernaciones y Autoridades Comarcales fortalecidas para acompañar el proceso de descentralización	% de personal capacitado en Gobernaciones y Autoridades Comarcales (incluye 100% de las Gobernadoras)	50%	0% Año 2015	0%	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> En progreso <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada	Actividad planteada para el segundo semestre del año debido al cambio de Gobierno y del personal en los cargos de Gobernadores/as a nivel nacional y sus equipos técnicos, así como varias de las autoridades en las Comarcas y territorios indígenas.
Producto 5.1. Diseño de Sistema de Alerta Temprana formulado	% de avance en el diseño de un Sistema de Alerta Temprana	10%	0 Año 2015	1%	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada	En proceso de identificación de especialista en PNUD que apoye el proceso de diseño de un sistema de alerta temprana con base en procesos realizados en América Latina y el Caribe.
Producto 5.2. Presencia institucional del Ministerio de Gobierno a nivel nacional fortalecida	# Gobernaciones mejoran Infraestructura para la prestación de servicios de calidad tomando en cuenta enfoque de género	2	2	2	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada	Se aprueba la firma de planos de la primera etapa del proyecto de restauración y rehabilitación de la Gobernación de Panamá, edificio que forma parte del patrimonio histórico panameño. Entre los trabajos a desarrollar se incluye la reparación de la estructura, los sistemas eléctricos, sanitarios, techo, pintura, restauración de puertas y ventanas, herrería, entre otros. Reportes de avance del ingeniero de la UCP encargado de la supervisión del proyecto. Sala de prensa de MINGOB . Se inicia el proceso de licitación de la primera fase de trabajos de restauración y rehabilitación de la Gobernación de Bocas del Toro. Página de procurement de PNUD .
Producto 5.2. Presencia institucional del Ministerio de Gobierno a nivel nacional fortalecida	% de avance en la construcción de nueva Gobernación en territorio indígena con Infraestructura para la prestación de servicios de calidad tomando en cuenta enfoque cultural, de género y comunitario participativo	40%	0%	5%	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada	MINGOB y PNUD convocan licitación para la construcción de la Gobernación Ngäbe Buglé. Página de adquisiciones de PNUD . Se realiza reunión de homologación para la construcción del edificio de la Gobernación de la Comarca Ngäbe - Buglé. En este acto participaron 5 empresas interesadas, cuyos representantes visitaron el sitio donde se construirá la nueva Gobernación y posteriormente se reunieron con representantes de la Unidad de Adquisiciones del PNUD, para absolver las preguntas de los proponentes. Sala de prensa de la página web de MINGOB .

Producto/s	Indicadores del Producto	Meta ¹ anual planificada 2019	Línea Base	Resultado anual alcanzado 2019	Meta	Evidencia/ Fuente de información/ Comentarios
Producto 6.1. Capacidades básicas para la administración y el liderazgo público fortalecidas	# Alcaldes, Representantes y funcionarios/os capacitados en materia de liderazgo público, género, juventud, desarrollo sostenible	50	0	0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> En progreso <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada	Actividad planteada para el segundo semestre del año debido al cambio de Gobierno y del personal en los cargos de alcaldes, Representantes y funcionarios/os y sus equipos técnicos.
Producto 7.1. Institucionalizada la Mesa Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas	# territorios cuentan con una representante del Comité Asesor de Mujeres Indígenas en la Mesa Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas	12	0	12	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada	Los 12 territorios designan a su representante en el Comité Asesor de Mujeres Indígenas. Se realiza una reunión el 3 de abril del Comité con el objetivo de destacar el rol y aporte que se brinda a las comunidades. Se abordan los siguientes temas: reflexión sobre la violencia contra la mujer, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, avances en la negociación del proyecto con el BID para implementar el Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Panamá, así como el empoderamiento económico de las mujeres en el marco del proyecto ejecutado por Global Brigades.. Sala de prensa de la página web de MINGOB.
Producto 7.2. Institucionalizadas las instancias encargadas de la implementación del Plan de Desarrollo	% de avance en la creación y funcionamiento de la Dirección para la Implementación del PDIP/ IP	5%	95%	5%	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada	Unidad conformada y fortalecida en la Dirección de Planificación y Cooperación Técnica trabaja en estrecha colaboración con el equipo del Viceministerio de Asuntos Indígenas. Plan anual de trabajo. Informes de avances del equipo técnico. Reportes de misiones a campo.
Producto 7.2. Institucionalizadas las instancias encargadas de la implementación del Plan de Desarrollo	# acuerdos relevantes que contribuyan a la correcta implementación del plan de desarrollo consensuados las Autoridades Tradicionales	10	30	5	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada	Como resultado de las reuniones realizadas en la primera sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas realizada el 20 de febrero y la primera sesión ordinaria realizada el 5 de abril de 2019, se establecen una serie de acuerdos, entre los que destacan: validación de componentes de proyecto financiado por el BID por 40 millones de balboas. En este contexto se revisa la propuesta de borrador de la reglamentación del Decreto 203 y se presentan los



Al servicio
de las personas
y las naciones

					<p>informes de avances sobre el Proyecto de apoyo a la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas; sobre la Asistencia Técnica orientada a la restauración de los sistemas productivos en comunidades indígenas y avances del Proceso de planificación del programa de inclusión financiera y empresariado indígena. Sala de prensa del MINGOB.</p>
<p>Producto 7.3. Viceministerio de Asuntos Indígenas fortalecido para cumplir de forma adecuada con su rol de liderazgo en asuntos indígenas</p>	<p># Foros y Encuentros realizados para fortalecer las alianzas entre los 12 territorios indígenas, incluyendo actividades lideradas por mujeres de los 12 territorios</p>	<p>1</p>	<p>4</p>	<p>1</p>	<p>Se realiza un encuentro de las 12 representantes que conforman el Comité Asesor de Mujeres Indígenas con representantes de la FAO. Se desarrolla el primer taller sobre el rol de la mujer en el desarrollo económico y social de los territorios indígenas de Panamá, resaltando la situación actual y los desafíos. Sala de prensa de la página web de MINGOB.</p>
<p>Producto 7.4. Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de Panamá en implementación</p>	<p># de POAs en implementación</p>	<p>12</p>	<p>12 Año 2015</p>	<p>6</p>	<p>Reportes de misión de equipo de la UCP y equipo designado de MINGOB (Unidad Técnica de Desarrollo de Pueblos Indígenas) para verificación de actividades identificadas en los POAs (verificación de sitios de los polígonos, coordinación con las autoridades tradicionales, coordinación con representantes del MINSA y MEDUCA...). Comunidades de Arimae, Puerto Lara, Tierras Colectivas de la Comarca Emberá Woouanan, Comunidad de Ipeti, Kuna, Comarca Guna de Madugandi (enero 2019), Listados de asistencia en acciones de Playa Muerto y Púcuru, Centro turístico en Punta Valiente, Centro Turístico con las Comunidades de Hato Chami, Quebrada Guabo y Guayabito, avance en la validación de obras en Puerto Lara, Arimae y Ipeti-Emberá (febrero 2019), verificación de inicio de obras de infraestructura, construcción de un Puente Peatonal sobre el Río Púcuru, en el Territorio Ancestral de Tagarkunyala, construcción de muelle y construcción de Centro de artesanía Turístico, en la Comunidad de Playa Muerto Darién, Tierras Colectivas Emberá/Wounaan, avance de verificación de construcción de vereda peatonal en la comunidad de Ipeti-Kuna, Puente Peatonal sobre el Río Púcuru, y obras en comunidades de Hato Chami, Quebrada Guabo y Guayabito (marzo 2019). Actas de</p>



Al servicio
de las personas
y las naciones

	%	de avance en la implementación del PDPIP	20%	0%	10%	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada	<p>acuerdo para la realización de obras (CLIP). 42 proyectos físicos se desarrollarán en los 12 territorios indígenas con base en los 12 POAs elaborados, sala de prensa de página web de MINGOB.</p> <p>Implementación de acciones identificadas en el eje económico del Plan a través de acuerdo entre FAO y PNUD. Informes de seguimiento presentados por el equipo coordinador del Proyecto y técnicos sectoriales de la FAO. Informes de la especialista en monitoreo de la UCP.</p> <p>Apoyo en la promoción de proyectos del eje económico en el marco del proyecto en negociación con el BID (Wargandi, C. Emberá, Comunidades de Puerto Lara, Arimae e Ipetí Emberá de Alto Bayano). Informes de misión de Directores encargados por parte del Viceministerio de Asuntos Indígenas y equipo designado de MINGOB (Unidad Técnica de Desarrollo de Pueblos Indígenas) y UCP.</p> <p>En el marco del eje 3 se apoyan las misiones a los distintos territorios para presentar el Plan de Desarrollo e informar de la elaboración del estudio del impacto ambiental y otros estudios necesarios de la cuarta línea de Empresa de Transmisión Eléctrica (Comunidad de Pumona, Distrito de Jirondaj, Comarca Ngäbe-Buglé 30-31 de enero y 1-2 de febrero). Informes de misión de equipo técnico y directivo de MINGOB. Resolución N°1, de 1 de febrero de 2019, Mediante el cual se aprueba la solicitud de Estudio de Impacto Ambiental y otros estudios necesarios de la Cuarta Línea de Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA) en la Región Ño-Kribo. Validación de alcance de obras en centros de salud y escuelas de Cerro Banco, Soloy y Llano Ñopo (junio 2019), sala de prensa de página web de MINGOB.</p> <p>En el marco del eje 3 se apoya la realización de talleres con mujeres y jóvenes en en Garddi Sugdub en el contexto del traslado de Gardi Sugdub a Tierra Firme (elaboración de plan de reasentamiento). Informe de especialista social de la Unidad Técnica de Desarrollo de Pueblos Indígenas</p>
<p>Producto 7.4. Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de Panamá en implementación</p>							

<p>El equipo de MINGOB y de la UCP asisten a varios Congresos Generales de las autoridades tradicionales para socializar proyectos: proyecto de construcción de la Carretera Mortí-Muladub y, la interconexión eléctrica (Congreso General extraordinario a realizarse en la comunidad de Nurra, Comarca Kuna de Wargandi, 28 de febrero y 1 de marzo).</p>						
<p>Producto 7.6. Prestación de servicios básicos mejorada y presencia institucional en áreas indígenas fortalecida</p>	<p>% de avance en la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial</p>	<p>90%</p>	<p>10%</p>	<p>10%</p>	<p><input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada</p>	<p>Asistencia técnica para la elaboración de un plan de ordenamiento territorial y establecimiento de una unidad técnica para los proyectos de la Ciudad de Buábtí. Propuestas evaluadas y en proceso de adjudicación de contrato e inicio de actividades establecidas en el término de referencia. Página de adquisiciones de PNUD.</p>
<p>Producto 7.6. Prestación de servicios básicos mejorada y presencia institucional en áreas indígenas fortalecida</p>	<p>% de avance en la creación y entrada en funcionamiento de la Unidad Técnica para los proyectos de la ciudad de Buábtí</p>	<p>90%</p>	<p>10%</p>	<p>10%</p>	<p><input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada</p>	<p>adquisiciones de PNUD.</p>
<p>Producto/s</p>	<p>Indicadores del Producto</p>	<p>Meta¹ anual planificada 2019</p>	<p>Línea Base</p>	<p>Resultado anual alcanzado 2019</p>	<p>Meta</p>	<p>Fuente de información/ Comentarios</p>
<p>Producto 9.4 Sistema para la acción comunicacional de metas diseñada, instalada y funcionando</p>	<p>% de avance en la instalación y utilización del sistema para la difusión del cumplimiento de las metas (ACOM)</p>	<p>70%</p>	<p>30%</p>	<p>70%</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada</p>	<p>El MINGOB informa de la realización de un taller de vocería para comunicar los resultados de SIGOB – metas. No se utiliza la plataforma a través de la web.</p>
<p>Producto 9.7. Metodología de monitoreo y seguimiento de planes estratégicos y evaluación de direcciones y dependencias diseñada, instalada y funcionando</p>	<p># unidades misionales y administrativas cuentan con manuales de organización y funciones</p>	<p>90%</p>	<p>10%</p>	<p>30%</p>	<p><input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada</p>	<p>Algunas de ellas, han operativizado los manuales y flujogramas de trabajo, como la oficina para la ejecución de los tratados de asistencia legal mutua y cooperación internacional, la cual ha presentado la nueva aplicación digital para el registro de trámites con base en los 13 pasos contemplados en los manuales de organización. Sala de prensa de la página web del MINGOB. En proceso de elaboración del informe de los Avances del Ministerio de Gobierno 2014-2019 y Sistematización de la</p>

Producto/s						Implementación del Plan Estratégico Institucional, en su proceso de modernización. Informe preliminar en revisión.
Producto 9.8. Capacidades fortalecidas en planificación, programación, monitoreo y evaluación	# capacitaciones incluida una actividad sobre monitoreo y evaluación con enfoque de género	3	0	1	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada	Se realiza capacitación del módulo de seguimiento en el sistema TRE con el objetivo de incluir e instruir a los usuarios ubicados en las gobernaciones a fin de mejorar el proceso al momento de solicitar un bien, servicio u obra, como también, el seguimiento de los mismos. Provincia de Veraguas. Informe de facilitadores de la Dirección de Planificación del MINGOB.
Producto 9.8. Capacidades fortalecidas en planificación, programación, monitoreo y evaluación	# funcionarios/os capacitados/os (desagregado por sexo)	50	0	25	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada	28 funcionarios/os del MINGOB fueron capacitados en el módulo de seguimiento en el sistema TRE con el objetivo de incluir e instruir a los usuarios ubicados en las gobernaciones a fin de mejorar el proceso al momento de solicitar un bien, servicio u obra.
Producto/s	Indicadores del Producto	Meta ¹ anual planificada 2019	Línea Base	Resultado anual alcanzado 2019	Meta	Fuente de información/ Comentarios
Producto 10A.1. Dirección General del Sistema Penitenciario fortalecida	% de avance en la elaboración e implementación del Plan Estratégico y el Plan Operativo Multiannual de la DGSP	45%	40%	15%	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada	Se inicia proceso de revisión del plan estratégico y el Plan Operativo Multiannual de la DGSP y se analiza su avance en la implementación. Informes de seguimiento del personal encargado de la Dirección de Planificación del MINGOB.
Producto 10A.1. Dirección General del Sistema Penitenciario fortalecida	# funcionarios/os capacitado (desagregado por sexo) en gestión de centros penitenciarios e inteligencia penitenciaria	300	60	0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada	Designada la coordinadora del proyecto para el fortalecimiento del sistema penitenciario quien se encarga de apoyar la implementación de las acciones vinculadas a las capacitaciones en la gestión de centros penitenciarios e inteligencia penitenciaria.
Producto 10A.1. Dirección General del Sistema Penitenciario fortalecida	# privados de libertad son evaluados por equipos multidisciplinarios de apoyo a las Juntas Técnicas de la DGSP e ingresan en programas de Tratamiento y Rehabilitación	700	0	200	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada	200 privados de libertad han sido evaluados por los dos equipos multidisciplinarios conformados por un/a abogado/a, un/a psicólogo/a y un/a trabajador/a social. Los equipos dan apoyo a las juntas técnicas para la evaluación de expedientes en el centro de la Nueva Joya. Informes de avance presentados por las y los especialistas de los equipos multidisciplinarios.

Producto 10A.1. Dirección General del Sistema Penitenciario fortalecida	% de avance en el desarrollo de herramientas sobre inteligencia penitenciaria	90%	10%	5%	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada	Designada la coordinadora del proyecto para el fortalecimiento del sistema penitenciario quien se encarga de apoyar la implementación de las acciones vinculadas al desarrollo de herramientas sobre inteligencia penitencia y para el diseño e implementación de programas de capacitación.
Producto 10A.1. Dirección General del Sistema Penitenciario fortalecida	% de avance en el diseño e implementación de programa de capacitación	50%	10%	5%	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada	
Producto 10A.2. Capacidades para la atención integral y resocialización fortalecidas	# actividades para el intercambio de experiencias para el fortalecimiento de las capacidades para la atención integral y resocialización	1	0	0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada	El proyecto coordina la participación de representantes de alto nivel del MINGOB en el Taller Técnico Regional "Acelerando el progreso en el ODS 16+ en América Latina y el Caribe" que cuenta con la presencia de 78 expertos/os de gobiernos de América Latina y el Caribe. El taller es parte de una serie de consultas técnicas globales sobre el ODS 16 en sus tres dimensiones: inclusión, justicia y paz, que destacan el progreso en el monitoreo. Centro de prensa de PNUD.
Producto 10A.2. Capacidades para la atención integral y resocialización fortalecidas	# de personas capacitadas en atención integral y resocialización (desagregado por sexo)	50	0	0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada	Se abre la biblioteca en el centro penitenciario de La Joyita para contribuir con el desarrollo de los programas educativos que se parten para la resocialización efectiva. La Biblioteca "Miguel de Cervantes Saavedra", es producto de la campaña "Un Libro para la Cárcel: Una Ventana a la Libertad", que busca propiciar donaciones de libros y formar círculo de lectura en los centros penitenciarios. Centro de prensa de PNUD.
Producto 10A.3 Prestación de servicios básicos e infraestructura de los centros penitenciarios existentes mejorada	% de avance en la elaboración del Plan integral de infraestructura penitenciaria a nivel nacional elaborado	70%	30%	65%	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada	El Plan Maestro se desarrolla a través de un equipo conformado por personal de la DGSP y la OIM, con la coordinación de la UCP PNUD MINGOB. El Plan se construye a partir de lecciones aprendidas, documentos existentes, necesidades identificadas, consultas y su interrelación con gestiones que se encuentran en marcha y sirven de plataforma para su consolidación, así como el mejor uso del recurso existente. Documento de avance elaborado.
Producto 10A.3 Prestación de servicios básicos e infraestructura de los centros	# centros penitenciarios mejoran la calidad de los servicios brindados. Al menos 1 centro penitenciario de mujeres	1	2	3	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada	En Proceso de construcción del Pabellón No. 6 del Centro Penitenciario de La Joya. La edificación se construye en cumplimiento de las consideraciones técnicas y prácticas basadas en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el

<p>penitenciarios existentes mejorada</p>						<p>Tratamiento de los Reclusos y tiene como objetivo construir instalaciones modernas, seguras y dignas, respetuosas se los derechos humanos. Sala de prensa de PNUD. Se completaron las obras de rehabilitación del Centro Mi Voz Para Tus Ojos del CEFERE y la rehabilitación del Centro Penitenciario en Aguadulce.</p>
<p>Producto 10B.3. Prestación de servicios básicos e infraestructura de los centros de custodia y cumplimiento mejorada</p>	<p># de centros de custodia y cumplimiento que mejoran la calidad de los servicios brindados</p>	<p>2</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p><input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada</p>	<p>Nuevo centro de cumplimiento en Colón será equipado con el apoyo del Proyecto. El nuevo centro construido con los estándares de derechos humanos, rehabilitación y seguridad para los adolescentes en conflicto con la Ley se inauguró el 30 de mayo de 2019. Sala de prensa de la página web del MINGOB. Con el apoyo del proyecto, se equipará al centro para lograr el desarrollo de manera integral de los programas para la resocialización de los adolescentes, desde la parte emocional, hasta la familiar, educativa y de formación vocacional en vías de una completa y verdadera reinserción social. Sala de prensa de la página web del MINGOB. El centro de custodia para adolescentes en Tocumen permitirá que los adolescentes que cumplan la mayoría de edad no vayan a los centros de adultos y puedan continuar con el Modelo de Intervención Integral. Para ello, el equipamiento del Centro se realiza a través del proyecto una vez se haya finalizado con el proceso constructivo por parte de MINGOB. Reportes financieros mensuales y expedientes de procesos de compras de equipos para los centros.</p>
<p>Producto 10B.3. Prestación de servicios básicos e infraestructura de los centros de custodia y cumplimiento mejorada</p>	<p>% de avance en mejora sus servicios de un centro de custodia y cumplimiento para las mujeres adolescentes en conflicto con la ley</p>	<p>15%</p>	<p>85%</p>	<p>10%</p>	<p><input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada</p>	<p>Trabajos de rehabilitación y mantenimiento en proceso de finalización en el Centro de Custodia y Cumplimiento Residencia Femenina. En este centro se efectúan trabajos eléctricos, pintura, cerrajería, adecuación de los edificios administrativos, dormitorios, talleres y aulas de clases, así como las áreas de custodios. Sala de prensa de la página web de MINGOB. Reportes de avance del Ingeniero encargado de la UCP.</p>

Producto/s	Indicadores del Producto	Meta ¹ anual planificada 2019	Línea Base	Resultado anual alcanzado 2019	Meta	Fuente de información/ Comentarios	Evidencia/ Comentarios
Producto 11.1. Capacidades de difusión y capacitación de la Dirección de Medios de Comunicación Social fortalecidas	# de personas vinculadas al sector de la comunicación capacitadas (desagregado por sexo)	200	1,200	100	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada	Acciones desarrolladas en enero para conmemorar la gesta patriótica del 9 de enero de 1964 en el que participan un aproximado de 100 personas (50% hombres y 50% mujeres) con mensajes dirigidos a la juventud. Las actividades combinan teatro, danza, música en vivo y otras técnicas audiovisuales con el objetivo de contribuir al rescate y difusión de la memoria histórica de Panamá con respecto a los acontecimientos de enero de 1964.	
Producto 11.1. Capacidades de difusión y capacitación de la Dirección de Medios de Comunicación Social fortalecidas	# de seminarios realizados. Al menos una actividad de capacitación sobre género y comunicación.	2	12	0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> En progreso <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada	Actividad no realizada en el primer semestre de 2019.	
Producto 13.1. Sistema Nacional de Protección Civil fortalecido	# asistencias técnicas para el fortalecimiento de SINAPROC	1	1	0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> En progreso <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada	Actividad no realizada en el primer semestre de 2019.	
Producto 13.1. Sistema Nacional de Protección Civil fortalecido	% de avance en el equipamiento de SINAPROC para la mejora de las telecomunicaciones y monitoreo	100%	0	0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> En progreso <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada	Actividad no realizada en el primer semestre de 2019.	
Producto 13.2. Mantenimiento de instalaciones para Atención de Desastres y Emergencias a Nivel Nacional e Internacional	# de instalaciones con mantenimiento para la atención de desastres y emergencias	1	0	1	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada	Se elabora un acuerdo entre PNUD y UNOPS con la finalidad de gestionar los contratos de los distintos servicios de mantenimientos, coordinar y monitorear la ejecución de los mismos, con fin de garantizar que las instalaciones del Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria se mantengan en óptimas condiciones	
Producto 13.3. Fortalecimiento de capacidades para la Atención de Desastres y	# de asistencias técnicas brindadas para la atención de desastres con enfoque en género	1	0	0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> En progreso	Actividad no realizada en el primer semestre de 2019.	

Emergencias a Nivel Nacional e Internacional	y prevención de la violencia en desastres			<input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada	
Producto 13.3. Fortalecimiento de capacidades para la Atención de Desastres y Emergencias a Nivel Nacional e Internacional	# de funcionarios/os capacitados (desagregado por sexo) para la atención de desastres y emergencias a nivel nacional e internacional	25	0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> En progreso <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada	Actividad no realizada en el primer semestre de 2019.

4. Avance de los productos esperados del Proyecto:

Productos Esperados	Resultados Esperados para 2019	Medios de verificación	Progresos (de cada uno de los productos)
Producto 1.1. Diseño y Puesta en Marcha de la Dirección de Justicia Comunitaria y Cultura de Paz	Directos: 3 funcionarios y 5 funcionarias de la DRAC - MINGOB. Indirectos: usuarios/os de la DRAC (aprox. 2,500 personas para 2019)	Registros de participación de funcionarios de MINGOB.	En proceso de revisión con las nuevas autoridades, sobre la base de futuro cambio de la Ley de Justicia Comunitaria de Paz.
Producto 1.2. Diseño de infraestructura de Justicia Comunitaria y Cultura de Paz que reemplaza Corregidurías formulado	Propuestas (3) para diseños para las Casas de Justicia de Paz (Modelos para tres alternativas por área de jurisdicción)	Diagnostico proporcionado por consultoría. Alternativas de diseño validado por MINGOB	70% de los Términos de Referencias, desarrollados y en espera de validación por nuevas autoridades.
Producto 1.4. Divulgación de la justicia comunitaria de paz a nivel nacional realizada	1,000 personas	Versión impresa de Ley Otros medios de divulgación en redes sociales.	Pendiente de evaluación, por futura revisión de la Ley de Justicia Comunitaria de Paz.
Producto 1.5. Capacidades de mediadores/as, jueces de paz y demás personal vinculado a la implementación de la Justicia Comunitaria de Paz fortalecidas	Directos: 300 funcionarias/os (desagregado por mediadores/as y jueces de paz de los cuales al menos el 40% son mujeres).	Registros de participación de Mediadores y Jueces de Paz. Evaluación de los conocimientos adquiridos.	Desayunos temáticos (La Justicia Comunitaria de Paz: Avances y Desafíos) una serie de desayunos, para intercambio de conocimientos del tema.
Producto 5.1. Diseño de Sistema de Alerta Temprana formulado	Diagnóstico y valoración para la aplicación de un Sistema de Alerta Temprana en Panamá.	Evaluación mediante consultoría.	Validación ante las nuevas autoridades, respecto a la necesidad de disponer de un Sistema de Alerta Temprana.
Producto 5.2. Presencia institucional del Ministerio de Gobierno a nivel nacional fortalecida	Tres (3) edificios de Gobernaciones, con infraestructura adecuada para brindar servicios de calidad a la población	Contratación de supervisión externa para la rehabilitación y restauración de dos (2) edificios de gobernaciones (Bocas del Toro y Panamá). Supervisión externa para la construcción de un nuevo edificio de gobernación (Comarca Ngäbe Bugle).	Contratación de las obras para el edificio de la Gobernación de Bocas del Toro. Lanzamiento de los procesos de licitación para los edificios de las gobernaciones de Panamá y Comarca Ngäbe Buglé.

Productos Esperados	Resultados Esperados para 2019	Medios de verificación	Procesos (de cada uno de los productos)
Producto 6.1. Capacidades básicas para la administración y el liderazgo público fortalecidas	50 funcionarios capacitados en materia de liderazgo público, género y/o desarrollo sostenible.	Registros de participación de funcionarios. Evaluación de los conocimientos adquiridos.	Para evaluación de las nuevas autoridades.
Producto 7.1. Institucionalizada la Mesa Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas	Dos (2) Mesas Nacionales de los Pueblos Indígenas. Un (1) foro para la celebración del Día Internacional de la Mujer Indígena.	Registro de los participantes. Acuerdos alcanzados durante la Mesa Nacional. Número de mujeres de los Pueblos Indígenas en el foro.	Programación y planificación de las fechas y temas a tratar.
Producto 7.3. Viceministerio de Asuntos Indígenas fortalecido para cumplir de forma adecuada con su rol de liderazgo en asuntos indígenas	Reglamentación de la Ley 37 de 2 de agosto de 2016 (Consulta y consentimiento previo, libre e informado – CPLI).	Diagnóstico de situación. Consultas a Autoridades Tradicionales de los Pueblos Indígenas y a las Autoridades Gubernamentales en las comarcas y territorios.	Consultoría para fortalecer la capacidad técnica del Vice Ministerio en la reglamentación de la Ley 37 de 2 de agosto de 2016 (Consulta y consentimiento previo, libre e informado – CPLI).
Producto 7.6. Prestación de servicios básicos mejorada y presencia institucional en áreas indígenas fortalecida	Formulación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para la ciudad de Buábiti, cabecera de la comarca Ngábe Buglé.	Presentación ante el MIVIOT para el trámite de aprobación del (POT) de Buábiti. Coordinación con 20 instituciones gubernamentales para la designación de los lotes donde se construirán edificios de gobierno en la cabecera comarcal.	Contrato para firma con empresa consultora, en espera de la validación y visto bueno de continuidad por parte de las nuevas autoridades.
Producto 9.8. Capacidades fortalecidas en planificación, programación, monitoreo y evaluación	Capacitación del sistema TRE. Directo: Personal de la OPCI. Indirecto: personal del Ministerio de Gobierno (500)	Registro de Asistencia del personal capacitado. Evaluación de capacidades adquiridas.	En espera de validación de las nuevas autoridades.
Producto 10A.1. Dirección General del Sistema Penitenciario fortalecida	300 expedientes de los Privados de Libertad atendidos en el Centro Penitenciario de La Nueva Joya, para la clasificación.	Entrega de informes de avance mensual con la lista de los privados de libertad evaluados.	Se han entregado 4 informes de clasificación y se tienen pendientes 3 por partes de 6 especialistas de los equipos multidisciplinarios.
Producto 10A.3 Prestación de servicios básicos e infraestructura de los centros penitenciarios existentes mejorada	Un (1) Pabellón mejorado en el Centro penitenciario de La Joya	Supervisión externa y por UNOPS, de los avances porcentuales de la obra. Informes de Avance presentados por UNOPS y el Inspector.	Edificación de 2 niveles, con capacidad para 436 privados de libertad. Con servicios básicos (electricidad, agua potable y sanitarios) con un avance físico del 85%

Productos Esperados	Resultados Esperados para 2019	Medios de verificación	Procesos (de cada uno de los productos)
Producto 10A.3 Prestación de servicios básicos e infraestructura de los centros penitenciarios existentes mejorada	Desarrollo del Plan Integral de Infraestructura Penitenciaria (Plan Maestro).	Presentación de resultados, ante la Dirección General del Sistema Penitenciario.	85% de avance en el Plan de Infraestructura Penitenciaria. Se están realizando ajustes solicitados por la DGSP, para presentar a las nuevas autoridades, para validación en agosto.
Producto 10A.3 Prestación de servicios básicos e infraestructura de los centros penitenciarios existentes mejorada	Un estudio de factibilidad para la construcción de un Centro Penitenciario en Panamá Oeste.	Revisión y aprobación por MINGOB y UCP de los productos, presentados por parte de la consultoría.	Contrato para firma con empresa consultora, en espera de la validación y visto bueno de continuidad por parte de las nuevas autoridades.
Producto 10B.3. Prestación de servicios básicos e infraestructura de los centros de custodia y cumplimiento mejorada	Equipamiento de dos (2) Centros de Cumplimiento para Jóvenes en conflicto con la Ley.	Registro de Entregas Inventarios de Recepción de los equipos. Recibidos conformes, fotos y Actas de Traspaso	85% de equipamiento entregado en el Centro de Colón. 30% de entrega del equipamiento y mobiliario del Centro de Las Garzas.
Producto 11.1. Capacidades de difusión y capacitación de la Dirección de Medios de Comunicación Social fortalecidas	50 personas vinculadas al sector de la comunicación capacitadas (al menos 30% mujeres)	Registro de Asistencia del personal capacitado. Evaluación de capacidades adquiridas	Pendiente de validación por las nuevas autoridades.
Producto 13.2. Mantenimiento de instalaciones para Atención de Desastres y Emergencias a Nivel Nacional e Internacional	Acuerdo de Asistencia Técnica a la Gestión de las instalaciones de la infraestructura del Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria (HUB)	Informes de la gestión de mantenimiento de UNOPS hacia el MINGOB	Pago del primer desembolso, para la gestión del mantenimiento de HUB Humanitario.

5. **Monitoreo de Riesgos** (actualizar e incluir nuevos riesgos, supuestos y medidas de mitigación, si es el caso)

No.	Descripción del riesgo	Fecha de Identificación	Tipo (Ambiental, Financiero, Operativo, Organizacional, Político, Regulatorio, Estratégico, Otro)	Descripción del efecto del riesgo. Probabilidad (P) e Impacto (I) 1: bajo, 5: alto	Medidas de mitigación / Respuesta de la Administración	Propietario (Quién debe mantener vigilado el riesgo)	Presentado / Actualizado por	Última Actualización
1	Dificultad de lograr el respaldo político externo requerido para completar las reformas planteadas en el documento de proyecto	Enero 2015	Estratégico	Lenta implementación del Proyecto. P= 3 I = 4	Reuniones y abogacía al más alto nivel de los poderes del estado. Cambio de autoridades gubernamentales a partir del 1 de julio de 2019.	MINGOB	PNUD	Junio 2019
2	Dificultad de lograr el respaldo financiero para la ejecución de los diversos componentes.	Enero 2015	Financiero	Lenta implementación de componentes sin financiamiento. P= 3 I = 4	Abogacía acerca de la importancia estratégica de las reformas planteadas con instancias como el MEF, donantes y cooperantes, nacionales, internacionales y multilaterales. Pendiente transferencia de fondos del proyecto para implementar acciones de varios componentes en 2019 – 2020 - 2021.	MINGOB	PNUD	Junio 2019
3	Demora en la aprobación por la Contraloría de las gestiones de cobro para los aportes al Proyecto	Agosto 2015	Financiero, operativo	Imposibilidad de ejecución sin los fondos P= 3 I = 4	La Dirección de Planificación y Metas del MINGOB atendió las múltiples solicitudes de información adicional de la Contraloría para la aprobación de las gestiones de cobro. La Contraloría requiere de documentos de sustento detallado para cada una de las gestiones de cobro, y la DPCI ha tenido la capacidad de aportar la documentación que permita su aprobación con el apoyo de la UCP.	MINGOB	UCP	Junio 2019
4	Necesidad de mayor capacitación para fortalecer capacidades a nivel institucional sobre el proyecto y los procedimientos del PNUD	Septiembre 2015	Operativo, organizacional	Dificultad para llevar a cabo las actividades P =2 I=2	La Unidad Coordinadora del Proyecto y la Dirección de Planificación y Cooperación Internacional llevaron a cabo un taller de inducción dirigido al personal del MINGOB para fortalecer sus capacidades. Todavía se requiere mayor capacitación en elaboración de TDR, sobre todo con la entrada de personal nuevo a partir de julio 2019.	UCP, MINGOB	UCP	Junio 2019

No.	Descripción del riesgo	Fecha de Identificación	Tipo (Ambiental, Financiero, Operativo, Organizacional, Político, Regulatorio, Estratégico, Otro)	Descripción del efecto del riesgo. Probabilidad (P) e Impacto (I)	Medidas de mitigación / Respuesta de la Administración	Propietario (Quien debe mantener vigilado el riesgo)	Presentado / Actualizado por	Última Actualización
5	Necesidad de agilización de trámites internos para la aprobación de actividades y solicitudes de pago.	Octubre 2015	Operativo, organizacional y financiero	Demora en los trámites P= 3 I = 3	Se requiere la agilización de los trámites internos y aclaración de flujogramas de trabajo.	MINGOB	UCP	Junio 2019
6	Necesidad de conformación de la totalidad del equipo de trabajo de la Unidad Coordinadora del Proyecto	Octubre 2015	Operativo y organizacional	Demora en la respuesta a las necesidades del proyecto P= 2 I = 2	PNUD contrató personal, no obstante, su ingreso al proyecto ha tenido demoras / en el mes de enero de 2016 se incorporaron al proyecto 2 personas adicionales, sumando 5 personas. Adicionalmente, se ha contratado a una especialista en Adquisiciones. Está pendiente contratación de ingeniera/o – arquitecto y especialista en monitoreo y seguimiento.	PNUD y UCP	UCP	Junio 2019
7	Seguridad del Personal de la UCP en las visitas a los CP	Enero 2016	Operativo	Peligro en la integridad personal de los miembros de la UCP P=3 I = 3	La UNDSS visitó las instalaciones de La Joya y La Joyita, y monitorea la situación. La UCP se ha trasladado a una nueva ubicación que garantiza la seguridad de las instalaciones.	PNUD y UCP	UCP	Junio 2019
8	No se cuenta con un procedimiento claramente definido para la adquisición de viveres y otros bienes para la celebración de los Congresos en las Poblaciones Indígenas.	Junio 2016	Operativo	Dificultad para brindar el apoyo a las Poblaciones Indígenas, en las áreas de difícil acceso. P=1 I=1	Se define un procedimiento que nos permita brindar el apoyo a las Poblaciones Indígenas.	PNUD/UCP	UCP	Junio 2019
9	Demora en la adjudicación en los procesos de obras (Estudios de Impacto Ambiental, Estudio de Mercado)	Junio 2017	Operativo	Lentitud en la adjudicación de las obras. P= 3 I = 3	Se contrató a una persona para que atienda exclusivamente los procesos del MINGOB. En este momento se encuentra vacante y se está en proceso de contratación.	PNUD	UCP	Junio 2019

No.	Descripción del riesgo	Fecha de Identificación	Tipo (Ambiental, Financiero, Operativo, Organizacional, Político, Regulatorio, Estratégico, Otro)	Descripción del efecto del riesgo. Probabilidad (P) e Impacto (I) 1: bajo. 5: alto	Medidas de mitigación / Respuesta de la Administración	Propietario (Quien debe mantener vigilado el riesgo)	Presentado / Actualizado por	Última Actualización
10	Reclamo por parte de los actores participantes si no son tomados en cuenta en las actividades del proyecto	Mayo 2018	Operativo	Reclamos realizados por personas que no han intervenido o que no están de acuerdo con la mayoría/consenso I = 3 P = 3	Dentro del proyecto se asegurarán espacios de participación significativa, eficaz e informada, complementado con un apoyo de desarrollo de capacidades que tome como insumos liderazgos locales y lecciones aprendidas con otros grupos. Especialmente el intercambio de experiencias que está siendo exitoso	UCP	PNUD	Junio 2019
11	El proyecto incluye procesos que conllevan cambios de paradigmas vinculados a capacitaciones continuadas a nivel administrativo, técnico y político que garanticen la calidad de los servicios	Mayo 2018	Organizacional	Procesos que requieren tiempo para internalización por beneficiarias/os I = 3 P = 4	La capacitación que sustenta la reforma integral a la administración de justicia es un proceso que busca alcanzar un espacio de formación con conocimientos académicos, competencias y habilidades, para que la administración de justicia pueda ser realmente eficaz y eficiente. En cuanto a los procesos de fortalecimiento del conjunto de los actores y de los procesos de descentralización, el proyecto acompaña la implementación de los procesos de creación de capacidades, fortalecimiento institucional y traslado de competencias.	MINGOB	UCP	Junio 2019
12	La construcción de la Ciudad Gubernamental Buabti ubicada en la comarca Ngäbe Buglé se realiza bajo parámetros de respeto a las culturas ngäbe y buglé, en armonía con el ambiente	Mayo 2018	Ambiental, Operativo	Requisito exigido por la normativa panameña. Equipo técnico conoce normativa al respecto I = 1 P = 5	Las inversiones realizadas para la mejora o construcción de la infraestructura incluyen la elaboración de los respectivos estudios de impacto ambiental (EIAs) y programas de adecuación y manejo ambiental (PAMAs) estableciendo las medidas de prevención, minimización y mitigación de los efectos, riesgos e impactos ambientales de las actividades desarrolladas por el proyecto.	MINGOB - UCP	UCP	Junio 2019

No.	Descripción del riesgo	Fecha de identificación	Tipo (Ambiental, Financiero, Operativo, Organizacional , Político, Regulatorio, Estratégico, Otro)	Descripción del efecto del riesgo. Probabilidad (P) e Impacto (I) 1: bajo. 5: alto	Medidas de mitigación / Respuesta de la Administración	Propietario (Quien debe mantener vigilado el riesgo)	Presentado / Actualizado por	Última Actualización
13	Desarrollo de acciones vinculadas con la población indígena en el marco del fortalecimiento institucional e implementación del Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas	Mayo 2018	Operativo, Estratégico	Áreas de difícil acceso y multiplicidad de actores I = 3 P = 4	Se crea una plataforma de diálogo y coordinación que optimiza los esfuerzos conjuntos (Mesa Nacional de Pueblos Indígenas). El Viceministerio de Asuntos Indígenas será el encargado de proponer los cronogramas y planes anuales de trabajo, dar seguimiento, evaluar su cumplimiento y actualizarlo de forma periódica.	MINGOB	UCP	Junio 2019

6. **LOGROS DEL PROYECTO** (describa los principales logros y los factores que contribuyeron a la implementación del plan operativo anual y al cumplimiento de las metas; el papel que desempeñaron cada una de las partes involucradas y actores clave, e indicar si en el desarrollo se promovió la igualdad de género (si corresponde). Incluya las estrategias y alianzas llevadas a cabo, así como las acciones implementadas con el fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto.

De enero a junio de 2019 se han alcanzado avances en la implementación de los distintos componentes del proyecto, planificados en el POA, entre los cuales mencionamos los siguientes:

Reforma Judicial

Se elabora el **plan de comunicación estratégica para la implementación de la Justicia Comunitaria de Paz** con las reuniones de seguimiento entre la empresa contratada, el personal de la DRAC, Relaciones Públicas, Planificación y Cooperación Internacional y la UCP. El plan contempla los siguientes aspectos:

- El diseño y desarrollo de herramientas comunicacionales y materiales didácticos necesarios para el desarrollo del plan de comunicación estratégica, dirigidos a la promoción de la Justicia Comunitaria de Paz y los métodos alternos de solución de conflictos y que se aplicarán en el resto de las actividades del plan de acercamiento y sensibilización.
- Planificación, coordinación y ejecución de actividades de capacitación y sensibilización y participación ciudadana, mediante los cuales se difunda el contenido y alcance de la Justicia Comunitaria de Paz, los métodos alternos de solución de conflictos y la cohesión social.
- Apoyo y fortalecimiento de las actividades de divulgación institucionales relacionadas con la implementación de la Justicia Comunitaria de Paz.

El equipo consultor elabora y ejecuta parte del Plan de Comunicación en relación a las acciones de sensibilización de la sociedad civil que inciden en más de 600 personas a nivel nacional, con una participación mayoritaria de mujeres (61%). Se abordan temas como la definición de la Justicia Comunitaria de Paz, el funcionamiento de la Justicia Comunitaria, la justicia como herramienta de solución pacífica de conflicto y mecanismos con que cuenta la sociedad civil para que sea operativa y fortalezca la Justicia Comunitaria de Paz, a cargo de las especialistas de reconocido prestigio a nivel nacional. Estas jornadas de sensibilización sobre la Justicia Comunitaria de Paz se realizan en las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Los Santos, Coclé, Darién, Panamá y Panamá Oeste, así como en las Comarcas Ngäbe - Buglé y Emberá Wounaan.

Por otro lado, en el marco de este componente se celebra el primer **desayuno temático** en el que se aborda el tema “La Justicia Comunitaria de Paz: Avances y Desafíos”, con el objetivo de dar a conocer al sector privado los avances y retos que tiene la Justicia Comunitaria de Paz en Panamá. El encuentro forma parte de una serie de desayunos a realizarse para que los miembros de instituciones responsables y ciudadanos preocupados por la seguridad ciudadana tengan la oportunidad de intercambiar e incrementar sus conocimientos para enfrentar de manera objetiva la situación para el desarrollo del país.

La actividad contó con la participación de Carlos Rubio, ministro de Gobierno; Aleida Ferreyra, representante Residente adjunta del PNUD en Panamá; operadores judiciales, miembros de instituciones públicas; representantes de empresas privadas y organismos internacionales. Aleida Ferreyra, representante residente adjunta, a.i. del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reconoció los avances y evidencias respecto a los primeros meses de implementación del Sistema de Justicia Comunitaria de Paz, en los que fueron tratados más de 3,500 casos entre causas civiles y controversias correccionales, penales y comunitarias.

Sala de Situación y Gobernaciones

El 9 de abril de 2019 en el **Palacio Dr. Belisario Porras, sede de la Gobernación de Panamá**, el ministro de Gobierno, Carlos Rubio, acompañado por la gobernadora de Panamá, Deyanira Murgas, aprobó la firma de planos, la primera etapa del proyecto de restauración y rehabilitación de ese histórico edificio que forma parte del patrimonio histórico panameño. Se busca realizar un trabajo de conservación de sus elementos emblemáticos, el reemplazo del sistema de aire acondicionado, y una rehabilitación de acabados que no son originales del edificio. En la medida que se realizan las mejoras se busca un reemplazo del sistema de atención a incendios, una primera etapa de adaptación del edificio para la accesibilidad de personas con discapacidades, el uso de materiales amigables al medio ambiente, la remoción de materiales que por desgaste causan problemas de salud, y la incorporación de elementos de ahorro energético. Igualmente se mejora la respuesta del edificio ante un sismo, con el reforzamiento de columnas a nivel de sótano.

Se inicia el **proceso de licitación de la primera fase de trabajos de restauración y rehabilitación de la Gobernación de Bocas del Toro**. La obra considera una logística de traslado de materiales al territorio insular de Isla Colón, el uso mayoritario de mano de obra local, la preparación de elementos estructurales de soporte y su traslado desde tierra firme cercana o en sitio, así como un riguroso plan de intervención en temas de restauración y rehabilitación que permite realizar sinergias con otros proyectos previstos en Isla Colón, en área del turismo y el desarrollo Urbano. La primera etapa de intervención considera mejorar tanto su funcionalidad y economía, como su situación patológica, por medio de sistemas que otorguen rigidez a sus muros y elementos estructurales, así como un retiro de la sobre carga con la que cuenta debido al actual sistema de techado instalado que no es propio de su arquitectura original, y aumenta la presencia de lesiones. También busca la recuperación de sus acabados originales, y al rescate y atención de sus elementos emblemáticos. Igualmente, una mejora del sistema de atención a incendios, una primera etapa de adaptación del edificio para la accesibilidad de personas con discapacidades, el uso de materiales amigables al medio ambiente, la remoción de materiales que por desgaste causan problemas de salud, y la incorporación de elementos de ahorro energético. Igualmente se mejora la respuesta del edificio ante un sismo.

Se convoca la **licitación para la construcción de la Gobernación Ngäbe Buglé** que contempla los servicios de dirección, mano de obra, materiales, equipos puesta en marcha y permiso de ocupación del edificio de la Gobernación, con un área de 1,209.49 metros cuadrados, los trabajos de construcción de la nueva edificación se visualizan dentro del siguiente ámbito de extensión, siempre teniendo en cuenta sus especificaciones técnicas, planos y los anexos al término de referencia publicado en la página de

adquisiciones del PNUD. El 28 de mayo se realiza la reunión de homologación para la construcción en la que participaron 5 empresas, cuyos representantes visitaron el sitio donde se construirá la nueva Gobernación y posteriormente se reunieron con representantes de la Unidad de Adquisiciones del PNUD, para absolver las preguntas de los proponentes. Este proyecto forma parte de la ciudad gubernamental, que estará ubicada en la comunidad de Buäbti (Llano Tugrí) y será conceptuado como un sitio turístico que incluirá murales representativos de la historia de la comarca. Correspondió al gobernador de la comarca, Samuel Amador, dar la bienvenida a los presentes mientras que el alcalde Rolando Carpintero, la cacica Silvia Carrera, el presidente del Comité Sede, Marciano Jiménez y el presidente del Consejo General, Nemesio Cases, agradecieron al gobierno por tomarlos en cuenta para la construcción de esta Gobernación, que ha sido un sueño de muchos años. En la presentación de las ofertas solo se recibió una propuesta, por lo que se evalúa, realizar otro proceso que permita a otras empresas, presentar ofertas.

Poblaciones Indígenas

Implementación del acuerdo entre PNUD y FAO “Asistencia Técnica para el Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y la Restauración de los Sistemas Productivos, en Diez Comunidades Indígenas de Panamá” extendiendo su ejecución hasta junio de 2020 y el financiamiento en 160,000 USD, se amplía a un territorio indígena y se incluyen un 5% más de familias. Beneficiarias/os directos/as: 510 familias las vinculadas con el proyecto, de las cuales el 33% tiene como cabeza de la familia a mujeres (326 hombres y 184 mujeres). Entre los avances realizados se destaca la elaboración y validación del mapeo con actores locales, levantamiento de la línea de base, identificación de compradores ubicados en las comunidades indígenas, definición de la demanda de productos agropecuarios y la oferta productiva existente en las comunidades, identificación y evaluación de opciones tecnológicas de manera participativa, construcción de planes de mejora de manera concertada con las comunidades y productores indígenas. Entre los aspectos positivos de esta implementación a la fecha se subraya la alta participación de mujeres y jóvenes y la elaboración de los 18 acuerdos con formado CLIP (consentimiento libre, previo e información) con cada una de las comunidades intervinientes en el proyecto. Este instrumento obedece a estándares internacionales y se encuentra reglamentado en Panamá mediante la Ley 37 del 2 de agosto 2016. Adicionalmente se subraya la construcción y consolidación de alianzas, por un lado, Inter agenciales, entre FAO-PNUD (FAO adiciona una contrapartida que beneficia a 8 comunidades adicionales); entre el Sistema de Naciones Unidas y las entidades e instituciones locales, PNUD-FAO-MINGOB y MINSA; y a nivel local desde un punto de vista interinstitucional (MIDA-MINGOB-MEDUCA) y con las organizaciones comunitarias. En enero y febrero, se realizan reuniones de monitoreo con las diferentes comunidades que participan en el programa para analizar los logros, limitaciones, lecciones aprendidas en relación a la implementación del proyecto en 2018 y cambios y modificaciones a realizar para 2019.

Se inicia el proceso de contratación de los servicios para **implementar un plan de ordenamiento territorial de la ciudad de Büabtí, cabecera de la Comarca Ngäbe Buglé** para generar los instrumentos que sirvan para orientar, tomar acciones y formular los esquemas y planes de ordenamiento territorial, así como coordinar y darles seguimiento a los proyectos de construcción que diferentes instituciones en el área. La construcción de edificaciones en la cabecera de la comarca Ngäbe Buglé debe cumplir con la normativa urbana y de ordenamiento territorial, para el desarrollo de construcciones seguras y

funcionales, en apego a la identidad de esta población indígena y preservando su valor cultural y patrimonial. La asistencia técnica busca dotar al Municipio de Múna de las normas básicas para el control de los proyectos de construcción en esta zona del país.

El 20 de febrero se realiza una **sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas** para validar de componentes de proyecto financiado por el BID por 40 millones de balboas. Este programa atenderá iniciativas empresariales propuestas por empresas u organizaciones de los pueblos indígenas, contribuyendo a aumentar sus ingresos mediante el incremento de accesos a servicios financieros al empresariado indígena; la construcción de infraestructura productiva de las comarcas y territorios indígenas para promover la inserción de sus empresas en cadenas de valor; y la provisión de servicios no financieros como la formación y asistencia técnica continua a los negocios indígenas, acompañada de preinversión. El equipo de la Unidad para la Implementación del PDPIP realiza varias misiones a los 12 territorios para validar los componentes y realizar las consultas requeridas para la aprobación de la operación.

El 5 de abril se realiza la **primera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas** en la que el Viceministro de Asuntos Indígenas, Feliciano Jiménez y el viceministro de Salud, Erick Ulloa, entregaron el diseño de la primera fase del Proyecto de Construcción del nuevo Centro de Salud en Bonyic, Territorio Naso Tjêrdi en el Corregimiento del Teribe, Provincia de Bocas del Toro, que beneficiará a más de 300 personas de las comunidades de Bonyic, Rancho Quemado, Santa Rosa, Solon, Bajo Soli, entre otras. Igualmente, presentaron la problemática de la malaria en territorios indígenas a fin de sensibilizar a las autoridades y propiciar alianzas y coordinaciones de trabajo. Representantes del Ministerio de Educación enfatizaron en la importancia del manejo de las lenguas indígenas entre docentes y estudiantes para un mejor proceso de la docencia con pueblos indígenas. En esta sesión se revisa la propuesta de borrador de la reglamentación del Decreto 203 por la que se crea el Consejo Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de Panamá.

Se realiza la **primera reunión ordinaria del Comité Asesor de Mujeres Indígenas**, que forma parte del Consejo Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, organismo que da seguimiento a la implementación del proyecto que lleva adelante el Ministerio de Gobierno. En dicha sesión se abordan los siguientes temas: reflexión sobre la violencia contra la mujer; observatorio de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes de la Universidad de Panamá; asistencia técnica para el comité por parte de representantes del Banco Interamericano de Desarrollo y Empoderamiento económico de las mujeres indígenas, por Global Brigade. Por su parte, las representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) desarrollaron el primer taller sobre: Rol de la mujer en el desarrollo económico y social de los territorios indígenas de Panamá, resaltando la situación actual y los desafíos.

Como **apoyo a la gestión para la implementación del Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas (PDPIP)** se facilitan varias acciones vinculadas a la implementación del préstamo del Banco Mundial en relación al eje 3 del Plan y a la operativización de la operación con el BID en el marco del eje 2 del Plan.

- En el marco del eje 3, por ejemplo, se puede señalar la facilitación técnica y operativa realizada el 14 de enero para apoyar la coordinación de los trabajos de levantamiento topográfico y

monumentación de los polígonos donde se desarrollan varios proyectos de salud y educativos en las comunidades de Arimae y Puerto Lara, Tierras Colectivas de la Comarca Emberá Wounaan. Por otro lado, se puede señalar la participación del MINGOB a través del Viceministerio de Asuntos Indígenas en el Congreso General en la Comarca Kuna de Wargandí para socializar el proyecto de construcción de la carretera Mortí-Muladub y la interconexión eléctrica. Asimismo, se visitan las comunidades de Puerto Lara, Arimae e Ipetí Embera de Alto Bayano en febrero de 2019 para explicar los proyectos a ejecutarse con el Banco Mundial. Se visita la comunidad de Pumona, Distrito de Jirondai, Comarca Ngäbe-Buglé, del 30 de enero al 2 de febrero de 2019 para presentar el Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y facilitar la aprobación del estudio del impacto ambiental y otros estudios necesarios de la cuarta línea de Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA) en la Región de Ño-kribo. Durante los meses de marzo, abril y mayo se realizan giras de validación social y coordinación de las obras en las comunidades de Puerto Lara, Arimae, Ipetí – Emberá, Akua Yala, Cerro Banco, Soloy, Llano Ñopo. En dichas giras se realizan actas de validación social del alcance de las obras, se avanza con los procesos de cesión del derecho de uso y administración de los terrenos donde se llevarán a cabo las obras y se realizan coordinaciones con los socios regionales de MEDUCA y MINSa sobre aspectos vinculados a los alcances.

- En el marco del eje 2, por ejemplo, se facilita la participación del MINGOB en el Congreso General de Wargandí para identificar de manera conjunta con las autoridades tradicionales los emprendimientos notorios en las comunidades visitadas como emprendimientos de gran escala vinculados al mercado (en número de personas asociadas o de utilidades generadas), emprendimientos de servicios (por ejemplos servicios financieros, de transporte), emprendimientos innovadores (que desarrollan actividades no tradicionales a actividades productivas), emprendimientos que se consideran por cualquier otra razón notorios en el territorio (las cadenas productivas: actividades agrícolas, agropecuarias o acuícolas principales del territorio (coco, aguacate); actividades de turismo y artesanía. En relación al contexto socio-cultural, se visita la comunidad de La Chunga Sambu Comarca Embera, para la validación del protocolo socio Cultural de la Nación Embera y Wounaan, para el apoyo de los proyectos a financiar de parte del Banco Interamericano de Desarrollo BID en los Territorios de las Comunidades Indígenas Embera y Wounaan. Se realizan varias visitas a los territorios para el levantamiento de las propuestas de proyectos de infraestructura como la construcción de una vereda peatonal urbana en la comunidad de Ipetí Kuna, Comarca Kuna de Madugandí. En marzo se realiza un levantamiento de las propuestas de proyectos de infraestructura (construcción de un Puente Peatonal sobre el Río Púcuru, en el Territorio Ancestral de Tagarkunyala y construcción de muelle y construcción de Centro de artesanía Turístico, en la Comunidad de Playa Muerto Darién, Tierras Colectivas Embera/Wounaan).

Planificación Estratégica, Fortalecimiento Institucional y Sistema de Gobierno

Se está en proceso de elaboración del **informe de los Avances del Ministerio de Gobierno 2014-2019 y Sistematización de la Implementación del Plan Estratégico Institucional**, en su proceso de modernización. El objetivo de la presente consultoría es la realización de un análisis del proceso de

planificación realizado por el MINGOB para el periodo 2014-2019 que dio como resultado el Plan Estratégico Institucional, así como la ejecución de dicho plan y su contribución al Plan Estratégico de Gobierno y el Plan Visión 2030 con el objetivo de facilitar el proceso de transición, de cara al cambio de administración que se dará el próximo año. Se presentará una visión analítica sobre el logro de los objetivos y resultados previstos en el diseño del proceso y específicamente en cada uno de los ejes estratégicos y sus respectivos objetivos que se llevaron a cabo, con énfasis en los procesos y en el empoderamiento y consolidación de las capacidades institucionales; así como la sostenibilidad de las mismas; tomando en cuenta como variable determinante los contextos institucionales en los que se dieron y que seguirían produciéndose.

Se apoya la realización de la **capacitación a usuarios del TRE en las Gobernaciones** del interior del país. En este sentido, el 1 de febrero se realiza la capacitación (Sesión-Taller) del sistema TRE, para la creación de propuestas de requisición y aprobación de las mismas y del módulo de seguimiento en el sistema TRE. Participan 25 usuarios de la provincia de Veraguas, Herrera, Los Santos, Darién, Colón, Panamá Oeste, Guna Yala, Chiriquí, Emberá Wounaan, Panamá, Bocas del Toro, Coclé, Veraguas (18 mujeres y 7 hombres).

Sistema Penitenciario

En el marco del respeto a los derechos humanos de todas las personas y a fin de mejorar la situación de los privado/as de libertad en el ciclo de cumplimiento de la sanción, resocialización y reinserción en la sociedad, así como de fortalecer la provisión de servicios básicos en centros penitenciarios y las capacidades de sus funcionario/as, el Ministerio de Gobierno destina 5 millones de balboas para la construcción del **Pabellón No. 6 del centro penitenciario La Joya**, en el corregimiento de Las Garzas, provincia de Panamá. La obra consta de una estructura de concreto armado de 2,938 metros cuadrados en dos (2) niveles, que albergará un total de 436 privados de libertad en 74 celdas, las cuales cuentan con duchas y sanitarios en cada una, así como celdas habilitadas para personas con movilidad reducida. La edificación contará con una planta de tratamiento de aguas residuales y sistema de almacenamiento de agua potable, así como zona de custodios, áreas de recreación y biblioteca a lo interno del edificio.

Los privados de libertad del **Centro Penitenciario La Joyita** cuentan desde el 23 de abril con una biblioteca que contribuirá con el desarrollo de los programas educativos que allí se parten para la resocialización efectiva. PNUD Panamá contribuyó a esta iniciativa con la donación de 450 copias de "Las Palabras Pueden", antología editada por UNICEF, PNUD y aliados, con cuentos, poesía y ensayos, muchos inéditos, de José Saramago, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Elena Poniatowska, Laura Restrepo, Gioconda Belli y Shirley Campbell, entre otros reconocidas/os autores de América Latina y el Caribe.

El 24 de junio se entregaron los trabajos de **ampliación y remodelación del local de Mi Voz para tus Ojos (MVO) en el Centro de Rehabilitación Femenino** de Panamá. El contrato consistió en la construcción de un área nueva, que se anexó al antiguo local de MVO y la remodelación del salón, donde se graban los audiolibros. Los trabajos incluyeron: Construcción de 67.82 m² de nuevo espacio para el local y remodelación de los 33.89 m² del anterior local. Suministros e instalación de sanitarios y fregador para cocineta. Instalación de los acabados de pisos y paredes. Cielo raso, lámparas y pintura de todo el local.

Instalación y puesta en marcha de aires acondicionados. Se instalaron particiones modulares para dividir el salón y aislantes acústicos, para la sala de grabaciones.

Se realizó **mejoras en instalaciones del Centro Penitenciario de Aguadulce**, Coclé. Entre otros trabajos, se realizan reformas a las instalaciones por medio de trabajos de albañilería, plomería, soldadura y electricidad, los cuales redundan en mejora de las condiciones de salubridad, bienestar y funcionamiento del centro. También se habilita una mejor ventilación para mejorar las condiciones y sensación térmica en las diferentes celdas del centro penitenciario y se mejora la infraestructura sanitaria existente para atender el número actual de personas privadas de libertad que alberga el centro. Finalmente, se rehabilita el sistema de almacenamiento de agua y rehabilitar el sistema de bombeo.

El **Plan Maestro** se desarrolla a través de un equipo conformado por personal de la DGSP y la OIM, con la coordinación de la UCP - PNUD - MINGOB. El Plan se construye a partir de lecciones aprendidas, documentos existentes, necesidades identificadas, consultas y su interrelación con gestiones que se encuentran en marcha y sirven de plataforma para su consolidación, así como el mejor uso del recurso existente. Las distintas sesiones de trabajo igualmente han incorporado aportes de la Unión Europea, expertos de PNUD, observaciones de UNOPS, y recomendaciones presentadas en escritos de consultorías elaborados por UNODC, documentos escritos de consultoría producto del proyecto PNUD MINGOB PS92046, y consultas rápidas con actores del Sistema de Naciones Unidas. El plan cuenta con 10 componentes propuestos: urbanismo, servicios básicos, instalaciones, procesos básicos, información de la gestión penitenciaria, salud, tratamiento y rehabilitación, cadena de valor y sostenibilidad, defensa social y derechos humanos, legalidad y administración de centros penitenciarios, así como bienestar del funcionario, carrera penitenciaria y aumento de capacidades. Cada uno enfocado en la atención de situaciones que confrontan y han restringido su desarrollo y actualizaciones según lo establecen las leyes panameñas. Su proyección está desarrollada para un horizonte de 15 años de ejecución e implementaciones, considerando inversiones que requieren aportes interinstitucionales. Las proyecciones previstas consideran iniciativas para Centros Penitenciarios existentes, Cárceles, Instalaciones Complementarias Gubernamentales del Sistema de Justicia y para nuevos Centros Penitenciarios.

Instituto de Estudios Interdisciplinarios (IEI)

En materia de mejoramiento de las infraestructuras y equipamiento, de los centros para adolescentes en conflicto con la ley, el 30 de mayo se inauguran las instalaciones del nuevo **Centro de Cumplimiento para Adolescentes de la provincia de Colón**, ubicado en el corregimiento de María Chiquita, con capacidad para 72 jóvenes. Este nuevo y moderno centro cumple con los estándares de derechos humanos, rehabilitación y seguridad para los adolescentes en conflicto con la Ley de responsabilidad penal, para lo cual el proyecto apoyará con el equipamiento. Este nuevo centro permitiría desarrollar de manera integral programas para la resocialización de los adolescentes, desde la parte emocional, hasta la familiar, educativa y de formación vocacional en vías de una completa y verdadera reinserción social. Cuenta con 4 talleres con 2 aulas teórico-prácticas para la formación vocacional en panadería, electricidad y aulas para el desarrollo de los programas de educación formal.

El 27 de junio se entregaron los trabajos de **rehabilitación de la Residencia Femenina de la Provincia de Panamá** para menores en conflicto con la Ley (Tocumen) con base en la aplicación efectiva del Modelo de Intervención Integral se viabiliza en una infraestructura adecuada que permita la clara identificación de las fases de la intervención y el desarrollo de las actividades de educación e integración social. Este grupo de instalaciones sirve como recinto de custodia, cuidado, albergue y alojamiento para jóvenes femeninas en conflicto con la Ley entre los entre 14 y 18 años, bajo tres finalidades primordiales: la educación de la persona dentro del marco de los principios de la justicia; la defensa de la sociedad y la seguridad ciudadana; y 6 la resocialización de las jóvenes.

El proyecto apoya 15 jóvenes en **conflicto con la ley para continuar sus estudios** en el Instituto Panameño de Educación por Radio (IPER), según lo dispuesto por el Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia. El IPER facilita la educación a jóvenes y a adultos, a través de un sistema de educación a distancia, eficiente, inclusivo y participativo, con la finalidad de que más personas puedan incorporarse al desarrollo socioeconómico, cultural y político del estado panameño. Los programas están dirigidos a jóvenes mayores de 15 años y adultos en todo el país, tanto en las aéreas rurales como urbanas, que no han culminado sus estudios primarios o secundarios.

7. **DIFICULTADES ENCONTRADAS** (describa los principales obstáculos, contingencias o demoras que pusieron en peligro el logro de las metas tanto a nivel programático como a nivel operativo; incluya las acciones correctivas utilizadas para mitigar estas dificultades y si hubo cambios en el Plan Operativo Anual).

Variabilidad de actores. El proyecto cuenta con una gran variedad de actores con distintos perfiles, grados de autoridad, diversidad de agendas, estratos sociales, condiciones de pobreza, y localidades geográficas. Estas condiciones llevan a confrontar dificultades en las comunicaciones y la inercia requerida para definir, realizar y evaluar acciones, actividades y tareas requeridas.

Socialización de Productos y la apropiación de la información por parte de los actores relevantes. Los resultados hasta la fecha del proyecto han llevado al desarrollo de productos con una variada, abundante y compleja información. Mucha de esta información debe ser utilizada por actores que no se encuentran en el Ministerio de Gobierno, o por actores que no participaron en la gestión de los mismos. La socialización de la información se transforma en un reto para el proyecto ante la variedad y cantidad de actores que van desde usuarios finales, técnicos, y autoridades. El manejo de esta información puede ser muy relevante para la toma de decisiones sensibles en escenarios nacionales y locales.

Apoyo para las adaptaciones de los Centros Penitenciarios. La mayoría de los Centros Penitenciarios se encuentran en instalaciones o terrenos de la Policía Nacional, el SENAFRONT u otra institución del Estado Panameño. Estas instalaciones no están diseñadas para ser centros penales, ante esta realidad es más difícil el proceso de rehabilitación, remodelación, adaptación y/o el mejoramiento de las condiciones de vida y garantizar los derechos humanos. En este aspecto, el proyecto encuentra un enorme desafío dentro de este escenario, donde el ambiente es dinámico y las situaciones variantes, sobre todo en lo referente a los apoyos de implementación del SPA, donde es requerida alimentación eléctrica y espacios para el desarrollo de locutorios, elementos que sirven al desarrollo del principio de la defensa social dentro del Sistema Penitenciario de Panamá. En algunos casos como en el CP Changuinola surgen situaciones complejas puesto que los privados de libertad se mantienen en las instalaciones durante las obras, lo que ha conllevado retrasos en su ejecución.

Tiempos de Gestión Gubernamental. Muchas necesidades se han identificado con miras al fortalecimiento del Ministerio de Gobierno. Sin embargo, las necesidades de hoy no serán las mismas para mañana; éstas cambian sus alcances, tiempos de atención, costos y sobre todo riesgos. Sin embargo, la definición de la atención de estas necesidades o no son muy cambiantes dentro de los niveles de decisión internos del Ministerio. En este aspecto hay una tendencia al inmediatez, más que al desarrollo de procesos en la atención de los problemas y las necesidades.

Comunicación y divulgación de las experiencias y los logros obtenidos a través del Proyecto. Es importante diseñar una estrategia de comunicación que permita proporcionar la información a una variedad de actores, simplificar esta información con desgloses, promover la organización de talleres de capacitaciones, estar presentes en las redes sociales y en los medios de comunicación, y finalmente llevar el informe y los productos al interior del país. En este sentido, se debe fortalecer la relación con la Unidad de comunicaciones del PNUD para apoyar la identificación y posible implementación de la

estrategia de comunicación y la campaña de abogacía política y pública dirigida a los distintos actores del proyecto.

Teoría del cambio. Revisar el marco de resultados con la visión de incorporar la teoría del cambio, a partir de un taller con el apoyo técnico del PNUD, focalizando los esfuerzos en realidades futuras probables y deseables. Este proceso debe realizarse conjuntamente con el equipo directivo de la Dirección de Planificación y Cooperación Internacional del Ministerio de Gobierno para integrar su visión y garantizar los cambios en el entorno.

Recursos para la realización de las actividades pendientes en el marco de resultados. Con el objetivo de desarrollar los productos planificados en la matriz de resultados del Proyecto, se espera la continuidad de los aportes del Gobierno a fin de ir planificando el POA 2019 y programando lo pendiente para los meses de extensión del proyecto (diciembre de 2020).

Relación estratégica con actores institucionales clave involucrados en varias acciones del Proyecto. Se destaca en este aspecto, por ejemplo, la relación con la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico del INAC en cuando a la tramitación de permisos vinculados a la rehabilitación de edificios con interés patrimonial y la relación con las Alcaldías y Municipios de los distritos donde se realizan las obras de rehabilitación o construcción.

Sistema de Naciones Unidas. Analizar las fortalezas y oportunidades de desarrollar acciones conjuntas con otras agencias del Sistema de Naciones Unidas. Se destaca la relación llevada a cabo con la FAO y se establecen posibilidades que permitan mejorar las alianzas con la OPS o UNFPA. En algunos casos, se observan desafíos y retos relevantes que aconsejan el establecimiento de medidas alternativas.

Jerarquización del rol del PNUD, la cual debe adoptar un papel substantivo actuando como catalizador para la generación de otros proyectos y para la difusión de información de logros y procesos, por ejemplo, en materia de mejorar la infraestructura de las Casas de Justicia Comunitaria y Cultura de Paz que reemplaza a las corregidurías.

Sostenibilidad de las acciones del proyecto. Iniciar proyectos que puedan replicarse y ampliar los productos y resultados del proyecto a nivel nacional, regional, e incluso internacional. Algunos proyectos como la construcción del Centro Penitenciario de Darién y Provincias Centrales o de la Gobernación, Congreso y Sede de Autoridades Tradicionales, del Pabellón 3 de La Joyita, deberían realizarse al menos en una primera fase, antes de finalizar el proyecto para garantizar su sostenibilidad.

Planificación operativa. En ocasiones esporádicas, las actividades solicitadas no se vinculan directamente con los resultados y productos identificados en la planificación operativa anual.

Enfoque y vinculación con los ODS. Se desarrollan materiales que visibilicen la relación entre los productos y resultados del proyecto y los Objetivos de Desarrollo del Milenio con base en el Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado – Panamá 2030.

Integrar la perspectiva de género en los términos de referencia elaborados en el marco del proyecto. Con el objetivo de mejorar la calidad de los productos, se observa la necesidad de integrar la perspectiva de género en todos los términos de referencia realizados, de manera que las empresas o consultoras/es contratados incluyan aspectos relevantes en materia de información sobre la transversalización de género y empoderamiento de las mujeres en las actividades a realizar.

Dispersión de acciones del proyecto a nivel nacional. Se realizan visitas a campo por el técnico del proyecto encargado del monitoreo de la actividad junto con el equipo técnico del MINGOB en función de sus competencias, si bien existen cambios de última hora por parte de las reuniones concertadas que impiden una adaptación idónea una vez se ha organizado la actividad con el tiempo requerido por los procesos para el alquiler de vehículo, compra de boleto, gestión del viático, entre otros.

8. **ANÁLISIS Y REVISIÓN DE GÉNERO DEL PROYECTO** (Describa la estrategia /acciones /productos de transversalización de género y empoderamiento de las mujeres)

Los términos de referencia para la contratación del **Plan de Comunicación Estratégica sobre la Ley de Justicia Comunitaria de Paz**, establece la necesidad de integrar los enfoques de género, niñez, inclusión de discapacitados y de diversidad cultural y étnica. En este sentido, la empresa seleccionada establece la aplicación de este enfoque, por ejemplo, a la hora de generar el contenido editorial a compartir con los medios de comunicación. Asimismo, establecen reglas para garantizar la participación de mujeres en los talleres a realizar durante la consultoría.

En el marco del **acuerdo entre PNUD y la FAO**, en las reuniones de seguimiento se exponen situaciones presentadas durante la implementación de las acciones previstas que denotan varias cuestiones vinculadas con la perspectiva de género. Por ejemplo, en Kuna Yala se constatan avances en el tema de involucramiento de las mujeres y se observa que finalmente el acuerdo en esa comunidad lo firma una mujer por parte de los productores. De hecho, se constata por parte del equipo técnico de la FAO que casi todos los CLIP contienen la firma de una mujer. En algunos casos, la participación de las mujeres es mayoritaria (comunidad Emberá –Wounaan más del 50% son mujeres, salvo en una comunidad). También los jóvenes tienen amplia participación. Este proyecto pone énfasis en la participación de las mujeres para que éstas y las organizaciones conformadas mayoritariamente por mujeres tengan mayor presencia en las comunidades. Señalar que la contratación de personal local incluye a técnicas agrónomas de las áreas de incidencia de las actividades objeto del acuerdo, concretamente una para Solong y una para Bayamón, lo cual ha tenido un impacto positivo en el avance de las acciones en dichas comunidades. En otros casos se han contratado promotores comunitarios y se ha contado con el apoyo de los técnicos del MIDA. Los representantes de la FAO desarrollaron el primer taller sobre: Rol de la mujer en el desarrollo económico y social de los territorios indígenas de Panamá, resaltando la situación actual y los desafíos.

Varias de las misiones realizadas a los 12 territorios se vinculan a la realización de **talleres con mujeres y jóvenes**, como el realizado en Garddi Sugdub en febrero de 2019, para informar sobre el avance de los proyectos.

En el marco del Consejo Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, se realiza la primera reunión ordinaria del **Comité Asesor de Mujeres Indígenas**, para abordar varios temas como la reflexión sobre la violencia contra la mujer; observatorio de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes de la Universidad de Panamá; asistencia técnica para el comité por parte de representantes del Banco Interamericano de Desarrollo y Empoderamiento económico de las mujeres indígenas, por Global Brigade. Por su parte,

Con el apoyo a la infraestructura del área de trabajo del **programa de resocialización “Mi Voz para Tus Ojos”** las privadas podrán continuar con el aprendizaje en técnicas de narración y locución.

El **Centro de Rehabilitación de la Residencia Femenina de la Provincia de Panamá** (Tocumen) tiene capacidad para 42 menores de sexo femenino en conflicto con la Ley, y cuenta con una cobertura de servicio definida para la Provincias de Panamá y Panamá Oeste.

Se debe señalar con respecto a las mejoras en el **equipamiento de los centros de cumplimiento y de transición** el beneficio indirecto de las mujeres y familias de los menores en conflicto con la ley. Muchos de estos jóvenes y adolescentes cuentan con hijas/os menores de 5 años y se prevé adecuar las áreas de esparcimiento con sus familias para mejorar la calidad de las visitas. En consecuencia, el espacio compartido con su mujer o pareja garantiza sus derechos humanos y los de su familia.

9. **LECCIONES APRENDIDAS** (describa las lecciones aprendidas de las experiencias exitosas o dificultades, acciones, cambios y soluciones durante el proyecto.)

Generales

1. La confianza entre el gerente y la administradora del proyecto es de especial relevancia en la gestión. Un constante encuentro para el seguimiento y claridad al compartirse agendas permite agilidad en tiempos de implementación y aumento de la confianza.
2. En tiempos políticos es importante un reporte oportuno y un modelo de informe sencillo que respalde los resultados. La presentación de estos informes siempre debe visualizarse en consideración a sus lectores probables y su destinatario final para evitar desviaciones en la interpretación de la información.
3. Se requiere desde el diseño del proyecto un marco de resultados robusto y coherente, que permita la revisión de la teoría de cambio del proyecto, dependiendo del contexto político o nacional. Debe realizarse un mayor esfuerzo en la formulación de un documento de proyectos con múltiples componentes. Cada componente debe contar con un marco de realidad que considere 12 áreas de conocimiento: stakeholders, alcance, costo, tiempo, calidad, recurso humano, adquisiciones, riesgos, comunicaciones, integridad de los procesos, medio ambiente de interés, y entorno influyente, esto con el fin de reducir la incertidumbre ante las complejidades derivadas de múltiples componentes.
4. Proyectos de componentes múltiples demandan mayores apoyos en recursos para el personal que lo gestiona. Al formularse nuevos proyectos no debe arriesgarse dedicarse tiempo a la evaluación de riesgos, sobre todo los derivados para afectaciones de la salud por el alto estrés y desgaste físico que este tipo de proyecto tienden a tener. En este aspecto tiempos para talleres de cuerda, mantenimiento físico y relajación pueden ser una alternativa a incorporarse como parte de la estrategia para nuevos proyectos, que pueden repercutir en estímulos que mejoren la eficiencia y calidad de servicio.
5. Se trabaja en la sistematización de los logros y de la experiencia del Proyecto. Esta sistematización incluye los logros alcanzados durante su implementación, los procesos desarrollados para la obtención de resultados, problemas afrontados durante el proceso de implementación y alternativas de solución, grado de involucramiento de las y los beneficiarios, lecciones aprendidas e impactos indirectos observados durante la ejecución del Proyecto.

En torno a Estudios y Gestiones

1. La problemática penitenciaria es producto de una ausencia prolongada de implementación de procesos de planificación integrales, con enfoque holísticos y de políticas públicas existentes, que no cuentan con una puesta en marcha dimensional de sus instrumentos legales.
2. Los estudios de factibilidad pertinentes a la gestión y construcción de nuevos Centros Penitenciarios se realizan en las primeras fases del proyecto para iniciar su implementación y ejecución en 2018 y 2019.

3. Los estudios de factibilidad para Centros Penitenciarios nuevos requieren de figuras mediadoras o terciarias de gestión para su transparencia y claridad ante el escenario ciudadano y gubernamental. Se recomienda desalojar las instalaciones durante la ejecución de los trabajos para no incurrir en retrasos o costes adicionales.
4. Es de gran relevancia para una UCP de Proyectos de Implementación o Ejecución tipo NIM, el conocimiento del Ciclo de Proyectos de Inversión de Gobierno, con el fin de brindar apoyos coherentes, oportunos y pertinentes para las transferencias monetarias que mantiene su financiamiento.
5. Se requiere una sistematización periódica de la información derivada de estudios realizados, a razón de su integralidad, socialización y gestión de conocimientos.
6. La información derivada de los estudios, apoyos realizados y de actividades, debe revisarse periódicamente para actualizar líneas bases para nuevas gestiones de trabajo.
7. Los productos de los estudios realizados pueden servir de base para el desarrollo o fortalecimiento de observatorios especializados, que permiten el seguimiento, control y monitoreo de un desarrollo vinculado a los ODS.
8. Se deben revisar los contenidos de los diplomados y demás planes de estudios desarrollados durante el Proyecto para involucrar a las universidades y academias y garantizar la sostenibilidad de las acciones de capacitación.

En torno a Intervenciones en Edificaciones o Construcciones Nuevas

1. Se debe tomar en cuenta que las edificaciones pueden clasificarse en: Ruinas, edificaciones existentes y edificaciones nuevas. En intervenciones en edificios existentes es importante tipificarlos como edificios históricos, edificios de interés cultural o edificios existentes. Esta tipificación permite visualizar posteriormente que cada intervención cuenta con diferencias que se derivan de su vida útil, uso y ocupación, así como del tipo de tecnología y materiales utilizados al momento de su construcción. Estas diferencias conllevan posteriormente a intervenciones y tratos especiales y específicos para cada edificio, y permiten enfoques de estimación presupuestaria más lógicos y reales.
2. Los edificios históricos o de interés cultural requieren previamente para sus intervenciones su levantamiento arquitectónico, levantamiento fotogramétrico y una actualización o realización de información arqueológica-arquitectónica-histórica. Esta información permite una mirada antes y después de su intervención, y proporciona elementos de comparación de su integridad y autenticidad, así como evidencia que se ha salvaguardado la memoria ciudadana o popular propia de la identidad cultural local donde se encuentra el edificio.
3. La gestión de planos, términos de referencia y especificaciones finales para una construcción nueva, requiere de estudios técnicos, sociales, económicos, ambientales y financieros, donde se deben asegurar una gestión de conocimientos derivada de distintos actores, donde tienen una alta relevancia los usuarios finales. Esta condición visualizada en un Centro Penitenciario se presenta en la consideración de los privados de libertad, funcionarios o servidores públicos, y ciudadanía en general.

4. La gestión de planos y especificaciones para edificios nuevos debe tener un enfoque de promoción del Desarrollo Humano y Sostenible, que incluya la perspectiva de género. De esta forma puede a su vez servicios públicos que permitan una atención más humana, viable, efectiva y eficiente, orientada a la búsqueda de resultados que generen bienestar y bajo costos sociales y económicos.
5. La gestión de planos y especificaciones para construcciones nuevas requieren de planes complementarios de comunicación muy claros, con hitos entendidos por sus stakeholders, con el fin de promover una gestión en tiempo más corta, precisa y eficiente.
6. Es importante elaborar planes de contingencia en las programaciones de actividades de intervención para hacer frente a cualquier situación extrema que podría tener una influencia en el desarrollo del proyecto. Estos planes de contingencia deben igualmente estar visibles y entendibles antes y durante la gestión de los planos, pero a su vez, deberán estar entendibles y visibles en el proceso constructivo de una nueva edificación.

En relación a Procesos de Adquisición de Bienes y Servicios

1. Para la adquisición de servicios de gestión de estudios, planos y especificaciones en el mercado panameño es un hándicap la fianza de garantía en la figura de cheques en custodia. Esta situación gana relevancia ante procesos de evaluación de ofertas con tiempos indefinidos, pues de manera paralela define tiempos indefinidos de custodia de estos cheques que representan un capital congelado para los proponentes, y una pérdida de confianza en la eficiencia de los procesos de adquisiciones.
2. La idoneidad es una variable de alta relevancia en procesos que requieren servicios de ingeniería, arquitectura y legales. De generarse productos en estas áreas a utilizarse en territorio panameño, estos pueden perder su legitimidad y uso si no cuentan con la firma de personas idóneas (personas naturales y/o empresas). Esta condición puede luego interpretarse como un mal uso fondos a nivel de inversión. Por lo que debe asegurarse esta condición dentro de términos de referencia desarrollados para una adquisición.
3. Las comisiones evaluadoras de propuestas deben sesionar de forma continua dentro de periodos cortos con el fin de ser oportunas ante necesidades de interés social. Debe siempre tenerse presente que el entorno social donde se identifica una necesidad es dinámico, no sólo por situaciones sociales, sino también por condiciones ambientales que pueden cambiar la necesidad aumento su alcance de atención.
4. Los procesos de adquisición requieren de una mirada integral del mercado, así como de un acompañamiento constante y permanente hasta el final de su ciclo, por parte de los stakeholders pertinentes.
5. Utilización del *Project Cash Advance* para cubrir gastos de combustible, alimentación y hospedaje en las áreas de difícil acceso (concretamente, comarcas y territorios indígenas), donde no existe la posibilidad de contar con proveedores que cobren por cheque o transferencia.

Elementos transversales

1. Género: debido a la incidencia de las acciones de género en la implementación de proyecto, se realizará informe justificando la procedencia de adecuar el indicador de género al nivel GEN 2.
2. Se garantiza la elaboración de los informes solicitados por los stakeholders del proyecto de manera expedita como consecuencia de la inclusión en el equipo de la UCP de una especialista en planificación, monitoreo y evaluación, encargada de elaborar los informes de avance de los productos.
3. Mantener la consolidación de espacios de discusión participativa de los temas con diferentes sectores de gobierno, sector privado y sociedad civil, para favorecer un proceso más incluyente y lograr una mayor validación y divulgación de los resultados.

10. Resumen de avance general del proyecto (se recomienda 200 palabras).

Los componentes donde se observa un mayor avance son los correspondientes a Poblaciones Indígenas, Sistema Penitenciario y Gobernaciones, cuyas actividades reflejan hitos históricos en el contexto panameño: implementación del Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas con base a sus necesidades, identificadas en procesos donde el consentimiento previo, libre e informado se ha puesto en primer plano; estudios de factibilidad para la construcción de centros penitenciarios, que cumplan con los estándares internacionales de protección de las y los privados de libertad en la provincias de Panamá, Colón, Coclé, Veraguas y Darién. Por su parte, las Gobernaciones que se encuentran en proceso de construcción y/o rehabilitación se ubican a nivel nacional: Panamá, Bocas del Toro y la Comarca Ngäbe Buglé.

En un segundo bloque se identifican los componentes relativos a: Reforma Judicial, Academia de Gobierno, Planificación Estratégica, SINAPROC y el Instituto de Estudios Interdisciplinarios. Se destacan en estos componentes el diseño e implementación de un plan de comunicación estratégica para la implementación de la Justicia Comunitaria de Paz, la rehabilitación de la Residencia Femenina de la Provincia de Panamá para Jóvenes y Adolescentes en conflicto con la Ley (Tocumen), gestión de apoyo a las Instalaciones del Hub Humanitario en Howard y para el suministro e instalación de equipamiento en dos Centros de Transición y Cumplimiento de Jóvenes y Adolescentes en conflicto con la Ley (Las Garzas y Colón).

En tercer lugar, se observa una baja implementación en los componentes vinculados a: Descentralización, Derechos Humanos y Medios de Comunicación Social. Se adopta la revisión sustantiva 002/2018 para ajustar los componentes del Proyecto a las prioridades de país y se extiende la ejecución del proyecto a diciembre de 2020.

11. Registro de hitos importantes del proyecto.

Entre los más importantes hitos se encuentran los siguientes:

1. **Fecha de Aprobación de POA 2019:** El 31 de diciembre de 2018, se aprueba el Plan Operativo Anual para la vigencia 2019 y el 8 de enero de 2019 con nota 003 se remite documento a PNUD.

2. **Junta de Proyecto:** El 17 de mayo de 2016 se realizó la primera Junta de Proyecto, en la cual se aprueba una Revisión Sustantiva al Documento del Proyecto (PRODOC). La segunda Junta de Proyecto se llevó a cabo el 29 de noviembre de 2017. La tercera Junta de Proyecto se realizó el 24 de mayo de 2018, y se aprueba una Revisión Sustantiva al Documento del Proyecto (PRODOC) y el SESP (diagnóstico social y ambiental). Se aprueba la extensión del proyecto hasta diciembre de 2020.
3. **Publicaciones:** Por medio del proyecto se ha publicado la Guía de Recursos para Adolescentes con medidas no privativas de libertad incluye recursos a nivel nacional para ambos sexos. El IEI colocará la guía en el intranet del MINGOB, puesto que este recurso es para uso interno del IEI, no para el público general.
4. **Revisiones Sustantivas:** El 8 de septiembre de 2016, se aprueba la Revisión Sustantiva del Proyecto, entre los puntos más relevantes podemos señalar los siguientes: se realizó una revisión y ajuste (disminución) al presupuesto total del proyecto, se ajustaron las líneas bases, los indicadores y de metas anuales de los diferentes componentes, se suprimieron los Componentes 2 Asamblea Constituyente y 3 Reforma del Sistema Electoral y se adicionó el Sistema Nacional de Protección Civil como Componente 10, entre otros. El 24 de mayo de 2018, se aprueba la Segunda Revisión Sustantiva del Proyecto, entre los puntos más relevantes se pueden señalar: supresión del subcomponente “Sala de Situación” dentro del Componente 3 “Sala de Situación y Gobernaciones”, y el componente 8 “Dirección de Derechos Humanos en funcionamiento”. Se adiciona al componente 13 “Sistema Nacional de Protección Civil y Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria”, ajustando su presupuesto e indicadores. El 8 de marzo se formaliza la tercera Revisión Sustantiva, con la extensión de tiempo del proyecto, hasta el 31 de diciembre de 2020.
5. **Reportes al PNUD:** El Proyecto PS0092046 “Apoyo al Programa de Reformas del MINGOB” realiza reportes semanales vía correo electrónico relacionados a los avances de las actividades de infraestructuras y mensualmente a través notas, informes semestrales de resultados con informes sobre la ejecución financiera del proyecto, así como informe anual de control de calidad del proyecto. A partir de la contratación de la especialista en planificación, monitoreo y evaluación, se ha elaborado un informe trimestral para analizar el avance en los primeros tres meses del año en relación al POA 2019.
6. **Auditorías:** En marzo de 2019, la Firma Deloitte realizó la auditoría financiera de las operaciones del proyecto, en el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, con resultados satisfactorios y sin situaciones que reportar.
7. **Evaluación MTD:** se realizó la evaluación de medio término del proyecto a finales del año 2018.
8. **Visitas de Monitoreo:** El Socio implementador (PNUD) conjuntamente con el personal de la Unidad Coordinadora, realiza reuniones de seguimiento a todas las actividades en ejecución por componentes, con la finalidad de conocer los avances de las actividades en procesos, así

como también mitigar los distintos riesgos en la ejecución de las mismas. Se realizan reuniones de seguimiento periódicas con la Oficial de Programa de la cartera Voz y Democracia del PNUD.

9. Giras de campo con un nivel de importancia a reportar: Todas las actividades de infraestructuras son supervisadas por los ingenieros del proyecto, mediante visitas de campo en las que podemos mencionar:

- Visitas a la Ciudad Indigenista de Buäbtí, Comarca Ngäbe Buglé.
- Visitas para la Rehabilitación del Centro Penitenciario de Changuinola.
- Visitas a los Centros Penitenciarios La Joya, La Joyita y La Nueva Joya.
- Visitas al Centro Femenino de Rehabilitación (CEFERE).
- Visitas a la Residencia Femenina de Tocumen (Jóvenes en conflicto con la Ley).
- Visitas al Centro de Custodia y Cumplimiento de Las Garzas.
- Visitas a las Gobernaciones de Los Santos, Coclé, Bocas del Toro y Panamá.

10. Talleres y Mesas: En el marco del Componente 5 (antiguo Componente 7) se apoya la realización de dos reuniones del Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá, en febrero y abril de 2019.

11. Reuniones de seguimiento periódicas con la Oficial de Programa de la Cartera Voz y Democracia del PNUD y quincenales con el socio implementador (MINGOB).

12. Cuadro de Monitoreo y Evaluación del Proyecto

Actividad de Monitoreo	Objetivo	Frecuencia	Medidas a Seguir	Cumplimiento de M & E Fechas
Seguimiento del progreso en el logro de los resultados	Reunir y analizar datos sobre el progreso realizado en comparación con los indicadores de resultados que aparecen en el Marco de Resultados y Recursos a fin de evaluar el avance del proyecto en relación con el logro de los productos acordados	Semestralmente	La gerencia del proyecto analizará cualquier demora que afecte el avance esperado del proyecto.	Informe Semestral 2016 Informe Anual 2016 Informe Semestral 2017 Informe Anual 2017 Informe Semestral 2018 Informe Anual 2018 Informe Semestral 2019 Informe Anual 2019
Monitoreo y Gestión del Riesgo	Identificar riesgos específicos que pueden comprometer el logro de los resultados previstos. Identificar y monitorear medidas de gestión del riesgo mediante un registro de riesgos. Ello incluye medidas de monitoreo y planes que se pueden haber exigido según los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD. Las auditorías se realizarán conforme a la política de auditoría del PNUD para gestionar el riesgo financiero.	Semestralmente	La gerencia del proyecto identificará los riesgos y tomará medidas para controlarlos. Se mantendrá un registro activo para el seguimiento de los riesgos identificados y las medidas tomadas.	Informe Semestral 2016 Informe Anual 2016 Informe Semestral 2017 Informe Anual 2017 Informe Semestral 2018 Informe Anual 2018 Informe Semestral 2019 Informe Anual 2019 Elaborado SESP, aprobado por la Junta de Proyecto el 24 de mayo de 2018 Matriz de riesgos actualizada en el presente informe semestral
Aprendizaje	Se captarán en forma periódica los conocimientos, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas de otros proyectos y asociados en la implementación y se integrarán al presente proyecto.	Al menos una vez por año	El equipo del proyecto capta las lecciones relevantes que se utilizarán para tomar decisiones gerenciales debidamente informadas.	Informe Semestral 2016 Informe Anual 2016 Informe Semestral 2017 Informe Anual 2017 Informe Semestral 2018 Informe Anual 2018 Informe Semestral 2019
Aseguramiento de Calidad Anual del Proyecto	Se evaluará la calidad del proyecto conforme a los estándares de calidad del PNUD a fin de identificar sus fortalezas y debilidades e informar a la gerencia para apoyar la toma de decisiones que facilite las mejoras relevantes.	Anual	La gerencia del proyecto revisará las fortalezas y debilidades que se utilizarán para la toma de decisiones informadas a fin de mejorar el desempeño del proyecto.	Q & A de implementación de proyecto 2016 Q & A de implementación de proyecto 2017 Q & A de implementación de proyecto 2019

Actividad de Monitoreo	Objetivo	Frecuencia	Medidas a Seguir	Cumplimiento de M & E Fechas
			<p>Debido a la complejidad del proyecto, se requiere fortalecer la capacidad institucional, así como la labor del PNUD, que asegure el mejor aprovechamiento de los recursos que permitan un avance mayor en cada una de las actividades programadas en sus planes de trabajo, enfocando mayores esfuerzos en las actividades que involucren las rehabilitaciones de las infraestructuras.</p> <p>En la ejecución de las actividades del proyecto, se han identificado atrasos en los procesos de adquisiciones que involucran estudios tales como: Impacto Ambiental, Mercado y otros. El PNUD en miras de apoyar la gestión, consideró necesario contratar a una persona para el área de adquisiciones para fortalecer los distintos procesos de compras.</p>	
Revisar y Efectuar Correcciones en el curso de acción	Revisión interna de datos y evidencia a partir de todas las acciones de monitoreo para asegurar la toma de decisiones informadas.	Al menos una vez por año	La Junta Directiva del Proyecto debatirá los datos de desempeño, riesgos, lecciones y calidad que se utilizarán para corregir el curso de acción.	1ra. Junta de Proyecto (2016): 17 de mayo de 2016. Revisión Sustantiva 001/2016 2da. Junta de Proyecto (2017): 29 de noviembre de 2017 3ª Junta de Proyecto (2018): 24 de mayo de 2018. Revisión Sustantiva 002/2018

Actividad de Monitoreo	Objetivo	Frecuencia	Medidas a Seguir	Cumplimiento de M & E Fechas
<p>Informe del Proyecto</p>	<p>Se presentará un Informe del Proyecto a la Junta Directiva y a los actores clave, incluyendo datos sobre el progreso realizado que reflejen los resultados logrados de conformidad con las metas anuales definidas de antemano en cuanto a productos, un resumen anual sobre la calificación de la calidad del proyecto, un registro de riesgos actualizado, con medidas de mitigación, y todo informe de evaluación o revisión preparado durante el período.</p>	<p>Anual y al finalizar el proyecto (Informe Final)</p>		
<p>Revisión del Proyecto (Junta Directiva del Proyecto)</p>	<p>El mecanismo de gobernanza del proyecto (es decir, la Junta Directiva del Proyecto) efectuará revisiones periódicas del proyecto para evaluar su desempeño y revisar el Plan de Trabajo Plurianual, a fin de asegurar una elaboración del presupuesto realista durante la vida del proyecto. En el transcurso del último año del proyecto, la Junta Directiva realizará una revisión final del proyecto para captar las lecciones aprendidas y debatir aquellas oportunidades para escalar y socializar los resultados del proyecto y las lecciones aprendidas con los actores relevantes.</p>	<p>Al menos una vez por año</p>	<p>La Junta Directiva del Proyecto debatirá toda inquietud referente a la calidad o a un progreso más lento de lo esperado y acordará medidas de gestión para abordar las cuestiones identificadas.</p>	<p>1ra Junta de Proyecto - de 2016 El 17 de mayo de 2016, se realizó la primera Junta de Proyecto, en la cual originó una Revisión Sustantiva al Documento del Proyecto (PRODOC), en el cual se evaluaron los siguientes puntos: 1- Se realizó una revisión presupuestaria del proyecto. 2-Se realizó una revisión a todos los componentes y productos del proyecto, suprimiendo algunos de ellos, que no mantenían ejecución y se adicionaron otros. 3-Se actualizó la contribución del proyecto en el Marco de Cooperación para el Desarrollo entre el Gobierno de la República de Panamá y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Panamá. La segunda Junta de Proyecto se celebra el 29 de noviembre de 2017</p>



Al servicio
de las personas
y las naciones

Actividad de Monitoreo	Objetivo	Frecuencia	Medidas a Seguir	Cumplimiento de M & E Fechas
				<p>La tercera Junta de Proyecto se celebra el 24 de mayo de 2018, se aprueba la Segunda Revisión Sustantiva del Proyecto, entre los puntos más relevantes se pueden señalar: supresión del subcomponente "Sala de Situación" dentro del Componente 3 "Sala de Situación Y Gobernaciones", y el componente 8 "Dirección de Derechos Humanos en funcionamiento". Se adiciona al componente 10 "Sistema Nacional de Protección Civil", y Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria", ajustando su presupuesto e indicadores.</p>

Evaluación del proyecto:

La Evaluación de medio término del proyecto se llevó a cabo en el segundo semestre de 2018, se respondieron las recomendaciones hechas por la evaluadora, se elaboró y cumplió en su totalidad el plan de acción durante el año 2019.

No se prevé evaluación final de este proyecto.

13. Informe Financiero 2019

**PROYECTO PS 00092046
FONDOS 30071 - 30075**

Este cuadro deberá ser ajustado según el número productos que tenga cada proyecto y según la cantidad de cuentas presupuestarias que presupueste cada proyecto por producto.

SECCIÓN I: POA AÑO 2019							
PROYECTO PS 00092046							
FONDOS 30071 - 30075							
Este cuadro deberá ser ajustado según el número productos que tenga cada proyecto y según la cantidad de cuentas presupuestarias que presupueste cada proyecto por producto.							
Productos (ACTIVITIES en ATLAS)	Fondo	Donor	Cuenta Presupuestaria	Ejecutado Real	Presupuesto 2019	% de Ejecución	

PS 83709 / Output 92046: "Apoyo al programa de reformas del MINGOB"

30071(GOB1)	01070 (GOVT)	71600 Viajes , Viáticos	\$ 30.00	\$ 50.00	60.00%
30071(GOB1)	01070 (GOVT)	72100 Servicios Contractuales (Empresas y Negocios)	\$ 118,334.50	\$ 120,218.50	98.43%
		30071(GOB1)	01070 (GOVT)	72500 Suministros	\$ 3,690.00
30071(GOB1)	01070 (GOVT)	73500 Costos Reembolsables	\$ (5,933.25)	\$ -	0.00%
30071(GOB1)	01070 (GOVT)	74200 Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales	\$ 5,900.00	\$ 7,000.00	84.29%
		30071(GOB1)	01070 (GOVT)	75700 Costos de Capacitación	\$ 785.50
30071(GOB1)	01070 (GOVT)	75105 GMS	\$ -	\$ 5,322.08	0.00%
SUBTOTAL COMPONENTE N°1 FONDO 30071	\$ 122,806.75	\$138,590.58	88.61%		
30075(GOB1)	01070 (GOVT)	74500 Miscelaneos (Seguros, Cargos Bancarios, Ajustes, Almacenaje, Varios)	\$ -	\$ 0.00	0.00%
30075(GOB1)	01070 (GOVT)	75105 GMS	\$ -	\$ 0.00	#¡DIV/0!
SUBTOTAL COMPONENTE N°1 FONDO 30075	\$ -	\$ 0.00	#¡DIV/0!		

**Componente 1:
REFORMA JUDICIAL**

		30075(GOB1)		01070 (GOVT)	64300 Apoyo personal	\$	
Componente 2: DESCENTRALIZACIÓN	30075(GOB1)	01070 (GOVT)	71200 Consultores Internacionales	\$ -	\$ -	#iDIV/0!	
	30075(GOB1)	01070 (GOVT)	71300 Consultores Nacionales	\$ -	\$ -	#iDIV/0!	
	30075(GOB1)	01070 (GOVT)	75700 Seminarios y Talleres	\$ -	\$ -	#iDIV/0!	
	30075(GOB1)	01070 (GOVT)	75105 GMS	\$ -	\$ -	#iDIV/0!	
	SUBTOTAL COMPONENTE 2 FONDO 30075	\$ -	#iDIV/0!				
Componente 5: FORTALECIMIENTO DE LAS GOBERNACIONES	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	71300 Consultores Nacionales	\$ -	\$ 500,000.00	0.00%	
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	71600 Viajes , Viáticos	\$ -	\$ 2,000.00	0.00%	
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	72100 Servicios Contractuales (Empresas / Negocios)	\$ -	\$ 214,000.00	0.00%	
			30071 (GOB1)	01070 (GOVT)		72200 Mobiliario y Equipo	\$ -
	30071(GOB1)	01070 (GOVT)	72500 Suministros	\$ 5,597.60	\$ 10,000.00	55.98%	
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	74200 Impresiones y Publicaciones	\$ -	\$ 1,000.00	0.00%	
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	75700 Costos de Capacitación	\$ 768.45	\$ 1,650.00	46.57%	

30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	75105 GMS	\$ -	\$55,289.25	0.00%
SUBTOTAL COMPONENTE FONDO 30071	\$ 6,366.05	\$ 783,939.25	0.81%		
30071(GOB1)	01070 (GOVT)	71200 Consultores Internacionales	\$ -	\$ -	#DIV/0!
30071(GOB1)	01070 (GOVT)	71300 Consultores Nacionales	\$ -	\$ -	#DIV/0!
30071(GOB1)	01070 (GOVT)	71600 Viajes , Viáticos	\$ -	\$ 3,250.00	0.00%
30071(GOB1)	01070 (GOVT)	72100 Servicios Contracctuales (Empresas / Negocios)	\$ -	\$ 13,102.95	0.00%
30071(GOB1)	01070 (GOVT)	72400 Equipo Audiovisual y de Comunicación	\$ -	\$ 650.00	0.00%
		30071(GOB1)	01070 (GOVT)	72500 Suministros	\$ 650.00
30071(GOB1)	01070 (GOVT)	73500 Costos Reembolsables	\$ -	\$ -	#DIV/0!
30071(GOB1)	01070 (GOVT)	74200 Impresiones y Publicaciones	\$ -	\$ 650.00	0.00%
30071(GOB1)	01070 (GOVT)	75700 Costos de Capacitación	\$ 1,995.00	\$ 6,500.00	30.69%

**Componente 6:
ACADEMIA DE
GOBIERNO**

		30071(GOB1)		01070 (GOVT)	75105 GMS	\$	\$	C
SUBTOTAL COMPONENTE 4 FONDO 30071		\$ 1,995.00	\$ 25,919.08	7.70%				1,116.13
30075(GOB1)	01070 (GOVT)		71200 Consultores Internacionales	\$ -	\$ -		#iDIV/0!	
30075(GOB1)	01070 (GOVT)		71300 Consultores Nacionales	\$ -	\$ -		#iDIV/0!	
30075(GOB1)	01070 (GOVT)		75105 GMS	\$ -	\$ -		#iDIV/0!	
SUBTOTAL COMPONENTE 4 FONDO 30075		\$ -	\$ -	#iDIV/0!				
30071 (GOB1)	01070 (GOVT)		71200 Consultores Internacionales	\$ 160,000.00	\$ 160,000.00		100.00%	
30071 (GOB1)	01070 (GOVT)		71300 Consultores Nacionales	\$ 4,000.00	\$ 32,500.00		12.31%	
30071 (GOB1)	01070 (GOVT)		71600 Viajes , Viáticos	\$ 15,875.47	\$ 32,500.00		48.85%	
30071 (GOB1)	01070 (GOVT)		72100 Contratos de Empresas	\$ 47,660.00	\$ 175,294.50		27.19%	
30071 (GOB1)	01070 (GOVT)		72200 Mobiliario y Equipo	\$ 20,705.88	\$ 21,650.00		95.64%	
30071 (GOB1)	01070 (GOVT)		72300 Bienes y Materiales	\$ 1,160.05	\$ 1,650.00		70.31%	
30071 (GOB1)	01070 (GOVT)		72400 Equipo Audiovisual y de Comunicación	\$ -	\$ 650.00		0.00%	
30071 (GOB1)	01070 (GOVT)		72500 Suministros	\$ 785.18	\$ 1,300.00		60.40%	

30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	72800 Equipo Tecnológico	\$ 25,715.35	\$ 26,000.00	98.91%
		30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	73400 Renta y Mantenimiento de Otros Equipos	\$ 2,502.96
30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	74200 Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales	\$ 65.00	\$ 650.00	10.00%
30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	74700 Transporte y Embarque	\$ 1,295.00	\$ 1,500.00	86.33%
30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	75700 Costos de Capacitación	\$ 79,535.38	\$ 130,000.00	61.18%
30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	75105 GMS		\$ 24,916.25	0.00%
SUBTOTAL COMPONENTE FONDO 30071	\$ 359,300.27	\$611,110.75	58.79%		
		30075(GOB1)	01070 (GOVT)	64300 Apoyo personal	\$ -
30075(GOB1)	01070 (GOVT)	71400 Contrato de Servicios	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
30075(GOB1)	01070 (GOVT)	72200 Mobiliario y Equipo	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
30075(GOB1)	01070 (GOVT)	75700 Costos de Capacitación	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
30075(GOB1)	01070 (GOVT)	75105 GMS	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
SUBTOTAL COMPONENTE -	\$ -	\$0.00	#iDIV/0!		

5 FONDO 30075						
30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	71300 Consultores Nacionales	\$ 26,750.00	\$ 26,750.00	100.00%	
30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	71600 Viajes , Viáticos	\$ 1,320.00	\$ 1,500.00	88.00%	
30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	72100 Contratos de Empresas	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
		30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	72500 Suministros	\$ -	
30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	72800 Equipo Tecnológico	\$ 10,062.00	\$ 10,062.00	100.00%	
30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	74200 Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	75700 Costos de Capacitación	\$ 1,481.25	\$ 1,500.00	98.75%	
30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	75105 GMS	\$ -	\$ 90.00	0.00%	
SUBTOTAL COMPONENTE 7 FONDO 30071		\$ 39,902.00	99.28%			
30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	71200 consultores Internacionales	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	71300 Consultores Nacionales	\$ 31,360.00	\$ 32,500.00	96.49%	
30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	71600 Viajes , Viáticos	\$ 5,908.33	\$ 6,250.00	94.53%	
30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	72100 Contratos de Empresas	\$ 271,361.41	\$ 315,000.00	86.15%	
30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	72300 Bienes y Materiales	\$ 2,880.38	\$ 6,000.00	48.01%	
Componente 9: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SISTEMA DE GOBIERNO						
Componente 10 A: SISTEMA PENITENCIARIO						

30071 (GOB1)		01070 (GOVT)	72500 Suministros	\$ 277.75	1,300.01
30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	73400 Renta y Mantenimiento de Otros Equipos	\$ 3,585.50	\$ 6,000.00	59.76%
30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	74200 Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales	\$ 4,043.80	\$ 10,000.00	40.44%
30071 (GOB1)		01070 (GOVT)	75700 Costos de Capacitación	\$ 1,688.30	4,500.01
30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	75105 GMS	\$ -	\$ 7,132.50	0.00%
SUBTOTAL COMPONENTE 8 FONDO 30071	\$ 321,105.47				
30075(GOB1)	01070 (GOVT)	\$ 388,682.50	82.61%		
30075(GOB1)	01070 (GOVT)	71200 consultores Internacionales	\$ -	\$ -	#DIV/0!
30075(GOB1)	01070 (GOVT)	75105 GMS	\$ -	\$ -	#DIV/0!
SUBTOTAL COMPONENTE 8 FONDO 30075	\$ -		#DIV/0!		
30071(GOB1)	01070 (GOVT)	71200 consultores Internacionales	\$ -	\$ -	#DIV/0!
30071(GOB1)	01070 (GOVT)	71300 Consultores Nacionales	\$ -	\$ -	#DIV/0!
30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	71600 Viajes , Viáticos	\$ 1,150.00	\$ 2,000.00	57.50%

Componente 10B:
INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS

30071(GOB1)	01070 (GOVT)	72100 Contratos de Empresas	\$ 505,559.44	\$ 672,988.00	75.12%
30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	72200 Mobiliario y Equipo	\$ 114,105.00	\$ 272,000.00	41.95%
		30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	72300 Bienes y Materiales	\$ 18,472.23
30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	72400 Equipo Audiovisual y de Comunicación	\$ 22,509.51	\$ 25,000.00	90.04%
30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	72800 Equipo Tecnológico	\$ 53,095.60	\$ 54,000.00	98.33%
30071(GOB1)	01070 (GOVT)	75700 Costos de Capacitación	\$ 529.20	\$ 13,000.00	4.07%
30071(GOB1)	01070 (GOVT)	75105 GMS	\$ -	\$ 35,864.46	0.00%
SUBTOTAL COMPONENTE 9 FONDO 30071		\$1,094,852.46	65.34%		
30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	71200 consultores Internacionales	\$ 306.09	\$ 1,000.00	30.61%
30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	71300 Consultores Nacionales	\$ -	\$ -	#DIV/0!
30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	71600 Viajes , Viáticos	\$ -	\$ -	#DIV/0!
30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	72100 Contratos de Empresas	\$ -	\$ 6,000.00	0.00%
		30071(GOB1)	01070 (GOVT)	73500 Costos Reembolsables	\$ -

**Componente 11:
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
SOCIAL**

30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	72400 Equipo Audiovisual y de Comunicación	\$ -	\$ -	#DIV/0!
30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	74200 Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales	\$ -	\$ -	#DIV/0!
30071 (GOB1)		01070 (GOVT)	01070 (GOVT)	75700 Costos de Capacitación	\$ 1,971.25
30071(GOB1)	01070 (GOVT)	75105 GMS	\$ -	\$ 405.00	0.00%
SUBTOTAL COMPONENTE 11 FONDO 30071		\$9,405.00	24.21%		
30075(GOB1)	01070 (GOVT)	64300 Apoyo personal	\$ -	\$ -	#DIV/0!
30075(GOB1)	01070 (GOVT)	75105 GMS	\$ -	\$ -	#DIV/0!
SUBTOTAL COMPONENTE 11 FONDO 30075		\$ -	#DIV/0!		
30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	71400 Contrato de Servicios	\$ 188,330.79	\$ 250,000.00	75.33%
30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	71600 Viajes , Viáticos	\$ -	\$ 6,500.00	0.00%
11888(GOB1)	01070 (GOVT)	72200 Mobiliario y Equipo	\$ -	\$ 3,000.00	0.00%
30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	72300 Bienes y Materiales	\$ 91.69	\$ 1,000.00	9.17%
30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	72400 Equipo Audiovisual y de Comunicación	\$ -	\$ 1,000.00	0.00%

30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	72500 Suministros	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	0.00%
30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	72800 Equipo Tecnológico	\$ -	\$ -	\$ 3,250.00	0.00%
30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	73400 Renta y Mantenimiento de Otros Equipos	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	0.00%
30071(GOB1)	01070 (GOVT)	73500 Costos Reembolsables	\$ 4,989.75	\$ -	\$ 6,500.00	76.77%
		30071 (GOB1)	01070 (GOVT)		74100 Servicios Profesionales	\$ 6,000.00
						10,000.00
30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	74200 Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	0.00%
30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	74500 Misceláneos	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	0.00%
30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	75700 Costos de Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	75105 GMS	\$ -	\$ -	\$ 22,151.25	0.00%
SUBTOTAL COMPONENTE 12 FONDO 30071	\$ 201,412.23	314,401.25	64.06%			
30075(GOB1)	01070 (GOVT)	64300 Apoyo personal	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
		30075(GOB1)	01070 (GOVT)		71400 Contrato de Servicios	\$ 17,825.16
30075(GOB1)	01070 (GOVT)	71600 Viajes , Viáticos	\$ 246.00	\$ -	\$ 1,000.00	24.60%
30075(GOB1)	01070 (GOVT)	73500 Costos Reembolsables	\$ (34,445.12)	\$ -	\$ -	#DIV/0!

30075(GOB1)	01070 (GOVT)	74200 Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales	\$ 7,350.00	\$ 10,000.00	73.50%
30075(GOB1)	01070 (GOVT)	75105 GMS	\$ -	\$ 1,594.38	0.00%
SUBTOTAL COMPONENTE 12 FONDO 30075	\$ (9,023.96)	\$ 37,025.22	-24.37%		
30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	71600 Viajes , Viáticos	\$ -	\$ -	#DIV/0!
Componente 13: Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) Y CENTRO LOGISTICO REGIONAL DE ASISTENCIA HUMANITARIA		30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	72100 Contratos de Empresas	\$ 229,349.00
		30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	72200 Mobiliario y Equipo	\$ 497,331.22
		30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	72500 Suministros	\$ -
			30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	75700 Costos de Capacitación
30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	75105 GMS	\$ -	\$ -	#DIV/0!
		SUBTOTAL COMPONENTE 13 FONDO 30071	\$ 229,349.00	\$ 497,331.22	46%
		SUB TOTAL FONDO 30071	\$ 1,999,646.34	\$ 3,904,134.09	51%
		SUB TOTAL FONDO 30075	\$ (9,023.96)	\$ 37,025.22	-24%
		TOTAL DEL PROYECTO	\$ 1,990,622.38	\$ 3,941,159.31	51%

**14. Inventario Año 2019
(ARCHIVO ADJUNTO)**



Al servicio
de las personas
y las naciones

FORMULARIO DE TRASPASO DE ACTIVO

Por este medio, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (en adelante PNUD) traspasa, al Ministerio de Gobierno (en adelante el GOBIERNO) y acepta la propiedad y posesión de los activos especificado en el listado adjunto por un valor de US\$250,492.44.

Los activos que se transfieren provienen de la asistencia del PNUD al GOBIERNO, en conexión con el Proyecto PS 92046 APOYO AL PROGRAMA DE REFORMAS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO (MINGOB). El traspaso de dichos activos concuerda con lo previsto en el Documento de Proyecto suscrito entre el PNUD y el GOBIERNO

El traspaso de los activos y posesión se da bajo el entendimiento que los activos serán usados únicamente para los propósitos acordados, en la manera y en el lugar descrito en el Documento de Proyecto y sujeto a cualquier limitante contenida.

POR EL GOBIERNO

Holda Álvarez de Marré
Gerente de Proyecto

POR EL PNUD

Luis Ho
Gerente de Operaciones

Fecha:

Fecha:



Inventario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Valor Total de los Artículos \$250,492,44

Item	Emprego (imp)	Vendedor	Vendedor	PO	Fecha de Ingreso	Descripción	Monto	Cantidad	Unidad	Proyecto	Agencia	Desar	Serial ID	Plaza	Control	Ubicacion
1	274995	0000857	PANTO-00000336176	SPD N° 277-2019	29/03/2019	Escritorio 1,20L x 60W + division de escritorio	\$412.82	1	Dólares	00092046	001981	01070	40768	Z ESCARTIN	Oficina 15	
2	274995	0000857	PANTO-00000336176	SPD N° 277-2019	29/03/2019	Escritorio 1,20L x 80W + division de escritorio	\$412.82	1	Dólares	00092046	001981	01070	40769	M GONZALEZ	Oficina 15	
3	274995	0000857	PANTO-00000336176	SPD N° 277-2019	29/03/2019	Escritorio 1,20L x 60W + division de escritorio	\$412.82	1	Dólares	00092046	001981	01070	40770	SR VALERIO	Oficina 15	
4	274995	0000857	PANTO-00000336176	SPD N° 277-2019	29/03/2019	Escritorio 1,20L x 60W + division de escritorio	\$412.82	1	Dólares	00092046	001981	01070	40771	SR ABIGAIL	Oficina 15	
5	274995	0000857	PANTO-00000336176	SPD N° 277-2019	29/03/2019	Escritorio 1,20L x 60W + division de escritorio	\$412.82	1	Dólares	00092046	001981	01070	40772	POR ASIGNAR	Oficina 15	
6	274995	0000857	PANTO-00000336176	SPD N° 277-2019	29/03/2019	Escritorio 1,20L x 60W + division de escritorio	\$412.82	1	Dólares	00092046	001981	01070	40773	O AUZPARRIA	Oficina 16	
7	274995	0000857	PANTO-00000336176	SPD N° 277-2019	29/03/2019	Silla Operativa	\$201.00	1	Dólares	00092046	001981	01070	40774	SR VALERIO	OFICINA 15	
8	274995	0000857	PANTO-00000336176	SPD N° 277-2019	29/03/2019	Silla Operativa	\$201.00	1	Dólares	00092046	001981	01070	40775	M GONZALEZ	OFICINA 15	
9	274995	0000857	PANTO-00000336176	SPD N° 277-2019	29/03/2019	Silla Operativa	\$201.00	1	Dólares	00092046	001981	01070	40776	Z ESCARTIN	OFICINA 15	
10	274995	0000857	PANTO-00000336176	SPD N° 277-2019	29/03/2019	Silla Operativa	\$201.00	1	Dólares	00092046	001981	01070	40777	SR ABIGAIL	OFICINA 15	
11	274995	0000857	PANTO-00000336176	SPD N° 277-2019	29/03/2019	Silla Operativa	\$201.00	1	Dólares	00092046	001981	01070	40778	POR ASIGNAR	OFICINA 15	
12	274995	0000857	PANTO-00000336176	SPD N° 277-2019	29/03/2019	Silla Operativa	\$201.00	1	Dólares	00092046	001981	01070	40779	M DIAZ	Oficina 18	
13	274995	0000857	PANTO-00000336176	SPD N° 277-2019	29/03/2019	Escritorio Completo	\$564.00	1	Dólares	00092046	001981	01070	40780	COORD. DIERHAL	Oficina 16	
14	274995	0000857	PANTO-00000336176	SPD N° 277-2019	29/03/2019	Gaveteiro de metal	\$130.00	1	Dólares	00092046	001981	01070	40975	COORD. DIERHAL	Oficina 16	
15	274995	0000857	PANTO-00000336176	SPD N° 277-2019	29/03/2019	Silla Ejecutiva	\$375.00	1	Dólares	00092046	001981	01070	40976	COORD. DIERHAL	Oficina 16	
16	274995	0000857	PANTO-00000336176	SPD N° 277-2019	29/03/2019	Sillas de visita	\$82.00	1	Dólares	00092046	001981	01070	40977	COORD. GENERAL	Oficina 16	
17	274995	0000857	PANTO-00000336176	SPD N° 277-2019	29/03/2019	Sillas de visita	\$82.00	1	Dólares	00092046	001981	01070	40978	COORD. GENERAL	Oficina 15	
18	274995	0000857	PANTO-00000336176	SPD N° 277-2019	29/03/2019	Puesto de trabajo con Panel Aereo + Division de escritorio	\$899.66	1	Dólares	00092046	001981	01070	40979	T SANDINO	Oficina 15	
19	274995	0000857	PANTO-00000336176	SPD N° 277-2019	29/03/2019	Puesto de trabajo con Panel Aereo + Division de escritorio	\$899.66	1	Dólares	00092046	001981	01070	40980	J DE GRACIA	Oficina 16	
20	274995	0000857	PANTO-00000336176	SPD N° 277-2019	29/03/2019	Puesto de trabajo con Panel Aereo + Division de escritorio	\$899.66	1	Dólares	00092046	001981	01070	40981	PROG OPERACIONES	Oficina 16	
21	274995	0000857	PANTO-00000336176	SPD N° 277-2019	29/03/2019	Puesto de trabajo con Panel Aereo + Division de escritorio	\$899.66	1	Dólares	00092046	001981	01070	40982	S PINILLA	Oficina 16	
22	274995	0000857	PANTO-00000336176	SPD N° 277-2019	29/03/2019	Puesto de trabajo con Panel Aereo + Division de escritorio	\$899.66	1	Dólares	00092046	001981	01070	40983	T PALM	Oficina 16	
23	274995	0000857	PANTO-00000336176	SPD N° 277-2019	29/03/2019	Puesto de trabajo con Panel Aereo + Division de escritorio	\$899.66	1	Dólares	00092046	001981	01070	40984	B NELSON	Oficina 16	
24	274995	0000857	PANTO-00000336176	SPD N° 277-2019	29/03/2019	Silla Operativa	\$201.00	1	Dólares	00092046	001981	01070	40985	J DE GRACIA	Oficina 16	

Country Office: UNDP

Project title: "APOYO AL PROGRAMA DE REFORMAS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO (MINGOB)"

Award ID: 83709

Project ID: (FS) 00092046

Period covered: 2019

Inventario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019



Valor Total de los Artículos \$150,492.44

Rango	Edad del Inventario	Valor	Valor	PO	Fecha de Bando	Inscripción	Items	Cantidad	Monto	Clase	Moneda	Fond	Departam	Projet	Agent	Desar	Serial ID	Plan	Custodio	Ubicacion
25	274995	0000857	0000857	PAN10-00000336176 SPD N° 277-2019	29/03/2019	Silla Operativa		1	\$201.00	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	40986	B. NELSON	Oficina 16	
26	274995	0000857	0000857	PAN10-00000336176 SPD N° 277-2019	29/03/2019	Silla Operativa		1	\$413.25	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	40987	O. AZPARRA	Oficina 16	
27	274995	0000857	0000857	PAN10-00000336176 SPD N° 277-2019	29/03/2019	Silla Operativa		1	\$201.00	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	40988	S. PINILLA	Oficina 16	
28	274995	0000857	0000857	PAN10-00000336176 SPD N° 277-2019	29/03/2019	Silla Operativa		1	\$201.00	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	40989	T. PALM	Oficina 16	
29	274995	0000857	0000857	PAN10-00000336176 SPD N° 277-2019	29/03/2019	Silla Operativa		1	\$201.00	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	40990	REC. de INICIANTES	Oficina 16	
30	274995	0000857	0000857	PAN10-00000336176 SPD N° 277-2019	29/03/2019	Silla Operativa		1	\$201.00	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	40991	OFICINA # 16	Oficina 16	
31	274995	0000857	0000857	PAN10-00000336176 SPD N° 277-2019	29/03/2019	Gabinete de Puerta		1	\$201.00	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	40992	T. SANDINO	Oficina 16	
32	274995	0000857	0000857	PAN10-00000336176 SPD N° 277-2019	29/03/2019	Division de Pared		1	\$1 577.00	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	40993	CORD GENERAL	Oficina 16	
33	274995	0000857	0000857	PAN10-00000336176 SPD N° 277-2019	29/03/2019	Escritorio 1 20L x 60W + division de escritorio		1	\$413.25	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	40994	Planificación	Planificación	
34	274995	0000857	0000857	PAN10-00000336176 SPD N° 277-2019	29/03/2019	Escritorio 1 20L x 60W + division de escritorio		1	\$413.25	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	40995	Planificación	Planificación	
35	274995	0000857	0000857	PAN10-00000336176 SPD N° 277-2019	29/03/2019	Escritorio 1 20L x 60W + division de escritorio		1	\$413.25	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	40996	Planificación	Planificación	
36	274995	0000857	0000857	PAN10-00000336176 SPD N° 277-2019	29/03/2019	Escritorio 1 20L x 60W + division de escritorio		1	\$413.25	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	40997	Planificación	Planificación	
37	274995	0000857	0000857	PAN10-00000336176 SPD N° 277-2019	29/03/2019	Silla Operativa		1	\$201.00	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	40998	Planificación	Planificación	
38	274995	0000857	0000857	PAN10-00000336176 SPD N° 277-2019	29/03/2019	Silla Operativa		1	\$201.00	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	40999	Planificación	Planificación	
39	274995	0000857	0000857	PAN10-00000336176 SPD N° 277-2019	29/03/2019	Silla Operativa		1	\$201.00	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	41000	Planificación	Planificación	
40	274995	0000857	0000857	PAN10-00000336176 SPD N° 277-2019	29/03/2019	Silla Operativa		1	\$201.00	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	41001	Planificación	Planificación	
41	274995	0000857	0000857	PAN10-00000336176 SPD N° 277-2019	29/03/2019	Silla Operativa		1	\$201.00	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	41002	Sala reuniones	Sala reuniones	
42	274995	0000857	0000857	PAN10-00000336176 SPD N° 277-2019	29/03/2019	Silla Operativa		1	\$201.00	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	41003	Sala reuniones	Sala reuniones	
43	274995	0000857	0000857	PAN10-00000336176 SPD N° 277-2019	29/03/2019	Silla Operativa		1	\$201.00	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	41004	Sala reuniones	Sala reuniones	
44	274995	0000857	0000857	PAN10-00000336176 SPD N° 277-2019	29/03/2019	Silla Operativa		1	\$201.00	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	41005	Sala reuniones	Sala reuniones	
45	274995	0000857	0000857	PAN10-00000336176 SPD N° 277-2019	29/03/2019	Silla Operativa		1	\$201.00	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	41006	Sala reuniones	Sala reuniones	
46	274995	0000857	0000857	PAN10-00000336176 SPD N° 277-2019	29/03/2019	Silla Operativa		1	\$201.00	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	41007	Sala reuniones	Sala reuniones	
47	274995	0000857	0000857	PAN10-00000336176 SPD N° 277-2019	29/03/2019	Silla Operativa		1	\$201.00	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	41008	Sala reuniones	Sala reuniones	
48	274995	0000857	0000857	PAN10-00000336176 SPD N° 277-2019	29/03/2019	Silla Operativa		1	\$201.00	72220	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	41009	Sala reuniones	Sala reuniones	

Country Office: UNDP

Project title: "APOYO AL PROGRAMA DE REFORMAS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO (MINGOB)"

Award ID: 83709

Project ID: (PS) 00092046

Period covered: 2019


Inventario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019



Valor Total de los Artículos \$250,492.44

Item	Equipment tag	Voucher	Vendedor	PO	Fecha de Recibo	Descripción	Marca	Cantidad	Moneda	Presal	Department	Project	Agent	Donor	Serial ID	Place	Control	Utilización
48	274895	0000657	29284	PAN10-0000036069 SPD N° 277-2019	29/03/2019	Silla Operativa	DELL	1	\$201.00	30071	51814	00092046	001981	01070	41010	Silla reuniones	Sala reuniones	
49	274895	0000657	29284	PAN10-0000036069 SPD N° 277-2019	29/03/2019	Silla Operativa	DELL	1	\$201.00	30071	51814	00092046	001981	01070	41011	Silla reuniones	Sala reuniones	
50	274895	0000657	29284	PAN10-0000036069 SPD N° 277-2019	29/03/2019	Silla Operativa	DELL	1	\$201.00	30071	51814	00092046	001981	01070	41012	Silla reuniones	Sala reuniones	
51	274895	0000657	29284	PAN10-0000036069 SPD N° 277-2019	29/03/2019	Silla Operativa	DELL	1	\$201.00	30071	51814	00092046	001981	01070	41013	Silla reuniones	Sala reuniones	
52	274895	0000657	29284	PAN10-0000036069 SPD N° 277-2019	16/05/2019	Escritorio de Recepcion	DELL	1	\$538.00	30071	51814	00092046	001981	01070	41014	S. DIBZ	Oficina 15	
53	274895	0000657	29284	PAN10-0000036069 SPD N° 277-2019	20/09/2019	Mesa de conferencia	DELL	1	\$1.635.00	30071	51814	00092046	001981	01070	40911	Sala reuniones	Sala reuniones	
54	274784	29284	29284	PAN10-0000036069 SPD N° 224-2019	10/04/2019	Laptop Latitude 7490	DELL	1	\$1.027.00	30071	51814	00092046	001981	01070	40752	Coordinador General	Coordinador General	
55	274784	29284	29284	PAN10-0000036069 SPD N° 224-2019	10/04/2019	Laptop Latitude 7490	DELL	1	\$1.027.00	30071	51814	00092046	001981	01070	40753	Sistema DIBZ	Interseco	
56	274784	29284	29284	PAN10-0000036069 SPD N° 224-2019	10/04/2019	Laptop Latitude 7490	DELL	1	\$1.027.00	30071	51814	00092046	001981	01070	40754	Sistema DIBZ	Interseco	
57	274784	29284	29284	PAN10-0000036069 SPD N° 224-2019	10/04/2019	Laptop Latitude 7490	DELL	1	\$1.027.00	30071	51814	00092046	001981	01070	40755	Sistema DIBZ	Interseco	
58	274784	29284	29284	PAN10-0000036069 SPD N° 224-2019	10/04/2019	Laptop Latitude 7490	DELL	1	\$1.027.00	30071	51814	00092046	001981	01070	40756	Sistema DIBZ	Interseco	
59	274784	29284	29284	PAN10-0000036069 SPD N° 224-2019	10/04/2019	Laptop Latitude 7490	DELL	1	\$1.027.00	30071	51814	00092046	001981	01070	40757	Sistema DIBZ	Interseco	
60	274784	29284	29284	PAN10-0000036069 SPD N° 224-2019	10/04/2019	Laptop Latitude 7490	DELL	1	\$1.027.00	30071	51814	00092046	001981	01070	40758	Sistema DIBZ	Interseco	
61	274784	29284	29284	PAN10-0000036069 SPD N° 224-2019	10/04/2019	Laptop Latitude 7490	DELL	1	\$1.027.00	30071	51814	00092046	001981	01070	40759	Sistema DIBZ	Interseco	
62	274784	29284	29284	PAN10-0000036069 SPD N° 224-2019	10/04/2019	Laptop Latitude 7490	DELL	1	\$1.027.00	30071	51814	00092046	001981	01070	40760	Sistema DIBZ	Interseco	
63	274784	29284	29284	PAN10-0000036069 SPD N° 224-2019	10/04/2019	Laptop Latitude 7490	DELL	1	\$1.027.00	30071	51814	00092046	001981	01070	40761	Sistema DIBZ	Interseco	
64	274784	29284	29284	PAN10-0000036069 SPD N° 224-2019	10/04/2019	Laptop Latitude 7490	DELL	1	\$1.027.00	30071	51814	00092046	001981	01070	40762	Sistema DIBZ	Interseco	
65	274784	29284	29284	PAN10-0000036069 SPD N° 224-2019	10/04/2019	Laptop Latitude 7490	DELL	1	\$1.027.00	30071	51814	00092046	001981	01070	40763	Sistema DIBZ	Interseco	
66	274784	29284	29284	PAN10-0000036069 SPD N° 224-2019	10/04/2019	Laptop Latitude 7490	DELL	1	\$1.027.00	30071	51814	00092046	001981	01070	40764	Sistema DIBZ	Interseco	
67	274784	29284	29284	PAN10-0000036069 SPD N° 224-2019	10/04/2019	Laptop Latitude 7490	DELL	1	\$1.027.00	30071	51814	00092046	001981	01070	40765	Sistema DIBZ	Interseco	
68	274784	29284	29284	PAN10-0000036069 SPD N° 224-2019	10/04/2019	Laptop Latitude 7490	DELL	1	\$1.027.00	30071	51814	00092046	001981	01070	40766	Sistema DIBZ	Interseco	
69	274784	29284	29284	PAN10-0000036069 SPD N° 224-2019	10/04/2019	Laptop Latitude 7490	DELL	1	\$1.027.00	30071	51814	00092046	001981	01070	40767	Sistema DIBZ	Interseco	
70	274784	29284	29284	PAN10-0000036069 SPD N° 224-2019	10/04/2019	Laptop Latitude 7490	DELL	1	\$1.027.00	30071	51814	00092046	001981	01070	40768	Sistema DIBZ	Interseco	
71	274784	29284	29284	PAN10-0000036069 SPD N° 224-2019	10/04/2019	Laptop Latitude 7490	DELL	1	\$1.027.00	30071	51814	00092046	001981	01070	40769	Sistema DIBZ	Interseco	
72	274784	29284	29284	PAN10-0000036069 SPD N° 224-2019	10/04/2019	Laptop Latitude 7490	DELL	1	\$1.027.00	30071	51814	00092046	001981	01070	40770	Sistema DIBZ	Interseco	

Country Office: UNDP
 Project title: "APOYO AL PROGRAMA DE REFORMAS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO (MINGOB)"
 Award ID: 83709
 Project ID: (FS) 00082046
 Period covered: 2019



Inventario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Valor Total de los Artículos \$250,492.44

Item	Equipo (top)	Voucher	Vendedor	PO	Fecha de Recibo	Descripción	Marca	Cantidad	Moneda	Costo	Cuentas	Monto	Projet	Agente	Deasar	Serial ID	Plazo	Custodia	Ubicacion
73	274784	29284	PANTO-0000036069 SPD	10/04/2019	Licencia MS. Verifica 365		1	Dólares	\$152.00	72810	00092046	001981	01070	01070		01070	01070	01070	01070
74	274784	29284	PANTO-0000036069 SPD	10/04/2019	Licencia MS. Verifica 365		1	Dólares	\$152.00	72810	00092046	001981	01070	01070		01070	01070	01070	01070
75	274784	29284	PANTO-0000036069 SPD	10/04/2019	Licencia MS. Verifica 365		1	Dólares	\$152.00	72810	00092046	001981	01070	01070		01070	01070	01070	01070
76	274784	29284	PANTO-0000036069 SPD	10/04/2019	Licencia MS. Verifica 365		1	Dólares	\$152.00	72810	00092046	001981	01070	01070		01070	01070	01070	01070
77	274784	29284	PANTO-0000036069 SPD	10/04/2019	Licencia MS. Verifica 365		1	Dólares	\$152.00	72810	00092046	001981	01070	01070		01070	01070	01070	01070
78	274784	29284	PANTO-0000036069 SPD	10/04/2019	Licencia MS. Verifica 365		1	Dólares	\$152.00	72810	00092046	001981	01070	01070		01070	01070	01070	01070
79	274784	29284	PANTO-0000036069 SPD	10/04/2019	Licencia MS. Verifica 365		1	Dólares	\$152.00	72810	00092046	001981	01070	01070		01070	01070	01070	01070
80	274784	29284	PANTO-0000036069 SPD	10/04/2019	Licencia MS. Verifica 365		1	Dólares	\$152.00	72810	00092046	001981	01070	01070		01070	01070	01070	01070
81	274784	29284	PANTO-0000036069 SPD	10/04/2019	Licencia MS. Verifica 365		1	Dólares	\$152.00	72810	00092046	001981	01070	01070		01070	01070	01070	01070
82	274784	29284	PANTO-0000036069 SPD	10/04/2019	Licencia MS. Verifica 365		1	Dólares	\$152.00	72810	00092046	001981	01070	01070		01070	01070	01070	01070
83	274784	29284	PANTO-0000036069 SPD	10/04/2019	Licencia MS. Verifica 365		1	Dólares	\$152.00	72810	00092046	001981	01070	01070		01070	01070	01070	01070
84	274784	29284	PANTO-0000036069 SPD	10/04/2019	Licencia MS. Verifica 365		1	Dólares	\$152.00	72810	00092046	001981	01070	01070		01070	01070	01070	01070
85	274784	29284	PANTO-0000036069 SPD	10/04/2019	Licencia MS. Verifica 365		1	Dólares	\$152.00	72810	00092046	001981	01070	01070		01070	01070	01070	01070
86	274784	29284	PANTO-0000036069 SPD	10/04/2019	Licencia Microsoft Project Pro		1	Dólares	\$1,490.00	72810	00092046	001981	01070	01070		01070	01070	01070	01070
87	274784	29284	PANTO-0000036069 SPD	10/04/2019	Licencia Microsoft Project Pro		1	Dólares	\$1,490.00	72810	00092046	001981	01070	01070		01070	01070	01070	01070
88	274784	29284	PANTO-0000036069 SPD	10/04/2019	Licencia Microsoft Project Pro		1	Dólares	\$1,490.00	72810	00092046	001981	01070	01070		01070	01070	01070	01070
89	274784	29284	PANTO-0000036069 SPD	10/04/2019	Licencia Microsoft Project Pro		1	Dólares	\$1,490.00	72810	00092046	001981	01070	01070		01070	01070	01070	01070
90	274784	29284	PANTO-0000036069 SPD	10/04/2019	Licencia Microsoft Project Pro		1	Dólares	\$1,490.00	72810	00092046	001981	01070	01070		01070	01070	01070	01070
91	274784	16481	SFD N° 213-2019	01/04/2019	Router UBQUITI UNIFI AP AC		1	Dólares	\$125.10	72805	00092046	001981	01070	01070		01070	01070	01070	01070
92	274784	00176	SFD N° 236-2019	03/05/2019	Perforadora Boshart Heavy Duty		1	Dólares	\$105.00	72399	00092046	001981	01070	01070		01070	01070	01070	01070
93	274784	00276	SFD N° 236-2019	03/05/2019	Fabrero Agrícola 48X72 marco de aluminio		1	Dólares	\$70.00	72395	00092046	001981	01070	01070		01070	01070	01070	01070
94	274646	00276	SFS N°268-2019	13/05/2019	Impresora multi, normal, Modelo CP848	FPSON	1	Dólares	\$177.00	72905	00092046	001981	01070	01070		01070	01070	01070	01070
95		30296	N° 281-2019	04/05/2019	Barrido 26 x 12 b. ancho		1	Dólares	\$177.05	72969	00092046	001981	01070	01070		01070	01070	01070	01070

Country Office: UNDP

Project title: "APOYO AL PROGRAMA DE REFORMAS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO (MINGOB)"

Award ID: 83709

Project ID: (FS) 00092046

Period covered: 2019

Inventario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019



Valor Total de los Artículos

\$250,492.44

Artículo	Etiquetas (usp)	Vendedor	Vendedor	FO	Fecha de Recibo	Descripción	Marcas	Cantidad	Monto	Cantidad	Moneda	Fund	Departasar	Project	Agenc	Donor	Serial ID	Place	Cantidad	Utilización
95		30209	PAN10-0000036467 SPD		04/06/2019	Bomba 26 x 12 blanco		1	\$127.95	72399	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
97		30209	PAN10-0000036467 SPD		04/06/2019	Bomba 26 x 12 blanco		1	\$127.95	72399	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
98		30209	PAN10-0000036467 SPD		04/06/2019	Bomba 26 x 12 blanco		1	\$127.95	72399	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
99		30209	PAN10-0000036467 SPD		04/06/2019	Bomba 26 x 12 blanco		1	\$127.95	72399	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
100		30209	PAN10-0000036467 SPD		04/06/2019	Bomba 26 x 12 blanco		1	\$127.95	72399	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
101		30209	PAN10-0000036467 SPD		04/06/2019	Bomba 26 x 12 blanco		1	\$127.95	72399	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
102		30209	PAN10-0000036467 SPD		04/06/2019	Bomba 26 x 12 blanco		1	\$127.95	72399	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
103		30209	PAN10-0000036467 SPD		04/06/2019	Bomba 26 x 12 blanco		1	\$127.95	72399	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
104		30209	PAN10-0000036467 SPD		04/06/2019	Bomba 26 x 12 blanco		1	\$127.95	72399	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
105		30209	PAN10-0000036467 SPD		04/06/2019	Bomba 26 x 12 blanco		1	\$127.95	72399	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
106		30209	PAN10-0000036467 SPD		04/06/2019	Bomba 26 x 12 blanco		1	\$127.95	72399	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
107		30209	PAN10-0000036467 SPD		04/06/2019	Bomba 26 x 12 blanco		1	\$127.95	72399	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
108		30209	PAN10-0000036467 SPD		04/06/2019	Bomba 26 x 12 blanco		1	\$127.95	72399	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
109		30209	PAN10-0000036467 SPD		04/06/2019	Bomba 26 x 12 blanco		1	\$127.95	72399	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
110		30209	PAN10-0000036467 SPD		04/06/2019	Bomba 26 x 12 blanco		1	\$127.95	72399	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
111		30209	PAN10-0000036467 SPD		04/06/2019	Bomba 26 x 12 blanco		1	\$127.95	72399	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
112		30209	PAN10-0000036467 SPD		04/06/2019	Bomba 26 x 12 blanco		1	\$127.95	72399	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
113		30209	PAN10-0000036467 SPD		04/06/2019	Bomba 26 x 12 blanco		1	\$127.95	72399	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
114		30209	PAN10-0000036467 SPD		04/06/2019	Bomba 26 x 12 blanco		1	\$127.95	72399	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
115		30209	PAN10-0000036467 SPD		04/06/2019	Bomba 26 x 12 blanco		1	\$127.95	72399	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
116		30209	PAN10-0000036467 SPD		04/06/2019	Bomba 26 x 12 blanco		1	\$127.95	72399	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
117		30209	PAN10-0000036467 SPD		04/06/2019	Bomba 26 x 12 blanco		1	\$127.95	72399	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
118		30209	PAN10-0000036467 SPD		04/06/2019	Bomba 26 x 12 blanco		1	\$127.95	72399	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
119		30209	PAN10-0000036467 SPD		04/06/2019	Bomba 26 x 12 blanco		1	\$127.95	72399	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	

Country Office: UNDP

Project title: "APOYO AL PROGRAMA DE REFORMAS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO (MINGOB)"

Award ID: 83709

Project ID: (PS) 00092046

Period covered: 2019

Inventario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019



Valor Total de los Arrendos \$250,492.44

Item	Equipos Orig	Vendedor	Vendor	PO	Fecha de Recibo	Descripción	Moneda	Cantidad	Monto	Cuota	Monto	Capital	Projet	Agent	Donor	Phase	Comentario	Ubicacion
120		30706	PANTO-0000036467	SFD	04/06/2019	Lira	Dólares	1	\$82.95	72399	\$82.95	1	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
121		30706	PANTO-0000036467	SFD	04/06/2019	Lira	Dólares	1	\$82.95	72399	\$82.95	1	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
122		30706	PANTO-0000036467	SFD	04/06/2019	Lira	Dólares	1	\$82.95	72399	\$82.95	1	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
123		30706	PANTO-0000036467	SFD	04/06/2019	Lira	Dólares	1	\$82.95	72399	\$82.95	1	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
124		30706	PANTO-0000036467	SFD	04/06/2019	Lira	Dólares	1	\$82.95	72399	\$82.95	1	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
125		30706	PANTO-0000036467	SFD	04/06/2019	Platillo para Marcha 13	Dólares	1	\$60.95	72399	\$60.95	1	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
126		30706	PANTO-0000036467	SFD	04/06/2019	Platillo para Marcha 13	Dólares	1	\$60.95	72399	\$60.95	1	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
127		30706	PANTO-0000036467	SFD	04/06/2019	Platillo para Marcha 13	Dólares	1	\$60.95	72399	\$60.95	1	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
128		30706	PANTO-0000036467	SFD	04/06/2019	Platillo para Marcha 13	Dólares	1	\$60.95	72399	\$60.95	1	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
129		30706	PANTO-0000036467	SFD	04/06/2019	Platillo para Marcha 13	Dólares	1	\$60.95	72399	\$60.95	1	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
130		30706	PANTO-0000036467	SFD	04/06/2019	Platillo para Marcha 13	Dólares	1	\$60.95	72399	\$60.95	1	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
131		30706	PANTO-0000036467	SFD	04/06/2019	Platillo para Marcha 13	Dólares	1	\$60.95	72399	\$60.95	1	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
132		30706	PANTO-0000036467	SFD	04/06/2019	Tambor Tenor 1x X10 Ropa	Dólares	1	\$38.95	72399	\$38.95	1	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
133		30706	PANTO-0000036467	SFD	04/06/2019	Tambor Tenor 1x X10 Ropa	Dólares	1	\$38.95	72399	\$38.95	1	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
134		30706	PANTO-0000036467	SFD	04/06/2019	Tambor Tenor 1x X10 Ropa	Dólares	1	\$38.95	72399	\$38.95	1	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
135		30706	PANTO-0000036467	SFD	04/06/2019	Tambor Tenor 1x X10 Ropa	Dólares	1	\$38.95	72399	\$38.95	1	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
136		30706	PANTO-0000036467	SFD	04/06/2019	Tambor Tenor 1x X10 Ropa	Dólares	1	\$38.95	72399	\$38.95	1	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
137		30706	PANTO-0000036467	SFD	04/06/2019	Tambor Tenor 1x X10 Ropa	Dólares	1	\$38.95	72399	\$38.95	1	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
138		30706	PANTO-0000036467	SFD	04/06/2019	Tambor Tenor 1x X10 Ropa	Dólares	1	\$38.95	72399	\$38.95	1	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
139		30706	PANTO-0000036467	SFD	04/06/2019	Tambor Tenor 1x X10 Ropa	Dólares	1	\$38.95	72399	\$38.95	1	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
140		30706	PANTO-0000036467	SFD	04/06/2019	Tambor Tenor 1x X10 Ropa	Dólares	1	\$38.95	72399	\$38.95	1	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
141		30706	PANTO-0000036467	SFD	04/06/2019	Tambor Tenor 1x X10 Ropa	Dólares	1	\$38.95	72399	\$38.95	1	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
142		30706	PANTO-0000036467	SFD	04/06/2019	Tambor Tenor 1x X10 Ropa	Dólares	1	\$38.95	72399	\$38.95	1	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
143		30706	PANTO-0000036467	SFD	04/06/2019	Tambor Tenor 1x X10 Ropa	Dólares	1	\$38.95	72399	\$38.95	1	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	

Country Office: UNDP
 Project title: "APOYO AL PROGRAMA DE REFORMAS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO (MINGOB)"
 Award ID: 83709
 Project ID: (PS) 00092046
 Period covered: 2019



Inventario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Valor Total de los Artículos \$2,50,492.44

Requisito	Subprograma	Vendedor	Vendedor	PO	Fecha de Recibo	Descripción	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Unidad	País	Serial ID	Donar	Agencia	Proyecto	Departamento	Final	Método	Monto	Cantidad	Monto	Unidad
188		30206	PAN10-0000036467 SPD		04/06/2019	Tambor Tenor 14 X 10 Blanco	\$37.96	1	\$37.96	72396	Dólares	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	51814	30071	Dólares	72396	1	\$37.96	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
189		30206	PAN10-0000036467 SPD		04/06/2019	Tambor Tenor 14 X 10 Blanco	\$37.96	1	\$37.96	72396	Dólares	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	51814	30071	Dólares	72396	1	\$37.96	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
170		30206	PAN10-0000036467 SPD		04/06/2019	Tambor Tenor 14 X 10 Blanco	\$37.96	1	\$37.96	72396	Dólares	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	51814	30071	Dólares	72396	1	\$37.96	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
171		30206	PAN10-0000036467 SPD		04/06/2019	Tambor Tenor 14 X 10 Blanco	\$37.96	1	\$37.96	72396	Dólares	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	51814	30071	Dólares	72396	1	\$37.96	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
172		30206	PAN10-0000036467 SPD		04/06/2019	Tambor Tenor 14 X 10 Blanco	\$37.96	1	\$37.96	72396	Dólares	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	51814	30071	Dólares	72396	1	\$37.96	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
173		30206	PAN10-0000036467 SPD		04/06/2019	Tambor Tenor 14 X 10 Blanco	\$37.96	1	\$37.96	72396	Dólares	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	51814	30071	Dólares	72396	1	\$37.96	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
174		30206	PAN10-0000036467 SPD		04/06/2019	Redoblante Madera 14 X 5.5	\$42.95	1	\$42.95	72396	Dólares	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	51814	30071	Dólares	72396	1	\$42.95	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
175		30206	PAN10-0000036467 SPD		04/06/2019	Redoblante Madera 14 X 5.5	\$42.95	1	\$42.95	72396	Dólares	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	51814	30071	Dólares	72396	1	\$42.95	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
176		30206	PAN10-0000036467 SPD		04/06/2019	Redoblante Madera 14 X 5.5	\$42.95	1	\$42.95	72396	Dólares	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	51814	30071	Dólares	72396	1	\$42.95	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
177		30206	PAN10-0000036467 SPD		04/06/2019	Redoblante Madera 14 X 5.5	\$42.95	1	\$42.95	72396	Dólares	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	51814	30071	Dólares	72396	1	\$42.95	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
178		30206	PAN10-0000036467 SPD		04/06/2019	Redoblante Madera 14 X 5.5	\$42.95	1	\$42.95	72396	Dólares	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	51814	30071	Dólares	72396	1	\$42.95	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
179		30206	PAN10-0000036467 SPD		04/06/2019	Redoblante Madera 14 X 5.5	\$42.95	1	\$42.95	72396	Dólares	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	51814	30071	Dólares	72396	1	\$42.95	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
180		30206	PAN10-0000036467 SPD		04/06/2019	Redoblante Madera 14 X 5.5	\$42.95	1	\$42.95	72396	Dólares	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	51814	30071	Dólares	72396	1	\$42.95	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
181		30206	PAN10-0000036467 SPD		04/06/2019	Redoblante Madera 14 X 5.5	\$42.95	1	\$42.95	72396	Dólares	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	51814	30071	Dólares	72396	1	\$42.95	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
182		30206	PAN10-0000036467 SPD		04/06/2019	Redoblante Madera 14 X 5.5	\$42.95	1	\$42.95	72396	Dólares	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	51814	30071	Dólares	72396	1	\$42.95	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
183		30206	PAN10-0000036467 SPD		04/06/2019	Redoblante Madera 14 X 5.5	\$42.95	1	\$42.95	72396	Dólares	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	51814	30071	Dólares	72396	1	\$42.95	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
184		30206	PAN10-0000036467 SPD		04/06/2019	Redoblante Madera 14 X 5.5	\$42.95	1	\$42.95	72396	Dólares	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	51814	30071	Dólares	72396	1	\$42.95	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
185		30206	PAN10-0000036467 SPD		04/06/2019	Redoblante Madera 14 X 5.5	\$42.95	1	\$42.95	72396	Dólares	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	51814	30071	Dólares	72396	1	\$42.95	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
186		30206	PAN10-0000036467 SPD		04/06/2019	Redoblante Madera 14 X 5.5	\$42.95	1	\$42.95	72396	Dólares	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	51814	30071	Dólares	72396	1	\$42.95	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
187		30206	PAN10-0000036467 SPD		04/06/2019	Redoblante Madera 14 X 5.5	\$42.95	1	\$42.95	72396	Dólares	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	51814	30071	Dólares	72396	1	\$42.95	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
188		30206	PAN10-0000036467 SPD		04/06/2019	Redoblante Madera 14 X 5.5	\$42.95	1	\$42.95	72396	Dólares	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	51814	30071	Dólares	72396	1	\$42.95	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
189		30206	PAN10-0000036467 SPD		04/06/2019	Redoblante Madera 14 X 5.5	\$42.95	1	\$42.95	72396	Dólares	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	51814	30071	Dólares	72396	1	\$42.95	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
190		30206	PAN10-0000036467 SPD		04/06/2019	Redoblante Madera 14 X 5.5	\$42.95	1	\$42.95	72396	Dólares	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	51814	30071	Dólares	72396	1	\$42.95	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
191		30206	PAN10-0000036467 SPD		04/06/2019	Redoblante Madera 14 X 5.5	\$42.95	1	\$42.95	72396	Dólares	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	51814	30071	Dólares	72396	1	\$42.95	Instituto de Estudios Interdisciplinarios




Country Office: UNDP
 Project title: "APOYO AL PROGRAMA DE REFORMAS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO (MINGOB)"
 Award ID: 83709
 Project ID: (PS) 00092046
 Period covered: 2019

Inventario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Valor Total de los Artículos \$250,492.44


Item No.	Eligible Impl	Vendor	Vendor	PO	Fecha de Recibo	Descripción	Unidad	Cantidad	Moneda	Cuota	Moneda	Proid	Departamento	Project	Agente	Desar	Serial ID	Phase	Custodio	Utilización
192		30206	N° 291-2019	PAN10-0000036467 SPD	04/06/2019	Revolvente Madera 14 X 5.5	Blanco	1	\$43.95	72396	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
193		30206	N° 291-2019	PAN10-0000036467 SPD	04/06/2019	Revolvente Madera 14 X 5.5	Blanco	1	\$43.95	72396	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
194		30206	N° 291-2019	PAN10-0000036467 SPD	04/06/2019	Revolvente Madera 14 X 5.5	Blanco	1	\$43.95	72396	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
195		30206	N° 291-2019	PAN10-0000036467 SPD	04/06/2019	Revolvente Madera 14 X 5.5	Blanco	1	\$43.95	72396	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
196		30206	N° 291-2019	PAN10-0000036467 SPD	04/06/2019	Revolvente Madera 14 X 5.5	Blanco	1	\$43.95	72396	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
197		30206	N° 291-2019	PAN10-0000036467 SPD	04/06/2019	Revolvente Madera 14 X 5.5	Blanco	1	\$43.95	72396	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
198		30206	N° 291-2019	PAN10-0000036467 SPD	04/06/2019	Revolvente Madera 14 X 5.5	Blanco	1	\$43.95	72396	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
199		30206	N° 291-2019	PAN10-0000036467 SPD	04/06/2019	Revolvente Madera 14 X 5.5	Blanco	1	\$43.95	72396	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
200		30206	N° 291-2019	PAN10-0000036467 SPD	04/06/2019	Revolvente Madera 14 X 5.5	Blanco	1	\$43.95	72396	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
201		30206	N° 291-2019	PAN10-0000036467 SPD	04/06/2019	Revolvente Madera 14 X 5.5	Blanco	1	\$43.95	72396	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
202		30206	N° 291-2019	PAN10-0000036467 SPD	04/06/2019	Revolvente Madera 14 X 5.5	Blanco	1	\$43.95	72396	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
203		30206	N° 291-2019	PAN10-0000036467 SPD	04/06/2019	Revolvente Madera 14 X 5.5	Blanco	1	\$43.95	72396	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
204		30206	N° 291-2019	PAN10-0000036467 SPD	04/06/2019	Revolvente Madera 14 X 5.5	Blanco	1	\$43.95	72396	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
205		30206	N° 291-2019	PAN10-0000036467 SPD	04/06/2019	Revolvente Madera 14 X 5.5	Blanco	1	\$43.95	72396	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
206		30206	N° 291-2019	PAN10-0000036467 SPD	04/06/2019	Revolvente Madera 14 X 5.5	Blanco	1	\$43.95	72396	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
207		30206	N° 291-2019	PAN10-0000036467 SPD	04/06/2019	Revolvente Madera 14 X 5.5	Blanco	1	\$43.95	72396	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
208		30206	N° 291-2019	PAN10-0000036467 SPD	04/06/2019	Revolvente Madera 14 X 5.5	Blanco	1	\$43.95	72396	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
209		30206	N° 291-2019	PAN10-0000036467 SPD	04/06/2019	Revolvente Madera 14 X 5.5	Blanco	1	\$43.95	72396	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
210		30206	N° 291-2019	PAN10-0000036467 SPD	04/06/2019	Revolvente Madera 14 X 5.5	Blanco	1	\$43.95	72396	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
211		30206	N° 291-2019	PAN10-0000036467 SPD	04/06/2019	Revolvente Madera 14 X 5.5	Blanco	1	\$43.95	72396	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
212		30206	N° 291-2019	PAN10-0000036467 SPD	04/06/2019	Revolvente Madera 14 X 5.5	Blanco	1	\$43.95	72396	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
213		30206	N° 291-2019	PAN10-0000036467 SPD	04/06/2019	Revolvente Madera 14 X 5.5	Blanco	1	\$43.95	72396	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
214		30206	N° 291-2019	PAN10-0000036467 SPD	04/06/2019	Revolvente Madera 14 X 5.5	Blanco	1	\$43.95	72396	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
215		30206	N° 291-2019	PAN10-0000036467 SPD	04/06/2019	Revolvente Madera 14 X 5.5	Blanco	1	\$43.95	72396	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	



Inventario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Valor Total de los Artículos **\$250,492.44**

Ítem	Etiqueta (tag)	Vendedor	PO	Fecha de Recibo	Descripción	Marca	Cantidad	Medida	Cuenta	Moneda	Valor	Depositar	Proyecto	Agente	Donar	Serial ID	Plaza	Cantidad	Ubicación	
216			PAN10-0000036467 SPD 30206 N° 293-2019	04/06/2019	Robalante Madera 14 X 5 5 Blanco		1	Dólares	72399	Dólares	\$43.95	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento de Herrera	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
217			PAN10-0000036467 SPD 30206 N° 293-2019	04/06/2019	Robalante Madera 14 X 5 5 Blanco		1	Dólares	72399	Dólares	\$43.95	51814	00092046	001981	01070				Centro de Cumplimiento de Herrera	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
218			PAN10-0000036467 SPD 30206 N° 293-2019	04/06/2019	Robalante Madera 14 X 5 5 Blanco		1	Dólares	72399	Dólares	\$43.95	51814	00092046	001981	01070				Centro de Cumplimiento de Herrera	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
219			PAN10-0000036467 SPD 30206 N° 293-2019	04/06/2019	Tambor Tenor 14 x 10 Blanco		1	Dólares	72399	Dólares	\$18.95	51814	00092046	001981	01070				Centro de Cumplimiento de Herrera	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
220			PAN10-0000036467 SPD 30206 N° 293-2019	04/06/2019	Tambor Tenor 14 x 10 Blanco		1	Dólares	72399	Dólares	\$38.95	51814	00092046	001981	01070				Centro de Cumplimiento de Herrera	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
221			PAN10-0000036467 SPD 30206 N° 293-2019	04/06/2019	Tambor Tenor 14 x 10 Blanco		1	Dólares	72399	Dólares	\$15.40	51814	00092046	001981	01070				Centro de Cumplimiento de Herrera	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
222		275133	SPD N°293-2019	04/06/2019	Caballote de Pedestal grande de madera		1	Dólares	72399	Dólares	\$177.75	51814	00092046	001981	01070				Centro de Cumplimiento de Herrera	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
223		275133	SPD N°293-2019	04/06/2019	Caballote de Pedestal Mediano de madera		1	Dólares	72399	Dólares	\$77.75	51814	00092046	001981	01070				Centro de Cumplimiento de Herrera	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
224		275133	SPD N°293-2019	04/06/2019	Caballote de Pedestal Mediano de madera		1	Dólares	72399	Dólares	\$77.75	51814	00092046	001981	01070				Centro de Cumplimiento de Herrera	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
225		275133	SPD N°293-2019	04/06/2019	Caballote de Pedestal Mediano de madera		1	Dólares	72399	Dólares	\$77.75	51814	00092046	001981	01070				Centro de Cumplimiento de Herrera	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
226		275133	SPD N°293-2019	04/06/2019	Caballote de Pedestal Mediano de madera		1	Dólares	72399	Dólares	\$77.75	51814	00092046	001981	01070				Centro de Cumplimiento de Herrera	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
227		275133	SPD N°293-2019	04/06/2019	Caballote de Pedestal Mediano de madera		1	Dólares	72399	Dólares	\$77.75	51814	00092046	001981	01070				Centro de Cumplimiento de Herrera	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
228		275133	SPD N°293-2019	04/06/2019	Caballote de Pedestal Mediano de madera		1	Dólares	72399	Dólares	\$41.65	51814	00092046	001981	01070				Centro de Cumplimiento de Herrera	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
229		275133	SPD N°293-2019	04/06/2019	Caballote de Mesa Mediano de madera		1	Dólares	72399	Dólares	\$41.65	51814	00092046	001981	01070				Centro de Cumplimiento de Herrera	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
230		275133	SPD N°293-2019	04/06/2019	Caballote de Mesa Mediano de madera		1	Dólares	72399	Dólares	\$32.45	51814	00092046	001981	01070				Centro de Cumplimiento de Herrera	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
231		275133	SPD N°293-2019	04/06/2019	Caballote de Pedestal Chico de Aluminio		1	Dólares	72399	Dólares	\$32.45	51814	00092046	001981	01070				Centro de Cumplimiento de Herrera	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
232		275133	SPD N°293-2019	04/06/2019	Caballote de Pedestal Chico de Aluminio		1	Dólares	72399	Dólares	\$32.45	51814	00092046	001981	01070				Centro de Cumplimiento de Herrera	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
233		275133	SPD N°293-2019	04/06/2019	Caballote de Pedestal Chico de Aluminio		1	Dólares	72399	Dólares	\$32.45	51814	00092046	001981	01070				Centro de Cumplimiento de Herrera	Instituto de Estudios Interdisciplinarios



Inventario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Valor Total de los Artículos \$250,492.44

Etiqueta	Exigencia Org	Vendor	Vendor	PO	Fecha de Recibo	Descripción	Marca	Cantidad	Monto	Cuenta	Moneda	Fond	Department	Project	Agent	Donor	Serial ID	Place	Concepto	Utilizable
234		275133		SPD N°293-2019	04/06/2019	Caballote de Pecesal Chico de Aluminio	Whitipoli	1	\$32.45	7236	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento de Herrera	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
235		275133		SPD N°293-2019	04/06/2019	Caballote de Pecesal Chico de Aluminio	Whitipoli	1	\$32.45	7236	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento de Herrera	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
236		275408		SPD N°308-2019	06/06/2019	Calculador Electrónico	Whitipoli	1	\$625.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
237		275408		SPD N°308-2019	06/06/2019	Calculador Electrónico	Whitipoli	1	\$625.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
238		275408		SPD N°308-2019	06/06/2019	Lavadora Automáticas de 19KG	Whitipoli	1	\$650.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
239		275408		SPD N°308-2019	06/06/2019	Lavadora Automáticas de 19KG	Whitipoli	1	\$650.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
240		275408		SPD N°308-2019	06/06/2019	Lavadora Automáticas de 19KG	Whitipoli	1	\$650.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
241		275408		SPD N°308-2019	06/06/2019	Lavadora Automáticas de 19KG	Whitipoli	1	\$650.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
242		275408		SPD N°308-2019	06/06/2019	Secadoras a Gas	Whitipoli	1	\$998.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
243		275408		SPD N°308-2019	06/06/2019	Secadoras a Gas	Whitipoli	1	\$998.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
244		275408		SPD N°308-2019	06/06/2019	Secadoras Electricas	Whitipoli	1	\$685.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
245		275408		SPD N°308-2019	06/06/2019	Secadoras Electricas	Whitipoli	1	\$685.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
246		275506	16487	PAN10-0000036450 SPD N°312-2019	14/06/2019	Sevdor Power Edge R440	Dell	1	\$5,052.00	72815	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
247		275408		PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	Opiplex 5060 SFF	Dell	1	\$581.70	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
248		275408		PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	Opiplex 5060 SFF	Dell	1	\$581.70	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
249		275408		PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	Opiplex 5060 SFF	Dell	1	\$581.70	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	




Country Office: UNDP
 Project title: "APOYO AL PROGRAMA DE REFORMAS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO (MINGOB)"
 Award ID: 83708
 Project ID: (P/S) 00092046
 Period covered: 2019

Inventario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Valor Total de los Artículos \$250,492.44

Item No.	Equipos Inv.	Vendedor	Vendedor	PO	Fecha de Recibo	Descripción	Marca	Cantidad	Moneda	Costo	Moneda	Projet	Agente	Donor	Serial ID	Plazo	Cantidad	Utilizado
250				PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	OptiPlex 5060 SFF	Dell	1	Dólares	\$591.70	Dólares	00092046	001981	01070	131.BFW2		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
251				PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	OptiPlex 5060 SFF	Dell	1	Dólares	\$591.70	Dólares	00092046	001981	01070	141.BFW2		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
252				PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	OptiPlex 5060 SFF	Dell	1	Dólares	\$591.70	Dólares	00092046	001981	01070	161.BFW2		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
253				PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	OptiPlex 5060 SFF	Dell	1	Dólares	\$591.70	Dólares	00092046	001981	01070	181.BFW2		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
254				PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	OptiPlex 5060 SFF	Dell	1	Dólares	\$591.70	Dólares	00092046	001981	01070	201.BFW2		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
255				PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	OptiPlex 5060 SFF	Dell	1	Dólares	\$591.70	Dólares	00092046	001981	01070	221.BFW2		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
256				PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	OptiPlex 5060 SFF	Dell	1	Dólares	\$591.70	Dólares	00092046	001981	01070	241.BFW2		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
257				PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	OptiPlex 5060 SFF	Dell	1	Dólares	\$591.70	Dólares	00092046	001981	01070	261.BFW2		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
258				PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	OptiPlex 5060 SFF	Dell	1	Dólares	\$591.70	Dólares	00092046	001981	01070	281.BFW2		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
259				PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	OptiPlex 5060 SFF	Dell	1	Dólares	\$591.70	Dólares	00092046	001981	01070	301.BFW2		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
260				PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	OptiPlex 5060 SFF	Dell	1	Dólares	\$591.70	Dólares	00092046	001981	01070	321.BFW2		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
261				PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	OptiPlex 5060 SFF	Dell	1	Dólares	\$591.70	Dólares	00092046	001981	01070	341.BFW2		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
262				PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	OptiPlex 5060 SFF	Dell	1	Dólares	\$591.70	Dólares	00092046	001981	01070	361.BFW2		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
263				PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	OptiPlex 5060 SFF	Dell	1	Dólares	\$591.70	Dólares	00092046	001981	01070	381.BFW2		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
264				PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	OptiPlex 5060 SFF	Dell	1	Dólares	\$591.70	Dólares	00092046	001981	01070	401.BFW2		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
265				PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	OptiPlex 5060 SFF	Dell	1	Dólares	\$591.70	Dólares	00092046	001981	01070	421.BFW2		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios



Inventario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Valor Total de los Artículos \$256,492.44

Serial	Edigento Orig	Voucher	Voucher	PO	Fecha de Recibo	Descripción	Marca	Cantidad	Monto	Cuanto	Moneda	Fund	Department	Project	Agent	Donor	Serial ID	Phase	Centrado	Unidad
266				PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	OptiPlex 5060 SFF	Dell	1	\$591.70	79805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	GSLBFW2	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
267				PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	OptiPlex 5060 SFF	Dell	1	\$591.70	79805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	DSLBFW2	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
268				PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	OptiPlex 5060 SFF	Dell	1	\$591.70	79805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	F3LBFW2	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
269				PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	OptiPlex 5060 SFF	Dell	1	\$591.70	79805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	F4LBFW2	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
270				PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	OptiPlex 5060 SFF	Dell	1	\$591.70	79805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	76LBFW2	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
271				PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	OptiPlex 5060 SFF	Dell	1	\$591.70	79805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	86LBFW2	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
272				PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	OptiPlex 5060 SFF	Dell	1	\$591.70	79805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	G4LBFW2	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
273				PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	OptiPlex 5060 SFF	Dell	1	\$591.70	79805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	76LBFW2	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
274				PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	OptiPlex 5060 SFF	Dell	1	\$591.70	79805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	807VRW2	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
275				PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	OptiPlex 5060 SFF	Dell	1	\$591.70	79805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	83LBFW2	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
276				PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	OptiPlex 5060 SFF	Dell	1	\$591.70	79805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	85LBFW2	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
277				PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	OptiPlex 5060 SFF	Dell	1	\$591.70	79805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	05LBFW2	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
278				PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	OptiPlex 5060 SFF	Dell	1	\$591.70	79805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	H4LBFW2	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
279				PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	OptiPlex 5060 SFF	Dell	1	\$591.70	79805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	03LBFW2	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
280				PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	OptiPlex 5060 SFF	Dell	1	\$591.70	79805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	74LBFW2	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
281				PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	OptiPlex 5060 SFF	Dell	1	\$591.70	79805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	86LBFW2	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	



Inventario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Valor Total de las Aducciones \$250,493.44

Serialización	Eligible (sig)	Vendor	Vendor	PO	Fecha de Bienes	Descripción	Marcas	Cantidad	Moneda	Cuanto	Moneda	Fund	Department	Project	Agent	Descri	Benefit ID	Plan	Cuentas de	Ultimidad
282				PAN10-000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	OptiPlex 5060 SFF	Dell	1	\$591.70	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	461.BFW2	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
283				PAN10-000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	OptiPlex 5060 SFF	Dell	1	\$591.70	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	361.BFW2	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
284				PAN10-000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	OptiPlex 5060 SFF	Dell	1	\$591.70	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	H07VRW2	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
285				PAN10-000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	OptiPlex 5060 SFF	Dell	1	\$591.70	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	251.BFW2	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
286				PAN10-000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	OptiPlex 5060 SFF	Dell	1	\$591.70	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	141.BFW2	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
287				PAN10-000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	OptiPlex 5060 SFF	Dell	1	\$591.70	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	151.BFW2	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
288				PAN10-000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	OptiPlex 5060 SFF	Dell	1	\$591.70	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	341.BFW2	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
289				PAN10-000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	OptiPlex 5060 SFF	Dell	1	\$591.70	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	G31.BFW2	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
290				PAN10-000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	OptiPlex 5060 SFF	Dell	1	\$591.70	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	H31.BFW2	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
291				PAN10-000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	OptiPlex 5060 SFF	Dell	1	\$591.70	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	BD7VRW2	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
292				PAN10-000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	OptiPlex 5060 SFF	Dell	1	\$591.70	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	841.BFW2	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
293				PAN10-000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	OptiPlex 5060 SFF	Dell	1	\$591.70	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	141.BFW2	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
294				PAN10-000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	OptiPlex 5060 SFF	Dell	1	\$591.70	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	161.BFW2	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
295				PAN10-000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	OptiPlex 5060 SFF	Dell	1	\$591.70	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	BD7VRW2	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
296				PAN10-000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	OptiPlex 5060 SFF	Dell	1	\$591.70	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	DD7VRW2	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
297				PAN10-000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	OptiPlex 5060 SFF	Dell	1	\$591.70	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	161.BFW2	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	



Inventario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Valor Total de los Activos \$250,492.44

Identificación	Elemento Org	Valor	Valor	PO	Fecha de Inicio	Descripción	Marca	Cantidad	Moneda	Código	Moneda	País	Deposito	Project	Agree	Donor	Serial ID	Phase	Centro de Cumplimiento	Unidad
298	PAN10-000036239 SPD N°313-2019				16/05/2019	OptiPlex 5060 SFF	Dell	1	\$591.70	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	84LBFW2		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
299	PAN10-000036239 SPD N°313-2019				16/05/2019	OptiPlex 5060 SFF	Dell	1	\$591.70	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	73LBFW2		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
300	PAN10-000036239 SPD N°313-2019				16/05/2019	OptiPlex 5060 SFF	Dell	1	\$591.70	72805	Dólares	30071	51814	00062046	001981	01070	G07VRW2		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
301	PAN10-000036239 SPD N°313-2019				16/05/2019	OptiPlex 5060 SFF	Dell	1	\$591.70	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	C3LBFW2		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
302	PAN10-000036239 SPD N°313-2019				16/05/2019	OptiPlex 5060 SFF	Dell	1	\$591.70	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	C4LBFW2		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
303	PAN10-000036239 SPD N°313-2019				16/05/2019	OptiPlex 5060 SFF	Dell	1	\$591.70	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	98LBFW2		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
304	PAN10-000036239 SPD N°313-2019				16/05/2019	OptiPlex 5060 SFF	Dell	1	\$591.70	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	85LBFW2		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
305	PAN10-000036239 SPD N°313-2019				16/05/2019	OptiPlex 5060 SFF	Dell	1	\$591.70	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	83LBFW2		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
306	PAN10-000036239 SPD N°313-2019				16/05/2019	OptiPlex 5060 SFF	Dell	1	\$591.70	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	84LBFW2		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
307	PAN10-000036239 SPD N°313-2019				16/05/2019	Monitor P2018H (16.5")	Dell	1	\$135.00	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	804P3T2		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
308	PAN10-000036239 SPD N°313-2019				16/05/2019	Monitor P2018H (16.5")	Dell	1	\$135.00	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	1KCP3T2		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
309	PAN10-000036239 SPD N°313-2019				16/05/2019	Monitor P2018H (16.5")	Dell	1	\$135.00	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	7D3P3T2		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
310	PAN10-000036239 SPD N°313-2019				16/05/2019	Monitor P2018H (16.5")	Dell	1	\$135.00	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	4KCP3T2		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
311	PAN10-000036239 SPD N°313-2019				16/05/2019	Monitor P2018H (16.5")	Dell	1	\$135.00	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	813P3T2		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
312	PAN10-000036239 SPD N°313-2019				16/05/2019	Monitor P2018H (16.5")	Dell	1	\$135.00	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	113P3T2		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
313	PAN10-000036239 SPD N°313-2019				16/05/2019	Monitor P2018H (16.5")	Dell	1	\$135.00	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	7H3P3T2		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios



Country Office: UNDP
 Project title: "APOYO AL PROGRAMA DE REFORMAS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO (MINGOB)"
 Award ID: 83709
 Project ID: (PS) 00092046
 Period covered: 2019

Inventario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Valor Total de las Articulaciones **\$250,492.44**

Identificación	Elemento Budget	Vendor	Vendor	PO	Fecha de Recibo	Descripción	Marcas	Cantidad	Moneda	Cuanto	Moneda	Plant	Department	Project	Agenci	Descri	Activid ID	Plano	Contenido	Unidad(es)
314	PAN10-0000036239 SPD N°313-2019				16/05/2019	Monitor P2018H (13.5")	Dell	1	Dólares	\$135.00	7805	30071	51814	00092046	001981	01070	5G3P312		Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
315	PAN10-0000036239 SPD N°313-2019				16/05/2019	Monitor P2018H (13.5")	Dell	1	Dólares	\$135.00	7805	30071	51814	00092046	001981	01070	3L3P312		Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
316	PAN10-0000036239 SPD N°313-2019				16/05/2019	Monitor P2018H (13.5")	Dell	1	Dólares	\$135.00	7805	30071	51814	00092046	001981	01070	F03P312		Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
317	PAN10-0000036239 SPD N°313-2019				16/05/2019	Monitor P2018H (13.5")	Dell	1	Dólares	\$135.00	7805	30071	51814	00092046	001981	01070	5G3P312		Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
318	PAN10-0000036239 SPD N°313-2019				16/05/2019	Monitor P2018H (13.5")	Dell	1	Dólares	\$135.00	7805	30071	51814	00092046	001981	01070	J3P312		Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
319	PAN10-0000036239 SPD N°313-2019				16/05/2019	Monitor P2018H (13.5")	Dell	1	Dólares	\$135.00	7805	30071	51814	00092046	001981	01070	DD3P312		Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
320	PAN10-0000036239 SPD N°313-2019				16/05/2019	Monitor P2018H (13.5")	Dell	1	Dólares	\$135.00	7805	30071	51814	00092046	001981	01070	DD3P312		Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
321	PAN10-0000036239 SPD N°313-2019				16/05/2019	Monitor P2018H (13.5")	Dell	1	Dólares	\$135.00	7805	30071	51814	00092046	001981	01070	4G3P312		Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
322	PAN10-0000036239 SPD N°313-2019				16/05/2019	Monitor P2018H (13.5")	Dell	1	Dólares	\$135.00	7805	30071	51814	00092046	001981	01070	3M3P312		Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
323	PAN10-0000036239 SPD N°313-2019				16/05/2019	Monitor P2018H (13.5")	Dell	1	Dólares	\$135.00	7805	30071	51814	00092046	001981	01070	1O2P312		Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
324	PAN10-0000036239 SPD N°313-2019				16/05/2019	Monitor P2018H (13.5")	Dell	1	Dólares	\$135.00	7805	30071	51814	00092046	001981	01070	DF3P312		Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
325	PAN10-0000036239 SPD N°313-2019				16/05/2019	Monitor P2018H (13.5")	Dell	1	Dólares	\$135.00	7805	30071	51814	00092046	001981	01070	5L3P312		Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
326	PAN10-0000036239 SPD N°313-2019				16/05/2019	Monitor P2018H (13.5")	Dell	1	Dólares	\$135.00	7805	30071	51814	00092046	001981	01070	HG3P312		Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
327	PAN10-0000036239 SPD N°313-2019				16/05/2019	Monitor P2018H (13.5")	Dell	1	Dólares	\$135.00	7805	30071	51814	00092046	001981	01070	2O2P312		Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
328	PAN10-0000036239 SPD N°313-2019				16/05/2019	Monitor P2018H (13.5")	Dell	1	Dólares	\$135.00	7805	30071	51814	00092046	001981	01070	CD3P312		Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
329	PAN10-0000036239 SPD N°313-2019				16/05/2019	Monitor P2018H (13.5")	Dell	1	Dólares	\$135.00	7805	30071	51814	00092046	001981	01070	HJ3P312		Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios



Inventario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Valor Total de los Artículos **\$350,492.44**

Requisición	Eligible (mg)	Vendedor	Yankee	PO	Fecha de Recibo	Descripción	Marca	Cantidad	Moneda	Cuenta	Moneda	Presup	Department	Project	Agenci	Descri	Serial ID	Place	Contenido	Ubicación
330				PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	Monitor P2018H (19.5")	Dell	1	\$135.00	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	2L3P372	Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
331				PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	Monitor P2018H (19.5")	Dell	1	\$135.00	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	DK3P372	Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
332				PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	Monitor P2018H (19.5")	Dell	1	\$135.00	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	8P3P372	Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
333				PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	Monitor P2018H (19.5")	Dell	1	\$135.00	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	H2P372	Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
334				PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	Monitor P2018H (19.5")	Dell	1	\$135.00	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	3K3P372	Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
335				PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	Monitor P2018H (19.5")	Dell	1	\$135.00	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	9D3P372	Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
336				PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	Monitor P2018H (19.5")	Dell	1	\$135.00	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	HD3P372	Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
337				PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	Monitor P2018H (19.5")	Dell	1	\$135.00	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	H5P372	Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
338				PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	Monitor P2018H (19.5")	Dell	1	\$135.00	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	724P372	Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
339				PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	Monitor P2018H (19.5")	Dell	1	\$135.00	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	D5P372	Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
340				PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	Monitor P2018H (19.5")	Dell	1	\$135.00	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	F24P372	Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
341				PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	Monitor P2018H (19.5")	Dell	1	\$135.00	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	F5P372	Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
342				PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	Monitor P2018H (19.5")	Dell	1	\$135.00	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	924P372	Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
343				PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	Monitor P2018H (19.5")	Dell	1	\$135.00	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	4L3P372	Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
344				PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	Monitor P2018H (19.5")	Dell	1	\$135.00	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	P2P372	Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
345				PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	Monitor P2018H (19.5")	Dell	1	\$135.00	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	C248372	Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	



Country Office: UNDP
 Project title: "APOYO AL PROGRAMA DE REFORMAS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO (MINGOB)"
 Award ID: 83708
 Project ID: (PS) 00092046
 Period covered: 2019

Inventario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Valor Total de los Artículos \$250,492.44

Registro	Equipo/Tag	Vendedor	PO	Fecha de Recibo	Descripción	Marca	Cantidad	Monto	Cuenta	Moneda	Period	Department	Project	Agenc	Donor	Serial ID	Phase	Costado	Ubicacion
346			PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	Monitor P2018H (19.5")	Dell	1	\$135.00	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	GS5P312		Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
347			PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	Monitor P2018H (19.5")	Dell	1	\$135.00	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	HK9P312		Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
348			PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	Monitor P2018H (19.5")	Dell	1	\$135.00	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	JK9P312		Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
349			PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	Monitor P2018H (19.5")	Dell	1	\$135.00	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	PK9P312		Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
350			PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	Monitor P2018H (19.5")	Dell	1	\$135.00	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	FF9P312		Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
351			PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	Monitor P2018H (19.5")	Dell	1	\$135.00	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	5M9P312		Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
352			PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	Monitor P2018H (19.5")	Dell	1	\$135.00	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	BH9P312		Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
353			PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	Monitor P2018H (19.5")	Dell	1	\$135.00	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	HO9P312		Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
354			PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	Monitor P2018H (19.5")	Dell	1	\$135.00	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	BI9P312		Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
355			PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	Monitor P2018H (19.5")	Dell	1	\$135.00	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	IG9P312		Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
356			PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	Monitor P2018H (19.5")	Dell	1	\$135.00	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	4M9P312		Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
357			PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	Monitor P2018H (19.5")	Dell	1	\$135.00	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	RG9P312		Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
358			PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	Monitor P2018H (19.5")	Dell	1	\$135.00	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	RI9P312		Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
359			PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	Monitor P2018H (19.5")	Dell	1	\$135.00	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	4D9P312		Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
360			PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	Monitor P2018H (19.5")	Dell	1	\$135.00	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	3F9P312		Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
361			PAN10-0000036239 SPD N°313-2019	16/05/2019	Monitor P2018H (19.5")	Dell	1	\$135.00	72805	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	7G9P312		Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios



Country Office: UNDP
 Project title: "APOYO AL PROGRAMA DE REFORMAS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO (MINGOB)"
 Award ID: 83709
 Project ID: (PS) 00092046
 Period covered: 2019

Inventario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Valor Total de las Adquisiciones \$250,492.44

Etiquetas	Eligible tag	Vendor	Vendor	PO	Fecha de Recibo	Descripción	Marcas	Cantidad	Unidad	Costo	Moneda	Presupuesto	Proyecto	Agente	Desarrollo	Serial ID	Fase	Control	Unidad
362			PAN10-000038239 SPD N° 313-2019		16/05/2019	Monitor P2019H (19.5")	Dell	1		\$135.00	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	8639372	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
363			PAN10-000038239 SPD N° 313-2019		16/05/2019	Monitor P2019H (19.5")	Dell	1		\$135.00	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	8639372	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
364			PAN10-000038239 SPD N° 313-2019		16/05/2019	Monitor P2019H (19.5")	Dell	1		\$135.00	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	8639372	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
365			PAN10-000038239 SPD N° 313-2019		16/05/2019	Monitor P2019H (19.5")	Dell	1		\$135.00	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	8639372	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
366			PAN10-000038239 SPD N° 313-2019		16/05/2019	Monitor P2019H (19.5")	Dell	1		\$135.00	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	8639372	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
367		275507	SPD N° 338-2019		26/06/2019	Proyector Multimedia 3 500 lumens Modelo PJD5550V	VIEW SONIC	1		790.10	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	JATI701013	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Centro Femenino de Rehabilitación (CFEFRE)
368		275507	30208 SPD N° 339-2019		26/06/2019	Grabadora de Mano digital Modelo HB	ZOOM	1		572.95	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	215043	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Centro Femenino de Rehabilitación (CFEFRE)
369		275507	SPD N° 314-2019		05/16/2019	Detector de Metales Manual	Garrett	1		150.00	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	58407665	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
370		275507	SPD N° 314-2019		05/16/2019	Detector de Metales Manual	Garrett	1		160.00	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	58406786	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
371		275507	SPD N° 314-2019		05/16/2019	Detector de Metales Manual	Garrett	1		160.00	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	58406994	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
372		275507	SPD N° 314-2019		05/16/2019	Detector de Metales Manual	Garrett	1		160.00	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	58407607	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
373		275507	SPD N° 314-2019		05/16/2019	Detector de Metales Manual	Garrett	1		160.00	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	58407010	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
374		275507	SPD N° 314-2019		05/16/2019	Detector de Metales Manual	Garrett	1		160.00	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	58407668	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
375		275507	SPD N° 314-2019		05/16/2019	Detector de Metales Manual	Garrett	1		160.00	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	58407663	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
376		275507	SPD N° 314-2019		05/16/2019	Detector de Metales Manual	Garrett	1		160.00	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	58407106	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
377		275507	SPD N° 314-2019		05/16/2019	Detector de Metales Manual	Garrett	1		160.00	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	58407079	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios

Country Office: UNDP

Project title: "APOYO AL PROGRAMA DE REFORMAS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO (MINGOB)"

Award ID: 83708

Project ID: (PS) 00092046

Period covered: 2019

Inventario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019



Valor Total de los Artículos: \$250,492.44

Item	Eligible (tag)	Vendedor	Valor	PO	Fecha de Inicio	Descripción	Marca	Cantidad	Moneda	Cuanto	Monto	Department	Project	Agent	Donor	Serial ID	Place	Cantidad	Ubicación
378		275507		SPD N° 314-2019	05/16/2019	Detector de Metales Manual	Garrett	1	Dólares	\$160.00	72399	51814	00092046	001981	01070	58407011		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
379		275507		SPD N° 314-2019	05/16/2019	Detector de Metales Manual	Garrett	1	Dólares	\$160.00	72399	51814	00092046	001981	01070	58407000		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
380		275507		SPD N° 314-2019	05/16/2019	Detector de Metales Manual	Garrett	1	Dólares	\$160.00	72399	51814	00092046	001981	01070	58406771		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
381		275507		SPD N° 314-2019	05/16/2019	Detector de Metales Manual	Garrett	1	Dólares	\$160.00	72399	51814	00092046	001981	01070	58406789		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
382		275507		SPD N° 314-2019	05/16/2019	Detector de Metales Manual	Garrett	1	Dólares	\$160.00	72399	51814	00092046	001981	01070	58407029		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
383		275507		SPD N° 314-2019	05/16/2019	Detector de Metales Manual	Garrett	1	Dólares	\$160.00	72399	51814	00092046	001981	01070	58407081		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
384		275507		SPD N° 314-2019	05/16/2019	Detector de Metales Manual	Garrett	1	Dólares	\$160.00	72399	51814	00092046	001981	01070	58407040		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
385		275507		SPD N° 314-2019	05/16/2019	Detector de Metales Manual	Garrett	1	Dólares	\$160.00	72399	51814	00092046	001981	01070	58955672		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
386		275507		SPD N° 314-2019	05/16/2019	Detector de Metales Manual	Garrett	1	Dólares	\$160.00	72399	51814	00092046	001981	01070	58406910		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
387		275507		SPD N° 314-2019	05/16/2019	Detector de Metales Manual	Garrett	1	Dólares	\$160.00	72399	51814	00092046	001981	01070	58407042		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
388		275507		SPD N° 314-2019	05/16/2019	Detector de Metales Manual	Garrett	1	Dólares	\$160.00	72399	51814	00092046	001981	01070	58407072		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
389		275507		SPD N° 314-2019	05/16/2019	Detector de Metales Manual	Garrett	1	Dólares	\$160.00	72399	51814	00092046	001981	01070	58407035		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
390		275507		SPD N° 314-2019	05/16/2019	Detector de Metales Manual	Garrett	1	Dólares	\$160.00	72399	51814	00092046	001981	01070	58407041		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
391		275507		SPD N° 314-2019	05/16/2019	Detector de Metales Manual	Garrett	1	Dólares	\$160.00	72399	51814	00092046	001981	01070	58407045		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
392		275507		SPD N° 314-2019	05/16/2019	Detector de Metales Manual	Garrett	1	Dólares	\$160.00	72399	51814	00092046	001981	01070	58407038		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
393		275507		SPD N° 314-2019	05/16/2019	Detector de Metales Manual	Garrett	1	Dólares	\$160.00	72399	51814	00092046	001981	01070	58407013		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios



Country Office: UNDP
 Project title: "APOYO AL PROGRAMA DE REFORMAS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO (MINGOB)"
 Award ID: 83709
 Project ID: (PS) 00092046
 Period covered: 2019

Inventario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Valor Total de los Artículos \$250,492.44

Recepción	Equipo (tag)	Vendedor	PO	Fecha de Recibo	Descripción	Marca	Cantidad	Moneda	Costo	Minis	Unidad	Valor	Projet	Agent	Deaar	Social ID	Place	Centrado	Ubicación
384		275507	SPD N° 314-2019	05/16/2019	Detector de Metales Manual	Garrett	1	Dólares	7299	\$160.00		160.00	00092046	001981	01070	58407109		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
385		275507	SPD N° 314-2019	05/16/2019	Detector de Metales Manual	Garrett	1	Dólares	7299	\$160.00		160.00	00092046	001981	01070	58407066		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
386		275507	SPD N° 314-2019	05/16/2019	Detector de Metales Manual	Garrett	1	Dólares	7299	\$160.00		160.00	00092046	001981	01070	58407030		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
387		275507	SPD N° 314-2019	05/16/2019	Detector de Metales Manual	Garrett	1	Dólares	7299	\$160.00		160.00	00092046	001981	01070	58407012		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
388		275507	SPD N° 314-2019	05/16/2019	Detector de Metales Manual	Garrett	1	Dólares	7299	\$160.00		160.00	00092046	001981	01070	58407062		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
389		275507	SPD N° 314-2019	05/16/2019	Detector de Metales Manual	Garrett	1	Dólares	7299	\$160.00		160.00	00092046	001981	01070	58407023		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
400		275507	SPD N° 314-2019	05/16/2019	Detector de Metales Manual	Garrett	1	Dólares	7299	\$160.00		160.00	00092046	001981	01070	58407110		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
401		0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Teatro en Casa HT-E330K	SAMSUNG	1	Dólares	72405	\$144.58		144.58	00092046	001981	01070	ZVYY14MHRM0302M		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
402		0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Teatro en Casa HT-E330K	SAMSUNG	1	Dólares	72405	\$144.58		144.58	00092046	001981	01070	ZVYY14MHRM0302M		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
403		0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Mini Componente CM4360	LG	1	Dólares	72405	\$135.95		135.95	00092046	001981	01070	B06TRZ038461		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
404		0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Mini Componente CM4360	LG	1	Dólares	72405	\$135.95		135.95	00092046	001981	01070	B06TRZ038461		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
405		0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Mini Componente CM4360	LG	1	Dólares	72405	\$135.95		135.95	00092046	001981	01070	B06TRZ038461		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
406		0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Mini Componente CM4360	LG	1	Dólares	72405	\$135.95		135.95	00092046	001981	01070	B06TRZ038461		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
407		0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Mini Componente CM4360	LG	1	Dólares	72405	\$135.95		135.95	00092046	001981	01070	B06TRZ038461		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
408		0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Mini Componente CM4360	LG	1	Dólares	72405	\$135.95		135.95	00092046	001981	01070	B06TRZ038461		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
409		0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Mini Componente CM4360	LG	1	Dólares	72405	\$135.95		135.95	00092046	001981	01070	B06TRZ038461		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios



Country Office: UNDP
 Project title: "APOYO AL PROGRAMA DE REFORMAS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO (MINGOB)"
 Award ID: 83708
 Project ID: (PS) 00092046
 Period covered: 2019

Inventario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Valor Total de los Artículos **\$2,501,492.44**

Beneficio	Equipo Img	Vendedor	Vendedor	PO	Fecha de Inicio	Descripción	Marcas	Cantidad	Moneda	Cantidad	Moneda	Costo	Moneda	Final	Department	Project	Agent	Donor	Serial ID	Phase	Control	Unidades
410		0476	PAN10-0000036238 SPD	12/03/2019	Mini Componente CM4360	LG	1	\$135.96	Dólares	30071	72405	51814	00092046	001981	51814	00092046	001981	01070	808TRLV030104	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
411		0476	PAN10-0000036238 SPD	12/03/2019	Mini Componente CM4360	LG	1	\$135.96	Dólares	30071	72405	51814	00092046	001981	51814	00092046	001981	01070	808TRVRE001986	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
412		0476	PAN10-0000036238 SPD	12/03/2019	Mini Componente CM4360	LG	1	\$135.96	Dólares	30071	72405	51814	00092046	001981	51814	00092046	001981	01070	808TRAR030477	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
413		0476	PAN10-0000036238 SPD	12/03/2019	Mini Componente CM4360	LG	1	\$135.96	Dólares	30071	72405	51814	00092046	001981	51814	00092046	001981	01070	808TRAR030477	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
414		0476	PAN10-0000036238 SPD	12/03/2019	Mini Componente CM4360	LG	1	\$135.96	Dólares	30071	72405	51814	00092046	001981	51814	00092046	001981	01070	808TRAR030477	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
415		0476	PAN10-0000036238 SPD	12/03/2019	Mini Componente CM4360	LG	1	\$135.96	Dólares	30071	72405	51814	00092046	001981	51814	00092046	001981	01070	808TRAR030477	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
416		0476	PAN10-0000036238 SPD	12/03/2019	Televisor 43L K570PDC	LG	1	\$610.98	Dólares	30071	72405	51814	00092046	001981	51814	00092046	001981	01070	808MXFV14619	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
417		0476	PAN10-0000036238 SPD	12/03/2019	Televisor 43L K570PDC	LG	1	\$610.98	Dólares	30071	72405	51814	00092046	001981	51814	00092046	001981	01070	808MXV14619	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
418		0476	PAN10-0000036238 SPD	12/03/2019	Televisor 43L K570PDC	LG	1	\$610.98	Dólares	30071	72405	51814	00092046	001981	51814	00092046	001981	01070	808MXV14619	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
419		0476	PAN10-0000036238 SPD	12/03/2019	Televisor 43L K570PDC	LG	1	\$610.98	Dólares	30071	72405	51814	00092046	001981	51814	00092046	001981	01070	808MXV14619	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
420		0476	PAN10-0000036238 SPD	12/03/2019	Televisor 43L K570PDC	LG	1	\$610.98	Dólares	30071	72405	51814	00092046	001981	51814	00092046	001981	01070	808MXV14619	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
421		0476	PAN10-0000036238 SPD	12/03/2019	Televisor 43L K570PDC	LG	1	\$610.98	Dólares	30071	72405	51814	00092046	001981	51814	00092046	001981	01070	808MXV14619	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
422		0476	PAN10-0000036238 SPD	12/03/2019	Televisor 43L K570PDC	LG	1	\$610.98	Dólares	30071	72405	51814	00092046	001981	51814	00092046	001981	01070	808MXV14619	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
423		0476	PAN10-0000036238 SPD	12/03/2019	Televisor 43L K570PDC	LG	1	\$610.98	Dólares	30071	72405	51814	00092046	001981	51814	00092046	001981	01070	808MXV14619	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
424		0476	PAN10-0000036238 SPD	12/03/2019	Televisor 43L K570PDC	LG	1	\$610.98	Dólares	30071	72405	51814	00092046	001981	51814	00092046	001981	01070	808MXV14619	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
425		0476	PAN10-0000036238 SPD	12/03/2019	Televisor 43L K570PDC	LG	1	\$610.98	Dólares	30071	72405	51814	00092046	001981	51814	00092046	001981	01070	808MXV14619	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	



Inventario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Valor Total de los Artículos \$250,492.44


Linea	Etiqueta Org	Vendedor	PO	Fecha de Recibo	Descripción	Marca	Cantidad	Monto	Caract	Unidad	Fund	Department	Project	Agst	Donor	Serial ID	Place	Cumpleo	Utilizada
426	PAN10-0000036238 S-P	0476 N° 227-2019	S-P	12/03/2019	Televisor 43L K570BPDC	LG	1	\$610.96	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	B08MXXVT0003		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
427	PAN10-0000036238 S-P	0476 N° 227-2019	S-P	12/03/2019	Televisor 43L K570BPDC	LG	1	\$610.96	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	B08MXXVT0005		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
428	PAN10-0000036238 S-P	0476 N° 227-2019	S-P	12/03/2019	Televisor 43L K570BPDC	LG	1	\$610.96	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	B08MXXVT04705		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
429	PAN10-0000036238 S-P	0476 N° 227-2019	S-P	12/03/2019	Televisor 43L K570BPDC	LG	1	\$610.96	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	B08MXXVDL4613		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
430	PAN10-0000036238 S-P	0476 N° 227-2019	S-P	12/03/2019	Televisor 43L K570BPDC	LG	1	\$610.99	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	B08MXXVL4611		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
431	PAN10-0000036238 S-P	0476 N° 227-2019	S-P	12/03/2019	Televisor 43L K570BPDC	LG	1	\$610.99	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	B08MXXVMT0031		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
432	PAN10-0000036238 S-P	0476 N° 227-2019	S-P	12/03/2019	Televisor 43L K570BPDC	LG	1	\$610.99	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	B08MXXVDT0069		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
433	PAN10-0000036238 S-P	0476 N° 227-2019	S-P	12/03/2019	Televisor 43L K570BPDC	LG	1	\$610.99	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	B08MXXVL4618		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
434	PAN10-0000036238 S-P	0476 N° 227-2019	S-P	12/03/2019	Televisor 43L K570BPDC	LG	1	\$610.99	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	B08MXXEZT0068		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
435	PAN10-0000036238 S-P	0476 N° 227-2019	S-P	12/03/2019	Televisor 43L K570BPDC	LG	1	\$610.99	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	B08MXXVET0049		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
436	PAN10-0000036238 S-P	0476 N° 227-2019	S-P	12/03/2019	Televisor 43L K570BPDC	LG	1	\$610.99	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	B08MXXCR4699		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
437	PAN10-0000036238 S-P	0476 N° 227-2019	S-P	12/03/2019	Televisor 43L K570BPDC	LG	1	\$610.99	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	B08MXXNU10071		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
438	PAN10-0000036238 S-P	0476 N° 227-2019	S-P	12/03/2019	Televisor 43L K570BPDC	LG	1	\$610.99	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	B08MXXRF4574		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
439	PAN10-0000036238 S-P	0476 N° 227-2019	S-P	12/03/2019	Televisor 43L K570BPDC	LG	1	\$610.99	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	B08MXXINL4614		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
440	PAN10-0000036238 S-P	0476 N° 227-2019	S-P	12/03/2019	Consola de Video Play Station PS4 LCS CHL2215B	SONY	1	\$462.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	MCS356952005		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
441	PAN10-0000036238 S-P	0476 N° 227-2019	S-P	12/03/2019	Consola de Video Play Station PS4 LCS CHL2215B	SONY	1	\$462.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	MCS356952009		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios



Inventario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Valor Total de los Artículos **\$250,492.44**

Identificación	Orçamento Org	Voucher	Voucher	PO	Fecha de Recibo	Descripción	Marca	Cantidad	Medida	Cuanto	Costo	Moneda	Fund	Department	Project	Agent	Donor	Serial ID	Plazo	Contenido	Unidades
442				PAN10-0000036238 SPD 0476 N° 227-2019	12/03/2019	Consola de Video Play Station PS4 UCS CHU-2215B	SONY	1	Dólares	7405	\$489.00	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	MG369813868	Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacaza	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
443				PAN10-0000036238 SPD 0476 N° 227-2019	12/03/2019	Consola de Video Play Station PS4 UCS CHU-2215B	SONY	1	Dólares	7405	\$489.00	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	MG369813875	Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacaza	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
444				PAN10-0000036238 SPD 0476 N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	Dólares	7405	\$10.00	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacaza	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
445				PAN10-0000036238 SPD 0476 N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	Dólares	7405	\$10.00	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacaza	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
446				PAN10-0000036238 SPD 0476 N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	Dólares	7405	\$10.00	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacaza	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
447				PAN10-0000036238 SPD 0476 N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	Dólares	7405	\$10.00	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacaza	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
448				PAN10-0000036238 SPD 0476 N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	Dólares	7405	\$10.00	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacaza	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
448				PAN10-0000036238 SPD 0476 N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	Dólares	7405	\$10.00	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacaza	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
448				PAN10-0000036238 SPD 0476 N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	Dólares	7405	\$10.00	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacaza	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
450				PAN10-0000036238 SPD 0476 N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	Dólares	7405	\$10.00	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacaza	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
451				PAN10-0000036238 SPD 0476 N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	Dólares	7405	\$10.00	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacaza	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
452				PAN10-0000036238 SPD 0476 N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	Dólares	7405	\$10.00	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacaza	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
453				PAN10-0000036238 SPD 0476 N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	Dólares	7405	\$10.00	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacaza	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	



Inventario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Valor Total de los Artículos **\$250,492.44**

Requisición	Eligible (Req)	Vendedor	Vendedor	PO	Fecha de Inicio	Descripción	Marca	Cantidad	Moneda	Cuanto	Moneda	Fond	Departament	Project	Agenc	Declar	Serial ID	Plant	Custodio	Unidad	
454			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	79405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
455			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	79405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070				Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
456			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	79405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070				Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
457			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	79405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070				Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
458			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	79405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070				Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
459			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	79405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070				Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
460			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	79405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070				Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
461			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	79405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070				Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
462			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	79405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070				Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
463			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	79405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070				Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
464			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	79405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070				Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
465			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	79405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070				Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios



Country Office: UNDP
 Project title: "APOYO AL PROGRAMA DE REFORMAS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO (MINGOB)"
 Award ID: 83709
 Project ID: (PS) 00092046
 Period covered: 2019

Inventario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Valor Total de las Actividades \$2,50,492,44

Registro	Elemento Reg	Valor	Valor	PO	Fondo de Empleo	Descripción	Monto	Cambio	Monto	País	Departament	Project	Agent	Donor	Serch ID	Fase	Control	Unidades
465			0476	PAN10-000036238 SPD	12/03/2019	Proteccion de Voltaje 110-120	\$10.00	72405	\$10.00	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paqueta Interdisciplinarios	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
467			0476	PAN10-000036238 SPD	12/03/2019	Proteccion de Voltaje 110-120	\$10.00	72405	\$10.00	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paqueta Interdisciplinarios	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
468			0476	PAN10-000036238 SPD	12/03/2019	Proteccion de Voltaje 110-120	\$10.00	72405	\$10.00	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paqueta Interdisciplinarios	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
469			0476	PAN10-000036238 SPD	12/03/2019	Proteccion de Voltaje 110-120	\$10.00	72405	\$10.00	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paqueta Interdisciplinarios	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
470			0476	PAN10-000036238 SPD	12/03/2019	Proteccion de Voltaje 110-120	\$10.00	72405	\$10.00	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paqueta Interdisciplinarios	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
471			0476	PAN10-000036238 SPD	12/03/2019	Proteccion de Voltaje 110-120	\$10.00	72405	\$10.00	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paqueta Interdisciplinarios	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
472			0476	PAN10-000036238 SPD	12/03/2019	Proteccion de Voltaje 110-120	\$10.00	72405	\$10.00	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paqueta Interdisciplinarios	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
473			0476	PAN10-000036238 SPD	12/03/2019	Proteccion de Voltaje 110-120	\$10.00	72405	\$10.00	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paqueta Interdisciplinarios	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
474			0476	PAN10-000036238 SPD	12/03/2019	Proteccion de Voltaje 110-120	\$10.00	72405	\$10.00	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paqueta Interdisciplinarios	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
475			0476	PAN10-000036238 SPD	12/03/2019	Proteccion de Voltaje 110-120	\$10.00	72405	\$10.00	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paqueta Interdisciplinarios	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
476			0476	PAN10-000036238 SPD	12/03/2019	Proteccion de Voltaje 110-120	\$10.00	72405	\$10.00	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paqueta Interdisciplinarios	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
477			0476	PAN10-000036238 SPD	12/03/2019	Proteccion de Voltaje 110-120	\$10.00	72405	\$10.00	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paqueta Interdisciplinarios	Instituto de Estudios Interdisciplinarios




Inventario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Valor Total de los Artículos \$250,492.44

Requiere	Eligible Impl	Vendedor	Vendedor	PO	Fecha de Inicio	Descripción	Monto	Cantidad	Monto	Cuenta	Moneda	Presal	Referencia	Project	Agencia	Donor	Seriedad ID	País	Cantidad	Unidades
476		PAN10-0000036238 SPD 0476 N° 227-2019			12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
478		PAN10-0000036238 SPD 0476 N° 227-2019			12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
480		PAN10-0000036238 SPD 0476 N° 227-2019			12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
481		PAN10-0000036238 SPD 0476 N° 227-2019			12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
482		PAN10-0000036238 SPD 0476 N° 227-2019			12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
483		PAN10-0000036238 SPD 0476 N° 227-2019			12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
484		PAN10-0000036238 SPD 0476 N° 227-2019			12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
485		PAN10-0000036238 SPD 0476 N° 227-2019			12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
487		PAN10-0000036238 SPD 0476 N° 227-2019			12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
488		PAN10-0000036238 SPD 0476 N° 227-2019			12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
489		PAN10-0000036238 SPD 0476 N° 227-2019			12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios

Country Office: UNDP
 Project title: "APOYO AL PROGRAMA DE REFORMAS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO (MINGOB)"
 Award ID: 83708
 Project ID: (PS) 00092046
 Period covered: 2019

Inventario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019



Valor Total de los Artículos \$250,492.44

Etiqueta	Eligible Org	Vendedor	Vendedor	PO	Fecha de Recibo	Descripción	Moneda	Cantidad	Monto	Cuenta	Moneda	Fund	Department	Project	Agenc	Deser	Serial ID	Plazo	Contenido	Ubicación
480			0476	PAN10-000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paiza	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
481			0476	PAN10-000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paiza	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
482			0476	PAN10-000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paiza	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
483			0476	PAN10-000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paiza	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
484			0476	PAN10-000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paiza	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
485			0476	PAN10-000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paiza	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
486			0476	PAN10-000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paiza	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
487			0476	PAN10-000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paiza	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
488			0476	PAN10-000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paiza	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
489			0476	PAN10-000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paiza	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
490			0476	PAN10-000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paiza	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
500			0476	PAN10-000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paiza	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
501			0476	PAN10-000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paiza	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	



Inventario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Valor Total de los Artículos **\$750,492.44**

Strategic	Eligible Item	Vendor	Vendor	PO	Fecha de Inicio	Descripción	Marca	Cantidad	Moneda	Cambio	Moneda	Fecha	Departamento	Project	Agent	Banco	Plan	Contenido	Unidad
502	PAN10-0000036238 SPD 0476 N° 227-2019				12/03/2016	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pazora Interdisciplinarios	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
503	PAN10-0000036238 SPD 0476 N° 227-2019				12/03/2016	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pazora Interdisciplinarios	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
504	PAN10-0000036238 SPD 0476 N° 227-2019				12/03/2016	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pazora Interdisciplinarios	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
505	PAN10-0000036238 SPD 0476 N° 227-2019				12/03/2016	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pazora Interdisciplinarios	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
506	PAN10-0000036238 SPD 0476 N° 227-2019				12/03/2016	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pazora Interdisciplinarios	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
507	PAN10-0000036238 SPD 0476 N° 227-2019				12/03/2016	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pazora Interdisciplinarios	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
508	PAN10-0000036238 SPD 0476 N° 227-2019				12/03/2016	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pazora Interdisciplinarios	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
509	PAN10-0000036238 SPD 0476 N° 227-2019				12/03/2016	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pazora Interdisciplinarios	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
510	PAN10-0000036238 SPD 0476 N° 227-2019				12/03/2016	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pazora Interdisciplinarios	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
511	PAN10-0000036238 SPD 0476 N° 227-2019				12/03/2016	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pazora Interdisciplinarios	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
512	PAN10-0000036238 SPD 0476 N° 227-2019				12/03/2016	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pazora Interdisciplinarios	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
513	PAN10-0000036238 SPD 0476 N° 227-2019				12/03/2016	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pazora Interdisciplinarios	Instituto de Estudios Interdisciplinarios

Country Office: UNDP
 Project title: "APOYO AL PROGRAMA DE REFORMAS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO (MINGOB)"
 Award ID: 83708
 Project ID: (PS) 00092046
 Period covered: 2019

Inventario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019




Valor Total de los Artículos **\$250,492.44**

Strategic Objective	Component	Vendor	PO	Fecha de Inicio	Distribución	Marcas	Cantidad	Moneda	Cuenta	Moneda	Fond	Department	Project	Agent	Donor	Plan	Comando	Unidad
514		0476	PAN10-000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
515		0476	PAN10-000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
516		0476	PAN10-000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
517		0476	PAN10-000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
518		0476	PAN10-000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
519		0476	PAN10-000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
520		0476	PAN10-000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
521		0476	PAN10-000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
522		0476	PAN10-000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
523		0476	PAN10-000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
524		0476	PAN10-000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
525		0476	PAN10-000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios

Country Office: UNDP
 Project title: "APOYO AL PROGRAMA DE REFORMAS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO (MINGOB)"
 Award ID: 83709
 Project ID: (PS) 00092046
 Period covered: 2019

Inventario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019



Valor Total de los Artículos **\$150,492.44**

Descripción	Equipo Org	Voucher	Voucher	PO	Fecha de Bando	Descriptivo	Marca	Cantidad	Monto	Cuenta	Monto	Fond	Department	Project	Agent	Donor	Modal ID	Plazo	Cantidad	Unidades
526			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paucra	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
527			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paucra	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
528			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paucra	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
529			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paucra	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
530			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paucra	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
531			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paucra	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
532			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paucra	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
533			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paucra	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
534			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paucra	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
535			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paucra	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
536			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paucra	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
537			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paucra	Instituto de Estudios Interdisciplinarios



Inventario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Valor Total de las Actividades \$250,492.44

Actividad	Elemento Base	Voucher	Voucher	PO	Fecha de Inicio	Descripción	Número	Cantidad	Moneda	Cuenta	Monto	Finad	Department	Project	Agent	Desar	Berid ID	Plaza	Costado	Unidades
538			0476	PAN10-000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora Interdisciplinarios	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
539			0476	PAN10-000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora Interdisciplinarios	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
540			0476	PAN10-000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora Interdisciplinarios	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
541			0476	PAN10-000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora Interdisciplinarios	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
542			0476	PAN10-000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora Interdisciplinarios	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
543			0476	PAN10-000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora Interdisciplinarios	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
544			0476	PAN10-000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora Interdisciplinarios	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
545			0476	PAN10-000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora Interdisciplinarios	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
546			0476	PAN10-000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora Interdisciplinarios	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
547			0476	PAN10-000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora Interdisciplinarios	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
548			0476	PAN10-000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora Interdisciplinarios	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
549			0476	PAN10-000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora Interdisciplinarios	Instituto de Estudios Interdisciplinarios




Inventario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Valor Total de los Artículos **\$750,492.44**

Requisición	Edificio (tag)	Vendedor	Vendedor	PO	Fecha de Recibo	Descripción	Marca	Cantidad	Moneda	Costo	Moneda	Fond	Department	Project	Agent	Discur	Barra ID	Plus	Cantidad	Ubicación
550			0476	PAN10-000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	Dólares	\$10.00	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
551			0476	PAN10-000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	Dólares	\$10.00	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
552			0476	PAN10-000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	Dólares	\$10.00	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
553			0476	PAN10-000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	Dólares	\$10.00	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
554			0476	PAN10-000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	Dólares	\$10.00	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
555			0476	PAN10-000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	Dólares	\$10.00	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
556			0476	PAN10-000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	Dólares	\$10.00	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
557			0476	PAN10-000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	Dólares	\$10.00	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
558			0476	PAN10-000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	Dólares	\$10.00	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
559			0476	PAN10-000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	Dólares	\$10.00	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
560			0476	PAN10-000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	Dólares	\$10.00	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
561			0476	PAN10-000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	Dólares	\$10.00	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios

Country Office: UNDP
 Project title: "APOYO AL PROGRAMA DE REFORMAS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO (MINGOB)"
 Project ID: 83709
 Award ID: (PS) 00092046
 Project ID: (PS) 00092046
 Period covered: 2019

Inventario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019



Valor Total de los Artículos \$250,492.44

Registros	Equipos Insp	Vendor	Vendor	PO	Fecha de Bando	Descripción	Marca	Cantidad	Monto	Cambio	Moneda	Fund	Department	Project	Agent	Diary	Serial ID	Phase	Centro de Costos	Unidad
562		0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019		12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
563		0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019		12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
564		0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019		12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
565		0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019		12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
566		0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019		12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
567		0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019		12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
568		0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019		12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
569		0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019		12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
570		0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019		12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
571		0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019		12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
572		0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019		12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
573		0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019		12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	



Country Office: UNDP
 Project title: "APOYO AL PROGRAMA DE REFORMAS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO (MINGOB)"
 Award ID: 83709
 Project ID: (PS) 00092046
 Period covered: 2019

Inventario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Valor Total de los Artículos **\$250,492.44**

Requisito	Eligible Req	Vendedor	Vendedor	PO	Fecha de Recibo	Descripción	Marca	Cantidad	Moneda	Costo	Moneda	Financ	Department	Project	Agenci	Donor	Serial ID	Plazo	Custodio	Ubicacion	
574			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
575			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070				Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
576			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070				Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
577			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070				Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
578			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070				Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
579			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070				Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
580			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070				Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
581			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070				Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
582			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070				Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
583			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070				Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
584			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070				Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
585			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070				Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios

Country Office: UNDP
 Project title: "APOYO AL PROGRAMA DE REFORMAS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO (MINGOB)"
 Award ID: 83709
 Project ID: (PS) 00092046
 Period covered: 2019

Inventario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019



Valor Total de los Artículos \$250,492.44

Budget	Objeto Org	Voucher	Voucher	PO	Fecha de Rendición	Descripción	Items	Cantidad	Moneda	Cambio	Moneda	Final	Department	Project	Agent	Donor	Phase	Centro de	Unidad
586			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Proyector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paqueta Interdisciplinarios	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
587			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Proyector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paqueta Interdisciplinarios	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
588			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Proyector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paqueta Interdisciplinarios	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
589			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Proyector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paqueta Interdisciplinarios	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
590			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Proyector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paqueta Interdisciplinarios	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
591			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Proyector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paqueta Interdisciplinarios	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
592			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Proyector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paqueta Interdisciplinarios	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
593			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Proyector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paqueta Interdisciplinarios	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
594			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Proyector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paqueta Interdisciplinarios	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
595			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Proyector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paqueta Interdisciplinarios	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
596			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Proyector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paqueta Interdisciplinarios	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
597			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Proyector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paqueta Interdisciplinarios	Instituto de Estudios Interdisciplinarios



Country Office: UNDP
 Project title: "APOYO AL PROGRAMA DE REFORMAS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO (MINGOB)"
 Award ID: 83709
 Project ID: (PS) 00092046
 Period covered: 2019
Inventario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Valor Total de los Artículos **\$250,492.44**

Requisito	Eligible Req	Vendedor	Vendedor	PO	Fecha de Bando	Descripción	Marca	Cantidad	Monto	Cuenta	Moneda	Fond	Imparment	Project	Agent	Donor	Level ID	Plan	Cambio	Ubicación
598			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
599			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
600			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
601			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
602			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
603			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
604			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
605			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
606			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
607			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
608			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
609			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios

Country Office: UNDP

Project title: "APOYO AL PROGRAMA DE REFORMAS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO (MINGOB)"

Award ID: 83709

Project ID: (PS) 00092046

Period covered: 2019

Inventario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019



Valor Total de los Artículos \$250,492.44

Item	Descripción	Fecha de Inicio	PD	Valor	Vendedor	Moneda	Cantidad	Moneda	Cuenta	Monto	Financ	Departament	Project	Agent	Donor	Phase	Cantidad	Unidad
810	PAN10-0000036238 SPD 0476 N° 227-2019	12/03/2019	SPD	0476	Vendedor	Dólares	1	\$10.00	72405	\$10.00	FORZA	51814	00092046	001981	01070		1	Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paqueta Interdisciplinarias
811	PAN10-0000036238 SPD 0476 N° 227-2019	12/03/2019	SPD	0476	Vendedor	Dólares	1	\$10.00	72405	\$10.00	FORZA	51814	00092046	001981	01070		1	Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paqueta Interdisciplinarias
812	PAN10-0000036238 SPD 0476 N° 227-2019	12/03/2019	SPD	0476	Vendedor	Dólares	1	\$10.00	72405	\$10.00	FORZA	51814	00092046	001981	01070		1	Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paqueta Interdisciplinarias
813	PAN10-0000036238 SPD 0476 N° 227-2019	12/03/2019	SPD	0476	Vendedor	Dólares	1	\$10.00	72405	\$10.00	FORZA	51814	00092046	001981	01070		1	Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paqueta Interdisciplinarias
814	PAN10-0000036238 SPD 0476 N° 227-2019	12/03/2019	SPD	0476	Vendedor	Dólares	1	\$10.00	72405	\$10.00	FORZA	51814	00092046	001981	01070		1	Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paqueta Interdisciplinarias
815	PAN10-0000036238 SPD 0476 N° 227-2019	12/03/2019	SPD	0476	Vendedor	Dólares	1	\$10.00	72405	\$10.00	FORZA	51814	00092046	001981	01070		1	Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paqueta Interdisciplinarias
816	PAN10-0000036238 SPD 0476 N° 227-2019	12/03/2019	SPD	0476	Vendedor	Dólares	1	\$10.00	72405	\$10.00	FORZA	51814	00092046	001981	01070		1	Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paqueta Interdisciplinarias
817	PAN10-0000036238 SPD 0476 N° 227-2019	12/03/2019	SPD	0476	Vendedor	Dólares	1	\$10.00	72405	\$10.00	FORZA	51814	00092046	001981	01070		1	Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paqueta Interdisciplinarias
818	PAN10-0000036238 SPD 0476 N° 227-2019	12/03/2019	SPD	0476	Vendedor	Dólares	1	\$10.00	72405	\$10.00	FORZA	51814	00092046	001981	01070		1	Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paqueta Interdisciplinarias
819	PAN10-0000036238 SPD 0476 N° 227-2019	12/03/2019	SPD	0476	Vendedor	Dólares	1	\$10.00	72405	\$10.00	FORZA	51814	00092046	001981	01070		1	Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paqueta Interdisciplinarias
820	PAN10-0000036238 SPD 0476 N° 227-2019	12/03/2019	SPD	0476	Vendedor	Dólares	1	\$10.00	72405	\$10.00	FORZA	51814	00092046	001981	01070		1	Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paqueta Interdisciplinarias
821	PAN10-0000036238 SPD 0476 N° 227-2019	12/03/2019	SPD	0476	Vendedor	Dólares	1	\$10.00	72405	\$10.00	FORZA	51814	00092046	001981	01070		1	Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paqueta Interdisciplinarias



Valor Total de los Artículos **\$250,492.44**

Identificación	Dispendio Reg	Vendor	Vendor	PO	Fecha de Bando	Descripción	Marcas	Cantidad	Monto	Cambio Moneda	Fiscal Department	Project	Agent	Declar	Forma ID	Plan	Centro de Costos	Ubicación
672			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
673			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
674			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
675			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
676			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
677			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
678			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
679			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
680			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
681			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
682			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
683			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	



Inventario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Valor Total de los Artículos: \$250,492.44

Item No.	Descripción	Fecha de Bienes	Disponible	Monto	Cantidad	Moneda	Fond	Department	Project	Agent	Descr	Serial ID	Plan	Cuando	Utilizados
634	PANTO-0000036238 SFD 0476 N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
635	PANTO-0000036238 SFD 0476 N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
636	PANTO-0000036238 SFD 0476 N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
637	PANTO-0000036238 SFD 0476 N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
638	PANTO-0000036238 SFD 0476 N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
639	PANTO-0000036238 SFD 0476 N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
640	PANTO-0000036238 SFD 0476 N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
641	PANTO-0000036238 SFD 0476 N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
642	PANTO-0000036238 SFD 0476 N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
643	PANTO-0000036238 SFD 0476 N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
644	PANTO-0000036238 SFD 0476 N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
645	PANTO-0000036238 SFD 0476 N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios



Country Office: UNDP
 Project title: "APOYO AL PROGRAMA DE REFORMAS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO (MINGOB)"
 Award ID: 83709
 Project ID: (PS) 00092046
 Period covered: 2019

Inventario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Valor Total de los Artículos **\$250,492.44**

Item No.	Descripción	Proveedor	Valor	PO	Fecha de Pedido	Inventariable	Monto	Cantidad	Moneda	Presupuesto	Departamento	Proyecto	Agencia	Donor	Plaza	Cantidad	Ubicaciones
646	PANTO-0000036238 SFD 0476 N° 277-2019		\$10.00	72405	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paqueta	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
647	PANTO-0000036238 SFD 0476 N° 277-2019		\$10.00	72405	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paqueta	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
648	PANTO-0000036238 SFD 0476 N° 277-2019		\$10.00	72405	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paqueta	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
649	PANTO-0000036238 SFD 0476 N° 277-2019		\$10.00	72405	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paqueta	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
650	PANTO-0000036238 SFD 0476 N° 277-2019		\$10.00	72405	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paqueta	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
651	PANTO-0000036238 SFD 0476 N° 277-2019		\$10.00	72405	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paqueta	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
652	PANTO-0000036238 SFD 0476 N° 277-2019		\$10.00	72405	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paqueta	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
653	PANTO-0000036238 SFD 0476 N° 277-2019		\$10.00	72405	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paqueta	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
654	PANTO-0000036238 SFD 0476 N° 277-2019		\$10.00	72405	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paqueta	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
655	PANTO-0000036238 SFD 0476 N° 277-2019		\$10.00	72405	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paqueta	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
656	PANTO-0000036238 SFD 0476 N° 277-2019		\$10.00	72405	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paqueta	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
657	PANTO-0000036238 SFD 0476 N° 277-2019		\$10.00	72405	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paqueta	Instituto de Estudios Interdisciplinarios



Inventario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Valor Total de los Artículos **\$250,492.44**

Item	Elemento Bg	Vendedor	Vendedor	PO	Fecha de Bienes	Descripción	Marca	Cantidad	Moneda	Cuanto	Moneda	País	Segment	Project	Agent	Donor	Serial ID	País	Cuando	Utilidad	
658			0476	PANTO-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paicora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
659			0476	PANTO-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070				Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paicora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
660			0476	PANTO-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070				Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paicora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
661			0476	PANTO-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070				Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paicora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
662			0476	PANTO-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070				Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paicora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
663			0476	PANTO-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Protector de Voltaje 110-120	FORZA	1	\$10.00	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070				Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paicora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
664			0476	PANTO-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Kilo Sports para LCD		1	\$43.99	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070				Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paicora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
665			0476	PANTO-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Kilo Sports para LCD		1	\$43.99	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070				Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paicora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
666			0476	PANTO-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Kilo Sports para LCD		1	\$43.99	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070				Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paicora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
667			0476	PANTO-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Kilo Sports para LCD		1	\$43.99	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070				Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paicora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
668			0476	PANTO-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Kilo Sports para LCD		1	\$43.99	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070				Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paicora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
669			0476	PANTO-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Kilo Sports para LCD		1	\$43.99	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070				Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paicora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios

Country Office: UNDP

Project title: "APOYO AL PROGRAMA DE REFORMAS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO (MINGOB)"

Award ID: 83709

Project ID: (PIS) 00092046

Period covered: 2018

Inventario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019



Valor Total de los Artículos **\$250,492.44**

Buques	Elemento Buq	Vendedor	Vendedor	PO	Fecha de Bando	Descripción	Marca	Cantidad	Moneda	Cuanto	Moneda	Field	Department	Project	Agent	Donor	Plan	Cuando	Unidades
670			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Kip Soporte para LCD		1	\$43.96	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
671			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Kip Soporte para LCD		1	\$43.96	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
672			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Kip Soporte para LCD		1	\$43.96	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
673			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Kip Soporte para LCD		1	\$43.96	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
674			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Kip Soporte para LCD		1	\$43.96	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
675			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Kip Soporte para LCD		1	\$43.96	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
676			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Kip Soporte para LCD		1	\$43.96	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
677			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Kip Soporte para LCD		1	\$43.96	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
678			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Kip Soporte para LCD		1	\$43.96	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
679			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Kip Soporte para LCD		1	\$43.96	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
680			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Kip Soporte para LCD		1	\$43.96	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios
681			0476	PAN10-0000036238 SPD N° 227-2019	12/03/2019	Kip Soporte para LCD		1	\$43.96	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios



Country Office: UNDP
 Project title: "APOYO AL PROGRAMA DE REFORMAS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO (MINGOB)"
 Award ID: 83709
 Project ID: (PS) 00092046
 Period covered: 2019

Inventario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Valor Total de los Artículos \$250,492.44

Bienes	Elemento Bg	Valor	Valor	PO	Fecha de Bando	Descripción	Marca	Cantidad	Moneda	Cuenta	Moneda	Fund	Implement	Project	Agent	Donor	Serial ID	Plan	Comando	Ubicacion
882				PAN10-0000036238 SPD 0476 N° 227-2019	12/03/2019	Kip. Soporte para LCD		1	\$43.96	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paqueta Interdisciplinarios	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
883				PAN10-0000036238 SPD 0476 N° 227-2019	12/03/2019	Kip. Soporte para LCD		1	\$43.96	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paqueta Interdisciplinarios	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
884				PAN10-0000036238 SPD 0476 N° 227-2019	12/03/2019	Kip. Soporte para LCD		1	\$43.96	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paqueta Interdisciplinarios	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
885				PAN10-0000036238 SPD 0476 N° 227-2019	12/03/2019	Kip. Soporte para LCD		1	\$43.96	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paqueta Interdisciplinarios	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
886				PAN10-0000036238 SPD 0476 N° 227-2019	12/03/2019	Kip. Soporte para LCD		1	\$43.96	72405	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Las Garzas de Paqueta Interdisciplinarios	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
887		275581		SPD N°340-2019	26/06/2019	Mesa Plegable Redonda de 44 pulgadas de plástico blanco y estructura de metal		1	\$89.65	74230	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro Femenino de Rehabilitación (CEFERE)	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
888		275581		SPD N°340-2019	26/06/2019	Mesa Plegable Redonda de 44 pulgadas de plástico blanco y estructura de metal		1	\$89.65	74230	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro Femenino de Rehabilitación (CEFERE)	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
889		275581		SPD N°340-2019	26/06/2019	Archiveros de 4 gavetas de metal color gris		1	\$130.00	74230	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro Femenino de Rehabilitación (CEFERE)	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
890		275581		SPD N°340-2019	26/06/2019	Archiveros de 4 gavetas de metal color gris		1	\$130.00	74230	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro Femenino de Rehabilitación (CEFERE)	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
891		275581		SPD N°340-2019	26/06/2019	Armario de Dos Puertas, color gris		1	\$106.00	74230	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro Femenino de Rehabilitación (CEFERE)	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
892		275581		SPD N°340-2019	26/06/2019	Armario de Dos Puertas, color gris		1	\$106.00	74230	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro Femenino de Rehabilitación (CEFERE)	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
893		275581		SPD N°340-2019	26/06/2019	Escritorio, color madera 4 gavetas		1	\$199.00	74230	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro Femenino de Rehabilitación (CEFERE)	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
894		275581		SPD N°340-2019	26/06/2019	Escritorio, color madera 4 gavetas		1	\$199.00	74230	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro Femenino de Rehabilitación (CEFERE)	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	
895		275581		SPD N°340-2019	26/06/2019	Silla para Escritorio		1	\$140.00	74230	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro Femenino de Rehabilitación (CEFERE)	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	

Country Office: UNDP

Project title: "APOYO AL PROGRAMA DE REFORMAS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO (MINGOB)"

Award ID: 83709

Project ID: (PS) 00092046

Period covered: 2019

Inventario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Valor Total de los Artículos **\$250,492.44**

Item	Equipo Org	Vendedor	Vendedor	PO	Fecha de Recibo	Descripción	Mtmo	Cantidad	Monto	Cambio	Monto	Flujo	Department	Project	Agent	Donor	Serial ID	Plan	Cantidad	Utilización
696		275591	0755	SPD N°340-2019	26/06/2019	Estriero color madera 4 gavetas		1	\$140.00	74230	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Local Mivoz para Tux Ojos	Centro Femenino de Rehabilitación (CEFFERE)	
697		275591	0755	SPD N°340-2019	26/06/2019	Mesa Plegable Rectangular		1	\$59.95	74230	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Local Mivoz para Tux Ojos	Centro Femenino de Rehabilitación (CEFFERE)	
698		275591	0755	SPD N°340-2019	26/06/2019	Mesa Plegable Rectangular		1	\$59.95	74230	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Local Mivoz para Tux Ojos	Centro Femenino de Rehabilitación (CEFFERE)	
699		275591	0755	SPD N°340-2019	26/06/2019	Mesa Plegable Rectangular		1	\$59.95	74230	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Local Mivoz para Tux Ojos	Centro Femenino de Rehabilitación (CEFFERE)	
700		275591	0755	SPD N°340-2019	26/06/2019	Mesa Plegable Rectangular		1	\$59.95	74230	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Local Mivoz para Tux Ojos	Centro Femenino de Rehabilitación (CEFFERE)	
701		275591	0755	SPD N°340-2019	26/06/2019	Silla para Salón		1	\$49.95	74230	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Local Mivoz para Tux Ojos	Centro Femenino de Rehabilitación (CEFFERE)	
702		275591	0755	SPD N°340-2019	26/06/2019	Silla para Salón		1	\$49.95	74230	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Local Mivoz para Tux Ojos	Centro Femenino de Rehabilitación (CEFFERE)	
703		275591	0755	SPD N°340-2019	26/06/2019	Silla para Salón		1	\$49.95	74230	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Local Mivoz para Tux Ojos	Centro Femenino de Rehabilitación (CEFFERE)	
704		275591	0755	SPD N°340-2019	26/06/2019	Silla para Salón		1	\$49.95	74230	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Local Mivoz para Tux Ojos	Centro Femenino de Rehabilitación (CEFFERE)	
705		275591	0755	SPD N°340-2019	26/06/2019	Silla para Salón		1	\$49.95	74230	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Local Mivoz para Tux Ojos	Centro Femenino de Rehabilitación (CEFFERE)	
706		275591	0755	SPD N°340-2019	26/06/2019	Silla para Salón		1	\$49.95	74230	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Local Mivoz para Tux Ojos	Centro Femenino de Rehabilitación (CEFFERE)	
707		275591	0755	SPD N°340-2019	26/06/2019	Silla para Salón		1	\$49.95	74230	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Local Mivoz para Tux Ojos	Centro Femenino de Rehabilitación (CEFFERE)	
708		275591	0755	SPD N°340-2019	26/06/2019	Silla para Salón		1	\$49.95	74230	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Local Mivoz para Tux Ojos	Centro Femenino de Rehabilitación (CEFFERE)	
709		275591	0755	SPD N°340-2019	26/06/2019	Silla para Salón		1	\$49.95	74230	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Local Mivoz para Tux Ojos	Centro Femenino de Rehabilitación (CEFFERE)	
710		275591	0755	SPD N°340-2019	26/06/2019	Silla para Salón		1	\$49.95	74230	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Local Mivoz para Tux Ojos	Centro Femenino de Rehabilitación (CEFFERE)	
711		275591	0755	SPD N°340-2019	26/06/2019	Silla para Salón		1	\$49.95	74230	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Local Mivoz para Tux Ojos	Centro Femenino de Rehabilitación (CEFFERE)	

Country Office: UNDP

Project title: "APOYO AL PROGRAMA DE REFORMAS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO (MINGOB)"

Award ID: 83709

Project ID: (PS) 00092046

Period covered: 2019

Inventario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019



Valor Total de los Anticipos \$250,492.44

Borrador	Diagrama Org	Vendor	Vendor	PO	Fecha de Borrador	Descripción	Monto	Cantidad	Monto	Cambio	Monto	Projet	Agent	Donor	Serial ID	Fase	Cambio	Unidad
712		275581	0755	SPD N°340-2019	26/06/2019	Silla para Salón	\$49.95	1	\$49.95	74230	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	Local Mivoz para Tus Ocas	Centro Feminino de Rehabilitación (CEFERE)
713		275581	0755	SPD N°340-2019	26/06/2019	Silla para Salón	\$49.95	1	\$49.95	74230	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	Local Mivoz para Tus Ocas	Centro Feminino de Rehabilitación (CEFERE)
714		275581	0755	SPD N°340-2019	26/06/2019	Silla para Salón	\$49.95	1	\$49.95	74230	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	Local Mivoz para Tus Ocas	Centro Feminino de Rehabilitación (CEFERE)
715		275581	0755	SPD N°340-2019	26/06/2019	Silla para Salón	\$49.95	1	\$49.95	74230	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	Local Mivoz para Tus Ocas	Centro Feminino de Rehabilitación (CEFERE)
716		275581	0755	SPD N°340-2019	26/06/2019	Silla para Salón	\$49.95	1	\$49.95	74230	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	Local Mivoz para Tus Ocas	Centro Feminino de Rehabilitación (CEFERE)
717		275581	0755	SPD N°340-2019	26/06/2019	Silla para Salón	\$49.95	1	\$49.95	74230	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	Local Mivoz para Tus Ocas	Centro Feminino de Rehabilitación (CEFERE)
718		275581	0755	SPD N°340-2019	26/06/2019	Silla para Salón	\$49.95	1	\$49.95	74230	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	Local Mivoz para Tus Ocas	Centro Feminino de Rehabilitación (CEFERE)
719		275581	0755	SPD N°340-2019	26/06/2019	Silla para Salón	\$49.95	1	\$49.95	74230	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	Local Mivoz para Tus Ocas	Centro Feminino de Rehabilitación (CEFERE)
720		275581	0755	SPD N°340-2019	26/06/2019	Silla para Salón	\$49.95	1	\$49.95	74230	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	Local Mivoz para Tus Ocas	Centro Feminino de Rehabilitación (CEFERE)
721		275783	3272	PAN10-0000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Anaqueles de 4 niveles de Acero inoxidable	\$380.00	1	\$380.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento Basilio Lakus Interdisciplinario	Instituto de Estudios Interdisciplinario
722		275783	3272	PAN10-0000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Anaqueles de 4 niveles de Acero inoxidable	\$380.00	1	\$380.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento Basilio Lakus Interdisciplinario	Instituto de Estudios Interdisciplinario
723		275783	3272	PAN10-0000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Anaqueles de 4 niveles de Acero inoxidable	\$380.00	1	\$380.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento Basilio Lakus Interdisciplinario	Instituto de Estudios Interdisciplinario
724		275783	3272	PAN10-0000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Anaqueles de 4 niveles de Acero inoxidable	\$380.00	1	\$380.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento Basilio Lakus Interdisciplinario	Instituto de Estudios Interdisciplinario
725		275783	3272	PAN10-0000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Anaqueles de 4 niveles de Acero inoxidable	\$380.00	1	\$380.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento Basilio Lakus Interdisciplinario	Instituto de Estudios Interdisciplinario
726		275783	3272	PAN10-0000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Anaqueles de 4 niveles de Acero inoxidable	\$380.00	1	\$380.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento Basilio Lakus Interdisciplinario	Instituto de Estudios Interdisciplinario
727		275783	3272	PAN10-0000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Anaqueles de 4 niveles de Acero inoxidable	\$380.00	1	\$380.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento Basilio Lakus Interdisciplinario	Instituto de Estudios Interdisciplinario



Inventario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Valor Total de los Artículos \$250,492.44

Item No.	Descripción	Vendor	Vendor	PO	Fecha de Bando	Disponibilidad	Marcos	Cantidad	Moneda	Fund	Department	Project	Agust	Donor	Plan	Cantidad	Unidad
728	PAN10- 0000036429 SPD N° 341-2019	275783	32772	0000036429	26/06/2019	Anaqueil de 4 niveles de Acero inoxidable	Regency	1	\$390.00	30071	51814	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinario	
729	PAN10- 0000036429 SPD N° 341-2019	275783	32772	0000036429	26/06/2019	Anaqueil de 4 niveles de Acero inoxidable	Regency	1	\$390.00	30071	51814	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinario	
730	PAN10- 0000036429 SPD N° 341-2019	275783	32772	0000036429	26/06/2019	Anaqueil de 4 niveles de Acero inoxidable	Regency	1	\$390.00	30071	51814	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinario	
731	PAN10- 0000036429 SPD N° 341-2019	275783	32772	0000036429	26/06/2019	Anaqueil de 4 niveles de Acero inoxidable	Regency	1	\$390.00	30071	51814	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinario	
732	PAN10- 0000036429 SPD N° 341-2019	275783	32772	0000036429	26/06/2019	Anaqueil de 4 niveles de Acero inoxidable	Regency	1	\$390.00	30071	51814	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinario	
733	PAN10- 0000036429 SPD N° 341-2019	275783	32772	0000036429	26/06/2019	Anaqueil de 4 niveles de Acero inoxidable	Regency	1	\$390.00	30071	51814	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinario	
734	PAN10- 0000036429 SPD N° 341-2019	275783	32772	0000036429	26/06/2019	Anaqueil de 4 niveles de Acero inoxidable	Regency	1	\$390.00	30071	51814	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinario	
735	PAN10- 0000036429 SPD N° 341-2019	275783	32772	0000036429	26/06/2019	Anaqueil de 4 niveles de Acero inoxidable	Regency	1	\$390.00	30071	51814	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinario	
736	PAN10- 0000036429 SPD N° 341-2019	275783	32772	0000036429	26/06/2019	Anaqueil de 4 niveles de Acero inoxidable	Regency	1	\$390.00	30071	51814	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinario	
737	PAN10- 0000036429 SPD N° 341-2019	275783	32772	0000036429	26/06/2019	Anaqueil de 4 niveles de Acero inoxidable	Regency	1	\$390.00	30071	51814	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinario	
738	PAN10- 0000036429 SPD N° 341-2019	275783	32772	0000036429	26/06/2019	Anaqueil de 4 niveles de Acero inoxidable	Regency	1	\$390.00	30071	51814	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinario	
739	PAN10- 0000036429 SPD N° 341-2019	275783	32772	0000036429	26/06/2019	Anaqueil de 4 niveles de Acero inoxidable	Regency	1	\$390.00	30071	51814	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinario	
740	PAN10- 0000036429 SPD N° 341-2019	275783	32772	0000036429	26/06/2019	Anaqueil de 4 niveles de Acero inoxidable	Regency	1	\$390.00	30071	51814	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinario	
741	PAN10- 0000036429 SPD N° 341-2019	275783	32772	0000036429	26/06/2019	Anaqueil de 4 niveles de Acero inoxidable	Regency	1	\$390.00	30071	51814	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinario	
742	PAN10- 0000036429 SPD N° 341-2019	275783	32772	0000036429	26/06/2019	Anaqueil de 4 niveles de Acero inoxidable	Regency	1	\$390.00	30071	51814	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinario	
743	PAN10- 0000036429 SPD N° 341-2019	275783	32772	0000036429	26/06/2019	Anaqueil para Cuarto Piso	Regency	1	\$270.00	30071	51814	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinario	

Country Office: UNDP
 Project title: "APOYO AL PROGRAMA DE REFORMAS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO (MINGOB)"
 Award ID: 83709
 Project ID: (PS) 00092046
 Period covered: 2018



Inventario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Valor Total de los Artículos **\$250,492.44**

Beneficiario	Eligencia (imp)	Vendedor	Vendor	PO	Fecha de Bando	Descripción	Marca	Cantidad	Moneda	Valor	Centro de Costos	Proyecto	Agencia	Donar	Serial ID	Ubicación
744		275793	32772	PAN10-000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Araqueñi para Cuerno Frio		1	Dólares	\$270.00	72210	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas Interdisciplinario
745		275793	32772	PAN10-000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Araqueñi para Cuerno Frio		1	Dólares	\$270.00	72210	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas Interdisciplinario
746		275793	32772	PAN10-000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Araqueñi para Cuerno Frio		1	Dólares	\$270.00	72210	00092046	001981	01070		Instituto de Estudios Interdisciplinario
747		275793	32772	PAN10-000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Araqueñi para Cuerno Frio		1	Dólares	\$270.00	72210	00092046	001981	01070		Instituto de Estudios Interdisciplinario
748		275793	32772	PAN10-000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Araqueñi para Cuerno Frio		1	Dólares	\$270.00	72210	00092046	001981	01070		Instituto de Estudios Interdisciplinario
749		275793	32772	PAN10-000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Araqueñi para Cuerno Frio		1	Dólares	\$270.00	72210	00092046	001981	01070		Instituto de Estudios Interdisciplinario
750		275793	32772	PAN10-000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Araqueñi para Cuerno Frio		1	Dólares	\$270.00	72210	00092046	001981	01070		Instituto de Estudios Interdisciplinario
751		275793	32772	PAN10-000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Araqueñi para Cuerno Frio		1	Dólares	\$270.00	72210	00092046	001981	01070		Instituto de Estudios Interdisciplinario
752		275793	32772	PAN10-000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Araqueñi para Cuerno Frio		1	Dólares	\$270.00	72210	00092046	001981	01070		Instituto de Estudios Interdisciplinario
753		275793	32772	PAN10-000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Baño Manifi		1	Dólares	\$3,800.00	72210	00092046	001981	01070		Instituto de Estudios Interdisciplinario
754		275793	32772	PAN10-000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Extractor tipo Campana		1	Dólares	\$4,500.00	72210	00092046	001981	01070		Instituto de Estudios Interdisciplinario
755		275793	32772	PAN10-000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Extractor tipo Campana		1	Dólares	\$4,500.00	72210	00092046	001981	01070		Instituto de Estudios Interdisciplinario
756		275793	32772	PAN10-000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Carrocería tipo Supermercado		1	Dólares	\$200.00	72210	00092046	001981	01070		Instituto de Estudios Interdisciplinario
757		275793	32772	PAN10-000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Carrocería tipo Supermercado		1	Dólares	\$200.00	72210	00092046	001981	01070		Instituto de Estudios Interdisciplinario
758		275793	32772	PAN10-000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Congelador de 240 lts		1	Dólares	\$1,100.00	72210	00092046	001981	01070	341-72698101-9117-1070-019	Instituto de Estudios Interdisciplinario
759		275793	32772	PAN10-000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Congelador de 260 lts		1	Dólares	\$1,100.00	72210	00092046	001981	01070	341-72698101-9117-1070-021	Instituto de Estudios Interdisciplinario

Country Office: UNDP

Project title: "APOYO AL PROGRAMA DE REFORMAS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO (MINGOB)"

Award ID: 83709

Project ID: (PS) 00092046

Period covered: 2019

Inventario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019



Valor Total de los Artículos **\$250,492.44**

Revisión	Etiqueta (tag)	Vendedor	Vendedor	PO	Fecha de Recibo	Descripción	Marca	Cantidad	Moneda	Cuenta	Moneda	Fund	Department	Project	Agent	Declar	Serial ID	Plan	Centro de Costos	Ubicación
760		275793	32772	PANTO- 0000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Enfriador de Dos puertas		1	\$4,000.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	PNB131200855	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinario	
761		275793	32772	PANTO- 0000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Estufa Eléctrica Sencilla de 2 Quemadores, con horno		1	\$600.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	VFF1020142	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinario	
762		275793	32772	PANTO- 0000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Estufa Eléctrica Sencilla de 2 Quemadores, con horno		1	\$600.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	VFF1020164	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinario	
763		275793	32772	PANTO- 0000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Estufa Eléctrica Sencilla de 2 Quemadores, con horno		1	\$600.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	VFF1020152	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinario	
764		275793	32772	PANTO- 0000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Estufa Eléctrica Sencilla de 2 Quemadores, con horno		1	\$600.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinario	
765		275793	32772	PANTO- 0000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Estufa Eléctrica Sencilla de 2 Quemadores, con horno		1	\$600.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinario	
766		275793	32772	PANTO- 0000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Estufa Eléctrica Sencilla de 2 Quemadores, con horno		1	\$600.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinario	
767		275793	32772	PANTO- 0000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Estufa Eléctrica Sencilla de 2 Quemadores, con horno		1	\$600.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinario	
768		275793	32772	PANTO- 0000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Estufa Eléctrica Sencilla de 2 Quemadores, con horno		1	\$600.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinario	
769		275793	32772	PANTO- 0000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Estufa Eléctrica Sencilla de 2 Quemadores, con horno		1	\$3,700.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	510619	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinario	
770		275793	32772	PANTU- 0000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Fogones Industriales		1	\$1,100.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	517219	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinario	
771		275793	32772	PANTO- 0000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Fuentes Industriales		1	\$1,100.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	517119	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinario	
772		275793	32772	PANTO- 0000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Fuentes de Agua		1	\$750.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	181216303	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinario	
773		275793	32772	PANTO- 0000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Fuentes de Agua		1	\$250.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	181212953	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinario	
774		275793	32772	PANTO- 0000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Fuentes de Agua		1	\$750.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	181212988	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinario	
775		275793	32772	PANTO- 0000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Fuentes de Agua		1	\$750.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	181212990	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinario	



Country Office: UNDP
 Project title: "APOYO AL PROGRAMA DE REFORMAS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO (MINGOB)"
 Award ID: 83709
 Project ID: (PS) 00092046
 Period covered: 2019

Inventario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Valor Total de los Artículos **\$250,492.44**

Revisión	Edificio Bsp	Vendedor	Valor	PO	Fecha de Bienes	Descripción	Marca	Cantidad	Moneda	País	Department	Project	Agent	Donor	Serial ID	Plazo	Completó	Objetivo
776	275793	32772	\$750.00	PANTO-0000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Fuentes de Agua		1	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	181212922		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinario
777	275793	32772	\$750.00	PANTO-0000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Fuentes de Agua		1	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	181212996		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinario
778	275793	32772	\$750.00	PANTO-0000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Fuentes de Agua		1	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	181212999		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinario
779	275793	32772	\$750.00	PANTO-0000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Fuentes de Agua		1	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	181212300		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinario
780	275793	32772	\$750.00	PANTO-0000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Fuentes de Agua		1	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	181216196		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinario
781	275793	32772	\$750.00	PANTO-0000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Fuentes de Agua		1	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	181216234		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinario
782	275793	32772	\$750.00	PANTO-0000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Fuentes de Agua		1	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	181216235		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinario
783	275793	32772	\$750.00	PANTO-0000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Fuentes de Agua		1	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	181216238		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinario
784	275793	32772	\$750.00	PANTO-0000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Fuentes de Agua		1	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	181212991		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinario
785	275793	32772	\$750.00	PANTO-0000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Fuentes de Agua		1	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	181212987		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinario
786	275793	32772	\$750.00	PANTO-0000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Fuentes de Agua		1	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	181216199		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinario
787	275793	32772	\$4,900.00	PANTO-0000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Horno Industrial		1	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	35483650-1000		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinario
788	275793	32772	\$900.00	PANTO-0000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Mesa con 4 Sillas Fijas		1	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinario
789	275793	32772	\$300.00	PANTO-0000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Mesa con 4 Sillas Fijas		1	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinario
790	275793	32772	\$300.00	PANTO-0000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Mesa con 4 Sillas Fijas		1	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinario
791	275793	32772	\$300.00	PANTO-0000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Mesa con 4 Sillas Fijas		1	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinario



Country Office: UNDP
 Project title: "APOYO AL PROGRAMA DE REFORMAS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO (MINGOB)"
 Award ID: 83709
 Project ID: (PS) 00092046
 Period covered: 2019

Inventario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Valor Total de los Artículos **\$150,492.44**

Beneficiario	Edificio (sq)	Vendedor	Vendedor	PO	Fecha de Inicio	Descripción	Materia	Cantidad	Moneda	Costo	Cuenta	Mercado	Fond	Department	Project	Agent	Donor	Plan	Centro de	Utilización
792		275793	32772	PAN10-000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Mesa con 4 Sillas 2'x3'		1	Dólares	\$300.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinario	
793		275793	32772	PAN10-000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Mesa con 4 Sillas 2'x3'		1	Dólares	\$300.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinario	
794		275793	32772	PAN10-000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Mesa de Acero inoxidable Fiat		1	Dólares	\$700.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinario	
795		275793	32772	PAN10-000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Mesa de Acero inoxidable Fiat		1	Dólares	\$700.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinario	
796		275793	32772	PAN10-000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Mesa de Acero inoxidable Propaganda		1	Dólares	\$360.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinario	
797		275793	32772	PAN10-000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Mesa de Acero inoxidable Propaganda		1	Dólares	\$360.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinario	
798		275793	32772	PAN10-000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Mesa de Acero inoxidable Propaganda		1	Dólares	\$360.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinario	
799		275793	32772	PAN10-000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Mesa de Acero inoxidable Propaganda		1	Dólares	\$360.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinario	
800		275793	32772	PAN10-000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Mesa de Acero inoxidable Microondas		1	Dólares	\$650.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinario	
801		275793	32772	PAN10-000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Mesa de Acero inoxidable Microondas		1	Dólares	\$650.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinario	
802		275793	32772	PAN10-000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Mesa de Acero inoxidable Microondas		1	Dólares	\$650.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinario	
803		275793	32772	PAN10-000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Mesa de Acero inoxidable Microondas		1	Dólares	\$650.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinario	
804		275793	32772	PAN10-000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Refrigerador de 4.3 pms	Frigidaire	1	Dólares	\$2,200.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinario	
805		275793	32772	PAN10-000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Refrigerador de 4.3 pms	Frigidaire	1	Dólares	\$220.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinario	
806		275793	32772	PAN10-000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Refrigerador de 4.3 pms	Frigidaire	1	Dólares	\$220.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinario	
807		275793	32772	PAN10-000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Refrigeradora de 1.2 pms	VOY	1	Dólares	\$400.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	Centro de Cumplimiento Basilio Lajas	Instituto de Estudios Interdisciplinario	




Inventario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Valor Total de los Artículos **\$250,492.44**

Bodega	Etiquetas (ing)	Vendedor	Vendedor	PO	Fecha de Bodega	Descripción	Marca	F. Cantidad	Monto	Cantidad	Moneda	Fond	Departament	Project	Agenci	Donor	Serial ID	Plan	Cantidad	Utilidades
808		275793	32772	PAN10-0000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Refrigeradora de 12 pies	YOY	1	\$400.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	896621211G0133711060038	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinario	
809		275793	32772	PAN10-0000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Refrigeradora de 12 pies	YOY	1	\$400.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	896621211G0133711060001	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinario	
810		275793	32772	PAN10-0000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Refrigeradora de 12 pies	YOY	1	\$400.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	896621211G0133711060022	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinario	
811		275793	32772	PAN10-0000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Refrigeradora de 12 pies	YOY	1	\$400.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	896621211G0133711060035	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinario	
812		275793	32772	PAN10-0000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Refrigeradora de 12 pies	YOY	1	\$400.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	896621211G0133711060034	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinario	
813		275793	32772	PAN10-0000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Refrigeradora de 12 pies	YOY	1	\$400.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	896621211G0133711060042	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinario	
814		275793	32772	PAN10-0000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Refrigeradora de 12 pies	YOY	1	\$400.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	896621211G0133711060048	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinario	
815		275793	32772	PAN10-0000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Refrigeradora de 12 pies	YOY	1	\$400.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	896621211G0133711060001	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinario	
816		275793	32772	PAN10-0000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Refrigerador y Congelador de 20 pies	Frigidaire	1	\$900.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	4A654820699	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinario	
817		275793	32772	PAN10-0000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Baldera Chica Industrial	KitchenAid	1	\$800.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	WJL5G4934	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinario	
818		275793	32772	PAN10-0000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Baldera Chica Industrial	KitchenAid	1	\$1000.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	W87564851	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinario	
819		275793	32772	PAN10-0000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Baldera Chica Industrial	KitchenAid	1	\$900.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	W87390556	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinario	
820		275793	32772	PAN10-0000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Baldera para Dulars 25 litros		1	\$2 300.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	18085641	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinario	
821		275793	32772	PAN10-0000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Cámara de F. ermalación		1	\$4 400.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinario	
822		275793	32772	PAN10-0000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Cairo Poste Bandeja		1	\$400.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinario	
823		275793	32772	PAN10-0000036429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Horno Industrial		1	\$6 900.00	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	2533878-000	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinario	

Country Office: UNDP
 Project title: "APOYO AL PROGRAMA DE REFORMAS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO (MINGOB)"
 Award ID: 83709
 Project ID: (PS) 00092046
 Period covered: 2019



Inventario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Valor Total de los Artículos \$250,492.44

Requiere	Almacén Inv.	Vendedor	Vendedor	PO	Fecha de Bando	Descripción	Marca	Cantidad	Moneda	Costo	Moneda	Presal	Departament	Project	Agent	Disposit	Material ID	Placa	Comando	Ubicacion
824	275793	32772	PAN10-000038429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Liquidadora Industrial	KitchenAid	1	\$180.00	Dólares	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	W00202795		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinario
825	275793	32772	PAN10-000038429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Liquidadora Industrial	KitchenAid	1	\$180.00	Dólares	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	W00202794		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinario
826	275793	32772	PAN10-000038429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Congelador de 22 litros cubicos	Suncast	1	\$1,100.00	Dólares	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070	341.7268-8101		Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinario
827	275793	32772	PAN10-000038429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Alcancenas	Suncast	1	\$550.00	Dólares	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinario
828	275793	32772	PAN10-000038429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Alcancenas	Suncast	1	\$550.00	Dólares	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinario
829	275793	32772	PAN10-000038429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Alcancenas	Suncast	1	\$550.00	Dólares	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinario
830	275793	32772	PAN10-000038429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Alcancenas	Suncast	1	\$550.00	Dólares	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinario
831	275793	32772	PAN10-000038429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Alcancenas	Suncast	1	\$550.00	Dólares	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinario
832	275793	32772	PAN10-000038429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Alcancenas	Suncast	1	\$550.00	Dólares	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinario
833	275793	32772	PAN10-000038429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Alcancenas	Suncast	1	\$550.00	Dólares	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinario
834	275793	32772	PAN10-000038429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Alcancenas	Suncast	1	\$550.00	Dólares	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinario
835	275793	32772	PAN10-000038429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Alcancenas	Suncast	1	\$550.00	Dólares	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinario
836	275793	32772	PAN10-000038429 SPD N° 341-2019	26/06/2019	Alcancenas	Suncast	1	\$550.00	Dólares	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Instituto de Estudios Interdisciplinario
837	275851	31031	SPD N° 358-2019	26/06/2019	Calentador de agua con entrada y dos salidas	Tifen	1	\$600.00	Dólares	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento de las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinario
838	275851	31031	SPD N° 358-2019	26/06/2019	Calentador de agua con entrada y dos salidas	Tifen	1	\$600.00	Dólares	72210	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento de las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinario



Country Office: UNDP
 Project title: "APOYO AL PROGRAMA DE REFORMAS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO (MINGOB)"
 Award ID: 83709
 Project ID: (PS) 00092046
 Period covered: 2019
Inventario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Valor Total de los Artículos **\$250,492.44**

Artículo	Eligible (sig)	Vendedor	Vendedor	PO	Fecha de Bando	Descripción	Materia	Cantidad	Moneda	Frond	Department	Project	Agent	Donor	Serial ID	Plazo	Cantidad	Unidades
839	275651	31031	SPD N° 358-2019		26/06/2019	Secadoras 220V, 18Kg de capacidad, puerta frontal	General Electric	1	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento de las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinario
840	275651	31031	SPD N° 358-2019		26/06/2019	Secadoras 220V, 18Kg de capacidad, puerta frontal	General Electric	1	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento de las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinario
841	275651	31031	SPD N° 358-2019		26/06/2019	Secadoras 220V, 18Kg de capacidad, puerta frontal	General Electric	1	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento de las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinario
842	275651	31031	SPD N° 358-2019		26/06/2019	Secadoras 220V, 18Kg de capacidad, puerta frontal	General Electric	1	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento de las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinario
843	275651	31031	SPD N° 358-2019		26/06/2019	Lavadora Eléctrica 19Kg, 110v 10 movimientos	General Electric	1	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento de las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinario
844	275651	31031	SPD N° 358-2019		26/06/2019	Lavadora Eléctrica 19Kg, 110v 10 movimientos	General Electric	1	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento de las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinario
845	275651	31031	SPD N° 358-2019		26/06/2019	Lavadora Eléctrica 19Kg, 110v 10 movimientos	General Electric	1	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento de las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinario
846	275651	31031	SPD N° 358-2019		26/06/2019	Lavadora Eléctrica 19Kg, 110v 10 movimientos	General Electric	1	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento de las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinario
847	275651	31031	SPD N° 358-2019		26/06/2019	Lavadora Eléctrica 19Kg, 110v 10 movimientos	General Electric	1	Dólares	30071	51814	00092046	001981	01070			Centro de Cumplimiento de las Garzas de Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinario

Elaborado por: *[Signature]*
 Fecha: 31-12-2019
 Revisado por: *[Signature]*
 Fecha: 31-12-2019

**PROYECTO MINGOB-PNUD
 PS 92046**
 "Apoyo al Programa de Reformas
 del MINGOB"
 Unidad Coordinadora de Proyecto