

## INFORME SEMESTRAL DE ANÁLISIS DEL PROGRESO DEL PROYECTO 00110942 – SÉPTIMA FASE OPERATIVA DEL PPD

**Mes:** 26 de noviembre del 2019 al 30 de junio del 2020

**Fecha de elaboración del informe:** 10 de julio de 2020


### I. AVANCE ACUMULATIVO

En el primer periodo del año se registra un avance programático del 17%, con respecto a las metas globales del proyecto, según detalle del Gráfico No. 1. El avance financiero de fondos FMAM es del 29,27% (en base a oneUNOPS) con respecto al presupuesto programado para el año 2020 y con respecto a total de la FO7 se registra un avance del 11,65% (en base a oneUNOPS al 30 de junio del 2020, fecha de corte financiero para este informe).

**Gráfico No. 1**


### AVANCE PROGRAMÁTICO POR RESULTADOS AL 30 DE JUNIO DEL 2020

**Objetivo General:** Paisajes socioecológicos resilientes para el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente mundial.




**Gráfico No. 2**

**Presupuesto vs Gasto  
Fondos GEF (62000) - Según ATLAS**



### Presupuesto vs Gasto Fondos GEF (62000) - Según oneUNOPS



	ANÁLISIS DE LAS DIFERENCIAS EN LOS DOS SISTEMAS FINANCIEROS (ATLAS/UNOPS)					
	2019	2020	2021	2022	2023	Total de gasto
Reporte ATLAS	\$0	\$ 211.698,32	\$0	\$0	\$0	\$211.698,32
Reporte oneUNOPS	\$ 1.060,01	\$ 211.698,31	\$0	\$0	\$0	\$212.758,32
Diferencia anual	-\$1.060,01*	0,01**	\$0	\$0	\$0	-\$1.060,00*

\* El presupuesto de la FO7 en ATLAS se abrió en el año 2020 (el presupuesto de la FO6 estaba vigente en el año 2019).

\*\*Esta diferencia responde a que los gastos de oneUNOPS aún no se reflejan totalmente en el CDR 2020 (posteo trimestral) en ATLAS.

**Gráfico No. 3**

Componente	Description	Year 2019	Amount Charged	Year 2020	Amount Charged	Year 2021	Amount Charged	Year 2022	Amount Charged	Year 2023	Amount Charged
COMPONENT 1: Community bio-enterprises are strengthened in the targeted landscapes with improved market access. Andean Paramo Mangrove Coastal Rainforest Tropical Rainforest	Total Resultado 1	\$ 0	\$ 500.11	\$436.417,05	\$ 153.853,65	\$ 374.605,70	\$	\$206.455,02	\$	\$14.311,91	\$
COMPONENT 2: Multi-stakeholder bioenterpreneurship platform(s)/networks strengthened/in place for improved governance of selected landscapes to enhance socio-ecological resilience for effective participatory decision making to achieve landscape resiliency.	Total Resultado 2	\$ 0	\$ 513.68	\$ 263.785,66	\$ 57.567,37	\$256.918,77	\$	\$192.197,29	\$	\$ 9.391,18	\$
COMPONENT 3: PROJECT MANAGEMENT	Total Manejo del proyecto	\$0	\$ 46.22	\$23.119,02	\$ 277,30	\$ 23.026,59	\$	\$25.676,59	\$	\$ 579,22	\$
	TOTAL PROYECTO FONDOS 62000	\$ 0	\$ 1.060,01	\$723.321,74	\$211.698,31	\$654.551,06	\$	\$424.328,90	\$	\$24.282,30	\$
	PROCENTAJE DE EJECUCIÓN	%*		29,27%*		%*		%*		%*	
Total (USD) PRESUPUESTO \$ 1.826.484**											
GASTO TOTAL (USD) \$ 212.758,32 11,65%											

\*Se toman las cifras del reporte UNOPS al 30 de junio del 2020. El proceso de “mirroring” entre sistemas se realiza de manera trimestral.

\*\* Valores tomados de la última revisión de presupuesto: enero del 2020.

## FONDOS TRAC

Description	Presupuesto Año 2020	Gasto 2020	Presupuesto Año 2021	Gasto 2021	Total (USD)	Gasto (USD)
Contrato de Servicios	\$ 5.000,00	\$3.373,12	\$ 5.000,00	\$0	\$10.000,00	\$3.373,12
<b>Total Resultado 1</b>	<b>\$ 5.000,00</b>	<b>\$3.373,12</b>	<b>\$ 5.000,00</b>	<b>\$0</b>	<b>\$ 10.000,00</b>	<b>\$3.373,12</b>

- Fondos TRAC asignados y ejecutados en el 2020.

## II. PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS

(Contiene información sobre el progreso del proyecto en función de la matriz de marco lógico y sus indicadores)



**Actividad pausada**  
**Actividad en proceso**  
**Actividad cumplida**  
**Actividad no iniciada**

RESULTADOS		Overall project objective Resilient socio-ecological landscapes for sustainable development and global environmental protection.		
INDICADOR SEGÚN PRODOC	PRODUCTOS	AVANCE	AVANCE SEMESTRAL (narrativo de forma concreta que muestran avances en función de resultados)	LINKS (Links a documentos de productos terminados o publicaciones que dan soporte al cumplimiento de dicho resultado)
Enable community networks to build social, economic, and ecological resilience by producing global environmental and sustainable development benefits from bio-enterprises in nine landscapes located in the coastal, highlands and Amazon regions	At the end of the project, at least 8,533 people are direct project beneficiaries within the landscapes, of which 5120 are women.	5%	Se ha hecho un acercamiento directo a los posibles beneficiarios de los proyectos, que son 430 personas a través del levantamiento de información de línea base. (el porcentaje se refiere al perfil y delineamiento de los participantes en los documentos de línea base)	Como resultado del diseño de línea base <a href="#">Aquí</a> se encuentran los informes como resultado del levantamiento de información que servirán para la elaboración de los proyectos FO7.
	15820 people receive indirect benefits from the bio-enterprises in the selected landscapes, of which 9500 are women.	31%	Dentro de las áreas del proyecto (FO7) se ha logrado aportar con los proyectos ágiles de respuesta y seguridad alimentaria a 4924 personas, de las cuales 2898 son mujeres. El PPD destina \$104.000 a planes comunitarios Frente a la Emergencia Sanitaria Covid – 19 que tienen como objetivo apoyar a las comunidades a lograr la seguridad alimentaria, en el marco de la emergencia sanitaria, a través de 21 proyectos PPD, que incluyen los 5 proyectos TICCA que son parte del proyecto Global Sustainable Iniciativa – GSI. De manera	Se adjunto el reporte oficial subido a la página de OCHA, sobre las respuestas 3W COVID-19. Se ha señalado en amarillo la información de los proyectos, en los paisajes de la FO7, correspondientes a este producto. <a href="#">Aquí</a>

			indirecta, se ha trabajado en temas de seguridad alimentaria y desarrollo de capacidades para afrontar la emergencia COVID-19.	
	At least 80,000 hectares are under improved management practices		No se han implementado en este periodo actividades para el cumplimiento de este, se reportarán sus avances en el siguiente periodo. Las actividades relacionadas con conservación ambiental y cuidado de ecosistemas iniciarán conjuntamente con el lanzamiento de las primeras reuniones de los bioemprendimientos en agosto.	
	At least 1100 hectares of marine habitat under improved practices to benefit biodiversity.		No se han implementado en este periodo actividades para el cumplimiento de este, se reportarán sus avances en el siguiente periodo. Las actividades relacionadas con conservación ambiental y cuidado de ecosistemas iniciarán juntamente con el lanzamiento de las primeras reuniones de los bioemprendimientos en agosto 2020.	
<b>RESULTADOS</b>	<b>R1:</b> Community bio-enterprises are strengthened in the nine targeted landscapes with improved capacities for sustainable production, biodiversity conservation and market access.			
<b>INDICADOR SEGÚN PRODOC</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>AVANCE (color)</b>	<b>AVANCE SEMESTRAL (narrativo de forma concreta que muestran avances en función de resultados)</b>	<b>LINKS (Links a documentos de productos terminados o publicaciones que dan soporte al cumplimiento de dicho resultado)</b>
Number of functional community level bio-enterprises in the nine landscapes based on products from biodiversity conservation and agroecological resource management of which at least 50% are coordinated by women	20 community level bio-enterprises in the landscapes of which 50% are coordinated by women		No se han implementado en este periodo actividades para el cumplimiento de este, se reportarán sus avances en el siguiente periodo. Las actividades relacionadas a bioemprendimientos (diseño y ejecución del plan de mejoras iniciarán una vez los proyectos se seleccionen e inicien su implementación. Esto será en el mes de agosto 2020.	
Number of innovative value-added products generated by	At least 16 innovative products are developed within the bio-		No se han implementado en este periodo actividades para el cumplimiento de este, se	

community projects practicing biodiversity conservation and agroecological resource management	enterprises		reportarán sus avances en el siguiente periodo. Las actividades relacionadas a bioemprendimientos (diseño y ejecución del plan de mejoras iniciarán una vez los proyectos se seleccionen e inicien su implementación. Esto será en el mes de agosto 2020.	
Number of community bio-enterprises receiving support from innovative financial mechanisms	20 community bio-enterprises receive support from innovative financial mechanisms	15%	3 comunidades con bio emprendimientos han subido sus campañas a la plataforma de GreenCrowds durante este periodo. Se adelantó la planificación de esta actividad debido a la emergencia COVID-19 y la necesidad de ingresos adicionales para estas organizaciones: Playa de Oro, Waorani, PSHA.	Las campañas pueden encontrarse en los siguientes links:  <a href="https://greencrowds.org/projects/campana-waorani/">https://greencrowds.org/projects/campana-waorani/</a>  <a href="https://greencrowds.org/projects/campana-playa-de-oro/">https://greencrowds.org/projects/campana-playa-de-oro/</a>  <a href="https://greencrowds.org/projects/pueblo-shuar-arutam/">https://greencrowds.org/projects/pueblo-shuar-arutam/</a>
<b>RESULTADOS</b>	<b>R2:</b> Multi-stakeholder bio- enterprise networks established and operational in each of the nine target landscapes for improved governance and coordinated market access			
<b>INDICADOR SEGÚN PRODOC</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>AVANCE (color)</b>	<b>AVANCE SEMESTRAL (narrativo de forma concreta que muestran avances en función de resultados)</b>	
Number of multi-stakeholder bio-enterprise networks established and operational in the nine target landscapes	Nine multi-stakeholder bio-enterprise networks established and operational in the nine target landscapes		No se han implementado en este periodo actividades para el cumplimiento de este, se reportarán sus avances en el siguiente periodo. Las redes de bioemprendimientos tendrán como punto de partida el arranque de proyectos, donde se llamarán a los actores pertinentes del territorio (mapeados anteriormente) e iniciarán actividades relacionadas con los bioemprendimientos. Esto se dará durante el mes de agosto de 2020.	
Number of value chain strategies developed for PTIs by bio-enterprise networks to promote and articulate	At least nine PIT value chain strategies for products generated by community bio-enterprise networks practicing biodiversity		No se han implementado en este periodo actividades para el cumplimiento de este, se reportarán sus avances en el siguiente periodo. Las actividades relacionadas a	



biodiversity conservation and sustainable production in the nine target landscapes	conservation and agroecological resource management		bioemprendimientos (diseño y ejecución del plan de mejoras iniciarán una vez los proyectos se seleccionen e inicien su implementación. Esto será en el mes de agosto 2020.	
Number of value chain strategies under implementation by bio-enterprise networks	At least nine PIT value chain development strategies are under implementation		No se han implementado en este periodo actividades para el cumplimiento de este, se reportarán sus avances en el siguiente periodo. Las actividades relacionadas a bioemprendimientos (diseño y ejecución del plan de mejoras iniciarán una vez los proyectos se seleccionen e inicien su implementación. Esto será en el mes de agosto 2020.	
Number of market agreements (e.g. sales contracts, etc.) between bio-enterprise networks and buyers	At least six market agreements (e.g. sales contracts, etc.) between bio-enterprise networks and buyers		No se han implementado en este periodo actividades para el cumplimiento de este, se reportarán sus avances en el siguiente periodo. Las actividades relacionadas a bioemprendimientos (diseño y ejecución del plan de mejoras iniciarán una vez los proyectos se seleccionen e inicien su implementación. Esto será en el mes de agosto 2020.	

### III. APORTES A:

Describir los aportes que ha generado el proyecto, en el período de reporte, con relación a:

#### a) Iniciativas de Cooperación Sur-Sur y/o Triangular:

- El interés de personas de varias personas de las oficinas PNUD de México, Argentina, Uruguay y Colombia ha demandado la realización de webinars para dar a conocer el paso a paso para armar una campaña de crowdfunding así, como también, el desarrollo de dos importantes insumos: la guía de crowdfunding del Programa y una guía de comunicación. Estos webinars se realizaron durante los meses de diciembre y enero 2020.

#### b) Innovación y desarrollo de capacidades nacionales:

- Durante la emergencia sanitaria varias empresas privadas nos han contactado para identificar la opción de utilizar la plataforma de Crowdfunding GreenCrowds. El 25 de marzo de 2020 se llevó a cabo la teleconferencia con colegas a cargo de los países promovidos UPC (Upgraded Country Programmes) /SGP/UNDP desde la sede, para analizar los mecanismos que permitan potenciar la plataforma de crowdfunding para presentar campañas frente a la emergencia.
- Desde que inició la pandemia COVID-19, el PPD ha generado varias estrategias para potenciar las respuestas desde las comunidades. Una propuesta integral han sido los “talleres de fortalecimiento de los planes comunitarios de contingencia frente al COVID 19”, que surgieron a partir del acercamiento del Programa con los representantes de las organizaciones comunitarias, con las que trabaja desde hace varios años. A través de llamadas telefónicas y una encuesta - entrevista, el PPD levantó las principales necesidades por las que están pasando las comunidades.

En ese sentido, se conoció que muchas organizaciones se organizaron para conformar sus propios comités comunitarios, en respuesta a la emergencia y, con las directrices de los manuales de la CONAIE, CONFENIAE y protocolos del COE han desarrollado sus planes ajustados a sus propias realidades. El tema de la información, fortalecimiento de capacidades y articulación ha sido reiterativos y por ello viables que era urgente fortalecer sus capacidades y crear un espacio de intercambio de experiencias y socialización. Desde hace dos semanas vamos realizando ya dos talleres, en los cuales hemos tenido diversidad de participantes. Estas reuniones han tenido lugar los jueves a las 10H00 de Ecuador y están abiertas a la participación de todos los países, hemos compartido la invitación al SGP/LAC.

- Plan comunitario de contingencia frente al COVID - 19, jueves 23 de abril, enlace [aquí](#)
- Intercambio de experiencias de planes comunitarios de contingencia frente al COVID - 19, jueves 30 de abril, enlace [aquí](#)
- Cómo fortalecer mi plan comunitario de contingencia frente al COVID - 19, Jueves 7 de mayo, enlace [aquí](#)
- Taller de respuestas comunitarias frente al COVID, jueves 19 de mayo. PPD Ecuador: Nos Seguimos Cuidando 110 Días Después, enlace [aquí](#).

**c) Avances en la promoción de la igualdad de género.**

- El proyecto de levantamiento de información de línea base tuvo como objetivo recabar los datos de los posibles Bioemprendimientos que podrían replicarse en los paisajes seleccionados. Este análisis consideró el enfoque de género planteado en el PRODOC – FO7 para identificar las organizaciones que trabajarán en este enfoque. Se adjunta el [análisis de género](#) FO7 que se incluyó como base en la convocatoria para la línea base.

**d) Inclusión de sectores tradicionalmente excluidos (indígenas, campesinos, mujeres solteras cabezas de hogar, ancianos, jóvenes, etc.)**

- En el marco de la FO7 se priorizan mecanismos para garantizar la conservación de la biodiversidad y salvaguardar los territorios y la vida de los pueblos y nacionalidades indígenas y comunidades locales del Ecuador, si la vida de estos grupos, que son custodios de esta biodiversidad, está en riesgo, es fundamental apoyarlos. En esta línea, hemos diseñado, en conjunto con Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL), una encuesta/entrevista que se aplicará la siguiente semana y permitirá conocer la situación de las comunidades que han estado vinculadas al PPD, incluidas las comunidades TICCAS (Territorios de Pueblos Indígenas y Comunidades Locales para la Conservación). Esta información permitirá contar con un proyecto ágil, que apoye a las organizaciones a responder a las prioridades de la emergencia, en sus territorios de vida. El financiamiento máximo por proyecto será de \$5.000 (16 organizaciones - USD 80.000). Los 5 proyectos TICCA serán cubiertos por los fondos del proyecto Global Sustainable Initiative - GSI. Se incluye la [lista de organizaciones vinculadas al PPD](#), con información de contacto, en caso de que existan oportunidades para coordinar esfuerzos con otros programas, instituciones y organizaciones aliadas.

**IV. CUELLOS DE BOTELLA/TEMAS CRÍTICOS**

- A inicios de marzo el PPD abrió tres convocatorias a presentación de proyectos. Estas convocatorias se difundieron a través de nuestras redes: página web, página de Facebook, Twitter, correos electrónicos y mailchimp. Estos procesos tienen como objetivo seleccionar los proyectos por Bioemprendimientos a ser financiados con fondos PPD y los proyectos de fortalecimiento de capacidades para bioemprendimientos y comunicación. Debido a la emergencia sanitaria, el proceso tuvo un tiempo más largo para que las organizaciones comunitarias y ONG pudieran presentar sus postulaciones. A pesar de que no retraso la planificación en general, provocó cambios en las planificaciones del proceso de potenciamiento de los bioemprendimientos.
- En el marco de la FO7 se acordó con el Ministerio del Ambiente y Agua (MAAE) cofinanciar con el Programa de Apoyo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (PASNAP) proyectos de bioemprendimientos en la Amazonía Norte. El proceso de revisión y suscripción del PRODOC y convenios está tomando más tiempo del previsto, por la compleja situación que vive el país y la inviabilidad de realizar reuniones entre partes presenciales. La ejecución de los fondos PASNAP se debe realizar solamente hasta diciembre 2021 lo que recorta el tiempo real de ejecución del proyecto.

- La pandemia y la cuarentena revelan que hay alternativas posibles, que las sociedades se adaptan a nuevas formas de vida cuando es necesario y se trata del bien común. Las respuestas frente a la emergencia sanitaria del Covid – 19 para atender a las comunidades indígenas y campesinas provienen de distintos actores y en este periodo se ha tomado en consideración este proceso para identificar y potenciar las necesidades más relevantes de las organizaciones, esto se visibiliza desde los proyectos de emergencia y las encuestas realizadas.

**V. EVENTOS Y/O ACCIONES CLAVE A DESARROLLARSE EN EL SIGUIENTE PERIODO**

- El siguiente periodo será la fase de planificación y arranque de la FO7, las principales acciones serán la selección de proyectos de bioemprendimientos, fortalecimiento de capacidades de proyectos asociativos de Biocorredor y el proyecto de fortalecimiento de capacidades en comunicación y gestión de comunidad del conocimiento, a ejecutarse, de acuerdo con lo planificado en el PRODOC.

**VI. RESUMEN DE ADQUISICIONES PENDIENTES EN EL SIGUIENTE PERIODO**

- El PPD lleva a cabo sus procesos de adquisiciones a través de UNOPS. La gran parte de fondos del PPD se destina a financiar proyectos por biocorredor en los territorios bajo la modalidad de donaciones; muy pocos recursos se destinan al manejo de la oficina de la coordinación nacional en Quito.

**VII. ASPECTOS RELEVANTES DE GESTIÓN DEL SEMESTRE QUE DEBAN SER DESTACADOS (max. 500 palabras)**

- Se ha trabajado de forma continua y participativa con las asociaciones quienes, a través de una encuesta de levantamiento de información, pudieron identificar las principales necesidades en seguridad alimentaria para contrarrestar los efectos de la pandemia COVID-19. Estos proyectos ágiles de emergencia lograron mejorar considerablemente las respuestas locales de las organizaciones y complementaron los esfuerzos de las propias asociaciones.


**VIII. RESUMEN DE RESPUESTAS GERENCIALES A RIESGOS Y PROBLEMAS**

**Aprobado por**



Anamaría Varea  
Coordinadora Nacional  
PPD - PNUD

**Responsable**



Alejandro Ibarra  
Asistente Monitoreo y Evaluación  
PPD - PNUD



**Oficial a cargo del acompañamiento desde  
PNUD**