

**PBF PROJECT PROGRESS REPORT**  
**COUNTRY:** El Salvador  
**TYPE OF REPORT: SEMI-ANNUAL, ANNUAL OR FINAL:**  
**semi-annual**  
**YEAR OF REPORT:** 2021



**Project Title:** Fortalecimiento de la Paz y de los Derechos Humanos: a través de la justicia transicional, el combate a la corrupción y fomento de la transparencia

**Project Number from MPTF-O Gateway:** IRF 125298

**If funding is disbursed into a national or regional trust fund:**

- Country Trust Fund  
 Regional Trust Fund

**Type and name of recipient organizations:**

- RUNO PNUD (Convening Agency)**  
**RUNO OACNUDH**  
**RUNO UNODC**  
**please select**  
**please select**

**Name of Recipient Fund:**

**Date of first transfer:** 11 Febrero 2021

**Project end date:** 19 Febrero 2021

**Is the current project end date within 6 months?** No

**Check if the project falls under one or more PBF priority windows:**

- Gender promotion initiative  
 Youth promotion initiative  
 Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions  
 Cross-border or regional project

**Total PBF approved project budget (by recipient organization):**

<b>Recipient Organization</b>	<b>Amount</b>
PNUD	\$ 1,143,750.00
OACNUDH	\$ 1,000,000.00
UNDOC	\$ 356,250.00
	\$
<b>Total:</b>	<b>\$ 2,500,000.00</b>

Approximate implementation rate as percentage of total project budget: 1%

**\*ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE\***

**Gender-responsive Budgeting:**

Indicate dollar amount from the project document to be allocated to activities focussed on gender equality or women's empowerment: \$819,880.24

Amount expended to date on activities focussed on gender equality or women's empowerment: \$6,000.00

**Project Gender Marker: GM2**

**Project Risk Marker: High**

**Project PBF focus area: 2.2 Democratic Governance**

**Report preparation:**

Project report prepared by: Unidad de Coordinación y equipos técnicos de PNUD, OACNUDH y UNODC

Project report approved by: Oficina de la Coordinadora Residente

Did PBF Secretariat review the report: No

### **NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:**

- *Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.*
- *Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.*
- *Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.*
- *Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.*
- *Please include any COVID-19 related considerations, adjustments and results and respond to section IV.*

### **PART 1: OVERALL PROJECT PROGRESS**

Briefly outline the **status of the project** in terms of implementation cycle, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.) (1500 character limit):

El proyecto está en los primeros meses de su implementación. Las actividades iniciales del proyecto se han desarrollado en un contexto político marcado por un proceso electoral el cual el gobierno logró una holgada mayoría que le ha permitido controlar, a partir del 1 de mayo de 2021, las dos terceras partes de la Asamblea Legislativa y más de la mitad de los gobiernos municipales.

Durante marzo y abril, diferentes esfuerzos y gestiones se realizaron para establecer las relaciones directas con las instituciones socias en la implementación. Esto permitió que el pasado 20 de abril de 2021, se realizara la primera reunión de Comité Ejecutivo, donde se aprobó el plan de trabajo para el año 2021.

No obstante, tras los eventos acontecidos el 1 de mayo de 2021, por medio de los cuales se destituyeron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la CSJ y al Fiscal General de la República, ralentizó el ritmo que llevaba esta fase inicial de la implementación. La decisión de la Asamblea Legislativa de archivar la mayoría de los proyectos de ley que ya estaban en discusión en las diferentes comisiones del Órgano Legislativo ha impactado tanto en iniciativas anticorrupción y de transparencia, así como en otras existentes relacionadas con pilares de la justicia transicional. Asimismo, la relación entre diferentes organizaciones de la sociedad civil y el gobierno se ha tensionado, al mismo tiempo que han incrementado las reservas oficiales de información pública, y se han señalado irregularidades en los procedimientos de destitución y elección de comisionados al IAIP, uno de los órganos clave en los esfuerzos por la transparencia y la anticorrupción.

El proyecto continuará con el acercamiento a nivel técnico con las instituciones socias en la implementación, con miras a implementar las actividades que presenten menores complejidades políticas.

Please indicate any significant project-related events anticipated in the next six months, i.e. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc. (1000 character limit):

Durante el semestre entrante, se espera contar con el primer borrador de la evaluación del Mecanismo de Examen de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y constituir el grupo de expertos intergubernamentales en materia de corrupción.

También, se realizarán las convocatorias de los llamados de interés para la aplicación a las diversas subvenciones que están dirigidas a sociedad civil. Se iniciará con algunas las actividades formativas y de socialización con sociedad civil y algunas instancias de gobierno.

**FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION:** summarize **the main structural, institutional or societal level change the project has contributed to**. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project. (1500 character limit):

In a few sentences, explain whether the project has had a positive **human impact**. May include anecdotal stories about the project's positive effect on the people's lives. Include direct quotes where possible or weblinks to strategic communications pieces. (2000 character limit):

El proyecto tiene 5 meses en ejecución. Aun no se muestra impacto humano.

## **PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME**

*Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.*

- *“On track” refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.*
- *“On track with peacebuilding results” refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.*

*If your project has more than four outcomes, contact PBSO for template modification.*

**Outcome 1:** Atendidos los derechos de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra durante el conflicto armado, a través de la justicia transicional.

**Rate the current status of the outcome progress: off track**

**Progress summary:** (3000 character limit)

Al momento de la aprobación del plan de trabajo, ya se habían realizado gestiones preparatorias para desarrollar las condiciones adecuadas que favorecieran la implementación de las actividades. Se han realizado las acciones de monitoreo sobre la justicia transicional, el acompañamiento presencial en las audiencias del caso El Mozote, reuniones técnicas con la Unidad para la Investigación de Delitos Cometidos durante el Conflicto Armado (FGR), y con la Dirección de la Escuela de Capacitación Fiscal, reuniones con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y con el Presidente de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien a su vez es el Presidente del Consejo Directivo del IML, y por supuesto organizaciones no gubernamentales. Acompaña a lo anterior la formulación de borradores de términos de referencia.

Por otro lado, en los pilares de memoria y garantías de no repetición, se ha avanzado en gestionar y concretizar acciones con las contrapartes tanto gubernamentales como de sociedad civil. A la fecha, hay un acuerdo sobre el plan de trabajo conjunto entre el MINED, la PDDH y el Instituto Auschwitz para fortalecer las capacidades en pedagogía, tanto de los docentes del sistema educativo formal (específicamente de los grados de 7mo a 9no), como de los educadores y formadores en derechos humanos de sociedad civil y otras entidades públicas y privadas. Este producto permitirá fortalecer las habilidades y competencias nacionales para la formación de jóvenes en valores, ciudadanía democrática y respeto de los derechos humanos.

No obstante, como se informó previamente, los hechos sucedidos el 1° de mayo de 2021 han producido nuevas situaciones que requiere que el proyecto valorar la eventual reprogramación de actividades, e incluso el intercambio de algunas acciones. Esta revisión y nueva definición aún está bajo análisis, tanto a nivel técnico como estratégico. Una vez finalizado este proceso se consensuarán interagencialmente las nuevas acciones que se hayan estimado necesarias y se socializarán con los beneficiarios y *stakeholders* para obtener su retroalimentación. Mientras tanto, se continuará avanzando con la implementación de las actividades cuya reprogramación o sustitución hasta la fecha no se ha considerado necesaria.

**Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:**  
(1000 character limit)

En temas de empoderamiento de mujeres jóvenes, se está apoyando a una editorial nacional (Editorial Kalina) con la elaboración de un libro que contiene monografías de mujeres salvadoreñas en la historia. Esta iniciativa contribuye al rescate, reconocimiento, preservación y divulgación de la memoria – específicamente la de las mujeres – entre las niñas, niños y adolescentes.

**Outcome 2:** Promovida una cultura de legalidad e integridad en las instituciones públicas salvadoreñas a través de la implementación de mecanismos para el combate a la corrupción y el fomento de la transparencia

**Rate the current status of the outcome progress: off track**

**Progress summary:** (3000 character limit)

Se han sostenido, de forma paralela, diálogos con instituciones de gobierno y con organizaciones de sociedad civil que trabajan temas de promoción de la transparencia y la lucha contra la corrupción.

El proyecto brindó apoyo a las instituciones de gobierno para conformar la mesa de expertos intergubernamentales anticorrupción y está asesorando el proceso para dar respuesta al Mecanismo de examen de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC). Este proceso se ha realizado con el objetivo de mejorar la capacidad de coordinación y cooperación en asuntos de anticorrupción y promoción de transparencia de las instituciones salvadoreñas, Bajo la coordinación de la Secretaría Jurídica de la Presidencia y con la participación de 23 delegados (9 mujeres y 14 hombres) de 11 instituciones de gobierno, se realizó la segunda reunión con la Mesa Técnica de Expertos Intergubernamentales

Anticorrupción. La UNODC entrenó a las autoridades nacionales en las características del Mecanismo de examen, presentó al equipo técnico para la implementación del proyecto y recomendó una metodología de trabajo para alcanzar los objetivos del proceso de evaluación.

Como resultado de la reunión, se acordó la adopción de un cronograma de actividades, el intercambio de información de documentos técnicos relevantes y los siguientes pasos para avanzar en la evaluación del segundo ciclo de examen de la CNUCC y presentar un informe de evaluación de acuerdo con el plan de trabajo. En este periodo, también se establecieron responsabilidades a cada una de las instituciones miembros de la mesa intergubernamental

Por el lado de sociedad civil, previo al proceso electoral y la subsecuente toma de posesión de la nueva Asamblea Legislativa, se desarrolló un taller de consulta y actualización en temas de transparencia, anticorrupción y acceso a la información. El objetivo de esta actividad fue la conocer la percepción de las OSC sobre las brechas a superar en temas y el seguimiento y adopción de medidas emanadas de instrumentos internacionales como el UNCAC la Alianza por un Gobierno Abierto. A partir de este intercambio, se han elaborado unos términos de referencia para habilitar que las OSC presenten propuestas para subvención y con ello generar soluciones sostenibles en estas líneas de trabajo.

**Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:**

*(1000 character limit)*

Para garantizar el empoderamiento de mujeres, y conocer más desde la perspectiva de género, se ha solicitado a las instituciones beneficiaras, la inclusión, participación y designación de mujeres como miembros de la Mesa Técnica de Expertos Intergubernamentales.

**PART III: CROSS-CUTTING ISSUES**

<p><b>Monitoring:</b> Please list monitoring activities undertaken in the reporting period (1000 character limit)</p> <p>Se tenía previsto el levantamiento de una línea de base. Sin embargo, dado los cambios institucionales dicha medición ha sido retrasada.</p> <p>Como parte de las actividades de monitoreo, se han establecido reuniones de seguimiento interagenciales.</p>	<p>Do outcome indicators have baselines? no</p> <p>Has the project launched perception surveys or other community-based data collection? no</p>
<p><b>Evaluation:</b> Has an evaluation been conducted during the reporting period? no</p>	<p>Evaluation budget (response required): \$50,000.00</p> <p>If project will end in next six months, describe the evaluation preparations <i>(1500 character limit)</i>:</p>

<p><b>Catalytic effects (financial):</b> Indicate name of funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project.</p>	<p>Name of funder:      Amount:</p>
<p><b>Other:</b> Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations? <i>(1500 character limit)</i></p>	<p>Debido a los cambios en el contexto político e institucional del que se hace mención al inicio del informe, es necesario un análisis de riesgo bajo las actuales circunstancias y posiblemente modificar algunas de las actividades previstas.</p>

**PART IV: COVID-19**

*Please respond to these questions if the project underwent any monetary or non-monetary adjustments due to the COVID-19 pandemic.*

- 1) Monetary adjustments: Please indicate the total amount in USD of adjustments due to COVID-19:

\$

- 2) Non-monetary adjustments: Please indicate any adjustments to the project which did not have any financial implications:

Durante más de un año, desde que inicio la pandemia del COVID-19, los docentes han estado impartiendo clases de manera virtual. Esto causó una carga adicional a sus labores ya que debían prepararse para este nuevo reto. Por ello, el MINED suspendió todo capacitación y entrenamiento para maestros. Si bien, a la fecha las clases se han retomado de manera semi presencial aún hay restricciones para que los maestros sean capacitados. Previendo esto y para evitar retrasos en el proyecto, se ha acordado que durante el 2021 se concentraran los esfuerzos en la revisión, adecuación y elaboración de material y herramientas de formación para los docentes y las jornadas de capacitaciones se desarrollaran en 2022.

- 3) Please select all categories which describe the adjustments made to the project *(and include details in general sections of this report)*:

- Reinforce crisis management capacities and communications
- Ensure inclusive and equitable response and recovery
- Strengthen inter-community social cohesion and border management
- Counter hate speech and stigmatization and address trauma

- Support the SG's call for a global ceasefire
- Other (please describe):

If relevant, please share a COVID-19 success story of this project (*i.e. how adjustments of this project made a difference and contributed to a positive response to the pandemic/prevented tensions or violence related to the pandemic etc.*)



**PART V: INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT**

*Using the **Project Results Framework as per the approved project document or any amendments**- provide an update on the achievement of **key indicators** at both the outcome and output level in the table below (if your project has more indicators than provided in the table, select the most relevant ones with most relevant progress to highlight). Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)*

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Indicator Milestone</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>
<b>Outcome 1</b> Atendidos los derechos de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra durante el conflicto armado, a través de la justicia transicional.	<b>Indicator 1.1</b> La confianza de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra del conflicto armado, respecto de la capacidad del Órgano Judicial y la Fiscalía General de la República para combatir la impunidad de	0	Grado de confianza alto.		Se han elaborado un borrador de términos de referencia para el establecimiento de la línea de base	

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Indicator Milestone</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>
	tales casos.					
	<b>Indicator 1.2</b> El nivel de satisfacción de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra del conflicto armado, frente a los avances en materia de verdad, memoria, reparación y garantías de no repetición.	0	Nivel de satisfacción alto		Se han elaborado un borrador de términos de referencia para el establecimiento de la línea de base	
<b>Output 1.1</b> Casos representativos	<b>Indicator 1.1.1</b> Total de casos judicializados,	0	2			Debido a los cambios políticos e institucionales, las actividades en este producto se han retrasado. Sin embargo, se le

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Indicator Milestone</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>
de la impunidad del conflicto armado interno, son promovidos por la Fiscalía General de la República ante el Órgano Judicial.	desagregados por sexo.					ha estado dando seguimiento a las audiencias del caso del Mozote.
	<b>Indicator 1.1.2</b> Observatorio de Justicia Transicional en funcionamiento	0	1			Debido a los cambios políticos e institucionales, las actividades en este producto se han retrasado. Sin embargo, se le ha estado dando seguimiento a las audiencias del caso del Mozote.
	<b>Indicator 1.1.3</b> Total de personas operarias de justicia capacitados (un mínimo de 30% de los funcionarios son mujeres)	0	360			Debido a los cambios políticos e institucionales, las actividades en este producto se han retrasado.
<b>Output 1.2</b> La verdad y la memoria sobre las graves violaciones de los derechos	<b>Indicator 1.2.1</b> Centro virtual de documentación (prueba de concepto) en	0	1			Debido a los cambios políticos e institucionales, las actividades en este producto se han retrasado.

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Indicator Milestone</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>
humanos, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra durante el conflicto armado, se conocen colectivamente en la mayor medida posible, se recuperan y preservan	funcionamiento					
	<b>Indicator 1.2.2</b> Total de iniciativas de memoria apoyadas	0	5		1 Iniciativa de memoria ha sido apoyada. Esta iniciativa ha sido liderada por Editorial Kalina, donde buscan realzar, a través de monografías el rol de mujeres salvadoreñas en la historia.	
<b>Output 1.3</b> Programa gubernamental para la reparación de las víctimas del conflicto armado fortalecido.	<b>Indicator 1.3.1</b> Hoja de ruta para la instauración y puesta en funcionamiento del "Banco de Huella Genética".	0	1			Debido a los cambios políticos e institucionales, las actividades en este producto se han retrasado. Una de las propuestas archivadas en la Asamblea Legislativa, está relacionada a la instalación un banco de huella genética.
	<b>Indicator 1.3.2</b> Número de iniciativas de salud mental diseñadas y	0	1			Están en elaboración términos de referencia para la entrega de subvenciones para apoyar y realizar iniciativas ya existentes que este tema.

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Indicator Milestone</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>
	puestas en funcionamiento o teniendo consideraciones de género.					
<b>Output 1.4</b> Las garantías de no repetición de violaciones cometidas durante el conflicto armado son revisados y actualizados.	<b>Indicator 1.4.1</b> Número de medidas caracterizarles o identificadas como garantías de no repetición	0	1			En proceso de desarrollo los términos de referencia para la identificación de medidas.
	<b>Indicator 1.4.2</b> Evaluación de las medidas de las garantías de no repetición	0	1			En proceso de desarrollo los términos de referencia para la identificación de medidas
	<b>Indicator 1.4.3</b> Porcentaje de las y los docentes nacionales han	0	10% de las y los docentes han reforzado su pedagogía para la		Se ha elaborado un plan de trabajo conjunto entre la PDDH, MINED y AIPG para empezar la revisión de la currícula estudiantil para	Las capacitaciones a los docentes se realizarán en el año 2022. Sin embargo, durante el 2021 se preparan los documentos.

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Indicator Milestone</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>
	reforzado su pedagogía		formación en valores, ciudadanía democrática y respeto de los derechos humanos		incluir temas de justicia transicional.	
<b>Outcome 2</b> Promovida una cultura de legalidad e integridad en las instituciones públicas salvadoreñas a través de la implementaciones mecanismos para el combate a la corrupción y el fomento de la transparencia	<b>Indicator 2.1</b> Porcentaje de instituciones públicas contraloras con conocimiento en de los compromisos internacionales y que mejoran su rendición de cuentas.	0	50%		Se han elaborado un borrador de términos de referencia para el establecimiento de la línea de base	
	<b>Indicator 2.2</b> Grado de mejora en las capacidades de las organizaciones de sociedad civil para promover transparencia y anticorrupción	0	Grado de mejora alto		Se han elaborado un borrador de términos de referencia para el establecimiento de la línea de base	

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Indicator Milestone</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>
<b>Output 2.1</b> El Salvador ha incrementado su capacidad para prevenir y combatir la corrupción y fomento de la transparencia a través del diseño de lineamientos de política pública en línea con compromisos internacionales.	<b>Indicator 2.1.1</b> Lineamientos de política pública anticorrupción diseñados en línea con compromisos internacionales .	No existen lineamientos de política pública	Lineamientos de política pública anticorrupción aprobados			Debido a los cambios políticos e institucionales, las actividades en este producto se han retrasado.
	<b>Indicator 2.1.2</b> Plan de Acción de la Alianza por un Gobierno Abierto	Plan de Acción Alianza por un Gobierno Abierto de los años 2018-2020	Formulado Plan de Acción de un Gobierno Abierto para los siguientes años		Se están haciendo gestiones con el órgano ejecutivo para conocer la entidad a cargo de este proceso y si es una prioridad en las políticas internacionales y tratados del gobierno	
	<b>Indicator 2.1.3</b> Número de organizaciones de sociedad civil que participan en proceso consultivo	0	5 organizaciones de sociedad civil participan en proceso consultivo sobre los lineamientos		Se realizo un taller de consulta con 20 organizaciones de sociedad civil para conocer su rol y posicionamiento frente a las diferentes políticas internaciones anticorrupción. Se identificaron	

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Indicator Milestone</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>
	de la política pública.		de política pública anticorrupción		necesidades de fortalecimiento y abogacía.	
<b>Output 2.2</b> Aumentados y fortalecidos los conocimientos especializados de las instituciones salvadoreñas para promover la transparencia y prevenir la corrupción	<b>Indicator 2.2.1</b> Número de funcionarias y funcionarios públicos y representantes del sector privado y sociedad civil capacitados	0	100 representantes de los sectores público, privado y de la sociedad civil entrenados. Al menos un 30% de las representantes son mujeres.			Debido a los cambios políticos e institucionales, las actividades en este producto se han retrasado.
	<b>Indicator 2.2.2</b> Módulo de capacitación en prevención de la corrupción diseñado	0	1 módulo elaborado, aprobado y difundido.			Debido a los cambios políticos e institucionales, las actividades en este producto se han retrasado.
	<b>Indicator 2.2.3</b> Número de espacios de articulación y	0	1 acuerdo de cooperación intersectorial aprobado e implementado		Se ha realizado una reunión de la Mesa de Expertos Gubernamentales.	



	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Indicator Milestone</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>
	cooperación establecidos				En las próximas semanas, se contará con el informe de la UNCAA	
<b>Output 2.3</b> Las instituciones salvadoreñas han mejorado su capacidad de coordinación y cooperación en asuntos de anticorrupción y promoción de transparencia e integridad a nivel nacional, a través de diálogos multinivel e intersectorial.	<b>Indicator 2.3.1</b> Número de instituciones participando en los espacios de diálogo establecidos	0	10	11	Se ha conformado la mesa de expertos gubernamentales, integrada por 11 instituciones de gobierno con 23 delegados (9 mujeres y 14 hombres).	
	<b>Indicator 2.3.2</b> Número de acciones articuladas generadas como resultados de los diálogos establecidos	0	5	2	Se han realizado 2 acuerdos de la primera reunión interinstitucional de la mesa de expertos.	Se acordó la adopción de un cronograma de actividades, el intercambio de información de documentos técnicos relevantes del segundo ciclo de examen de la CNUCC y presentar un informe de evaluación de acuerdo con el plan de trabajo.



# FORTALECIMIENTO DE LA PAZ Y DE LOS DERECHOS HUMANOS:

A TRAVÉS DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL, EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA

## Anexo A. Acrónimos

AIPG	Instituto Auschwitz para la Paz y Reconciliación
CNUCC	Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
CSJ	Corte Suprema de Justicia
FGR	Fiscalía General de la República
IML	Instituto de Medicina Legal
MINED	Ministerio de Educación
OACNUDH	Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas
PDDH	Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
UNODC	Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito



## FORTALECIMIENTO DE LA PAZ Y DE LOS DERECHOS HUMANOS:

A TRAVÉS DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL, EL COMBATE A LA  
CORRUPCIÓN Y FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA

### Anexo B. Documentos sobre coyuntura nacional

1. <https://twitter.com/AsambleaSV/status/1388679296391262213>
2. [https://www.jurisprudencia.gob.sv/sctter/M\\_1-2021.pdf](https://www.jurisprudencia.gob.sv/sctter/M_1-2021.pdf)
3. <https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/3E94E163-0552-4ECB-B2B1-7D823602E82E.pdf>
4. <https://twitter.com/onuelsalvador/status/1389318371175436292>



# FORTALECIMIENTO DE LA PAZ Y DE LOS DERECHOS HUMANOS:

A TRAVÉS DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL, EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA

## Anexo C. Minuta de Comité Ejecutivo

### REUNION DE COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Respuesta Trinacional para una Movilidad Humana Digna, Pacífica e Inclusiva en el Norte de Centroamérica

Miércoles 10 de Febrero del 2021

#### I. Asistentes

---

1. Birgit Gerstenberg, Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas
2. Georgiana Braga, Representante Residente, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
3. Alberto Brunori, Representante Residente de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (OACNUDH)
4. Monica Mendoza, Jefa de Oficina de País, Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (UNODC)
5. Andrés Sanchez Thorin, Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (OACNUDH)
6. Silvia Vides, Oficial de Alianzas, Oficina de la Coordinadora Residente
7. Natalia Peral, Peace and Development Officer, DPPA
8. Laura Rivera, Oficial de Programas, PNUD
9. Irene Cuellar, Coordinadora de Proyectos, PNUD
10. Daniella Olivares, Unidad de Coordinación, PNUD
11. Nory Morales, Analista de Proyecto, PNUD
12. Gerardo Caceres, Unidad de Coordinación, PNUD
13. Alvina Mangandi, Experta Legal, UNODC
14. Cesar Garcia, Oficial de Soporte de Proyectos, UNODC
15. Gerardo Alegría, Oficial Nacional, OACNUDH
16. Carlos Urquilla, Consultor OACNUDH
17. Félix Ulloa, Vicepresidente de la República de El Salvador
18. Mario Otero, Asesor de la Vicepresidencia
19. Alejandra Hernandez, Vicepresidencia de la República
20. Arturo Guandique, Vicepresidencia de la República
21. Apolonio Tobar, Procurador para la Defensa de Derechos Humanos.
22. Iván Montejo, Director de Planificación de la Corte Suprema de Justicia
23. Tania Rosa, Directora de Derechos Humanos, Ministerio de Relaciones Exteriores
24. Nelson Amaya, Director de Asuntos Bilaterales, Ministerio de Relaciones Exteriores



# FORTALECIMIENTO DE LA PAZ Y DE LOS DERECHOS HUMANOS:

A TRAVÉS DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL, EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA

## II. Agenda

---

Fecha: 20 de Abril de 2021

Lugar: Virtual- via Zoom

Para ver la grabación de la sesión:

<https://undp.zoom.us/rec/share/YcD1yryJz2J8B6w75iq1SYI4ZIRHnPDdLLVvuEk05N7u1WmsLekQMdGJAnxAaa.ju6mJZOagXe4krYk> Passcode: @1HQvy\*i

Hora: 09:00 am

- |                  |   |
|------------------|---|
| 9:00- 9:05 a.m   | Presentación de asistentes  |
| 9:05- 9:10 a.m.  | Palabras de inicio y bienvenida.<br><i>Sra. Birgit Gerstenberg, Coordinadora Residente de Naciones Unidas</i> |
| 9:10- 9:15 a.m.  | Palabras del Vicepresidente de la República<br><i>Dr. Félix Ulloa h.</i>                                      |
| 9:15- 9:35 a.m.  | Presentación del Proyecto y Plan de Trabajo 2021<br><i>Unidad de Coordinación</i>                             |
| 9:35- 9:50 am.   | Comentarios – Preguntas   |
| 9:50- 10:00 a.m. | Cierre de la reunión  |

## II. Resumen de la sesión

---

La Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas, Birgit Gerstenberg, dio la bienvenida y mencionó la oportunidad histórica para la implementación del programa conjunto para saldar deudas con las víctimas del conflicto armado. Mencionó que el país ahora está en un periodo nuevo, buscando valores democráticos que están comprendidos en este proyecto. Mencionó los objetivos principales del del proyecto, donde se busca avanzar en los cinco pilares de justicia transicional y la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia. Reiteró que, para avanzar, desde Naciones Unidas se trabajará de la mano con el Gobierno de El Salvador y con los distintos ministerios y que se desarrollaran acciones con la CSJ, PDDH, FGR y la sociedad civil. Agradeció al Fondo de Consolidación de la Paz (PBF) por su financiamiento y creer en el proyecto. Terminó su intervención haciendo referencia al rol del Comité Ejecutivo el cual debe dirigir la implementación y promover la participación con el fin de cumplir con los objetivos establecidos.



# FORTALECIMIENTO DE LA PAZ Y DE LOS DERECHOS HUMANOS:

A TRAVÉS DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL, EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA

El Dr. Félix Ulloa h. Vicepresidente de la República de El Salvador dio las palabras por parte de los representantes del Gobierno. Expresó su alegría al iniciar la implementación de este proyecto y que se pueda concretar el trabajo que se ha venido realizando desde el año 2019, donde se buscó el apoyo de fondos del PBF para realizar una tarea pendiente que el país tenía en la implementación de la justicia transicional. Dijo que el proyecto es bien amplio y ambicioso, ya que abarca temas de justicia transicional, lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia. El proyecto necesita tener un perfil particular para concretar líneas de trabajo con el fin de cumplir con el objetivo propuesto. Hizo referencia a que la visión, va enfocada al trabajo de reconocimiento de hechos, buscar reparación de víctimas, difusión de campañas para la no repetición y combatir causas de impunidad y la promoción de la transparencia. Finalizó su intervención felicitando por el inicio del proyecto y que desde la Vicepresidencia se da el visto bueno y reafirma el compromiso de acompañar el proyecto.

La reunión continuó con la presentación por parte de la Unidad de Coordinación del Proyecto, dirigida por Daniella Olivares, quien hizo un resumen de los objetivos, tiempos y montos del proyecto, así como los arreglos de gestión establecidos y los diferentes espacios de coordinación y de toma de decisión. También mencionó la estrategia de implementación del proyecto, la cual busca: fortalecer las capacidades instituciones públicas, promover en la ciudadanía una consciencia sobre sus derechos y generar diálogo entre diversos actores.

En la presentación se explicaron los dos resultados que se prevén alcanzar con el proyecto. El primero de ellos, Generados avances en los cinco pilares de justicia de transición en El Salvador, con miras a combatir la impunidad del pasado, y el segundo Implementados mecanismos para el combate a la corrupción y el fomento de la transparencia que promuevan la cultura de legalidad e integridad en las instituciones públicas salvadoreñas, con miras a combatir la impunidad en el presente y el futuro. Se mencionaron cada una de las actividades y productos que se esperan realizar para alcanzar dichos resultados.

La presentación finalizó con la explicación de la distribución del presupuesto programado para cada uno de los resultados y su asignación anual con el fin de realizar las actividades planteadas. Para el año 2021, el presupuesto es de \$1,337,815.40 y para el 2022, será de \$1,162,184.60. Se dio el espacio para cualquier pregunta, aclaración o consultas.

### III. Preguntas y comentarios

---

Monica Mendoza, Jefa de Oficina de País de UNODC, agradeció el apoyo de las instituciones presentes. Reforzó que el proyecto se articula con otras iniciativas que ya ha venido trabajando el Sistema de Naciones Unidas para reforzar el trabajo y que este tenga un impacto mayor. Con respecto al resultado 2, mencionó que ya se está trabajando con el establecimiento del espacio interinstitucional a través de la mesa de expertos que va a realizar la evaluación del mecanismo y examen de la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción (UNCAC, por sus siglas en inglés) y que este proyecto tendrá un impacto en la evaluación que tenga el país, no solo con la UNCAC, sino también en los estándares de Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) del componente de corrupción.



## FORTALECIMIENTO DE LA PAZ Y DE LOS DERECHOS HUMANOS:

A TRAVÉS DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL, EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA

Georgiana Braga, Representante del PNUD, reforzó el compromiso del PNUD y compartió la alegría con el inicio de este proyecto. Mencionó que hay una deuda en el tema de Justicia Transicional y que estarán involucrados en cumplir los objetivos y expandir el trabajo de memoria y justicia transicional.

Daniella Olivares, hizo una lectura de los acuerdos mencionando que una de las actividades que esta próxima a realizarse es el levantamiento de la línea de base, donde se realizaran entrevistas y visitaran las instituciones involucradas.

Andrés Sanchez Thorin, de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (OACNUDH), agradeció nuevamente el trabajo y mencionó que será una contribución importante para El Salvador en los pilares de la Justicia Transicional ya que hacen parte de las necesidades de la población salvadoreña de hoy, además de imprimir conceptos actuales en la lucha contra la impunidad. Añadió que ya han realizado trabajo previo con las autoridades en temas de justicia de transición, específicamente con la FGR y que continuaran apoyando con asistencia técnica para que las autoridades cumplan sus funciones.

Iván Montejo de la CSJ, hizo la pregunta si ya se tenían definidas las iniciativas que están orientadas al fortalecimiento de capacidades en sedes judiciales, Medicina Legal y oficinas de probidad y transparencia, o si esto será hasta después del establecimiento de la línea de base.

Daniella Olivares, respondió que esta reunión es el inicio del proceso de implementación del proyecto, sin embargo, ya se han adelantado con algunas actividades y apoyos en fortalecimiento en temas de transparencia.

Monica Mendoza, respondió que los apoyos se están canalizando de acuerdo con la solicitud realizada por el Presidente de la CSJ. Se ha tomado en cuenta la mesa de expertos interinstitucionales en anticorrupción, y tendrán la posibilidad de limitar las áreas de influencia donde trabajarán. Este trabajo iniciará en el segundo semestre del año.

Laura Rivera, Oficial de Programa del PNUD, mencionó que desde el resultado 2, se apoyará al Grupo de Trabajo Interinstitucional Anticorrupción (GTIAC) y se delinearán el plan de trabajo con las diferentes instituciones que lo componen.

Mario Otero, informo que tendrán una reunión con el Grupo Gestor de la Ley de Reparación Integral de Víctimas del Conflicto Armado. Propuso establecer un enlace con la Asamblea Legislativa que puedan participar en el proceso de la ejecución del proyecto.

Daniella Olivares, finalizó la reunión agradeciendo la presencia y tiempo de todas las personas involucradas.

### IV. Acuerdos Tomados

---

1. Plan de trabajo 2021 aprobado.
2. Las contrapartes compartirán los contactos de las personas designadas como puntos focales técnicos para el Comité Técnico.

## Annex D - PBF Project Budget

Table 1 - PBF project budget by outcome, output and activity

Outcome/ Output number	Description (Text)	Recipient Organization 1 PNUD	Recipient Organization 2 OACNUDH	Recipient Organization 3 UNODC	Total	% of budget per activity allocated to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) (if any):	Current level of expenditure/ commitment (To be completed at time of project progress reporting)	GEWE justification (e.g. training includes session on gender equality, specific efforts made to ensure equal representation of women and men etc.)	Any other remarks (e.g. on types of inputs provided or budget justification, esp. for TA or travel costs)
<b>OUTCOME 1:</b>	Generados avances en los cinco pilares de justicia de transición en El Salvador, con miras a combatir la impunidad del pasado.								
<b>Output 1.1:</b>	Las capacidades del sistema judicial para la investigación y el enjuiciamiento debido de violaciones graves de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra durante el conflicto armado, se ha mejorado								
Activity 1.1.1:	Asistencia técnica para la actualización e implementación de la Política Pública sobre Investigación de Crímenes de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra	\$ -	\$ 8,439.31	\$ -	\$ 8,439.31		\$ -		
Activity 1.1.2:	Herramientas para la gestión y sistematización de casos y evidencias	\$ -	\$ 15,311.05	\$ -	\$ 15,311.05		\$ -		
Activity 1.1.3:	Programa de formación especializada para los jueces penales de El Salvador para el tratamiento de graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad (incluyendo elementos para el análisis diferencial de género)	\$ -	\$ 46,233.78	\$ -	\$ 46,233.78	30%	\$ -		
Activity 1.1.4	Fortalecimiento de las capacidades técnicas del Instituto de Medicina Legal para el mejoramiento de su desempeño pericial en casos de graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra	\$ -	\$ 29,054.48	\$ -	\$ 29,054.48	30%	\$ -		
Activity 1.1.5	Diseño y establecimiento del observatorio de justicia transicional en El Salvador	\$ -	\$ 18,746.91	\$ -	\$ 18,746.91	30%	\$ -		
Activity 1.1.6	Fortalecimiento de capacidades en materia de justicia transicional, para el personal de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos	\$ -	\$ 15,311.05	\$ -	\$ 15,311.05	30%	\$ -		
Activity 1.1.7	Apoyo a iniciativas de justicia derivadas de información contenidas en documentos oficiales de la Comisión de la Verdad	\$ -	\$ 80,592.37	\$ -	\$ 80,592.37		\$ -		



Activity 1.1.8	Asistencia técnica provída a entidades estatales y organizaciones no gubernamentales, para el establecimiento de un marco jurídico que dé cumplimiento a la sentencia de inconstitucionalidad 44-2013/145-2013	\$ -	\$ 15,311.05	\$ -	\$ 15,311.05		\$ -	
<b>Output Total</b>		\$ -	\$ 229,000.00	\$ -	\$ 229,000.00	\$ 32,803.87	\$ -	
<b>Output 1.2:</b>	La verdad y la memoria sobre las graves violaciones de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra durante el conflicto armado, se conocen colectivamente en la mayor medida posible, se recuperan y preservan							
Activity 1.2.1	Diseño e implementación de la prueba de concepto de un centro virtual de documentación de las graves violaciones a derechos humanos cometidas en el marco del conflicto armado interno, por medio de las denuncias producidas por las víctimas o sus familiares	\$ -	\$ 203,173.60	\$ -	\$ 203,173.60	30%	\$ -	
Activity 1.2.2	Fortalecimiento de las capacidades nacionales para promover el rescate de la memoria histórica, bajo un enfoque de co-creación, trabajo en red y con miras a promover la adopción de políticas públicas en esta materia.	\$ 150,000.00	\$ 18,413.20	\$ -	\$ 168,413.20	30%	\$ 7,000.00	Se trabajará con organizaciones de mujeres y se buscará que al menos un 30% de los talleres de co-creación las participantes sean mujeres.
Activity 1.2.3	Apoyo a la instauración de iniciativas en curso, tanto a nivel nacional como local, que tengan por objeto el rescate y/o preservación de la memoria histórica con un especial énfasis en la dignificación y reparación simbólica de las víctimas, los diálogos intergeneracionales y la visibilización de historias de las mujeres.	\$ 180,000.00	\$ 18,413.20	\$ -	\$ 198,413.20	30%	\$ 7,000.00	Se visibilizaran la historia de las mujeres, como parte de las acciones de rescate de memoria.
Activity 1.2.4					\$ -			
Activity 1.2.5					\$ -			
Activity 1.2.6					\$ -			
Activity 1.2.7					\$ -			
Activity 1.2.8					\$ -			
<b>Output Total</b>		\$ 330,000.00	\$ 240,000.00	\$ -	\$ 570,000.00	\$ 171,000.00	\$ 14,000.00	
<b>Output 1.3:</b>	Programa gubernamental para la reparación de las víctimas del conflicto armado fortalecido.							
Activity 1.3.1	Revisión y actualización de la estrategia de reparación a víctimas, sus mecanismos de implementación, gobernanza y gerenciamiento, incluyendo el enfoque de género y con miras a promover su aplicación	\$ 70,000.00	\$ 26,106.24	\$ -	\$ 96,106.24	50%	\$ -	En la revisión y actualización de la estrategia de reparación a víctimas se incluirá el enfoque de género y atención especial a mujeres víctimas
Activity 1.3.2	Establecimiento de una hoja de ruta para construir sinergias entre cooperantes interesados en la construcción de un Banco de Huella Genética (ADN).	\$ -	\$ 14,389.56	\$ -	\$ 14,389.56		\$ -	

Activity 1.3.3	Fortalecimiento de los mecanismos nacionales de búsqueda de niños, niñas y adultos desaparecidos en el contexto del conflicto armado	\$ 70,000.00	\$ 26,106.24	\$ -	\$ 96,106.24	30%	\$ -	Se realizan consultas con mujeres y se fortalecerán los mecanismos para que también puedan brindar atención a mujeres de forma diferenciada	
Activity 1.3.4	Desarrollo de iniciativas en salud mental para las víctimas del conflicto armado interno, con atención diferenciada para mujeres víctimas.	\$ 70,000.00	\$ 55,397.96	\$ -	\$ 125,397.96	50%	\$ -	Se desarrollarán mecanismos que atiendan a mujeres víctimas	
Activity 1.3.5					\$ -				
Activity 1.3.6					\$ -				
Activity 1.3.7					\$ -				
Activity 1.3.8					\$ -				
<b>Output Total</b>		<b>\$ 210,000.00</b>	<b>\$ 122,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 332,000.00</b>	<b>\$ 139,583.97</b>	<b>\$ -</b>		

<b>Output 1.4:</b>	Las garantías de no repetición de violaciones cometidas durante el conflicto armado son revisadas y actualizadas.								
Activity 1.4.1	Identificación de medidas de no repetición impulsadas tras el cierre del conflicto armado interno.	\$ -	\$ 13,022.82		\$ 13,022.82	30%	\$ -		
Activity 1.4.2	Diseño e implementación de metodologías para el diálogo social y evaluación de las garantías de no repetición	\$ -	\$ 16,977.18		\$ 16,977.18	30%	\$ -	Las metodologías a implementar serán consultadas con mujeres y en los diálogos, al menos un 30% de participantes serán mujeres	
Activity 1.4.3	Fortalecer las capacidades nacionales en pedagogía para reforzar la formación en valores, ciudadanía democrática y respeto de los derechos humanos, tanto desde el sistema educativo formal, como de la no formal.	\$ 89,925.23			\$ 89,925.23	30%		Participación en las consultas y desarrollo de capacitaciones de al menos un 30% de mujeres docentes	
Activity 1.4.4					\$ -				
Activity 1.4.5					\$ -				
Activity 1.4.6					\$ -				
Activity 1.4.7					\$ -				
Activity 1.4.8					\$ -				
<b>Output Total</b>		<b>\$ 89,925.23</b>	<b>\$ 30,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 119,925.23</b>	<b>\$ 35,977.57</b>	<b>\$ -</b>		

<b>OUTCOME 2:</b>	<b>Implementados mecanismos para el combate a la corrupción y el fomento de la transparencia que promuevan la cultura de legalidad e integridad en las instituciones públicas salvadoreñas, con miras a combatir la impunidad en el presente y el futuro</b>								
<b>Outcome 2.1</b>	El Salvador ha incrementado su capacidad para prevenir y combatir la corrupción y fomento de la transparencia a través del diseño de lineamientos de política pública en línea con compromisos internacionales.								
Activity 2.1.1	Elaboración de hoja de ruta para el diseño de lineamientos de política pública e identificar acciones catalizadoras que promuevan cambios institucionales y actitudinales.	\$ -	\$ 15,000.00		\$ 15,000.00	30%		La hoja de ruta será consultada con organizaciones mujeres y se buscará identificar la problemática desde un enfoque de género.	

Activity 2.1.2	Realizar un diagnóstico de mecanismos para enfrentar y gestionar hechos de corrupción, promoción de prácticas de transparencia y levantar mapa de riesgos del país con una visión intersectorial.	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00				
Activity 2.1.3	Identificar la problemática existente en cuanto corrupción, sus causas, efectos e implicaciones, a partir del análisis de resultados.	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00				
Activity 2.1.4	Diseñar líneas estratégicas específicas sobre aquellos sectores priorizados	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	30%		En el diseño de las líneas estratégicas, se incluirán, aquellas específicas de género.	
Activity 2.1.5	Ampliar el Plan de Acción de la Alianza por un Gobierno Abierto (OGP) del cual El Salvador es parte desde el 2011, sobre acceso a la justicia en el Plan OGP 2021-2023.	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	30%		Establecer en el Plan de Acción, acciones específicas de género y el rol de la mujer en la lucha contra la corrupción. En la socialización y consultas, al menos un 30% de las participantes, serán mujeres.	
Activity 2.1.6	Sensibilizar a las OSC en el marco UNCAC- políticas y prácticas de prevención de la corrupción- Capitulo II de la UNCAC.	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	30%		En los talleres, se buscará que al menos un 30% de los participantes serán mujeres y se incluirán organizaciones de mujeres	
Activity 2.1.7					\$ -				
Activity 2.1.8					\$ -				
	<b>Output Total</b>	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 85,000.00	\$ 125,000.00	\$ 25,500.00	\$ -		
<b>Output 2.2</b>	Aumentados y fortalecidos los conocimientos especializados de las instituciones salvadoreñas para promover la transparencia y prevenir la corrupción								

Activity 2.2.1	Desarrollar las capacidades plenas de funcionarios públicos y representantes de la sociedad civil, sector privado, involucrados en la lucha contra la corrupción	\$	-	\$	-	\$	30,000.00	\$	30,000.00	30%		Desarrollar capacidad en las mujeres funcionarias y representantes de sociedad civil, a través de la formación a impartir.	
Activity 2.2.2	Elaborar módulos de capacitación sostenibles que puedan ser institucionalizados	\$	-	\$	-	\$	40,000.00	\$	40,000.00	30%		En las capacitaciones, se incluirá el enfoque de género	
Activity 2.2.3	Implementar instrumentos técnicos para la caracterización de la corrupción	\$	-	\$	-	\$	40,000.00	\$	40,000.00	30%		En el instrumento se transverzalizará el enfoque de género	
Activity 2.2.4	Diseñar una batería KPI Anticorrupción (indicador clave desempeño o indicadores de gestión).	\$	-	\$	-	\$	20,000.00	\$	20,000.00				
Activity 2.2.5	Actualizar mapeo e identificación, racionalización de procesos de las funciones de control de diferentes organismos sobre los jueces, que actualmente realizan diferentes organismos (la Sección de Investigación Profesional y la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, la FGR, la PDH, el CNJ).	\$	50,000.00	\$	-	\$	-	\$	50,000.00	30%		El mapeo buscará identificar procesos donde participan mujeres y realzar el rol de la mujer en los organismos de control	
Activity 2.2.6	Sensibilizar a OSC en temas de probidad y agenda digital	\$	10,000.00	\$	-	\$	-	\$	10,000.00	30%		Se incluirá, e la sensibilización temas de género de la agenda digital, además de buscar la participación de al menos el 30% de mujeres en los talleres	
Activity 2.2.7								\$	-				
Activity 2.2.8								\$	-				
	<b>Output Total</b>	\$	<b>60,000.00</b>	\$	-	\$	<b>130,000.00</b>	\$	<b>190,000.00</b>	\$	<b>51,000.00</b>	\$	-
<b>Output 2.3</b>	Las instituciones salvadoreñas han mejorado su capacidad de coordinación y cooperación en asuntos de anticorrupción y promoción de transparencia e integridad a nivel nacional, a través de diálogos multinivel e intersectorial.												
Activity 2.3.1	Establecer espacios para la articulación de las acciones desarrolladas por los diferentes sectores en prevenir y combatir la corrupción.	\$	-	\$	-	\$	15,000.00	\$	15,000.00				
Activity 2.3.2	Generar efectividad de los niveles de comunicación y coordinación entre los diferentes sectores resulta crucial para avanzar hacia un abordaje integral anticorrupción	\$	-	\$	-	\$	15,000.00	\$	15,000.00	30%		Se consultará y comunicara con organizaciones de mujeres	
Activity 2.3.3	Fortalecer los espacios de diálogo entre las instituciones públicas y otros sectores, con miras a afianzar los mecanismos de colaboración y asistencia técnica recíproca.	\$	-	\$	-	\$	15,000.00	\$	15,000.00	30%		En los espacios de dialogo e intercambio, se presentará la problemática y posibles solucionescon enfoque de género	

Activity 2.3.4	Generar espacios de análisis y diálogo sobre indicadores de la transparencia y anticorrupción en la administración pública salvadoreña	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	30%		En los espacios de dialogo e intercambio, se presentará la problemática y posibles soluciones, desde la administración publica pero con enfoque de género. También se buscará empoderar la voz de las mujeres en estas tematicas.
Activity 2.3.5					\$ -			
Activity 2.3.6					\$ -			
Activity 2.3.7					\$ -			
Activity 2.3.8					\$ -			
<b>Output Total</b>		<b>\$ 25,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 45,000.00</b>	<b>\$ 70,000.00</b>	<b>\$ 16,500.00</b>	<b>\$ -</b>	

<b>Additional personnel costs</b>		\$ 159,000.00	\$ 233,000.00	\$ 70,755.61	\$ 462,755.61	50%	\$ -	La mitad del personal, son mujeres.
<b>Additional operational costs</b>		\$ 30,000.00	\$ 80,579.44	\$ 2,188.32	\$ 112,767.76		\$ 500.00	
<b>Monitoring budget</b>		\$ 75,000.00			\$ 75,000.00	50%		Las acciones de monitoreo, incluyen mediciones específicas en género.
<b>Budget for independent final evaluation</b>		\$ 50,000.00			\$ 50,000.00	50%		La evaluación medirá impactos y lecciones aprendidas, tomando en cuenta los aportes de empoderamiento de
<b>Total Additional Costs</b>		<b>\$ 314,000.00</b>	<b>\$ 313,579.44</b>	<b>\$ 72,943.93</b>	<b>\$ 700,523.37</b>	<b>\$ 293,877.81</b>	<b>\$ 500.00</b>	

Totals				
	Recipient Organization 1 PNUD	Recipient Organization 2 OACNUDH	Recipient Organization 3 UNODC	Total
Sub-Total Project Budget	\$ 1068,925.23	\$ 934,579.44	\$ 332,943.93	\$ 2336,448.60
Indirect support costs (7%):	\$ 74,824.77	\$ 65,420.56	\$ 23,306.08	\$ 163,551.40
<b>Total</b>	<b>\$ 1143,750.00</b>	<b>\$ 1000,000.00</b>	<b>\$ 356,250.01</b>	<b>\$ 2500,000.00</b>

**Performance-Based Tranche Breakdown**

	Recipient Organization 1 PNUD	Recipient Organization 2 OACNUDH	Recipient Organization 3 UNODC	Total	Tranche %
First Tranche:	\$ 800,625.00	\$ 700,000.00	\$ 249,375.00	\$ 1,750,000.00	\$ 0.70
Second Tranche:	\$ 343,125.00	\$ 300,000.00	\$ 106,875.00	\$ 750,000.00	\$ 0.30
Third Tranche	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total:</b>	<b>\$ 1,143,750.00</b>	<b>\$ 1,000,000.00</b>	<b>\$ 356,250.01</b>	<b>\$ 2,500,000.00</b>	<b>\$ 1.00</b>

\$ Towards GEWE (includes indirect costs)	\$ 819,880.24
% Towards GEWE	32.80%
\$ Towards M&E (includes indirect costs)	\$ 133,750.00
% Towards M&E	5.35%
<p>Note: PBF does not accept projects with less than 5% towards M&amp;E and less than 15% towards GEWE. These figures will show as red if this minimum threshold is not met.</p>	

Total Expenditure	\$ 14,500.00
Delivery Rate:	1%

## Annex D - PBF Project Budget

Table 2 - Output breakdown by UN budget categories

	Recipient Organization 1 PNUD	Recipient Organization 2 OACNUDH	Recipient Organization 3 UNODC	Total
<b>OUTCOME 1</b>				
<b>Output 1.1</b>				
<b>Output Total from Table 1</b>	\$ -	\$ 229,000.00	\$ -	\$ 229,000.00
1. Staff and other personnel				\$ -
2. Supplies, Commodities, Materials		\$ 1,500.00		\$ 1,500.00
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including Depreciation)		\$ 5,000.00		\$ 5,000.00
4. Contractual services		\$ 175,000.00		\$ 175,000.00
5. Travel		\$ 45,000.00		\$ 45,000.00
6. Transfers and Grants to Counterparts				\$ -
7. General Operating and other Costs		\$ 2,500.00		\$ 2,500.00
<b>Total</b>	\$ -	\$ 229,000.00	\$ -	\$ 229,000.00
<b>Output 1.2</b>				
<b>Output Total from Table 1</b>	\$ 330,000.00	\$ 240,000.00	\$ -	\$ 570,000.00
1. Staff and other personnel				\$ -
2. Supplies, Commodities, Materials	\$ 5,000.00	\$ 1,500.00		\$ 6,500.00
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including Depreciation)	\$ 90,000.00	\$ 3,500.00		\$ 93,500.00
4. Contractual services	\$ 100,000.00	\$ 190,000.00		\$ 290,000.00
5. Travel	\$ 30,000.00	\$ 42,500.00		\$ 72,500.00
6. Transfers and Grants to Counterparts	\$ 100,000.00			\$ 100,000.00
7. General Operating and other Costs	\$ 5,000.00	\$ 2,500.00		\$ 7,500.00
<b>Total</b>	\$ 330,000.00	\$ 240,000.00	\$ -	\$ 570,000.00
<b>Output 1.3</b>				
<b>Output Total from Table 1</b>	\$ 210,000.00	\$ 122,000.00	\$ -	\$ 332,000.00
1. Staff and other personnel				\$ -
2. Supplies, Commodities, Materials	\$ 5,000.00	\$ 1,500.00		\$ 6,500.00
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including Depreciation)	\$ 50,000.00	\$ 1,500.00		\$ 51,500.00
4. Contractual services	\$ 120,000.00	\$ 110,000.00		\$ 230,000.00
5. Travel	\$ 30,000.00	\$ 1,500.00		\$ 31,500.00
6. Transfers and Grants to Counterparts				\$ -
7. General Operating and other Costs	\$ 5,000.00	\$ 7,500.00		\$ 12,500.00
<b>Total</b>	\$ 210,000.00	\$ 122,000.00	\$ -	\$ 332,000.00
<b>Output 1.4</b>				
<b>Output Total from Table 1</b>	\$ 89,925.23	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 119,925.23
1. Staff and other personnel				\$ -
2. Supplies, Commodities, Materials	\$ 5,000.00	\$ 1,000.00		\$ 6,000.00
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including Depreciation)				\$ -
4. Contractual services	\$ 40,000.00	\$ 27,750.00		\$ 67,750.00
5. Travel				\$ -
6. Transfers and Grants to Counterparts	\$ 40,000.00			\$ 40,000.00
7. General Operating and other Costs	\$ 4,925.23	\$ 1,250.00		\$ 6,175.23
<b>Total</b>	\$ 89,925.23	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 119,925.23

<b>OUTCOME 2</b>				
<b>Output 2.1</b>				
<b>Output Total from Table 1</b>	<b>\$ 40,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 85,000.00</b>	<b>\$ 125,000.00</b>
1. Staff and other personnel			\$	-
2. Supplies, Commodities, Materials			\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including			\$	-
4. Contractual services	\$ 25,000.00		\$ 50,000.00	\$ 75,000.00
5. Travel	\$ 10,000.00		\$ 17,450.00	\$ 27,450.00
6. Transfers and Grants to Counterparts			\$	-
7. General Operating and other Costs	\$ 5,000.00		\$ 2,550.00	\$ 7,550.00
<b>Total</b>	<b>\$ 40,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 85,000.00</b>	<b>\$ 125,000.00</b>



<b>Output 2.2</b>				
<b>Output Total from Table 1</b>	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 130,000.00	\$ 190,000.00
1. Staff and other personnel				\$ -
2. Supplies, Commodities, Materials			\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including			\$ 16,100.00	\$ 16,100.00
4. Contractual services	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 60,000.00	\$ 120,000.00
5. Travel			\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
6. Transfers and Grants to Counterparts				\$ -
7. General Operating and other Costs			\$ 3,900.00	\$ 3,900.00
<b>Total</b>	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 130,000.00	\$ 190,000.00

<b>Output 2.3</b>				
<b>Output Total from Table 1</b>	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 70,000.00
1. Staff and other personnel				\$ -
2. Supplies, Commodities, Materials				\$ -
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including			\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
4. Contractual services	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 33,650.00	\$ 53,650.00
5. Travel				\$ -
6. Transfers and Grants to Counterparts				\$ -
7. General Operating and other Costs	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 1,350.00	\$ 6,350.00
<b>Total</b>	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 70,000.00

<b>Output 2.4</b>				
<b>Output Total from Table 1</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1. Staff and other personnel				\$ -
2. Supplies, Commodities, Materials				\$ -
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including				\$ -
4. Contractual services				\$ -
5. Travel				\$ -
6. Transfers and Grants to Counterparts				\$ -
7. General Operating and other Costs				\$ -
<b>Total</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

**OUTCOME 3**

<b>Output 3.1</b>				
<b>Output Total from Table 1</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1. Staff and other personnel				\$ -
2. Supplies, Commodities, Materials				\$ -
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including				\$ -
4. Contractual services				\$ -
5. Travel				\$ -
6. Transfers and Grants to Counterparts				\$ -
7. General Operating and other Costs				\$ -
<b>Total</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

<b>Output 3.2</b>				
<b>Output Total from Table 1</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1. Staff and other personnel				\$ -
2. Supplies, Commodities, Materials				\$ -
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including				\$ -
Depreciation)				\$ -
4. Contractual services				\$ -
5. Travel				\$ -
6. Transfers and Grants to Counterparts				\$ -
7. General Operating and other Costs				\$ -
<b>Total</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

<b>Output 3.3</b>						
<b>Output Total from Table 1</b>	\$	-	\$	-	\$	-
1. Staff and other personnel				\$		-
2. Supplies, Commodities, Materials				\$		-
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including Depreciation)				\$		-
4. Contractual services				\$		-
5. Travel				\$		-
6. Transfers and Grants to Counterparts				\$		-
7. General Operating and other Costs				\$		-
<b>Total</b>	\$	-	\$	-	\$	-

<b>Output 3.4</b>						
<b>Output Total from Table 1</b>	\$	-	\$	-	\$	-
1. Staff and other personnel				\$		-
2. Supplies, Commodities, Materials				\$		-
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including Depreciation)				\$		-
4. Contractual services				\$		-
5. Travel				\$		-
6. Transfers and Grants to Counterparts				\$		-
7. General Operating and other Costs				\$		-
<b>Total</b>	\$	-	\$	-	\$	-

**OUTCOME 4**

<b>Output 4.1</b>						
<b>Output Total from Table 1</b>	\$	-	\$	-	\$	-
1. Staff and other personnel				\$		-
2. Supplies, Commodities, Materials				\$		-
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including Depreciation)				\$		-
4. Contractual services				\$		-
5. Travel				\$		-
6. Transfers and Grants to Counterparts				\$		-
7. General Operating and other Costs				\$		-
<b>Total</b>	\$	-	\$	-	\$	-

<b>Output 4.2</b>						
<b>Output Total from Table 1</b>	\$	-	\$	-	\$	-
1. Staff and other personnel				\$		-
2. Supplies, Commodities, Materials				\$		-
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including Depreciation)				\$		-
4. Contractual services				\$		-
5. Travel				\$		-
6. Transfers and Grants to Counterparts				\$		-
7. General Operating and other Costs				\$		-
<b>Total</b>	\$	-	\$	-	\$	-

<b>Output 4.3</b>						
<b>Output Total from Table 1</b>	\$	-	\$	-	\$	-
1. Staff and other personnel				\$		-
2. Supplies, Commodities, Materials				\$		-
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including Depreciation)				\$		-
4. Contractual services				\$		-
5. Travel				\$		-
6. Transfers and Grants to Counterparts				\$		-
7. General Operating and other Costs				\$		-

<b>Total</b>	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
<b>Output 4.4</b>								
<b>Output Total from Table 1</b>	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1. Staff and other personnel							\$	-
2. Supplies, Commodities, Materials							\$	-
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including							\$	-
4. Contractual services							\$	-
5. Travel							\$	-
6. Transfers and Grants to Counterparts							\$	-
7. General Operating and other Costs							\$	-
<b>Total</b>	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

<b>Additional Costs</b>								
<b>Additional Cost Totals from Table 1</b>	\$	<b>314,000.00</b>	\$	<b>313,579.44</b>	\$	<b>72,943.93</b>	\$	<b>700,523.37</b>
1. Staff and other personnel	\$	159,000.00	\$	233,000.00	\$	70,755.61	\$	462,755.61
2. Supplies, Commodities, Materials	\$	10,000.00	\$	8,000.00	\$		\$	18,000.00
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including	\$	15,000.00	\$	8,000.00	\$		\$	23,000.00
4. Contractual services	\$	100,000.00	\$	31,000.00	\$		\$	131,000.00
5. Travel			\$	7,250.00			\$	7,250.00
6. Transfers and Grants to Counterparts							\$	-
7. General Operating and other Costs	\$	30,000.00	\$	26,329.44	\$	2,188.32	\$	58,517.76
<b>Total</b>	\$	<b>314,000.00</b>	\$	<b>313,579.44</b>	\$	<b>72,943.93</b>	\$	<b>700,523.37</b>

<b>Totals</b>				
	<b>Recipient Organization 1 PNUD</b>	<b>Recipient Organization 2 OACNUDH</b>	<b>Recipient Organization 3 UNODC</b>	<b>Totals</b>
<b>1. Staff and other personnel</b>	\$ 159,000.00	\$ 233,000.00	\$ 70,755.61	\$ 462,755.61
<b>2. Supplies, Commodities, Materials</b>	\$ 25,000.00	\$ 13,500.00	\$ 35,000.00	\$ 73,500.00
<b>3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including Depreciation)</b>	\$ 155,000.00	\$ 18,000.00	\$ 26,100.00	\$ 199,100.00
<b>4. Contractual services</b>	\$ 465,000.00	\$ 533,750.00	\$ 143,650.00	\$ 1,142,400.00
<b>5. Travel</b>	\$ 70,000.00	\$ 96,250.00	\$ 47,450.00	\$ 213,700.00
<b>6. Transfers and Grants to Counterparts</b>	\$ 140,000.00	\$ -	\$ -	\$ 140,000.00
<b>7. General Operating and other Costs</b>	\$ 54,925.23	\$ 40,079.44	\$ 9,988.32	\$ 104,992.99
Subtotal	\$ 1,068,925.23	\$ 934,579.44	\$ 332,943.93	\$ 2,336,448.60
7% Indirect Costs	\$ 74,824.77	\$ 65,420.56	\$ 23,306.08	\$ 163,551.40
<b>TOTAL</b>	\$ <b>1,143,750.00</b>	\$ <b>1,000,000.00</b>	\$ <b>356,250.01</b>	\$ <b>2,500,000.00</b>