

SECRETARY-GENERAL'S PEACEBUILDING FUND
PBF PROJECT PROGRESS REPORT TEMPLATE



PBF PROJECT PROGRESS REPORT

COUNTRY: El Salvador

TYPE OF REPORT: SEMI-ANNUAL, ANNUAL OR FINAL Semi-Annual

DATE OF REPORT: Junio 15, 2018

Project Title: Proyecto Trinacional para la Resiliencia y Cohesion Social en el Triangulo Norte de Centroamerica	
Project Number from MPTF-O Gateway: ES 0010834	
PBF project modality: <input checked="" type="checkbox"/> IRF <input type="checkbox"/> PRF	If funding is disbursed into a national or regional trust fund: <input type="checkbox"/> Country Trust Fund <input type="checkbox"/> Regional Trust Fund Name of Recipient Fund:
List all direct project recipient organizations (starting with Convening Agency), followed type of organization (UN, CSO etc): ACNUR, OIM, PNUD List additional implementing partners, Governmental and non-Governmental: Ministerio de relaciones exteriores y Secretaria de Gobernabilidad de la Presidencia.	
Project commencement date¹: Enero 2018 Project duration in months:² 18	
Does the project fall under one of the specific PBF priority windows below: <input type="checkbox"/> Gender promotion initiative <input type="checkbox"/> Youth promotion initiative <input type="checkbox"/> Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions <input checked="" type="checkbox"/> Cross-border or regional project	
Total PBF approved project budget* (by recipient organization): ACNUR: \$ 187,159.35 OIM : \$ 187,159.35 PNUD : \$ 353,500.00 : \$ Total: 727,818.70 <i>*The overall approved budget and the release of the second and any subsequent tranche are conditional and subject to PBSO's approval and subject to availability of funds in the PBF account</i>	
How many tranches have been received so far: 1	
Report preparation: Project report prepared by: Unidad de Coordinación Project report approved by: Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en El Salvador Did PBF Secretariat clear the report: Any comments from PBF Secretariat on the report: Has the project undertaken any evaluation exercises? Please specify and attach: No	

¹ Note: commencement date will be the date of first funds transfer.

² Maximum project duration for IRF projects is 18 months, for PRF projects – 36 months.

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- *Avoid acronyms and UN jargon, use general / common language.*
- *Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.*
- *Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.*

PART 1: RESULTS PROGRESS

1.1 Overall project progress to date

Briefly explain the **status of the project** in terms of its implementation cycle, including whether all preliminary/preparatory activities have been completed (1500 character limit):
El proyecto se encuentra terminando su fase de implementación y por entrar a su fase de cierre. Se ha avanzado con un 95% de la ejecución tanto programática como financiera y en mes de Junio inicia con el proceso de cierre. Durante el tiempo de su implementación, el proyecto ha logrado obtener resultados favorables para la construcción de paz en El Salvador.

Considering the project's implementation cycle, please **rate this project's overall progress towards results to date:**

on track with significant peacebuilding results

In a few sentences, summarize **what is unique/ innovative/ interesting** about what this project is trying/ has tried to achieve or its approach (rather than listing activity progress) (1500 character limit).

El proyecto es innovador ya que es un proyecto trinacional. Los países de Honduras, Guatemala y El Salvador comparten varias problemáticas y trabajan en conjunto para poderla solucionar. Otro aspecto innovador del Proyecto es que integra acciones humanitarias y de desarrollo. Esta combinación facilita el logro de resultados tanto a nivel individual como estructural.

Las actividades referidas en el proyecto también muestran aspectos innovadores. El espacio de diálogo del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia (CNSCC) es una plataforma innovadora, donde los diferentes sectores de la sociedad pueden expresar su opinión y contribuir al diseño y desarrollo de políticas públicas junto con el gobierno. De igual forma, a través del proyecto se desarrolla una política sin precedentes, enfocada en la atención adecuada a la población retornada sin arraigo, personas retornadas con antecedentes penales o presuntos vínculos con pandillas.

El proyecto es interesante porque trabaja directamente con las personas que lo necesitan y contribuye a crear políticas públicas que establecerán protocolos y procedimientos para la atención integral y con enfoque de género, para la población migrante que retorna. Además, se trabaja de la mano con las diferentes instituciones gubernamentales para desarrollar su capacidad de respuesta para brindar una mejor atención inmediata a mujeres víctimas de violencia.

In a few sentences summarize **major project peacebuilding progress/results** (with evidence), which PBSO can use in public communications to highlight the project (1500 character limit):

Uno de los grandes resultados que está mostrando y que contribuye a la consolidación de la paz, es el trabajo realizado a través de la coordinación interinstitucional y la capacidad de consenso que se está desarrollando. A través de este proyecto, se están fortaleciendo directamente un total de cinco instituciones públicas y diversas ONGs.

Con ocho instituciones del estado se ha desarrollado una guía de servicios, programas e incentivos para la reintegración de población salvadoreña retornada con especial énfasis en retornos por la cancelación del TPS, lo cual prepara al país para recibir con oportunidades a esta población. También se ha desarrollado un modelo de Atención a Personas Migrantes sin Arraigo y el Protocolo de Recepción, Atención y Seguimiento a Personas Migrantes con Antecedentes Penales. De igual forma, se han capacitado a personal de la Dirección de Atención al Migrante (DAMI) para identificar casos de protección en la nueva sección del formulario de retorno elaborado a través del proyecto. Estas acciones requieren de una alta coordinación interinstitucional, que se promueve a través del proyecto.

El CNSCC continúa trabajando con el propósito de generar políticas que aborden el tema de seguridad ciudadana con un enfoque integral. Dentro del Consejo, participan alrededor de 90 personas referentes en temas de seguridad y los acuerdos que ahí se generan son de alta importancia para el país, por el nivel de consenso que estos llevan.

In a few sentences, explain how the project has made **real human impact**, that is, how did it affect the lives of any people in the country – where possible, use direct quotes that PBSO can use in public communications to highlight the project (1500 character limit):

If the project progress assessment is **on-track**, please explain what the key **challenges** (if any) have been and which measures were taken to address them (1500 character limit).

Si bien en El Salvador el proyecto está en buen camino, uno de los retos más grandes que el proyecto está enfrentando es el cambio de gobierno. En febrero del 2019 se realizaron elecciones presidenciales en el país, resultando ganador el candidato de la tercera fuerza, Nayib Bukele. A dos semanas de la toma de posesión, se desconoce quiénes formaran parte de su gabinete de gobierno. Esto genera incertidumbre sobre quienes serán las nuevas autoridades que dirigirán las contrapartes de gobierno que son socias del proyecto. Sin embargo, se continúa realizando reuniones con los técnicos de dichas instituciones, presentando los resultados alcanzados por el proyecto y buscando mecanismos de sostenibilidad para la continuidad sus acciones.

If the assessment is **off-track**, please list main reasons/ **challenges** and explain what impact this has had/will have on project duration or strategy and what **measures** have been taken/ will be taken to address the challenges/ rectify project progress (1500 character limit):

El project esta en marcha.

Please attach as a separate document(s) any materials highlighting or providing more evidence for project progress (for example: publications, photos, videos, monitoring reports, evaluation reports etc.). List below what has been attached to the report, including purpose and audience.

Anexo A- Informe Financiero

Anexo B- Acrónimos

Anexo C- Fotografías de las actividades realizadas

Anexo D- Monitoreos de medios y notas de prensa

1.2 Result progress by project outcome

The space in the template allows for up to four project outcomes. If your project has more approved outcomes, contact PBSO for template modification.

Outcome 1: Fortalecidos los mecanismos de reintegración de migrantes que regresan a sus países y contribuyen en el desarrollo local

Rate the current status of the outcome progress: on track with significant peacebuilding results

Progress summary: *Describe main progress under this Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration), including major output progress (not all individual activities). If the project is starting to make/ has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context. Where possible, provide specific examples of change the project has supported/ contributed to as well as, where available and relevant, quotes from partners or beneficiaries about the project and their experience. (3000 character limit)?*

Se han atendido seis casos de migrantes salvadoreños sin arraigo (5 hombres y 1 mujer) en este periodo, con la entrega de asistencia humanitaria (kits de higiene personal, ropa, apoyo con el pago de arrendamiento para alojamiento temporal por tres meses y en algunos casos apoyo para la obtención de sus documentos de identidad); además, se implementó el apoyo alimenticio a través de tarjetas de supermercado por un valor de \$70.00 USD por tres meses para cada uno de los casos atendidos (21 al momento). Finalmente, el plan de acción de este piloto ha sido validado por el gobierno de El Salvador a través de la DGME y será publicado junto con su material de apoyo en las próximas semanas, este incluye una guía de orientación cultural para personas salvadoreñas retornadas en dos versiones (español e inglés).

Se realizó un taller con instituciones gubernamentales y ONG, con el objetivo de recabar información sobre 36 proyectos de reintegración e insumos para la elaboración del primer prototipo del Sitio Web para la Guía de servicios; además, se realizó un grupo focal con personas migrantes retornadas, con el objetivo de recibir retroalimentación sobre los resultados del taller con instituciones e indagar sus intereses y necesidades sobre el acceso a información. Al momento ya se cuenta con el documento que sistematiza la información del diagnóstico y se realizó una presentación del prototipo de la página web con autoridades de la Dirección General de Vinculación de Relaciones Exteriores y OIM.

Se realizó un taller con la participación de 23 personas funcionarias de la PNC y DGME: 8 mujeres y 15 hombres, de los cual se obtuvo insumos para la elaboración de los objetivos, conceptos relacionados, principios rectores y actores implicados del protocolo para personas retornadas con antecedentes penales y posibles miembros de pandilla. Se elaboró documento del estado de arte sobre migración de retornos y antecedentes penales con base a una investigación rápida, para ello se redactaron fichas y una matriz con las referencias bibliográficas consultadas.

Outcome 2: Fortalecidas las condiciones de recepción para la atención integral y protección de las sobrevivientes de Violencia Sexual Basada en Género

Rate the current status of the outcome progress: on track with significant peacebuilding results

Progress summary: *(see guiding questions under Outcome 1)*

A través del proyecto se han fortalecido las capacidades de las instituciones nacionales de protección y prevención para brindar una atención integral a las mujeres víctimas de VSBG mediante el acondicionamiento de espacios seguros y óptimos y fortalecimiento de las capacidades técnicas en materia de protección y prevención

dirigida al personal de ISDEMU y de la DAMI. Se firmó una carta de asociación con Visión Mundial para readecuación y equipamiento de las instalaciones de la Sede Central de ISDEMU y de un albergue “casa segura” para mujeres víctimas de violencia, donde desde el año 2018 a mayo 2019 se han atendido a 2,173 mujeres víctimas de VSBG. El objetivo de estas adecuaciones y equipamiento es que el ISDEMU y las mismas beneficiarias cuenten con el equipo necesario y actualizado y puedan tener un espacio de trabajo en condiciones básicas para brindar asistencia integral y confidencial a mujeres víctimas de la violencia. Estos espacios fueron re-inaugurados en abril 2019. De igual forma, se está actualizando el Sistema para el Manejo de Citas y Expedientes de ISDEMU (SIMEC) que finalizará en junio 2019. Esto permitirá que exista más eficiencia en el proceso de registro, derivación y atención de casos, además de modernizar a la institución.

El proyecto también ha apoyado con la presencia de una psicóloga en la DAMI que está apoyando en la identificación, registro, atención y referencia de mujeres deportadas con necesidades de protección. La información que está recabando esta psicóloga es de vital importancia, ya que está generando datos y causales sobre mujeres deportadas con necesidades de protección y las razones de su migración y cualquier trauma en su retorno.

Se está trabajando en la incorporación del módulo de protección al sistema de registro de la DAMI. Este módulo permitirá registrar y orientar a las personas deportadas con necesidades de protección. Durante el año 2018 se capacitó al personal de la DAMI (38 personas) en cómo identificar a este tipo de población. Además, se realizaron los talleres y reuniones de consulta sobre que se debe de incluir en este módulo. En la DAMI hay 8 instituciones de gobierno, quienes han dado el visto bueno a los campos y variables que irían en el módulo. Queda pendiente la parte del desarrollo informático. Con este proyecto se culminará hasta esta parte del proceso, ya que el tiempo requerido sobre pasa el tiempo de la implementación. Sin embargo, el ANCUR continuará apoyando esta actividad hasta que sea culminada y se cuente con el módulo incorporado.

Outcome 3: Consolidar al CNSCC como un espacio de diálogo multi actor donde se abordan temas de Seguridad Ciudadana y Convivencia

Rate the current status of the outcome progress: on track with significant peacebuilding results

Progress summary: *(see guiding questions under Outcome 1)*

Durante el periodo del presente reporte, en el CNSCC se han discutido 7 iniciativas: Informe de ejecución de los fondos del 2017 de la Contribución Especial de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CESC), Informe de medidas extraordinarias, Reformas a la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia (CESC), Ley Especial para la Prevención para la Prevención de Incorporación a Maras y Pandilla y para la Rehabilitación, Retiro y Readaptación de sus Miembros y Colaboradores, Reformas a la Ley Penitenciaria, Informe de la ejecución del CESC 2018, así como, la emisión de un documento que vincula las acciones del PESS con los ODS.

El CNSCC formó dos espacios adicionales. El primero, un grupo de trabajo responsable de dar seguimiento al análisis de reformas legales (en aquel momento se

activó para evaluar las medidas extraordinarias). Posteriormente, a inicios del 2019 se tomó la decisión que este grupo procurará realizar un trabajo más periódico, y es así como surge la comisión legal del CNSCC, cuyo objetivo es apoyar al Pleno del Consejo en el análisis de la normativa sobre temas de seguridad ciudadana.

Actualmente dicho espacio está conformado por: la PGR, la Dirección de Centros Penales, la PDDH, el IDHUCA, la Comisionada Presidencial para los Derechos Humanos, World Vision y los miembros del equipo técnico del CNSCC.

El segundo espacio, es la Mesa de Género, que tiene como objetivo principal formular y ejecutar plan de trabajo para fortalecer esta dimensión en el Consejo de Seguridad. Esta mesa ha sido conformada por instituciones de gobierno, sociedad civil, organizaciones de mujeres y la Secretaria Técnica del CNSCC.

Entre otro de los avances realizados, esta la elaboración y presentación de un documento de transición que contiene información sobre la capitalización de la experiencia y el valor agregado para la gobernabilidad del país el contar con este tipo de espacio; y los principales desafíos en materia de política pública y promoción de consensos. Este documento fue presentado al Presidente Salvador Sanchez Ceren en Abril 2019.

Outcome 4:

Rate the current status of the outcome progress: Please select one

Progress summary: (see guiding questions under Outcome 1)

1.3 Cross-cutting issues

<p><u>National ownership:</u> How has the national government demonstrated ownership/ commitment to the project results and activities? Give specific examples. (1500 character limit)</p>	<p>El GoES ha demostrado interés y compromiso en todo lo relacionado con el proyecto. No solo está acompañando todas las actividades del proyecto, sino que en algunos casos está liderando las iniciativas. Por ejemplo, el Gobierno, a través de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y la Policía Nacional Civil (PNC), está liderando la elaboración del protocolo de personas migrantes retornadas con antecedentes penales. También, se están mejorando las instalaciones y capacitando al personal del Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), y el PNUD, a través del presente proyecto apoya con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) y la Secretaria de Gobernabilidad (SEGOB) fungen como Secretaria Técnica y Ejecutiva del CNSCC.</p>
<p><u>Monitoring:</u> Is the project M&E plan on track? What monitoring methods and sources of evidence are being/ have been used? Please attach any monitoring-related reports for the reporting period. (1500 character limit)?</p>	<p>El proyecto cuenta con plan de trabajo, matriz de monitoreo y plan de visibilidad aprobados para el año 2019. Trimestralmente, se completa la matriz de monitoreo elaborada por el PBSO en Guatemala, quienes constantemente facilitan y apoyan con el llenado. De igual forma, se ha contado con dos visitas del Secretariado de Guatemala, donde han podido participar en el Comité</p>

	Ejecutivo así como estar presente en el evento de inauguración y visita al Centro de Atención Integral y al albergue de protección que fueron remodelados por el proyecto. Se ha realizado un encuentro regional, donde por primera vez se juntaron las agencias y técnicos involucrados en la implementación del proyecto.
Evaluation: Provide an update on the preparations for the external evaluation for the project, especially if within last 6 months of implementation or final report. Confirm available budget for evaluation. (1500 character limit)	NA
Catalytic effects (financial): Did the project lead to any specific non-PBF funding commitments? If yes, from whom and how much? If not, have any specific attempts been made to attract additional financial contributions to the project and beyond? (1500 character limit)	El PNUD ha firmado un acuerdo de financiación con el Gobierno de El Salvador para las actividades del CNSCC. También, el CNSCC ha recibido apoyo financiero de parte de USAID para lanzar el Premio de Experiencias Exitosas de la Implementación del PESS. AECID también se ha comprometido con el CNSCC para otorgar un financiamiento de \$45,000 Euros para cuatro años. Adicionalmente, otros proyectos del PNUD están apoyando al Consejo de Seguridad, por ejemplo, Infosegura ha apoyado con la elaboración del Plan de Monitoreo del PESS y a través de Spotlight, se apoyará la mesa de genero del CNSCC. Otro apoyo financiero ha recibido el proyecto es la contrapartida de \$10,000.00 con la que World Vision ha contribuido para la remodelación de los albergues de protección a mujeres que han sufrido violencia. Esta contrapartida, va de la mano con un acuerdo firmado con ISDEMU para apoyando estos esfuerzos
Catalytic effects (non-financial): Did the project create favourable conditions for additional peacebuilding activities by Government/ other donors? If yes, please specify. (1500 character limit)	<p>Un efecto catalítico que ha tenido el proyecto es la articulación institucional que ha formado, y no solo entre instancias de gobierno, sino también con sociedad civil. A través de cada uno de los resultados de este proyecto se puede ver dicha articulación, ya que han participado en cada una de las actividades y por ende, han apoyado con la generación de resultados. Un ejemplo concreto es la articulación con Asociaciones de Migrantes Retornados, contar con su apoyo ha sido arte fundamental no solo para la institucionalización de procesos, sino también para proveer de asistencia inmediata, acompañamiento personal e incluso han sido parte de la red de apoyo para esta población con la cual se puede lograr un proceso de reintegración sostenible.</p> <p>Un segundo efecto catalítico que ha presentado el proyecto, específicamente a través del CNSCC es un documento que alinea al PESS con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este informe no solo es valioso para el Sistema de Naciones Unidas, sino que también</p>

	<p>contribuye a los reportes que debe presentar el gobierno e incluso a la sostenibilidad de varias de las acciones.</p>
<p>Exit strategy/ sustainability: What steps have been taken to prepare for end of project and help ensure sustainability of the project results beyond PBF support for this project? (1500 character limit)</p>	<p>Como parte de la estrategia de salida, se han firmado acuerdos y documentos para que los resultados queden institucionalizados. Por ejemplo, al contar con el documento final del Protocolo de Atención a Personas Migrantes Retornadas sin Arraigo, se realizará un evento público donde todas las instituciones que han participado en su redacción lo firmarán. De igual ISDEMU con World Vision, han firmado un acuerdo de cooperación, para continuar los apoyos ya brindados al CAI y a los diferentes albergues.</p> <p>Por su parte, el CNSCC ha elaborado un informe de transición, el cual fue entregado al presidente saliente y se le entregará al gobierno entrante. Dicho documento contiene los logros alcanzados por este espacio de diálogo en materia de seguridad ciudadana y convivencia. Los apoyos financieros de parte de la cooperación internacional y la continuidad de las acciones del CNSCC y del PESS es parte de la estrategia de sostenibilidad del proyecto y del espacio de diálogo, sobre todo en cara a la transición de gobierno.</p>
<p>Risk taking: Describe how the project has responded to risks that threatened the achievement of results. Identify any new risks that have emerged since the last report. (1500 character limit)</p>	<p>Algunos de los riesgos que se mencionan en el documento del proyecto siguen siendo relevantes hasta la fecha. Sin embargo, un nuevo riesgo que surge a partir de las elecciones presidenciales es el cambio de gobierno y la falta de definición sobre el nuevo gabinete. Si bien para el caso de El Salvador, el proyecto está entrando a su fase de cierre, cuando se definan los nuevos ministros o ministras que dirigirán las contrapartes, se realizarán reuniones para presentarles el proyecto, los resultados obtenidos como también acciones de continuidad.</p>
<p>Gender equality: In the reporting period, which activities have taken place with a specific focus on addressing issues of gender equality or women's empowerment? (1500 character limit)</p>	<p>Se han realizado las siguientes actividades que promueven empoderamiento de las mujeres:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.) Remodelar y equipar un albergue de protección para mujeres para garantizar la protección física y psicológica de las mujeres y sus hijos que han sufrido violencia de género. 2.) Fue creada y lanzada la mesa de género del CNSCC que tiene el objetivo de formular y ejecutar un plan de trabajo para fortalecer esta dimensión en el Consejo. En esta mesa participan 6 instituciones de gobierno, la Procuraduría General de la República, 7 organizaciones de sociedad civil y la cooperación internacional como AECID y el PNUD. 3.) La guía de servicios en su plataforma web cuenta con un apartado específico sobre programas de reintegración para mujeres y población LBGTI, con lo cual se mejora el acceso a estos programas por parte de estos grupos de interés

Other: Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?
(1500 character limit)

1.3 INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT: *Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key indicators at both the outcome and output level in the table below (if your project has more indicators than provided in the table, select the most relevant ones with most relevant progress to highlight). Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)*

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
Outcome 1 Fortalecidos los mecanismos de reintegración de migrantes que regresan a sus países y contribuyen en el desarrollo local	Indicador 1.1 Número de retornados migrantes referidos para asistencia inmediata o programas de reintegración con base a los procesos y protocolos establecidos	20.840 retornados de enero a septiembre de 2017 en El Salvador.	3.000 retornados son remitidos a mecanismos de asistencia inmediata o reintegración en El Salvador		Se ha producido una reducción del 20% de los retornados entre enero y diciembre de 2018 en comparación con el mismo período de 2017, por lo que el objetivo debe ajustarse. El protocolo no se ha terminado y, como tal, no hay control sobre el número de retornados con perfiles específicos que están	2.400 retornados son remitidos a mecanismos de asistencia inmediata o reintegración. Ajustar la línea de base a cero porque no hubo un registro formal de referencias y asistencia brindada a los retornados durante el 2017.
	Indicador 1.2 Número de programas de reintegración fortalecidos para ayudar a la población	Existen 2 programas: • Programa para retornados sin arraigo con el país de	2 programas fortalecidos: • Hoja de ruta institucionalizada de servicios para la	Avances: • Se piloteo el segundo y tercer borrador de la hoja de ruta y se hizo una evaluación de esta para proceder		

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
	retornada con necesidades específicas a los protocolos de asistencia.	origen. • Programa El Salvador es tu casa	subpoblación de retornados sin arraigo / o conexiones fuertes. • Medidas de respuesta y recomendaciones validadas para la devolución de los beneficiarios del estatus de protección temporal (TPS).	correcciones y elaboración de un segundo borrador. la misma ya fue avalada. • Guía/Catálogo de servicios, programas e incentivos de reintegración en proceso de elaboración.		
	Indicator 1.3					
Output 1.1 Una iniciativa piloto de acompañamiento,	Indicator 1.1.1 Número de personas migrantes retornadas sin arraigo con el país de origen,	30 personas migrantes retornadas sin arraigo con el país de origen fueron	30 personas, 50% de la edad laboral (hombres y mujeres) que abandonaron	21 personas atendidas dentro del programa piloto con asistencia humanitaria	La DGME es la que identifica estos perfiles y los remite a OIM. Los casos varían dependiendo del flujo de migrantes retornados.	30 retornados (hombres y mujeres) sin fuertes vínculos con el país de origen.

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
reintegración y atención psicosocial. para migrantes retornados sin arraigo con el país de origen es diseñado e implementada	identificados por el Protocolo, se beneficia de la iniciativa piloto que brinda asistencia inmediata y apoyo psicosocial en sus comunidades.	asistidas por la DGME entre enero y junio de 2017	el país cuando eran niños	directa; alimento kit de higiene, ropa, pago de alojamiento temporal y apoyo con transporte. El 95% de las personas atendidas son hombres sobre los 40 años. Primer borrador de la ruta de atención piloteada		
	Indicador 1.1.2 Número de evaluaciones realizadas	0	1 evaluación realizada y validada por el Gobierno de El Salvador			
Output 1.2 Un análisis de los procedimientos, regulaciones	Indicador 1.2.1 Número de evaluaciones realizadas	0	1 evaluación realizada y validada por el Gobierno de El Salvador.	Se presentó prototipo de la Guía de servicios con autoridades del Ministerio de Relaciones	El GoES solicitó formalmente cambiar la actividad de un análisis a una guía. Esta solicitud se realizó porque el GoES ha avanzado con grupos de trabajo específicos del sector que han desarrollado y acordado medidas para el	El GoES solicitó formalmente cambiar la actividad de un análisis a una guía. La solicitud se

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
y servicios para la implementación de un programa nacional de retorno voluntario en El Salvador es llevado a cabo.				Exteriores y puesta en marcha a partir de junio. La misma ya fue validada por RREE y será validada con personas retornadas.	empleo, el espíritu empresarial, la educación, la salud mental, entre otros.	realizó porque el GoES ha avanzado con grupos de trabajo específicos del sector que han desarrollado y acordado medidas para el empleo, el espíritu empresarial, la educación, la salud mental y los incentivos
	Indicator 1.2.2					
Output 1.3 Un protocolo para la recepción, atención y seguimiento de los migrantes retornados con	Indicator 1.3.1 Número de protocolos de recepción, asistencia y seguimiento para los retornados con antecedentes penales o posible afiliación a	Decreto Legislativo 717: Disposiciones especiales para el control y seguimiento de la población de	El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, a través de su Dirección General de Migración y Extranjeros (DGME),	Se realizaron 2 reuniones bilaterales con la PNC y la DGME sobre la caracterización del perfil y atenciones específicas que brindan.		

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
antecedentes penales o posibles miembros de pandillas es preparada e implementada	pandillas.	retornados salvadoreños categorizados como miembros de pandillas o de grupos ilícitos	tiene un (1) protocolo validado para la asistencia, remisión y seguimiento de retornados con antecedentes penales o posible afiliación a pandillasEl Ministerio de Justicia y Seguridad P	Se realizó taller con 23 personas funcionarias operativas de: PNC y DGME en el que se obtuvo propuesta de contenido. Se tiene un documento preliminar de protocolo		
	Indicator 1.3.2					
Output 1.4	Indicator 1.4.1					
	Indicator 1.4.2					
Outcome 2 Fortalecidas las condiciones	Indicator 2.1 Número de personas atendidas en el Programa	Al 2017 se atendieron 500 mujeres retornadas	Al menos 700 mujeres sobrevivientes de Violencia	A mayo 2019 se han atendido 2,173 mujeres sobrevivientes de		

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
de recepción para la atención integral y protección de las sobrevivientes de SGBV.	Integral de sobrevivientes de VSBG y en la DAMI	con necesidades de protección identificadas de enero a septiembre de 2017	Sexual Basada en Genero atendidas	Violencia Sexual Basada en Genero.		
	Indicator 2.2					
	Indicator 2.3					
Output 2.1 Infraestructura de albergue (s) y centro (s) de atención fortalecida y mantenida para garantizar la protección física, legal y psicológica a las mujeres y sus hijos	Indicador 2.1.1 Número de edificios/estructuras del centro de recepción mejorado o mantenidos	A 2017 ISDEMU no cuenta con equipamiento y espacios físicos que garantice la protección física, psicológica y legal a las mujeres y sus hijos sobrevivientes de VSBG.	Al menos 1 centro de atención fortalecido para garantizar la protección física, asistencia psicológica y legal a las mujeres y sus hijos sobrevivientes de VSBG.	A mayo 2019, 2 centro de atención fortalecidas para garantizar la protección física, asistencia psicológica y legal a las mujeres y sus hijos sobrevivientes de VSBG.		

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
sobrevivientes de VSBG.	Indicador 2.1.2					
Output 2.2 Instituciones de Protección que intervienen en el proceso de retorno ubicadas en la DAMI han fortalecido sus capacidades de protección para mejorar la identificación, fortalecer el sistema de registro y referir correctamente	Indicador 2.2.1 Modulo informático de protección establecido y funcionando para el registro e identificación adecuada de personas retornadas con necesidad de protección.	A 2017, las instituciones de protección en la DAMI cuentan únicamente con una ficha de registro independiente que no incluye criterios de protección.	1 modulo informático de protección para el registro e identificación de personas deportadas con necesidades de protección.	50% de avance en la creación de módulo informático de protección para el registro e identificación de personas deportadas con necesidades de protección.	La construcción del modulo tomará mas tiempo que el esperado debido a un retraso de aprobación por parte de las instituciones. Queda solo pendiente la incorporación de los perfiles y variables de protección al modulo que será financiado con los fondos del ACNUR.	
	Indicador 2.2.2 Funcionarios de las instituciones de protección ubicados en la DAMI han mejorado sus capacidades en la identificación,	A 2017, los funcionarios de las instituciones de protección ubicados en la DAMI cuentan con capacidades	50 funcionarios de instituciones de protección son fortalecidos en la identificación,	38 funcionarios de instituciones de protección son fortalecidos en la identificación, registro y referencia de personas retornadas con	Las instituciones con presencia en la DAMI delegaron menos del personal como puntos focales para ser fortalecidos en esos temas. Por ende, existe una diferencia entre la meta y el resultado final.	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
e a las personas retornadas con necesidades de protección.	registro y referencia de personas retornadas con necesidades de protección.	técnicas para la atención a personas retornadas.	registro y referencia de personas retornadas con necesidad de protección	necesidad de protección		
Output 2.3 Mejorar la atención física, legal y psicológica proporcionada a por ISDEMU en el CAI a mujeres VBG y mujeres deportadas con necesidades de protección y en riesgo	Indicador 2.3.1 Número de personal técnico capacitados para la atención física, legal y psicológica proporcionada a mujeres y sus hijos sobrevivientes de VSBG.	En 2017 se capacitó a 25 funcionarios de ISDEMU en temas de Protección internacional, Gestión de casos, LGBTI, VSBG.	Al menos 200 personas capacitadas para atender de manera adecuada a mujeres y sus hijos víctimas de la violencia.	98 personas capacitadas para atender de manera adecuada a mujeres y sus hijos víctimas de la violencia	Debido a la diferentes coyuntura que habia en el pais cuando se realizaron los talleres (campana electoral, caravanas, etc), las dependencias territoriales delegaron a menos personal para ser capacitados, el personal estaba saturado y no podian asustentarse para asistir a lostalleres.	
	Indicador 2.3.2					

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
de desplazamiento.						
Output 2.4	Indicador 2.4.1					
	Indicador 2.4.2					
Outcome 3 Consolidar al CNSCC como un espacio de diálogo multi actor donde se abordan temas de Seguridad Ciudadana y Convivencia	Indicador 3.1 El CNSCC operando como espacio de diálogo político en materia de seguridad ciudadana y convivencia.	En el año 2017: • 10 sesiones de CCE • 7 plenarias ordinarias • 9 sesiones de CSA	22 sesiones de la Secretaria Técnica y Ejecutiva del CNSCC (CCE) 13 plenarias del CNSCC 18 sesiones de la Comisión de Articulación y Seguimiento del CNSCC (CSA)	28 Reuniones de CCE 17 Plenarias del CNSCC 4 Reuniones del CSA	La meta de reuniones del CCE y de Plenarias del CNSCC es sobre pasada ya que por desición de las Secretarias Tecnicas y Ejecutiva, se suspendió el espacio del CSA en el segundo semestre del 2018.	
	Indicador 3.2 Número de acuerdos alcanzados en el	24 acuerdos alcanzados por el CNSCC.	40 acuerdos alcanzados en el CNSCC	34 acuerdos alcanzados		

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
	pleno del CNSCC	(2017)				
	Indicador 3.3 Número de acuerdos cumplidos del CNSCC	18 acuerdos cumplidos en el CNSCC (2017)	25 acuerdos cumplidos	25 acuerdos cumplidos		
Output 3.1 Políticas públicas discutidas y enriquecidas que aborden los principales desafíos en materia de seguridad ciudadana y convivencia.	Indicador 3.1.1 Número de iniciativas de seguridad ciudadana discutidas	3 políticas públicas discutidas (2017)	7 iniciativas de seguridad ciudadana discutidas.	5 iniciativas de seguridad discutidas: - Informe de ejecución de los fondos del 2017 de la Contribución Especial de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CESC) - Informe de medidas extraordinarias - Reformas a la Ley de Contribución Especial para la		

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
				Seguridad Ciudadana y Convivencia Ver seccion 1.2		
	Indicador 3.1.2 Número de iniciativas de seguridad ciudadana enriquecidas.	3 políticas públicas discutidas (2017)	4 iniciativas de seguridad ciudadana enriquecidas	Se han enriquecido tres políticas de seguridad ciudadana: Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia (CESC) Reformas a la Ley Penitenciaria Vinculación del PESS a los ODS.		
Output 3.2 Conocimiento generado en los miembros del CNSCC que	Indicador 3.2.1 Número de visitas internacionales realizadas al CNSCC	3 visitas internacionales realizadas al CNSCC (2017)	2 visitas internacionales realizadas al CNSCC	La Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Sra.	Durante el primer semestre del año 2019, no se espera tener visitas internacionales al CNSCC.	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
nutra el dialogo temas de seguridad ciudadana y convivencia.				Agnes Callamard. Conferencia Anual de sobre Maras y Pandillas, que se llevó acabo en Los Ángeles, CA. El ex vicecalde de la ciudad de Los Ángeles, y Ex Ministra de Justicia y Derechos Humanos de Chile.		
	Indicator 3.2.2 Número de misiones nacionales realizados por el CNSCC	2 misiones nacionales realizadas (2017)	2 misiones nacionales	Se han realizado 2 misiones nacionales: Semana de la rehabilitación, onde los consejeros visitaron 5 centros penales y tuvieron la oportunidad de hablar con los privados de	Durante el primer semestre del año 2019, no se espera realizar misiones nacionales.	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
				libertad y conocer el programa Yo Cambio. 2. Visita al Centro Juvenil de INJUVE - Zacamil, Joven Es Con Todo		
Output 3.3 Visibilizado el CNSCC y su apuesta por un abordaje integral de seguridad ciudadana.	Indicador 3.3.1 Número de actividades de visibilidad realizadas	1 actividad emblemática de amplia convocatoria (Semana de la seguridad 2017)	1. Actividad de reflexión de distintos actores sociales	Se han realizado tre actividades de reflexión: 1. Entrega y presentación del Informe de Monitoreo del PESS. 2. Semana de la Seguridad “SeguraMENTE” que se realizó durante la semana del 24 al 30 septiembre 3. Entrega del documento de		

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
				transición al Presidente de la Republica		
	Indicator 3.3.2 Número de notas generadas por la prensa acerca del CNSCC	70 notas generadas por la prensa	90 notas generadas en prensa	97 notas generadas en prensa	La meta ha sido sobrepasada debido a los diferentes eventos publicos. De igual forma, en las ultimas plenarias se ha permitido la presencia de los medios de comunicación.	
Output 3.4	Indicator 3.4.1					
	Indicator 3.4.2					
Outcome 4	Indicator 4.1					
	Indicator 4.2					
	Indicator 4.3					
Output 4.1	Indicator 4.1.1					
	Indicator 4.1.2					
Output 4.2	Indicator 4.2.1					
	Indicator 4.2.2					

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
Output 4.3	Indicator 4.3.1					
	Indicator 4.3.2					
Output 4.4	Indicator 4.4.1					
	Indicator 4.4.2					

PART 2: INDICATIVE PROJECT FINANCIAL PROGRESS

2.1 Comments on the overall state of financial expenditures

Please rate whether project financial expenditures are on track, delayed, or off track, vis-à-vis project plans and by recipient organization: *on track*

How many project budget tranches have been received to date and when do you expect to request the next tranche if applicable: Una. No se espera recibir mas

What is the overall level of expenditure/ commitment against the total budget and against the tranche(s) received so far:

If expenditure is delayed or off track, please provide a brief explanation (500 characters limit): La ejecución va acorde a lo establecido en el plan de trabajo. No hay retrasos en la implementación

Please state what \$ amount was planned (in the project document) to be allocated to activities focussed on gender equality or women's empowerment and how much has been actually allocated to date: El monto planificado para adjudicar es de \$179,727.48 y a la fecha se ha gastado en su totalidad.

Please fill out and attach the project document Excel budget Annex showing current project financial progress (**expenditures/ commitments to date**), using the original project budget table in Excel, even though the \$ amounts are indicative only.

Annex A - PBF project budget

Note: If this is a budget revision, insert extra columns to show budget changes.

Table 1 - PBF project budget by Outcome, output and activity

Outcome/ Output number	Outcome/ output/ activity formulation:	Budget by recipient organization in USD - Please add a new column for each recipient organization	Percent of budget for each output reserved for direct action on gender equality (if any):	Level of expenditure/ commitments in USD (to provide at time of project progress reporting):	Any remarks (e.g. on types of inputs provided or budget justification, for example if high TA or travel costs)
OUTCOME 1: Strengthened mechanisms for the reintegration of migrants who are returning to their countries and who contribute to local development					
Output 1.1:	A pilot initiative of accompaniment, reintegration and psychosocial care is designed and implemented for returned migrants without ties to the country of origin				
Activity 1.1.1:	Emergency accommodation in case of emergency for returnees without ties to the country of origin	7,500.00	4%	4,038.18	Por el perfil atendido, la gran mayoría de casos atendidos han sido hombres
Activity 1.1.2:	Support for the acquisition of personal documents (Unique Identity Number, Birth Certificate) for 30 people	600.00		46.74	Por el perfil atendido, la gran mayoría de casos atendidos han sido hombres
Activity 1.1.3:	Assistance kit with clothes for each person	4,500.00	4%	1,187.60	Por el perfil atendido, la gran mayoría de casos atendidos han sido hombres
Activity 1.1.4:	Economic support for transporting the beneficiaries	2,250.00	4%	1,347.78	Por el perfil atendido, la gran mayoría de casos atendidos han sido hombres
Activity 1.1.5:	Food assistance for three months	6,300.00	4%	6,142.50	Por el perfil atendido, la gran mayoría de casos atendidos han sido hombres
Activity 1.1.6:	Workshops of group or individual psychosocial approach	4,000.00	4%	465.02	Por el perfil atendido, la gran mayoría de casos atendidos han sido hombres
Activity 1.1.7:	Technical support by a social worker for activities related to cultural and job orientation for returnees without ties to the country of origin	18,000.00	4%	18,751.40	Por el perfil atendido, la gran mayoría de casos atendidos han sido hombres
Output 1.2:	An analysis of procedures, regulations, and services for the implementation of a national program of voluntary return in El Salvador is				
Activity 1.2.1:	Consulting services for the development of a diagnosis for the procedures, instructions, and services for a national program for voluntary return.	31,500.00		13,346.07	-

Output 1.3:	A protocol for the reception, care, and follow-up of returned migrants with criminal records or possible gang members is prepared and				
Activity 1.3.1:	Consulting services for the development of a protocol for reception and follow up of Returned Migrants with criminal records or possible gang members	\$ 10,000.00		13,837.43	
Activity 1.3.2:	Workshops for the development of the protocol for reception and follow up of Returned Migrants with criminal records or possible gang members	\$ 4,000.00	25%	2,746.14	Se ha desarrollado un apartado específico para atender mujeres retornadas y población LBGTI
Activity 1.3.3:	Meetings for the improvements of the protocol for reception and follow up of Returned Migrants with criminal records or possible gang members	\$ 200.00		11.25	
Activity 1.3.4:	DSA & Travel for the workshops for developing protocol for reception and follow up of Returned Migrants with criminal records or possible gang members	\$ 700.00		261.46	
Activity 1.3.5:	Design and publishing of 1,000 copies of the protocol	\$ 7,000.00	25%	1,496.00	Se ha desarrollado un apartado específico para atender mujeres retornadas y población LBGTI
Activity 1.3.6:	Launching event	\$ 3,000.00	25%	-	-
Activity 1.3.7:	Workshops for sharing the protocol for reception and follow up of Returned Migrants with criminal records or possible gang members	\$ 2,400.00	25%		Habrà participacion de mujeres retornadas y poblacion LBGTI como parte de los grupos y perfiles a ser atendidos.
Activity 1.3.8:	DSA & Travel - for sharing the protocol in the zone areas of the implementation.	\$ 1,467.00		742.02	-
Activity 1.3.9:	Mobilization for the development of activities of the project in the communities and implementation sites	\$ 15,350.00		6,482.76	-
TOTAL \$ FOR OUTCOME 1: \$118,767.00					
OUTCOME 2: Strengthened capacities of protection and prevention institutions					
Output 2.1:	Care center infrastructure strengthened and maintained to guarantee the physical and psychological protection for women and children survivors of SGBV reordered		100%		

Activity 2.1.1:	Adequacy of space in basic conditions to temporarily house women, daughters and sons, which has a rest area and food preparation, as well as a space for body cleaning.	\$ 56,184.32	100%	\$ 83,202.79	Funds implemented through grant with implementing partner World Vision
Activity 2.1.2:	Equipment of space in the Shelter ISDEMU to accommodate temporarily women, daughters and children at high risk which counts on an area of rest and preparation of foods, as well as a space of corporal cleaning.	\$ 27,018.47	100%	\$ 37,901.87	Funds implemented through grant with implementing partner World Vision
Output 2.2:	Protection Institutions that participate in the return process located in the DAMI have strengthened their capacities in the identification, registration and reference of deportees with needs of protection		100%		
Activity 2.2.1:	Technical support for the identification and attention to deportees with protection needs in DAMI. (Hiring of 1 Psychologist to support ISDEMU).	\$ 12,000.00	100%	\$ 10,414.97	It was planned to hire a Psychologist for 12 months, but there was a delay in hiring process in 2018. The consulting services for a psychologist was launched twice and there were no adequate profiles. The psychologist is hired and it starts on June 1 2018. There were a remanent funds of \$ 4,000 that were reoriented to activity 2.3.3

Activity 2.2.2:	<p>Construction of computer protection module used in the DAMI.</p> <p>- Workshops to strengthen knowledge in the identification of people with protection needs.</p> <p>- Meetings for the construction of the form that will be incorporated in the protection module.</p> <p>-Contracting consultancy for the creation of Protection Module.</p> <p>- Workshops for officials of protection institutions on the use of protection modules</p>	\$ 47,818.47	100%	\$ 5,000.00	Savings are identified because the migration system of the DAMI will be taken as a basis, which will include a protection module. Remanent funds reoriented to output 1.
Activity 2.2.3:					
Output 2.3:	Strengthened the attention for women SVBG, deportee women with protection needs and women victims of violence.		100%		
Activity 2.3.1:	Design of attention routes and protocols in the facilities of the Integral Program for a Life free of Violence.	\$ 22,375.55	100%	\$ 4,404.00	Remanent funds reoriented to output 1.
Activity 2.3.2:	Print of the attention route for deported women with protection needs.				In the original approved budget this activity was not contemplated. However, ISDEMU required printing materials. It is necessary to contract the layout design and then reproduce the material for its socialization.
Activity 2.3.3:	SIMEC System updated		100%	\$ 13,991.65	

Activity 2.3.4:	Staff training on updated and improved system.	\$ 9,518.47	100%	\$ 2,500.00	Savings were identified since training will be included in the consultant's contract
Activity 2.3.5:	Training for ISDEMU personnel on LGBTI protection, self-care techniques for women, attention to children and adolescents, shelter management and attention protocol for women victim of violence, and SOPs for ISDEMU officials call center.		100%	\$ 6,000.00	Needs presented by ISDEMU to strengthen the technical capacities of their personnel in the care of women victims of violence.
Activity 2.3.5:	9 workshops on the methodology for the creation of self-help groups (2 full days) (7 half-days)		100.00%	\$ 4,000.00	Needs presented by ISDEMU to strengthen the technical capabilities of their personnel in the care of women victims of violence
Activity 2.3.6:	Hiring of Individual Contractor (Extension of contract for 3 months) to implement in a department of intervention of the UNHCR literacy programs in women's rights.		100%	\$ 7,500.00	Needs presented by ISDEMU to strengthen the technical capabilities of personnel in the care of women victims of violence
TOTAL \$ FOR OUTCOME 2: \$187,159.35					

OUTCOME 3: Strengthened platforms for intra- and inter-governmental coordination and for strategic communication pertaining to new approaches for citizen security					
Output 3.1:	Agreed public policies, discussed and promoted that approach the main challenges in terms of citizen security and coexistence, with special emphasis on prevention, victim assistance and human rights.			10.00%	
Activity 3.1.1:	Operationality of the technical assistance and strategic planning unit of the CNSCC	\$177,821.37		10%	\$ 178,097.18
Activity 3.1.2:	Office Supplies for the technical assistance and strategic planning unit of the CNSCC	\$2,000.00			\$ 800.00
Activity 3.1.3:	Operationality of the CNSCC	\$18,900.00			\$ 18,554.00
Activity 3.1.4:	Consulting services regarding citizen security and coexistence, with special emphasis on prevention, victim assistance and human rights	\$14,000.00			\$ 7,400.00
Activity 3.1.5:	Communications activities: media monitoring, newspaper subscription, website hosting, edition of documents, press releases	\$9,800.00			\$ 4,950.00
Output 3.2:	Exchanges of national and international experiences in subjects of citizen security and coexistence			0%	
Activity 3.2.1:	Consultant services regarding subjects of citizen security and coexistence	\$5,200.00			\$ 818.07
Output 3.3:	Activities to consolidate the integral approach to citizen security by the PESS (Plan El Salvador Seguro)			25%	
Activity 3.3.1:	Organization of forums and workshops, Security Week activities	\$41,084.24		25%	\$ 41,500.00
Output 3.4:	Funcionamiento de la Unidad de Coordinación del Programa en El Salvador.				
Activity 3.4.1:	Operatividad Unidad Coordinadora PBF	\$61,568.22		10%	\$ 35,356.61
TOTAL \$ FOR OUTCOME 3: \$330,373.83					
Project personnel costs if not included in activities above		\$ 10,890.00			

Project operational costs if not included in activities above		\$	45,258.28			
Project M&E budget						
SUB-TOTAL PROJECT BUDGET: \$680,204.40						
Indirect support costs (7%): \$47,614.31						
TOTAL PROJECT BUDGET: \$ 674,228.71						

Table 2 - PBF project budget by UN cost category

Note: If this is a budget revision, insert extra columns to show budget changes.

CATEGORIES	Amount Recipient Agency UNHCR		Amount Recipient Agency ACNUR (Changes)		Amount Recipient Agency OIM		Amount Recipient Agency PNUD		Total tranche 1	Total tranche 2	PROJECT TOTAL
	Tranche 1 (70%)	Tranche 2 (30%)	Tranche 1 (70%)	Tranche 2 (30%)	Tranche 1 (70%)	Tranche 2 (30%)	Tranche 1 (70%)	Tranche 2 (30%)			
1. Staff and other personnel	\$ 21,055.41		\$ 17,194.68		\$ 10,890.00		\$ 204,000.00				\$ 214,890.00
2. Supplies, Commodities, Materials	\$ -		\$ -		\$ 3,650.37		\$ 2,000.00				\$ 5,650.37
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including Depreciation)	\$ 20,000.00		\$ 2,000.00		\$ 3,700.00		\$ -				\$ 3,700.00
4. Contractual services	\$ 119,359.87		\$ 61,878.55		\$ 37,907.78		\$ 64,373.83				\$ 102,281.61
5. Travel	\$ -		\$ -		\$ -		\$ 2,600.00				\$ 2,600.00
6. Transfers and Grants to Counterparts	\$ -		\$ 83,202.79		\$ -		\$ -				\$ -
7. General Operating and other Direct Costs	\$ 14,500.00		\$ 10,639.27		\$ 118,767.14		\$ 57,400.00				\$ 176,167.14
Sub-Total Project Costs	\$ 174,915.28		\$ 174,915.29		\$ 174,915.29		\$ 330,373.83				\$ 505,289.12
8. Indirect Support Costs (must be 7%)	\$ 12,244.07		\$ 12,244.07		\$ 12,244.07		\$ 23,126.17				\$ 35,370.24
TOTAL	\$ 187,159.35	\$ -	\$ 187,159.36		\$ 187,159.36		\$ 353,500.00				\$ 540,659.36

Anexo B. Acrónimos

AECID- Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

CAI-Centro de Atención Integral del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer

CCE- Comité de Conducción Estratégica del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia

CESC- Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia

CNSCC- Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia

CONMIGRANTES- Consejo Nacional de la Persona Migrante y su Familia

CSA- Comité de Seguimiento y Articulación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia

DAMI- Dirección de Atención al Migrante

DGME- Dirección General de Migración y Extranjería

IDHUCA- Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

ISDEMU- Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer

PDDH- Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos

PESS- Plan El Salvador Seguro

PGR- Procuraduría General de la Republica

PNC- Policía Nacional Civil

MJSP- Ministerio de Justicia y Seguridad Publica

OLAV- Oficinas Locales de Atención a Víctimas

ONG- Organización No Gubernamental

SEGOB- Secretaria de Gobernabilidad y Comunicaciones de El Salvador

SIMEC- Sistema Integral de Manejo de Expedientes y Citas

USAID- Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

VSBG- Violencia Sexual Basada en Género

Anexo C. Fotografías

RESULTADO 2: Fortalecidas las capacidades de las instituciones de protección y prevención.



Compartir esta página:



El Salvador: ACNUR apoya centro de atención y casa de acogida para fortalecer la protección de mujeres desplazadas

ACNUR apoya al Gobierno salvadoreño, actores estatales y de la sociedad civil para proveer una respuesta de protección que contemple un enfoque de edad, género y diversidad y que promueva el involucramiento de toda la sociedad.

28 de marzo de 2019



Elies Carlsosini, Jefa de la Oficina Nacional del ACNUR en El Salvador menciona que la adecuación del Centro Atención Integral del ISDEMU es enmarcas dentro del Proyecto trinacional para la resiliencia y la cohesión social en el Norte de Centroamérica. © ACNUR/Oscar Ramirez

SAN SALVADOR, El Salvador - ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, en colaboración con Visión Mundial y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) hicieron entrega de la adecuación y equipamiento del Centro de

<https://www.acnur.org/noticias/noticia/2019/3/5c9d77124/el-salvador-acnur-apoya-centro-de-atencion-y-casa-de-acogida-para-fortalecer.html>

Área de lavado del albergue de protección en proceso de ser remodelado



Parte de las mejoras al Centro de Atención Integral donde esta ubicado el SIMEC



Talleres de auto ayuda



RESULTADO 3: Consolidar al CNSCC como un espacio de diálogo multi actor donde se abordan temas de Seguridad Ciudadana y Convivencia





Entrega del Informe de Transición al Presidente de la Republica, Salvador Sánchez Cerén

Diálogos por El Salvador

INICIO ¿QUIÉNES SOMOS? CONSEJOS DE DIÁLOGO NOTICIAS DOCUMENTOS



Los miembros del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, ante el repunte de la violencia:

I. Mostremos nuestro respeto y solidaridad a las familias de todas las víctimas de violencia en nuestro país.
II. Condenamos e exigimos a todos los homicidas y feminicidas, y en particular los cometidos contra miembros de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada en los últimos días.
III. Respaldamos las acciones emprendidas por la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y las demás instituciones de seguridad y enviamos un mensaje de aliento y apoyo a las mujeres y a los hombres que las conforman, recordándoles su entrega y sacrificio dentro de su esfuerzo para garantizar la legalidad, la seguridad y la justicia.
IV. Exhortamos a la Policía Nacional Civil, Ministerio Público y Órgano Judicial para que continúen fortaleciendo sus mecanismos de coordinación para la investigación, persecución, procesamiento y juzgamiento del delito.
V. Reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando juntos para seguir impulsando y apoyando propuestas de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana.
VI. Seguiremos respaldando el trabajo articulado y coordinado en los territorios y la implementación del Plan El Salvador Seguro -PESS-, como una política consensuada, con enfoque integral y énfasis en la prevención de la violencia y atención a las

Anexo F. Minuta de Junta de Proyecto

REUNION DE COMITÉ EJECUTIVO DEL PROGRAMA CONJUNTO DE PAZ PARA LA GENERACION POST CONFLICTO Y EL PROYECTO TRINACIONAL PARA LA RESILIENCIA Y COHESIÓN SOCIAL EN EL NORTE DE CENTROAMÉRICA.

Jueves 14 de Marzo de 2019

I. Asistentes

- | | |
|---|---|
| 1. Andrew Stanhope, Coordinador Residente en funciones del Sistema de Naciones Unidas | 18. Nelson Granados, Coordinador de Ventanilla, Ministerio de Relaciones Exteriores |
| 2. Mauricio Ramirez Landaverde, Ministro de Justicia y Seguridad Publica, MJSP | 19. Florence Zarzar, Coodinadora, Ministerio de Relaciones Exteriores |
| 3. Mónica Merino, Representante Residente a.i., PNUD | 20. Claudette Walls, Coordinadora Subregional de Retorno y Reintegración, OIM |
| 4. Salvador Gutierrez, Jefe de Misión- El Salvador, Guatemala y Honduras, OIM | 21. Laura Rivera, Oficial de Programas PNUD |
| 5. Elisa Carlaccini, Jefa de Oficina, ACNUR | 22. Victor García, Coordinador de Proyecto, OIM |
| 6. José Antonio Morales, Subsecretario de Gobernabilidad, SEGOB | 23. Daniela Osorio, Asistente de Proyecto, OIM |
| 7. Claudia Aguilar, Asesora del Ministerio de Relaciones Exteriores | 24. Gabriela Suarez, Asociada de Programas, ACNUR |
| 8. Yanira Argueta, Directora, ISDEMU | 25. Carlos Prado, Gestión de Datos, ACNUR |
| 9. Evelyn Marroquín, Directora, DGME | 26. Daniela Osorio, Asistente de Proyecto, OIM |
| 10. Andrea Urbina, Jefa de Relaciones Internacionales y Cooperación, ISDEMU | 27. Daniella Olivares, Especialista de Monitoreo y Evaluación, Programa Conjunto de Paz para la Generación Post Conflicto |
| 11. Marlene Ayala, Coordinadora de las Unidades de Atención Especializada ISDEMU | 28. Nory Morales, Analista de Proyecto, PNUD |
| 12. Tamara Quintanilla, Jefa de la Unidad de Cooperación, MJSP | 29. Gerardo Caceres, Oficial Junior de Programas, PNUD |
| 13. Silma Escalante, Técnica, DAV MJSP | 30. José Cruz Reyes, Articulación y M&E, PBF Guatemala |
| 14. Fátima Ortiz, Directora de Atención a Victimas, DAV-MJSP | |
| 15. Ignacio Mancia, Técnico de Cooperación, Ministerio de Relaciones Exteriores | |
| 16. América Herrera, Técnico, Ministerio de Relaciones Exteriores | |
| 17. Marcela Aleman, Jefa de Planificación, DGME | |

II. Agenda

Fecha: 14 de marzo de 2019

Lugar: Hacienda de Los Miranda

Hora: 07:30 am

07:30 a.m. – 07:40 a.m.	Palabras de bienvenida <i>Sr. Andrew Stanhope, Coordinador Residente en funciones del Sistema Naciones Unidas El Salvador</i>
07:40 a.m. – 08:10 a.m.	Presentación de resultados alcanzados por parte del Programa Conjunto de Paz para la Generación Post Conflicto <i>Sra. Daniella Olivares</i> <i>Unidad de Coordinación del Programa Conjunto de Paz para la Generación Post Conflicto</i>
08:10 a.m.- 8:30 a.m.	Preguntas y comentarios acerca de los resultados alcanzados
08:30 a.m.- 8:50 a.m.	Presentación del Plan de Trabajo 2019 y avances realizado durante el año 2018 del Proyecto Trinacional para la Resiliencia y Cohesión Social en el Norte de Centroamérica <i>Sra. Daniella Olivares</i> <i>Unidad de Coordinación del Programa Conjunto de Paz para la Generación Post Conflicto</i>
08:50 a.m. – 09:10 a.m.	Preguntas y respuestas
09:10 a.m. – 09:20 a.m.	Acuerdos generales
09:20 a.m. - 09:30 a.m.	Palabras de cierre <i>Sr. Andrew Stanhope, Coordinador Residente en funciones del Sistema Naciones Unidas El Salvador</i>

III. Resumen de la sesión

1. Bienvenida

El Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas, dio la bienvenida y explicó las funciones y los objetivos del Comité Ejecutivo, así como los objetivos del Programa Conjunto de Paz para la Generación Post Conflicto

Presentación de los resultados alcanzados a través del Programa Conjunto de Paz para la Generación Post Conflicto (PBF 1)

La presentación fue conducida por la especialista en Monitoreo y Evaluación del Programa, quien inició referenciando los datos generales del Programa y aclarando que es la reunión de cierre del PBF 1. Continuó mencionando resultados alcanzados.

En el resultado 1, *Fortalecidos los mecanismos institucionales de protección y atención a las víctimas*, el cual esta lidera por ACNUR, se mencionó que se equiparon 11 Oficinas Locales de Atención a Víctimas (OLAVs). Estas oficinas en el año 2018 atendieron a 5,168 personas donde el 48% fueron mujeres y el 33 % fueron personas menores de 18 años. También se mencionó que, durante la implementación del proyecto, se elaboró un diagnóstico como primer paso para contar con un Sistema Nacional de Información de Atención a Víctimas para mejorar los servicios de identificación, documentación y referencia de casos de víctimas. Bajo este resultado, también se mejoraron los sistemas de registro de casos de niños, niñas y adolescentes de víctimas de violencia en la Procuraduría General de la República (PGR) y se desarrolló un módulo informático para el registro de caso de víctimas de la violencia que está integrado en el sistema de manejo de la información de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH),

Bajo este resultado fueron capacitados 149 funcionarios de la PGR y PDDH, que ahora cuentan conocimientos especializados para la identificación, documentación y atención de casos de personas víctimas de violencia, así como con conocimientos sobre los estándares internacionales de protección a la niñez y determinación del interés superior del niño. Adicionalmente se apoyó con la creación de la ficha de entrevistas para atención de niñez deportada con necesidad de protección elaborada por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONNA) y la PGR.

Con respecto al resultado 2, *Fortalecidos los mecanismos institucionales de atención y reintegración a población migrante retornada*, liderado por OIM, se presentaron los resultados alcanzados a través de la “Iniciativa piloto de reinserción productiva y atención psicosocial a personas migrantes retornadas”. Donde, 66 personas migrantes retornadas (12 mujeres y 58 hombres) recibieron \$1,500.00 en capital semilla para sus negocios.

Referente al fortalecimiento de las ventanillas para la atención de personas migrantes retornadas, se remodeló la ventanilla de San Salvador la cual cuenta con una de atención especializada para mujeres. Cabe mencionar que el Gobierno de El Salvador (GoES) contribuyó con una contra partida de \$10,000.00 lo que permitió intervenir en casi la totalidad del espacio.

Fue elaborado y firmado el Protocolo para la Recepción y Atención de Personas Migrantes Retornadas Adultas, donde participaron más de ocho instituciones de gobierno. Este protocolo contiene definiciones de los diferentes grupos con perfiles de vulnerabilidad para su efectiva identificación y derivación. También, a través de este se establecen mecanismos de coordinación interinstitucional.

El resultado 3, *Fortalecidas las capacidades institucionales para el cumplimiento de funciones de control interno y externo de las instituciones de seguridad y justicia*, liderado por el PNUD, se informó que se realizaron cuatro talleres con la Policía de Investigación de Chile (PDI), donde 109 agentes (18 mujeres y 91 hombres) fueron capacitados en técnicas especializadas de investigación en asuntos internos y derechos humanos. Fue instalado y se encuentra operando el Sistema de Controles

Internos y Externos, que cuenta con dos módulos, disciplinario y de historial policial. El Sistema, incluye mejoras a las instalaciones del Historial Policial, dichas oficinas fueron reinauguradas en diciembre del 2018. Como efecto del Sistema de Controles, fueron actualizados los procedimientos de control interno a la Ley de Procedimientos Administrativos que entró en vigencia en febrero 2019.

Sobre las mejoras a la coordinación interinstitucional de los controles internos y externos fueron capacitados 179 funcionarios (72 mujeres y 107 hombres) en los Diplomados en Derechos Administrativo Sancionador y la Nueva Normativa Administrativa.

Fueron revisados y actualizados los reglamentos de formación policial de la ANSP, en específico el Sistema Educativo Policial Integral (SEPI) y la carrera de tecnólogo. En apoyo a la ANSP se remodelaron, mejoraron y equiparon un pabellón de aulas ubicadas en Comalapa.

Con la Mesa de Actuaciones Policiales y Derechos Humanos, con el fin de fortalecer sus capacidades se elaboraron indicadores relacionados al control interno y externo, se realizó el conversatorio “Dialogo Social: Actuaciones Policiales con Enfoque de Derechos Humanos”, un Protocolo de atención a víctimas de abuso de la fuerza y armas letales y, algunos miembros de la mesa se capacitaron con un curso de la Universidad de Chile de Formación en Supervisión y Rendición de Cuentas en la Policía.

Sobre el proceso de diálogo para la búsqueda de acuerdos de nación y para la superación de las brechas de desarrollo, se mencionó que los seis partidos políticos que tienen representación en la Asamblea Legislativa firmaron el acuerdo de instalación del proceso y se han unido a las mesas temáticas- políticas, donde a la fecha de finalización del proyecto, han generado pre acuerdos en las áreas de: seguridad pública, salud pública, educación, crecimiento económico y fortalecimiento del sistema democrático.

Se informó, que se desarrollaron varias actividades transversales: taller para periodistas, el diseño de un protocolo y prototipo de protocolo de atención y prevención de casos de violencia de género en el ámbito laboral. Inicialmente, se están desarrollando para Cancillería y para el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) y una campaña de sensibilización sobre derechos humanos “Cada historia es diferente: todas las personas afrontamos diferentes retos”, que alcanza una visibilidad de alrededor de 100 mil personas al día.

La presentación culminó con conclusiones de los resultados alcanzados, así como el siguiente paso que sería la evaluación del Programa Conjunto como requisito del donante.

2. Preguntas y Comentarios

El Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Señor Mauricio Ramirez Landaverde, agradeció al Sistema de Naciones Unidas por el Programa Conjunto, ya que a través de este se han alcanzado grandes resultados que beneficiaran al país.

La Señora Monica Merino Representante del PNUD, hizo consultas sobre la evaluación, si ya se tenía un cronograma. Pregunto si hay ideas para extender el alcance de la campaña de derechos humanos y consulto sobre los protocolos, en específico como garantizar su continuidad y cumplimiento.

El señor Representante de la OIM, Salvador Gutierrez solicitó se mencionaran algunas lecciones aprendidas al igual que estas fueran incluidas en el alcance de la evaluación.

Ante esto, Daniella Olivares mencionó que aún se están trabajando los términos de referencia con el PBF, pero para el cronograma es importante notar que el donante da hasta 3 meses para presentar los resultados de la evaluación. Con respecto a la Campaña, se mencionó que están pendientes el envío de unos artículos promocionales a las diferentes oficinas de gobierno para masificar el alcance. Con los protocolos, estos se retomarán en las actividades de los otros proyectos con PBF. Sobre las lecciones aprendidas, se mencionó que este sería el enfoque de la evaluación, pero una a mencionar y que ha facilitado el trabajo, es la buena comunicación y la oportunidad de trabajar interagencial e interinstitucionalmente.

La señora Laura Rivera, Oficial de Programas por el PNUD mencionó que los activos fijos que han sido entregados en calidad de comodato a la PNC, Inspectoría General de la República, Tribunales Disciplinarios y ANSP serán entregados en calidad de donación.

3. Presentación del Plan de Trabajo 2018 y avances realizados desde el 1 enero al 15 julio 2018 del Proyecto Trinacional para la Resiliencia y Cohesión Social en el Norte de Centroamérica

La reunión continuó con la presentación del Plan de Trabajo 2019 y avances de enero al diciembre 2018 del Proyecto Trinacional para la Resiliencia y Cohesión Social en el Norte de Centroamérica (PBF2). La Especialista de Monitoreo y Evaluación del proyecto, Daniella Olivares, mencionó que es la segunda reunión del Comité Ejecutivo de referido proyecto y presentó los antecedentes y datos generales del proyecto. Fue recalcado que es un proyecto no solo interagencial, sino que se comparten los resultados con Honduras y Guatemala.

El primer resultado, *Fortalecidos los mecanismos de reintegración de personas migrantes que regresan a sus países y contribuyen al desarrollo local*, está a cargo de la OIM. Dicho resultado contiene tres actividades principales y sobre la primera, diseñada e implementada la iniciativa piloto de acompañamiento, reintegración y atención psicosocial a personas migrantes retornadas con desarraigo. Sobre este, se informó que, durante el año 2018, se brindó asistencia humanitaria directa a 20 casos de hombres retornados sin arraigo. También se han elaborado dos borradores de la ruta de atención y se va a pilotear el tercer borrador. Como parte del plan de trabajo para el año 2019, se prevé continuar brindando atención humanitaria inmediata e implementar la iniciativa piloto de acompañamiento, reintegración y atención psicosocial a personas migrantes retornadas con desarraigo.

Se informó que, con respecto a la guía validada con medidas y recomendaciones para los servicios Gobierno de El Salvador (GoES) para la población retornada, donde se realizó la recopilación de información y talleres, y ya se cuenta con un segundo borrador que se está revisando y en las próximas semanas se espera tener lista el primer prototipo virtual de la misma ya en línea para su revisión por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. Para el año 2019 se continuarán con actividades de validación y periodo de prueba de la plataforma virtual (incluye capacitación para la gestión de la misma) para proceder con su lanzamiento.

Con la elaboración e implementación de un protocolo para la recepción, atención y seguimiento de personas migrantes retornadas con antecedentes penales o miembros de pandillas. Durante el año 2018 se sostuvieron reuniones bilaterales y se cuenta con una ruta y plan de trabajo para trabajar el

protocolo. Como parte del Plan de Trabajo 2019, se continuarán con las reuniones para recaudar información, así como también de validación hasta contar con un protocolo final y aprobado.

El resultado 2 de dicho proyecto *“Fortalecidas las condiciones de recepción para la atención integral y protección de las sobrevivientes de Violencia Sexual Basada en Género (VSBG)”*, está a cargo del ACNUR, donde también se implementan tres grandes actividades. La primera es mejorar la infraestructura del centro de atención para garantizar la protección física y psicológica de las mujeres y sus hijos sobrevivientes de VBG, donde durante el año 2018 se inició con la adecuación y equipamiento de 2 centros de protección. Esto se está haciendo en alianza con World Vision, quienes también están dando una contrapartida. Para el presente año, se espera realizar la reinauguración el día 26 de marzo.

La segunda actividad, es referente a las instituciones de protección que intervienen en el proceso de retorno ubicados en la Dirección de Atención al Migrante (DAMI), donde se busca fortalecer sus capacidades en la identificación, registro y referencia de personas retornadas con necesidad de protección. Durante el año 2018 se empezó con la actualización de la ficha de registro en el DAMI con referencia para personas con necesidad de protección y la construcción de módulo de protección. También, bajo este resultado se busca brindar apoyo técnico para la identificación y atención a mujeres retornadas con necesidades de protección en la DAMI y fueron capacitadas 37 personas, que son parte del personal de la DAMI en temas de identificación de personas deportadas con necesidades de protección. Para el presente año, se iniciará el trabajo informático. Con el presente proyecto, debido a los tiempos de implementación solo se cubrirá la primera parte de dicho trabajo que consta en la revisión de la conectividad. El ACNUR, con fondos propios continuará con dicha actividad a manera que quede completada la parte informática de la ficha.

La tercera actividad, busca mejorar la atención a mujeres víctimas de violencia de género y mujeres retornadas con necesidades de protección. Para ello, fueron diseñadas y socializadas rutas de atención y protocolos en las instalaciones del Programa integral para una Vida Libre de Violencia, talleres de auto ayuda donde participaron 42 mujeres. De igual forma fue iniciado el trabajo con las mejoras al Sistema Integrado de Control de Expedientes y Citas (SIMEC) de ISDEMU. Se capacitaron a 148 funcionarios de ISDEMU en temas relacionados a protección, auto cuidado, atención a niñas, niños y adolescentes, grupos de autoayuda, etc. Para el año 2019, se continuarán realizando mejoras al SIMEC y capacitaciones al personal para su uso, se espera concluir con esta actividad en junio 2019.

El resultado 3, *Facilitación de dialogo político y coordinación multiactor para el diseño de políticas públicas en áreas clave relacionadas con seguridad ciudadana y prevención de la violencia*, está a cargo del PNUD. Dentro de los resultados alcanzados para el 2018, han sido las 10 sesiones plenarios del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC), donde se alcanzaron 30 acuerdos y de estos se han cumplido 20. Se realizaron 24 sesiones de la Secretaria Técnica y Ejecutiva del CNSCC (CCE) y 4 reuniones de la Comisión de Articulación y Seguimiento del CNSCC. En las plenarios del CNSCC fueron discutidas seis políticas públicas, entre ellas están: Informe de Contribución Especial 2017, Medidas extraordinarias para la Seguridad, Informe de Monitoreo del PESS, Asignación de la Contribución Especial 2018, Análisis sobre las reformas a la Ley Penitenciaria, Análisis sobre la ley de reinserción de pandilla. También durante el 2018 se realizó el evento de la Semana de la Seguridad Ciudadana: SeguraMENTE donde se posicionó en CNSCC como un referente en temas de seguridad. El CNSCC recibió tres visitas de expertos internacionales.

Como parte del trabajo para el año 2019, el CNSCC se continuará apoyando la operatividad del espacio de dialogo, gestionando tres sesiones plenarias donde se espera lograr y alcanzar 10 acuerdos. Se discutirán y elaborarán los siguientes documentos: Segundo Informe de Monitoreo del PESS, Actualizaciones a los ejes del PESS, Documento de transición para ser entregado al Presidente Electo. Como parte de la visibilidad del Consejo, será actualizada la página web www.dialogoelsalvador.com

4. Preguntas y respuestas

La señora Claudia Avelar del Despacho del Ministro de Relaciones Exteriores, agradeció los distintos aportes hechos por los programas con PBF y recalco la necesidad de hacer cada uno de estos resultados sostenibles.

La señora Yanira Argueta, Directora de ISDEMU resaltó que deben de continuarse los esfuerzos para la protección y atención de mujeres víctimas de violencia. Menciona sobre la importancia de brindar atención psicosocial y agradeció la intervención en el albergue. De igual forma mencionó que con la contratación de la psicóloga, se ha permitido recolectar otro tipo de información que será valiosa para el trabajo. Dijo que hay que establecer la atención a mujeres víctimas como un eje transversal.

Monica Merino, pidió resaltar más como los programas han mejorados los servicios que al final, mejoran la atención brindada a las personas. Debemos buscar cómo se visibiliza el rostro humano en los protocolos y demás instrumentos creados. Menciona que los programas deben tener una articulación para lograr una continuidad de las acciones. Está claro que el corazón de los programas conjuntos implementados con fondos PBF son los derechos humanos, el dialogo, la atención a víctimas y la migración. Concordó con lo expuesto por la Directora de ISDEMU, donde tema de violencia de género y la atención a mujeres víctimas debe ser un enfoque transversal.

La Subcomisionada Evelyn Marroquín, Directora de la DGME, dijo que hay que rescatar un logro que va más allá de los alcances de los protocolos, y es la coordinación interinstitucional. Hace algunos años esto no se daba ni se tenía en el gobierno, y está mejor articulación ha permitido lograr grandes resultados.

El Secretario de Gobernabilidad, el señor Jose Antonio Morales, agradeció los aportes que ha hecho el proyecto en específico al CNSCC. Dijo que los temas cubiertos en dichos programas estan basados en el PESS y que han realizado transformaciones importantes que van más allá de más metas. El reto ahora es buscar la continuidad del espacio y la garantía del mismo.

La señora Elisa Carlaccini, Jefa de Oficina del ACNUR, recalco que una lección aprendida positiva de estos programas es que no hay que perder el enfoque territorial y que este, en conjunto con la prevención de violencia siempre deben ir de la mano.

Andrew Stanhope, Coordinador Residente en funciones del Sistema de Naciones Unidas en El Salvador, concluyo la reunión haciendo un resumen de los avances, resaltando la articulación y el posicionamiento de estos temas.

IV. Acuerdos Tomados

- ✓ Aprobada la presentación de avances de resultados del Programa Conjunto de Paz para Generación Post Conflicto.
- ✓ Los activos fijos comprados por el PNUD en el marco del Programa Conjunto de Paz para Generación Post Conflicto que están en custodia de la PNC, ANSP, Tribunales Disciplinarios, Inspectoría General y el MJSP, serán entregados en calidad de donación a dichas instituciones.
- ✓ El equipo comprado por OIM en el marco del Programa Conjunto de Paz para Generación Post Conflicto que están en la Ventanilla de Servicio en el Exterior, serán entregadas en calidad de donación.
- ✓ Se elaborará un plan de sostenibilidad para cada una de las acciones de ambos programas para buscar su continuidad.
- ✓ Se aprueba el Plan Trabajo 2019, Plan de Visibilidad y Plan de Monitoreo y Evaluación del Proyecto Trinacional para la Resiliencia y la Cohesión Social en el Norte de Centroamérica.