

Informe Trimestral

1. INFORMACIÓN GENERAL

Título completo	Programa de Cooperación AMEXCID-PNUD
No. de proyecto	00086731
Agencia de ejecución	Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID)
Presupuesto total	USD \$13,123,186.79
Presupuesto disponible para el año	USD \$ 2,652,896.96
Duración del proyecto	Junio 2013 – Septiembre 2019
Resultado de CPD	El Estado mexicano habrá fortalecido su posición como cooperante eficaz para el desarrollo a nivel regional y global y habrá consolidado para ello una plataforma pertinente de cooperación internacional.

Breve descripción del proyecto:

Tras la instalación del Consejo Nacional de la Agenda 2030, México, por medio de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), se encuentra ante el desafío de consolidar su papel como país emergente, adaptándose a los retos de la nueva configuración de la cooperación internacional para el desarrollo. En este sentido, su ingeniería institucional deberá transitar hacia un modelo más complejo y que refleje de mejor manera las particularidades de un Cooperante del Sur, caracterizado también como Cooperante Dual y País de Renta Media. A la par del rol cambiante de los cooperantes tradicionales, y a seis años de la entrada en vigor de la LCID, el Gobierno de México tiene el reto de sentar las bases de una AMEXCID más fortalecida, consolidada e integral, en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Para lograrlo, es fundamental fortalecer su andamiaje institucional, con el fin de potenciar sus capacidades, así como establecer alianzas estratégicas con otros países y actores relevantes (como el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil, entre otros), a través de esquemas innovadores de cooperación para el desarrollo. En este marco, el presente documento de proyecto tiene como objetivo contribuir a la consolidación de México como Cooperante del Sur, mediante el fortalecimiento institucional y de los mecanismos que faciliten el intercambio de conocimientos y el despliegue de iniciativas concretas de cooperación: bilaterales, triangulares y regionales. Asimismo, constituye el programa de trabajo multianual para la implementación del Acuerdo Marco de Colaboración entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La segunda etapa del proyecto (agosto 2017 – diciembre 2018) se desarrollará a partir de tres resultados:

1. Desarrollo de capacidades nacionales para la cooperación internacional;
2. Consolidación de la política de Cooperación Sur-Sur y Triangular;
3. Promoción de alianzas estratégicas para el desarrollo.

2. DESEMPEÑO DE PROYECTO

Resultado/Actividad 1: Desarrollo de capacidades nacionales para la cooperación internacional		
Objetivo: Fortalecer el rol de la AMEXCID como ente coordinador del sistema mexicano de cooperación internacional, apoyando el desarrollo de las capacidades de los equipos multidisciplinarios establecidos en la primera etapa del proyecto (componente 1.2).		
Breve descripción de la meta anual 50% de funcionarios de la AMEXCID que comprenden los desafíos de México en el marco de la Agenda 2030.		
Entregable/producto principal 1: Contratación de Equipos multidisciplinarios (Especialistas)		
Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
Contratación y fortalecimiento de equipos multidisciplinarios (especialistas mexicanos en CID) en las distintas áreas que conforman la AMEXCID: planeación, monitoreo, y administración de la cooperación en aras de coadyuvar a posicionar a la Agencia como un actor global relevante.	Se ha realizado la renovación de 63 contratos y 10 bajas de plazas PNUD para continuar con las actividades de las diferentes áreas de la AMEXCID	Enero - Marzo 2019
Entregable 2: Plan de acción para Especialistas mexicanos en CID		
Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
Elaboración de un Plan de Acción para los especialistas mexicanos en CID, que formule recomendaciones relativas a la estructura organizacional y los recursos humanos de la AMEXCID, con el fin de consolidar las capacidades de sus equipos multidisciplinarios, así como delinear una estrategia de salida del Programa de cooperación, tanto a corto como mediano plazo.	De enero a febrero se elaboró un manual de contrataciones de Especialistas mexicanos, así como diagramas de flujo para ilustrar los siguientes procesos: contratación, no renovación de los contratos y terminación anticipada. Todos los documentos se entregaron a la AMEXCID.	Febrero 2019

Indicadores	Target 2019	Resultado 2019
1.1 Porcentaje funcionarios de la AMEXCID que comprenden los desafíos de México en el marco de la Agenda 2030	50%	Etapas media
1.1.1 Porcentaje de trámites de RRHH realizados oportunamente en apego a la normatividad corporativa	70%	Etapas media
1.3.1 Personal Capacitado en el análisis de la perspectiva de género en el contexto de la CID de México	80%	Etapas preliminar

1.4.1 Porcentaje de avance en la implementación de la segunda edición de la Formación Virtual en CID	100%	Etapas preliminar
1.4.2 Número de personas que acreditaron el piloto de la formación virtual en CID	15/20	Etapas preparatoria
1.5.1 Porcentaje de funcionarios de la AMEXCID que acreditaron su evaluación sobre el carácter transversal de la Agenda 2030	75%	Etapas preparatoria

Resultado/Actividad 2: Consolidación de la política de Cooperación Sur-Sur y Triangular		
Objetivo: Una política mexicana de Cooperación Sur-Sur y Triangular consolidada, a través de una mejor planificación de los proyectos con los países del llamado "Triángulo Norte".		
Breve descripción de la meta anual 100% de la información sobre la política de CSS&T de México se pone a disposición pública.		
Entregable 3: Decálogo sobre Cooperación Sur-Sur y Triangular de México en Centroamérica		
Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
Organización de un Decálogo sobre Cooperación Sur-Sur y Triangular de México en Centroamérica, con la participación de distintas agencias internacionales de cooperación al desarrollo. El Decálogo sentará las bases de la actualización de la estrategia de AMEXCID-SRE en los países del Triángulo Norte, así como de un "Documento Resultado" que identifique las sinergias existentes entre las diferentes instituciones y agencias que participan en actividades de cooperación con Centroamérica.	El 12 de marzo de 2019, se llevó a cabo el taller interagencial "Hacia un Decálogo de CSS&T en Mesoamérica". A partir de los insumos recolectados, se elaboró el Borrador 0 del Decálogo. Se prevé la presentación de la versión final del documento en agosto de 2019 durante la XVII Cumbre de Tuxtla.	Agosto 2019

Indicadores	Target 2019	Resultado 2019
2.2 Información sobre la política de CSS y Tr de México se pone a disposición pública	100%	Etapas inicial
2.2.2 Número de Comisiones Mixtas en donde se incluya el documento y/o alguna de sus recomendaciones	50%	Etapas inicial
	1	Etapas inicial

2.3.1 Avance en análisis de compatibilidad entre proyectos emblemáticos y los elementos planteados por el Decálogo	100%	Etapas inicial
--	------	----------------

Resultado/Actividad 3: Promoción de alianzas estratégicas para el desarrollo		
Objetivo: Proporcionar un espacio propicio para fomentar la colaboración de la AMEXCID con diversos actores “no tradicionales” de cooperación internacional para el desarrollo. En este marco, se fortalecerán las alianzas multiactor catalizadoras del desarrollo nacional.		
Breve descripción de la meta anual 40% en el índice de calidad del diálogo público-privado		
Entregable/producto principal 1: Análisis con recomendaciones sobre las alianzas estratégicas para el desarrollo necesarias en la promoción de un entorno conducente a la CSS&T		
Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
Publicación del estudio de caso con recomendaciones sobre las alianzas estratégicas para el desarrollo necesarias para la promoción de un entorno conducente a la CSS y Tr, en el marco de la actualización del PROCID, a partir de la información proporcionada por las diferentes áreas de la Agencia interesadas.	El 20 de marzo se co-organizó con la AMEXCID el evento paralelo “Ensuring Effective SSC to accelerate the achievement of the 2030 Agenda”, en el que se discutió la implementación del ejercicio de monitoreo de 2018 en México.	Marzo 2019
Entregable 2: Aplicación de una metodología y hoja de ruta que promueva las Alianzas innovadoras para el desarrollo con énfasis en el sector privado en países del “Triángulo del Norte”		
Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
Diseño de una Hoja de ruta para la aplicación de una metodología que promueva las Alianzas innovadoras para el desarrollo con énfasis en el sector privado en los países del llamado “Triángulo del Norte”, estableciendo un diálogo constructivo con las contrapartes de la AMEXCID alrededor de nuevas áreas de oportunidad con el fin de aumentar el impacto de los proyectos de CID en el terreno.	El 12 de marzo se cerró la convocatoria para la segunda etapa de la Gestoría de Proyectos. Actualmente, el proceso de contratación sigue en curso.	Septiembre 2019

Indicadores	Target 2018	Resultado 2018
3.1 Índice de calidad del diálogo público-privado	40%	Etapas inicial
3.1.1 Porcentaje de avance del análisis sobre el Entorno conducente a la CSS&T en México	70%	Etapas inicial
3.2.1 Porcentaje de aplicación de la metodología y elaboración de la Hoja de ruta	100%	Etapas inicial

3. RIESGOS

Descripción	Resultados/ actividades afectadas	Descripción breve de las medidas tomadas	Fecha	Grado del riesgo
La relación, seguimiento e implementación de los proyectos ha sido eficaz desde que la Oficina de la Dirección Ejecutiva es responsable del Programa de Cooperación. Existe un riesgo de que se vea afectado con los cambios que serán decididos por la nueva Administración Pública Federal.	Todas	Se ha realizado una serie de reuniones con la nueva contraparte en la Coordinación de Asesores de la AMEXCID para negociar la revisión sustantiva del Programa de Cooperación.	Marzo 2019	Medio
Incumplimiento en las disposiciones contractuales de los Especialistas AMEXCID-PNUD (SC)	Todas	En conjunto con la Coordinación se Asesores, se organizó el 15 de abril una sesión de inducción dirigida a los Especialistas de nuevo ingreso. Algunos temas que se tratan en las sesiones de inducción: -Derechos y obligaciones; -Seguro médico Cigna; -Renovación de contratos y Afore;	15 abril	Alto
Poca respuesta de status de contratos por parte de contraparte para dar seguimiento a la vigencia y renovación de contratos	Todas	Se ha estado reiterando que es necesario notificar en tiempo y forma la renovación o no de contratos para cumplir con la normativa	Enero a Marzo 2019	Alto

4. PROBLEMAS/ASPECTOS RELEVANTES

Descripción	Descripción breve de las medidas tomadas	Fecha inicio-fin	Crítico (Sí o No)
La presión ocasionada por el proceso electoral del país generó incertidumbre en algunos procesos	Se resaltó la importancia de la planificación a largo plazo de los diferentes proyectos. Se privilegió el trabajo con mandos medios (puntos focales técnicos)		Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
La diversidad de las áreas que conforman la AMEXCID, vuelve complicada la coordinación interinstitucional	Se resaltó el rol estratégico de que la nueva contraparte se encuentre en la Coordinación de Asesores de la Agencia, con el fin de asegurar una coordinación transversal de los proyectos.		Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Desconocimiento de normativa y procesos del PNUD	Se han realizado reuniones informativas, acompañamiento y asesoramiento de los procesos y normativa del PNUD		Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

5. LECCIONES APRENDIDAS


¿Hay lecciones que pueden beneficiar el diseño o implementación de otros proyectos?

La negociación de la revisión sustantiva del Programa de Cooperación debe ser prioritaria en el equipo, para garantizar su relevancia y pertinencia.

6. DESEMPEÑO FINANCIERO TRIMESTRAL

Gasto del trimestre			
Aprobado (anual)*1	USD \$ 2,652,896.96		100 % del presupuesto total del año
Ejercido (1 de enero al 31 marzo 2019) *2	USD \$ 513,320.57		19 % del presupuesto del año
Comprometido a gastar en el trimestre siguiente	USD \$ 613,659.29		23 % del presupuesto del año
Total del Gasto (Acumulado al Trimestre)	USD \$ 513,320.57		100 % del presupuesto del año
Observaciones:			
*1 El monto aprobado anual se obtuvo del <i>Anual Work Plan</i> , que se encuentra aprobado en Atlas.			
*2 El monto del presupuesto ejercido se obtuvo de la AAA			
Planeación			
Revisión presupuestal una vez sea aprobado la revisión sustantiva	Sí	No	Objetivo de la revisión (descripción breve)
			Modificación de plan de adquisiciones y presupuesto en base a la vigencia del proyecto

Elaborado por:



Carlos Cortés Zea

Coordinador

Programa de Cooperación AMEXCID-PNUD

PNUD México

Fecha: 24 de abril de 2019



Jessica Machorro

Administradora

Programa de Cooperación AMEXCID-PNUD

PNUD México

Fecha: 24 de abril de 2019