

Nota N° 086-UEP II-17
San Juan, 02 de mayo de 2017

Sr.
Representante Residente
Programa de las Naciones Unidas
Para el Desarrollo
Sr. René Mauricio Valdés

Ref.: Proyecto PNUD Arg. 13/010 "Programa de
Crédito para el Desarrollo de la Producción
en la Provincia de San Juan" Planificación
Financiera

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, adjuntando el
Informe trimestral correspondientes del 01 enero del 2017 al 31 de marzo del 2017,
correspondientes al proyecto de la referencia.

Atentamente.



PNUD ARGENTINA	
RECIBIDO PARA REVISAR POR EL SECTOR CORRESPONDIENTE	
08 MAYO 2017	
ACCIÓN	INFORMACIÓN
SMR	
20170508-0020698	

Cdr. MIGUEL NUBIÁN EJARQUE
Director Nacional del
Proyecto PNUD Arg. 13/010

Nota N° 086-UEP II-17
San Juan, 02 de mayo de 2017


Sr.
Representante Residente
Programa de las Naciones Unidas
Para el Desarrollo
Sr. René Mauricio Valdés

Ref.: Proyecto PNUD Arg. 13/010 "Programa de
Crédito para el Desarrollo de la Producción
en la Provincia de San Juan" Planificación
Financiera

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, adjuntando el
Informe trimestral correspondientes del 01 enero del 2017 al 31 de marzo del 2017,
correspondientes al proyecto de la referencia.

Atentamente.



Cdor. MIGUEL FABIÁN EJAR"
Director Nacional c/
Proyecto PNUD Arg.

Número y Título del Proyecto: 13/010 SAN JUAN II
Sociado en la Implementación: AGENCIA DE DESARROLLO DE INVERSIONES DE SAN JUAN
Período del Informe: 01 de Enero al 31 de Marzo 2017

Productos	Actividades/Acciones planificadas	Indicadores	Evidencia (resgale con información concreta el estatus indicado)	Método de Medición		Descripción de Insumos	Código	Fuente	Presupuesto en US\$ anual	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha)	% (acumulado a la fecha)
				Et	al						
Producto 2 Planes de Mejora Competitiva (PMC's), formulados para contribuir al incremento de la productividad de las Cadenas Productivas; acciones derivadas de los PMCs ejecutadas y financiadas con Aportes no de Reconstrucción	1.9 Preparar información estratégica sobre los sectores productivos de la región			Se alcanzó	Alcanzada	Gastos Misceláneos	74500	30021	40.646	4.216	10,37%
	1.10 Otorgar ANR en apoyo a los sub prestatarios para confirmación de la constitución de seguros de riesgo climático			Se alcanzó	Alcanzada	Gastos Misceláneos	74500	30071	0	1.594	100,00%
	1.10 Otorgar ANR en apoyo a los sub prestatarios para confirmación de la constitución de seguros de riesgo climático			Se alcanzó	Alcanzada	Implementación Y Administración	75100	30071	77.387	1.883	2,43%
	1.11 Diseñar e Implementar mejoras en la Gestión Financiera de Riesgos climáticos			Se alcanzó	Alcanzada	Implementación Y Administración	75100	30072	24.112	1.880	7,80%
Total con GMS											
Producto 2 Planes de Mejora Competitiva (PMC's), formulados para contribuir al incremento de la productividad de las Cadenas Productivas; acciones derivadas de los PMCs ejecutadas y financiadas con Aportes no de Reconstrucción	2.1 Gestionar las acciones del Componente y el nexo entre potenciales beneficiarios y las herramientas del Programa	1. Planes de Mejora competitiva Validados 1.1 Planes de Mejora competitiva del San Juan actualizados y validados 2.1 Proyectos Estructuradores ejecutados 3.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 4.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 5.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 6.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 7.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 8.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 9.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 10.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 11.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 12.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 13.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 14.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 15.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 16.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 17.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 18.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 19.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 20.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 21.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 22.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 23.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 24.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 25.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 26.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 27.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 28.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 29.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 30.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 31.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 32.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 33.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 34.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 35.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 36.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 37.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 38.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 39.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 40.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 41.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 42.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 43.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 44.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 45.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 46.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 47.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 48.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 49.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 50.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 51.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 52.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 53.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 54.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 55.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 56.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 57.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 58.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 59.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 60.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 61.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 62.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 63.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 64.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 65.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 66.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 67.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 68.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 69.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 70.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 71.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 72.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 73.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 74.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 75.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 76.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 77.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 78.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 79.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 80.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 81.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 82.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 83.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 84.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 85.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 86.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 87.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 88.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 89.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 90.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 91.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 92.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 93.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 94.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 95.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 96.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 97.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 98.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 99.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial 100.5 Empresas receptoras Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial	Se alcanzó	Alcanzada	Consultores Nacionales	71300	30021	748.476	43.372	5,79%	
	2.2 Formular y consensuar con los actores de la Cadena Productiva respectiva, los Planes de Mejora Competitiva (PMCs.)	1. Banco de Proyectos de Inversión 2. Claves de Funcionamiento 3. Acciones de Promoción de inversiones en eventos.	Se alcanzó	Alcanzada	Viajes	71600	30021	54.896	197	0,36%	
	2.3 Implementar las Acciones definidas en los PMCs. Cofinanciar proyectos de Mejora de la Capacidad Empresarial (MCE) e implementación de los Proyectos Estructuradores (PEs)		Se alcanzó	Alcanzada	Subsidios	73100	30021				
	2.4 Implementar un sistema de Promoción de las oportunidades de Reconstrucción		Se alcanzó	Alcanzada	Adquisición de Equipos	72600	30021				
Oportunidades de Inversión diseñado.	2.5 Realizar los estudios de preinversión necesarios para que las empresas puedan hacer uso eficiente de las líneas de crédito del programa.			Se alcanzó	Alcanzada	Subsidios	72600	30021	6.592.161	144.575	2,18%

Cdr. MIGUEL FABIAN LUNA
 Director Nacional del Proyecto PNUD AIG-10004

Número y Título del Proyecto: 13/010 SAN JUAN II
Situado en la Implementación: AGENCIA DE DESARROLLO DE INVERSIONES DE SAN JUAN
Período del Informe: 01 de Enero al 31 de Marzo 2017

Productos	Indicadores	M et a	Estatus de la Meta a la fecha	Ejecución (respaldos con información concreta al estatus indicado)		Descripción de Insumos	Código	Fuente	Presupuesto en US\$ anual	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha)	% (acumulado a la fecha)
				Se Alcanza Alcanza	No se Alcanza Alcanza						
2.6 Crear un Banco de Proyectos de Inversión de MIPYMES	1.1. Evaluación del desempeño ambiental y cumplimiento legal ambiental de los 4 principales emprendimientos mineros			Se		Equipo informático	72800	30021	120.000		
				No se		Gtos. Impr. y Audíof.	74200	30021	75.960		
3.1 Planificar, administrar y ejecutar las actividades del Programa ejerciendo la supervisión y control técnico, económico, financiero administrativo de las mismas, conforme a lo previsto en la normativa vigente.	3.1.1. Evaluación del desempeño ambiental y cumplimiento legal ambiental de los 4 principales emprendimientos mineros			Se		Gastos Varios	74500	30021	49.444	10.226	20,68%
				No se		GNVS	75100	30071	229.303	5.921	2,58%
Total producto Nº 1 con GNVs											
Producto 3 Programa administrado, auditado y evaluado, conforme a las normas y políticas aplicables a la gestión de Proyectos PNUD con financiación del BID.	Acciones de la Administración del Programa ejecutadas.	Alcance	Se	Alcance		Consultores Locales	71300	30021	157.101	69.896	44,48%
3.2 Ejecutar las Auditorías externas del Programa y obtener la aprobación del BID.				Se		Viajes	71600	30021	28.758	1.229	4,27%
				No se		Viajes	71600	30071	8.000	3.509	43,87%
3.5 Diseñar e implementar el monitoreo y las evaluaciones del Programa y obtener la aprobación del BID				Se		Suministros	72500	30021	3.209		0,60%
				No se							

Cdr. MIGUEL FABIAN EJANILE
 Director Nacional del
 Proyecto PNUD Arg. 13/010

Número y Título del Proyecto: 13/010 SAN JUAN II
 Asociado en la Implementación: AGENCIA DE DESARROLLO DE INVERSIONES DE SAN JUAN
 Período del Informe: 01 de Enero al 31 de Marzo 2017


Productos	Indicadores	Mi et 31	Estadus de la Mera a la fecha	Alcance con información concreta el status indicado)	Descripción de Instrumentos	Código	Fuente	Presupuesto en US\$ anual	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha)	% (acumulado a la fecha)
			Alcanzada espera Alcanzar Alcanzara	Se No se	Equipo Informático	72800	30021	12.377		0,00%
			Alcanzada espera Alcanzar Alcanzara	Se No se	Renta y Mant. De Equi.	73300	30021	4.271		0,00%
			Alcanzada espera Alcanzar Alcanzara	Se No se	Mantenim. de Equipos	73400	30021	4.929		0,00%
			Alcanzada espera Alcanzar Alcanzara	Se No se	Auditorías	74100	30021	32.035	6.337	19,94%
			Alcanzada espera Alcanzar Alcanzara	Se No se	Auditorías	74100	30021			
			Alcanzada espera Alcanzar Alcanzara	Se No se	Producción de Mat.	74200	30021			
			Alcanzada espera Alcanzar Alcanzara	Se No se	Gastos Varios	74500	30021	15.509	9.099	59,69%
			Alcanzada espera Alcanzar Alcanzara	Se No se	Gastos Varios	74500	30071	103.314	15.608	15,11%
			Alcanzada espera Alcanzar Alcanzara	Se No se	GMS	75100	30021	11.501	3.254	28,38%
			Alcanzada espera Alcanzar Alcanzara	Se No se	GMS	75100	30071	11.501	3.254	28,38%
								394.863	112.079	28,38%
Producto 4 Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de	4.1: Completar proceso de toma de muestras en los cuatro emprendimientos mineros;		Alcanzada espera Alcanzar Alcanzara	Se No se	Sub Contratos	72100	30073	200.244		0,00%

Total con GMS
 Opciones de la sociedad civil mapeadas.
 Suministro de información a ONGs es equivalente al 100% de las participaciones
 Participación de ONGs invitadas a los talleres es superior al 80% de las

Cdr. MIGUEL FABIAN EJARQUE
 Director Nacional del
 Proyecto PNUD AIG. 13/10

Número y Título del Proyecto: 13/010 SAN JUAN II
Sociado en la Implementación: AGENCIA DE DESARROLLO DE INVERSIONES DE SAN JUAN
Periodo del Informe: 01 de Enero al 31 de Marzo 2017

Productos	Indicadores	IV Estatus de la Meta et a la fecha	Exigencia (respalde con información concreta al estatus indicado)	Descripción de Insumos	Código	Fuente	Presupuesto en US\$ anual	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha)	% acumulado a la fecha (A)
4.2. Elaboración de cuatro Informes de Auditoría de Cumplimiento Legal;	Miembros capacitados (registro de participación a los talleres de hombres y mujeres) 100% de los talleres realizados y reportados	Alcanzada espera Alcanzar Alcanzara	Se No se	Equipamientos	72200	30073			
4.3. Elaboración de cuatro Informes de Auditoría Ambiental;	Accesos para el Incidente Ambiental Mina Veladero tomadas, realizadas y reportadas	Alcanzada espera Alcanzar Alcanzara	Se No se	Sub Contratos	72400	30073			
4.4. Obtener la aprobación de los Informes de las actividades 4.2 1.3 por parte del Comité Técnico;		Alcanzada espera Alcanzar Alcanzara	Se No se	Equipo Informático	72800	90021			
5.5. Ejecutar talleres de Información y Participación Comunitaria incluyendo el enfoque de igualdad de géneros y favoreciendo la participación de hombres y mujeres;		Alcanzada espera Alcanzar Alcanzara	Se No se	Renta y Mant. De Equi.	73300	30021			
6.6. Elaborar el Informe Consolidado de Auditoría e incorporar las observaciones del Comité Técnico		Alcanzada espera Alcanzar Alcanzara	Se No se	Mantenim. de Equipos	73400	30021			
7.7. Formular recomendaciones al Ministerio de Minería y ejecutar taller de presentación		Alcanzada espera Alcanzar Alcanzara	Se No se	Auditorías	74100	30021			
8.8. Elaborar Informe de Cierre de Proyecto.		Alcanzada espera Alcanzar Alcanzara	Se No se	Producción de Mat.	74200	30021			
		Alcanzada espera Alcanzar Alcanzara	Se No se	Gastos Varios	74500	30021			
<p align="right">Total con OMS: 206751 TOTAL CON OMS: 31458444 206751 31458444 206751 31458444</p>									


COBET MINIERA FERROVIAN EL NOROCCIDENTE
 Director: N. A. P. G. 13/010
 Proyecto: 13/010