

Número y Título del Proyecto: 00079811 SAN JUAN II
 Asociado en la Implementación: AGENCIA DE DESARROLLO DE INVERSIONES DE SAN JUAN
 Período del Informe: 01 de Octubre al 30 de Diciembre 2016

Productos	Actividades/Acciones planificadas ¹	Indicadores ¹	Estatus de la Meta a la fecha		(respalde con información concreta el estatus indicado)	Descripción de Insumos	Código	Fuente	Presupuesto en US\$ anual	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha)	% (acumulado a la fecha) ⁴
			Meta ¹	Alcanzada							
Producto 1	1.1 Convenir con el BCRA el Reglamento de Crédito y las Comunicaciones para otorgamiento de Créditos a MIPYMES	Fondo de Financiamiento constituido Solicitudes de Adhesión de las IFIs firmadas. 450 Créditos otorgados a empresas participantes de Programa planes de negocios son aprobados por IFI's que los financian. Índice de distribución del crédito por sexo - % de créditos acordados a beneficiarias mujeres sobre el total acordado a personas físicas. - % de créditos acordados a beneficiarios hombres sobre el total acordado a personas físicas.	Alcanzada	Se espera Alcanzar No se Alcanzara		Consultores Nacionales	30021	1.423.688	64.309	4,52%	
	1.2 Gestionar el subcomponente y articular entre Beneficiarios y herramientas del Programa.	- % de créditos acordados a beneficiarias mujeres sobre el total acordado a personas físicas. - % de créditos acordados a beneficiarios hombres sobre el total acordado a personas físicas. Este indicador se elaborará con fines estadísticos, sin implicar metas a alcanzar por el Programa.	Alcanzada	Se espera Alcanzar No se Alcanzara		Viajes	30021	29.338	1.310	4,47%	
	1.3 Diseñar e implementar nuevos vehículos financieros según necesidades de crédito de las MIPYMES	8 Documentos de Negocios Publicados	Alcanzada	Se espera Alcanzar No se Alcanzara		Servicios Contractuales	30021	10.000	0	0,00%	
	1.4 Suministros, Papererías y Publicaciones	2 Nuevos instrumentos Financieros Diseñados e Implementados	Alcanzada	Se espera Alcanzar No se Alcanzara		Suministros	30021	35.216	0	0,00%	
	1.5 Cofinanciar constitución de garantías para MIPYMES con dificultades de acceso al financiamiento		Alcanzada	Se espera Alcanzar No se Alcanzara		Subsidios	30021	1.284.599	20.439	1,59%	
	1.6 Diseñar e Implementar actividades de difusión y capacitación a potenciales beneficiarios e IFIs participantes		Alcanzada	Se espera Alcanzar No se Alcanzara		Subsidios	30072	924.266	298.889	32,34%	
	1.7 Cofinanciar formulación de proyectos de inversión productiva por parte de las MIPYMES		Alcanzada	Se espera Alcanzar No se Alcanzara		Equipo Información Tecnológicas	30021	11.980	0	0,00%	
	1.8 Diseñar e Implementar Incentivos a IFIs y a MIPYMES para que éstas accedan a "Créditos Verdes"		Alcanzada	Se espera Alcanzar No se Alcanzara		Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales	30021	58.000	5.344	9,21%	
	1.9 Preparar información estratégica sobre los sectores productivos de la región		Alcanzada	Se espera Alcanzar No se Alcanzara		Gastos Misceláneos	30021	67.482	12.482	18,50%	
	1.10 Otorgar ANR en apoyo a los sub prestatarios para cofinanciar la constitución de seguros de riesgo climático		Alcanzada	Se espera Alcanzar No se Alcanzara		Implementación Y Administración	30071	87.609	3.117		
	1.11 Diseñar e Implementar mejoras en la Gestión Financiera de Riesgos climáticos		Alcanzada	Se espera Alcanzar No se Alcanzara		Implementación Y Administración	30072	27.728	8.967		

Cdr. MIGUEL FABIAN EJARQUE
 Director Nacional del
 Proyecto PNUD Arg. 13/010

Número y Título del Proyecto: 00079811 SAN JUAN II
 Asociado en la Implementación: AGENCIA DE DESARROLLO DE INVERSIONES DE SAN JUAN
 Período del Informe: 01 de Octubre al 30 de Diciembre 2016

Productos	Actividades/Acciones planificadas ¹	Indicadores ¹	Meta ¹	Estatus de la Meta a la fecha	Información concreta el estatus (indicado)	Descripción de Insumos	Código	Fuente	Presupuesto en US\$ anual	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha)	% (acumulado a la fecha) ⁴
Producto 2	2.1 Gestionar las acciones del Componente y el nexo entre potenciales beneficiarios y las herramientas del Programa 2.2 Formular y consensuar con los actores de la Cadena Productiva respectiva, los Planes de Mejora Competitiva (PMCs), el incremento de la productividad de las Cadenas Productivas; acciones derivadas de los PMCs ejecutadas y financiadas con aportes no reembolsables (ANR); y Sistema de Promoción de Oportunidades de Inversión diseñado. 2.6 Crear un Banco de Proyectos de Inversión de MIPYMES 1.1. Evaluación del desempeño ambiental y cumplimiento legal ambiental de los 4 principales emprendimientos mineros	5 Planes de Mejora competitiva Validados 11 Planes de Mejora competitiva del San Juan I actualizados y validados 21 Proyectos Estructuradores ejecutados 365 Empresas reciben Planes de Mejora de la Capacidad Empresarial/ Índice de distribución de los PMCE por sexo - % de PMCE acordados a beneficiarias mujeres sobre el total acordado a personas físicas. - % de PMCE acordados a beneficiarios hombres sobre el total acordado a personas físicas 1 Banco de Proyectos de Inversión Creado y en Funcionamiento 50 Acciones de Promoción de Inversiones en eventos.	Total con GMS	Alcanzada Se espera Alcanzar No se Alcanzara		Consultores Nacionales	71300	30021	811.765	414.857	24,62%
				Alcanzada Se espera Alcanzar No se Alcanzara		Viajes	71600	30021	41.712	7.376	17,68%
				Alcanzada Se espera Alcanzar No se Alcanzara		Sub Contratos	72100	30021			
				Alcanzada Se espera Alcanzar No se Alcanzara		Adquisición de Equipos Audiovisuales	72410	30021	804		
				Alcanzada Se espera Alcanzar No se Alcanzara		Subsidios	72600	30021	4.539.757	525.205	11,57%
				Alcanzada Se espera Alcanzar No se Alcanzara		Equipo Informático	72800	30021	80.000		
				Alcanzada Se espera Alcanzar No se Alcanzara		Gros. Impr. y Audiov.	74200	30021	50.000		
				Alcanzada Se espera Alcanzar No se Alcanzara		Gastos Varios	74500	30021	49.444	23.129	46,78%
						GMS	75100	30071	167.180	22.691	13,57%
Producto 3	3.1 Planificar, administrar y ejecutar las actividades del Programa, ejerciendo la supervisión y control técnico, económico, financiero y administrativo de las mismas, conforme a lo previsto en la normativa 3.2 Ejecutar las Auditorías externas del Programa y obtener la aprobación del BID.	Acciones de administración del Programa ejecutadas Auditorías ejecutadas Evaluaciones efectuadas	Total producto N° 1 con GMS	Alcanzada Se espera Alcanzar No se Alcanzara		Consultores Locales	71300	30021	81.963	397.631	363,13%
				Alcanzada Se espera Alcanzar No se Alcanzara		Consultores Locales	71300	30071	63.947	4.417	6,95%

Cdr. MIGUEL FABIAN EJARQUE
 Director Nacional del
 Proyecto PNUD Arg. 13/010

Número y Título del Proyecto: 000798.11 SAN JUAN II
 Asociado en la Implementación: AGENCIA DE DESARROLLO DE INVERSIONES DE SAN JUAN
 Período del Informe: 01 de Octubre al 30 de Diciembre 2016

Productos	Actividades/Acciones planificadas ¹	Indicadores ¹	Estatus de la Meta		Descripción de Insumos	Código	Fuente	Presupuesto en US\$ anual	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha)	% (acumulado a la fecha) ⁴	
			Meta ¹	(respalde con información concreta el estatus indicado)							
gestión de Proyectos PNUD con financiación del BID.	3.3 Renta y Mantenimiento de Equipos de Información Tecnológica		Alcanzada Se espera Alcanzar No se Alcanzara		Viajes	71600	30021	28.758	13.462	46,81%	
	3.4 Diseñar y ejecutar el sistema de Control Interno continuo.		Alcanzada Se espera Alcanzar No se Alcanzara		Sub Contratos	72100	30021	6.461	7.025	108,73%	
	3.5 Diseñar e implementar el monitoreo y las evaluaciones del Programa y obtener la aprobación del BID			Alcanzada Se espera Alcanzar No se Alcanzara		Suministros	72500	30021	3.209		
				Alcanzada Se espera Alcanzar No se Alcanzara		Equipo Informático	72800	30021	12.377	7.159	57,84%
			Alcanzada Se espera Alcanzar No se Alcanzara		Renta y Mant. De Equi.	75300	30021	4.271			
			Alcanzada Se espera Alcanzar No se Alcanzara		Mantenim.de Equipos	75400	30021	4.451			
			Alcanzada Se espera Alcanzar No se Alcanzara		Auditorías	74100	30021	32.035	20.637	64,42%	
			Alcanzada Se espera Alcanzar No se Alcanzara		Producción de Mat.	74200	30021	25.473			
			Alcanzada Se espera Alcanzar No se Alcanzara		Gastos Varios	74500	30021	15.529	55.135	355,64%	
			Alcanzada Se espera Alcanzar No se Alcanzara		Gastos Varios	74500	30071	84.891	91.041	107,24%	
		Alcanzada Se espera Alcanzar No se Alcanzara		GMS	75100	30071	10.900	14.895	136,66%		

Gar. MIGUEL FABIAN EJARQUE
 Director Nacional del Proyecto PNUD A13/ 13/010

Número y Título del Proyecto: 00079811 SAN JUAN II
 Asociado en la Implementación: AGENCIA DE DESARROLLO DE INVERSIONES DE SAN JUAN
 Período del Informe: 01 de Octubre al 30 de Diciembre 2016

Productos	Actividades/Acciones planificadas ¹	Indicadores ¹	Meta ¹	Estatus de la Meta a la fecha	(respaldo con información concreta el estatus indicado)	Descripción de Insumos	Código	Fuente	Presupuesto en US\$ anual	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha)	% (acumulado a la fecha) ⁴	
Total con GMS												
Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión y Control Ambiental del Ministerio de Minería - Gobierno de la Provincia de San Juan en su FASE 1, realizado	4.1. Completar proceso de toma de muestras en los cuatro emprendimientos mineros;	Organizaciones de la sociedad civil mapeadas. Suministro de Información a ONGs es equivalente al 100% de las solicitudes recibidas	Alcanzada Se espera Alcanzar No se Alcanzara			Sub Contratos	72100	30073	214.981	180.658	84,03%	
	4.2. Elaboración de cuatro Informes de Auditoría de Cumplimiento Legal;	Participación de ONGs invitadas a los talleres es superior al 80% de las invitaciones cursadas (registro de participación a los talleres de hombres y mujeres) 100% de muestras para el Incidente Ambiental Mina Veladero tomadas, analizadas y reportadas	Alcanzada Se espera Alcanzar No se Alcanzara			Equipamientos	72200	30073				
	4.3. Elaboración de cuatro Informes de Auditoría Ambiental;		Alcanzada Se espera Alcanzar No se Alcanzara			Sub Contratos	72400	30073				
	4.4. Obtener la aprobación de los Informes de las actividades 4.2 y 4.3 por parte de Comité Técnico;		Alcanzada Se espera Alcanzar No se Alcanzara			Equipo Informático	72800	30021				
	5.5. Ejecutar talleres de Información y Participación Comunitaria incluyendo el enfoque de igualdad de géneros y favoreciendo la participación de hombres y mujeres;		Alcanzada Se espera Alcanzar No se Alcanzara			Renta y Mant. De Equi.	73300	30021				
	6.6. Elaborar el Informe Consolidado de Auditoría e incorporar las observaciones del Comité Técnico		Alcanzada Se espera Alcanzar No se Alcanzara			Mantenim. de Equipos	73400	30021				
	7.7. Formular recomendaciones al Ministerio de Minería y ejecutar taller de presentación		Alcanzada Se espera Alcanzar No se Alcanzara			Auditorías	74100	30021				
	8.8. Elaborar Informe de Cierre de Proyecto.		Alcanzada Se espera Alcanzar No se Alcanzara			Producción de Mat.	74200	30021				
						Gastos Varios	74500	30021				
	Total con GMS						GMS	75100	30073	6.449	6.159	95,49%
	TOTAL CON GMS									21.430	186.816	84,37%
	TOTAL CON GMS									10.395.935	1.992.167	18,38%

Cdr. MIGUEL FABIAN EJARQUE
 Director Nacional del
 Proyecto PNUD Arg. 13/010