



### Reporte de Avance Trimestral

<b>Título de Proyecto:</b>	Sistema de Registros Administrativos de gestión Cultural
<b>País:</b>	Costa Rica
<b>Efecto (outcome) del CPAP relacionado:</b>	6. Mejorada la articulación de las instituciones a nivel nacional, regional y local, y sus mecanismos de exigibilidad ante la opinión pública, para la adecuada planificación del DHS y promoción de la equidad de género.
<b>Principales Avances</b>	
<b>Listar los principales avances (a nivel de actividades e impacto)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma informática.</li> <li>2. Estrategia de acompañamiento a las instancias ligadas al Sistema.</li> <li>3. Actividad de presentación de documento conteo y encuestas.</li> <li>4. Contratación de la nueva etapa de la plataforma informática.</li> <li>5. Seguimiento a la contratación sobre la gestión virtual.</li> <li>6. Contratación de capacitación para el Departamento de Informática del MCJ.</li> <li>7. Limpieza profunda de bases de datos agregadas.</li> <li>8. Desarrollo y mejora de reportes en Power BI para las instituciones, SEPLA y Despacho.</li> <li>9. Acercamiento de experiencias sobre registro de estadísticas culturales en Costa Rica y México.</li> <li>10. Inicio de migración de registros históricos Excel al servidor.</li> </ol>
<b>Describe los principales avances o acciones que ha llevado a cabo proyecto, durante este período, para incluir la perspectiva de género dentro de sus acciones.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Construcción de infográfico de fácil actualización en Power BI sobre participación y acceso de las mujeres a la Cultura.</li> </ol>
<b>Listar los temas en los que no se ha logrado avanzar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Resolver el problema de definir cuáles son las formas más adecuadas para visibilizar la gestión virtual de las instituciones del MCJ.</li> </ol>
<b>Otros temas importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
<b>Principales dificultades y cuellos de botella (considerar si la situación COVID-19 sigue influyendo en la implementación del proyecto y cómo)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El consultor contratado para la Consultoría de la Virtualidad rescindió del contrato y no finalizó los productos esperados de la consultoría.</li> <li>• De momento no hay impacto del COVID-19 en la programación.</li> </ul>

Información del Proyecto	
<b>Award ID:</b>	00120874
<b>Project ID:</b>	00116883
<b>Presupuesto total 2021:</b>	\$123.495
- <b>Presupuesto ejecutado al 30/09/21:</b>	\$53.113
- <b>Presupuesto Comprometido al 30/09/21:</b>	\$62.760
<b>Describir si el presupuesto para el 2021 se han agregado actividades específicas para el proceso de recuperación post-COVID-19 o si se planea hacerlo en algún momento</b>	
<b>Reporte preparado por:</b>	Paola Omodeo
<b>Fecha:</b>	8 de octubre de 2021