

Informe Trimestral octubre a diciembre de 2021



1. INFORMACIÓN GENERAL

Título completo	Impulso a la Participación Política de las Mujeres
No. de proyecto	00116504
Agencia de ejecución	PNUD México
Presupuesto total	USD \$ 730,133.66 Nota. En este informe se ve reflejado la segunda, tercera y cuarta aportación de las enmiendas al acuerdo.
Presupuesto disponible para el año 2021	USD \$ 333,385.23
Duración del proyecto	3 años
Resultado de CPD	Aportar asesoría técnica y metodológica para la incorporación del enfoque de desarrollo humano, derechos y género en las políticas sociales.
Breve descripción del proyecto:	
<p>Durante más de dos décadas, el PNUD ha apoyado a las instituciones y los procesos electorales en México. Desde 1994, en casi todas las elecciones federales, el PNUD ha dado asistencia técnica y financiera a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en el marco del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral, bajo la premisa de que la labor de dichas organizaciones mejora la calidad y la transparencia de los comicios.</p> <p>Desde el 2019, el INE ha apoyado a proyectos de OSC a través del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las Mujeres a través de Organizaciones de la Sociedad Civil (PNIPPM), con el fin de impulsar la igualdad sustantiva y la eliminación de brechas de género. Después de nueve ciclos y un número creciente de proyectos financiados cada año, el INE ha identificado como áreas de oportunidad fortalecer sus capacidades para potenciar el impacto de los proyectos y solidificar su seguimiento.</p> <p>Mediante el proyecto “Impulso a la participación política de las mujeres”, el PNUD propone una estrategia para fortalecer a los proyectos apoyados aportar elementos que fomenten el alcance de resultados en el mediano y largo plazo. La estrategia se sustenta en dos pilares; una oferta de formación para las organizaciones participantes con la posibilidad de adecuarse a las necesidades detectadas y un seguimiento cercano a la implementación de los proyectos que permita ajustes oportunos para lograr los objetivos.</p>	

2. DESEMPEÑO DE PROYECTO

Resultado/Actividad 1: Seguimiento a la implementación de los proyectos beneficiados en 2020		
Objetivo: Dar seguimiento al desarrollo de los 51 proyectos beneficiados por el PNIPPM 2020.		
Breve descripción de la meta anual: Implementar al menos 5 mecanismos de seguimiento a los proyectos del PNIPPM.		
Entregable/producto principal 1: Plataforma virtual para el seguimiento del desarrollo de los proyectos.		
Crterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
Habilitar una plataforma virtual para que las OSC reporten mes con mes las actividades que realizarán, las que han realizado y los	En enero y febrero se utilizó un cuestionario en Google forms para que las OSC reportaran sus actividades. Los dos meses se envió un reporte al INE con los hallazgos principales. En el mes de marzo, se consolidó la plataforma virtual y las OSC registraron	Junio 2021

productos o materiales que han generado.	<p>su información en la misma: https://proyectosippm.virk.io/</p> <p>Esta plataforma contiene un mapa y un calendario con las actividades por realizarse, el perfil de las OSC e información de los proyectos, así como los productos o materiales que han generado.</p> <p>Cada mes de enero a junio se envió un reporte al INE con los hallazgos del seguimiento en línea.</p> <p>En total, las 51 OSC del PNIPPM registraron casi 700 actividades y 150 materiales.</p>	
Entregable/producto principal 2: Acompañamiento en eventos de los proyectos		
Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
Acompañamiento en los eventos de las OSC a invitación de las mismas con el fin de dar algún mensaje sobre el PNIPPM y el IPPM, y contribuir a fortalecer el alcance de los proyectos.	A invitación de las OSC se participó activamente en tres eventos, de UBII-Fam (Durango), de Espiral por la Vida (Chiapas) y de Tlachtli Vértice (Hidalgo).	Junio 2021
Entregable/producto principal 3: Chat de WhatsApp		
Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
Herramienta de comunicación entre OSC, INE y PNUD en el marco del PNIPPM 2020, con el objetivo de que las OSC compartan fotos y videos de sus proyectos, así como información de interés.	Ha sido una herramienta efectiva de comunicación entre las OSC mediante la cual han compartido casi 336 fotos, más de 100 enlaces (a sus eventos e información de interés) y 12 documentos. Actualmente cuenta con 70 participantes.	Disponible desde diciembre de 2020 y aún vigente
Entregable/producto principal 4: Reuniones virtuales		
Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
Reuniones virtuales del INE y el PNUD con las OSC para extenderles información sobre el programa, revisar avances, fomentar el diálogo y responder a inquietudes de las OSC.	Primera reunión virtual con las OSC, 16 de febrero. Participó Carlos Cortés, Oficial Nacional de Gobernanza Efectiva y Democracia del PNUD y Francisco Morales Director de Educación Cívica y Participación Ciudadana del INE. Se trataron los temas de seguimiento a las actividades de las OSC, Acompañamiento y capacitación a las OSC, y se dio una sesión de preguntas y respuestas. En la segunda reunión el 29 de abril, participó Francisco Morales, Mónica Eden y más integrantes del PNUD. Entre los temas estuvo el envío de informes finales, el seguimiento y acompañamiento a proyectos y el cierre de actividades.	16 de febrero Y 29 de abril 2021.
Entregable/producto principal 5: Visitas virtuales		
Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
Visitas a todos los proyectos para revisar el grado de avance, dificultades e identificar experiencias exitosas.	Actividad exitosa en la que se logró visitar al 100% de los proyectos de manera virtual. La estrategia se construyó en conjunto con la contraparte quienes también participaron en las visitas. Se hizo una matriz de evaluación del desempeño de los proyectos respecto al cumplimiento de sus objetivos y obligaciones. Se compartió un informe final con el INE.	Junio 2021

Resultado/Actividad 2: Capacitación a OSC seleccionadas y equipos técnicos del PNIPPM		
Objetivo: Fortalecer tanto a las OSC que participan en el programa como a los equipos técnicos vinculados, con metodologías internacionales y dinámicas.		
Breve descripción de la meta anual: al menos 3 capacitaciones.		
Entregable/producto principal 1: Taller BRIDGE: educación cívica, información y acceso al proceso electoral.		
Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
Taller dirigido a los equipos técnicos del INE y del PNUD que tiene como fin fortalecer las capacidades en temas vinculados con el PNIPPM bajo metodologías internacionales y participativas.	Los temas del taller fueron: educación cívica, información y acceso al proceso electoral. Participaron en el taller 31 personas, 18 mujeres (58%) y 13 (42%) hombres. 28 fueron parte del funcionariado del INE y 3 del PNUD. El taller contó con la facilitación de Gabriela Nones del Centro Regional y Lluís Juan Rodríguez, asesor del PNUD. También contó con un aula virtual y se utilizaron distintas herramientas y plataformas digitales. El 96% de las personas participantes consideraron que la utilidad del taller fue excelente. Se publicó el siguiente artículo en la página de BRIDGE: https://www.bridge-project.org/promoting-inclusive-civic-education-and-voter-information-in-mexico/	23 al 25 de febrero 2021
Entregable/producto principal 2: Taller avances en la consolidación de una Red de OSC del PNIPPM		
Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
Apoyo en la construcción de la Red de OSC del PNIPPM, que constó de dos fases, en las que se desarrollaron cinco sesiones participativas con OSC beneficiarias en el PNIPPM 2020 y 2021 y que, además, hubieran participado en otra edición de la red.	En la fase 1 de la red, participaron 22 OSC que formaban parte del PNIPPM 2020. En esta fase se realizaron 4 sesiones participativas en las que se avanzó en aspectos como: se definió nombre, objetivos, actividades y logo de la red. Además, se construyó el primer comunicado de prensa, un grupo de chat y un repositorio documental. En la fase 2 se sumó 1 OSC del PNIPPM 2021. En esta fase se llevó a cabo un diagnóstico de necesidades de capacitación, insumo inicial para promover un esquema de mentorías. También se celebró una sesión en la que se recapituló los avances de la red y se promovió un mecanismo de consulta respecto a tres aspectos del PNIPPM: convocatoria, implementación e impacto. Los resultados se complementaron con una encuesta en Google forms sobre el mismo tema. Se realizaron relatorías e informes sobre las actividades que fueron compartidas con el INE.	12 de marzo 25 de marzo 15 de abril 8 de junio 26 noviembre 2021
Entregable/producto principal 3: Taller sobre redes sociales y plataformas digitales		
Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
Proyecto organizado en coordinación con los proyectos de Spotlight y USAID en la unidad de GED con la participación de	Fue un evento exitoso en cuatro sesiones: zoom, twitter, Facebook y diálogo abierto con OSC. Participaron 50 OSC de los tres proyectos. La retroalimentación del evento fue muy positiva por parte de las OSC.	10 de junio 2021

representantes de plataformas digitales y redes sociales	https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/presscenter/articles/2021/06/capacita-pnud-a-50-osc-socias-para-impulsar-su-impacto-a-traves-.html	
--	---	--

Resultado/Actividad 3: Actividades de difusión y visibilidad del PNIPPM		
Objetivo: Contribuir a fortalecer la visibilidad del PNIPPM y de los proyectos beneficiados.		
Breve descripción de la meta anual: realizar actividades que contribuyan a dar visibilidad al PNIPPM como eventos, publicaciones, mensajes y videos en redes.		
Entregable/producto principal 1: Ciclo de videos “Mujeres construyendo democracia”		
Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
Ciclo de videos con motivo del mes de marzo en que se celebra el día internacional de la mujer.	Tres videos que fueron publicados en las redes sociales del INE y del PNUD en los que se muestran los testimonios de personas beneficiadas por los proyectos de OSC del PNIPPM: https://www.facebook.com/106155809459287/videos/488959592138355/?so=channel_tab&rv=all_videos_card https://www.facebook.com/PNUDMexico/videos/338845520883826/?so=channel_tab&rv=all_videos_card https://www.facebook.com/106155809459287/videos/478851886602877/?so=channel_tab&rv=all_videos_card	Marzo 2021
Entregable/producto principal 2: Conversatorio: Mujeres en la Gobernanza y en la Democracia		
Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
Evento co-organizado por tres proyectos de la Unidad de Gobernanza efectiva y Democracia del PNUD con el fin de fomentar una conversación entre OSC sobre las mujeres en la democracia y en la gobernanza.	Evento público en el que conversaron 3 OSC que colaboran en los tres proyectos del PNUD y sus contrapartes. Contó con la moderación de integrantes de los tres proyectos y con la participación de los oficiales nacionales de Gobernanza efectiva y Democracia y Género. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=M-aAka19Jb0	16 de marzo 2021
Entregable/producto principal 3: Publicaciones del PNIPPM		
Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
Publicaciones cuyo contenido pueda ser de utilidad para las OSC que participen en el PNIPPM.	Se elaboraron 3 publicaciones cuyo propósito es fortalecer el trabajo de las OSC. Una publicación aborda el tema de Estrategias Psicoemocionales para enfrentar la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, que se construyó a partir del trabajo de una OSC y fue fortalecido con ayuda de un comité revisor. Dos publicaciones forman parte de la serie de experiencias exitosas de OSC para impulsar la participación política de las mujeres, cada una integra una selección de 5 proyectos de las ediciones 2019 y 2020. La metodología de dicha serie se construyó a partir lecciones aprendidas del PNUD y del documento ¿Qué es una buena práctica?	28 octubre 2021

	marco para analizar la calidad de la participación de las partes interesadas en la implementación y el seguimiento de la Agenda 2030 del PNUD y del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. Cabe destacar que la experiencia de México en la construcción de la publicación del PNIPPM 2020, fue retomada y publicada por el Centro de Gobernabilidad de Oslo del PNUD (What is good practice (undp.org)). Las publicaciones se presentaron en eventos conjuntos con el INE y las OSC seleccionadas .	
Entregable/producto principal 4: Hojas de datos		
Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
Creación de Hojas de Datos o <i>Factsheets</i> de cada uno de los proyectos beneficiados. Deben ser atractivos, con un diseño estandarizado y resaltando los aspectos y logros principales de cada proyecto	Se realizaron 50 hojas de datos de los proyectos del PNIPPM 2021 ¹ . Todas las Hojas están disponibles en el siguiente enlace: https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/presscenter/articles/2021/07/conoce-los-proyectos-participantes-en-el-programa-nacional-de-im.html Además, 30 ejemplares impresos fueron enviados por correo postal a todas las organizaciones para que las repartieran entre sus personas beneficiadas, aliados, participantes en el proyecto.	8 de julio 2021
Entregable/producto principal 5: Documental		
Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
Realizar un documental que visibilice los resultados de los proyectos del PNIPPM 2020.	En el documental participaron por parte del PNUD, Sandra Sosa, Representante Residente Adjunta y Carlos Cortés, Oficial Nacional de Gobernanza Efectiva y Democracia, así como por parte del INE, Francisco Morales, Director de Educación Cívica y Participación Ciudadana y Alberto Bueno, Subdirector de Gestión y Operación de Programas. También estuvieron representantes y personas beneficiarias de 10 OSC que fueron seleccionadas en consenso con el INE. El documental fue presentado en un evento conjunto con el INE y se encuentra publicado en youtube, así como en las páginas de INE y PNUD.	Octubre 2021

Resultado/Actividad 4: Sistematización y documentación de resultados

Objetivo: Sistematizar los resultados de los proyectos tanto parciales como finales, así como identificar y documentar las prácticas exitosas.

Breve descripción de la meta anual: Sistematizar la información de los informes parciales y finales de las OSC, identificación de 5 proyectos que cuenten con prácticas exitosas.

Entregable/producto principal 1: Sistematización parcial

Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
----------------------	------------	---------------------

¹ 1 proyecto fue cancelado porque la OSC incumplió obligaciones administrativas del PNIPPM.

Sistematización basada en los informes parciales cuyo formato esté acordado con el INE y que tome en cuenta otras fuentes de información como el informe de cobertura y la plataforma virtual.	Se llevaron a cabo distintas reuniones con el INE y con los consultores, finalmente se realizó un informe ejecutivo que contó con fichas de cada proyecto como anexos. El formato fue utilizado para concluir la sistematización final.	17 de junio 2021
Entregable/producto principal 2: Sistematización final		
Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
Sistematización de los informes finales de las OSC que muestre los resultados cualitativos y cuantitativos del programa en cuanto a cobertura, población beneficiada, actividades realizadas y materiales desarrollados.	La sistematización contó con información relevante para el monitoreo y análisis de los resultados, entre ellos la numeraria de actividades, población beneficiaria, cobertura geográfica, entre otros. Se agregaron también elementos innovadores como: la sistematización de indicadores de seguimiento presentados por cada OSC, mapas y fichas individuales informativas y por modalidad. Los resultados de la sistematización se presentaron en el Consejo General del INE por primera vez, con comentarios muy positivos por parte de las y los Consejeros Electorales.	4 agosto 2021
Entregable/producto principal 3: Experiencias exitosas		
Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
Identificar experiencias exitosas con criterios objetivos y en coordinación con el INE para documentar cómo llegaron a hacerlo.	De forma conjunta con el INE, se desarrollaron dos publicaciones de <i>Experiencias exitosas para impulsar la participación política de las mujeres</i> , cada una integra una selección de 5 proyectos de las ediciones de 2019 y 2020 del PNIPPM. Los estudios se realizaron a partir de una metodología que consta de cuatro etapas: 1) identificación 2) selección, 3) documentación de experiencias exitosas y 4) análisis. Además, retoma elementos del documento ¿Qué es una buena práctica? marco para analizar la calidad de la participación de las partes interesadas en la implementación y el seguimiento de la Agenda 2030 del PNUD y del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. Cabe destacar que la experiencia de México en la construcción de la publicación del PNIPPM 2020, fue retomada y publicada por el Centro de Gobernabilidad de Oslo del PNUD (What is good practice (undp.org)). Las publicaciones se presentaron en eventos conjuntos con el INE y las OSC seleccionadas.	Octubre 2021
Entregable/producto principal 4: Valoración del cumplimiento de los proyectos		
Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
Realizar una valoración del cumplimiento de los proyectos como apoyo al proceso de registro y dictaminación.	A través del ejercicio de visitas virtuales y como parte del estudio de experiencias exitosas, se realizó una matriz del desempeño de las OSC. La matriz se construyó a partir de una metodología que valoraba	Julio 2021

	los criterios: innovación, adaptación, impacto, colaboración y cumplimiento, así como el desempeño administrativo. Con la matriz se clasificó a las OSC de acuerdo con una semaforización: verde (excelente desempeño), amarillo (con áreas de oportunidad) y rojo (con diversas áreas de oportunidad). Este ejercicio fue útil, pues contribuyó de forma técnica y objetiva en el proceso de registro y dictaminación de los proyectos en la modalidad de continuidad en la edición de 2021.	
Entregable/producto principal 5: Evaluación final del proyecto IPPM		
Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
Realizar la evaluación final del proyecto, que permita conocer los resultados y efectos de las actividades implementadas, así como mejorar y fortalecer las futuras ediciones del mismos.	Se encuentra en proceso la contratación de la persona que realizará la evaluación final del proyecto IPPM. Se llevará a cabo en el primer trimestre del año 2022.	Pendiente

Resultado/Actividad 5: Edición 2021 del PNIPPM2021		
Objetivo: Revisar la convocatoria y contribuir a su difusión		
Breve descripción de la meta anual: Revisar la convocatoria y reglas de operación del PNIPPM y apoyar en la difusión.		
Entregable/producto principal 1: Revisión de la Convocatoria y reglas de operación		
Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
Contribuir en la revisión de la Convocatoria y Reglas de Operación del Programa previo a su aprobación en la comisión correspondiente en el INE.	Revisar a detalle ambos documentos y aportar sugerencias y recomendaciones para fortalecer el documento previo a su aprobación.	Mayo 2021
Entregable/producto principal 2: Presentación de la Convocatoria		
Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
Realizar un evento para presentar la convocatoria, ampliar el alcance de su difusión y presentar los aspectos generales de la misma.	Se realizó un evento virtual en conjunto con el INE. Participó el oficial nacional de GED y dos Consejeras Electorales del INE. El evento se transmitió en las redes sociales del INE y del PNUD. También participaron 2 OSC que desarrollaron proyectos en la edición 2020 del programa. https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/presscenter/articles/2021/06/pnud-acompanara-al-ine-en-la-convocatoria-2021-del-pnippm-a-trav.html	25 de junio 2021
Entregable/producto principal 3: Dictaminación		
Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
Apoyo en la fase de registro, validación y dictaminación de proyectos. En la dictaminación, apoyo en la conformación del	La convocatoria cerró el 20 de julio y los resultados fueron publicados el 9 de septiembre. Se brindó apoyo al INE en el registro y validación de propuestas. Se recibieron 123 propuestas de proyectos y se	9 de septiembre 2021

Comité, la metodología de dictaminación y organización de las sesiones de dictaminación. También publicación y difusión de los resultados.	dictaminaron 72 proyectos que cumplieron con todos los requisitos. El Comité Dictaminador (CD) estuvo conformado por 13 personas. Se realizó una plataforma de dictaminación para que lo hicieran en línea: https://ippmdictamina.org.mx/ Hubo 2 sesiones del CD: la instalación el 13 de agosto y la selección el 1° de septiembre. Fueron seleccionados 54 proyectos y se difundieron los resultados en las páginas y redes del INE y del PNUD https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/presscenter/articles/2021/09/54-osc-realizaran-proyectos-para-fortalecer-la-igualdad-sustanti.html	
Entregable/producto principal 4: Teoría del cambio del proyecto IPPM		
Elaborar la teoría del cambio del proyecto IPPM con el propósito de fortalecer el proyecto, sus actividades y la coordinación con el INE.	En diciembre, se realizó un taller para elaborar la teoría de cambio del proyecto IPPM en el que participaron personal del INE y del PNUD. De forma participativa, se lograron construir los componentes de la teoría del cambio: fin, objetivo, general, componentes y actividades. El taller fue facilitado por una consultora especialista en dichos temas. El informe final del taller y la teoría del cambio será presentada al INE para su aprobación.	Marzo 2022

Resultado/Actividad 6: Seguimiento a la implementación de los proyectos beneficiados en 2021		
Objetivo: Apoyar en el seguimiento de 54 proyectos del PNIPPM 2022		
Breve descripción de la meta anual: Implementar al menos cinco mecanismos de seguimiento al desarrollo de los proyectos.		
Entregable/producto principal 1: Plataforma de seguimiento al desarrollo de los proyectos		
Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
Implementar una plataforma virtual fortalecida para el seguimiento de los proyectos.	Esta es la segunda edición en la que se implementa la plataforma virtual para el desarrollo de los proyectos Plataforma de seguimiento al desarrollo de los proyectos del PNIPPM (virk.io) . La plataforma fue fortalecida de acuerdo con lecciones aprendidas de su implementación en la edición previa, se agregaron innovaciones como envío de notificaciones, se habilitó la eliminación de actividades, se agregaron actualizaciones estadísticas, entre otras. Las OSC comenzaron a registrar información en noviembre de 2021. Actualmente, se encuentran registrados 53 proyectos, más de 200 actividades y 20 materiales. Al igual que en la edición previa, se elaborarán reportes mensuales para el INE respecto a las actividades, cobertura e información reportada por las OSC. Al momento, se han elaborado reportes de noviembre y diciembre.	Junio 2022
Entregable/producto principal 2: Chat de WhatsApp		
Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable

Habilitar un chat de WhatsApp con las OSC de la edición de 2021	Se habilitó un chat de WhatsApp con representantes de las OSC de la edición de 2021 del PNIPPM. Actualmente, participan 88 personas de las OSC, el INE y el PNUD. Se ha compartido más de 50 archivos, enlaces y documentos.	Junio 2022
---	--	------------

Resultado/Actividad 7: Capacitación a OSC y a equipos técnicos del PNIPPM 2021		
Objetivo: Capacitar a las OSC en temas relevantes en la implementación de sus proyectos		
Breve descripción de la meta anual: Implementar al menos 4 mecanismos de capacitación para las OSC y 1 para los equipos operativos del PNIPPM		
Entregable/producto principal 1: Taller para el fortalecimiento de propuestas Convocatoria 2021		
Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
Primera vez que se desarrolla un taller durante el plazo en que la Convocatoria 2021 estuvo abierta con el objetivo de aclarar cuestiones sobre la convocatoria y reglas de operación del PNIPPM. Los temas fueron impartidos por los equipos del INE y del PNUD.	El taller fue en línea, participaron más de 170 representantes de OSC por lo que hubo una amplia difusión en las redes sociales del INE y del PNUD. El video del taller se quedó grabado y disponible al público en la página de Youtube del INE: https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/presscenter/articles/2021/07/realizan-taller-para-fortalecer-propuestas-para-la-convocatoria.html	6 de julio 2021
Entregable/producto principal 2: Taller BRIDGE para OSC PNIPPM 2021		
Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
Implementar un taller sustantivo (Taller BRIDGE), que atienda las necesidades de capacitación de las OSC participantes.	Se implementaron dos talleres BRIDGE para las OSC de la edición 2021 del PNIPPM. En esta ocasión, se realizó un diagnóstico para identificar las necesidades de capacitación de las OSC participantes que constó de dos métodos: un cuestionario que abordaba temáticas de género, elecciones, planeación, entre otros temas, así como un análisis de la trayectoria de las organizaciones. Con los resultados fue posible adaptar los contenidos al nivel de las OSC y por ello, se definieron dos grupos de OSC para realizar los Talleres BRIDGE: el primero, abordó temas como género y elecciones, tuvo lugar del 3 al 5 de noviembre; y el segundo, sobre género, elecciones y financiamiento político, se llevó a cabo del 10 al 12 de noviembre. Los resultados de los talleres se publicaron en la siguiente nota: https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/presscenter/articles/2021/11/pnud-y-el-ine-capacitan-a-representantes-de-54-osc-participantes.html	Noviembre 2021
Entregable/producto principal 3: Sesión de inducción y reforzamiento de proyectos		
Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
Llevar a cabo una sesión de inducción y un taller para el fortalecimiento de los proyectos	Se llevó a cabo una sesión de inducción, en la que el INE y el PNUD presentaron las actividades de acompañamiento, tales como la plataforma de	Noviembre 2021

en materia de indicadores, monitoreo y evaluación.	seguimiento, las visitas y reuniones virtuales, la sistematización de los informes parciales y finales, entre otras. Así también, se implementó una sesión para el fortalecimiento de los proyectos en la que se presentaron buenas prácticas de indicadores, así como de métodos para elaborar instrumentos de evaluación que permitan medir los efectos de los proyectos en la población objetivo. Además, se realizaron asesorías virtuales en estos temas, en los que participaron más del 50% de las OSC del PNIPPM 2021.	
Entregable/producto principal 4: Misión BRIDGE		
Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
Llevar a cabo una Misión BRIDGE, con el objetivo de explorar la posibilidad de implementar en México el proyecto BRIDGE.	De forma coordinada con el INE, se realizaron entrevistas con actores relevantes en el ámbito electoral. Participaron personas de la academia, instituciones electorales, organizaciones de la sociedad civil y una organización socia del consorcio BRIDGE. Mediante dicha misión, fue posible analizar las necesidades de capacitación, dar a conocer la metodología del BRIDGE, con el propósito de identificar las oportunidades, desafíos y pertinencia para implementar el proyecto BRIDGE en el país.	Diciembre 2021

Indicadores	Target 2021	Resultado 2021
1.1 Porcentaje de proyectos beneficiarios que solicitan continuar con su proyecto en la próxima edición.	50%	56.8%
1.2 Número de proyectos seleccionados para continuar su proyecto	5	23
2.1 Número de propuestas de proyecto recibidas	100	123
2.2 Porcentaje de proyectos seleccionados que participan por primera vez en el programa	50%	57.4
3.1 Número de capacitaciones realizadas en el Programa	3	9
3.2 Grado de utilidad percibida por los beneficiarios del programa de capacitación.	85%	90%
4.1 Número de actividades de seguimiento implementadas	5	10
4.2 Porcentaje de proyectos que cumplieron con sus metas	85%	96% (correspondiente a la edición 2020, dos proyectos se dieron de baja por no cumplir con sus metas)

ACTIVIDADES ADICIONALES:

En 2020 el INE solicitó apoyo a PNUD para llevar a cabo dos actividades adicionales al proyecto IPPM:

1. Realizar el análisis de resultados del Programa de Promoción para la Participación Ciudadana 2020-2021. Este análisis se realizó con el apoyo de Strategia Electoral, la que analizó elementos de diseño, implementación y resultados, así como de forma transversal utilizó enfoque de género y derechos humanos. Adicionalmente, se realizó un taller de lecciones aprendidas con el Centro Regional del PNUD en América Latina y el Caribe. Los resultados de estos ejercicios fueron presentados por el INE en la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica.
2. Elaborar un análisis detallado con los hallazgos e implicaciones de la Encuesta nacional de Cultura Cívica (ENCUCI), para redactar el “Informe País 2020”. Actualmente, está en desarrollo un portal web que contará con los datos más relevantes de dicho informe en un formato atractivo para el público en general: <https://informe-pais.datacivica.org/>
3. En octubre se llevó a cabo la Misión de Evaluación de Necesidades (NAM) en la Ciudad de México con personal de la oficina de DPPA, con el fin de valorar la pertinencia de la continuidad de actividades en temas electorales por parte de PNUD. La NAM fue presencial y se llevaron a cabo más de 20 reuniones con funcionariado de instituciones electorales, académicos, OSC, entre otras partes interesadas.
4. En noviembre y diciembre se llevó a cabo una Misión BRIDGE con la finalidad de analizar la pertinencia de la implementación y nacionalización de la metodología BRIDGE en el país. Se realizaron más de 15 entrevistas virtuales con instituciones electorales y OSC.

3. RIESGOS

Descripción	Resultados/actividades afectadas	Descripción breve de las medidas tomadas	Fecha	Grado del riesgo
Imposibilidad de realizar la evaluación de la edición 2020	Evaluación de la edición 2020	Trabajo anticipado con la unidad e M&E	Diciembre 2021	Medio
Dificultad para que los proyectos inicien actividades en noviembre	Implementación de los proyectos	Planeación conjunta con el INE para adelantar actividades	Noviembre 2021	Medio
Capacitación poco relevante o repetida para la realización de proyectos	Capacitación y fortalecimiento de proyectos	Realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación y trabajo con el centro regional para que los talleres BRIDGE sean más avanzados o con temas nuevos.	Diciembre 2021	Medio
Imposibilidad de realizar el Taller BRIDGE TTF para capacitar a facilitadores en México	Facilitadores certificados del BRIDGE en México	Realizar una Misión BRIDGE para identificar áreas de oportunidad y necesidades para implementar el proyecto BRIDGE en México.	Noviembre 2021	Medio
Desactualización de la aprobación de DPPA para	Todas	Realizar la NAM para identificar capacidades y	Diciembre 2021	Alto

realizar actividades electorales		necesidades de asistencia en materia electoral en México.		
----------------------------------	--	---	--	--

4. PROBLEMAS/ASPECTOS RELEVANTES

Descripción	Descripción breve de las medidas tomadas	Fecha inicio-fin	Crítico (Sí o No)
Se prevé implementar un mecanismo híbrido con actividades presenciales y virtuales para el seguimiento a los proyectos en el contexto de la nueva normalidad originada por la pandemia de la Covid-19. Las actividades presenciales podrían cancelarse si las medidas sanitarias emitidas por autoridades oficiales así lo requieren.	Se planea realizar visitas presenciales a algunos proyectos y se complementará con actividades virtuales que permitan acompañar a la totalidad de los proyectos participantes.	Noviembre 2021 -abril 2022.	No <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/>

5. LECCIONES APRENDIDAS

¿Hay lecciones que pueden beneficiar el diseño o implementación de otros proyectos?
<ul style="list-style-type: none"> - La generación de una plataforma para la dictaminación en línea fue una buena práctica, sobre todo en tiempos de confinamiento derivado de la pandemia. Los dictaminadores indicaron que les fue útil. Sólo 1 de 13 personas optó por dictaminar con los formatos de xl que se utilizan tradicionalmente y no sobre la plataforma. - Realizar un diagnóstico a las OSC del PNIPPM 2021 para identificar las necesidades de capacitación, permitió clasificar a las OSC con conocimientos y capacidades similares en dos grupos y con ello, adaptar los contenidos del taller BRIDGE de acuerdo con el nivel de cada grupo. - Realizar un taller durante la convocatoria para el fortalecimiento de las propuestas permitió brindar recomendaciones, especificar los requisitos de participación y promover la convocatoria entre OSC nuevas y las que participan en la modalidad de continuidad. - La utilización de la metodología desarrollada por el Oslo Governance Centre y UNDESA como referente para el desarrollo del estudio de experiencias exitosas de proyectos del PNIPPM fue una gran idea, ya que ayudó a dar proyección internacional a este trabajo y posicionarlo en plataformas como el SDG 16 HUB. Además, ayudó a documentar el proceso de identificación, selección y estudio, lo cual, es un aspecto que aporta valor al ejercicio.

6. Gasto del trimestre

Gasto del trimestre		
Aprobado para 2021	USD \$333,385.23	45.6% del presupuesto total del proyecto
Ejecutado este trimestre	USD \$103,376.95	14% del presupuesto total del proyecto
Total, del Gasto 2019-2020-2021 (Acumulado al Trimestre)	USD \$ 513,117.64	70.3% del presupuesto total del proyecto

Motivo de la variación en el gasto

En este informe ya se ve reflejado la segunda, tercera y cuarta aportación de las enmiendas al acuerdo.

Planeación

Revisión presupuestal en proceso

Sí

No

Objetivo de la revisión (descripción breve)

Elaborado por:

Mónica Eden Wynter Gutiérrez de Velasco



Fecha: 10 de enero de 2022

Michel Salinas Tapia



Fecha: 10 de enero de 2022