

Informe Trimestral enero a marzo de 2022



1. INFORMACIÓN GENERAL

Título completo	Impulso a la Participación Política de las Mujeres
No. de proyecto	00116504
Agencia de ejecución	PNUD México
Presupuesto total	USD \$ 730,133.66 Nota. En este informe se ve reflejado la segunda, tercera y cuarta aportación de las enmiendas al acuerdo.
Presupuesto disponible para el año 2022	USD \$217,015.98
Duración del proyecto	3 años
Resultado de CPD	Aportar asesoría técnica y metodológica para la incorporación del enfoque de desarrollo humano, derechos y género en las políticas sociales.
Breve descripción del proyecto:	
<p>Durante más de dos décadas, el PNUD ha apoyado a las instituciones y los procesos electorales en México. Desde 1994, en casi todas las elecciones federales, el PNUD ha dado asistencia técnica y financiera a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en el marco del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral, bajo la premisa de que la labor de dichas organizaciones mejora la calidad y la transparencia de los comicios.</p> <p>Desde el 2019, el INE ha apoyado a proyectos de OSC a través del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las Mujeres a través de Organizaciones de la Sociedad Civil (PNIPPM), con el fin de impulsar la igualdad sustantiva y la eliminación de brechas de género. Después de nueve ciclos y un número creciente de proyectos financiados cada año, el INE ha identificado como áreas de oportunidad fortalecer sus capacidades para potenciar el impacto de los proyectos y solidificar su seguimiento.</p> <p>Mediante el proyecto “Impulso a la participación política de las mujeres”, el PNUD propone una estrategia para fortalecer a los proyectos apoyados aportar elementos que fomenten el alcance de resultados en el mediano y largo plazo. La estrategia se sustenta en dos pilares; una oferta de formación para las organizaciones participantes con la posibilidad de adecuarse a las necesidades detectadas y un seguimiento cercano a la implementación de los proyectos que permita ajustes oportunos para lograr los objetivos.</p>	

2. DESEMPEÑO DE PROYECTO

Resultado/Actividad 1: Seguimiento a la implementación de los proyectos beneficiados en 2021		
Objetivo: Dar seguimiento al desarrollo de los 54 proyectos beneficiados por el PNIPPM 2021.		
Breve descripción de la meta anual: Implementar al menos 5 mecanismos de seguimiento a los proyectos del PNIPPM.		
Entregable/producto principal 1: Plataforma virtual para el seguimiento del desarrollo de los proyectos.		
Crterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
Dar seguimiento al desarrollo de los proyectos mediante la plataforma de seguimiento. Informar al INE de cualquier riesgo identificado así como de las OSC	Se dio seguimiento mediante la plataforma: https://proyectosippm.virk.io/ Se enviaron reportes de monitoreo mensual al INE de enero, febrero y marzo. Se contactó vía telefónica a las OSC que tenían menos actividades reportadas.	En curso hasta mayo 2022

que están reportando más información.	A petición de las OSC se incluyó el aviso de privacidad de la información a la plataforma.	
Entregable/producto principal 2: Reuniones virtuales		
Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
Reunión virtual para que las OSC conozcan las orientaciones finales sobre el informe parcial, así como las próximas actividades. Se planearon al menos dos en este ciclo.	Se llevó a cabo la primera reunión virtual con antelación a la fecha de entrega del informe parcial. Asistieron todas las OSC y se grabó la sesión.	9 de febrero
Entregable/producto principal 3: Chat de WhatsApp		
Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
Herramienta de comunicación entre OSC, INE y PNUD en el marco del PNIPPM 2021, con el objetivo de que las OSC compartan fotos y videos de sus proyectos, así como información de interés.	Ha sido una herramienta efectiva de comunicación en tiempo real y continua.	En curso.
Entregable/producto principal 4: Visitas presenciales		
Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
Visitas presenciales para dar seguimiento al desarrollo de proyectos, platicar con las OSC sobre sus logros y retos para poder apoyarlas. En esta edición se reactivó dicha actividad después de 2 años de suspendida.	Se realizó una visita a Guadalajara, en la que personal del PNUD se reunió con 4 OSC distintas. Participaron en el evento de una de las OSC. El objetivo fue conocer sus logros de primera mano, así como los retos a los que se enfrentaron. Fue una visita fructífera, la primera después de la pandemia.	24-26 de marzo
Entregable/producto principal 5: Visitas virtuales		
Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
Visitas a todos los proyectos para revisar el grado de avance, dificultades e identificar experiencias exitosas.	Se visitará a todas las OSC a través de la plataforma zoom. Algunas visitas son individuales (con las OSC que tienen mayor dificultad) y otras son grupales (con aquellas que llevan buenos avances). Se realizó una matriz para identificar el grado de avance y desempeño en un inicio a partir de los informes parciales, esta se actualizará con la información de las visitas.	En proceso.

Resultado/Actividad 2: Capacitación a OSC seleccionadas y equipos técnicos del PNIPPM

Objetivo: Fortalecer tanto a las OSC que participan en el programa como a los equipos técnicos vinculados, con metodologías internacionales y dinámicas.

Breve descripción de la meta anual: al menos 3 capacitaciones.

Resultado/Actividad 3: Actividades de difusión y visibilidad del PNIPPM

Objetivo: Contribuir a fortalecer la visibilidad del PNIPPM y de los proyectos beneficiados.

Breve descripción de la meta anual: realizar actividades que contribuyan a dar visibilidad al PNIPPM como eventos, publicaciones, mensajes y videos en redes.		
Entregable/producto principal 1: Ciclo de videos “Mujeres construyendo democracia”		
Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
Ciclo de videos con motivo del mes de marzo en que se celebra el día internacional de la mujer.	Se realizó el segundo ciclo de 3 videos titulado “Mujeres Construyendo Democracia”. El primer ciclo se realizó en 2021. En los videos aparecen mujeres beneficiadas por el proyecto explicando las actividades que realizaron y cómo estas les han generado impacto. Los videos se fueron publicando cada semana de marzo en las redes del INE y del PNUD: https://www.facebook.com/PNUDMexico/videos/706611597317797 https://www.facebook.com/PNUDMexico/videos/317083350409855 https://www.facebook.com/PNUDMexico/videos/934379493916429	Marzo 2021
Entregable/producto principal 2: Obra de Teatro “Matilde”		
Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
Presentación de la obra de teatro que trata los temas del PNIPPM como son liderazgo político de las mujeres, violencia política en razón de género, nuevas masculinidades, agendas de género, entre otros. Participación de las OSC durante la presentación de la obra.	La obra se presentó en el marco de la 1°er feria del libro de igualdad de género y democracia del INE, y también en el marco del día naranja. En la presentación participaron autoridades del INE y del PNUD para dar la bienvenida y después se presentó la obra en formato virtual. Al finalizar se realizó un conversatorio con 3 OSC que participan en el PNIPPM con el fin de que compartieran sus impresiones y reflexiones a partir de la obra.	25 de marzo 2022

Resultado/Actividad 4: Sistematización y documentación de resultados		
Objetivo: Sistematizar los resultados de los proyectos tanto parciales como finales, así como identificar y documentar las prácticas exitosas.		
Breve descripción de la meta anual: Sistematizar la información de los informes parciales y finales de las OSC, identificación de 5 proyectos que cuenten con prácticas exitosas.		
Entregable/producto principal 1: Evaluación del PNIPPM 2020		
Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
Con los lineamientos del PNUD realizar una evaluación independiente enfocada en los resultados del PNIPPM 2020 que arroje hallazgos, recomendaciones y lecciones aprendidas que sean de utilidad para implementar en futuras ediciones.	El proceso de evaluación inició desde enero y finalizará en abril. Se está llevando a cabo con una evaluadora independiente, con la supervisión del área de M&E del PNUD y con el involucramiento del INE y del proyecto.	En proceso.

Indicadores	Target 2022	Resultado 2022
1.1 Porcentaje de proyectos beneficiarios que solicitan continuar con su proyecto en la próxima edición.	50%	PENDIENTE
1.2 Número de proyectos seleccionados para continuar su proyecto	10	PENDIENTE
2.1 Número de propuestas de proyecto recibidas	100	PENDIENTE
2.2 Porcentaje de proyectos seleccionados que participan por primera vez en el programa	50%	PENDIENTE
3.1 Número de capacitaciones realizadas en el Programa	3	PENDIENTE
3.2 Grado de utilidad percibida por los beneficiarios del programa de capacitación.	58%	PENDIENTE
4.1 Número de actividades de seguimiento implementadas	5	4
4.2 Porcentaje de proyectos que cumplieron con sus metas	85%	PENDIENTES

3. RIESGOS

Descripción	Resultados/actividad es afectadas	Descripción breve de las medidas tomadas	Fecha	Grado del riesgo
No se realiza la renovación del proyecto el próximo trimestre	Todo el proyecto	Se está trabajando en la enmienda en conjunto con el INE. Se realizó una reunión con el Oficial Nacional (PNUD) y el Director Ejecutivo (INE) para confirmar la colaboración.	Junio 2022	Bajo
Muchas OSC no concluyen su proyecto o no cumplen sus metas.	Implementación de los proyectos, sistematización	Se realizó una reunión virtual con OSC y se realizará otra cerca del cierre. Se realizarán visitas virtuales y otras presenciales.	Mayo 2022	Bajo
Empalme entre cierre y apertura de edición 2021 y 2022 afecta eficiencia del equipo.	Sistematización de resultados, convocatoria.	Coordinación entre equipos del INE y PNUD. Contratación de intern en PNUD.	Abril-Mayo 2022	Bajo

4. PROBLEMAS/ASPECTOS RELEVANTES

Descripción	Descripción breve de las medidas tomadas	Fecha inicio-fin	Crítico (Sí o No)
Actualmente nos encontramos en proceso de evaluación de la edición 2020. Queremos que los resultados aporten a la renovación del proyecto y al diseño de actividades de la edición 2022.	Involucramiento del INE desde el inicio de la evaluación. Trabajo cercano con el área de M&E. Involucramiento del personal de programas y asociada.	ENERO-ABRIL	No <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/>

5. LECCIONES APRENDIDAS

¿Hay lecciones que pueden beneficiar el diseño o implementación de otros proyectos?
<ul style="list-style-type: none"> - La obra de teatro fue un excelente insumo para el proyecto pues de forma didáctica transmitió los mensajes del programa. Fue posible realizarla ya que trabajamos directamente con el área de educación cívica del INE. La lección es que mediante actividades lúdicas y didácticas también se puede detonar la reflexión y sensibilizar al público sobre diversos temas. También ha sido una manera de aproximarnos a la población joven.

6. Gasto del trimestre

Gasto del trimestre			
Aprobado para 2022	USD \$217,015.98	29.7% del presupuesto total del proyecto	
Ejecutado este trimestre	USD \$76,469.73	10.5% del presupuesto total del proyecto	
Total, del Gasto 2019-2020-2021-2022 (Acumulado al Trimestre)	USD \$589,587.37	80.7% del presupuesto total del proyecto	
Motivo de la variación en el gasto			
En este informe ya se ve reflejado la segunda, tercera y cuarta aportación de las enmiendas al acuerdo.			
Planeación			
Revisión presupuestal en proceso	Sí <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	Objetivo de la revisión (descripción breve)

Elaborado por:

Mónica Eden Wynter Gutiérrez de Velasco



Michel Salinas Tapia



Fecha: 10 de abril de 2022

Fecha: 10 de abril de 2022