



Reporte de Avance Trimestral

Título de Proyecto:	REDD+ Pago Basado en Resultados 2014-2015
País:	Costa Rica
Efecto (outcome) del CPAP relacionado:	<p>Resultado 2 - Capacidades para un desarrollo inclusivo y sostenible con un enfoque en la sostenibilidad ambiental</p> <p>Producto 2.1 - El MAG, el MINAE, el Ministerio de Salud y el MTSS han establecido plataformas de diálogo entre múltiples interesados para reducir las externalidades socioambientales negativas generadas por los commodities agrícolas</p>
Principales Avances	
Listar los principales avances (a nivel de actividades e impacto)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conclusión del Acuerdo de Pago Basado en Desempeño (APBD), los indicadores de verificación y firma por parte de PNUD y FONAFIFO, como Parte Responsable (PR), superándose así los desacuerdos mostrados por la PR. El Acuerdo fue conocido y aprobado por la Junta Directiva en la segunda reunión, sostenida el 1 de setiembre del 2021. Se adjunta. El acuerdo contiene los indicadores validados técnicamente, la metodología de verificación, los anexos para reportar los indicadores, proyecciones y metas de los indicadores y el establecimiento de los umbrales mínimos del acuerdo. 2. Para la aprobación del APBD se acordó realizar una reforma sustantiva al PRODOC, la cual fue aprobada en la segunda reunión de Junta Directiva. Esta reforma modificó algunos aspectos solicitados por FONAFIFO, como parte responsable, ligados a aclarar algunos párrafos para mejor entendimiento, a las posibilidades de las instituciones públicas de cumplir con algunos compromisos, que no se tenían cuando se elabora el PRODOC en el año 2019, dado que se ha agravado la situación fiscal del país. Así mismo, definir bien los roles de las entidades involucradas en el PROYECTO y otros temas ligados al cumplimiento de las salvaguardas. Como aspecto a señalar, se nota una resistencia del FONAFIFO a la obligación de cumplir algunas salvaguardas ambientales del PNUD, en especial, aquellas ligadas a PSA para mujeres en tierras del INDER, a la introducción de indicadores ligados a violencia de género y acoso sexual en el Acuerdo de Pago Basado en Desempeño. Se adjunta la reforma del PRODOC 3. Inicio del proceso de Auditoría Independiente (AI) por la empresa SCS Global Services, para validar y verificar los indicadores seleccionados y a partir de esto realizar la transferencia de recursos a Fonafifo y SINAC. En el mes de julio se tuvo la primera visita de campo para efectos de validación de los indicadores. Se acompañó a los auditores en todo el proceso de preparación y logística de la gira y en la visita misma. Se validan en campo 18 indicadores, 10 asociadas al programa del PSA y 8 asociados al Programa Nacional de Fuego. Estos indicadores contienen elementos de desempeño como hectáreas y árboles en programas de

	<p>PSA, atención superior al 90% de incendios en patrimonio natural de estado, afectación de incendio a bosques menor a un 50%, así como aspectos de mejora social de estos programas con indicadores asociados a participación de mujeres y jóvenes, capacitaciones, equipo, zonas de beneficiarios ubicados en lugares de bajo y muy bajo índice de desarrollo social. El APBD funciona con un auditor independiente que debe rendir un informe con la aceptación de los números de cada indicador. La transferencia final por año depende de los resultados validados por el auditor.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Se determina por parte de los auditores y PNUD la información a entregar para efectos de verificación de indicadores. El 31 de agosto se concluye el proceso de envío de información requerida por la AI por parte de SINAC y FONAFIFO, aspecto que fue exitoso, siendo que se entregó toda la información solicitada y de la mejor manera. Se ha contado con mucho apoyo y cooperación por ambas instituciones. 5. Se concluye el Plan de Acercamiento a Territorios Indígenas (TI) y se inician los contactos con los mediadores culturales que van a colaborar en el proceso de elaboración de los 24 Planes de TI. Se han tenido reuniones o contactos iniciales con 5 territorios Bribris y Cabécares de Talamanca Caribe, 4 territorios del Bloque Ngöbe, y con dos territorios Brunca y dos Bribris del Pacífico (Buenos Aires) y con los Cabécares de Alto Chirripó. Contacto inicial para programar los primeros talleres en 14 territorios. Estos contactos se han hecho en coordinación con FONAFIFO, Estrategia REDD+ y el SINAC. 6. Luego de varias sesiones virtuales y presenciales, incluso con la participación del señor viceministro de Ambiente, Franklin Paniagua, se acordó que los Planes de TI que debe de elaborar nuestro Proyecto, se equiparen con los Planes Forestales Ambientales Territoriales (PAFT), acordados en los procesos de consulta con los TI y condición ante el FCFP (Fondo Colaborativo de Carbono de los Bosques-Banco Mundial)-. Los Planes son una continuidad del proceso de consulta y construcción conjunta que ha desarrollado la Estrategia REDD+ y contendrá elementos de la gobernanza de los territorios y se establecerán acuerdos para construir el PSA en cada territorio, definiendo cómo se invertirán los recursos asegurando participación de mujeres, jóvenes y organizaciones locales, estableciendo formas de rendición de cuentas y un plan de beneficios monetario y no monetario, entre otras cosas. 7. Al respecto cabe mencionar, que como parte de los compromisos de la Secretaría de REDD+ con el FCPF, se debe de validar con los TI el Plan de Distribución de Beneficios preparado por la Secretaría de REDD+ en el 2018, aspecto que debe de ser cumplido antes de fin de octubre, razón por la cual, en el mes de setiembre se empezaron a realizar talleres en los TI, a partir de algunos bloques existentes, como por ejemplo Bloque RIBCA o Bloque Ngobe, que agrupan a varios TI, pero también de manera individualizada. Esto ha servido como parte de la implementación del Plan de Acercamiento a los TI, pues ha permitido presentar el Proyecto y a la vez, organizar los talleres para preparación de los Planes de TI.
--	--

	<p>8. El proyecto colaboró con la Secretaria REDD+ para poder alcanzar el compromiso de emisiones de carbono comprometidas con FCPF, bajo el esquema de Contratos de Reducción de Emisiones Forestales (CREF), que es un nuevo esquema de pago de servicio ambiental, al diseñar e implementar una campaña publicitaria en medios de comunicación nacionales y locales, denominada www.gana.con.tu.bosque.com, la cual se realizó durante todo el mes de agosto.</p> <p>Respecto a publicaciones se diseñaron 15 piezas gráficas, 4 videos de campaña representativos de propietarios de bosque de la zona de San Carlos, zona Sur y territorios indígenas. Se realizaron 60 publicaciones en redes sociales durante el mes de campaña.</p> <p>La pauta en medios de comunicación se contabilizó más de 1500 cuñas en radio y televisión, en 7 medios contratados y 14 medios del plan de pauta de MINAE, por lo que estos últimos no tuvieron costo.</p> <p>En el mes de campaña se cerró con 7000 visitas al landing page, el cual permanece abierto y este número de visitas se ha incrementado un 65% durante setiembre.</p> <p>9. El equipo de Monitoreo, Reporte y Validación (MRV) ha estado en las siguientes tareas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Análisis de bases de datos para reclutamiento de beneficiarios en el mecanismo CREF. Priorización de potenciales beneficiarios CREF sin traslape con solicitudes PSA rechazadas, contratos vencidos o área remanente de bosque durante el periodo 2018-2019. <p>Se adjunta vinculo de la base de datos resultante y diagrama con nueva estimación de áreas a reclutar en el programa CREF: https://www.dropbox.com/s/3ix2d9qk5m68t2/Privados_listado.xlsx?dl=0 y https://www.dropbox.com/s/7kxhvyn2t3wcbqa/Reclutamiento%20REDD%2B.pdf?dl=0</p> <ol style="list-style-type: none"> b. Diseño y revisión de croquis para la gestión de trámite de pagos CREF en terrenos privados y territorios indígenas. c. Apoyo técnico en la revisión y negociación de firma de Costa Rica de la LOI Emergent para la compensación de reducción de emisiones del periodo 2016-2017. El LOI fue firmado por la Ministra de Ambiente y Energía. Se espera que el pago por tonelada de carbono equivalente sea superior a los \$10 y dependerá de la cantidad de toneladas verificadas, pero se estima que pueden ser alrededor de \$20 millones. d. Apoyo técnico en la Auditoria de Validación y Verificación del Reporte de Reducción de Emisiones forestales 2018-2019 de Costa Rica ante el Fondo de Carbono – FCPF. e. Preparación LEAF-Concept Note. Adjunto vinculo para acceder a la nota de concepto sometida a la Coalición LEAF: https://www.dropbox.com/s/j29pew3dkwqt127/LEAF%20Coalition%20Costa%20Rica.pdf?dl=0 f. Revisión de Documento de Programa Jurisdiccional Anidado REDD+ de Costa Rica.
--	---

	<p>10. Se está en el proceso de construcción de la Estrategia de Comunicación para el Programa de REDD+, la cual consta de un diagnóstico elaborado a partir de fuentes de información primaria (20 entrevistas) y secundaria y un Plan de Implementación.</p> <p>11. Se inició el proceso de actualización del Plan de Acción de Género (PAG) elaborado por la Secretaría de REDD+ en el 2019, de tal forma que además se le incluyan los aspectos presupuestarios. La especialista del proyecto está además, iniciando la implementación del PAG en aquellas acciones que son posibles, para lo cual se iniciará con los procesos de capacitación en SINAC, con la perspectiva de que puedan contar con su propio Plan de Género.</p> <p>12. Se entregó el informe de la consultoría por parte de la empresas Consensus Building Institute (CBI), la cual realizó una evaluación del Mecanismo de Quejas de Costa Rica para la Estrategia Nacional REDD+, conocido como MIRI (Mecanismo de Información, Retroalimentación e Inconformidades). El mismo fue revisado y devuelto para la incorporación de aportes. Este deberá ser socializados con los actores involucrados.</p> <p>13. Se está construyendo el Mapa de Actores del Programa de REDD+, para lo cual se han aprovechado las visitas a los TI y otras realizadas a diferentes zonas del país. Este mapeo forma parte del Plan de Participación de Actores que debe de producir el Proyecto. Como parte de este Plan se preparó una lista de entrevistas y talleres a realizar en el último trimestre del año.</p>
<p>Describe los principales avances o acciones que ha llevado a cabo proyecto, durante este período, para incluir la perspectiva de género dentro de sus acciones.</p>	<p>1. La perspectiva de género es un aspecto transversal en todos los outputs del proyecto, desde que está así conceptualizado en el Prodoc.</p> <p>2. De manera especial, se han defendido los indicadores en el APBD ligados a género, tales como PSA en protección o sistemas agroforestales que privilegien a mujeres, aspectos de sensibilización en violencia y acoso sexual en el fincas con PSA.</p> <p>3. Se hizo un esfuerzo por incluir la perspectiva de género durante la pre-identificación de beneficiarios del programa CREF, con las limitaciones de información actuales.</p> <p>4. Se han iniciado los contactos con INAMU para involucrarlos como actores relevantes dentro del Proyecto.</p> <p>14. Como se indicó anteriormente, se inició el proceso de actualización del Plan de Acción de Género (PAG) elaborado por la Secretaría de REDD+ en el 2019, de tal forma que además se le incluyan los aspectos presupuestarios. La especialista del proyecto está además, iniciando la implementación del PAG en aquellas acciones que son posibles, para lo cual se iniciará con los procesos de capacitación en SINAC, con la perspectiva de que puedan contar con su propio Plan.</p>
<p>Listar los temas en los que no se ha logrado avanzar</p>	<p>En general se ha avanzado en todos los temas señalados en el PRODOC y en la planificación anual. Se hubiese podido avanzar más rápidamente si se hubiese encontrado mucha de la información producida adecuadamente sistematizada.</p>
<p>Otros temas importantes</p>	<p>Se cuenta con un diagnóstico de necesidades de capacitación de SINAC, FONAFIFO y Proyecto, para iniciar con un incremento de</p>

	capacidades respecto a diversos temas, entre ellos, Salvaguardas, Resolución Alternativa de Conflictos y Mercados de Carbono,																																
Principales dificultades y cuellos de botella (considerar si la situación COVID-19 sigue influyendo en la implementación del proyecto y cómo)	<ul style="list-style-type: none"> • El Covid 19 sigue siendo un factor limitante, en especial en las reuniones y talleres con TI. Dos TI no pudieron asistir a los talleres convocados por la alta incidencia de Covid que tenían y por otro lado, muchos de los convocados no asisten por que aún no están vacunados o tienen miedo de contagio. • En los talleres de TI se choca con otras muchas actividades que tienen otras instituciones o incluso agencias de Naciones Unidas (FAO), lo que satura a los invitados e impide una participación mayor. • La falta de presencialidad sigue siendo un aspecto que impide el trabajo del equipo de manera más coordinada y efectiva. 																																
Información del Proyecto																																	
Award ID:	00122756																																
Project ID:	00118235																																
Presupuesto total 2021:	\$25.733.950,41																																
- Presupuesto ejecutado al 30/09/21:	\$317.869,84																																
- Presupuesto Comprometido al 30/09/21:	\$25.416.053,6																																
Describir si el presupuesto para el 2021 se han agregado actividades específicas para el proceso de recuperación post-COVID-19 o si se planea hacerlo en algún momento	<p>Si, hay una transferencia de recursos del Proyecto para FONAFIFO a partir del APBD, de alrededor de \$21 millones que van directamente a pago de servicios ambientales. Estos recursos se asignan de manera prioritaria a distritos rurales y con menor índice de desarrollo, de tal forma que son un catalizador para la recuperación económica. Se presenta a continuación los contratos de PSA y monto entregado durante el año 2020, a efectos de medir la dimensión de lo señalado.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Distrito</th> <th>Contratos</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Bratsi</td> <td>23</td> <td>€698970062</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Cutris</td> <td>225</td> <td>€613911747</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>La Virgen</td> <td>167</td> <td>€546098048</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Potreto Grande</td> <td>48</td> <td>€504751087</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Sierpe</td> <td>119</td> <td>€479152125</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Buenos Aires</td> <td>16</td> <td>€371611451</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Tayutic</td> <td>18</td> <td>€369288113</td> </tr> </tbody> </table>		Distrito	Contratos	Monto	1.	Bratsi	23	€698970062	2.	Cutris	225	€613911747	3.	La Virgen	167	€546098048	4.	Potreto Grande	48	€504751087	5.	Sierpe	119	€479152125	6.	Buenos Aires	16	€371611451	7.	Tayutic	18	€369288113
	Distrito	Contratos	Monto																														
1.	Bratsi	23	€698970062																														
2.	Cutris	225	€613911747																														
3.	La Virgen	167	€546098048																														
4.	Potreto Grande	48	€504751087																														
5.	Sierpe	119	€479152125																														
6.	Buenos Aires	16	€371611451																														
7.	Tayutic	18	€369288113																														

	8	Palmar	27	€325203662
	9	Golfito	25	€294953210
	10	Valle La Estrella	28	€293188573
	11	Resto de distritos	3 380	€9873394269
		Total	4 076	14370522346
Reporte preparado por:	Maureen Ballester y Margarita Chaves			
Fecha:	19 de octubre de 2021			