



Reporte de Avance Trimestral

Título de Proyecto:	Costa Rica REDD+ Pagos Basados en Resultados para el período de resultados 2014-2015
País:	Costa Rica
Efecto (outcome) del CPAP relacionado:	<p>Resultado 2 - Capacidades para un desarrollo inclusivo y sostenible con un enfoque en la sostenibilidad ambiental</p> <p>Producto 2.1 - El MAG, el MINAE, el Ministerio de Salud y el MTSS han establecido plataformas de diálogo entre múltiples interesados para reducir las externalidades socioambientales negativas generadas por los commodities agrícolas</p>
Principales Avances	
Listar los principales avances (a nivel de actividades e impacto)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Consolidación de la Unidad Técnica del Proyecto (UTP). Se conforman dos equipos dentro de la UTP: 1) MRV (Output 1.2) y 2) Social y Salvaguardas (Output 1,1 y 2.1 a 2.3), así como un área de comunicación y capacitación y otra de administración. 2. Taller de arranque del Proyecto 3. Planificación de actividades para II Semestre 2021 4. Reuniones de coordinación con socio responsable (FONAFIFO y Secretaría REDD+), así como con otras instituciones ligadas al proyecto: SINAC, INAMU, IFAM. 5. Primera reunión de Junta Directiva del Proyecto. 6. Involucramiento del Proyecto dentro del reclutamiento de beneficiarios de los contratos de reducción de emisiones forestales (CREF). 7. Coordinación con consultores internacionales contratados por el equipo de Clima y Bosques de PNUD como apoyo al proyecto, a efectos de encontrar una visión común del trabajo a realizar en conjunto con la UTP. 8. Revisión del Acuerdo de Pago por Desempeño, mecanismo de transferencia de recursos a FONAFIFO y SINAC, en primera instancia a lo interno y luego con los involucrados. Se ha venido mejorando los indicadores a evaluar y el acuerdo en sí mismo, dada la negativa de FONAFIFO de firmarlo según se había enviado en el PRODOC. 9. Discusiones al más alto nivel (Casa Presidencia, Viceministerio MINAE, DINADECO) sobre la dinámica de trabajo con los territorios indígenas, de tal forma que se respeten procesos previos y normativa vigente. 10. Primeros acercamientos a los territorios indígenas. 11. Apoyo a Secretaría REDD para presentar LOI ante Emergent y Propuesta a LEAF.
Describe los principales avances o acciones que ha llevado a cabo proyecto, durante este período, para incluir la perspectiva	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>La subactividad 1.1.7 define:</u> <u>Actualizar el Plan de Acción de Género (PAG) existente para la Estrategia Nacional REDD+, incluyendo la línea de base de las actividades para medir el impacto de las intervenciones, un presupuesto detallado, un plan financiero y un cronograma. Asimismo, utilizando el PAG para la Estrategia Nacional REDD+ como base, el PAG específico del proyecto se actualizará para identificar cómo se puede integrar plenamente el género</u>

<p>de género dentro de sus acciones.</p>	<p><u>en todos los productos del proyecto y luego implementarlo en consecuencia.</u></p> <p>Para el logro de esta subactividad se considero necesario contar con el apoyo de Rafaella Sánchez, quien ha guiado al Equipo Social y de Salvaguardas en como realizar una adecuada actualización del PAG y de poder ir incluyendo esta perspectiva dentro del resto de acciones. Se determinó que la encargada de llevar adelante esta subactividad es Mariela Marchena.</p> <p>Por otra parte, en el Acuerdo de Pago por Desempeño se han incluido indicadores ligados a participación de mujeres en PSA o como bomberas forestales, prevención de violencia de género y hostigamiento sexual que permiten pagar un bono a FONAFIFO y a SINAC dentro de la transferencia de dinero a realiza por PNUD.</p>
<p>Listar los temas en los que no se ha logrado avanzar</p>	<p>1. Se ha encontrado una oposición a la firma del Acuerdo de Pago por Desempeño por parte de FONAFIFO. Se han tenido diversas reuniones de aclaración de términos y se han explorado acciones de poder consolidar los dos puntos de vista, como es un anexo y una revisión sustantiva del PRODOC.</p>
<p>Otros temas importantes</p>	<ul style="list-style-type: none"> •
<p>Principales dificultades y cuellos de botella (considerar si la situación COVID-19 sigue influyendo en la implementación del proyecto y cómo)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Las dificultades radican principalmente en como apoyar a la secretaría de REDD y FONAFIFO, según sus expectativas con el Proyecto, a partir de los esquemas administrativos del PNUD. • Si bien la situación sigue influyendo, se han realizado los primeros acercamientos a territorios indígenas, considerando todas las disposiciones sanitarias y otorgando al personal de la UTP de los insumos necesarios. • No contar con vehículos para movilización.
<p>Información del Proyecto</p>	
<p>Award ID:</p>	<p>00122756</p>
<p>Project ID:</p>	<p>00118235</p>
<p>Presupuesto total 2021:</p>	<p>\$ 54 119 143,00</p>
<p>- Presupuesto ejecutado al 30/06/21:</p>	<p>\$ 89 444,02</p>
<p>- Presupuesto Comprometido al 30/06/21:</p>	<p>\$ 11 365 470,00</p>
<p>Describir si el presupuesto para el 2021 se han agregado actividades específicas para el proceso de recuperación post-</p>	<p>El presupuesto para el 2021 considera insumos para enfrentar el Covid 19 en las actividades del proyecto, tales como giras, talleres, reuniones, etc.</p> <p>Además, se estima que al menos \$6.129.963 podrán ser transferidos al FONAFIFO para ser usado en el pago de servicios ambientales, lo que incide directamente en la recuperación económica, en especial en las comunidades más pobres que es donde se concentra gran parte de los PSA.</p>

COVID-19 o si se planea hacerlo en algún momento	
Reporte preparado por:	Maureen Ballesteros Vargas y Margarita Chaves
Fecha:	22 de julio de 2021