

Informe Anual

1. INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| Título completo | Fortalecimiento Institucional de la SEMARNAT para la Aplicación Estratégica de la Cooperación y el Financiamiento Internacional en las Políticas y Programas del Sector Ambiental |
| No. de proyecto | 00087891 |
| Agencia de ejecución | SEMARNAT |
| Presupuesto total | USD 911,465,000 |
| Presupuesto disponible para el año | USD 119,608.00 |
| Duración del proyecto | Del 01/01/2014 AL 31/12/2021 |
| Resultado de CPD | (CPD 2014-2021) Fomentadas estrategias de desarrollo bajo en emisiones y en riesgos de desastres, resilientes y ambientalmente sostenibles, con enfoque de género y multicultural para la reducción de pobreza. |
| <p>Breve descripción del proyecto:</p> <p>El proyecto tiene como objetivo la agilización y asesoramiento para poder acceder a fondos internacionales tanto al gobierno nacional como a la población, y así maximizar las posibilidades de canalización de recursos del Fondo hacia el país, en apoyo a las políticas nacionales de protección del medio ambiente, y el cumplimiento de los compromisos internacionales del Gobierno de México ante las Convenciones de Biodiversidad, Cambio Climático y Desertificación, entre otros. Para ello, el proyecto identificará las sinergias entre los programas sectoriales de la actual Administración y la Estrategia Operativa del GEF.</p> | |

2. DESEMPEÑO DE PROYECTO

2.1 Contribución al Marco Integrado de Resultados y Recursos del Plan Estratégico 2018-2021 (IRRF-SP 2018-2021)

| Indicador de Output del Plan Estratégico (PNUD) al que contribuye el proyecto |
|---|
| Nombre del Indicador (como reportado en el MdR del Prodoc, si está incluido o del reporte para ROAR,): Fomentadas estrategias de desarrollo bajo en emisiones y en riesgos de desastres, resilientes y ambientalmente sostenibles, con enfoque de género y multicultural para la reducción de pobreza. |

| |
|---|
| |
| Valor actual – acumulado (número, porcentaje, o SI/NO dependiendo del tipo de indicador): SI |
| Que factores han facilitado la contribución del proyecto al indicador (texto libre): Coordinación institucional en los sectores ambiental, agropecuario y energético. Estrecha colaboración con SHCP, particularmente con el Punto Focal Político y Operativo del GEF y la Autoridad Nacional Designada del Fondo Verde para el Clima. |
| Que factores han obstaculizado la contribución del proyecto al indicador (texto libre): Incertidumbre financiera e institucional en el marco de la política de austeridad en la administración. Contexto mundial de la Pandemia Covid-19. |
| Evidencias que sustenten la contribución al indicador Base de datos para dar seguimiento a Proyectos en Ejecución del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Cartera de proyectos gestionados para su aprobación por el consejo del GEF. |

2.2 Avance hacia la consecución de los resultados esperados

| Principales resultados alcanzados durante el año |
|---|
| <p>Resultado 2: Fortalecimiento institucional de la SEMARNAT para el seguimiento adecuado de la cartera de proyectos</p> <p>Indicador: Número de iniciativas registradas en la Base de datos de proyectos GEF construida y actualizada en línea</p> <p>Meta anual: Base de datos de proyectos actualizada al 100% disponible para todos los actores involucrados, incluyendo nombre de los encargados de los mismos, tanto en la Agencia de Ejecución como en la Agencia Implementadora.</p> <p>Resultado 7. Ampliación de las capacidades institucionales para la identificación de prioridades nacionales y el cumplimiento de compromisos internacionales, en el proceso de elaboración de la cartera de proyectos GEF para la séptima reposición 2018-2022 (GEF-7).</p> <p>Indicador: Número de propuestas identificadas que atiendan las prioridades sectoriales y los compromisos internacionales en materia de Biodiversidad, Cambio Climático y Degradación de tierras, entre otros.</p> <p>Meta anual: Se identificaron 2 propuestas congruentes con temas prioritarios y compromisos internacionales (UMAS y GreenMex) para ser financiados con recursos de la asignación STAR durante GEF-7</p> <p>Indicador: Número de proyectos aprobados que responda a las propiedades nacionales en las distintas áreas focales del GEF y programas de impacto durante GEF 7</p> <p>Meta anual: Se aprobaron 2 proyectos que responden a las prioridades nacionales en las distintas áreas focales del GEF y programas de impacto durante GEF-7</p> <p>Resultado 8. Fomentar las Capacidades Institucionales para la identificación y elaboración de propuestas susceptibles a ser presentadas para financiamiento del Fondo Verde para el Clima (GCF por sus siglas en inglés).</p> <p>Indicador: Número de propuestas revisadas con retroalimentación para los promotores.</p> <p>Meta anual: se evaluaron 2 Notas Conceptuales y/o Propuestas de Financiamiento utilizando la metodología establecida por la Autoridad Nacional Designada de México (AROMA de CI y Cuenca del Río Balsas de FIDA-CONAFOR).</p> <p>Indicador: Número de propuestas que obtuvieron la No Objeción por parte de la Autoridad Nacional Designada.</p> <p>Meta anual: Se otorgaron 2 manifestaciones de interés gestionadas por SEMARNAT en el marco del Convenio de Colaboración para la actuación de la Autoridad Nacional Designada en México.</p> <p>Indicador: Número de capacitaciones y actualizaciones recibidas sobre las metodologías y tendencias del GCF</p> <p>Meta anual: No se recibieron capacitaciones instruidas por funcionarios y especialistas técnicos del GCF. Sin embargo, el proyecto impartió 2 capacitaciones a funcionarios de gobierno federal y subnacional sobre el funcionamiento del GCF</p> |

| |
|--|
| |
|--|

2.3 Reporte de indicadores del Marco de Resultados

| |
|---|
| Indicador de Output del proyecto (Insertar número y nombre del indicador) |
| <p>Línea Base al inicio del proyecto (como reportado en MdR)</p> <p>89% de la asignación de recursos GEF en el período 2019-2022</p> <p>Todos los proyectos cuentan con un componente de desarrollo de capacidades para conservación de la BD y/o cambio climático</p> <p>Periodo de reposición GEF:5 Todos los proyectos se encuentran concluidos o en etapa de cierra GEF:6 Los proyectos están en ejecución GEF: 7 seis proyectos en etapa de elaboración de PRODOC.</p> <p>La SEMARNAT ha participado en la evaluación técnica de propuestas presentadas a consideración del GCF.</p> |
| <p>Target a final del año reportado – acumulado (número o porcentaje):</p> <p>6 proyectos aprobados en GEF 7 para el tema de BD y/o cambio climático</p> <p>6 proyectos que atienden las prioridades sectoriales y los compromisos internacionales en materia de Biodiversidad, Cambio Climático y Degradación de tierras, entre otros.</p> <p>2 propuestas que obtuvieron la No Objeción por parte de la Autoridad Nacional Designada.</p> <p>2 de propuestas revisadas con retroalimentación para los promotores.</p> |
| <p>Valor actual – acumulado:</p> <p>Resultado 1: El Consejo del GEF aprobó 6 propuestas endosadas por el Gobierno de México en el año 2020.</p> <p>Resultado 2: Base de datos de proyectos actualizada al 100% disponible para todos los actores involucrados, incluyendo nombre de los encargados de estos, tanto en la Agencia de Ejecución como en la Agencia Implementadora, en el último trimestre del año se elaboró un Taller de Sinergias de proyectos GEF.</p> <p>Resultado 7. Se cuenta con 9 proyectos aprobados e identificados que atiendan las prioridades sectoriales y los compromisos internacionales en materia de Biodiversidad, Cambio Climático y Degradación de tierras, entre otros.</p> |
| <p>Hubo variación respecto al año anterior (si/no): SI</p> |
| <p>Explicación de (falta de) variación (texto libre):</p> <p>Durante en 2020 el Consejo del GEF aprobó 6 propuestas endosadas por el Gobierno de México.</p> |
| <p>Evidencias que sustenten la variación del indicador, en caso de haberse registrado variación respecto al año anterior (dirección de página web, drive virtual o insertar directamente archivo aquí).</p> <p>https://www.thegef.org/projects-faceted?f[]=field_country:107</p> |
| <p>Breve reporte de actividades relacionadas con indicadores (texto libre): No</p> |
| <p>Explicación de (falta de) variación (texto libre): No</p> |
| <p>Evidencias que sustenten la variación del indicador, en caso de haberse registrado variación respecto al año anterior (dirección de página web, o drive virtual):</p> <p>No</p> |
| <p>Breve reporte de actividades relacionadas con indicadores (texto libre):</p> <p>El proyecto gestiona, evalúa y determina la pertinencia para el otorgamiento de Cartas de Endoso y de No Objeción que permite la canalización de propuestas a los donantes para su eventual financiamiento. La</p> |

anterior es una tarea coordinada con la SHCP en su calidad de Punto Focal del GEF y Autoridad Nacional Designada ante el GCF.

3. GÉNERO

Principales resultados alcanzados y lecciones aprendidas en materia de género

El proyecto trata de abordar el tema de inequidad de género y empoderamiento de la mujer a partir de la aplicación de la política de género del GEF, recientemente aprobada, en el diseño de las nuevas propuestas presentadas a ese organismo. Como evidencia se puede mencionar la disseminación de dicha política entre actores involucrados.

4. LECCIONES APRENDIDAS

¿Hay lecciones que pueden beneficiar el diseño o implementación de otros proyectos similares?

Se destaca la coordinación institucional con las contrapartes y los sólidos canales de comunicación del proyecto con los socios. Lo anterior ha permitido el manejo adaptativo en un contexto mundial de pandemia COVID-19 para el avance de las actividades anuales del proyecto.

5. RIESGOS (Incluyendo riesgos socio-ambientales)

¿Se tomaron acciones durante el año para mitigar los riesgos o responder a riesgos materializados durante el año en el contexto del proyecto?

En el contexto de pandemia por COVID-19, Se desarrollaron las actividades del proyecto mediante uso de herramientas TIC, para la comunicación con socios y contraparte.

6. DESEMPEÑO FINANCIERO ANUAL

| Gasto del año | | |
|--|----------------------|--|
| Aprobado | USD 119,608.00 | 100 % del presupuesto del año |
| Ejercido | USD 64,779.00 | 54.15% del presupuesto del año |
| Total del gasto | USD 64,779.00 | 7% del presupuesto del proyecto |
| Motivo de la variación en el gasto (aprobado versus ejercido): | | |
| Presupuesto del año siguiente | USD 68,809.93 | 8% del presupuesto total del proyecto |

7. AJUSTE A LA PLANEACIÓN y/o TEORÍA DEL CAMBIO

Ajuste a la planeación

Revisión presupuestal y/o sustantiva ocurrida durante el año (si/no): SI, cuarto trimestre de 2020.

La revisión implicó la revisión del marco lógico o la teoría del cambio del proyecto (si/no): NO, no se aumentaron resultados.

| |
|--|
| Objetivo de la revisión (texto libre): Los objetivos de la Revisión Sustantiva fueron: Redistribuir los recursos remanentes de 2020 al presupuesto de 2021. |
| Revisión sustantiva prevista en los próximos 6 meses (si/no): No Objetivo de la revisión (texto libre): No se ha detectado la necesidad de realizar una revisión sustantiva al PRODOC en los próximos 6 meses. |

Elaborado por: Sergio Garzón/Alma Moreno

Fecha:12/01/2021