



**UN Haiti Cholera Response Multi-Partner Trust Fund
PROJECT MONTHLY PROGRESS REPORT
Period: septembre 2018**

Project Number and Title: #2 Assistance Communautaire a Mirebalais	PROJECT START DATE¹: 16 juin 2017	AMOUNT ALLOCATED by MPTF US\$ 1,172,876.22	RECIPIENT ORGANIZATION UNDP Haiti
Project ID:		Other Sources:	IMPLEMENTING PARTNER(S):
Project Focal Point: Name: Yvonne Helle E-mail: yvonne.helle@undp.org Telephone : +509 4889 5141	EXTENSION DATE: December 2018	Government Input:	Ministry of Health Partners in Health (Zanmi Lasanté) (tbd)s
Proposal Location (Departments): Haiti (whole country)	PROJECTED END DATE: 31 December 2018	EXPENDITURES as of 30 juin 2018 \$ 293,160.62	IMPLEMENTING PARTNER(S):

Strategic Objective TRACKS		Beneficiaries: <i>Please, indicate the number of beneficiaries and provide disaggregated data, if available</i>																			
<input type="checkbox"/>	TRACK 1a: Intensifying efforts to cut transmission of cholera and improve access to care and treatment	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">No. of Beneficiaries</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Communities</td> <td align="center">5</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td align="center">5</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">No. of Beneficiaries</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Women</td> <td align="center">49,973</td> </tr> <tr> <td>Girls</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Men</td> <td align="center">44,926</td> </tr> <tr> <td>Boys</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		No. of Beneficiaries		Communities	5	Total	5	No. of Beneficiaries		Women	49,973	Girls		Men	44,926	Boys			
No. of Beneficiaries																					
Communities	5																				
Total	5																				
No. of Beneficiaries																					
Women	49,973																				
Girls																					
Men	44,926																				
Boys																					
<input type="checkbox"/>	TRACK 1b: Addressing the medium/longer term issues of water, sanitation and health systems																				
<input checked="" type="checkbox"/>	TRACK 2: Assistance and Support																				

Key Achievements *(please use this section to highlight project inputs and key achievements for the month, using bullet points or Infographics if preferred)*

- ❖ Dans le cadre de la mise en œuvre des projets dans les communautés, des activités sont en cours :
 - ✓ **Crête Brulée**, la construction du marché est terminée, il reste une dernière couche de peinture avant l'inauguration, celle-ci est reportée à une date ultérieure. Les travaux pour la construction de l'abattoir ont commencé, soit à 40% de réalisation, toutefois il reste quelques détails à régler entre la firme et le procurement avant l'achèvement de la construction.
 - ✓ **Sarazin**, Les travaux avancent à environ 80%. Un avenant pour des travaux additionnels est signé avec la firme.
 - ✓ **Gascogne**, la firme retenue à rencontrer les différentes entités a Mirebalais : Leaders communautaires, autorités locales et on attend un rendez-vous des techniciens de l'OREPA Centre. La firme commence avec une étude topographique pour mieux appréhender les ouvrages à réaliser.
 - ✓ **Grand Boucan**, une nouvelle source a été identifiée. L'équipe du projet fait des visites et discute avec les membres de la communauté pour définir les objectifs. Définitivement, après maintes discussions avec la communauté, nous avons décidé de séparer le projet de la section en deux phases ; la première consiste à travailler dans la zone de Fond Cheval en raison de son état critique en alimentation en eau et la deuxième prendra en compte une autre partie de la section.
 - ✓ **Centre-ville**, le management souhaite intégrer le projet déchetterie dans un autre projet de déchet. Le projet déchetterie demande une étude approfondie, plus de temps et beaucoup plus d'argent. Les pourparlers vont continuer avec les instances concernées en vue de dégager d'autres perspectives. A cet effet, une rencontre, entre la directrice et les membres de la communauté, est prévue au début du mois d'octobre.
- ❖ **Etablissement de partenariat avec l'OREPA Centre**

¹ The date project funds were first transferred.



**UN Haiti Cholera Response Multi-Partner Trust Fund
PROJECT MONTHLY PROGRESS REPORT
Period: septembre 2018**

- ✓ Visite conjointe staff et un technicien de l'OREPA Centre

- ❖ Risque
 - ✓ Le projet risque de devenir de plus en plus politique car chaque entité de la communauté souhaite en tiré parti

- ❖ Difficultés
 - ✓ La crise socio-politique dans le pays entrave les activités sur le terrain.
 - ✓ La saison pluvieuse rend les interventions plus compliquées sur le terrain. A Sarazin les matériaux sont transportés soit à bras d'hommes soit aux dos d'animaux. Les

MONTHLY PROGRESS REPORT RESULTS MATRIX

OUTPUT INDICATORS

OUTPUT INDICATORS					
Indicator	Geographic Area	Projected Target (as per results matrix)	Quantitative results for this current reporting period	Cumulative results since project commencement (quantitative)	Delivery Rate (cumulative % of projected total) as of date
<i>Description of the quantifiable indicator as set out in the approved project proposal</i>					
Les 5 communautés ont chacun choisi un projet.	Mirebalais	5	Evaluation en cours pour 2 communautés.		
4 sur 5 projets sont en phases de réalisation	Mirebalais	5	1) 3 Projets sont en cours d'exécution 2) Discussion en cours pour l'identification d'autres projets pour le Centre-Ville. 3) - Visites de nouvelles sources en cours à Grand Boucan. - Elaboration d'un budget pour lancer une phase.	3	100% par rapport au montant initial de 500,000.00 disponible avec une balance négative.