



Al servicio
de las personas
y las naciones

Minuta LPAC

Nombre del Proyecto:	Proyecto Fomento a las Mipymes / República Digital Productiva
Fecha de reunión:	Octubre 2017
Realizado por:	Patricia Reyes
Award ID:	00106437
Project ID:	00107197
Efecto/s MANUD:	Para el 2017, la población empobrecida se beneficiará de un crecimiento económico y desarrollo social sostenible, con igualdad de oportunidades.
Efectos Esperados del Programa País (CPAP):	Para el 2017, la población empobrecida se beneficiará de un crecimiento económico y desarrollo social sostenible, con igualdad de oportunidades.
Asociado en la Implementación:	Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES (MICM)
Partes Responsables:	Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES (MICM) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Fecha Inicio Award:	Octubre 2017
Fecha Fin Award:	Octubre 2018
Monto Total Award:	US\$ 732,984.30

Breve descripción del Proyecto

El objetivo del proyecto es contribuir al fortalecimiento de las políticas implementadas desde el Viceministerio de Fomento a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes para la promoción de acciones encaminadas al cierre de la brecha digital del sector Mipymes de República Dominicana.

Registro de la reunión mantenida:

Se realizó la presentación del proyecto a los asistentes dando a conocer a grandes rasgos el objetivo que persigue el proyecto a través del resultado que pretende alcanzar, los productos que estará desarrollando e igualmente el presupuesto y la duración de la presente contribución.

En el desarrollo de la reunión, surgieron interrogantes y se dieron respuestas indicadas más abajo:

- Para cada una de las actividades del proyecto se requiere la elaboración de términos de referencia (TDRs) o pliegos para licitaciones.
- En relación al tema presupuestario, se resaltó la importancia de contar con la información completa de los requerimientos a fin responder efectivamente a las solicitudes. En este sentido, experiencias anteriores de PNUD pueden apoyar la elaboración de requerimientos y puesta en marcha de procesos.
- Se resaltaron las diferentes áreas del plan de trabajo, a saber:
 1. Fortalecimiento de capacidades a las MIPYMES a través de la incorporación de las TIC.
 2. Evaluación y fortalecimiento estratégico del mercado MIPYME.
 3. Adquisición de bienes y equipos.
- Si bien se establecieron inicialmente tres productos, se realizará la consolidación bajo un único producto de fortalecimiento institucional dada la similar naturaleza de las actividades planteadas.
- En relación a la estructura del proyecto, se sugiere la figura de un/a coordinador/a que sea el punto focal para canalizar los diferentes requerimientos a medida que surjan.
- En relación a la junta del proyecto, se sugiere conformar una unidad ejecutora o un equipo de trabajo a lo interno de la institución a fin de dar seguimiento a las actividades del proyecto y su ejecución.
- Se requiere una participación activa del MICM en cada etapa de los diferentes procesos que se realizarán de manera tal que se apropien de los mismos y generen mayores capacidades.

Próximos pasos:

- Firma del documento de proyecto en un acto interno.
- Coordinar reunión de inducción a la implementación de proyectos de ejecución nacional para personal técnico del proyecto.


Control de calidad de la formulación

Calidad de Formulación			
	Sí	No	Observaciones
Vínculo UNDAF explicitado	✓		
Vínculo CPAP explicitado	✓		
Análisis de capacidad recomendado	✓		
Beneficiarios Claramente Identificados	✓		
Armonización AWP/Atlas lograda	✓		
Indicadores Medibles y Completos (Línea Base, Meta, Fuente) formulados	✓		
Los arreglos de gestión has sido debidamente revisado y adaptados a las exigencias del proyecto	✓		
Los detalles de los intereses devengados han sido debidamente revisados y adaptados a las exigencias del proyecto	✓		
Riesgos identificados	✓		
Mobilización de recursos garantizada	✓		
Transversalización de Género analizada			Se ampliará el enfoque de género para abarcar capacitaciones en gestión de proyectos que contemplan el enfoque de género.
Gender Marker Evaluado (Especificar si 0-1-2-3)	✓		
Lecciones aprendidas existentes acerca de proyectos similares o sobre el tema	✓		
Procedimiento de Diagnóstico Social y Ambiental para Proyectos del PNUD	✓		
Otras Observaciones			

Participantes:

Sovieski Naut

Encargado de Economía
Digital, MICM




Melisa Bretón

Oficial de la Unidad de
Desarrollo Humano
Sostenible PNUD



Patricia Reyes

Gerente de Proyectos del
PNUD




César Iván González

Oficial de Monitoreo y
Evaluación del PNUD



Guillermina Ramírez

Economista UDHS




María Nicole Morillo

Coordinadora
Administrativa UDHS




Pura Hernández

Oficial de Programas, GOB



Jennyfer Peña

Asistente de Programas,
GOB



Carolina Beras

Gerentes de Proyectos,
MAMB



María Jesús Barrera

Asistente Técnica en
Transversalización de
Género, GEN

