

**PBF PROJECT PROGRESS REPORT**

**COUNTRY:** GUATEMALA  
**TYPE OF REPORT:** SEMI-ANNUAL  
**YEAR OF REPORT:** 2022



**Project Title:** Consolidando infraestructuras para sostener la paz  
**Project Number from MPTF-O Gateway:** 00130028 PBF/GTM/B-6

<p><b>If funding is disbursed into a national or regional trust fund:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Country Trust Fund  <input type="checkbox"/> Regional Trust Fund</p> <p><b>Name of Recipient Fund:</b></p>	<p><b>Type and name of recipient organizations:</b></p> <p>ONU Mujeres  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.</p>
--	--

**Date of first transfer:** 10 de enero 2022  
**Project end date:** 5 de enero 2024  
**Is the current project end date within 6 months?** No

**Check if the project falls under one or more PBF priority windows:**

Gender promotion initiative  
 Youth promotion initiative  
 Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions  
 Cross-border or regional project

**Total PBF approved project budget (by recipient organization):**

- Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization
- Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.
- For cross-border projects, group the amounts by agency, even where transfers are made to different country offices. You can provide the detail in the attached budget.

Recipient organisation	Budget Allocated (\$)	Amount Transferred to date (\$)	Amount spent to date (\$)
<b>PNUD</b>	\$749,074.00	\$524,351.80	\$0
<b>UNESCO</b>	\$334,268.00	\$291,660.60	\$12,269
<b>ONU Mujeres</b>	\$416,658.00	\$233,987.60	\$17,736
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,500,000.00</b>	<b>\$1,050,000.00</b>	<b>\$30,005</b>

Approximate implementation rate as percentage of total project budget: 2%

\*ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE\*

The budget templates are available [here](#)

**Gender-responsive Budgeting:**

Indicate what percentage (%) of the budget contributes gender equality or women's empowerment (GEWE)? 34.52%

Indicate dollar amount from the project document to contribute to gender equality or women's empowerment: \$517,773.00

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment: \$0

**Project Gender Marker:** 2. Proyectos que tienen la igualdad de género como objetivo importante y asignan entre el 30 y el 79% del presupuesto total del proyecto a la GEWE

**Project Risk Marker:** 1. Riesgo medio para la consecución de resultados

**Project PBF focus area:** 2.3 Prevención y gestión de conflictos.

**Report preparation:**

Project report prepared by: Ana Amaro Alonso

Project report approved by:

Did PBF Secretariat review the report: Yes

### ***NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:***

- *Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.*
- *Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.*
- *Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.*
- *Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.*
- *Please include any COVID-19 related considerations, adjustments and results and respond to section IV.*

### **PART 1: OVERALL PROJECT PROGRESS**

Briefly outline the **status of the project in terms of implementation cycle**, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.) (1500 character limit):

En coordinación con la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos - COPADEH-, se ha presentado a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- el expediente del Proyecto para que otorguen el dictamen técnico favorable, el que fue emitido el 6 de junio, lo que permitirá iniciar la implementación del proyecto.

Paralelamente se han realizado las siguientes actividades preparatorias:

**Planificación:** A la fecha del reporte se cuenta con borradores del Plan Operativo. Se han realizado reuniones de coordinación y una visita interagencial a Quiché para identificar con las Alcaldías Indígenas de la Región Ixil (Nebaj, Chajul y San Juan Cotzal) prioridades y líneas de acción para definir el trabajo con sociedad civil.

**Implementación:** En proceso el desarrollo de una propuesta de trabajo concreta en función de las necesidades y líneas de acción identificadas con las Alcaldías indígenas de la Región Ixil. Se ha realizado una reunión de intercambio con el equipo del Proyecto PBF/GTM/B-5 para generar sinergias entre los proyectos, compartir información de avance e identificar complementariedades y alianzas. A nivel administrativo se han realizado las contrataciones para apoyar la fase preparatoria del proyecto y se ha iniciado el proceso para la contratación de una persona experta en Diálogo y conflictividad.

**Monitoreo:** a la fecha se cuenta con un borrador del Plan de Monitoreo y Evaluación.

**FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION:** summarize **the main structural, institutional or societal level change the project has contributed to**. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project. (1500 character limit):

No aplica

### **PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME**

*Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full*

project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- “On track” refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- “On track with peacebuilding results” refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

If your project has more than four outcomes, contact PBSO for template modification.

**Outcome 1:** Las instituciones estatales que conforman las infraestructuras de paz, coordinadas por COPADEH, mejoran el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales

**Rate the current status of the outcome progress:** Off Track

**Progress summary:** (3000 character limit)

N/A

**Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:** (1000 character limit)

No aplica porque aún no se ha iniciado la implementación.

**Outcome 2:** La sociedad civil organizada como parte de las infraestructuras para la paz, incrementa la calidad de su participación informada en procesos dialógicos y de toma de decisiones para la prevención y transformación de los conflictos sociales.

**Rate the current status of the outcome progress:** Off Track

**Progress summary:** (3000 character limit)

Se ha realizado una visita conjunta a la Región Ixil, para identificar con las Alcaldías Indígenas potenciales líneas de trabajo con la sociedad civil en función de las necesidades y prioridades identificadas. Se está en proceso de definir una propuesta de trabajo concreta a validar con las correspondientes Alcaldías para así poder iniciar la implementación de este resultado.

**Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:** (1000 character limit)

No aplica porque aún no se ha iniciado la implementación.

## **INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT**

Using the **Project Results Framework as per the approved project document or any amendments**- provide an update on the achievement of **key indicators** at the outcome level in the table below (if your project has more indicators than provided in the table, select the most relevant ones with most relevant progress to highlight). Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Indicator Milestone</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>
<b>Outcome 1</b> Las instituciones estatales que conforman las infraestructuras de paz, coordinadas por COPADEH, mejoran el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales	<b>Indicator 1a</b> Grado de confianza en la capacidad de las instituciones estatales para promover procesos dialógicos participativos, interculturales e inclusivos para la prevención y transformación de conflictos sociales	0	3 <sup>1</sup> Moderadamente alta	L.B. Por establecer 2022  L.F. diciembre 2023	No hay avances	Debido a la reciente emisión del dictamen de Segeplan la implementación no se ha por tanto no se pueden reportar avances en este do. Aplica a todo el Resultado 1.
	<b>Indicator 1b</b> Percepción de funcionarios/as públicos y sociedad		3 <sup>2</sup> Positiva	L.B: Por establecer 2022	No hay avances	

<sup>1</sup> **Grados de confianza:** 1. Baja; 2. Moderadamente baja; 3. Moderadamente alta; 4. Alta. Este indicador se medirá con la población beneficiaria del proyecto.

<sup>2</sup> Escala de Percepción: 1. Negativa: No ha mejorado la forma en que la institucionalidad pública aborda la conflictividad Existen retrocesos en el abordaje y transformación de la conflictividad social; 2. Status quo: No existen avances ni retrocesos en el abordaje y transformación de la conflictividad social; 3 Positiva: Se incorporan algunos elementos de inclusión, (cómo calificar esta transformación) Existen algunos avances, pero persisten dificultades en el abordaje y transformación de la conflictividad social; 4. Muy positiva: Incluye enfoque de DDHH, alcanzan acuerdos, hay sensibilidad al conflicto, incorporado el enfoque de género en el abordaje y transformación de los conflictos Existen avances y logros significativos en el abordaje y transformación de la conflictividad social.

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicador Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Indicator Milestone</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>
	civil que participan en los procesos impulsados por el proyecto, sobre el abordaje y transformación institucional de la conflictividad social			L.F: nov 2023. Grado 3: Positiva.		
	<b>Indicator 1c.</b> Grado de desempeño de los enfoques programáticos definidos por el proyecto para la transformación pacífica, inclusiva y colaborativa de los conflictos sociales.	0	Medio <sup>3</sup>		No hay avances	
<b>Outcome 2</b> La sociedad civil organizada como parte de las infraestructuras para la paz, incrementa la calidad de su participación informada en procesos	<b>Indicator 2a</b> Grado de satisfacción de las beneficiarias/os directas del proyecto sobre su participación	0	4, Alto <sup>4</sup>	L.B: Por establecer 2022	No hay avances	

<sup>3</sup> **Escala:** el desempeño de los enfoques programáticos se medirá (i) Alto; (ii) Medio; (iii) Bajo.

**Escala de Percepción:** 1. Negativa: No ha mejorado la forma en que la institucionalidad pública aborda la conflictividad Existen retrocesos en el abordaje y transformación de la conflictividad social; 2. Status quo: No existen avances ni retrocesos en el abordaje y transformación de la conflictividad social; 3 Positiva: Se incorporan algunos elementos de inclusión, (cómo calificar esta transformación) Existen algunos avances, pero persisten dificultades en el abordaje y transformación de la conflictividad social; 4. Muy positiva: Incluye enfoque de DDHH, alcanzan acuerdos, hay sensibilidad al conflicto, incorporado el enfoque de género en el abordaje y transformación de los conflictos Existen avances y logros significativos en el abordaje y transformación de la conflictividad social.

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Indicator Milestone</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>
dialogicos y de toma de decisiones para la prevención y transformación de los conflictos sociales.	en procesos dialógicos y de toma de decisiones para la prevención y transformación de los conflictos sociales. (desagregado por género, edad y etnia)			L.F. 2023 Alto		En proceso la planificación para concreción de acciones en el territorio. Aplica para todo el Resultado 2.
	<b>Indicator 2.b</b> Grado de confianza en la capacidad de las instituciones estatales en procesos dialógicos y de toma de decisiones para la prevención y transformación de conflictos sociales	0	3. Moderadamente alta <sup>5</sup>	L.B: Por establecer 2022 L.F. Nov. 2023 3. Moderadamente Alta	No hay avances	
	<b>Indicator 2.c</b> Nivel de incidencia de la sociedad civil y los grupos	0	<b>2, Medio</b> <sup>6</sup>			No hay avances

<sup>5</sup> **Grados de confianza:** 1. Baja; 2. Moderadamente baja; 3. Moderadamente alta; 4. Alta. Este indicador se medirá con la población beneficiaria del proyecto.

<sup>6</sup> **Nivel de incidencia:** Alto, Medio y Bajo.

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Indicator Milestone</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>
	insuficientemente representados para generar consensos, acuerdos y soluciones en los procesos dialógicos y de toma de decisiones.					



### **PART III: CROSS-CUTTING ISSUES**

Please indicate any significant project-related events anticipated in the next six months, i.e. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc. (1000 character limit):

Se identificarán los eventos significativos cuando se inicie la implementación del proyecto.

In a few sentences, explain whether the project has had a positive **human impact**. May include anecdotal stories about the project's positive effect on the people's lives. Include direct quotes where possible or weblinks to strategic communications pieces. (2000 character limit):

Se identificará impacto positivo en las personas cuando se inicie la implementación del proyecto.

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc..) to illustrate the human impact of the project and 3 links to online resources

#### OPTIONAL

<p><b>Monitoring:</b> Please list monitoring activities undertaken in the reporting period (1000-character limit)</p> <p>Finalizándose el diseño del Plan de M&amp;E y en planificación el proceso para levantar línea base de los indicadores de Resultado.</p>	<p>Do outcome indicators have baselines? Aún no se ha levantado información de base</p> <p>Has the project launched perception surveys or other community-based data collection? Está previsto levantar información de base para los indicadores 1a, 1b, 2a y 2b<sup>7</sup>. Está previsto el hacer un análisis comparado de dos casos o espacios de diálogo .</p>
<p><b>Evaluation:</b> Has an evaluation been conducted during the reporting period? No</p>	<p>Evaluation budget (response required): \$35,000</p> <p>If project will end in next six months, describe the evaluation preparations (1500 character limit): No aplica</p>
<p><b>Catalytic effects (financial):</b> Indicate name of funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project.</p>	<p>Name of funder:            Amount:</p>

<sup>7</sup> 1a. Grado de confianza en la capacidad de las instituciones estatales para promover procesos dialógicos participativos, interculturales e inclusivos para la prevención y transformación de conflictos sociales. 1b. Percepción de funcionarios/as públicos y sociedad civil que participan en los procesos impulsados por el proyecto, sobre el abordaje y transformación institucional de la conflictividad social. 2a. Grado de satisfacción de las beneficiarias/os directas del proyecto sobre su participación en procesos dialógicos y de toma de decisiones para la prevención y transformación de los conflictos sociales. (desagregado por género, edad y etnia). 2b. Grado de confianza en la capacidad de las instituciones estatales en procesos dialógicos y de toma de decisiones para la prevención y transformación de conflictos sociales

<p><b>Catalytic Effect (non-financial):</b> Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur?</p> <p><i>Please select</i></p> <p><input type="checkbox"/> No catalytic effect</p> <p><input type="checkbox"/> Some catalytic effect</p> <p><input type="checkbox"/> Significant catalytic effect</p> <p><input type="checkbox"/> Very Significant catalytic effect</p> <p><input type="checkbox"/> Don't Know</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Too early to tell</p>	<p>If relevant, please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect</p> <p><b>Please limit your response to 3000 characters including spaces.</b></p>
<p><b>Other:</b> Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations? (1500 character limit)</p>	

**PART IV: COVID-19**

*Please respond to these questions if the project underwent any monetary or non-monetary adjustments due to the COVID-19 pandemic.*

**PLEASE NOTE THAT THIS SECTION IS OPTIONAL**

1) Monetary adjustments: Please indicate the total amount in USD of adjustments due to COVID-19:

\$N/A

2) Non-monetary adjustments: Please indicate any adjustments to the project which did not have any financial implications:

N/A

3) Please select all categories which describe the adjustments made to the project (*and include details in general sections of this report*):

- Reinforce crisis management capacities and communications
- Ensure inclusive and equitable response and recovery
- Strengthen inter-community social cohesion and border management
- Counter hate speech and stigmatization and address trauma
- Support the SG's call for a global ceasefire
- Other (please describe):

If relevant, please share a COVID-19 success story of this project (*i.e. how adjustments of this project made a difference and contributed to a positive response to the pandemic/prevented tensions or violence related to the pandemic etc.*)

N/A