

Programme des Nations Unies pour le Développement

Madagascar

PLANIFICATION DE DEVELOPPEMENT

SECTEUR PRIVEE ET EMPLOI

- PDSPE-

Rapport Trimestriel sur progrès au 30 Juin 2017

Award ID : 87361

Durée du projet : 2015 -2019 soit 4 ans

Effet UNDAF : Les populations vulnérables, dans les zones d'intervention, accèdent aux opportunités de revenus et d'emplois, améliorent leurs capacités de résilience, et contribuent à une croissance inclusive et équitable pour un développement durable.

Produits CPAP :

1. Les institutions et les acteurs, au niveau national et local, utilisent des outils et mécanismes facilitant à la fois l'atteinte des OMD/ODD et une aide au développement plus efficace.
2. La transformation structurelle, le renforcement des capacités productives durables et la bonne gouvernance environnementale sont effectives et favorisent la création des emplois et des moyens de subsistance au profit des populations pauvres ou vulnérables, surtout les femmes et les jeunes.

Résultat pertinent du plan stratégique du PNUD : la croissance et le développement sont inclusifs et durables, générant les capacités de production nécessaires pour créer des emplois et des moyens d'existence pour les pauvres et les exclus.

Total Budget : 2 074 134 USD

Agence de mise en œuvre : PNUD

Liste de distribution aux parties prenantes

1. Ministère de l'Economie et du Plan
2. Ministère en charge de l'Industrie, du Développement du Secteur Privé
3. Ministère du Commerce et de la Consommation,
4. Ministère de l'Emploi, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle
5. Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural
6. Ministère des Finances et du Budget/ Coordination Nationale de la Finance Inclusive- CNFI
7. INSTAT
8. UNCDF
9. Autres entités d'appui à l'entrepreneuriat et à l'emploi :



Synthèse du rapport

1. Mise en œuvre de produits du CPD

Produit 3 : Les institutions et les acteurs, au niveau national et local, utilisent des outils et mécanismes facilitant à la fois l'atteinte des OMD/ODD et une aide au développement plus efficace.

Indicateur 3.1 : Disponibilité d'un plan national de développement axé sur les OMD / ODD et tenant compte de la prévention des conflits, de la croissance équitable de la gouvernance environnementale, des changements liés à des risques de catastrophe et climatiques est disponibles et sa mise en œuvre coordonnée, contrôlée et évaluée.

Pour la durée du Projet :

Baseline début du projet : Politique Générale de l'Etat, Pas de Plan National de Développement

Cible cumulée à la fin du Projet : Un plan national de développement à moyen terme validé, axé sur les OMD / ODD et tenant compte de la prévention des conflits, la protection de l'environnement, la croissance équitable, des catastrophes et des risques liés au climat est disponible

Réalisation (Valeur cumulée) d'avancement vers la fin du projet : Plan National de Développement Disponible - 100%

Pour l'année considérée :

Baseline 2016 = (2015)

Un plan national de développement à moyen terme validé, axé sur les OMD / ODD et tenant compte de la prévention des conflits, la protection de l'environnement, la croissance équitable, des catastrophes et des risques liés au climat est disponible

Cible 2017 : Le plan de mise en œuvre - PMO du PND axé sur les OMD/ODD mis à jour

Valeur actuelle : le PND est mis en œuvre, coordonné, suivi et évalué

Etat d'Avancement : Toutes les activités pour la mise à jour du PMO et du PND, sous le leadership du MEP sont en cours de réalisation. Comme la modalité de mise en œuvre est sous NIM, l'appui technique est disponible.

Faits marquants au cours du trimestre écoulé :

- Sous-Produit 1.1. Disponibilité des informations pour éclairer les décisions renforcées :
 - SNDS :
 - Elaboration et validation du projet de loi sur la statistique ;
 - Démarrage des travaux de vérification de la cohérence du projet de loi avec les textes juridiques en vigueur ;
 - Démarrage des travaux de conception de la base de données sur le système National Intégré de Suivi Evaluation (SNISE) ;
 - TDR pour le recrutement d'un consultant en charge de la Politique Nationale d'Evaluation validés et en cours de lancement ;
 - Modèle de prévision macroéconomique disponible et testé sur les comptes nationaux 1984 ;

Indicateur 3.2. : Disponibilité des rapports nationaux sur les OMD/ODD, les tendances de développement et la coopération au service du développement ;

Pour la durée du Projet :

Baseline début du projet : Enquête OMD (2012), Rapport sur la coopération au Développement



Cible cumulée à la fin du Projet : Rapport OMD 2016, RNDH (2015), Conférence sur le développement de Madagascar en collaboration avec les PTF (2016), et cinq rapports sur la coopération au développement (un rapport par an)

Réalisation (Valeur cumulée) d'avancement vers la fin du projet : 85%

Pour l'année considérée :

Baseline 2016 : enquête sur les OMD 2012

Cible 2017 : Rapport OMD/ODD 2017, 6è RNDH

Valeur actuelle : Draft Rapport sur la Revue Volontaire des ODD disponible. Le rapport est élaboré suite à un atelier et consultation organisés par le Ministère dans l'objectif de revoir toutes les politiques et stratégies pouvant contribuer à l'atteinte des ODD.

Etat d'avancement : Activités en cours

Faits marquants au cours du trimestre écoulé :

- Sous-Produit 1.2: les rapports nationaux sur les OMD/ODD sont disponibles
 - o Des ateliers de priorisations des ODD sont réalisés en collaboration avec tous les autres ministères.
 - o 1 atelier de validation des données de suivi du PMO assortit des indicateurs alignés sur les ODD a été réalisé ;
 - o 6è RNDH : 4 rapports thématiques (financement du développement, Analyse de l'efficacité et efficience de l'administration fiscale et de l'administration publique, indicateurs de développement humain, système fiscal) sont disponibles ;

Produit 4: La transformation structurelle, le renforcement des capacités productives durables et la bonne gouvernance environnementale sont effectives et favorisent la création des emplois et des moyens de subsistance au profit des populations pauvres ou vulnérables surtout les femmes et les jeunes.

Indicateur 4.1 : Nombre de personnes vulnérables désagrégé par sexe et tranche d'âge ayant eu accès aux activités génératrices de revenus et à l'emploi dans les zones d'intervention du programme.

Pour la durée du Projet :

Baseline début du projet : 24 132 dont 90% de femmes (2013)

Cible cumulée à la fin du Projet : 85 000 (50% femmes, 50% jeunes)

Réalisation (Valeur cumulée) d'avancement vers la fin du projet :

Pour l'année considérée :

Baseline 2016 : 19 096 dont 9675 femmes, 9421 hommes et 8211 jeunes

Cible 2017 : 6 000 nouveaux bénéficiaires (50% femmes, 50% jeunes)

Cible cumulé 2017 : 25 096 dont 12 675 femmes et 12 421 hommes

Réalisation Q3 : il n'y a pas eu de nouveaux bénéficiaires pour le Q3.

Réalisation cumulée Q3: 20 596 Bénéficiaires dont 10638 femmes et 9958 hommes

Etat d'avancement : Activités en cours

Faits marquants au cours du trimestre écoulé :

- Sous-Produit 2.2. Des initiatives innovantes de promotion des Moyens de Subsistance des populations vulnérables par la promotion des chaînes de valeur sont développées :
 - o Promotion chaîne de valeur Ricin, pêches et petits élevages dans la Région d'Androy :
 - Ricins : Projet d'atelier (Dialogue public-Privé) sur la filière à Ambovombe en collaboration avec le MIDSP, ainsi qu'une mission d'étude pour la mise en place



d'unité de transformation dans le cadre de l'industrialisation rurale en cours de préparation.

- Elevages : Enquête pilote (test) afférente à l'inventaire de cheptels dans la Région d'Androy réalisée. Les documents correspondants sont disponibles (TDRS, Fiche d'enquête, questionnaires, constitution de l'équipe d'enquêteur, pré sélection des enquêteurs...).
- Pêches : Acquisition Canot de sauvetage avec moteur hors en faveur des groupements de pêcheurs de la Région d'Androy. Transport et livraison en cours vers la commune de Tranovaho/Beloha site de stationnement. Protocole de collaboration avec la Direction Régionale des Ressources Halieutiques et la Pêche (DRRHP) et AROPA en cours d'élaboration.
- Développement communautaire :
 - Dans les autres Régions, à savoir Atsimo Atsinanana, Atsimo Andrefana, Menabe et Analamanga :
 - Trois GCV localisés à Mahitsy et Milenaka sont opérationnels dont la gestion est assurée par CECAM. Pour les GCV de Menabe, la facilitation est en cours entre les gestionnaires du GCV construit sous Louvain et CECAM afin de conclure un contrat de gestion. Acquisition des matériaux de construction pour la finalisation du GCV de Bekonazy en cours.
 - Dans la Région d'Atsimo Atsinanana, dans le cadre du développement de l'apiculture, facilitation réussie entre les apiculteurs et opérateur économique pour la commercialisation de produit. Acquisition des équipements pour l'unité d'extraction modèle en cours.
 - Dans la Régions d'Androy :

Le Recrutement du personnel pour la Région d'Androy continu : Suite au départ du spécialiste en infrastructure, le processus de recrutement pour son remplacement est en cours, au même titre que le Coordonnateur Régional et le spécialiste en développement communautaire d'Ambovombe. Pour les chauffeurs, les candidats retenus sont en cours de notification.

 - Cash for Work 1^{ère} vague: Les conventions entre l'institution financière Gestionnaire (OTIV), les communes et le PDSPE sont signées. L'avancement des travaux sont respectivement à 70%, 95%, 50% pour la réhabilitation des pistes Erada-Tsimananada-Ambovombe, les travaux de fixation des dunes à Faux CAP Tsihombe et la réhabilitation de barrage de Retenu à Ampamata Roakemba. Les suivis sont assurés par les Services Techniques déconcentrés en charge de chaque volet avec l'appui de l'équipe PDSPE Androy.
 - Cash For Work 2^e vague : Les dossiers techniques (TDRS, fiches techniques comprenant les besoins, les listes des bénéficiaires) des nouveaux travaux à effectuer sont disponibles. :
 - La réhabilitation de la piste reliant les communes d'Ambondro, et Ambohinaivo pour Ambovombe (800 bénéficiaires)
 - La réhabilitation de la piste reliant Beloha-Tranovaha-Lavanono (1600 bénéficiaires) et Beloha-behabobo (1200 bénéficiaires)
 - La Réhabilitation de barrage d'Andalatanosy dans le district d'Ambovombe dans le cadre du Fonds Goal Wash.
 - Au niveau du développement communautaire, 77 comités de développement sont mis en place sur les 79 Fokontany servis par nos interventions actuellement à Ambovombe. 300 bénéficiaires dans le cadre des anciennes activités cash For Work (Réhabilitation Barrage MIEVA Marolinta) ont eu accès à une AGR à Beloha.



- Suivi du partenariat en cours sur le MOU entre UNCDF et le PNUD portant sur l'implantation d'institution de microfinance dans la Région Androy afin d'assurer l'offre de services financiers à la population notamment les femmes et les jeunes. Le réseau OTIV Tana est sélectionné. L'implantation est en cours actuellement. Par ailleurs, la restitution de l'enquête Finscope, diagnostic de la demande en service financier dans la région d'Androy est effectuée en partenariat avec le MEFB.
- Concernant l'appui aux structures intermédiaires, les TDRS relatifs à l'appui de la Chambre de commerce notamment sur le renforcement de capacités des élus sont disponibles. La réalisation a été reportée plusieurs fois pour cause de non disponibilité de la partie nationale.

2. Mise en œuvre de produits du Plan stratégique

Produit 1.1. Des systèmes et institutions nationaux et régionaux ont permis de réaliser une transformation structurelle des capacités de production durable et qui a créé de nombreux emplois et de nouveaux moyens d'existence

Indicateurs	Baseline 2016	Cibles 2017	Résultats Q3 2017	Résultats cumulés Q3 - 2017
1.1.1.B.1.1. Nombre de femmes additionnels bénéficiant des interventions du PNUD en matière de moyens de subsistance	9 675	1 500	963	10 638
1.1.1.B.2.1. Nombre d'hommes additionnels bénéficiant des interventions du PNUD en matière de moyens de subsistance	9 421	1 500	537	9 958
1.1.1.B.3.1. Nombre de bénéficiaires additionnels appuyés par PNUD en matière de moyens de subsistance	19 096	3 000	1500	20 596
1.1.2.A.1.1. Mesure dans laquelle des politiques, des systèmes et / ou des mesures institutionnelles sont mis en œuvre aux niveaux national et régional pour la création d'emploi le renforcement des moyens de subsistance	2= très partiellement	2= très partiellement	2= très partiellement	



Résultat 7 : Les débats et les actions concernant le développement à tous les niveaux accordent la priorité à la lutte contre la pauvreté, l'inégalité et l'exclusion, conformément aux principes fondateurs de l'organisation

Produit 7.2. Réalisation de collectes de données mondiales et nationales, mise en œuvre effective de systèmes de mesure et d'analyse pour le suivi des progrès du programme pour l'après-2015 et des Objectifs de développement durable

Indicateurs	Baseline 2016	Cibles 2017	Résultats Q2 2017
7.2.2.A.1.1. Mesure dans laquelle des données actualisées et désagrégées pour suivre le suivi des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs nationaux de développement alignés sur l'agenda post-2015	3=Partiellement	3=partiellement	3=partiellement

Produit 7.3. Les plans nationaux de développement pour lutter contre la pauvreté et les inégalités sont durables et peuvent faire face aux risques :

Indicateurs	Baseline 2016	Cibles 2017	Résultats Q3 2017
7.3.1.A.1.1. Nombre de diagnostics de pays effectués dans le but d'orienter les choix politiques sur la réponse nationale à apporter au programme de développement convenu à l'échelle mondiale (par exemple les options/moyens du développement durable)	3	4	3

Produit 7.6. Des innovations favorables aux solutions de développement, aux partenariats et aux autres accords de coopération

Indicateurs	Baseline 2016	Cibles 2017	Résultats Q3 2017
7.6.2.A.1.1. Nombre de démonstrations ou de projets pilotes initiés par les partenaires nationaux	7	9	7
7.6.2. A.1.2. Nombre de démonstrations ou de projets pilotes transposés à plus grande échelle par les partenaires nationaux	2	2	2

3. *Prise en compte du genre*

Dans toutes les activités lancées, entre autres les activités de cash for work, le genre a été pris en compte dans les critères de sélection. 45% des bénéficiaires sélectionnés sont des femmes.

4. *Point sur le renforcement des capacités nationales : Un atelier sur le renforcement de capacité de la partie nationale à prioriser les ODD a été effectué*

5. *Point sur la coopération sud-sud : Il n'y a pas eu d'action en matière de coopération sud-sud*



6. Principaux problèmes rencontrés et solutions adoptées ou proposées :

Contraintes	Recommandations	Responsables
1- Opérationnel :		
Insuffisance de ressources humaines sur le terrain	Accélérer la procédure de recrutement des spécialistes (développement communautaire et infrastructure) et des chauffeurs, Favoriser le recrutement local	UGP/PNUD
Insuffisance logistique	Améliorer les moyens de circulations : les motos ne sont pas tellement adaptées compte tenu de l'état de route et piste de la région, très ensablées. L'utilisation des Quad est plus adaptée pour faciliter les déplacements pour les suivis.	PNUD/UGP
Retard dans la livraison des matériaux de construction pour la réhabilitation du Barrage Ampamanta Roakemba et Piste à Bekily, entraînant ainsi l'arrêt des chantiers	Activer les négociations avec les fournisseurs de la part de l'Unité de Passation de Marché du PNUD	UPM/PNUD
Insuffisance de prestataire en matière d'engin de travaux publics	Considérer les offres existantes et prioriser la proximité les prestataires locaux	UGP
Manque de moyens (humains et matériels) des STD (DRTP et Génie Rural) pour assurer les suivis et encadrement des chantiers	Dotation de matériels (véhicules) et négociation avec les Ministères centraux pour renforcer les techniciens sur terrain	PNUD
Disponibilité des bureaux	Accélérer la réhabilitation des bureaux	UGP
2- Administratif :		
Lourdeur traitement des autorisations de voyage pour les missions de suivis, surtout pour les activités sur terrains, vu le fait que la plupart des travaux se déroulent dans les communes en dehors des chefs-lieux de district.	Alléger les procédures	PNUD



7. Perspectives pour le prochain trimestre

7.1. Planification de développement :

Produit 1 :

- *Finalisation des études SNDS, RNDH du modèle macroéconomique de prévision et de la mise à jour de la loi sur la statistique ;*
- *Sensibilisation des membres du comité technique sectoriel de la SNDS ;*
- *Duplication des Rapports sur le diagnostic des systèmes statistiques et le PMO du PND;*
- *Lancement des activités afférentes à la mise en place de la base de données SNISE ;*
- *Elaboration de du référentiel de développement du Grand Sud*

Produit 2 :

- *Collecte des données dans le cadre du recensement du cheptel animal dans l'Androy ;*
- *Suivi du MOU signé avec UNCDF dans l'implantation de nouvelle IMF dans les 4 districts ;*
- *Démarrage des activités de CFW, deuxième vague, dans l'Androy ;*
- *Démarrage des activités wash : en partenariat avec Goal Wash ;*
- *Etat des lieux des acquis dans les anciennes zones d'interventions (Analamanga, Atsimo Andrefana, Atsimo Atsinana, Menabe) ;*
- *Lancement de l'étude socio-culturel dans l'Androyen partenarait avec le CURA ;*



RAPPORT TRIMESTRIEL SUR LES PROGRES

Section 1. Mise en œuvre du projet

A. Mise à jour des risques du projet

Type (stratégique, opérationnel, financier, sécuritaire, organisationnel, autres)	Date d'identification	Description	Date de mise à jour	Réponses du management / Contre mesure	Statut critique (Oui/Non)	Responsable du suivi
Opérationnel	Mars 2015	Retard dans le recrutement des Spécialistes en Développement Communautaire, en charge des coordinations régionales.	30/06/2017	Accélérer le processus de recrutement des Spécialistes en Développement Communautaire Intérim par les Directeurs Régionaux de l'Economie et de la Planification.	Non	Coordonnateur et Spécialistes et DRE
opérationnel	7/07/2015	Retard dans le démarrage effectif des activités à défaut de la présence des institutions financières sur le terrain	30/06/2017	Lancement d'un appel d'offre pour l'identification d'une Institutions financière pour la gestion des fonds	Non	Coordonnateur et Spécialistes
Opérationnel	7/07/2015	Insuffisance de la communication entre IMF, les VNU pour la synergie des activités sur le terrain dans le cadre du CFW.	30/06/2017	Risque en cours de dissolution. Bonne communication et synergie installée des activités.	Non	Spécialiste FI
Opérationnel	01/08/2015	Retard dans la mise en œuvre des activités prévues en collaboration avec l'INSTAT, Minagri et la CSBF pour des raisons propres à ces institutions	30/06/2017	Risque en cours de dissolution. Les activités prévues dans le PTA sont réalisées	Non	Spécialiste FI
Financier	Aout 2015	Retard dans le décaissement des fonds dans le cadre des subventions CFW.	30/06/2017	Accélération des procédures	Non	Spécialiste FI
Environnemental	Mars 2015	Cataclysme naturel (sécheresse, inondation, cyclone, etc) occasionnant des perturbations et retards dans la mise	30/06/2017	Prévoir des activités de renforcement des capacités permettant aux communautés	Oui	UGP



		en œuvre des activités		d'agir en amont et de réagir après une catastrophe naturelle. Risque en cours d'atténuation avec la mise en place d'une alternance aux assurances et prévoyances au niveau communautaire (GVEC)		
Opérationnel	01/Juin 2016	Retard dans la validation des états des lieux des régions ainsi que l'identification des besoins	30/06/2017	Impliquer les DREP dans les régions pour appuyer et accélérer les démarches	Non	Spécialistes régionaux
Opérationnel	31/mars 2017	La mise à jour du modèle de prévision macroéconomique est tributaire de l'avancement des activités dans de mise à jour par l'INSTAT des comptes nationaux	30/06/2017	Rappel aux parties prenantes, INSTAT et le MEP sur l'importance de finaliser des activités en amont	Non	USP
Opérationnel	31/mars 2017	Retard dans la diffusion des appels d'offre d'emploi de consultants internationaux et nationaux	30/06/2017	Rappeler à l'UPM la nécessité d'accélérer la diffusion des appels d'offre	Non	UPM
Opérationnel	01/Juin 2016	Retard dans l'identification des filières à appuyer (cas Ricin à Androy)	30/06/2017	Mission de suivi set d'évaluation des GAP sur le terrain	Non	Equipe programme
Opérationnel	01/Juin 2016	Dispersion des interventions ne facilitant pas les décaissements ;	30/06/2017	Recentrage des activités pour éviter la dispersion	Non	Management et Equipe programme
Opérationnel	01/Juin 2016	Difficulté de coordination du Projet vu la complexité et la taille	30/06/2017	Revoir la configuration du Projet : avoir 2 comités...	Non	Management et Equipe programme et
Opérationnel	01 Avil 2017	Inexistence d'institution financière solvable pour accompagner l'approche progressive dans la Région d'Androy	30/09/2017	Sensibiliser les Institutions financières à répondre aux appels d'offres lancés à cet effet	Non	Management et Equipe Programme
	28 Juin 2016	Non validation de la révision budgétaire	30/06/2017	Séance de travail entre le Management et la partie Nationale	Non	Management et Equipe Programme



B. Mise à jour des problèmes du projet

Type (changement, problème, autres)	Date d'apparition	Description	Date de mise à jour	Réponse du Management au problème	Résolu (Oui/Non)	Responsable du suivi
Opérationnel	30/09/2015	Contrat / Conventions avec les ONG : retard dans la réalisation des activités prévues dans les conventions	31/12/2015	Elaboration avenant aux conventions pour prolongation sans couts Mise à niveau des informations de la partie nationale sur les activités initiées	Oui	Coordonnateur et spécialistes
Opérationnel	30/09/2015	Contrat / Conventions avec les ONG : Non réalisations comme il se doit des activités prévues dans les conventions	31/12/2015	Elaboration avenant aux conventions pour prolongation de la durée des conventions, aménagement budgétaire interligne pour permettre la réalisation des activités et de redresser la situation Directive de correction des écarts	Oui	Coordonnateur et spécialistes
Opérationnel	01/08/2015	Retard dans la mise en œuvre des activités prévues en collaboration avec l'INSTAT (enquêteFinsCope) et la CSBF pour des raisons propres à ces institutions	01/04/17	Report des activités en 2016	Oui	Spécialiste FI
Administratif	30/09/2015	Contrat / Conventions avec les ONG : retard dans la signature des avenants	30/09/2015	Elaboration avenant aux conventions pour prolongation de la durée des conventions, aménagement budgétaire interligne pour permettre la réalisation des activités et de redresser la situation	Oui	Coordonnateur/UPM
Opérationnel	30/09/2015	Manque de coordination interministériel dans le cadre de la mise en place du Guichet unique à l'exportation	30/09/2017	Organisation d'un atelier de concertation, et d'un atelier de consultation du secteur privé. Mise en place du statut d'EPA	Non En cours de dissolution	UGP
Opérationnel	30/09/2015	Retard dans le recrutement des Spécialistes Régionaux (dév communautaire, Infrastructure)	30/09/2017	Relance et concertation permanente avec l'OHR du PNUD	Non	OHR



Administratif	Mai 2016	Retard dans le recrutement du coordonnateur du Programme	01/06/17	Relance auprès du Management	Problème résolu	OHR
Administratif	01 Mai 2016	Insuffisance du personnel administratif du programme, vu le volume activités et ainsi des documents à traiter	28/07/16	Proposition de recrutement d'un/une AAF ou Associé de programme	Oui	Management/OHR
Opérationnel	Mai 2016	Problème de structuration Interne au sein de la EFOI, entraînant le retard dans la mise en œuvre des activités prévues	01/04/17	Suivi auprès EFO	Oui	Spécialiste Entreprenariat et VNU Entreprenariat Féminin
Politique	Mai 2016	Changement équipe MIDSP, entraînant le retard des activités prévues sur l'entreprenariat et le DPP	28 juin 2016	Séance de travail avec la nouvelle équipe	Oui	Spécialiste secteur Privée et Spécialiste entreprenariat
Opérationnel	Juin 2016	Redéfinition des activités sur le DPP (DPP régional au lieu de Conférence Internationale)	Septembre 2016	Séance de travail entre la Partie Nationale et PDSPE	Oui	Coordonnateur Spécialiste
Opérationnel	Juin 2016	Redéfinition du cadre de la mission du Consultant en Tourisme	01/04/17	Séance de travail entre la Partie Nationale et PDSPE	Oui	Coordonnateur Spécialiste
Opérationnel	Septembre 2016	Difficulté dans l'élaboration des spécifications techniques des matériels pour les domaines spécifiques (ex : apiculture,)	30/06/2017	Collaboration avec les spécialistes du domaine	Oui	Coordonnateur Spécialiste
Opérationnel	Juin 2017	Retard dans la sélection d'institution financière pour assurer la gestion de fonds dans le cadre de l'approche progressive (CFW+Epargne)	30/06/2017	Négociation avec l'IMF et organisation d'une micro évaluation	Oui	Management
Opérationnels	Juin 2017	Contexte socio-culturel de la région d'Androy, freinant l'avancement normal des activités (ex existence des « Tany fady » (terrain interdit) le long des pistes à réhabiliter,	30/09/2017	Collaboration avec les autorités locales pour superviser	Oui	Coordonnateur Spécialiste
Opérationnels	Juin 2017	Qualités non conformes des matériaux livrés par les fournisseurs	30/09/2017	Collaboration avec les services techniques déconcentrés pour assurer la qualité	Oui	Coordonnateur Spécialiste



Section 2. Progression des produits du CPD

Project ID : 00087361

Description : Planification du développement

Longue description : Les institutions et les acteurs, au niveau national et local, utilisent des outils et mécanismes facilitant à la fois l'atteinte des OMD/ODD et une aide au développement plus efficace.

Indicateurs : Disponibilité d'un plan national de développement axé sur les OMD / ODD et tenant compte de la prévention des conflits, de la croissance équitable de la gouvernance environnementale, des changements liés à des risques de catastrophe et climatiques est disponibles et sa mise en œuvre coordonnée, contrôlée et évaluée.

Donnée de référence (2015) : Politique Générale de l'Etat, Pas de Plan National de Développement.

Cibles annuelle : Le plan de mise en œuvre- PMO du PND axé sur les OMD/ODD mis à jour

Valeur actuelle : Plan national de développement valide et disponible

Etat d'avancement (narratif) : Priorisation des ODD et Alignement du PMO du PND aux ODD en cours. Mis à jour de la SNDS en cours. Recrutements des consultants pour la RNDH en cours. Restitution et duplication des résultats de l'étude IPI en cours

Explications (planification dépassée ou non atteinte) : IPI en retard pour cause d'organisation interne du Ministère

Section 3. Réalisation des activités

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 1.1.1 – Priorisation des ODD et intégration cibles PND

Longue description : Priorisation des ODD et intégration des cibles dans le cadre de planification nationale en cohérence avec le PND disponible

Date de début : Mars 2017

Date de fin : Décembre 2017

% Progression jusqu'à ce jour : 25%

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires	Utilisation des ressources	Respect des délais
Mise à jour du plan de mise en œuvre du PND aligné sur des cibles priorisées des ODD	30 Juin 2017	Date 30/09/2017	Date 30/09/2017	Date 30/09/2017
		Avis des bénéficiaires satisfaisant	Utilisation ressources : 75	Respect des délais : Dans les temps
		Score : 6	Score : 6	Score : 5
		Date	Date	Date
		Avis des bénéficiaires	Utilisation ressources :	Respect des délais :
		Score :	Score :	Score :



Identifiant de l'activité (Activity ID) : 1.1.2. Syst stat. adapté au suivi ODD

Longue description : Un système statistique adapté au suivi des ODD mis en place

Date de début : Février 2017

Date de fin : Décembre 2017

% Progression jusqu'à ce jour : 25%

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires	Utilisation des ressources	Respect des délais
Diagnostic des systèmes statistiques sectoriels validé par les membres du comité technique sectoriel	30 Juin 2017	Date	Date	Date 30/09/2017
		Avis des bénéficiaires	Utilisation ressources :	Respect des délais : En retard
		Score :	Score :	Score : 3
Stratégie nationale de développement de la statistique ou SNDS élaborée	31 décembre 2017	Date	Date 30/09/2017	Date 30/09/2017
		Avis des bénéficiaires	Utilisation ressources : 80%	Respect des délais : Dans les temps
		Score :	Score : 7	Score : 5

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 1.1.3. Renforcement Capacité et Dev. Outil

Longue description : Renforcement de Capacités et le développement d'outils d'analyse économique pour une efficacité de l'orientation des politiques sont réalisés

Date de début : Février 2017

Date de fin : Décembre 2017

% Progression jusqu'à ce jour : 30%

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires	Utilisation des ressources	Respect des délais
Modèle macroéconomique de prévision mis à jour	30 novembre 2017	Date 30/09/2017	Date 30/09/2017	Date 30/09/2017
		Avis des bénéficiaires Satisfait	Utilisation ressources : 100%	Respect des délais : Dans les temps
		Score : 7	Score : 8	Score : 6
Outil d'analyse d'un projet public d'investissement développé	30 novembre 2017	Date	Date	Date 30/09/2017
		Avis des bénéficiaires	Utilisation ressources :	Respect des délais : En retard
		Score :	Score :	Score : 3



Identifiant de l'activité (Activity ID) : 1.1.4. Suivi Evaluation Ministère Assuré

Longue description : Le Suivi et évaluation du Ministère sur les activités des programmes sont assurés

Date de début : Février 2017

Date de fin : Décembre 2017

% Progression jusqu'à ce jour : 25%

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités			
		Avis des bénéficiaires	Utilisation des ressources	Respect des délais	
Canevas pour le suivi et évaluation des activités des programmes coordonnés par le ministère validé	30 septembre 2017	Date	Date	Date 30/09/2017	
		Avis des bénéficiaires	Utilisation ressources :	Respect des délais : En retard	
		Score :	Score :	Score : 3	
		Date	Date	Date	
		Avis des bénéficiaires	Utilisation ressources :	Respect des délais :	
		Score :	Score :	Score :	

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 1.2.1. RNDH Disponible

Longue description : La 6^{ème} RNDH est disponible

Date de début : Février 2017

Date de fin : Décembre 2017

% Progression jusqu'à ce jour : 30%

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités			
		Avis des bénéficiaires	Utilisation des ressources	Respect des délais	
Rapports d'études sur l'investissement, la fiscalité et le calcul de l'IDH finalisés	30 novembre 2017	Date	Date 30/09/2017	Date 30/09/2017	
		Avis des bénéficiaires	Utilisation ressources : 50%	Respect des délais : Dans les temps	
		Score :	Score : 6	Score : 7	
		Date	Date	Date 30/09/2017	
		Avis des bénéficiaires	Utilisation ressources :	Respect des délais : Dans les temps	
Rapport National sur le Développement Humain finalisé	31 décembre 2017	Score :	Score :	Score : 5	



Section 2. Progression des produits du CPD

Project ID : 00087361 **Description :** Secteur Privée et Emploi

Longue description : La transformation structurelle, le renforcement des capacités productives durables et la bonne gouvernance environnementale sont effectives et favorisent la création des emplois et des moyens de subsistance au profit des populations pauvres ou vulnérables, surtout les femmes et les jeunes.

Indicateurs : Nombre de personnes vulnérables désagréé par sexe et tranche d'âge ayant eu accès aux activités génératrices de revenus et à l'emploi dans les zones d'intervention du programme

Donnée de référence (2016) : 19 096

Cibles annuelle – 2017 : 6 000 nouveaux bénéficiaires (50% femmes et 50% jeunes)

Valeur actuelle : 20 596 Bénéficiaires dont 10 638 femmes et 9958 hommes

Etat d'avancement (narratif) : Identification des activités et bénéficiaires prioritaires réalisées. Chaînes de valeurs identifiées en partenariat avec la PTF sur terrain (ricin avec GIZ, pêche avec AROPA). Recensement des cheptels ovin/caprin en collaboration avec le DRAE et INSTAT.

Explications (planification dépassée ou non atteinte) : Réalisations des activités prioritaires en retard pour cause de non disponibilité de prestataire de location d'engin de travaux publics. Entrepreneuriat et GUE en retard pour cause de report d'activité et changement de staff Ministériel (MIDSP et MCC).



Section 3. Réalisation des activités

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 2.1.1. Cadre promotion mis en œuvre

Longue description : Le cadre de promotion de l'emploi vert est mis en œuvre

Date de début : Février 2017

Date de fin : Décembre 2017

% Progression jusqu'à ce jour : 5%

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités			
		Avis des bénéficiaires	Utilisation des ressources	Respect des délais	
Etude permettant le développement de la filière porteuse identifiée dans le PRR	30 juin 2017	Date	Date	Date 01/04/17	
		Avis des bénéficiaires	Utilisation ressources :	Respect des délais : En retard	
		Score :	Score :	Score : 4	
Résultat permettant de mettre en place une stratégie de développement la filière caprine	30 septembre 2017	Date 30/09/2017	Date30/09/2017	Date30/09/2017	
		Avis des bénéficiaires	Utilisation ressources : 15%	Respect des délais :En retard	
		Satisfait de l'enquête Pilote			
		Score :7	Score : 6	Score : 3	

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 2.1.2. Dynamique du GUE maintenue

Longue description : La dynamique du Guichet Unique à l'exportation est maintenue

Date de début : Janvier 2017

Date de fin : Décembre 2017

% Progression jusqu'à ce jour : 30%

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités			
		Avis des bénéficiaires	Utilisation des ressources	Respect des délais	
GUE physique fonctionne correctement et répond aux besoins des usagers	30 juin 2017	Date	Date	Date 01/04/17	
		Avis des bénéficiaires	Utilisation ressources :	Respect des délais : En retard	
		Score :	Score :	Score : 3	
		Date	Date	Date	
Dématisation facilite et améliore l'exportation	30 novembre 2017	Avis des bénéficiaires	Utilisation ressources :	Respect des délais :	
		Score :	Score :	Score :	

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 2.1.3. Un environnement favorable à l'entrepreneuriat est promu

Longue description : Un environnement favorable à l'entrepreneuriat est promu

Date de début : Janvier 2017

Date de fin : Décembre 2017

% Progression jusqu'à ce jour : 10%

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités			
		Avis des bénéficiaires	Utilisation des ressources	Respect des délais	
		Date	Date	Date	30/09/2017
		Avis des bénéficiaires	Utilisation ressources :	Respect des délais : En retard	
		Score :	Score :	Score : 3	
Initiatives permettant le développement environnement favorable à l'Entrepreneuriat	30 novembre 2017	Date	Date	Date	
		Avis des bénéficiaires	Utilisation ressources :	Respect des délais :	
		Score :	Score :	Score :	
		Avis des bénéficiaires	Utilisation ressources :	Respect des délais :	
		Score :	Score :	Score :	

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 2.1.4. Tourisme durable Promu

Longue description : Le Tourisme durable est promu

Date de début : Janvier 2017

Date de fin : Décembre 2017

% Progression jusqu'à ce jour : **Activité annulée**

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités			
		Avis des bénéficiaires	Utilisation des ressources	Respect des délais	
		Date	Date	Date	
		Avis des bénéficiaires	Utilisation ressources :	Respect des délais : Activité Annulée	
		Score :	Score :	Score : 0	
Activités liées à la protection de l'environnement	30 novembre 2017	Date	Date	Date	
		Avis des bénéficiaires	Utilisation ressources :	Respect des délais :	
		Score :	Score :	Score :	
		Avis des bénéficiaires	Utilisation ressources :	Respect des délais :	
		Score :	Score :	Score :	



Identifiant de l'activité (Activity ID) : **2.2.1. Amélioration Revenu**

Longue description : L'amélioration des revenus des populations vulnérables dans les régions d'Analamanga, Atsimo Andrefana, Atsimo Atsinanana et Menabe est soutenue

Date de début : Janvier 2017

Date de fin : Décembre 2017

% Progression jusqu'à ce jour : **90%**

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités			
		Avis des bénéficiaires	Utilisation des ressources	Respect des délais	
Capitalisation des acquis disponibles	30 juin 2017	Date	Date	Date 01/09/17	
		Avis des bénéficiaires : satisfaisant	Utilisation ressources :	Respect des délais : Dans les temps	
		Score :	Score :	Score : 7	
Pérennisation effective des activités	30 juin 2017	Date	Date	Date 01/09/17	
		Avis des bénéficiaires	Utilisation ressources :	Respect des délais : Dans les temps	
		Score :	Score :	Score : 6	

Identifiant de l'activité (Activity ID): **2.2.2. Tissus économiques Région Androy**

Longue description : Le Tissus économique de la Région d'Androy est dynamisé

Date de début : Janvier 2017

Date de fin : Décembre 2017

% Progression jusqu'à ce jour : **75%**

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités			
		Avis des bénéficiaires	Utilisation des ressources	Respect des délais	
Activités répondant aux priorités définies dans le PRR	30 juin 2017	Date30/09/2017	Date30/09/2017	Date 30/09/2017	
		Avis des bénéficiaires : satisfaisant	Utilisation ressources : 80%	Respect des délais : Dans les temps	
		Score : 7	Score : 9	Score : 7	
Approche permettant à la population de bénéficier d'un emploi temporaire et une opportunité d'investissement	31 novembre 2017	Date	Date	Date	
		Avis des bénéficiaires	Utilisation ressources :	Respect des délais :	
		Score :	Score :	Score :	



Identifiant de l'activité (Activity ID) : **2.2.3. Chaîne Valeur Promu**

Longue description : Les chaînes de valeur pêche, petits élevages et autres AGR tenant compte de la dimension genre sont promus

Date de début : Janvier 2017

Date de fin : Décembre 2017

% Progression jusqu'à ce jour : **20%**

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités			
		Avis des bénéficiaires	Utilisation des ressources	Respect des délais	
Filières porteuses en cohérence avec le PRR	30 juin 2017	Date	Date	Date 01/07/17	
		Avis des bénéficiaires	Utilisation ressources :	Respect des délais : En retard	
		Score :	Score :	Score : 3	
Activités répondant aux besoins de la population vulnérables	31 novembre 2017	Date	Date	Date	
		Avis des bénéficiaires	Utilisation ressources :	Respect des délais :	
		Score :	Score :	Score :	

Identifiant de l'activité (Activity ID) : **2.2.4. Finance Inclusive promue**

Longue description : La finance Inclusive est promue dans la région d'Androy

Date de début : Janvier 2017

Date de fin : Décembre 2017

% Progression jusqu'à ce jour : **40%**

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités			
		Avis des bénéficiaires	Utilisation des ressources	Respect des délais	
Produits financiers adaptés aux besoins de la population	30 juin 2017	Date	Date	Date 01/07/17	
		Avis des bénéficiaires Non Disp.	Utilisation ressources :	Respect des délais : En retard	
		Score :	Score :	Score : 3	
Couverture par les IMFS des districts	31 novembre 2017	Date	Date	Date 01/07/17	
		Avis des bénéficiaires satisfaisant	Utilisation ressources :	Respect des délais : Dans les temps	
		Score :	Score :	Score : 7	



Identifiant de l'activité (Activity ID) : 2.2.5. Préservation environnement

Longue description : La préservation de l'environnement dans les sites d'interventions est renforcée

Date de début : Janvier 2017

Date de fin : Décembre 2017

% Progression jusqu'à ce jour : 95%

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires	Utilisation des ressources	Respect des délais
Activités contribuant à la protection de l'environnement et ayant un impact sur l'économie	30/09/2017	Date 30/09/2017	Date 30/09/2017	Date 30/09/2017
		Avis des bénéficiaires Satisfaisant	Utilisation ressources : 90%	Respect des délais : Dans les temps
		Score : 7	Score : 8	Score : 8
Activités spécifiées dans le PRR	30/09/2017	Date 30/09/2017	Date	Date
		Avis des bénéficiaires Satisfaisant	Utilisation ressources :	Respect des délais :
		Score : 7	Score :	Score :

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 2.2.6. Aspect socio-culturel pris en compte

Longue description : L'aspect socio-culturel est pris en compte dans les activités de développement

Date de début : Janvier 2017

Date de fin : Décembre 2017

% Progression jusqu'à ce jour : 30%

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires	Utilisation des ressources	Respect des délais
Compréhension de l'environnement d'intervention	30 juin 2017	Date	Date	Date 30/09/2017
		Avis des bénéficiaires	Utilisation ressources :	Respect des délais : Dans les temps
		Score :	Score :	Score : 5
Stratégie d'intervention tenant compte de l'aspect socio-culturel	30 Nov. 2017	Date	Date	Date
		Avis des bénéficiaires	Utilisation ressources :	Respect des délais :
		Score :	Score :	Score :

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 2.3. Programme bien géré

Longue description : Le programme est géré de façon efficiente

Date de début : Janvier 2017

Date de fin : Décembre 2017

% Progression jusqu'à ce jour : 55%

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités			
		Avis des bénéficiaires	Utilisation des ressources	Respect des délais	
Décaissement 100% effective	31 novembre 2017	Date Avis des bénéficiaires Score :	Date Utilisation ressources : Score :	Date 01/07/17 Respect des délais : dans le temps Score : 5	
Respect des procédures de gestion	30 juin 2017 31 décembre 2017	Date Avis des bénéficiaires Score :	Date Utilisation ressources : Score :	Date 01/07/17 Respect des délais : Dans les temps Score : 6	

Projet/programme :

Signature:

Baboly RASANOU ARANTA.

Date

Partie nationale (DNP) :

Signature:

RANDAHY Benjaminberg

Date: 24 OCT 2017

PNUD (DPAP):

Signature:

Marie DIMOND
Représentant résident adjoint (P)

Date:

02 NOV 2017