

II. PLAN DE TRAVAIL PLURIANNUEL

| PRODUITS ATTENDUS | ACTIVITÉS PRÉVUES | DÉPENSES 2018 | BUDGET PRÉVU PAR ANNÉE (\$) | | | | PARTIE RESPONSABLE | BUDGET PRÉVU | | |
|--|--|------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|--------------------|--------------|-----------------------|------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | Source de financement | Poste budgétaire |
| Composante 1 : Assistance technique au Ministère de l'Environnement pour la définition participative d'une stratégie durable en matière de GDS tenant compte des spécificités et basés sur le cadre juridique en vigueur | | | | | | | | | | |
| 1.1 Le processus d'amélioration du cadre juridique actuel (Loi du 21 septembre 2017 créant le SNGRS) est soutenu par un mécanisme de consultation participatif et inclusif et un processus de plaidoyer. | <p>Activité 1.1.1 : Etablissement d'une plate-forme consultative et de réflexion (table sectorielle) sur le nouveau cadre juridique en vigneron et la problématique de la GDS en Haïti en général</p> <p>Activité 1.1.2. Planification et organisation d'activités de consultation et de réflexion (tables rondes techniques, de forums, de réunion et d'ateliers de travail) rassemblant les principaux acteurs et parties prenantes du secteur public et du secteur non public pour identifier les problèmes d'ordre juridique, réfléchir sur la problématique de la GDS en Haïti et proposer des améliorations lorsque nécessaire.</p> <p>Sous-total produit 1.1</p> | 10000 | | | | | PNUD | Japon | 71300 | 10000 |
| | | 5000 | 10000 | 7500 | 7500 | | PNUD | Japon | 75700 | 30000 |
| 1.2 La définition d'une stratégie nationale durable en matière de GDS est prise en charge, qui prend en compte les aspects spécifiques révélés par le processus de consultation et qui vise à développer des mécanismes opérationnels pour mettre en œuvre le cadre juridique actuellement en vigueur. | <p>Activité 1.2.1. Développement et implémentation d'un programme de renforcement des capacités (sessions d'assistance technique, discussions et consultations, appui aux événements thématiques) avec les ministères et/ou entités étatiques concernés pour encourager l'inclusion de la GDS dans leur stratégie, leur planification et leur budget annuel</p> <p>Activité 1.2.2. Appuyer et renforcer la mise en œuvre de l'accord du MdE avec le MENFP sur l'intégration de l'Education relative à l'environnement</p> <p>Activité 1.2.3. Fourniture d'appui direct et d'accompagnement technique au MdE pour renforcer le SNGRS</p> <p>Sous-total du produit 1.2</p> | 15k ¹ | 10k | 7.5k | 7.5k | | PNUD | Japon | 71300 & 75700 | 40000 |
| | | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | | PNUD | Japon | 71300 & 75700 | 40000 |
| | | | | | | | PNUD/MDE | Japon | 71300 & 75700 | 30000 |
| | | 50000 | 30000 | 20000 | 20000 | 15000 | PNUD/MDE | Japon | 71300, 72200 & 75100 | 135000 |
| | | 60k | 50k | 40k | 40k | 15k | | | | 205000 |
| 1.3 Des partenariats sont établis avec des universités pour la recherche et l'innovation au profit de la GDS (recyclage, financement). | <p>Activité 1.3.1. Développement et renforcement de partenariats et de coopération avec des universités et ou centres de recherche pour la production et la diffusion de documents sur la GDS en Haïti.</p> <p>Activité 1.3.2. Conduite des recherches sur la GDS par les étudiants et professeurs des universités et/ou centres de recherche partenaires.</p> | 7500 | 2500 | 2500 | 2500 | | PNUD | Japon | 75100 & 75700 | 17500 |
| | | | 10000 | 12500 | 10000 | | PNUD | Japon | 72100 | 32500 |

¹ K est le montant en milliers de dollars américains

Unité Résilience

Plan de travail du projet de renforcement du système de gestion des déchets solides en Haïti, Décembre 2018

Award ID 00099802 / project ID 00103055

| PRODUITS ATTENDUS | ACTIVITÉS PRÉVUES | DÉPENSES 2018 | BUDGET PRÉVU PAR ANNÉE (\$) | | | | | PARTIE RESPONSABLE | BUDGET PRÉVU | |
|---|--|---------------|-----------------------------|--------|--------|--------|-------|--------------------|-----------------------|------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | Source de financement | Poste budgétaire |
| 1.4 Une campagne de sensibilisation et de plaidoyer est menée auprès du grand public et des groupes d'agents de changement ciblés pour promouvoir un plan stratégique efficace en faveur de la gestion des déchets solides. | Sous-total produit 1.3 | | 7.5k | 12.5k | 15k | 12.5k | 2.5k | | | 50000 |
| | Activité 1.4.1. Planification et organisation d'événements de communication, de sensibilisation et de plaidoyer axés sur la GDS. | | 40000 | 50000 | 35000 | 35000 | | Japon | 72400 & 75700 | 160000 |
| | Activité 1.4.2. Production et diffusion de matériels de communication et d'informations sur la GDS | | 50000 | 40000 | 40000 | 40000 | | Japon | 72400 & 74200 | 170000 |
| | Sous-total produit 1.4 | | 90k | 90k | 75k | 75k | | | | 330000 |
| Sous-total composante 1 | | | 172.5k | 162.5k | 137.5k | 135k | 17.5k | | | 625000 |
| Composante 2. Les capacités sont renforcées en matière de gestion des déchets solides dans les municipalités par l'instauration d'un mécanisme efficace, sensible à la dimension de genre et rentable. | | | | | | | | | | |
| 2.1 Un programme efficace d'éducation et de sensibilisation à la gestion des infrastructures et services appropriés de GDS (écologie, déchetterie, sites de décharges, etc.) est parrainé pour améliorer la santé publique et accroître la protection de l'environnement. | Activité 2.1.1 Développement et implémentation d'un programme de renforcement des capacités en GDS pour les institutions, entreprises, écoles et communautés des municipalités bénéficiaires | | 20000 | 20000 | 20000 | | | Japon | 72100 & 75700 | 60000 |
| | Activité 2.1.2 Planification et organisation d'ateliers techniques sur la santé publique et la protection de l'environnement | | 20000 | 40000 | 25000 | 14790 | | Japon | 71300 & 75700 | 99790 |
| | Activité 2.1.3. Conception et réalisation d'une campagne d'informations, d'engagement communautaire et de sensibilisation sur la GDS dans les écoles et communautés | | | 10000 | 20000 | 20000 | 10000 | Japon | 71300 & 72400 | 60000 |
| | Sous-total produit 2.1. | | 40k | 70k | 65k | 34.79k | 10k | | | 219790 |
| 2.2 Les parties prenantes locales et les municipalités sont soutenues pour l'élaboration et la mise en œuvre de plans de GDS locaux tenant compte de la notion de genre, fondés sur la politique nationale. | Activité 2.2.1 Mise en place d'un système communautaire efficace de collecte des déchets. | | | | | | | Japon | 72100 & 71300 | |
| | a) Signature d'accords avec les municipalités, activité de nettoyage, développement de plans de GDS | | 40000 | 20000 | 20000 | 20000 | | Japon | 71300 | 100000 |
| | b) Engagement d'un concepteur pour la validation des points de collecte et des itinéraires sur le SIG ou tout autre système similaire | | 15000 | 15000 | 7500 | | | Japon | 71300 | 37500 |
| | c) Acquisition d'équipement pour la collecte des déchets à Jérémie et Ouanaminthe | | 200000 | 350000 | 65000 | 70000 | 70000 | Japon | 72100 | 755000 |
| d) Réalisation d'un programme de travail contre rémunération pour la collecte de déchets | | | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | Japon | 72100 | 48000 | |

| PRODUITS ATTENDUS | ACTIVITÉS PREVUES | DÉPENSES 2018 | BUDGET PREVU PAR ANNEE (\$) | | | | | BUDGET PREVU | | | |
|---|--|---------------|-----------------------------|--------|--------|--------|-------|--------------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | PARTIE RESPONSABLE | Source de financement | Poste budgétaire | Montant (\$) |
| | | | 255000 | 397000 | 104500 | 102000 | 82000 | | Japon | 72400 & 74200 | 940500 |
| | Sous total activité 2.2.1 | | | 20000 | 30000 | 20000 | | | | | 70000 |
| | Activité 2.2.2 Promotion des activités communautaires de collecte et de recyclage des déchets solides auprès des hommes, des femmes et des jeunes. | | | | | | | | PNUD | | |
| | Activité 2.2.3 Conduite d'évaluations et d'études locales sur la GDS (Baseline incluant notamment la composition des déchets) dans les municipalités du projet | 50000 | | | | | | | PNUD | 71300 ou 72100 & 72200 | 50000 |
| | Sous-total produit 2.2 | 305k | 417k | 134k | 122k | 82k | | | | | 1060500 |
| | | 120000 | | | | | | | Japon | 72100 & 72200 | 120000 |
| 2.3 Les capacités internes des municipalités pour assurer la gouvernance (à la fois les éléments physiques et de gouvernance) du secteur de la GDS sont renforcées. | Activité 2.3.1 Fourniture de l'équipement pour la collecte et le transport des déchets et des équipements de protection individuelle (EPI) dans deux municipalités. | | | | | | | | | | |
| | Activité 2.3.2 Etablissement et renforcement des capacités de groupes communautaires dans les municipalités cibles | | 10000 | 10000 | 6000 | | | | PNUD | 71300 & 73700 | 26000 |
| | Activité 2.3.3. Développement et implémentation d'un programme de renforcement des capacités techniques des municipalités incluant des voyages d'échange et de partage d'expériences avec des parties prenantes du secteur de la GDS | | 40000 | 40000 | 40000 | | | | PNUD | 72100, 71300 & 75700 | 80000 |
| | Sous-total produit 2.3 | 120k | 50k | 10k | 46k | | | | | | 226000 |
| 2.4 Une communauté plus respectueuse du principe des 3R (Réduire, Réutiliser et Recycler les déchets) est établie au moyen de la promotion des meilleures pratiques identifiées dans les deux zones cibles du projet. | Activité 2.4.1 Mise en place d'un mécanisme collectif de compostage domestique des déchets, comportant des bacs appropriés. | | 8000 | 8000 | 8000 | | | | Japon | 71300 | 24000 |
| | Activité 2.4.2 Développement d'un partenariat avec des organisations communautaires pour renforcer les efforts de recyclage en général et produire du compost et promouvoir son utilisation par les agriculteurs locaux | 30000 | 50000 | 10000 | 40000 | 10000 | | | | | 140000 |
| | Activité 2.4.3. Conduite d'activités de sensibilisation sur l'utilisation du compost sur les marchés agricoles municipaux dans certaines localités | | 7000 | 4000 | | | | | PNUD | 75700 & 72400 | 11000 |
| | Sous-total produit 2.4 | 30k | 65k | 22k | 48k | 10k | | | | | 175000 |
| 2.5 Des activités génératrices de revenus liées au traitement des déchets sont développées pour améliorer les conditions de vie des | Activité 2.5.1 Développement d'activités génératrices de revenus et créatrices d'emplois | 20000 | 20000 | 15000 | 15000 | | | | Japon | 72600 & 72100 | 70000 |
| | Activité 2.5.2 Promotion de mécanismes financiers appropriés pour aider à la création de nouvelles entreprises ou au renforcement des entreprises de GDS existantes. | | 40000 | 40000 | 20000 | | | | Japon | 72200, 72400 & 75700 | 100000 |

| PRODUITS ATTENDUS | ACTIVITÉS PREVUES | DÉPENSES 2018 | BUDGET PREVU PAR ANNÉE (S) | | | | PARTIE RESPONSABLE | BUDGET PREVU | | |
|--|--|---------------|----------------------------|---------|---------|-------|--------------------|--------------|-----------------------|------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | Source de financement | Poste budgétaire |
| populations les plus marginalisées de l'emploi formel, notamment les femmes et les jeunes | Activité 2.5.3 Parrainage d'entreprises privées investies dans le recyclage des déchets solides à l'aide d'une technologie et de procédés reproductibles novateurs. | | | | 20000 | 30000 | | Japon | 72200 & 75700 | 50000 |
| | Sous-total produit 2.5 | 20k | 60k | 75k | 65k | | | | | 220000 |
| | Sous-total composante 2 | 515k | 662k | 306.5k | 315.79k | 102k | | | | 1901299 |
| 3.1 Une évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) portant sur la mise en place et/ou la construction d'infrastructures de GDS (écosite, déchetterie, décharge contrôlée et IRM) est menée. | Activité 3.1.1 Conduite d'une évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) détaillée pour toutes les infrastructures qui seront mises en place dans le cadre du projet. | 200000 | | | | | PNUD | Japon | 72100 & 71300 | 200000 |
| 3.2 La mise en place et/ou la construction et la mise en service des infrastructures de GDS (écosite, déchetterie, etc.) sont menés à bien. | Sous-total produit 3.1 | 200k | | | | | | | | 200000 |
| | Activité 3.2.1 a) Conduite des études de pré-faisabilité préalables aux études techniques et de faisabilité de la mise en place des infrastructures à Jérémie | 1332 | | 38668 | | | PNUD | Japon | 72100, 71300 & 74100 | 40000 |
| | Activité 3.2.1 b) Conduite des études techniques et de faisabilité pour la mise en place des infrastructures à Jérémie | | 150000 | | | | PNUD | Japon | 72100 & 71300 | 150000 |
| | Activité 3.2.1 c) Conduite des études de pré-faisabilité, de faisabilité et techniques devant supporter la recherche de financement pour la mise en place d'une infrastructure de GDS à Mirebalais | 200000 | | | | | PNUD | PNUD | 72100 & 71300 | 200000 |
| | Activité 3.2.2 Mise en place des installations et acquisition de l'équipement. | | | | | | PNUD | Japon | 74500 | 10000 |
| | a. Travaux de mesurage et de validation des travaux de construction | | 5000 | 5000 | | | | | | |
| | b. Travaux de construction d'un écosite à Jérémie | | | 1450000 | | | PNUD | Japon | 72100 & 71300 | 1450000 |
| | c. Acquisition d'équipement pour les opérations | | 100000 | | | | PNUD | Japon | 72100 & 72200 | 100000 |

| PRODUITS ATTENDUS | ACTIVITÉS PRÉVUES | DÉPENSES 2018 | BUDGET PRÉVU PAR ANNÉE (\$) | | | | | PARTIE RESPONSABLE | BUDGET PRÉVU | | |
|---|---|---------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|--------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | Source de financement | Poste budgétaire | Montant (\$) |
| | d. Fonctionnement et maintenance de l'équipement | | | 50000 | 75060 | 90000 | 100000 | PNUD | Japon | 72100 | 315060 |
| | e. Fonctionnement des infrastructures | | | | 100000 | 105000 | 100000 | PNUD | Japon | 75100 & 72200 | 315000 |
| | f. Renforcement des infrastructures de GDS à Ouanaminthe | 1332 | 38668 | | | | | PNUD | Japon | 71300 | 40000 |
| | 1- Planification et évaluation des besoins de renforcement/construction des infrastructures | | | | | | | | | | |
| | 2. Conduite des travaux de renforcement/construction et prise en compte du fonctionnement | | | 500000 | 86541 | 90000 | 90000 | PNUD | Japon | 72100 & 71300 | 766541 |
| | Sous-total produit 3.2 | 2.664k | 277.336k | 805k | 1716.601k | 285k | 300k | | Japon | 74500 | 3386601 |
| 3.3 La fermeture de la décharge de Jérémie est entérinée. | Activité 3.3.1 Planification des étapes du processus de fermeture | | 2250 | | | | | PNUD | Japon | | 2250 |
| | a. Mesure de volumes de déchets et planification de la zone de récupération | | | 125000 | | | | PNUD | Japon | 72100 | 125000 |
| | b. Activités de récupération | | | 75000 | | | | PNUD | Japon | 72100 & 74100 | 75000 |
| | Activité 3.3.2 Fermeture de la décharge de Jérémie | | | | | | | | | | |
| | Sous-total produit 3.3. | | 2.25k | 200k | | | | | | | 202250 |
| | Sous-total composante 3 | 2.664k | 479.586k | 1005k | 1716.6k | 285k | 300k | | | | 3788851 |
| | Sous-total des activités (composantes 1,2&3) | 2.664k | 1167.086k | 1829.5k | 2160.6k | 535.79k | 419.5k | | | | 6315141 |
| | Supports et accompagnements techniques et administratifs | | | | | | | | | | |
| Les supports administratifs et techniques nécessaires sont disponibles et fournis au projet | Ressources humaines et coûts associés à la mise en œuvre du projet | | 306610.85 | 298610.85 | 289032.73 | 206610.85 | 60000.00 | PNUD/MDE | Japon / PNUD | 71400 | 1254421.9 |
| | Audit et évaluation | | | | | | 30000 | PNUD | Japon | 74100 | 30000 |
| | Bureaux locaux et autres coûts d'aménagement et de fonctionnement | | 80976.82 | 44000 | 42000 | 41500 | | PNUD | Japon | 73100 | 336518 |
| | Services généraux de gestion (8%) | | 110749.8 | 176144.8 | 186026.6 | 73168 | 40360.00 | PNUD | Japon | 75100 | 594886.5 |
| | Total Japon | 232699.19 | 1465423.4 | 2348255.6 | 2481660.3 | 958068.8 | 544860 | | Japon | | 8030967 |
| | Total T.R.A.C. du PNUD (incluant Mirbalais) | | 200000.00 | | 196000.00 | 99000.00 | 5000.00 | | PNUD | | 500000 |
| Montant total du projet | | | 1665423.4 | 2348255.6 | 2667660.3 | 1057068.8 | 549860 | | | | 8530967 |