

VII. PLAN DE TRAVAIL PLURIANNUEL

Outcome 3 : Les institutions nationales, régionales et locales, et la société civile, améliorent la gestion de l'espace rural et urbain, de l'agriculture et de l'environnement, et les mécanismes de prévention et de réduction des risques pour améliorer la résilience de la population aux catastrophes naturelles et au changement climatique

Produits Indicateurs :

CPD

Output 3.1: Les acteurs nationaux disposent des connaissances, des capacités et des outils nécessaires pour améliorer la gestion des ressources naturelles et la prévention et la gestion des risques.

Composantes	Résultats	Activité	Détails	Codes budget	Période		
					Mois 1-12	Mois 13-24	Mois 25-36
Composante 1 : Le SNGRD est renforcé dans l'opérationnalisation de son cadre légal et stratégique avec une prévention et une réponse inclusive et équitable face aux catastrophes	1.1.1. Elaboration de la feuille de route pour l'opérationnalisation du PNGRD	1.1.1.1 Ateliers techniques avec les acteurs du SNGRD et de leurs opérateurs sur les modalités de mise en œuvre du Plan : modalité institutionnelle, procédure etc.	3 ateliers de deux jours pour 50 pers, regroupant au moins 3 cadres d'au moins 6 ministères sectoriels	75700	21 000,00		21 000,00
	1.2. Formation des secteurs du SNGRD pour l'intégration de la GRD / changement climatique dans leurs feuilles de route	1.2.1 Ateliers thématiques avec les acteurs du SNGRD / Consultant international	3 ateliers de deux jours pour 30 pers, regroupant au moins 3 cadres d'au moins 6 ministères sectoriels	75700	21 000,00	120 000,00	141 000,00
	1.3 Productions de supports de communication sur le PNGRD/SNGRD	1.3.1 Appui au SNGRD pour la définition d'une stratégie de communication sur le cadre légal, le Plan National etc. Production de supports de communication (vidéo, brochures etc.)	Sous contrat firme nationale de communication (production d'1 vidéo produite sur le SNGRD, un livret de synthèse sur le PNGRD produit)	75700	15 000,00		15 000,00
	1.4. Evénements de communication sur le PNGRD/SNGRD	1.4.1 Mise en œuvre de la stratégie de communication: conférences, portes ouvertes etc.	3 conférences / portes ouvertes organisées dont une dans une université 4 événements pour les journées commémoratives (12 janvier pour le risque sismique et 13 octobre pour la GRD) organisées	75700	10 000,00	10 000,00	30 000,00
	1.5 La Direction de la DPC est renforcée dans la révision de son	1.5.1 Assistance technique ponctuelle à la DPC	2 consultations (experts nationaux) sur 6 mois (thématique à préciser	72100	30 000,00	30 000,00	60 000,00

Composante 2 : La DPC est renforcée dans la planification et la prévention des désastres via la standardisation d'outils et mécanismes opérationnels intégrant le genre et la diversité	organigramme institutionnel et son autonomisation budgétaire ;	par la DPC)						
			Ss total produit 1					
2.1. Plans communaux de Contingence multirisque (PCCM) pour les 10 communes du Nord-Ouest élaborés et diffusés	2.1.1 Elaboration du canevas méthodologique du PCCM y compris la méthode participative et la stratégie et Constitution de la structure de représentation impliquée dans l'élaboration du plan	5 ateliers thématiques de 30 pers organisés par communes regroupant au moins 15 représentants (60 ateliers dont une restitution grand public) 1 restitution 200 personnes dans la commune 1 restitution de 50 pers par section communale dans toutes les sections communales	75700 71620 71615	30 000,00				30 000,00
	2.1.2 Constitution de la structure de représentation impliquée dans l'élaboration du plan	1 restitution de 50 pers par section communale dans toutes les sections communales	75700	15 000,00				15 000,00
	2.1.3 Réalisation des ateliers technique d'élaboration du plan		75700 71620 71615	39 450,00	96 000,00	81 000,00		216 450,00
	2.1.4 Consolidation du plan		75700	15 000,00	20 000,00	10 000,00		45 000,00
	2.1.5 Diffusion		72400	49 708,46				49 708,46
	2.2.1 Elaboration du canevas méthodologique du PCCM y compris la méthode participative et la stratégie de communication/sensibilisation	5 ateliers de deux jours pour 30 pers, regroupant au moins 3 cadres d'au moins 6 ministères sectoriels	75700			30 000,00		30 000,00
2.2. Plan départemental de Contingence multi risque pour le département du Nord-Ouest	2.2.2 Constitution de la structure de représentation impliquée dans l'élaboration du plan	1 structure de consultation mise en place pour le département (avec au moins 20 représentants de la communauté, de la société civile, des sections communales, des cadres communaux)	75700		15 000,00			15 000,00
	2.2.3 Réalisation des ateliers technique d'élaboration du plan	5 ateliers thématiques organisés pour le département (dont une restitution grand public)	75700 71620 71615	10 000,00	22 000,00	21 173,00		53 173,00
Ss total produit 1				97 000,00	160 000,00	10 000,00		267 000,00

2.3 Cadre méthodologique sur le plan de contingence multi risque consolidé et diffusé	2.2.4 Consolidation du plan	2 ateliers de consolidation des leçons apprises au niveau communal et départemental	75700 71620 71615	2 000,00	8 000,00	12 000,00	22 000,00
	2.2.5 Diffusion		72400	5 000,00	7 000,00	8 000,00	20 000,00
	2.3.1 Consolidation des leçons apprises des activités 2.1 et 2.2	1 structure de consultation mise en place pour le département (avec au moins 20 représentants de la communauté, de la société civile, des sections communales, des cadres communaux)	75700	15 000,00			15 000,00
	2.3.2 Consolidation du cadre méthodologique	1 structure de consultation mise en place pour le département (avec au moins 20 représentants de la communauté, de la société civile, des sections communales, des cadres communaux)	75700 71620 71615			25 000,00	25 000,00
	2.3.3 Diffusion		72400	3 000,00	5 000,00	7 000,00	15 000,00
	A2.3.4 Actions de visibilité		72400	6 708,57	30 209,55	29 567,64	66 485,76
	Ss total produit 2			175 867,03	218 209,55	223 740,64	617 817,22
Composante 3 : La DPC est renforcée dans la planification, la coordination et la gestion de crise avec une prise en compte effective des besoins et priorités des groupes vulnérables	3.1.1 Procédures opérationnelles de collecte et de traitement des données et d'information révisés	1 manuel de procédure produit (rapport)	72100	25 000,00			25 000,00
	3.1.2 Mise en place du SIG	1 base de donnée de géo référencée est créée	72100	40 416,93			40 416,93
	3.1.3 Formations des cadres techniques des COUD et CNIGS sur le géo référencement des données sur les 10 départements	1 module de formations produit (rapport) 10 formations regroupant au moins 5 cadres de la DPC et du CNIGS	75700	40 000,00			40 000,00
	3.1. Mis en place d'un SIG pour la réponse						

Ss total produit 3		105 416,93	-	-	105 416,93
Composante 4 : Les capacités opérationnelles des centres d'urgence et de l'UTS sont renforcées	4.1. Inventaire et système de suivi du matériel	4.1.1 appui à la DPC dans la réalisation d'un inventaire des équipements	1 rapport du l'état du matériel à date	72100	50 000,00
		4.1.2 mise en place d'un système de codification et de suivi du matériel	1 rapport sur le système de suivi et de codification	72100	20 000,00
	4.2. Equipements en matériel des 10 COUD et de 10 COUC	4.2.1 Acquisition et installation des équipements pour les dix (10) COUD	1 appel d'offre pour l'acquisition et l'installation des équipements	72100	200 000,00
		4.2.2 Acquisition et installation des équipements pour les dix (10) COUC	1 appel d'offre pour l'acquisition et l'installation des équipements	72100	200 000,00
	4.3. Formations pour l'utilisation et la maintenance	4.3.1 Formations par les prestataires en équipements aux points focaux de la DPC au niveau des COUN, COUD, COUC y compris les fiches techniques de maintenance	5 formations impliquant au moins 5 cadres de la DPC	75700	70 000,00
	4.4 Installation de deux stations sismiques (UTS)	4.4.1 Formation des cadres du BME sur la maintenance et l'entretien de l'Unité Technique de Sismologie	3 cadres du BME sont formes pour assurer la maintenance et l'entretien de l'UTS	75700	10 000,00
		4.4.2 Acquisition de matériels et équipement pour 2 stations sismiques	1appel d'offre l'installation de 2 stations sismiques	72100	104 700,01
Ss total produit 4		184 700,01	80 000,00	400 000,00	664 700,01
1. Ressources humaines					
Gestion du Projet / Bureau du Projet et Audit	1.1 Salaires (montants bruts incluant les charges de sécurité sociale et les autres coûts liés national)				
	1.1.1 Technique				
	Chef de projet (national)				
	Expert en GRD (national)				
	SADRACK, appui au projet et à la DPC				
		71400	63 435,00	63 435,00	190 305,00
		71400	47 650,00	47 650,00	142 950,00

Expert en concertation et Plans de contingence multirisques (national) RENAUD VOLTAIRE	71400	47 650,00	47 650,00	47 650,00	47 650,00	142 950,00
2 mobilisateurs communautaires (plan de contingences multirisques) (national)	71400	42 404,00	42 404,00	42 404,00	42 404,00	127 212,00
Expert en SIG (national)	71400	47 650,00	47 650,00	47 650,00		95 300,00
Gestionnaire de base de données (équipement DPC)	71400	37 167,00	37 167,00	37 167,00		74 334,00
1.1.2 Personnel administratif/d'appui						
Assistant administratif et financier	71400	26 938,00	26 938,00	26 938,00	26 938,00	80 814,00
2 chauffeurs	71400	18 902,00	18 902,00	18 902,00	18 902,00	56 706,00
1.2 Salaires (montants bruts incluant les charges de sécurité sociale et les autres coûts liés international)						
Conseiller technique principal (plans de contingence multirisque et stations sismiques)	61300	78 084,17	78 084,17	78 084,17	78 084,17	234 252,51
Sous total Ressources humaines		409 880,17	409 880,17	409 880,17	325 063,17	1 144 823,51
2. Evaluation, audit DIM						
Cout évaluation et d'audit DIM	71200				30 000,00	30 000,00
4. Bureau local						
4.1 Achat véhicules	72200	54 063,73				54 063,73
4.2 Location de bureaux, maintenance, fourniture et frais associés (Nord-Ouest et PAP)		94 970,50	45 167,10		34 552,75	174 690,35
4.3 Autres services (tél./fax, électricité/internet, eau, maint. Sécurité)	72200	13 407,60	13 407,60	13 407,60	10 055,70	36 870,90
4.4 Inverter et 12 batteries + installation	72200	6 469,20				6 469,20
Sous total Bureau local	75100	168 911,03	58 574,70		44 608,45	272 094,18