

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2019

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PREVUES		CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE				RESPONSABLE MISE EN OEUVRE	ASSOCIES A MISE EN OEUVRE DES ACTIVITES	BUDGET PREVISIONNEL (US\$)		
			T1	T2	T3	T4			Sources de financement	Description du budget (code Atlas)	Montant prévu
Produit 1 : Le pilotage de la mise en œuvre des réformes visant à établir un Etat déconcentré et décentralisé est mené de manière stratégique, coordonnée et inclusive, en assurant l'intégration des perspectives et des priorités distinctes des femmes et des hommes <u>Situation de référence :</u> <i>Suite aux PCRE I et II, le Gouvernement haïtien est en phase d'élaboration d'un Plan de mise en œuvre de la réforme de l'État, avec une approche plus pragmatique que par le passé par le biais d'une batterie d'actions prioritaires de réformes. La gouvernance locale et les processus de décentralisation et de déconcentration feront partie du plan.</i> <u>Indicateurs :</u> - Pourcentage des actions préconisées pour la D/D effectivement réalisées	Activité 1.1: Révision et renforcement des cadres conceptuel, technique, juridique et institutionnel pour la déconcentration et la décentralisation										
	-Organisation d'un Forum national sur la décentralisation avec l'ensemble des acteurs, y-compris les parlementaires		XX	XX			OMRH PNUD	PNUD/MICT OMRH	CAN CAN	75700 71600	15000 35000
	-Organisation d'un forum sur la décentralisation et la déconcentration dans les départements frontaliers (Nord-Est et Centre) en présence des parlementaires		XX	XX			OMRH PNUD	MICT/PNUD MICT/OMRH	CAN CAN	75700 71600	20000 5000
	-Appui à l'élaboration de la politique nationale de décentralisation			XX	XX	XX	PNUD OMRH	OMRH//MICT PNUD/MICT	CAN CAN	71300 71600	17500 2500
	-Atelier de vulgarisation et de validation de la politique nationale de la décentralisation					XX	OMRH	PNUD/MICT	CAN	75700	25000
											9600
			<i>Frais de gestion activité 1.1</i> <i>Sous-total activité 1.1</i>								129600

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PREVUES	CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE				RESPONSABLE MISE EN OEUVRE	ASSOCIES A MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES	BUDGET PREVISIONNEL (US\$)		
		T1	T2	T3	T4			Sources de financement	Description du budget (code Atlas)	Montant prévu
- Nombre de rencontres de plaidoyer autour de textes juridiques dans le cadre de la reforme pour prendre en compte le principe d'Egalite Hommes-femmes ; - Nombre de rencontres de plaidoyers entre parlementaires et parties prenantes. - Pourcentage de femmes de la société civile participant aux réunions de concertation territoriale sur les reformes de déconcentration net décentralisation -	Activité 1.2: Sensibilisation et plaidoyer pour un processus de réforme inclusif									
	-Campagne médiatique autour de la Réforme de l'État	XX	XX	XX	XX	PNUD	OMRH	CAN	72500	25000
	-Séances de sensibilisation autour de la Réforme de l'État auprès des organisations féminines dans les 12 communes cibles (regroupement de communes)	XX				OMRH PNUD	PNUD OMRH	CAN CAN	75700 75700	15000 15000
	-Appui à la réalisation de forums dans 2 départements frontaliers du pays sur le programme de mise en œuvre de la réforme de l'Etat (avec la participation des UPRs)	XX	XX	XX	XX	OMRH PNUD	PNUD OMRH	CAN CAN	75700 75700	30000 25000
	-Appui a la FENAMH (2018)									
	<i>Frais de gestion activité 1.2</i> <i>Sous-total activité 1.2</i>									8800 118800
	Activité 1.3 : Renforcement de capacités et pilotage interministériel des réformes									
	- Fourniture d'équipements à l'OMRH pour le pilotage de la mise en œuvre de la réforme	XX				PNUD	OMRH	CAN	72800	10000
	- Appui au dispositif de suivi concernant l'axe de la réforme de l'État sur la gouvernance territoriale (décentralisation et déconcentration)	XX	XX	XX	XX	OMRH	PNUD/MICT	CAN	71300	15000
	- Mission de partage d'expériences sur la gouvernance territoriale avec des pays ayant mené un processus de réforme de l'État similaire à l'État Haïtien		XX	XX		OMRH PNUD	PNUD/MICT/M PCE OMRH/MICT/M PCE	CAN CAN	71600 71600	20000 15000
	- Appui à la mise en œuvre de la politique nationale de déconcentration		XX	XX		PNUD OMRH	OMRH/MICT PNUD	CAN CAN	71300 71600	25000 5000
	- Développement d'une expérience pilote dans un département ciblé (NE ou Centre)		XX	XX	XX	PNUD	OMRH/MICT	CAN	75700	30000

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PREVUES		CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE				RESPONSABL E MISE EN OEUVRE	ASSOCIES A MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES	BUDGET PREVISIONNEL (US\$)		
			T1	T2	T3	T4			Sources de financement	Description du budget (code Atlas)	Montant prévu
		<i>Frais de gestion activité 1.3</i>									9600
		<i>Sous-total activité 1.3</i>									129600
	Activité 1.4: Coordination de l'aide autour des réformes de D/D										
	-Atelier de planification avec les PTF pour mise au point d'un cadre stratégique unifié d'appui au plan de mise en œuvre de la réforme de l'État.			XX			OMRH	MICT/MPCE/PN UD	CAN	75700	10000
		<i>Frais de gestion activité 1.4</i>									800
		<i>Sous-total activité 1.4</i>									10800
	Activité 1.5 : Coordination et gestion de projet		XX	XX	XX	XX	PNUD	PNUD	TRAC	61300 64300 71400 71600 74500	150000 65000 127303 5000 2697
		<i>Sous-total activité 1.5</i>									350000
SOUS-TOTAL CAN FRAIS (GESTION & ADMINISTRATION) TOTAL CAN											26800 335000
TOTAL TRAC											350000
TOTAL PRODUIT 1											738800

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PREVUES	CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE				RESPONSABLE MISE EN OEUVRE	ASSOCIES A MISE EN OEUVRE DES ACTIVITES	BUDGET PREVISIONNEL (US\$)		
		T1	T2	T3	T4			Sources de financement	Description du budget (code Atlas)	Montant prévu
Produit 2 : Les institutions territoriales sont modernisées afin de pouvoir remplir toutes leurs fonctions de base et de faire émerger une gouvernance locale plus redevable et inclusive <u>Situation de référence :</u> <i>Le Plan d'action du MICT envisage l'implémentation de plusieurs programmes au cours des prochaines années, y-compris le PMAC (Programme de Modernisation des Administrations Communales) et le PAFRIPUM (Programme d'amélioration des finances publiques municipales) en appui aux collectivités territoriales, ainsi qu'un renforcement des capacités des délégations et des vice-délégations pour une meilleure coordination des services techniques déconcentrés au niveau territorial.</i>	Activité 2.1: Renforcement des capacités de la Direction des Collectivités Territoriales (MICT) pour la mise en œuvre de la déconcentration et de la décentralisation									
	-Atelier de planification stratégique de la DCT pour 2019 (Unités Finances Locales, Unité Registre et Contrôle, Sous-Direction Urbaine et Equipements, + cartographie)	XX				PNUD MICT	MICT PNUD	CAN CAN	75700 75700	10000 5000
	-Formation des cadres du MICT sur des thématiques spécifiques : la coopération décentralisée transfrontalière, genre et développement local, développement local et changement climatique, ...	XX	XX	XX		PNUD MICT	MICT/OMRH PNUD/OMRH	CAN CAN	75700 75700	7500 2500
	-Appui au dialogue entre les CT et l'administration centrale sur le processus budgétaire national	XX	XX			PNUD	MICT/OMRH	CAN	75700	3000
	-Réaménagement de l'espace de travail de la DCT	XX	XX			MICT	PNUD	CAN	72100	10000
	-Appui aux assises territoriales (co-financement)		XX			MICT	PNUD	CAN	75700	15000
Indicateurs:	Total frais de gestion activité 2.1									4240
	Sous-total activité 2.1									57240

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PREVUES	CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE				RESPONSABLE MISE EN OEUVRE	ASSOCIES A MISE EN OEUVRE DES ACTIVITES	BUDGET PREVISIONNEL (US\$)		
		T1	T2	T3	T4			Sources de financement	Description du budget (code Atlas)	Montant prévu
- Nombre de programmes nationaux de renforcement des capacités systématisés. - % de croissance des ressources propres dans les communes ciblées. - Nombre de communes frontalières dont les données de performance sont disponibles - Nombre de communes ciblées dans la zone frontalière dotées d'un cahier des charges pour un meilleur accès aux services communaux avec des données désagrégées - Nombre de femmes participant aux programmes de formation et de mentorat en leadership - Pourcentage des projets financés par le Fonds d'Investissement Local Pilote répondant aux intérêts stratégiques prioritaires par les femmes de la société civile	Activité 2.2: Appui au renforcement des capacités des structures de coordination territoriale de la déconcentration (Délégations et Vice-Délégations)									
	-Formulation d'une stratégie de renforcement de la coordination des services déconcentrés au niveau territorial	XX				PNUD	MICT/OMRH/M PCE	CAN	71300	15000
	-Elaboration et publication d'un document de diagnostic sur les capacités des Délégations et Vice- Délégations	XX	XX			MICT	PNUD	CAN	71300 74200	12000
	-Atelier de partage sur le diagnostic et élaboration d'un plan d'action		XX			PNUD	MICT/OMRH	CAN	75700	15000
	-Elaboration et mise en œuvre d'un programme de coaching / formation pour les Délégués et les Vice-Délégués de la bande frontalière (meilleure gestion des rapports institutionnels (tutelle, accompagnement, dialogue, conseil, etc) avec les CT)		XX	XX	XX	PNUD MICT	MICT/OMRH PNUD/OMRH	CAN CAN	75700 75700	10000 10000
	- Mise à disposition d'équipements à l'UCDVD (1), Délégations (4)	XX	XX			PNUD	MICT	CAN	72800	50000
		<i>Total frais de gestion activité 2.2</i> <i>Sous-total activité 2.2</i>								8960 120960

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PREVUES	CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE				RESPONSABLE MISE EN OEUVRE	ASSOCIES A MISE EN OEUVRE DES ACTIVITES	BUDGET PREVISIONNEL (US\$)		
		T1	T2	T3	T4			Sources de financement	Description du budget (code Atlas)	Montant prévu
	Activité 2.3: Appui à la mise en place et à la professionnalisation de la fonction publique territoriale									
	- Implémentation des différentes phases du PMAC sur les 12 communes frontalières (formation des nouveaux cadres)	XX	XX	XX		PNUD MICT PNUD MICT MICT	MICT PNUD MICT PNUD PNUD	CAN CAN CAN CAN CAN	71300 71300 75700 75700 71600	20000 10000 10000 10000 10000
	- Etude genre qualitative et quantitative au niveau des personnels dans les 12 communes frontalières cibles (Nombre femmes, formation, % responsabilité, etc.) et restitution-CONTINUATION	XX	XX			PNUD MICT	MICT/MCFDF PNUD/MCFDF	CAN CAN	75700 71600	30000 5000
	- Organisation d'un atelier LEAD (entre élus locaux) sur une thématique commune (16 communes frontalières)	XX	XX			MICT	PNUD	CAN	75700	10000
	- Mise à disposition de matériels et équipements dans les communes frontalières			XX	XX	PNUD	MICT	CAN	72800 72200	80000 40000
	- Appui technique à la FENAMH autour d'un plaidoyer sur la mise en place des structures décentralisées prévues par la Constitution et l'organisation des élections municipales en 2019	XX	XX	XX		PNUD	MICT	CAN	75700 71300	10000 10000
		Total frais de gestion activité 2.3								19600
		Sous-total activité 2.3								264600

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PREVUES	CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE				RESPONSABLE MISE EN ŒUVRE	ASSOCIES A MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES	BUDGET PREVISIONNEL (US\$)		
		T1	T2	T3	T4			Sources de financement	Description du budget (code Atlas)	Montant prévu
	Activité 2.4: Renforcement de l'accès des femmes à la gouvernance locale - Etude sur la représentation féminine dans les secteurs administratifs, politiques et associatifs, au sein des 16 communes frontalières (base line servant d'étude de comparaison avec une deuxième étude en fin de projet) - Formation sur la thématique genre a l'intention des maires - Formulation et élaboration de modules de formation spécifiques pour les femmes maires - Appui technique a la FENAFEMH dans le cadre de plaidoyer spécifique en rapport avec le genre - Formation de formateurs et de formatrices en ACS en BSG dans chacun des ministères et des collectivités territoriales - Appui à la production et diffusion d'info sur l'égalité des sexes au niveau des collectivités	XX	XX			PNUD PNUD MICT	MICT/MCFDF MICT/MCFDF PNUD/MCFDF	CAN CAN CAN	71300 75700 71600	20000 10000 5000
			XX	XX		PNUD MICT	MICT/MCFDF PNUD/MCFDF	CAN CAN	75700 71600	20000 5000
			XX	XX	XX	PNUD	MICT/MCFDF	CAN	71300	15000
			XX			PNUD	MICT/MCFDF	CAN	75700	10000
				XX		PNUD	MICT/MCFDF	CAN	75700	20000
				XX	XX	PNUD MICT	MICT/MCFDF PNUD/MCFDF	CAN CAN	72520 71600	7500 2500
	Total frais de gestion activité 2.4									9200
	Sous-total activité 2.4									124200
	Activité 2.5: Appui à l'installation des nouvelles structures de la décentralisation									
	Total frais de gestion activité 2.5									
	Sous-total activité 2.5									

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PREVUES	CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE				RESPONSABLE MISE EN OEUVRE	ASSOCIES A MISE EN OEUVRE DES ACTIVITES	BUDGET PREVISIONNEL (US\$)		
		T1	T2	T3	T4			Sources de financement	Description du budget (code Atlas)	Montant prévu
	Activité 2.6 : Appui au développement des finances des communes ciblées									
	- Cartographie actualisée sur le potentiel fiscal de 4 communes prioritaires (PRAFIPUM)	XX	XX	XX		PNUD MICT	MICT PNUD	CAN CAN	72100 75700	30000 10000
	- Lancement du PRAFIPUM dans les communes cibles		XX	XX		PNUD MICT	MICT PNUD	CAN CAN	75700 71600	10000 5000
	- Dotation de la nouvelle version de CIVITAX dans les communes cibles			XX		PNUD	MICT	CAN CAN	71300 72800	15000 25000
	- Atelier de validation du guide méthodologique type de la mobilisation fiscale		XX			MICT	PNUD	CAN	75700	10000
	- Campagne d'information sur le compte administratif municipal dans les 12 communes à destination des cadres				XX	PNUD MICT	MICT PNUD	CAN CAN	75700 71600	15000 5000
	- Formation et suivi sur la normalisation comptable à l'intention des mairies et délégations			XX		MICT	PNUD	CAN		20000
		<i>Total frais de gestion activité 2.6</i> <i>Sous-total activité 2.6</i>								11600 156600
	Activité 2.7: Appui à l'amélioration de la fourniture de services communaux									
	-Élaboration d'un manuel de gestion pour les communes, axé sur les équipements collectifs		XX			PNUD	MICT	CAN	71300	15000
	-Consultation avec les mairies pour la définition d'un panier standard de services communaux			XX	XX	PNUD PNUD MICT	MICT MICT PNUD	CAN CAN CAN	75700 71300 71600	4000 4000 2000
	-Etude vers la mise en place d'un cadre légal sur le fonctionnement des marchés communaux frontaliers		XX	XX		MICT	PNUD	CAN	71300	20000
		<i>Total frais de gestion activité 2.7</i> <i>Sous-total activité 2.7</i>								3600 48600

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PREVUES	CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE				RESPONSABL E MISE EN OEUVRE	ASSOCIES A MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES	BUDGET PREVISIONNEL (US\$)				
		T1	T2	T3	T4			Sources de financement	Description du budget (code Atlas)	Montant prévu		
	Activité 2.8: Appui au développement de l'intercommunalité											
	-Etude des différentes modalités possibles d'intercommunalité en Haïti.	XX	XX			MICT PNUD	MPCE/PNUD MICT	CAN CAN	71300 71300	5000 15000		
		<i>Total frais de gestion activité 2.8</i> <i>Sous-total activité 2.8</i>									1600 21600	
	Activité 2.9: Mise en place d'un fonds pour le développement local dans les communes cibles											
	- Etude sur les modalités d'accès et de gestion du fonds pilote d'AGLDT de développement local, dans la perspective de la mise en place d'un fonds national pour le développement local			XX	XX	PNUD MICT	MICT/MPCE/O MRH/MEF PNUD/MPCE/O MRH	CAN CAN	71200 71200	30000 5000		
		<i>Total frais de gestion activité 2.9</i> <i>Sous-total activité 2.9</i>									2800 37800	
	Activité 2.10 : Coordination et gestion de projet	XX	XX	XX	XX		PNUD	CAN	71400 71600 72200 72300 72500 72800 72400 74100 74200 75700	125000 5000 45000 3500 5000 1500 10000 7000 1000 6000		
		<i>Total frais de gestion activité 2.10</i> <i>Sous-total activité 2.10</i>									16720 225720	
											78320	
	SOUS-TOTAL CAN FRAIS (ADMINISTRATION & GESTION) TOTAL CAN											979000
	TOTAL PRODUIT 2											1,057,320

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PREVUES	CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE				RESPONSABLE DE MISE EN OEUVRE	ASSOCIES AMISE EN OEUVRE DES ACTIVITES	BUDGET PREVISIONNEL (US\$)		
		T1	T2	T3	T4			Sources de financement	Description du budget (code Atlas)	Montant prévu
Produit 3 : Le développement des territoires est dynamisé et rééquilibré par l'utilisation d'approches et d'outils de planification et d'opérationnalisation prenant en compte les spécificités locales et la nécessité d'une plus grande équité entre les hommes et les femmes, et permettant donc de mieux répondre aux attentes des populations locales. <u>Situation de référence :</u> <i>Le MPCE vise la finalisation de plusieurs guides permettant la définition d'une méthodologie pour l'élaboration de différents outils de planification territoriale (PCD, SLDAT, Plans départementaux) ainsi que la mise sur pied de Services Techniques d'arrondissement pour un accompagnement plus efficace aux collectivités territoriales en matière de planification stratégique.</i> <u>Indicateurs:</u> - Pourcentage de communes ciblées ayant utilisé au moins un outil de planification développé ou révisé par le Projet (PAEE ou PCD) - Pourcentage de communes ciblées disposant d'un PCD sensible au	Activité 3.1: Révision du cadre stratégique de la planification du développement territorial - Rédaction d'une note de politique sur l'intégration du genre dans la planification territoriale en Haïti (réunions de travail et atelier de socialisation) - Production d'un cadre sur la planification du développement territorial – CONTINUATION - Séminaire sur la révision du cadre de planification territoriale - Formation des cadres départementaux du MPCE en matière de planification, suivi et évaluation de projets	XX	XX			PNUD	MPCE/MCFDF	CAN	75700 71300	5000 10000
		XX				PNUD	MPCE	CAN	71300	28000
			XX			MPCE	PNUD	GOH	75700	15000
		XX	XX			MPCE	PNUD	GOH	75700	40000
	Total frais de gestion activité 3.1 (CAN 3440+GOH 1650) Sous-total activité 3.1 (CAN 46440+GOH 56650)									5090 103090
	Activité 3.2 : Appui à la déconcentration du MPCE - Evaluation des capacités des Directions Départementales du MPCE de la bande frontalière et conception d'un programme de renforcement des capacités -continuation - Diagnostic de la gestion des données de développement au niveau départemental sur la bande frontalière - Etude stratégique sur la mise en place de Services Techniques d'Arrondissement (phase 1) - Fourniture d'équipements au MPCE et à ses structures déconcentrées sur la bande frontalière	XX				PNUD MPCE	MPCE PNUD	CAN CAN	71300 71300	20000 5000
		XX	XX			PNUD	MPCE	CAN	71300	3000
		XX	XX			PNUD	MPCE	CAN	71300	15000
		XX	XX	XX		PNUD	MPCE	CAN	72800	30000

genre - Nombre de nouvelles stratégies départementales produites - Pourcentage de représentation des femmes dans les Conseils de Développement Communal des communes ciblées - Nombre de Services Techniques d'Arrondissement mises en place dans les zones ciblées par le projet		<i>Total frais de gestion activité 3.2</i>								5840
		<i>Sous-total activité 3.2</i>								78840
	Activité 3.3: Appui à la planification territoriale de niveau supra-communal									
	- Etudes préalables de planification pour la bande frontalière (phase 1)	XX	XX			PNUD	MPCE	CAN	71300	15000
	- Élaboration d'un cadre de préparation des SLADT (phase 1)			XX	XX	PNUD	MPCE	CAN	71300	15000
	- Réflexion binationale sur l'aménagement du territoire sur la frontière (préparation nationale)		XX	XX		MPCE	PNUD	CAN	75700	15000
		<i>Total frais de gestion activité 3.3</i>								3600
		<i>Sous-total activité 3.3</i>								48600
	Activité 3.4: Appui à la planification du développement au niveau communal									
	-Document de capitalisation sur les effets induits par le processus d'élaboration des plans communaux de développement	XX	XX			PNUD	MPCE	CAN	72100	20000
	-Démarrage du processus d'élaboration/actualisation de PCD dans 4 communes	XX	XX			PNUD MPCE	MPCE/MICT PNUD/MICT	CAN CAN	72100 71600	190000 10000
	-Élaboration du plan d'urbanisme à Anse à Pitres	XX	XX			PNUD	MPCE/MTPTC/ MICT	CAN	72100	40000
		<i>Total frais de gestion activité 3.4</i>								20800
		<i>Sous-total activité 3.4</i>								280800

	Activité 3.5: Appui à la localisation des Objectifs de Développement Durable en Haïti									
	-Tenue d'un atelier interministériel sur le concept des ODD	XX				PNUD	MPCE	CAN	75700	10000
	-Organisation d'une formation au MPCE, au MICT et à l'OMRH sur la méthode de territorialisation des ODD et les enjeux	XX	XX			PNUD	MPCE/MICT/O MRH	CAN	75700	25000
	-Adaptation de la boîte à outils du PNUD sur la territorialisation des ODD pour Haïti		XX	XX		PNUD	MPCE/MICT	CAN	71300	15000
	-Formation sur les ODD à travers la FENAMH et l'AMF pour les élus locaux		XX	XX		PNUD	MPCE/MICT/FE NAMH/AMF	GOH	75700	15000
						MPCE	PNUD	GOH	75700	5000
	Total frais de gestion activité 3.5 (CAN 4000+GOH 600)									4600
	Sous-total activité 3.5 (CAN 54000+GOH 20600)									74600
	Activité 3.6 : Appui au contrôle et à la gestion du développement urbain									
	-Rédaction d'une stratégie globale pour renforcer l'utilisation des outils existants d'urbanisme		XX	XX		PNUD	MTPTC/ MPCE/MICT/ST CIAT	GOH GOH	71300 75700	5000 5000
	-Finalisation d'un guide de préparation des PAEE sur la base des travaux déjà engagés – CONTINUATION	XX				PNUD	MTPTC / MPCE /STCIAT/MICT/	CAN	71300	28000
	Total frais de gestion activité 3.6 (CAN 2240+GOH 300)									2540
	Sous-total activité 3.6 (CAN 30240+GOH 10300)									40540
	Activité 3.7 : Appui à l'opérationnalisation et au financement du développement									
	-Réalisation d'évènements nationaux sur l'aménagement du territoire et le développement local		XX	XX	XX	MPCE	PNUD	GOH	75700	30000
	Total frais de gestion activité 3.7									900
	Sous-total activité 3.7									30900

	Activité 3.8 : Appui pour l'échange d'expériences et de connaissances à travers des opportunités de coopération Sud-Sud et triangulaire				XX	XX	PNUD MPCE		CAN	71600	8000 12000
	- Participation au V Forum Mondial de Développement Economique Local										
	- Mission d'études et d'échanges sur la problématique de développement local dans la région LAC			XX	XX		PNUD MPCE		CAN	71600	8000 12000
		<i>Total frais de gestion activité 3.8</i> <i>Sous-total activité 3.8</i>									3200 43200
	Activité 3.9 : Gestion et coordination							PNUD	CAN	71400 73100 73200 73400	151000 37000 4000 6500
	<i>Total frais de gestion activité 3.9</i> <i>Sous-total activité 3.9</i>										15880 214380
SOUS-TOTAL CAN FRAIS (ADMINISTRATION & GESTION) TOTAL CAN											59000 796500
SOUS-TOTAL GOH FRAIS (ADMINISTRATION & GESTION) TOTAL GOH											3450 118450
TOTAL PRODUIT 3											914950
TOTAL PRODUITS 1,2 et 3											2,711,070