

# PNUD Haïti - Rapport annuel de projet 2016

**Titre du Projet** Programme de Relèvement Post-Matthew

Award ID      Project ID      Date début projet  Date fin

**Cibles** accordée en 2016 et chargées dans Atlas au début de l'année

## Réalisations principales du projet en 2016

En chiffres svpl! - Copier ce texte dans le module de gestion de projet d'ATLAS

Au moins 35000 H/F engagés dans des emplois d'urgence ;

Au moins 61200 mètres cubes de déchets organiques enlevés ;

Au moins 40000 mètres linéaires de canaux de drainage et d'irrigation curés.

12368 H/F sont engagés dans des emplois d'urgence ;

40800 mètres cubes de déchets organiques enlevés ;

19200 mètres linéaires de canaux de drainage et d'irrigation sont curés.

### Leçons apprises et recommandations pour le Plan de Travail 2017

Leçon 3 : Le système de paie des travailleurs doit être le plus efficace et efficient possible  
Les caisses populaires /coopératives sont une bonne option/solution dans les milieux ruraux en Haïti, car plus compétitives en raison de leur faible de taux de transaction. Cependant leur présence est limitée dans les départements ciblés a obligé le PNUD à avoir recours à d'autres opérateurs.

Recommandation 3 : Privilégier les caisses populaires dans les activités de cash for work dans les milieux ruraux, car plus compétitives.

Leçon 4 : L'identification des sites d'intervention doit être faite sur la base d'une évaluation préliminaire  
Une rapide évaluation des dégâts et des besoins immédiats en termes de réhabilitations au niveau des communes est nécessaire afin d'aider dans l'identification et la priorisation des sites d'intervention par les mairies et les communautés pour les activités de C4W

Recommandation 4 : S'assurer que l'identification des sites d'intervention soit faite sur la base d'une évaluation préliminaire des dégâts et des besoins immédiats en termes de réhabilitations au niveau des communes avant de lancer les activités de cash for work.

### Partenaires principaux et rôles de ceux-ci (mise en oeuvre; appui technique; direction stratégique, etc.)

Les Mairies de Jérémie, Dame-Marie, Moron, Chambellan, Anse d'Hainault, Les Irois, Bonbon, Beaumont, Abricots Corail, Roseaux, Pestel et de Marfranc ;  
ONU-Femmes ;  
Handicap International.

Zones d'interventions

**Budget 2016**  **Dépenses 2016**  % Execu.  **Personnel nat.**  **Internat.**

Montant des **Dépenses** liées au Suivi-Evaluation  **Personnel Suivi-Evaluation**

**Emplois** créés  % de femmes  **Bénéficiaires directs**  % de femmes

## Égalité de genre

En 2016, le projet a-t-il contribué à l'égalité de genre?

Oui

Non

Si oui, précisez les résultats atteints et l'évidence soutenant ces résultats

Le C4W peut améliorer l'autonomisation des femmes et l'équité de genre.

Au moins 40% de femmes ont été recrutées pour les activités de C4W. Le C4W est traditionnellement une activité d'hommes et depuis toujours la plus grande part de la main d'œuvre recrutée dans le cadre des activités de C4W est masculine. L'imposition d'un quota minimum de 40% de femmes dans les activités de C4W a créé une nouvelle dynamique: de plus en plus de femmes s'intéressent à ces activités et y travaillent activement et l'approche est répliquée par d'autres opérateurs. Cela contribue à l'autonomisation des femmes et l'équité de genre dans la réponse post-catastrophe.

## Coopération Sud-Sud

En 2016, le projet a-t-il favorisé l'échange d'expériences entre pays en voie de développement ou a-t-il appuyé la participation d'Haïti dans des processus d'échange de connaissances avec d'autres pays?

Oui

Non

Si oui, précisez les pays et les domaines de substances ayant fait l'objet de l'échange

## Développement des capacités

En 2016, à quel niveau de changement des capacités nationales le projet a-t-il contribué (vous pouvez sélectionner plus d'un)?

Individuel

Organisationnel

Environnement externe

En 2016, quel type de changements de capacités le projet a-t-il contribué (vous pouvez en sélectionner plus d'un)?

Arrangements institutionnels

Leadership

Connaissances

Imputabilité

Autre

Si autre précisez

Planification et Coordination

Décrivez quelles capacités ont été renforcées par le projet et les résultats atteints

Les capacités de gestion, de planification, de suivi et de coordination des autorités locales et de la société civile ont été renforcées par le projet. De plus, 19 municipalités ont été appuyées dans le remplacement des équipements et matériels clés.

## Changements de comportements et résultats de développement

En 2016, le projet a-t-il favorisé des changements comportementaux et/ou des résultats de développement?

Oui

Non

Si oui, précisez ces grands changements apportés par le projet qui contribuent à l'atteinte des résultats de développement

Le ciblage des bénéficiaires les plus vulnérables ;

La participation féminine avec le quota des 40% de femmes ;

L'implication des autorités locales dans la mise en œuvre du projet.

## Évaluations et planification nationale

En 2016, le projet a-t-il appuyé des processus d'évaluation des besoins, de planification ou d'élaboration de politiques publiques?

- Oui  
 Non
- Si oui, précisez le titre de l'évaluation, sa portée et les changements significatifs apportés dans notre travail.

## Mise en oeuvre de programmes ou stratégies nationales

En 2016, le projet a-t-il appuyé la mise en oeuvre de programmes ou stratégies de la part des contreparties gouvernementales ou des acteurs locaux?

- Oui  
 Non

Si oui, précisez

La mise en oeuvre des activités de C4W par les autorités locales et l'élaboration d'un plan de relèvement suite à la réalisation de l'évaluation post-désastre (PDNA).

## Renforcer la résilience et encourager la durabilité des actions

En 2016, le projet a-t-il permis aux partenaires d'être plus résilient aux crises? A-t-il permis aux contreparties de mettre en place des processus de changements positifs durables?

- Oui  
 Non

Si oui, précisez

## Conclusions

Ajoutez ici tout autre commentaire sur le travail du projet en 2016

In fine, le projet Relèvement Post-Matthew a pu créer plus de 12,000 emplois de court-terme dans les zones affectées par l'ouragan au dernier trimestre de 2016. En outre, il a permis de renforcer la position de leader du PNUD pour la question de relèvement.

Nom du Chef de projet:

Barbara Manouchka Calixte

Date:

mai 2017

Nom du Chef de l'unité:

Rita Sciarra

Date:

mai 2017