

**FORMATO
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2018
Ambiente, Energía y Resiliencia**



Target 2018					POA 2018					
Resultados/ Producto	Indicadores	Target (Meta) 2018	Riesgos	Medidas de mitigación	Actividades planeadas	Monto	Trimestre			
							Q1	Q2	Q3	Q4
Resultado 1: Fortalecimiento de las capacidades para la conservación de la biodiversidad, así como para la mitigación y adaptación al cambio climático, a partir de una cartera de proyectos GEF diversificada y consolidada	Número de temas prioritarios identificados para la utilización de la asignación de recursos durante la séptima reposición del GEF (2018-2022)	<ul style="list-style-type: none"> Número de decisiones adoptadas por el Mecanismo de Coordinación de Proyectos GEF en el marco del GEF VII Seguimiento al proceso de negociación de la séptima reposición del GEF Análisis de la propuesta de Estrategia Operacional GEF-7 <ul style="list-style-type: none"> Propuesta de temas prioritarios y compromisos internacionales susceptibles de ser financiados con recursos de la asignación STAR durante GEF-7 	<p>Falta de interés en la conformación del Mecanismo de Coordinación de proyectos GEF</p> <p>Reducción considerable de la asignación STAR para México</p>	Gestión de alto nivel para reactivar el mecanismo de coordinación	<p>Sesiones informativas y de toma de decisiones en el Mecanismo de Coordinación de proyectos GEF.</p> <p>Sesiones de trabajo con la Dirección General de Planeación y Evaluación de SEMARNAT para la revisión de metas sectoriales de la actual administración y el avance en el cumplimiento de los compromisos internacionales</p>	36,000	9,000	9,000	9,000	9,000
Resultado 2: Fortalecimiento institucional de la SEMARNAT para el seguimiento adecuado de la cartera de proyectos	Número de iniciativas registradas en la Base de datos de proyectos GEF construida y actualizada en línea	<ul style="list-style-type: none"> Actualización de la Base de datos de proyectos al 100% disponible para todos los actores involucrados, incluyendo nombre de los encargados de los mismos, tanto en la Agencia de Ejecución como en la Agencia Implementadora. Sitio Web "GEF en México" desarrollado e implementado que permita el seguimiento sistemático de proyectos Buenas prácticas de la instrumentación de los proyectos GEF documentada en la base y a disposición para futuras intervenciones 	Mala calidad y/o retraso en la entrega de la información proporcionada por las contrapartes	Gestión continua con las áreas técnicas del sector para el intercambio de información y la retroalimentación sobre la calidad de la misma	<p>Reuniones informativas con las áreas técnicas ejecutoras de proyectos GEF para la actualización de información referente a los proyectos en ejecución</p> <p>Identificación de sinergias entre proyectos del sector que faciliten procesos administrativos y de gestión comunes</p>	66,000	30,500	15,500	9,000	11,000