



## PLAN ANUAL DE TRABAJO AÑO 2017

**Proyecto: 79050 Programa de fomento de capacidades para el desarrollo bajo en emisiones (Proyecto LECB)**

**Efecto(s) CPD/UNDAF:** Capacidades de organismos públicos para el diseño, implementación y evaluación de políticas sociales con enfoque de derechos que reduzcan las desigualdades, fortalecidas

**Efecto(s) Plan Estratégico:**

Producto 1.4: acción ampliada intersectorial de adaptación y mitigación del cambio climático que se financia y ejecuta.

**Productos esperados:**

1. Evaluación de los compromisos de Chile y fortalecimiento de la gobernanza para el cumplimiento del NDC. MG3
2. Fortalecimiento del sistema de monitoreo, reporte y verificación (MRV) de las acciones de mitigación para la implementación del NDC. MG1
3. Estrategia para aumentar la participación del sector privado en la implementación de acciones, incorporando el enfoque de género. MG3
4. Estrategia de sensibilización en Cambio Climático considerando el enfoque de género. MG3

**Asociado en la implementación:** Ministerio del Medio Ambiente

Período del Programa: 2015-2018	Total recursos del proyecto:	USD 2.416.500
Área Resultado Clave (Plan Estratégico): Desarrollo Sostenible e Inclusivo	Distribución de recursos por donante: Unión Europea / Gobierno de Alemania	USD 2.416.500
Atlas Project ID: 61930		
Atlas Output ID: 79050		
Duración del proyecto: Sept. 2012- Dic 2020		
Fecha PAC: 27-06-2018		

**Aprobado por:** \_\_\_\_\_

Johanna Arriagada

Coordinadora Nacional del Proyecto

## PLAN ANUAL DE TRABAJO

Año: 2017

Productos Esperados	Indicador	LB	Meta anual	Actividades Planificadas	Cronograma				Responsable	Presupuesto Estimado		
					T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuestaria	Cantidad
<b>1- Evaluación de los compromisos de Chile y fortalecimiento de la gobernanza para el cumplimiento del NDC.</b>	1.1 Estructura operativa en funcionamiento para la implementación y actualización del NDC (corresponde al Producto Global 2.1)			<p>Listar actividades de resultado y acciones asociadas</p> <p>Consultor de apoyo a la implementación del NDC.</p> <p>Apoyo de los talleres de trabajo.</p> <p>Talleres de trabajo respecto a la actualización e implementación del NDC.</p>					Alfonso Galarce	Gobierno Alemán	71400	15.0000,00
	1.2 Número de propuestas aprobadas para la actualización del NDC (producto global 3.1)			Elaboración y difusión de documentos del proceso de implementación del NDC.					Alfonso Galarce	Gobierno Alemán	72100	2.500,00,00
	1.3 Número de documentos de recomendaciones para integrar el enfoque de género en el diseño e implementación del NDC y/o instrumentos de cambio climático (producto global 3.2).			Consultor IC que elabore un diagnóstico que incluya recomendaciones para integrar el enfoque de género					Johanna Arriagada	Gobierno Alemán	71300	33.000,00
				Viajes a regiones para completar el diagnóstico con una visión regional					Johanna Arriagada	Gobierno Alemán	71600	0,00

Productos Esperados	Indicador	LB	Meta anual	Actividades Planificadas <i>Listar actividades de resultado y acciones asociadas</i>	Cronograma				Responsable	Presupuesto Estimado		
					T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuestaria	Cantidad
	1.4 Número de instrumentos de cambio climático (tales como NDC, PANCC, PNA, entre otros) que incorporen el enfoque de género en su análisis/diagnóstico, indicadores y metas/objetivos (Corresponde al producto global 3.2)			Realización de talleres nacionales y regionales para apoyar el proceso de diagnóstico de la integración del enfoque de género en los instrumentos de cambio climático					Johanna Arriagada	Gobierno Alemán	72100	0,00
	1.5 Número de funcionarios capacitados (hombres y mujeres) en la incorporación del enfoque de género en los instrumentos de cambio climático (Corresponde al producto global 2.2)			Consultor especialista en género que apoye el proceso de capacitación de los equipos técnicos en la integración del enfoque de género					Johanna Arriagada	Gobierno Alemán	71400	15.000,
	1.6 Número de publicaciones para difundir la metodología de medición del gasto climático (Corresponde al producto global 2.1)			Logística de talleres de formación a equipos técnicos					Johanna Arriagada	Gobierno Alemán	75700	7.500,00
				Publicación de los resultados y la herramienta de seguimiento de finanzas públicas					Johanna Arriagada	Gobierno Alemán	72100	1.000,00



Productos Esperados	Indicador	LB	Meta anual	Actividades Planificadas <i>Listar actividades de resultado y acciones asociadas</i>	Cronograma				Responsable	Presupuesto Estimado		
					T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuestaria	Cantidad
<b>2. Fortalecimiento del sistema de monitoreo, reporte y verificación (MRV) de las acciones de mitigación para la implementación del NDC.</b>	2.1 Número de sistema de monitoreo, reporte y verificación (MRV) de las acciones de mitigación en operación (Corresponde al producto global 2.3)publicadas (Corresponde al producto global 3.3)			Consultoría de Fortalecimiento sistemas de MRV					Gobierno Alemán	72100	51.000,00	
	3.1 Número de reconocimientos entregados por el Programa HuellaChile (producto global 5.1)			Consultor de apoyo y asistencia técnica del Programa HuellaChile					Gobierno Alemán	71400	30.000,00	
	3.2 Número de criterios del reconocimiento de excelencia que incorporan enfoque de género (producto global 5.1)			Coordinador del Programa HuellaChile						Gobierno Alemán	71400	44.500,00
<b>3. Estrategia para aumentar la participación del sector privado en la implementación de acciones de mitigación, incorporando el enfoque de género.</b>	3.3 Número de acciones de mitigación implementadas por las distintas organizaciones, del Programa HuellaChile (producto global 5.1)			Consultoría de apoyo para integrar el enfoque de género en la implementación de acciones de mitigación bajo el Programa					Gobierno Alemán	71200	38.000,00	
				Taller de capacitación de HuellaChile					Gobierno Alemán	75700	3.710,29	

Productos Esperados	Indicador	LB	Meta anual	Actividades Planificadas <i>Listar actividades de resultado y acciones asociadas</i>	Cronograma				Responsable	Presupuesto Estimado		
					T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuestaria	Cantidad
<b>4. Estrategia de sensibilización y formación en Cambio Climático considerando el enfoque de género.</b>	4.1 Número de materiales diseñados y publicados sobre cambio climático integrando enfoque de género (producto global 6.1)			Viajes a los talleres de capacitación					Sebastián Garín	Gobierno Alemán	71600	2.259,86
	4.2 Número de personas (hombres y mujeres) que participan en las actividades de sensibilización de cambio climático integrando enfoque de género (producto global 6.1)			Material de difusión publicado.					Johanna Arriagada	Gobierno Alemán	71200	48.000,00
<b>Gestión del Proyecto</b>	Coordinación del Proyecto			Listados de asistencia de actividades de sensibilización realizadas.					Johanna Arriagada	Gobierno Alemán	75700	10.000,00
	Auditorio			Listado y/o cartas de la distribución de material					Johanna Arriagada	Gobierno Alemán	71600	10.000,00
	Costos administrativos PNUD								Johanna Arriagada	Gobierno Alemán	75105	26.107,07
<b>TOTAL</b>												<b>378.231,66</b>