

Plan Operativo Anual

Proyecto N° Award 00105722 (106842) - Segundo Informe Biental de Actualización de Cambio Climático de la República del Paraguay Año: 2019

Objetivo del Proyecto: El objetivo de este proyecto es apoyar a la República del Paraguay en la programación del Segundo Informe Biental de Actualización (IIA) en virtud de la decisión J.C.P. 17 de la Conferencia Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

Indicadores:	<ul style="list-style-type: none"> -Número de instituciones que participan en el proceso de elaboración de diagnósticos nacionales, desagregado por participación por sexo. -Número de informes presentados, estadística información desagregado por sexo. -Número de talleres realizados a nivel nacional, desagregado por sexo. -Número de informes nacionales, desagregado la información relativa a los participantes por sexo. -Número de actividades realizadas con las instituciones encargadas de formular las políticas nacionales, desagregado por sexo. -Número de instituciones públicas y privadas que integran el grupo de trabajo nacional de mitigación, desagregado la participación por sexo. -Número de sesiones de mitigación, descripta y concertada para los principales sectores emisoras. -Número de informes para la identificación de emisiones a ser controladas en el registro nacional de medidas de mitigación, desagregado información de los participantes por sexo. -Número de informes y reuniones referencias la voluntad del sistema de MIV, desagregado información de los participantes por sexo. -Número de equipos institucionales trabajados para el diseño e implementación del Sistema de MIV, desagregado la información de los participantes por sexo. -El MIV en diseño y evaluación y los lecciones aprendidas. -Preparación y presentación del IIA. -Iniciativas.
---------------------	--

Metas: Presentar ante la COMNUCC el Segundo Informe Biental de Actualización

Resultados Esperados (componentes que pueden definirse o no en el producto -no tienen correlato en Altas)	Productos (se pueden desglosar en actividades y Altas)	Actividades	Tipo de Actividad	Cronograma de implementación			Cuenta	Denominación del presupuesto	Monto USD	
				T1	T2	T3				
<p>COMPONENTE 1: Circunstancias nacionales y arreglos institucionales. Limitaciones y retos, relacionados a las necesidades técnicas financieras, incluyendo una descripción de apoyo necesaria y recibida.</p> <p>Producto 1.1.1. Actualización de las circunstancias nacionales de Paraguay, incluyendo información económica, social y ambiental, relacionada con el clima y energía, las acciones mundiales y otras cuestiones relevantes.</p> <p>Producto 1.1.2. Descripción de los objetivos nacionales de desarrollo, prioridades y circunstancias de Paraguay, y las necesidades y preocupaciones específicas derivadas de los efectos adversos del cambio climático, centrándose en ciertos los grupos de población vulnerables.</p> <p>Producto 1.1.3. Descripción de los arreglos institucionales implementados para permitir la preparación y presentación de un informe nacional, incluyendo y capacidades institucionales fortalecidas para preparar sus informes técnicos de actualización.</p> <p>Reciclado 1.1.1: Las circunstancias nacionales relativas a los productos del cambio climático son actualizadas y los arreglos institucionales para el desarrollo de los informes nacionales están fortalecidos y en funcionamiento.</p>	<p>Producto 1.1.2. Identificación y revisión de toda la información relevante para el logro de los objetivos de la convencción.</p>	<p>A1. Realizar consultas nacionales con los principales interesados para obtener su apoyo y adhesión a los procesos de las IIA.</p> <p>A2. Organizar y dirigir capacitaciones específicas para los grupos de trabajo.</p> <p>A3. Explorar opciones para formalizar los arreglos institucionales establecidos, a través de memorandos de entendimiento.</p>	Consultoría	X				Servicio de Asesoría Técnica Operativa	\$ 12,068,00	
				Talleres	X	X	X	71,300	Talleres de presentación	\$ 5,000,00
				Gastos Misceláneos	X	X	X	74,500	Talleres Junta de Proyecto Gastos RSS PERIODO 2019	\$ 2,000,00 \$ 5,589,70
TOTAL DEL COMPONENTE 1									\$ 26,637,151	

COMPONENTE 2: Preparación del Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero			
Resultados Esperados (componentes que pueden definirse o no en el producto -no tienen correlato en Altas)	Productos (se pueden desglosar en actividades y Altas)	Actividades	
			X
			X
			X
TOTAL DEL COMPONENTE 2			\$ 3,571,12

[Handwritten signatures and initials]







COMPONENTE 3: Acciones de Mitigación y sus efectos e Información sobre Monitoreo, Reporte y Verificación a nivel nacional (MRV)																								
TOTAL DEL COMPONENTE 3																								
Resultados Esperados (Compromisos que pueden detallarse o no en el produce -in licencia otorgado en Atlas)			Productos (es pueden detallarse en actividades y licencias) - Corresponden a las actividades de Atlas			Actividades																		
Resultados 2.1: El Inventario Nacional de GEI es preparado, en base a año 2014. Producto 2.1.1: Reconstrucción de datos de actividad para el año base 2014, de acuerdo con las Directrices del IPCC de 2006 en los Sectores Energía, Procesos Industriales y Uso de Tierras, Agricultura, Silvicultura y Usos del Suelo y Residuos. Producto 2.1.2: Diseñar una herramienta para el desarrollo de inventarios sectoriales de GEI, con los métodos propuestos en el Primer IMA de Paraguay. Producto 2.1.3: Apoyo al fortalecimiento del sistema institucional del sistema nacional de inventarios de GEI. Producto 2.1.4: El informe de inventario de gases de efecto invernadero para el año de base 2014 se prepara e incluye en el segundo IMA de Paraguay. Resultado 3.1: Se describen y analizan las acciones de mitigación propuestas en los NDC, la Estrategia de Mitigación, el Primer IMA y las Comunicaciones Nacionales de Paraguay, a fin de preparar una Hoja de Ruta del Plan de Acción 2020-2030 para la implementación de las posibles medidas identificadas. Producto 3.1.1: Recopilación y análisis de las medidas de mitigación propuestas en los planes de acción de acuerdo con las directrices de inventarios del IPCC (Energía, Procesos Industriales y uso de Tierras, los residuos y otros), con el fin de preparar la Hoja de Ruta 2020-2030. Producto 3.1.2: La elaboración de criterios para establecer los vínculos entre los inventarios de GEI y los planes, programas, estrategias y acciones de las políticas públicas relacionadas con el cambio climático y la agenda ambiental. Producto 3.1.3: Diseño y desarrollo de una herramienta web que permita la elaboración de la Hoja de Ruta de acuerdo con las necesidades más cercanas de información sobre inventarios y el registro de las acciones de mitigación.				C1. Fortificar a las principales partes interesadas en los sectores emisores para apoyar el proceso nacional de inventario de GEI.			C2. Organizar la capacitación sectorial específica del Grupo de Trabajo nacional sobre las últimas directrices metodológicas, temas de temas.			C3. Documentar y archivar todos los pasos del proceso del inventario de GEI.			C4. Identificar y documentar las brechas de DA, brechas técnicas, tecnológicas y financieras que se incluyan en el Plan de mejora.			C5. Distribuir el informe de inventario de GEI para los revisores nacionales y los revisores expertos en preparación para el seguimiento de la calidad.			C6. Implementación del Informe Nacional de Inventario de GEI del año base 2014.					
				Consultoría			X			X			X			Consultoría			Servicio de Asesoría Técnica en la elaboración del Inventario de los sectores Energía, Procesos Industriales y Residuos			\$ 7,666,00		
				Consultoría			X			X			X			71300			Servicio de Asesoría Técnica en la elaboración del Inventario de los sectores Energía, Procesos Industriales, Residuos y AT/OLU			\$ 7,666,00		
				Consultoría			X			X			X			71300			Servicio de Asesoría Técnica de apoyo (1) para la elaboración del Inventario de los sectores Energía, Procesos Industriales, Residuos y AT/OLU			\$ 3,388,00		
				Consultoría			X			X			X			71300/74200			Servicio de Asesoría Técnica de apoyo (2) para la elaboración del Inventario de los sectores Energía, Procesos Industriales, Residuos y AT/OLU			\$ 4,384,00		
				Consultoría			X			X			X			74200			Servicio de Asesoría Administrativa			\$ 4,281,81		
				Consultoría			X			X			X			74200			Servicio de Asesoría IMA2			\$ 4,483,63		
				Consultoría			X			X			X			74200			Servicio de Asesoría de Comunicación			\$ 9,844,72		
				Consultoría			X			X			X			74200			Servicio de Asesoría del Auxiliar en Informática			\$ 3,988,45		
				Consultoría			X			X			X			74200			Servicio de Coordinación Técnico			\$ 2,808,18		
				Consultoría			X			X			X			74200			Sistemización de los resultados de los Inventarios Nacionales de Efecto Invernadero de los sectores Energía, Residuos, PETU y AT/OLU (Agenda y UTC/ITSB) durante la serie temporal 1990 - 2015			\$ 2,545,45		
				Costos de Impresión y Audio Visual			X			X			X			74200			Impresiones varias			\$ 364,51		
				TOTAL DEL COMPONENTE 3														\$ 53,529,87						

COMPONENTE 4: Preparación y revisión del Segundo Informe Bienal de Actualización, Monitoreo y Evaluación de proyectos.																								
TOTAL DEL COMPONENTE 4																								
Resultados Esperados (compromisos que pueden detallarse o no en el produce -in licencia otorgado en Atlas)			Productos (es pueden detallarse en actividades y licencias) - Corresponden a las actividades de Atlas			Actividades																		
Resultado 4.1: Se describen y analizan las acciones de mitigación propuestas en los NDC, la Estrategia de Mitigación, el Primer IMA y las Comunicaciones Nacionales de Paraguay, a fin de preparar una Hoja de Ruta del Plan de Acción 2020-2030 para la implementación de las posibles medidas identificadas. Producto 4.1.1: Recopilación y análisis de las medidas de mitigación propuestas en los planes de acción de acuerdo con las directrices de inventarios del IPCC (Energía, Procesos Industriales y uso de Tierras, los residuos y otros), con el fin de preparar la Hoja de Ruta 2020-2030. Producto 4.1.2: La elaboración de criterios para establecer los vínculos entre los inventarios de GEI y los planes, programas, estrategias y acciones de las políticas públicas relacionadas con el cambio climático y la agenda ambiental. Producto 4.1.3: Diseño y desarrollo de una herramienta web que permita la elaboración de la Hoja de Ruta de acuerdo con las necesidades más cercanas de información sobre inventarios y el registro de las acciones de mitigación.				D1. Realizar un material informativo sobre las acciones de mitigación hasta 2030.			D2. Actividades de sensibilización se realizarán sobre el sistema MRV nacional que fue aprobado en el IMAY y la TCN.																	
				Consultoría			X			X			X			75700			Talleres de presentación			\$ 3,376,13		
				Consultoría			X			X			X			71300			Servicio de Coordinación Técnica (Especialista Técnico del Proyecto)			\$ 15,972,97		
				Consultoría			X			X			X			71300			Servicio de Asesoría Administrativa del Proyecto			\$ 12,459,86		
				Consultoría			X			X			X			74200			Servicio de edición, corrección de estilo e impresión del IMA2			\$ 5,109,89		
				Gastos directos.			X			X			X			74200			Gastos de ISS y Director (2019)			\$ 2,408,00		
				Consultoría			X			X			X			71300/74200			Sistemización del resultado de los Inventarios Nacionales de Efecto Invernadero N/GEI de la serie temporal 1990 - 2015			\$ 9,293,99		
				TOTAL DEL COMPONENTE 4														\$ 54,218,34						

Componente de Implementación					Presupuesto				
Tipo de Actividad	T1	T2	T3	Cuenta	D denominación del presupuesto	Monto USD			
Consultoría	X			74200	Servicio de Asesoría para la edición, corrección, diagramación, diseño e impresión del IMA2	\$ 5,109,89			

Resultado 4.1: El informe de actualización bienal preparado y presentado a la COMNUCC.	Producto 4.1.1. Seguimiento informe bienal de actualización completado y presentado de acuerdo con las directrices indicadas en la Dec.2/CP.17 para las Partes no incluidas en el anexo I.	12. Monitoreo y Evaluación (M&E) de los resultados del proyecto 13. Product y presentar informes de proyectos trimestrales. 14. Preparar y presentar a los informes anuales al MADIS y el PNUD. 15. Organizar una reunión trimestral con la DINCOC para informar sobre el progreso y recibir orientación. 16. Llevar a cabo el M&E trimestral y periódico. 17. Preparar y presentar el informe final de evaluación al final del proyecto. 18. Organizar las auditorías de proyectos. 19. Preparar memorias de difusión del proyecto.	Consultoría Consultoría Costos directos	X X X X X X X	71,300 74,100 74,500	Servicio de asistencialización, redacción y traducción del Resumen Ejecutivo del idioma español al idioma inglés del Segundo Informe Bienal de Actualización de Paraguay a ser reportado ante la COMNUCC. Servicio de auditoría del proyecto. Gastos de ISS y Directos (2019)	\$ 2,345,45 \$ 10,000,00 \$ 2,554,45	
	TOTAL COMPONENTE 4							
	\$ 2,348,99							

COMPONENTE 5: Gestión de Proyecto Resultados Esperados (componentes que pueden delimitarse o no en el predec - no tienen correlato en Atlas) Resultado 5: Gestión del Proyecto	Productos (que pueden delimitarse en actividades y tareas) - Corresponderán a las actividades de Atlas Gestión del Proyecto	Actividades El. Costos de implementación de proyecto	Programa de Implementación			Cuentas Pago de costos de ISS año 2018 y gastos de sistema	Presupuesto Denominación del presupuesto Monto USD
			Tipo de Actividad	T1	T2		
TOTAL COMPONENTE 5							
\$ 4,616,64							

Lic. J. Alberto Ramirez V. Pyto. IBA 2 Asistente Administrativo		Ing. Frol. Elizabeth Martinez Pyto. IBA 2 Asistente Operativa			Abg. Ethel Estigarribia Director - DINCOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible		Lic. Victor Raul Vomboy Petit Director - DAF Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible
---	--	---	---	--	---	--	--

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PLAN DE ADQUISICIONES
 Proyecto No Award 00105722 (106842)
 Segundo Informe Bienal de Actualización de Paraguay

Nº	Descripción	Tipo (Bienes, Obras o Servicios)	Monto estimado (USD)	Sub-cuenta	Requis. (fecha)	Pre calific. o Exposición de Interés (SI/No)	Documentos a utilizar				Revisión del CAP (SI/No)	Fechas estimadas del Contrato u Orden de Compra		Observaciones	
							% E	% P	LA	C		Inicio	Fin		
1 (Actividad 1) COMPONENTE 1: Circunstancias nacionales y arreglos institucionales. Limitaciones y vacíos, relacionados a las necesidades técnicas financieras, incluyendo una descripción del apoyo necesario y recibido.															
1.1	Servicio de consultoría Asistente técnico operativo de Proyecto	Servicios	12.060,00	71305	1-dic-18	SI	X				X	No	1-dic-18	31-oct-18	N/A
1.2	Servicio de consultoría para la actualización de las circunstancias nacionales y otras informaciones. Necesidades tecnológicas, financieras y de capacidades para las acciones de mitigación, como también actualizar información sobre el apoyo recibido en otras áreas.	Obras	2.181,81	71305	1-dic-18	SI	X				X	No	1-dic-18	1-ene-19	N/A
1.3	Servicios de talleres de presentación	Servicios	5.000,00	75705; 75706; 75707; 75708; 75709	1-ene-19	SI	X				X	No	1-ene-19	30-oct-19	N/A
1.4	Servicios de talleres de presentación (Taller Junta de proyecto)	Servicios	2.000,00	75705; 75706; 75707; 75708; 75710	1-ene-19	SI	X				X	No	1-ene-19	30-oct-19	N/A
2 (Actividad 2) COMPONENTE 2: Preparación del Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero.															
2.1	Servicio de consultoría para Asesoría Técnica en la elaboración del Inventario de los sectores AFOLU.	Obras	3.527,12	71305	1-ene-19	SI	X				X	No	1-ene-19	30-oct-19	N/A
2.2	Servicio de Asesoría Técnica en la elaboración del Inventario de los sectores Energía, Procesos Industriales y Residuos.	Obras	7.060,00	71305	1-ene-19	SI	X				X	No	1-ene-19	30-oct-19	N/A
2.3	Servicio de Asesoría Técnica en la elaboración del Inventario de los sectores AFOLU.	Obras	7.060,00	71305	1-ene-19	SI	X				X	No	1-ene-19	30-oct-19	N/A
2.4	Servicio de Asistencia Técnica de apoyo (3) para la elaboración del Inventario de los sectores AFOLU, Energía, Procesos Industriales y Residuos.	Obras	3.288,00	71305	1-ene-19	SI	X				X	No	1-ene-19	30-oct-19	N/A
2.5	Servicio de Asistencia Técnica de apoyo (2) para la elaboración del Inventario de los sectores AFOLU, Energía, Procesos Industriales y Residuos.	Obras	4.384,00	71305	1-ene-19	SI	X				X	No	1-ene-19	30-oct-19	N/A
2.6	Servicio de consultoría para "Auxiliar Administrativo".	Servicios	4.981,81	71305	1-ene-19	SI	X				X	No	1-ene-19	30-oct-19	N/A

2.7	Servicio de consultoría para "Auxiliar del proyecto IBA2".	Obras	4,483,63	71305	1-ene.-19	SI	X	X	No	1-ene.-19	30-oct.-19	N/A
2.8	Servicio de consultoría para asistente de comunicaciones	Servicios	9,044,72	71205, 71210	1-ene.-19	SI	X	X	No	1-ene.-19	30-oct.-19	N/A
2.9	Servicio de consultoría para "Auxiliar en Informática"	Obras	3,985,45	71305	1-ene.-19	SI	X	X	No	1-ene.-19	30-oct.-19	N/A
2.10	Servicio de consultoría para "Coordinación Técnica"	Servicios	2,805,18	71305	1-ene.-19	SI	X	X	No	1-ene.-19	30-oct.-19	N/A
2.11	Sistematización del resultado de los inventarios nacionales de efecto invernadero INGEI de la serie temporal 1990 - 2015	Obras	2,545,45	71305	1-ene.-19	SI	X	X	No	1-ene.-19	30-oct.-19	N/A
2.12	Costos de impresiones	Obras	364,51	71305	1-ene.-19	SI	X	X	No	1-ene.-19	30-oct.-19	N/A
3	(Actividad 3) COMPONENTE 3: Acciones de Mitigación y sus efectos, e Información sobre Monitoreo, Reporte y Verificación a nivel nacional (MRV).											
3.1	Servicio de consultoría para desarrollo de herramienta web que permita la elaboración de la huella de carbono de acuerdo con las necesidades nacionales de información sobre inventarios y el registro de las acciones de mitigación.	Obras	6,000,00	71305	1-ene.-19	SI	X	X	No	1-ene.-19	30-oct.-19	N/A
3.2	Servicios de talleres de presentación	Obras	3,876,13	75705; 75706; 75707; 75708; 75709	1-ene.-19	SI	X	X	No	1-ene.-19	30-oct.-19	N/A
3.3	Servicio de consultoría para la coordinación técnica (Especialista Técnico del Proyecto)	Servicios	15,872,07	71305	1-ene.-19	SI	X	X	No	1-ene.-19	30-oct.-19	N/A
3.4	Servicio de consultoría para Asistencia Administrativa del Proyecto	Servicios	12,059,86	75705; 75706; 75707; 75708; 75709	1-ene.-19	SI	X	X	No	1-ene.-19	30-oct.-19	N/A
3.5	Servicio de edición, corrección de estilo e impresión del Informe final del IBA2.	Obras	5,109,09	71305	1-ene.-19	SI	X	X	No	1-ene.-19	30-oct.-19	N/A
3.6	Sistematización del resultado de los inventarios nacionales de efecto invernadero INGEI de la serie temporal 1990 - 2015	Obras	9,293,09	71305	1-ene.-19	SI	X	X	No	1-ene.-19	30-oct.-19	N/A
4	(Actividad 4) COMPONENTE 4: Preparación y remisión del Segundo Informe Bienal de Actualización, Monitoreo y evaluación el proyecto.											
4.1	Servicio de edición, corrección de estilo e impresión del Informe final del IBA2.	Obras	5,109,09	74210; 74215; 74220; 74225; 74230	1-ene.-19	SI	X	X	No	1-ene.-19	30-oct.-19	N/A
4.2	Servicio de Asistencia para la edición, corrección, diagramación y diseño del IBA2.	Obras	2,545,45	71305	1-ene.-19	SI	X	X	No	1-ene.-19	30-oct.-19	N/A
4.3	Servicios de Auditoría del presupuesto	Obras	10,000,00	74500	1-ene.-19	SI	X	X	No	1-ene.-19	30-oct.-19	N/A
5	(Actividad 5) COMPONENTE 5: GESTIÓN DE PROYECTO											

Lic. I. Alberto Ramirez V. Pyto. IBA 2 Asistente Administrativo	Ing. Frial. Elizabeth Martinez Pyto. IBA 2 Asistente Operativa	Abg. Ethel Estigarribia Directora - DNCC	Lic. Victor Raul Yanbay Petit Director - DAF
		Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible	Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible

Presupuesto 2019

Fecha: 01/10/2019 - 31/10/2019

Proyecto: 106.842/105.722 "Segundo Informe Bienal de Actualización de Cambio Climático de la República del Paraguay"

Proyecto	Actividad	Fondos	Donante	Cuenta	Descripción	Presupuesto	Gastos	Compromisos	Balance	Porcentaje de ejecución al 31/10/2019
----------	-----------	--------	---------	--------	-------------	-------------	--------	-------------	---------	---------------------------------------

COMPONENTE 1: Circunstancias nacionales y arreglos institucionales. Limitaciones y vacíos, relacionados a las necesidades técnicas financieras, incluyendo una descripción del apoyo necesario y recibido.

106842	ACTIVITY1	62000	FMAM	71300	Consultores Nacionales	14.241,81	0,00	0,00	14.241,81	0%
106842	ACTIVITY1	62000	FMAM	75700	Capacitación - Talleres de trabajo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0%
106842	ACTIVITY2	62001	FMAM	74500	Gastos Misceláneos	5.589,70	0,00	0,00	5.589,70	0%
Sub total Actividad 1						26.831,51	0,00	0,00	26.831,51	0%
						100%	0%	0%	100%	0%

COMPONENTE 2: INVENTARIO DE GEI Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y ARCHIVO DE DATOS

106842	ACTIVITY2	62000	FMAM	71300	Consultores Nacionales	50.360,18	0,00	0,00	50.360,18	0%
106842	ACTIVITY2	62000	FMAM	75700	Capacitación - Talleres de trabajo	3.169,69	0,00	0,00	3.169,69	0%
Sub total Actividad 2						53.529,87	0,00	0,00	53.529,87	0%
						100%	0%	0%	100%	0%

ACTIVIDAD 3 (Informe Bienal de Actualización)

106842	ACTIVITY3	62000	FMAM	71300	Consultores Nacionales	39.041,02	0,00	0,00	39.041,02	0%
106842	ACTIVITY3	62000	FMAM	74500	Gastos Misceláneos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0%
106842	ACTIVITY3	62000	FMAM	74200	Materiales Audiovisuales	9.293,09	0,00	0,00	9.293,09	0%
106842	ACTIVITY3	62000	FMAM	75700	Capacitación - Talleres de trabajo	3.876,13	0,00	0,00	3.876,13	0%

Sub total Actividad 3		54.210,24	0,00	0,00	54.210,24	0%
		100%	0%	0%	100%	

Actividad 4 (Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático)

106842	ACTIVIDAD 4	62000	FMAM	74100	Auditoria externa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0%
106842	ACTIVIDAD 4	62000	FMAM	71300	Consultores Nacionales	7.654,54	0,00	0,00	7.654,54	0%
106842	ACTIVIDAD 4	62000	FMAM	74500	Gastos Miscelaneos	2.554,45	0,00	0,00	2.554,45	0%
Sub total Actividad 4						20.208,99	0,00	0,00	20.208,99	0%
						100%	0%	0%	100%	

ACTIVIDAD 5 (Gestión de Proyectos)

106842	ACTIVIDAD 5	62000	FMAM	74500	Costos Directos	4616,64	0,00	0,00	4616,64	0%
Sub total Actividad 5						4616,64	0,00	0,00	4616,64	0%
						100%	0%	0%	100%	
TOTAL						159.397,25	0,00	0,00	159.397,25	0%
						100%	0%	0%	100%	

Lic. I. Albertó Ramirez V. Ptyo. IBA 2 Asistente Administrativo	Ing. Fco. Efraim Martínez Ptyo. IBA 2 Asistente Operativa	Abg. Ethel Estigarribia Directora - DNEC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible	Lic. Victor Raul Yambay Pett Director - DAF Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible

GEF Outcome/Activity	Responsible Party (Implementing Agent)	Fund ID	Donor Name	Atlas Budget Description	Amount (USD) Year 1	Amount (USD) Year 2	Amount (USD) Year 3	Total (USD)	Expenditure 2017 (DDR)	YEAR 2 2018	YEAR 2019	Total (USD) expenditure by end of project	Deviation from Prodoeb Budget	Comments by RT/PPA						
Componente 1: National Circumstances and other information	607	62000	GEF	71300	Consultores locales	3,000	7,000	5,000	15,000		18,395.72	14,241.81	32,637.53	-17,637.5						
				71400	Servicios Individuales	1,000	2,000	1,000	4,000											
				71600	Viajes	0	3,000	2,000	5,000											
				74200	Materiales Audiovisuales	0	3,000	2,000	5,000											
				75700	Talleres de presentación	5,500	5,500	6,000	17,000		1,911.90	1,860.87	7,000.00	7,000.00	10,000.00	1,227.2				
				74500	Miscellaneous	500	500	2,000	3,000											
				TOTAL OUTCOME 1				10,000	21,000	18,000	49,000	1,911.90	20,256.59	2,683.51	49,000.00	0.0				
				Componente 2: Inventory of Greenhouse Gases and update data collection and archiving system	607	62000	GEF	72100	Contratos de servicios-empresas	0	0	0	0							
								71400	Servicios Individuales	5,000	15,000	10,000	30,000							
								71300	Consultores Internacionales	20,000	30,000	30,000	80,000		3,142.51	67,075.25	50,360.18	120,577.94	-40,577.9	
71600	Viajes	2,000	3,000					1,000	6,000			1,742.65	0.00	1,742.65	4,237.4	2,000.0				
74500	Miscellaneous Costos Directos	500	1,000					500	2,000											
74200	Materiales Audiovisuales	0	0					0	0											
75700	Talleres de presentación	4,500	6,500					7,000	18,000		1,158.72	3,169.69	4,328.41	13,671.6	0.0					
TOTAL OUTCOME 2								32,000	55,500	48,500	136,000	3,142.51	79,327.62	53,529.87	136,000.00	0.0				
Componente 3: Biennial Update Report (BUR)	607	62000	GEF					72100	Contratos Internacionales	10,000	10,000	5,000	15,000		2,413.25	39,171.39	80,596.66	-15,596.7		
								74200	Materiales Audiovisuales	2,000	2,000	1,000	5,000		1,972.87	9,293.09	11,265.96	-6,266.0	15,000.0	
				71600	Viajes	1,500	5,000	3,500	10,000		5,585.47	5,585.47	5,585.47	4,414.5	4,448.1					
				72500	Talleres de presentación	1,500	5,000	3,500	10,000		1,675.82	3,876.13	5,551.95	4,448.1	0.0					
				74500	Suministros	0	0	0	0											
				76100	Varios-reuniones de trabajo	0	0	0	0											
				TOTAL OUTCOME 3				15,000	52,000	38,000	105,000	4,386.12	46,403.64	54,210.24	105,000.00	0.0				
				Componente 4: National Climate Change Adaptation Plan	607	62000	GEF	72800	Equipamiento Informativo	1,500	1,000	500	3,000		-0.04	2,000.00	0.00	0.0		
								74100	Servicios Profesionales - Auditoria externa	0	5,000	5,000	10,000							
								71300	Consultores locales	2,000	3,000	3,000	8,000		4,354.92	7,654.54	12,009.46	-4,009.5	3,000.0	
75700	Talleres de oficina	1,000	1,000					1,000	3,000		996.61	996.61	996.61	2,003.4	0.0					
74200	Costos de producción audiovisual e impresiones	5,000	0					1,000	6,000		4,439.48	4,439.48	4,439.48	1,560.5	0.0					
74500	Varios-reuniones de trabajo	0	0					0	0											
TOTAL OUTCOME 4								9,500	10,000	10,500	30,000	0.00	9,791.01	20,208.99	25,544.45	2,554.45	0.0			
Componente 5: Climate Change Mitigation	607	62000	GEF					71200	Consultores Internacionales	0	0	0	0							
								71400	Contrato de servicios-empresas	2,000	6,000	4,000	12,000		2,701.69	9,534.56	12,236.25	236.3		
								71300	Consultores locales	0	0	0	0							
				75700	Talleres de presentación	2,500	7,500	5,000	15,000		12,300.20	12,300.20	12,300.20	2,699.8						
				74200	Costos de producción audiovisual e impresiones	0	0	0	0											
				74500	Costos directos	500	3,000	1,500	5,000		605.71	2,241.20	4,616.64	6,857.84	1,857.8					
				TOTAL OUTCOME 5				5,000	16,500	10,500	32,000	2,701.69	24,681.67	46,166.64	32,000.00	0.0				
				TOTAL				71,500	155,000	125,500	352,000	12,142.22	180,460.53	159,397.25	352,000.00	0.0				

Original Budget from Prodoeb

ATLAS Budget Description

Ing. Alberto Ramirez V. Pyto, Iad. 2 Asistente Administrativo

Ing. Feol, Elizabeth Martinez Pyto, IBA. 2 Asistente Operativa

Abg. Abel Estigarribia Director - DNCC

Dr. Víctor Raúl Vainhby Peati Director - DAF

Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible

Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible



REPORTE	Disponibilidad Presupuestaria
AÑO FISCAL	2018
PROYECTO	00105722
RESULTADO	00106842
Unrealized Gain/Loss	
GMS Protected Amount	

ACTIVIDAD	FONDO	DOMINANTE	CUENTA	AGENCIA DE IMPLEMENTACION	POA 2018	Aumenta	Disminuye	Ejecucion 2018	UTILIZATION	BALANCE DE PRESUPUESTO
ACTIVITY 1	62000 - GEF Voluntary Contribution	10003 - Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	009764	21100	0	2704,28	18395,72	64,63%	7,462,15
ACTIVITY 1	62000 - GEF Voluntary Contribution	10003 - Global Environment Fund Trustee	71400 - Contractual Services - Individual	009764	2000	0	2000	0	0,00%	2,000,00
ACTIVITY 1	62000 - GEF Voluntary Contribution	10003 - Global Environment Fund Trustee	71600 - Travel	009764	3000	0	3000	0	0,00%	3,000,00
ACTIVITY 1	62000 - GEF Voluntary Contribution	10003 - Global Environment Fund Trustee	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	009764	3000	0	1139,13	1860,87	62,03%	1,139,13
ACTIVITY 1	62000 - GEF Voluntary Contribution	10003 - Global Environment Fund Trustee	74500 - Miscellaneous Expenses	009764	3500	0	3500	0	0,00%	3,500,00
ACTIVITY 1	62000 - GEF Voluntary Contribution	10003 - Global Environment Fund Trustee	75700 - Training, Workshops and Center	009764	2000	0	2000	0	0,00%	2,000,00
ACTIVIDAD	FONDO	DOMINANTE	CUENTA	AGENCIA DE IMPLEMENTACION	POA 2018	Aumenta	Disminuye	Ejecucion 2018	UTILIZATION	BALANCE DE PRESUPUESTO
ACTIVITY 2	62000 - GEF Voluntary Contribution	10003 - Global Environment Fund Trustee	71200 - International Consultants	009764	0	9351	0	9351	0,00%	-6,171,66
ACTIVITY 2	62000 - GEF Voluntary Contribution	10003 - Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	009764	48257,76	18817,49	0	67075,25	91,47%	4,117,56
ACTIVITY 2	62000 - GEF Voluntary Contribution	10003 - Global Environment Fund Trustee	71400 - Contractual Services - Individual	009764	15000	0	15000	0	0,00%	15,000,00
ACTIVITY 2	62000 - GEF Voluntary Contribution	10003 - Global Environment Fund Trustee	71600 - Travel	009764	3000	0	1257,35	1742,65	58,09%	1,257,35
ACTIVITY 2	62000 - GEF Voluntary Contribution	10003 - Global Environment Fund Trustee	74500 - Miscellaneous Expenses	009764	4000	0	4000	0	0,00%	4,000,00
ACTIVITY 2	62000 - GEF Voluntary Contribution	10003 - Global Environment Fund Trustee	75700 - Training, Workshops and Center	009764	4000	0	2841,28	1158,72	28,97%	2,841,28
ACTIVIDAD	FONDO	DOMINANTE	CUENTA	AGENCIA DE IMPLEMENTACION	POA 2018	Aumenta	Disminuye	Ejecucion 2018	UTILIZATION	BALANCE DE PRESUPUESTO
ACTIVITY 3	62000 - GEF Voluntary Contribution	10003 - Global Environment Fund Trustee	71200 - International Consultants	009764	10000	0	10000	0	0,00%	10,000,00
ACTIVITY 3	62000 - GEF Voluntary Contribution	10003 - Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	009764	42500	0	3357,61	39142,39	64,65%	15,025,80
ACTIVITY 3	62000 - GEF Voluntary Contribution	10003 - Global Environment Fund Trustee	71600 - Travel	009764	3000	2585,47	0	5585,47	186,18%	-2,585,47
					74257,76			79327,62		

ACTIVIDAD	FONDO	DOMANTE	CUENTA	AGENCIA DE IMPLEMENTACION	POA 2018	Aumenta	Disminuye	Ejecucion 2018	UTILIZACION	BALANCE DE PRESUPUESTO
ACTIVITY 3	62000 - GEF Voluntary Contribution	10003 - Global Environment Fund Trustee	74500 - Miscellaneous Expenses	009764	2000	0	2000	0	0,00%	2.000,00
ACTIVITY 3	62000 - GEF Voluntary Contribution	10003 - Global Environment Fund Trustee	75700 - Training, Workshops and	009764	5000	0	3324,18	1675,82	33,52%	3.324,18
ACTIVITY 3	62000 - GEF Voluntary Contribution	10003 - Global Environment Fund Trustee	76100 - Foreign Currency Exchange Loss	009764	0	0	-0,04	-0,04	0,00%	0,02
ACTIVIDAD	FONDO	DOMANTE	CUENTA	AGENCIA DE IMPLEMENTACION	POA 2018	Aumenta	Disminuye	Ejecucion 2018	UTILIZACION	BALANCE DE PRESUPUESTO
ACTIVITY 4	62000 - GEF Voluntary Contribution	10003 - Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	009764	12000	0	7645,08	4354,92	0,00%	12.000,00
ACTIVITY 4	62000 - GEF Voluntary Contribution	10003 - Global Environment Fund Trustee	72500 - Supplies	009764	1500	0	503,39	996,61	66,44%	503,39
ACTIVITY 4	62000 - GEF Voluntary Contribution	10003 - Global Environment Fund Trustee	72800 - Information Technology	009764	3000	0	3000	0	0,00%	3.000,00
ACTIVITY 4	62000 - GEF Voluntary Contribution	10003 - Global Environment Fund Trustee	74100 - Professional Services	009764	5000	0	5000	0	0,00%	5.000,00
ACTIVITY 4	62000 - GEF Voluntary Contribution	10003 - Global Environment Fund Trustee	75700 - Training, Workshops and Confer	009764	5000	0	560,52	4439,48	88,79%	560,52
					26500			9791,01		
ACTIVITY 5	62000 - GEF Voluntary Contribution	10003 - Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	009764	7500	4800,2	0	12300,2	164,00%	-4.800,20
ACTIVITY 5	62000 - GEF Voluntary Contribution	10003 - Global Environment Fund Trustee	71400 - Contractual Services -	009764	6000	3534,56	0	9534,56	135,82%	-2.148,92
ACTIVITY 5	62000 - GEF Voluntary Contribution	10003 - Global Environment Fund Trustee	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	009764	0	605,71	0	605,7	0,00%	-605,71
ACTIVITY 5	62000 - GEF Voluntary Contribution	10003 - Global Environment Fund Trustee	74500 - Miscellaneous Expenses	009764	3000	0	758,8	2241,2	74,71%	758,8
					16500			24681,67		
					214357,76			180460,53		





M.C. J. Alberto Ramirez V. Pyto. IBA 2	Ing. Fát. Elizabeth Martínez Pyto. IBA 2	Abg. Ethel Estigarribia Director - DNCC
Asistente Administrativo	Asistente Operativa	Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible




PROYECTO N° 00106842
 "SEGUNDO INFORME BIENAL DE ACTUALIZACIÓN DE PARAGUAY"
Financial Overview (only GEF funds)

Outcome	2017	2018	2019	Total Budget
	Outcome 1: Circunstancias nacionales y arreglos institucionales. Limitaciones y vacíos, relacionados a las necesidades técnicas financieras, incluyendo una descripción del apoyo necesario y recibido.			
Total Project Budget as in PRODOC	10.000,00	21.000,00	18.000,00	49.000,00
Annual Work Plan (as in Atlas)	1.911,91	20.256,59	26.831,51	49.000,01
Expenditures (As per CDR)	1.911,90	20.256,59	0,00	22.168,49
Total Fund Balance	47.088,10	26.831,51	26.831,51	26.831,51
Delivery Rate	100%	100%	0%	45%
Outcome 2: Preparación del Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero.				
Total Project Budget as in PRODOC	32.000,00	55.500,00	48.500,00	136.000,00
Annual Work Plan (as in Atlas)	3.142,51	79.327,62	53.529,87	136.000,00
Expenditures (As per CDR)	3.142,51	79.327,62	0,00	82.470,13
Total Fund Balance	132.857,49	53.529,87	53.529,87	53.529,87
Delivery Rate	100%	100%	0%	61%
Outcome 3: Acciones de Mitigación y sus efectos, e información sobre Monitoreo, Reporte y Verificación a nivel nacional (MRV)				
Total Project Budget as in PRODOC	15.000,00	52.000,00	38.000,00	105.000,00
Annual Work Plan (as in Atlas)	4.386,12	46.403,64	54.210,24	105.000,00
Expenditures (As per CDR)	4.386,12	46.403,64	0,00	50.789,76
Total Fund Balance	100.613,88	54.210,24	54.210,24	54.210,24
Delivery Rate	100%	100%	0%	48%
Outcome 4: Preparación y remisión del Segundo Informe Bienal de Actualización. Monitoreo y evaluación el proyecto.				
Total Project Budget as in PRODOC	9.500,00	10.000,00	10.500,00	30.000,00
Annual Work Plan (as in Atlas)	0,00	9.791,01	20.208,99	30.000,00
Expenditures (As per CDR)	0,00	9.791,01	0,00	9.791,01
Total Fund Balance	30.000,00	20.208,99	20.208,99	20.208,99
Delivery Rate	0%	100%	0%	33%
Outcome 5: Mitigación al cambio Climático				
Total Project Budget as in PRODOC	5.000,00	16.500,00	10.500,00	32.000,00
Annual Work Plan (as in Atlas)	2.701,70	24.681,67	4.616,64	32.000,00
Expenditures (As per CDR)	2.701,69	24.681,67	0,00	27.383,36
Total Fund Balance	29.298,31	4.616,64	4.616,64	4.616,64
Delivery Rate	100%	100%	0%	86%
Grand Total				
Total Project Budget as in PRODOC	71.500,00	155.000,00	125.500,00	352.000,00

Total Annual Work Plan (as in Atlas)	12.142,24	180.460,53	159.397,25	352.000,00
Total Expenditures (As per CDR)	12.142,22	180.460,53	0,00	192.602,75
Total Fund Balance	339.857,78	159.397,25	159.397,25	159.397,25
Total Delivery Rate	100%	100%	0%	55%

			
Lic. J. Alberto Ramirez V. Pyto. IBA 2 Asistente Administrativo	Ing. Ftal. Elizabeth Martinez Pyto. IBA 2 Asistente Operativa	Abg. Ethel Estigarribia Directora - DNCC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible	Lic. Victor Raúl Yambay Pett Director - DAF Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible



List of Planned Critical Products per Outcome for 2019 AWP budget (10 Max in total.)

\$26.831,51	Outcome 1: Circunstancias nacionales y arreglos institucionales. Limitaciones y vacíos, relacionados a las necesidades técnicas financieras, incluyendo una descripción del apoyo necesario y recibido.
	Resultado 1.1: Las circunstancias nacionales relativas a los problemas del cambio climático son actualizadas y los arreglos institucionales para el desarrollo de los inventarios nacionales están fortalecidos y en funcionamiento.
	Resultado 1.2: Se actualizan las limitaciones, vacíos y necesidades técnicas y financieras, así como se identificó y revisó toda la información pertinente para el logro del objetivo de la convención.
\$53.529,87	Outcome 2: Preparacion del Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero.
	Resultado 2.1: El Inventario Nacional de GEI es preparado, en base al año 2014.
\$54.210,24	Outcome 3: Acciones de Mitigacion y sus efectos, e informacion sobre Monitoreo, Reporte y Verificacion a nivel nacional (MRV) .
	Resultado 3.1 : Se describen y analizan las acciones de mitigacion propuestas en los NDCs, la estrategia de mitigacion, el primer IBA y la CN de Paraguay, a fin de preparar una hoja de ruta del plan de accion 2020-2030 para la implementacion de las posibles medidas identificadas.
	Resultado 3.2: Se actualizan e incluye información nacional sobre medición, reporte y verificación.
\$20.208,99	Outcome 4: Preparación y remisión del Segundo Informe Bienal de Actualización. Monitoreo y evaluación el proyecto.
	Resultado 4: El informe de Actualizacion Bienal preparado y presentado a la CMNUCC
	Resultado 4.2: Seguimiento y evaluación de los resultados del proyecto y ejecución financiera.
\$4.616,64	Outcome 5: Gestión de proyecto
	Gestión de proyecto
Total	\$159.397,25

 Lic. J. Alberto Ramírez V. Pyto. IBA 2 Asistente Administrativo	 Ing. Ftal. Elizabeth Martínez Pyto. IBA 2 Asistente Operativa	 Abg. Ethel Estigarribia Directora - DNCC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible	 Lic. Victor Raúl Yambay Pett Director - DAF Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible
--	--	--	--