

**PLAN ANUAL DE TRABAJO ARTICULADO - PAJUST II 2016
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A LA JUSTICIA DE TRANSICIÓN**



Al servicio
de las personas
y las naciones

PAJUST II - Articulación y alianzas entre Estado y sociedad civil para el impulso de la justicia de transición.

Efectos del Marco de Resultados y Recursos del Programa País 2015-2019: Las instituciones del sector justicia incrementan la eficiencia y efectividad en el esclarecimiento de casos, en los niveles de inclusión y equidad; El Estado aplica mecanismos integrales de justicia de transición para las víctimas del enfrentamiento armado interno (EAI), en coordinación con la sociedad civil, de acuerdo a los marcos internacionales de Derechos humanos.

Indicadores de efecto, incluyendo línea basal y metas, del Marco de Resultados y Recursos del Programa País 2015-2019:

Indicadores: # de sentencias sobre casos de graves violaciones a DDHH, cometidas durante el EAI, acorde a estándares internacionales de DDHH.; # de personas fallecidas y/o desaparecidas durante el EAI identificadas y sus restos restituidos.

Línea de Base: 8 sentencias sobre casos de graves violaciones a DDHH, cometidas durante el EAI, acorde a estándares internacionales de DDHH; **Línea de Base:** 1,975

Metas: 1 -18 sentencias sobre casos de graves violaciones a DDHH, cometidas durante el EAI, acorde a estándares internacionales de DDHH; 2- 2,875

Producto Programa País 2015-2019: Víctimas del EAI gozan del pleno ejercicio de los derechos de la Justicia de Transición y amplían sus medios de vida.

Indicadores de Producto Programa País 2015-2019:

Indicador: # de archivos del EAI digitalizados y procesados puestos disposición del público de las instituciones del sector justicia por el AHPN.

Línea de Base: 17,000,000; **Meta 2019:** 25,000.000

Indicador: # de casos judiciales en los cuales se utilizan instructivos y protocolos de investigación de casos de violaciones a los DDHH, cometidos durante del EAI;

Línea de Base 2013: 19; **Meta 2019:** 30

Indicador: # de víctimas del EAI y familiares que acceden a medidas de reparación en el marco de la Justicia de Transición.

Línea de Base: 20,000; **Meta:** 30,000

Efectos Relacionado del Plan Estratégico 2014-2017:

Primario - Efecto 3: Instituciones de los países fortalecidas para dar acceso universal en forma progresiva a los servicios básicos.

Secundario - Efecto 2: Satisfacción de las expectativas de los ciudadanos respecto de la participación, desarrollo, Estado de Derecho y responsabilidad con sistemas más sólidos de gobernanza democrática.

Estrategia de Implementación: PNUD en articulación con: El Ministerio de Cultura y Deportes - MICUDE; Ministerio de Educación – MINEDUC; Ministerio Público – MP; Corte Suprema de Justicia y el Organismo Judicial – OJ; Programa Nacional de Resarcimiento – PNR; Registro Nacional de las Personas – RENAP y Organizaciones de la sociedad civil.

Productos (outputs) esperados del proyecto	Actividades planificadas	Calendario				Responsable específico	Presupuesto 2016 por socio
		T1	T2	T3	T4		
DERECHO A LA VERDAD							
PRODUCTO 1 AGCA y AHPN fortalecidos en su institucionalidad y sostenibilidad.	Actividad 1.1 Institucionalización, arranque operativo y sostenibilidad de la UEE-AHPN dentro del MICUDE.					AGCA y AHPN	Suecia: US\$1,094,533.28 País Vasco: US\$100,000.00 TOTAL: \$ 1,194,533.28
Indicador: UEE-AHPN aprobada. Línea de Base: Borrador del Acuerdo Ministerial de la Unidad Especial de Ejecución AHPN (UEE-AHPN). Meta: Acuerdo Ministerial de creación de la UEE-AHPN aprobado e incluida en organigrama del MICUDE.	1.1.1 Seguimiento y cabildeo ante MICUDE para la institucionalización de la UEE-AHPN dentro del AGCA.	X	X	X			
Indicador: Actividades del Consejo Asesor y Consultivo. Línea de Base: Borrador del Acuerdo Ministerial de la UEE-AHPN. Meta: Consejo Asesor y Consultivo de la UEE-AHPN conformado y cumpliendo funciones.	1.1.2 Integración y puesta en funcionamiento del Consejo Asesor y Consultivo de la UEE-AHPN.				X		
Indicador: Manuales de Procedimientos aprobados. Línea de Base: Borradores de Manuales. Meta: Manuales de Procedimientos presentados y autorizados mediante Acuerdo Ministerial.	1.1.3 Seguimiento a procesos de presentación y aprobación de Manuales de Procedimientos.			X	X		
Indicador: Manual presentado. Línea de Base: Borrador del manual. Meta: Manual de Puestos y Funciones presentado al MICUDE	1.1.4 Elaboración del Manual de Puestos y Funciones.	X	X				
Indicador: Nuevas alianzas constituidas. Línea de Base: Mapeo de nuevas alianzas, elaborado. Meta: Alianzas estratégicas consolidadas y ampliadas.	1.1.5 Establecimiento de nuevos convenios y firma de cartas de entendimiento.	X	X	X	X		
Indicador: Proyecto de Ley 4307 incluido en Agenda Legislativa. Línea de Base: Proyecto de Ley 4307 en proceso de cabildeo. Meta: AGCA fortalecido como rector de la archivística nacional y esfuerzos interinstitucionales para obtener dictamen favorable e inclusión en Agenda Legislativa del Proyecto de la Ley Nacional de Archivos (4307) y su Reglamento.	1.1.6 Seguimiento a cabildeo en el Organismo Legislativo para dictamen favorable e inclusión en Agenda del Proyecto 4307.	X	X	X			
Indicador: % de aumento de presupuesto de fuentes alternativas a PAJUST. Línea de Base: Fondos de PAJUST apoyan casi el 100% del AHPN. Meta: 15% adicional al presupuesto total asignado a este Proyecto, gestionado ante fuentes alternativas de PAJUST.	1.1.7 Seguimiento a acciones en implementación de la estrategia de sostenibilidad y plan de reingeniería.	X	X	X	X		

Productos (outputs) esperados del proyecto	Actividades planificadas	Calendario				Responsable específico	Presupuesto 2016 por socio
		T1	T2	T3	T4		
<p>Indicador: # de fondos documentales incluyendo fondos departamentales, con procesos técnicos archivísticos concluidos.</p> <p>Línea de Base: 21 fondos documentales AGCA-AHPN con procesos técnicos archivísticos avanzados, digitalizados, resguardados y dispuestos para el acceso público.</p> <p>Meta: 21 fondos documentales AGCA-AHPN actualizados, 15 nuevos fondos aperturados y estabilizados, incluyendo un fondo de los departamentos más afectados por el EAI.</p>	<p>Actividad 1.2 Procesamiento archivístico de fondos priorizados del AGCA y del AHPN.</p>					Área de Archivo	
	1.2.1 Actualización de inventarios y priorización de fondos documentales a ser procesados, incluyendo de los departamentos más afectados por el EAI.	X	X	X	X		
	1.2.2 Conformación y capacitación de los equipos de trabajo responsables de los procesos técnicos archivísticos.	X	X	X	X	Área de Archivo y Área de Sistemas	
	1.2.3 Implementación de procesos técnicos archivísticos a fondos documentales seleccionados, aplicando la normativa internacional ISAD'G, y el Manual de Custodia de Documentos del AHPN, y otros Manuales y Protocolos a ser aprobados.	X	X	X	X		
<p>Indicador: # de documentos del AGCA-AHPN procesados, digitalizados y puestos a disposición del público y de las instituciones del sector justicia.</p> <p>Línea de Base: 18.300,000 documentos procesados, digitalizados y accesibles.</p> <p>Meta: 2.200,000 documentos del AGCA-AHPN procesados, digitalizados y puestos a disposición del público y de las instituciones del sector justicia.</p>	1.2.4 Equipamiento especializado para la implementación de los procesos técnicos archivísticos.	X	X	X	X		
<p>Indicador: # de servicios archivísticos prestados por el AGCA-AHPN.</p> <p>Línea de Base: 40,343 servicios archivísticos prestados por el AGCA-AHPN (15,974 requerimientos atendidos, 22,828 páginas certificadas y 1,541 personas capacitadas).</p> <p>Meta: 5,728 servicios archivísticos prestados por el AGCA-AHPN (2,062 requerimientos, 3,494 páginas certificadas y 172 personas capacitadas) y regionalización de información AGCA-AHPN en uno de los departamentos más afectados por el EAI.</p>	<p>Actividad 1.3 Prestación y difusión de servicios archivísticos del AGCA y del AHPN.</p>					Área de Procesos para el Acceso, Área de Archivo, Área de Relaciones y Enlaces Interinstitucionales	
	1.3.1 Atención al usuario, actualización de la información digital en portales Web del AGCA y del AHPN, certificación de copias de documentos a solicitud de usuarios, análisis documentales, peritajes archivísticos, diagnósticos sobre el estado y el manejo de archivos y recomendaciones para su correcto tratamiento y conservación, y capacitación e inducción a investigadores externos.	X	X	X	X		
	1.3.2 Acuerdos de colaboración, capacitación, entrega y actualización de información digital departamental y acompañamiento, para usuarios en los departamentos más afectados por el EAI.	X	X	X	X		
	1.3.3 Alimentación permanente de Bases de Datos para entregas de información sobre víctimas de desaparición forzada, según Convenio de Cooperación con la FAFG y el PNR.	X	X	X	X		

Productos (outputs) esperados del proyecto	Actividades planificadas	Calendario				Responsable específico	Presupuesto 2016 por socio
		T1	T2	T3	T4		
	1.3.4 Articulación interna de los equipos de trabajo del AGCA-AHPN en apoyo a los procesos de análisis documental y presentación de peritajes técnico-archivísticos.	X	X	X	X		
	1.3.5 Participación en mesas de coordinación con el Ministerio Público, la PDH y querellantes adhesivos.	X	X	X	X		
Indicador: # de actividades de divulgación. Página Web del AHPN en funcionamiento y actualizada. Línea de Base: AGCA-AHPN consolidado en sus capacidades para proveer diversos servicios de utilidad ciudadana, en el ámbito de la justicia de transición y para iniciar procesos amplios y sistemáticos de divulgación y difusión. Meta: Estrategia de difusión implementada.	1.3.6 Planificación y realización de actividades de divulgación para dar a conocer la importancia y utilidad de los archivos, a través de producción y distribución de afiches, trífoliares y promoción de visitas guiadas.						
	1.3.7 Alimentación permanente de la Página Web del AHPN, vinculación con otros sitios cibernéticos afines y presencia constante en las redes sociales.	X	X	X	X		
	1.3.8 Emisión y distribución del boletín mensual con información sobre actividades del AHPN, dirigido al directorio nacional e internacional.						
	1.3.9 Participación en múltiples eventos en Guatemala y otros países, en los que se difunde las actividades y avances del AHPN.						
	1.3.10 Emisión y distribución del Informe cuantitativo con datos estadísticos mensuales de la Unidad de Acceso a la Información del AHPN.						
PRODUCTO 2 Ejercicio del derecho de las víctimas del EAI a la verdad fortalecido.	Actividad 2.1 Sociedad civil fortalecida para construir alianzas con el Estado en promoción del derecho a la verdad para las víctimas del EAI.						
Indicador: # de alianzas entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado. Línea de Base: Sociedad civil cuenta con capacidades técnicas y experticia previa para establecer alianzas estratégicas con el Estado. Meta: Alianzas entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado, monitoreadas.	2.1.1 Asistencia técnica para revisar y cerrar la convocatoria de proyectos 2015.	X	X	X		EQUIPO PAJUST II	Suecia: US\$148,034.21 Pais Vasco US\$ 2,500.00 Total: US\$150,534.21
	2.1.2 Asistencia técnica para convocar, seleccionar, implementar, y monitorear proyectos de fortalecimiento de la sociedad civil en alianza con el Estado.		X	X	X		

Productos (outputs) esperados del proyecto	Actividades planificadas	Calendario				Responsable específico	Presupuesto 2016 por socio
		T1	T2	T3	T4		
DERECHO A LA JUSTICIA							
PRODUCTO 3 Ejercicio del derecho de las víctimas del EAI a la justicia fortalecido.	Actividad 3.1 La Fiscalía de Sección de Derechos Humanos del MP fortalecida para implementar la persecución penal estratégica en casos del EAI, con base en el análisis de fenómenos criminales y asegurando apoyo psicosocial a las víctimas.					EQUIPO PAJUST II y MP	Total: US\$140,188.77
Meta Año 2:	3.1.1 Asistencia técnica y adquisición de equipo para el desarrollo de capacidades en análisis criminal en la FSDH.	X	X				
Indicador: # de casos del EAI en los cuales se utilizan instructivos y protocolos de investigación, incluyendo casos de violencia sexual contra mujeres y casos conexados en el marco de la Estrategia de Investigación y Persecución Penal. Línea de Base: 19 casos, incluyendo 4 casos de violencia sexual y 1 caso conexado. Meta: 3 casos adicionales del EAI en los cuales se utilizan instructivos y protocolos de investigación incluyendo 1 caso de violencia sexual contra mujeres y 1 caso conexado en el marco de la Estrategia de Investigación y Persecución Penal.	3.1.2 Asistencia técnica para la elaboración de una Estrategia de Investigación y Persecución penal para casos del EAI con enfoque de género, incluyendo conexión de casos y casos de violencia sexual contra las mujeres.	X	X				
	3.1.3 Asistencia técnica y formación para el fortalecimiento de las imputaciones a la luz de los criterios de la reparación digna y con enfoque de género.	X	X	X	X		
Metas adicionales 2016:	3.1.4 Elaboración de peritajes especializados para el fortalecimiento de hipótesis fiscal en casos priorizados o conexados según la Estrategia de Investigación y Persecución Penal de los casos del EAI.	X	X	X	X		
Indicador: # de expedientes sistematizados en el SICOMP. Línea de Base: 9,043 expedientes digitalizados y pendientes de sistematización en el SICOMP. Meta: 9,043 expedientes sistematizados en el SICOMP para apoyar el análisis de fenómenos criminales.	3.1.5 Implementación de procesos formativos especializados en la investigación y persecución penal estratégica de casos del EAI, incluyendo casos de violencia sexual contra las mujeres, para fiscales del MP, especialmente de la UCEEAI.		X	X	X		
Indicador: # de documentos de Política de Derechos Humanos y Justicia de Transición. Línea de Base: Plan Estratégico del MP 2015-2019 prevea la elaboración de la Política de Derechos Humanos y Justicia de Transición. Meta: 1 Documento de la Política de Derechos Humanos y Justicia de Transición, elaborado.	3.1.6 Asistencia técnica para la facilitación de mesas de trabajo entre MP, querellantes adhesivos, entidades asesoras y PDH en los casos priorizados o conexados, según la Estrategia de Investigación y Persecución Penal de los casos del EAI.						
Indicador: # de documento que contiene el Plan de Investigación y Persecución Penal estratégica de casos del CAI finalizados. Línea de Base: Plan Estratégico del MP 2015-2019 prevea la elaboración de políticas y planes de investigación y persecución penal. Meta: 1 Documento que contiene un Plan de Investigación y Persecución Penal estratégica de casos del EAI, elaborado.		X	X	X	X		

Productos (outputs) esperados del proyecto	Actividades planificadas	Calendario				Responsable específico	Presupuesto 2016 por socio
		T1	T2	T3	T4		
<p>Meta Año 2:</p> <p>Indicador: # de fallos en casos del EAI conformes a los estándares y principios internacionales de derechos humanos. Línea de Base: 10 fallos. Meta: 2 fallos adicionales en casos del EAI conformes a los estándares y principios internacionales de derechos humanos.</p> <p>Meta adicional 2016:</p> <p>Indicador: # de documentos sobre las principales tendencias jurisprudenciales en materia de justicia de transición y aplicación de estándares y principios internacionales de derechos humanos en casos emblemáticos en Guatemala. Línea de Base: Procesos formativos a jueces en materia de estándares y principios internacionales derechos humanos. Meta: 1 Documento sobre las principales tendencias jurisprudenciales en materia de justicia de transición y aplicación de estándares y principios internacionales de derechos humanos en casos emblemáticos en Guatemala, elaborado.</p>	<p>Actividad 3.2 El Organismo Judicial fortalecido para juzgar a los casos del EAI conforme a los estándares y principios internacionales de derechos humanos.</p>					EQUIPO PAJUST II y OACNUDH	Total: US\$15,000.01
	<p>3.2.1 Asistencia técnica para el diseño un documento sobre las principales tendencias jurisprudenciales en materia de justicia de transición y aplicación de estándares y principios internacionales de derechos humanos en casos emblemáticos de Guatemala.</p>		X	X			
<p>Indicador: # de alianzas entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado. Línea de Base: Sociedad civil cuenta con capacidades técnicas y experticia previa para establecer alianzas estratégicas con el Estado. Meta: Alianzas entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado, establecidas y monitoreadas.</p>	<p>Actividad 3.3 Sociedad civil fortalecida para construir alianzas con el Estado en promoción del derecho a la justicia para las víctimas del EAI.</p>					EQUIPO PAJUST II	<p>Suecia; US\$150,202.43 País Vasco; \$2,500.00 Total: US\$ 152,702.43</p>
	<p>3.3.1 Asistencia técnica para revisar y cerrar la primera convocatoria de proyectos 2015 de fortalecimiento de la sociedad civil en alianza con el Estado.</p>	X	X	X			
	<p>3.3.2 Asistencia técnica para convocar, seleccionar, implementar, y monitorear proyectos de fortalecimiento de la sociedad civil en alianza con el Estado.</p>		X	X	X		

Productos (outputs) esperados del proyecto	Actividades planificadas	Calendario				Responsable específico	Presupuesto 2016 por socio
		T1	T2	T3	T4		
DERECHO A LA REPARACIÓN							
PRODUCTO 4 FAFG fortalecida para esclarecer casos de personas desaparecidas y fallecidas durante el EAI, aportar evidencia forense al sistema de justicia y facilitar la inhumación y dignificación de las víctimas.	Actividad 4.1 Investigaciones forenses y procesos de identificación de víctimas del EAI.					FAFG	Total: \$ 1,650,000.00
Indicador: # de investigaciones forenses de casos del EAI, realizadas. Línea de Base: 1550 investigaciones forenses de casos del EAI, realizadas. Meta: 45 investigaciones forenses realizadas.	4.1.1 Atender a familiares, realizar entrevistas e investigar casos y reportes de desaparecidos.	X	X	X	X		
	4.1.2 Realizar exhumaciones de fosas clandestinas y el análisis antropológico, desglosado por sexo de las osamentas recuperadas.						
Indicador: # de víctimas del EAI, y de desaparición forzada, identificadas. Línea de Base: 3,000 víctimas del EAI identificadas de las cuales 200 son víctimas de desaparición forzada. Meta: 125 víctimas del EAI, incluyendo 40 víctimas de desaparición forzada, identificadas.	4.1.3 Análisis genético y alimentar el Banco Genético con perfiles óseos y referenciales para comparar y confirmar identificaciones de víctimas.	X	X	X	X		
	4.1.4 Elaborar y entregar informes periciales y análisis de patrones, en tiempo y espacio específico solicitados por el Ministerio Público.						
Indicador: % adicional del presupuesto total del Proyecto gestionado ante fuentes alternativas de PAJUST. Línea de Base: Presupuesto del actual proyecto. Meta: 10% del presupuesto total del Proyecto gestionado ante fuentes alternativas a PAJUST.	4.1.5 Seguimiento a Estrategia de Sostenibilidad, posicionamiento de la institución a nivel nacional e internacional, con varias acciones como monitoreo de actores, acercamiento a ellos, establecimiento de relaciones de trabajo, etc.	X	X	X	X		
Indicador: # de víctimas del EAI listas para devolver a sus familias para inhumación. Línea de Base: 1,041 individuos han sido devueltos a sus familias para inhumación. Meta: 125 víctimas listas para devolver a sus familiares para inhumación, desglosados por sexo.	Actividad 4.2 Inhumación de víctimas. Recopilación de testimonios, retroalimentación con familiares y divulgación de información.					FAFG	
	4.2.1 Desarrollo Estrategia de Inhumación de víctimas del EAI, con enfoque a los no identificados, con criterios de priorización incluyendo la entrega de restos a mujeres de avanzada edad y en los 5 departamentos priorizados por PAJUST.	X	X	X	X		
	4.2.2 Coordinar con los familiares, organizaciones y el PNR la entrega de restos de víctimas para su inhumación.						
Indicador: # de testimonios de familiares que recogen sus historias de vida, recopilados. Línea de Base: 05 testimonios de familiares han sido recopilados. Meta: 100 testimonios recopilados.	4.2.3 Documentar de forma audiovisual la historia de familiares y sobrevivientes del EAI.	X	X	X	X		
Indicador: # informes realizados para devolver a los familiares. Línea de Base: 780 informes realizados para familiares. Meta: 800 informes realizados, para devolver a los familiares.	4.2.4 Mantener informados a familiares sobre la investigación generada por el reporte del familiar desaparecido y entrega de su perfil genético. Actualizar y publicar Base de Datos de Víctimas.	X	X	X	X		
	4.2.5 Actualizar y difundir la Base de Datos de Víctimas de la FAFG.						

Productos (outputs) esperados del proyecto	Actividades planificadas	Calendario				Responsable específico	Presupuesto 2016 por socio
		T1	T2	T3	T4		
PRODUCTO 5 Ejercicio del derecho de las víctimas del EAI a la reparación fortalecido. Metas año 2: Indicador: # de víctimas, desglosado por género, del EAI que acceden a medidas de reparación. Línea de Base: 20,000 Meta: 2,000 víctimas, de las cuales al menos 1250 son mujeres, reciben medidas de resarcimiento. Indicador: # de comunidades que cuenten con planes de resarcimiento integral y con enfoque de género. Línea de Base: 0 Meta: 15 comunidades de víctimas del EAI cuentan con planes de resarcimiento integral y con enfoque de género. Meta adicional 2016: Indicador: # 1 documento de la Política Pública de Resarcimiento, actualizado. Línea de Base: Propuesta para actualización de la Política Pública elaborada, pendiente de validación y aprobación. Meta: Política Pública de Resarcimiento, actualizado y aprobado.	Actividad 5.1 El PNR fortalecido para reparar víctimas de graves violaciones a los derechos humanos del EAI integralmente y con enfoque de género. 5.1.1 Asistencia técnica para una actualización de la Política Pública de Resarcimiento y correspondientes herramientas, incluyendo un fortalecimiento del enfoque de género.		X	X	X	EQUIPO PAJUST II Y PNR	Total: US\$ 15,000.00
Metas Año 2: Indicador: # de víctimas del EAI documentadas. Línea de Base: 0 Meta: 1000 víctimas del EAI documentadas.	Actividad 5.2 RENAP fortalecido para mejorar el acceso de víctimas del EAI a documentación personal. 5.2.1 Asistencia técnica y adquisición de equipamiento para la facilitación de procesos de documentación de víctimas del EAI, especialmente las mujeres víctimas, en los departamentos más afectados por el EAI. 5.2.2 Asistencia técnica para la facilitación de un espacio de coordinación entre RENAP, el PNR, el MP y las organizaciones de la sociedad civil para el seguimiento de documentación de víctimas del EAI.		X	X	X	EQUIPO PAJUST II Y RENAP	Total:US\$ 10,000.00
Indicador: # de alianzas entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado. Línea de Base: Sociedad civil cuenta con capacidades técnicas y experticia previa para establecer alianzas estratégicas con el Estado. Meta: Alianzas entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado, monitoreadas.	Actividad 5.3 Sociedad civil fortalecida para construir alianzas con el Estado en promoción del derecho a la reparación para las víctimas del EAI. 5.3.1 Asistencia técnica para revisar y cerrar la primera convocatoria de proyectos 2015 de fortalecimiento de la sociedad civil en alianza con el Estado. (Incluye el último desembolso de los convenios). 5.3.2 Asistencia técnica para convocar, seleccionar, implementar, y monitorear proyectos de fortalecimiento de la sociedad civil en alianza con el Estado.	X	X			EQUIPO PAJUST II	Suecia: US\$150,202.43 País Vasco: US\$2,500.00 Total: US\$ 152,702.43

Productos (outputs) esperados del proyecto	Actividades planificadas	Calendario				Responsable específico	Presupuesto 2016 por socio
		T1	T2	T3	T4		
DERECHO A MEDIDAS DE NO REPETICION							
PRODUCTO 6 IIARS fortalecido para difundir iniciativas de la memoria histórica y promover diálogo social sobre la justicia de transición.	Actividad 6.1 Sensibilización, educación, difusión y diálogo sobre la memoria histórica y la justicia de transición.					IIARS/ MPC	Total: \$138,300.00
Indicador: # de visitantes a la Exposición ¿Por qué estamos como estamos? Línea de Base: 175,000 visitantes a la Exposición ¿Por qué estamos como estamos? Meta: 15,000 visitantes a la Exposición ¿Por qué estamos como estamos? De los cuales al menos 7,500 son mujeres.	6.1.1 Promoción, atención de visitantes, seguimiento de compromisos institucionales para visitas a Exposición, apertura de nuevas alianzas institucionales para visitas a la Exposición.	X	X	X	X		
	6.1.2 Gestión política y administrativa para prolongar usufructo de la bodega No. 1 de FEGUA para funcionamiento de la Exposición ¿Por qué estamos como estamos?						
Indicador: % adicional del presupuesto total del proyecto gestionado ante fuentes alternativas de PAJUST. Línea de Base: Presupuesto del actual proyecto cubierto en un 90% con fondos del PAJUST. Meta: IIARS gestiona un 10% adicional de su presupuesto por fuentes alternativas (15% acumulativo: 5% del año 2015 + 10% del año 2016).	6.1.3 Venta de productos promocionales, materiales educativos y promover donaciones individuales como rubros de sostenibilidad para la Exposición ¿Por qué estamos como estamos?	X	X	X	X	IIARS	
Indicador: # de acciones impulsadas por la Mesa de Educación para la Paz, la Memoria y los DDHH. Línea de Base: 0 Meta: 2 acciones estratégicas por parte de la Mesa Técnica de Educación para la Paz, la Memoria y los DDHH.	6.1.4 Proveer soporte administrativo y organizativo a la Mesa de Educación para la Paz, la Memoria Histórica y los DDHH.	X	X	X	X		
	6.1.5 Convocatoria y monitoreo de reuniones mensuales.						
	6.1.6 Observatorio del Día de la Dignificación de las Víctimas.	X					
	6.1.7 Acciones de incidencia frente al MINEDUC y otros actores educativos.						
	6.1.8 Acciones de fortalecimiento metodológico en espacios de formación docente.	X	X	X	X		
Indicador: # de entidades que brindan información a la Plataforma Virtual de la Memoria (PVM). Línea de Base: 0 Meta: Alianzas establecidas con 10 entidades adicionales para aportar a la PVM.	6.1.9 Establecimiento de alianzas interinstitucionales para aportar contenido al funcionamiento de la PVM.	X	X	X	X		
	6.1.10 Consolidación de un consejo de gobernanza y definición de funciones.	X	X			MPC	
Indicador: # de usuarios de la PVM que interactúan con los recursos presentados. Línea de Base: 0 Meta: 10,000 usuarios de la Plataforma Virtual de la Memoria en línea.	6.1.11 Conclusión del diseño y funcionamiento del sitio web de la PVM.	X	X				

Productos (outputs) esperados del proyecto	Actividades planificadas	Calendario				Responsable específico	Presupuesto 2016 por socio
		T1	T2	T3	T4		
	6.1.12 Lanzamiento público de la PVM.		X	X		MPC	
	6.1.13 Manejo y atención de público de la PVM a través de redes sociales, accesibilidad a biblioteca y transmisiones vía streaming.		X	X	X		
Indicador: # de personas que asisten a diálogos sociales sobre memoria histórica y justicia de transición, particularmente jóvenes. Línea de base: 0 Meta: 1,500 personas asisten a diálogos sociales sobre la memoria histórica y la justicia de transición, particularmente jóvenes.	6.1.14 Diseño e implementación de una estrategia de comunicación y difusión en torno a la PVM.						
	6.1.15 Coordinación y desarrollo de los diálogos sociales sobre la memoria histórica y justicia de transición.	X	X	X	X		
PRODUCTO 7 Garantías de no-repetición fortalecidas mediante la educación, la dignificación y el desarrollo.	Actividad 7.1 El MINEDUC fortalecido para institucionalizar e implementar una pedagogía de la memoria histórica y cultura de paz en el marco de la formación ciudadana.				EQUIPO PAJUST II y MINEDUC	Total: US\$ 25,000.00	
Meta Año 2: Indicador: # de estudiantes desglosados por sexo reciben enseñanza en el marco de una Pedagogía de la Memoria Histórica o cultura de paz. Línea de Base: 0 Meta: Propuesta de la Pedagogía de Memoria Historia y Cultura de Paz, elaborada y presentada al MINEDUC.	7.1.1 Asistencia técnica para el desarrollo de un diagnóstico nacional sobre la enseñanza de la memoria histórica y la cultura de paz en el sistema educativo.	X	X	X			X
Meta adicional 2016: Indicador: # de documentos del Diagnóstico Nacional. Línea de Base: Diagnóstico Nacional, parcialmente completado. Meta: 1 Documento de Diagnóstico Nacional finalizado y recibido.	7.1.2 Asistencia técnica para la elaboración de una Propuesta de una Pedagogía de la Memoria Histórica y Cultura de Paz, y asociados materiales asegurando el enfoque de género en los mismos.		X	X			
Metas Año 2016: Indicador: # de Museos de la Memoria Histórica y Cultura de Paz, instalados. Línea de Base: 0 Meta: 1 Museo de la Memoria Histórica y Cultura de Paz, instalado. Metas adicionales 2016: Indicador: # de documentos de diagnóstico nacional sobre el abordaje de la memoria histórica y cultura de paz en los museos del MICUDE y de la sociedad. Línea de Base: Información no sistematizada sobre abordaje de la memoria histórica y cultura de paz en los museos del MICUDE y de la sociedad. Meta: 1 Documento de Diagnóstico sobre la memoria histórica y cultura de paz, elaborado.	Actividad 7.2 El MICUDE fortalecido para la instalación de una red de Museos de la Memoria Histórica y la Cultura de Paz, en alianza con la sociedad civil.				EQUIPO PAJUST II y MICUDE	Total: US\$10,800.00	
	7.2.1 Asistencia técnica para el desarrollo de un diagnóstico nacional sobre el abordaje de la memoria histórica y cultura de paz en los museos del MICUDE y de la sociedad civil.	X	X				

Productos (outputs) esperados del proyecto	Actividades planificadas	Calendario				Responsable específico	Presupuesto 2016 por socio
		T1	T2	T3	T4		
<p>Indicador: # de documentos de un diseño museográfico del contenido de museos de la memoria histórica y cultura de paz.</p> <p>Línea de Base: No existe una propuesta del diseño museográfico del contenido de museos de la memoria histórica y cultura de paz.</p> <p>Meta: Una Propuesta de diseño museográfico del contenido de museos de la memoria histórica y cultura de paz, elaborada.</p>	7.2.2 Asistencia técnica para elaborar una propuesta de diseño museográfico del contenido de museos de la memoria histórica y cultura de paz, con enfoque de género.		X	X	X	EQUIPO PAJUST II y MICUDE	
<p>Indicador: # de alianzas entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado.</p> <p>Línea de Base: Sociedad civil cuenta con capacidades técnicas y experticia previa para establecer alianzas estratégicas con el Estado.</p> <p>Meta: Alianzas entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado, establecidas y monitoreados.</p>	<p>Actividad 7.3 Sociedad civil fortalecida para construir alianzas con el Estado en promoción de medidas de no-repetición para las víctimas del EAI.</p>				EQUIPO PAJUST II	<p>Suecia: US\$150,202.43</p> <p>País Vasco: US\$2,500.00</p> <p>Total: US\$152,702.43</p>	
	7.3.1 Asistencia técnica para revisar, y cerrar la primera convocatoria de proyectos 2015 de fortalecimiento de la sociedad civil en alianza con el Estado. (Incluye el último desembolso de los convenios).	X	X				
	7.3.2 Asistencia técnica para convocar, seleccionar, implementar, y monitorear proyectos de fortalecimiento de la sociedad civil en alianza con el Estado.		X	X			X
<p>Metas PRODOC Año 2:</p> <p>Indicador: # de comunidades en el área Ixil con procesos implementados, con enfoque de género, para el ejercicio de la verdad, justicia, reparación y participación ciudadana.</p> <p>Línea de Base: 0 comunidades con procesos implementados, con enfoque de género, para el ejercicio de la verdad, justicia, reparación y participación ciudadana de forma integral.</p> <p>Meta: Proyecto Piloto implementado en un 30% en las 10 comunidades seleccionadas del Área Ixil.</p> <p>Indicador: # de Estudios de Percepciones que indique el nivel de empoderamiento de las personas para el ejercicio de la verdad, justicia, reparación y participación ciudadana de forma integral en comunidades del área Ixil.</p> <p>Línea de Base: No existe información sobre el nivel de ejercicio de la verdad, justicia, reparación y participación ciudadana de forma integral en comunidades del área Ixil.</p> <p>Meta: 1 Estudio de medición de percepciones del nivel de ejercicio de la verdad, justicia, reparación y participación ciudadana de forma integral en comunidades del área Ixil, realizada.</p>	<p>Actividad 7.4 Víctimas del EAI en el área Ixil de Quiché empoderadas para ejercer sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la participación ciudadana en procesos de desarrollo.</p>				EQUIPO PAJUST II	Total: US\$ 29,199.99	
	7.4.1 Asistencia técnica para el seguimiento al Diagnóstico con para seleccionar 10 comunidades.	X					
	7.4.2 Realizar el Estudio de Percepción que indique el nivel de empoderamiento de las personas para el ejercicio de la verdad, justicia, reparación y participación ciudadana de forma integral en comunidades del área Ixil, así como mediciones, y mediciones anuales para comprobar el incremento en el nivel de percepción de las personas.		X	X			X

Productos (outputs) esperados del proyecto	Actividades planificadas	Calendario				Responsable específico	Presupuesto 2016 por socio
		T1	T2	T3	T4		
Componente Gestión y Articulación							
PRODUCTO 8 Sistema de gestión y articulación fortalecido para asegurar la eficiente y efectiva conducción del Programa.	Actividad 8.1 Asistencia técnica para la gestión, y articulación de los proyectos en modalidad NIM y DIM.					EQUIPO PAJUST II	Total: US\$399,006.09
Indicador: % de avance financiero y alcance de las metas anuales en el marco de la implementación del Programa incluyendo acciones estratégicas con los socios, encaminadas a fortalecer el análisis de género y el empoderamiento de las mujeres en proceso de la justicia de transición. Línea de Base: Sistemas de gestión y articulación establecidos durante primera fase del PAJUST. Meta: 25% de avance financiero y alcance de las metas anuales.	8.1.1 Asistencia técnica para la implementación del sistema de gestión permanente del Programa (planificación, gestión administrativo-financiero, coordinación, monitoreo, evaluación y sistematización).	X	X	X	X		
	8.1.2 Asistencia técnica para convocar, seleccionar, gestionar y monitorear proyectos con socios estatales y con organizaciones de la sociedad civil en cada componente de verdad, justicia, reparación y no-repetición.	X	X				
	8.1.3 Asistencia técnica para la Identificación y facilitación de espacios de articulación temática entre socios estatales y de la sociedad civil en promoción de alianzas en los componentes de verdad, justicia, reparación y no repetición.	X	X	X	X		
	8.1.4 Asistencia técnica para la elaboración de una estrategia de comunicación permanente para difundir las iniciativas del Programa y sus resultados a favor de la justicia de transición.	X	X	X	X		
Espacios de articulación: a) Verdad: 1) Espacio de articulación MICUDE (AHPN y AGCA), y sociedad civil para estimular el conocimiento, difusión y uso de los archivos, así como incidencia para la aprobación de una ley nacional de archivos. 2) Espacio de articulación de incidencia en el Congreso para la aprobación de la ley 3590, y aportar a procesos de búsqueda impulsados por la FAFG. 3) Implementación del convenio de cooperación técnica firmado en 2014 entre PNR, FAFG y AHPN, para el intercambio de información de sus bases de datos sobre víctimas de desaparición forzada.	Verdad: 1) Realización de reuniones del espacio de articulación MICUDE (AHPN y AGCA), y sociedad civil para estimular el conocimiento, difusión y uso de los archivos, así como incidencia para la aprobación de una ley nacional de archivos. 2) Realización de acciones de incidencia en el Congreso para la aprobación de la ley 3590, y aportar a procesos de búsqueda impulsados por la FAFG. 3) Implementación del convenio de cooperación técnica firmado en 2014 entre PNR, FAFG y AHPN, para el intercambio de información de sus bases de datos sobre víctimas de desaparición forzada.	X	X	X	X		
		X	X	X	X		

Productos (outputs) esperados del proyecto	Actividades planificadas	Calendario				Responsable específico	Presupuesto 2016 por socio
		T1	T2	T3	T4		
4) Espacio de articulación entre IIARS y el Memorial para la Concordia y los demás socios para estimular el conocimiento, difusión y uso de la Plataforma Virtual, así como de los diálogos sociales relacionados.	Reuniones de articulación del espacio entre IIARS y el Memorial para la Concordia y los demás socios para estimular el conocimiento, difusión y uso de la Plataforma Virtual, así como de los diálogos sociales relacionados.	X	X	X	X		
b) Justicia:	Justicia:						
1) Mesas de trabajo entre MP y querellantes adhesivos, AHPN y FAFG, sobre casos priorizados por el MP:	1) Reuniones de las mesas de trabajo entre MP y querellantes adhesivos, AHPN y FAFG, sobre casos priorizados por el MP.	X	X	X	X		
a. Espacio de Seguimiento general del caso del Diario Militar.							
b. Espacio de articulación – seguimiento caso CREOMPAZ.	2) Reuniones del Espacio de Derechos Humanos, para la coordinación de alto nivel entre la FSDH, la Secretaría de Política Criminal del MP, así como los querellantes adhesivos y entidades asesoras, con el fin de abordar temáticas comunes de los casos y relevantes a la lucha contra la impunidad en casos del enfrentamiento en general.	X	X	X	X		
c. Espacio de seguimiento caso Genocidio Achi.							
d. Espacio de Violencia de Género en contra de mujeres durante el EAI.							
2) Espacio de Derechos Humanos: para la coordinación de alto nivel entre la FSDH, la Secretaría de Política Criminal del MP, así como los querellantes adhesivos y entidades asesoras, con el fin de abordar temáticas comunes de los casos y relevantes a la lucha contra la impunidad en casos del enfrentamiento en general.	3) Realización de reuniones de coordinación interinstitucional entre MP con FAFG, AHPN y AGCA.	X	X	X	X		
3) Consolidación de mecanismos de coordinación inter-institucionales entre MP y FAFG.							
4) Consolidación de mecanismos de coordinación interinstitucional entre MP y AHPN.							
5) Consolidación de mecanismos de coordinación entre el MP y el AGCA.							
c) Reparación:	Reparación:						
1) Mesa de articulación entre PNR, MP, FAFG y organizaciones de la sociedad civil sobre exhumaciones e inhumaciones.	1) Funcionamiento de las Mesa de articulación entre PNR, MP, FAFG y organizaciones de la sociedad civil sobre exhumaciones e inhumaciones.	X	X	X	X		
2) Mesa de coordinación entre el RENAP, PNR, AGCA, FAFG y organizaciones jurídico-sociales y psicosociales, para rutas de solución a la problemática de la documentación personal de las víctimas.	2) Realización de reuniones de la Mesa de coordinación entre el RENAP, PNR, AGCA, FAFG y organizaciones jurídico-sociales y psicosociales, para rutas de solución a la problemática de la documentación personal de las víctimas.	X	X	X	X		
d) Medidas de no repetición	Medidas de no repetición:						
1) Espacio de articulación entre organizaciones de la sociedad civil para promover la institucionalización de una pedagogía de la memoria histórica y cultura de paz por parte el MINEDUC.	1) Reuniones de coordinación entre organizaciones de la sociedad civil para promover la institucionalización de una pedagogía de la memoria histórica y cultura de paz por parte el MINEDUC.	X	X	X	X		
TOTAL							US\$ 4,235,669.64

**PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A LA JUSTICIA DE TRANSICIÓN II,
PRESUPUESTO ARTICULADO Y FINANCIAMIENTO 2016 (US\$)**

INSTITUCIÓN	COMPONENTE	Suecia	País Vasco	Total por Componente
MICUDE AHPN – AGCA	Derecho a la Verdad	1,094,533.28	100,000.00	1,194,533.28
FAFG	Derecho a la Reparación	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00
IIARS	Derechos a Medidas de No Repetición	138,300.00	0.00	138,300.00
PNUD-PAJUST II	Derecho a la Verdad	148,034.21	2,500.00	150,534.21
	Derecho a la Justicia	305,391.21	2,500.00	307,891.21
	Derecho a la Reparación	175,202.43	2,500.00	177,702.43
	Derechos a Medidas de No Repetición	215,202.42	2,500.00	217,702.42
	Componente Gestión y Articulación	399,006.09	0.00	399,006.09
Total por donante		US\$ 4,125,669.64	US\$ 110,000.00	US\$ 4,235,669.64