



## Annex IV

### Project Biannual Progress Report

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Project Title</b>            | Preparando el camino para la plena implementación de la Fase de "transformación" de la Declaración Conjunta de Intención firmada por los Gobiernos de la República del Perú, Reino de Noruega y la República Federal de Alemania |
| <b>Fecha de entrega al PNUD</b> | Octubre 2017                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Realizado por</b>            | Equipo base del Proyecto                                                                                                                                                                                                         |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Award ID</b>                | 00096495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Project ID</b>              | 00100425, 00100636, 00100637, 00100638, 00100824                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>UNDAF Outcome(s):</b>       | Para 2021, las personas que viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad disfrutan de un acceso mejorado a medios de vida decentes y empleo productivo por medio del desarrollo sostenible que fortalece el capital social y natural, integrando una gestión del riesgo adecuada                                                                                                                                                            |
| <b>Expected CP Outcome(s):</b> | Outcome N°1: Crecimiento y desarrollo inclusivos y sostenibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Expected Output(s):</b>     | Producto 1.2. Capacidades nacionales y subnacionales fortalecidas para la gestión sostenible de los recursos naturales, los servicios de los ecosistemas, la adaptación y mitigación del cambio climático<br>Producto 1.3 Sistemas e instituciones nacionales y subnacionales habilitados para alcanzar la transformación estructural de capacidades productivas sostenibles y que promuevan el uso intensivo de mano de obra y medios de vida. |
| <b>Implementing Partner:</b>   | Ministerio del Ambiente- Perú                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Responsible Parties:</b>    | Ministerio del Ambiente- Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (PNCBMCC)<br>Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)<br>Ministerio de Agricultura (MINAGRI)<br>Servicio Forestal Nacional y de Fauna Silvestre (SERFOR)<br>Gobierno Regional de San Martín<br>Gobierno Regional de Ucayali                                                                                      |
| <b>Award Start Date</b>        | Junio 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Award End Date</b>          | Noviembre 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Total Award Amount</b>      | USD 6'155,722                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Breve descripción del Proyecto

El Perú cuenta con más de 73 millones de hectáreas de bosques; los mismos que cubren más del 60% de territorio peruano. De este total aproximadamente 69,179,377 hectáreas de bosques están distribuidos en la Amazonía peruana (MINAM, 2014). A pesar de esta gran riqueza, estos ecosistemas están cada vez más amenazados por la tala y quema para agricultura migratoria y ganadería no planificada de manera adecuada que se desarrolla a diferentes escalas. De acuerdo a la información recopilada, por un periodo mayor a diez años, por MINAM, la pérdida anual de bosques en la Amazonía peruana se ha incrementado en los últimos 13 años, logrando picos anuales de 175,000 ha/año en el 2014.

En este contexto, el Gobierno Peruano ha propuesto una Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático que busca reducir la pérdida de bosques y contribuir a la adaptación al cambio climático de la población que depende de ellos. De igual modo en septiembre del 2014 el Gobierno Peruano firmó una Declaración Conjunta de Intención (DCI) con los Gobiernos del Reino de Noruega y la República Federal de Alemania para unir esfuerzos que contribuyan a la mitigación del cambio climático a través de acciones que reduzcan la deforestación y degradación de bosques en la Amazonía peruana. Esta DCI considera mecanismos innovadores de incentivos entre Gobiernos, los mismos que son disponibles una vez cumplidos un conjunto de hitos o metas organizados en tres fases.

El presente proyecto es el primer proyecto ejecutado en el marco de los incentivos asociados a la DCI en reconocimiento a los importantes avances del Gobierno Peruano durante la etapa de preparación de REDD+ en el Perú. Este proyecto tiene una duración de 18 meses y un presupuesto general de 50 millones de coronas noruegas, aproximadamente 6.1 millones de dólares americanos, y busca avanzar con la implementación de la Fase II de la DCI. Para ello se han propuesto cinco resultados y seis productos.

El resultado 1 de este proyecto apoyará la planificación de la implementación plena de la Fase II de la DCI y la elaboración de un análisis de los impactos de las causas de la deforestación en la Amazonía peruana. El resultado 2 permitirá avanzar con la titulación de al menos 53 comunidades nativas en la Región Ucayali y 15 en la Región San Martín (300,000 hectáreas), además de avanzar con los procesos de zonificación y ordenamiento forestal en ambas regiones. El resultado 3 del proyecto buscará fortalecer la implementación de incentivos para la conservación de los bosques en al menos 32 comunidades nativas de las regiones de Amazonas, Ucayali, San Martín, Pasco y Madre de Dios para cubrir al menos 250.000 ha. Mientras que el resultado 4 fortalecerá la capacidad de controlar el cambio de uso del suelo de tierras de aptitud forestal y protección en el marco del Sistema Nacional de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre.

## I) PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO

### Descripción de los principales logros del proyecto en el año

A 10 meses de iniciada la ejecución real del proyecto es posible mencionar los siguientes logros:

- a) Relaciones de confianza entre el equipo del proyecto y los actores involucrados, especialmente los actores del orden nacional, regional y Organizaciones Indígenas. Lo anterior es de vital importancia porque el logro de las metas previstas en el proyecto de una forma sostenible depende del trabajo conjunto entre entidades del orden nacional (Ministerios), Gobiernos Regionales y Organizaciones Indígenas. Por ejemplo, para lograr la titulación de las Comunidades Nativas se debe articular a 2 Direcciones Generales del Ministerio de Agricultura que dependen de Viceministerios diferentes (Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios y Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural); 2 dependencias del Gobierno Regional (Dirección Regional de Agricultura y Autoridad Regional Ambiental); Organizaciones Indígenas Nacionales (CONAP y AIDSESP) y Organizaciones Indígenas Regionales (en San Martín: CODEPISAM y en Ucayali: CORPIA, ORAU, CONAP REGIONAL y URPIA).

Para generar estas relaciones de confianza, el equipo del proyecto ha elaborado cada plan de trabajo (actividades y presupuesto) con la participación de todos los actores que intervienen en cada proceso. La toma de decisiones se ha realizado de manera participativa y en igualdad de condiciones. Cada reunión culmina con un acta suscrita por todos los participantes y se adjuntan los documentos trabajados. De esta forma todos los actores cuentan con los instrumentos de gestión del proyecto lo que garantiza la transparencia de las operaciones y el seguimiento continuo por parte de los beneficiarios.

- b) Participación plena de las Organizaciones Indígenas en las diferentes etapas de los procesos que lleva a cabo el proyecto. Las Organizaciones Indígenas participan activamente del proceso de titulación a Comunidades Nativas. En efecto, a la fecha, han participado de manera activa en la construcción del plan de trabajo, en construir los canales de comunicación entre las Comunidades Nativas y el equipo del proyecto, en la resolución de conflictos en donde actúan como actores clave, en la programación detallada de los trabajos de campo y, en las propias actividades de campo. De otro lado, en los procesos de zonificación forestal, se ha propiciado la participación de las Organizaciones Indígenas en los equipos técnicos (funciones técnicas), aun cuando la norma establece su participación en calidad de observadores en el comité técnico (funciones decisorias). Se destaca la labor que vienen realizando los enlaces técnicos en las Organizaciones Indígenas Nacionales y Regionales así como la de los asesores interculturales (líderes indígenas), ambos perfiles contratados por el proyecto.
- c) Un resultado tangible de participación de las Organizaciones Indígenas ha sido lograr el compromiso de los comuneros de las Comunidades Nativas que son atendidas por el proyecto. En particular, las brigadas de campo han sido apoyadas por comuneros en los trabajos de apertura de trocha, apertura de calicatas, carga, cocina, entre otros. Este trabajo ha sido a modo de contrapartida y también ha significado un involucramiento real de la Comunidad Nativa en el proceso generando confianza en el trabajo que se viene realizando.
- d) Se destaca también el apoyo de las entidades del orden nacional a los procesos que son ejecutados por los Gobiernos Regionales. El apoyo del MINAGRI a través de la DGAAA y la DGPARC es fundamental para orientar el trabajo de titulación a Comunidades Nativas. En efecto, estas direcciones nacionales han participado tanto de los trabajos de planificación como en los procesos de orientación y capacitación tanto de profesionales de los Gobiernos Regionales como de los equipos técnicos del Proyecto. Asimismo, la dirección técnica del SERFOR en las acciones de zonificación forestal es fundamental para el logro de las metas de este producto ya que se debe tener en cuenta que con el proyecto se está realizando el primer ejercicio de zonificación forestal al 100% en una región amazónica. En efecto, la participación del SERFOR se viene dando en todos los niveles que este proceso demanda.
- e) Las distintas actividades que realiza el proyecto requieren de rapidez administrativa para poder atender a tiempo y de manera oportuna tanto las acciones que deben realizarse con muy poco tiempo de programación como las dificultades que se presentan día a día. Lo anterior es vital en un proyecto de corta duración que trabaja procesos complejos y atiende población vulnerable.

## II) PERFORMANCE DEL PROYECTO

Indicar el grado de avance de las actividades programadas en el Prodoc en el año

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Resultado 1</b>                                                                                                                               | <b>El Gobierno del Perú ha planificado la implementación de la Fase II de la DCI, y ha iniciado su ejecución eficientemente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| Línea de base                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| Meta                                                                                                                                             | Elaborar el plan de implementación de la Fase II de la DCI y la evaluación de impacto de los impulsores de la deforestación en la Amazonía peruana al primer y segundo año de ejecución del proyecto respectivamente, contando con un enfoque de género y con la participación de actores nacionales, regionales y locales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| Indicador                                                                                                                                        | Instrumentos de planificación (plan de implementación y análisis de la deforestación) para la plena implementación de la Fase II de la DCI, de acuerdo con los principales actores implicados (firmantes de la DCI, los gobiernos regionales, ministerios, la sociedad civil y las organizaciones indígenas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <b>Actividad 1</b>                                                                                                                               | <b>Meta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Indicador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>% de logro</b> |
| Las principales partes interesadas han participado en el desarrollo transparente de un plan para la plena implementación de la fase II de la DCI | Un (01) Plan de implementación para la Fase II de la DCI diseñado en el primer año de ejecución del proyecto, contando con la participación y validación de al menos 4 grupos de actores nacionales, regionales y locales, e incluyendo un enfoque de género                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan de Implementación (PI) para la Fase II de la DCI</li> <li>- Número de actores nacionales, regionales y locales que participan en el desarrollo y validación del plan de implementación de la fase II de la DCI</li> <li>- Enfoque de género incorporado en el Plan de implementación de la Fase II de la DCI</li> </ul> | <b>15%</b>        |
| <b>Comentarios</b>                                                                                                                               | <p>Las actividades de este Resultado (elaboración de línea base, estudio de brechas de financiamiento para la Fase II de la DCI y elaboración del Plan de Implementación de la Fase II) se programaron en función a la Hoja de Ruta para el diseño del Plan de Implementación de la DCI presentada por el Gobierno peruano al Gobierno de Noruega en el mes de febrero del 2017.</p> <p>Sin embargo, esta programación se dilató debido a que el proceso para consensuar con todos los actores involucrados los indicadores asociados a las metas de la Fase II de la DCI tomó más tiempo de lo inicialmente previsto. Cabe anotar que era necesario contar con los indicadores acordados para llevar a cabo los estudios citados.</p> <p>En este contexto, durante los meses de mayo a julio el Gobierno peruano solicitó la Asistencia Técnica del PNUD para llevar a cabo este proceso (Asistencia técnica para el diseño de indicadores y notas conceptuales, diseño de la estructura del plan de implementación, revisión de términos de referencia para la contratación de consultorías clave, entre otros).</p> <p>Inicialmente, se tenía previsto contratar una consultoría para elaborar el estudio de brechas de financiamiento, una consultoría para la elaboración del Plan de Implementación y una consultoría para para la elaboración de un modelo causal para reducir emisiones de GEI, en el marco de la DCI. Sin embargo, aun cuando los Términos de Referencia fueron acordados entre el gobierno peruano, el gobierno noruego y el PNUD y se lanzaron las convocatorias en el mes de julio, los tres procesos fueron cancelados a solicitud del PNCB debido a que optaron por concluir la elaboración del plan de implementación de manera interna con un equipo de profesionales contratado por el PNCB con recursos propios y otras fuentes de financiamiento.</p> <p>No obstante lo anterior, el proyecto ha continuado apoyando al PNCB en la realización de talleres y reuniones con el objeto de avanzar en la construcción del Plan de manera participativa así como para recibir aportes de los actores. Las</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>reuniones realizadas a 30 de setiembre de 2017 son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reunión de Trabajo con Gobierno Central, GOREs y OOIIs (09.02.17)</li> <li>• Taller participativo para la formulación del Plan de Implementación de la Fase II de la DCI con CONAP y AIDSESP (28.03.17).</li> <li>• Taller de Socialización Avances del Plan Implementación Fase II de la DCI con CONAP (14.07.17)</li> <li>• Taller de Socialización Avances del Plan Implementación Fase II de la DCI con GOREs y Sectores Nacionales (20.07.17)</li> <li>• Reunión Multisectorial Avances Fase II de la DCI - Propuesta Perú a tres años de la firma del acuerdo (19.09.17)</li> </ul> <p>Finalmente, se cuenta con un especialista en interculturalidad y género que viene prestando asistencia para la incorporación del enfoque a los Resultados 2 y 3 del Proyecto, los cuales aportan a las metas 3, 4 y 5 de la Fase II de la DCI.</p> <p>Asimismo, del 25 al 27 de setiembre se ha realizado un taller de lideresas indígenas denominado "Encuentro de mujeres indígenas y crisis climática del Programa Mujer de AIDSESP". Este encuentro tuvo por objeto fortalecer la participación de la mujer en todos los niveles dentro de su comunidad, a nivel regional y nacional. Cabe anotar que el encuentro fue co-organizado con el Programa Mujer de AIDSESP y la GIZ a través del Proyecto Protierras Comunales.</p> <p>En este sentido, se asigna un 15% de avance justificado en la Asistencia Técnica que viene brindando el PNUD así como el acompañamiento en los talleres participativos.</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Actividad 2                                                                                      | Meta                                                                                                                                                                                                                                                                | Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | % de logro |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Impactos ocasionados por los impulsores de la deforestación en la Amazonia peruana son evaluados | Al menos un (01) estudio de evaluación del impacto de los impulsores de la deforestación en la Amazonía peruana elaborado al segundo año de ejecución del proyecto, contando con la participación de al menos 4 grupos de actores nacionales, regionales y locales. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estudio de evaluación del impacto de los impulsores de la deforestación en la Amazonía peruana, desarrollado en un proceso participativo transparente e inclusivo con actores interesados, involucrando a todos los ministerios pertinentes, así como la sociedad civil y las comunidades indígenas y locales.</li> <li>- Número de actores nacionales, regionales y locales que participan en el desarrollo del estudio de evaluación de impacto de los impulsores de deforestación en la Amazonía peruana</li> </ul> | <b>12%</b> |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comentarios | A noviembre del 2016, la AT del PNUD presentó al Gobierno peruano y al Gobierno de Noruega una Nota Conceptual para la definición del alcance y TdR a realizarse para el estudio en cuestión. La Nota fue comentada por Noruega en enero del 2017 y, a la fecha, se encuentra en revisión por parte del Gobierno peruano. |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                 | Comentarios |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| %total de logro del Resultado 1 | <b>13%</b>  | Promedio % de logro actividades en el año<br>(Promedio ponderado: actividad 1 – 85% y actividad 2 – 15% - pesos asignados en función a la asignación presupuestal de cada producto) |

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Resultado 2</b>                                                                                                                                                           | <b>Se ha incrementado la zonificación y el ordenamiento forestal a nivel nacional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| Línea de base                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| Meta                                                                                                                                                                         | Zonificar 4'081,904.66 hectáreas en San Martín y titular 300,000 hectáreas en San Martín y Ucayali al segundo año de ejecución del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| Indicador                                                                                                                                                                    | Número de nuevas hectáreas bajo zonificación forestal y titulación de tierras de comunidades nativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| Actividad 1                                                                                                                                                                  | Meta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | % de logro |
| Incremento en la regularización de tierras de comunidades nativas (expedición de títulos de propiedad y contratos de cesión en uso) en las regiones de San Martín y Ucayali. | 300,000 hectáreas tituladas al segundo año de ejecución del proyecto, contando con un enfoque de género y con la participación de al menos 68 representantes indígenas nacionales y regionales, y beneficiando a 68 comunidades nativas de las regiones de San Martín y Ucayali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Número de hectáreas tituladas en favor de las comunidades nativas.</li> <li>- Número de comunidades nativas que se benefician de la titulación en las regiones de San Martín y Ucayali</li> <li>- Número de representantes indígenas nacionales y regionales (hombres y mujeres) que participan en procesos orientados a la titulación de tierras, promovidos por el proyecto</li> <li>- Integración del enfoque de género en el proceso de titulación de tierras, promovida por este proyecto</li> </ul> | <b>54%</b> |
| Comentarios sobre los avances en la ejecución                                                                                                                                | <p>Para medir el grado de avance se han identificado hitos del proceso y cada hito se le ha asignado una ponderación en función a inversión en tiempo y dinero que demanda cada hito. Los hitos y sus ponderaciones son:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Identificación de CCNN: 15%</li> <li>2) Elaboración participativa del plan de trabajo: 10%</li> <li>3) Diagnóstico físico – legal: 15%</li> <li>4) Trabajos de campo con fines de demarcación: 15%</li> <li>5) Trabajos de campo con fines de análisis de suelos: 15%</li> <li>6) Aprobación del plano de territorio comunal mediante resolución de la DRA: 15%</li> <li>7) Emisión de título de propiedad mediante resolución de la DRA: 5%</li> <li>8) Emisión de contrato de cesión en uso mediante resolución de la ARA: 5%</li> <li>9) Inscripción del título de propiedad y del contrato de cesión en uso en SUNARP: 5%</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|                                                                                                                                                                              | <p><b><u>San Martín</u></b></p> <p><b><i>Identificación de CCNN</i></b></p> <p>El proceso de identificación de las CCNN de San Martín que serían tituladas con el apoyo del Proyecto ha sido bastante complejo.</p> <p>En diciembre de 2016 se recibió una propuesta de 15 CCNN la misma que había sido consensuada entre las OOII, otros proyectos de titulación y el GORE San Martín.</p> <p>Sin embargo, en una primera reunión realizada en diciembre del 2016, se detectó que 2 de ellas solicitaban territorio en Cordillera Azul por lo que no sería posible incluirlas en la relación de CCNN del proyecto debido a que el proceso de titulación para estas CCNN excedía largamente nuestro período de ejecución.</p> <p>Adicionalmente, en enero de 2017, 8 CCNN manifestaron su desacuerdo con la normativa vigente relacionada con la entrega de contratos de cesión en uso en terrenos con aptitud forestal por lo que solicitaron su retiro del proyecto.</p> <p>Ante ello, la Organización Indígena Regional (CODEPISAM) con el apoyo del Proyecto, realizó jornadas de socialización en las 5 CCNN que aún permanecían en la lista y en otras 11 CCNN (nuevas). Las jornadas de socialización se realizaron entre febrero y mayo del 2017. El objeto de la socialización fue explicar comunidad por comunidad el marco legal vigente en materia de titulación, en particular lo relacionado con la emisión de títulos de propiedad en tierras con aptitud agropecuaria y la emisión de contratos de cesión en uso en tierras de aptitud forestal.</p> <p>Resultado del trabajo realizado por la CODEPISAM se logró contar con una lista de 16</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |

CCNN que habían dado su consentimiento expreso para ser incluidas en el proyecto y recibir el título de propiedad y/o contrato de cesión en uso que resulte del trabajo a realizar.

Posterior a la identificación de las 16 CCNN, se inició el trabajo de diagnóstico físico – legal a cargo del equipo técnico de la DRASAM contratado por el proyecto. Resultado de este trabajo, se detectó que 4 de las 16 CCNN propuestas se encontraban superpuestas con concesiones forestales y adicionalmente 3 CCNN tenían sus demandas territoriales superpuestas entre ellas.

En el caso de las 4 CCNN superpuestas con concesiones forestales, se acordó que el Proyecto acompañaría el proceso de diálogo entre las CCNN, los concesionarios y la ARA pero que debido al corto tiempo del Proyecto no sería posible culminar el proceso de titulación por lo que no se considerarían como meta del proyecto.

En el caso de las 3 CCNN con pretensiones territoriales superpuestas, se acordó realizar una reunión entre los Apus de las CCNN, la CODEPISAM y el equipo técnico del Proyecto para acordar la pretensión territorial de cada una. En este escenario, CODEPISAM con el apoyo del Proyecto y del Gobierno Regional, realizó 2 reuniones con los Apus de las CCNN, en las que llegaron a un acuerdo respecto de su demanda territorial.

Con esta lista de 12 CCNN se programó la primera salida a campo. Cabe anotar que 3 CCNN solicitaron su retiro del proceso de titulación durante los trabajos de campo, por lo que la primera lista de CCNN a intervenir se acotó a **9 CCNN**.

Posterior a ello, en el mes de agosto la DRASAM (con el aval de la CODEPISAM) solicitó al Proyecto la evaluación de una lista de **9 CCNN adicionales** que habían iniciado el proceso de titulación a través de esta Dirección pero que por falta de presupuesto no se habían podido concluir los trabajos. En este contexto, el equipo técnico del proyecto en la DRASAM analizó la solicitud y se procedió a incluirlas como parte de las actividades del proyecto.

Adicionalmente, en agosto del 2017, CODEPISAM presentó la solicitud de incorporación de otras 12 CCNN. Esta solicitud fue resultado del Congreso realizado por CODEPISAM los días 8 y 9 de agosto en la cual se presentaron los avances del proyecto y resultado de ello, las CCNN manifestaron su interés de ser incluidas en las actividades del Proyecto. En este contexto, el equipo técnico del proyecto en la DRASAM, evaluó las 12 solicitudes recibidas quedando en la lista solo **3 CCNN**. Lo anterior debido a que en las otras 9 CCNN se encontró o que las CCNN se encontraban en la lista de otros proyectos o presentaban situaciones de conflicto cuya resolución superaría el plazo de ejecución del proyecto.

En este contexto, a 30 de setiembre del 2017, el proyecto se encuentra trabajando en el reconocimiento de derechos territoriales en **21 CCNN** con una extensión aproximada de **116 mil hectáreas**.

#### ***Elaboración participativa del plan de trabajo***

La elaboración del presupuesto y plan de trabajo para este producto ha sido realizada de manera participativa y en igualdad de condiciones entre todos los actores que forman parte del proceso: Gobierno Regional (DRASAM y ARA), Ministerio de Agricultura, Organizaciones Indígenas (AIDSESP y CODEPISAM) y el equipo técnico del Proyecto. Para ello se han realizado cuatro reuniones: 15 de diciembre del 2016, 20 y 21 de diciembre del 2016, 13 y 14 de marzo de 2017 y, 12, 13 y 14 de junio de 2017 (en esta reunión se tuvo que replantear el plan de trabajo pues el 26 de mayo de 2017 se modificó la norma relacionada a los estudios de suelos con fines de titulación de CCNN).

Cabe anotar, que se ha realizado una última actualización del presupuesto y del plan de trabajo a partir de la incorporación de las 12 nuevas CCNN. Esta actualización ha sido realizada en gabinete por el equipo del Proyecto, previa coordinación con la CODEPISAM y la DRASAM.

#### ***Diagnóstico físico – legal***

El diagnóstico físico – legal es sumamente importante para la planificación detallada de los trabajos a realizar pues brinda información importante de la CCNN. En particular, permite conocer si la demanda territorial presenta superposiciones ya sea con áreas naturales protegidas, áreas de conservación regional, Zocres, bosques de producción permanente, predios individuales, colonos e incluso con otras CCNN.

En este contexto, el equipo técnico del proyecto en la DRASAM ha **analizado un**

**conjunto de 37 solicitudes de las cuales se han seleccionado 21 para ser atendidas por el proyecto.** El criterio para su inclusión en las actividades del proyecto ha sido exclusivamente la posibilidad de concluir el proceso de titulación a partir de las situaciones de conflicto detectadas. En efecto, las 21 CCNN que están siendo trabajadas por el proyecto cuentan con algún tipo de superposición o conflicto a abordar considerando una ampliación de la ejecución del proyecto a 30 de setiembre de 2018.

En este aspecto, se destaca el liderazgo de la CODEPISAM quien, con el apoyo del proyecto a través de los enlaces indígenas y los asesores interculturales contratados, actúan de mediadores de los conflictos detectados con resultados bastante tangibles.

#### ***Trabajos de campo con fines de demarcación***

Los trabajos de campo con fines de demarcación se han programado en 2 grupos. Para el primer grupo de 9 CCNN los trabajos de campo con fines de demarcación se han realizado entre el 27 de junio y finales de julio y, para el segundo grupo de 12 CCNN se encuentran programados del 19 de octubre a finales de noviembre.

Para el primer grupo de 9 CCNN se conformaron 8 brigadas de campo de demarcación. Para el segundo grupo de 12 CCNN se han conformado 8 brigadas de campo con fines de demarcación o linderamiento de predios rurales (según corresponda).

Cabe anotar que las brigadas de campo con fines de demarcación se conforman de: un jefe de brigada, uno o dos técnicos en demarcación (cada uno con un GPS diferencial), un asesor intercultural (líder indígena) uno o dos enfermeros (cada uno con un botiquín de primeros auxilios que incluye suero antiofidico) y el apoyo no remunerado de los comuneros quienes acompañan a la brigada en los trabajos de trocheo, carga y cocina.

Las brigadas son equipadas con implementos de campo: indumentaria, carpa, colchonetas, mochilas, entre otros. Asimismo, previo a la salida a campo, reciben capacitaciones relacionadas al manejo de GPS diferencial, protocolo de actuación en campo, primeros auxilios, interculturalidad y género.

#### ***Trabajos de campo con fines de análisis de suelos***

Para la planificación de los trabajos de campo con fines de análisis de suelo, el equipo técnico de la DRASAM cuenta con el apoyo de un especialista de suelos calificado por el MINAGRI (contratado por el proyecto). Este especialista tiene por finalidad la planificación del trabajo de campo (distribución de calicatas de acuerdo con los parámetros establecidos en la norma) y la elaboración de los estudios de suelos para cada CCNN. Cabe anotar que para la distribución de las calicatas se contó con el apoyo de los especialistas de suelos de la DGAAA del MINAGRI.

Al igual que para los trabajos de campo con fines de demarcación, se ha programado 2 grupos para los trabajos de campo con fines de levantamiento de muestras de suelos.

Para el primer grupo de 9 CCNN se realizó el ingreso a 7 CCNN debido a que la demanda territorial de 2 de ellas es al 100% en ACR-CE y ahí no es necesario realizar análisis de suelos. Para esta intervención se conformaron 5 brigadas de campo. Los trabajos se realizaron en el mes de julio.

En el segundo grupo de 12 CCNN, se realizará el trabajo de campo con fines de levantamiento de muestras de suelos en 5 CCNN, debido a que las otras 7 CCNN o presentan demanda territorial al 100% en ACR-CE o cuentan con toma de muestras realizadas por el Proyecto MDE o por la DRASAM. La salida a campo de este grupo se realizará del 19 de octubre al 15 de noviembre y se han conformado 5 brigadas de campo.

Cabe anotar que las brigadas de campo con fines de levantamiento de muestras de suelos se conforman de: un jefe de brigada, uno o dos técnicos en suelos, un asesor intercultural (líder indígena) uno o dos enfermeros (cada uno con un botiquín de primeros auxilios que incluye suero antiofidico) y el apoyo no remunerado de los comuneros quienes acompañan a la brigada en los trabajos de calicateo, trocheo, carga y cocina.

Las brigadas son equipadas con implementos de campo: indumentaria, carpa, colchonetas, mochilas, entre otros. Asimismo, previo a la salida a campo, reciben capacitaciones relacionadas con la apertura de calicatas, protocolo de actuación en campo, primeros auxilios, interculturalidad y género.

En este contexto, a 30 de setiembre del 2017 se han concluido los trabajos de diagnóstico



físico – legal en más de 15 CCNN así como con los trabajos de campo con fines de demarcación y de levantamiento de muestras para el primer grupo de 9 CCNN y se cuenta con la programación de la segunda intervención a 12 CCNN para la quincena de octubre.

### Ucayali:

#### **Identificación de CCNN**

A diferencia de lo acontecido en San Martín, en diciembre del 2016 no existía una lista de CCNN a ser trabajadas por el Proyecto. De esta forma, se realizaron tres reuniones para la identificación de CCNN: 19 de diciembre del 2016, 04 de enero del 2017 y del 11 al 13 de enero 2017. Las 2 primeras fueron convocadas por el PTRT3 y permitieron la coordinación entre proyectos para la identificación de CCNN y la tercera fue convocada por el proyecto para acordar las CCNN intervenir, el plan de trabajo y el presupuesto.

En la tercera reunión participaron todos los actores que hacen parte del proceso: Gobierno Regional (DRAU), MINAGRI y las Organizaciones Indígenas (AIDSESEP, CONAP, CORPIAA, ORAU, URPIA y CONAP Regional). Se identificaron un conjunto de 54 CCNN, se acordó el presupuesto detallado y el plan de trabajo.

La cesión en uso fue el eje central del debate en esta reunión y, a pedido de las Organizaciones Indígenas, el proyecto facilitó la realización de 3 Congresos en los que trataría el tema (CORPIAA: 21 de febrero del 2017, URPIA: del 22 al 24 de febrero del 2017 y ADEISEP: 28 de febrero del 2017).

Resultado de estos congresos, AIDSESEP y sus bases mostraron su oposición a la aplicación de la metodología para la CTCUM, buscando modificar la norma correspondiente. En efecto, mediante el Acta del congreso de AIDSESEP se solicita a los proyectos que adecuen sus actividades a la propuesta de AIDSESEP. Este pedido resultaba ser no viable para el proyecto porque difiere del procedimiento establecido en la norma. En este escenario, en reunión sostenida entre el equipo de AIDSESEP y el proyecto, se acuerda suspender las actividades del proyecto en Ucayali mientras AIDSESEP gestiona un cambio normativo ante el MINAGRI. Ambas partes acordaron suspender las actividades hasta el 30 de mayo de 2017 o hasta que cambie la norma (lo que suceda primero).

Esta suspensión de actividades solo aplicó para Ucayali, pues en San Martín, la Organización Indígena Regional (CODEPISAM) manifestó que, si bien no se encontraba de acuerdo con la cesión de uso, continuaría los trabajos de titulación de acuerdo con las normas vigentes y solicitó al proyecto que, de darse un cambio normativo, se adecuen las actividades.

Por otro lado, CONAP y sus bases manifestaron su interés de continuar con el proceso de titulación en Ucayali en el marco de las normas vigentes aun cuando no se encontraba de acuerdo con la cesión en uso.

No obstante la posición de CONAP, se decidió suspender las actividades hasta la fecha indicada debido a que el plan de trabajo aprobado y el presupuesto asociado se había realizado por zonas y en una zona había presencia de CCNN tanto de AIDSESEP como de CONAP por lo que separar las zonas en 2 intervenciones habría significado un incremento presupuestal no considerado.

Sin embargo, se continuó con los procesos de contratación del equipo técnico del proyecto en Ucayali y de los enlaces indígenas, quienes iniciaron funciones en mayo.

Siendo que el equipo del proyecto se encontraba contratado, se citó a reunión a las partes interesadas con el objeto de reactivar las actividades. La reunión se llevó a cabo con representantes de la DRAU, MINAGRI y las Organizaciones Indígenas el 24 de mayo, fecha en la que se definió que era posible iniciar los trabajos de diagnóstico físico legal (de todas las solicitudes presentadas) y programar los trabajos de reconocimiento (cuando correspondía) y demarcación; quedando en suspenso la programación de los trabajos de campo relacionados con la toma de muestras de suelos.

Durante el mes de junio, el equipo técnico del proyecto en Ucayali en coordinación con los enlaces indígenas realizó el diagnóstico físico legal de las CCNN identificadas en la reunión de enero así como de 28 solicitudes adicionales (se analizaron un total de 82 solicitudes).

Resultado del análisis se concluyó lo siguiente, i) las pretensiones territoriales de 28 Comunidades Nativas se encontraban dentro del proceso para otorgar concesiones forestales por procedimiento abreviado lanzado en mayo del 2017 por el Gobierno Regional de Ucayali; ii) 18 se encontraban incluidas en las metas de otros proyectos; y, iii)

10 presentaban superposiciones con concesiones vigentes o predios individuales.

Los resultados del análisis fueron discutidos y aprobados en reunión realizada el 14 y 15 de junio. En dicha reunión se definió el ingreso a campo de estas 26 CCNN para el 15 de agosto. En la reunión participaron: la DRAU, el MINAGRI, las OOII (Nacional, Regional y Local) y el equipo técnico del Proyecto.

En este contexto, 26 CCNN se encontraban aptas para iniciar los trabajos de campo, los mismos que se han realizado y concluido entre el 15 de agosto y el 30 de setiembre.

Adicionalmente, durante el mes de agosto y en coordinación con las Organizaciones Indígenas, la DRAU, el SERNANP y Proyecto PNUD Amazonía Resiliente se ha logrado identificar la demanda territorial por ampliación de 15 CCNN que se encuentran en el área de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira. La atención de estas solicitudes de ampliación es estratégica en términos de protección efectiva de la Reserva Comunal, pues en la actualidad, existen espacios libres entre las CCNN tituladas y la Reserva Comunal que enfrentan amenazas de invasores ilegales.

En este contexto, a 30 de setiembre de 2017, se viene trabajando en el reconocimiento de derechos territoriales (titulación y ampliación) en **41 CCNN de Ucayali (con una extensión aproximada de 117 mil hectáreas)**.

### ***Elaboración participativa del plan de trabajo***

Tal como ha sido señalado el plan de trabajo y presupuesto ha sido elaborado de manera participativa en reunión sostenida en el Auditorio de la DRAU (Pucallpa) los días del 11 al 13 de enero del 2017. En reunión participaron todos los actores que hacen parte del proceso: Gobierno Regional (DRAU), MINAGRI y las Organizaciones Indígenas (AIDSESP, CONAP, CORPIAA, ORAU, URPIA y CONAP Regional).

Posteriormente, tanto el presupuesto como la planificación de las actividades ha sido ajustada en gabinete previa coordinación con las Organizaciones Indígenas y la DRAU.

### ***Diagnóstico físico – legal***

El diagnóstico físico – legal ha sido realizado en 2 etapas. La primera se llevó a cabo la revisión de 82 solicitudes. Resultado del análisis se concluyó lo siguiente, i) las pretensiones territoriales de 28 Comunidades Nativas se encontraban dentro del proceso para otorgar concesiones forestales por procedimiento abreviado lanzado en mayo del 2017 por el Gobierno Regional de Ucayali; ii) 18 se encontraban incluidas en las metas de otros proyectos; y, iii) 10 presentaban superposiciones con concesiones vigentes o predios individuales. En este contexto, 26 solicitudes han sido consideradas para ser atendidas por el proyecto. Cabe anotar que, de estas 26 CCNN, 7 CCNN presentan demanda territorial en bosque de producción permanente (BPP) por lo que, como parte del proceso de titulación, se tendrá que realizar las gestiones ante el SERFOR para el redimensionamiento del BPP a favor de las CCNN.

Un segundo grupo de 15 CCNN han sido analizadas entre la quincena de agosto y la quincena de setiembre. Resultado del análisis, las 15 CCNN han sido incorporadas en las actividades del proyecto.

### ***Trabajos de campo con fines de demarcación***

Los trabajos de campo con fines de demarcación se han programado en 2 grupos. Para el primer grupo de 26 CCNN los trabajos de campo con fines de demarcación se han realizado entre el 15 de agosto y el 30 de setiembre y, para el segundo grupo de 15 CCNN se encuentran programados del 24 de octubre al 30 de noviembre.

Para el primer grupo de 26 CCNN se conformaron 6 brigadas de campo de demarcación, cada brigada atendió de 3 a 7 CCNN. Para el segundo grupo de 15 CCNN se han conformado 4 brigadas de campo, cada una atenderá un conjunto de 4 CCNN.

Cabe anotar que las brigadas de campo con fines de demarcación se conforman de: un jefe de brigada, uno o dos técnicos en demarcación (cada uno con un GPS diferencial), un asesor intercultural (líder indígena) uno o dos enfermeros (cada uno con un botiquín de primeros auxilios que incluye suero antiofídico) y el apoyo no remunerado de los

comuneros quienes acompañan a la brigada en los trabajos de trocheo, carga y cocina. Las brigadas son equipadas con implementos de campo: indumentaria, carpa, colchonetas, mochilas, entre otros. Asimismo, previo a la salida a campo, reciben capacitaciones relacionadas al manejo de GPS diferencial, protocolo de actuación en campo, primeros auxilios, interculturalidad y género.

### ***Trabajos de campo con fines de análisis de suelos***

Para la planificación de los trabajos de campo con fines de análisis de suelo, el equipo técnico de la DRAU cuenta con el apoyo de un especialista de suelos calificado por el MINAGRI (contratado por el proyecto). Este especialista tiene por finalidad la planificación del trabajo de campo (distribución de calicatas de acuerdo con los parámetros establecidos en la norma) y la elaboración de los estudios de suelos para cada CCNN. Cabe anotar que para la distribución de las calicatas se contó con el apoyo de los especialistas de suelos de la DGAAA del MINAGRI.

Al igual que para los trabajos de campo con fines de demarcación, se ha programado 2 grupos para los trabajos de campo con fines de levantamiento de muestras de suelos.

Para el primer grupo de 26 CCNN se conformaron 5 brigadas de campo con fines de análisis de suelos, cada brigada atendió de 5 a 8 CCNN. Los trabajos de campo de estas brigadas se realizaron entre el 15 de agosto y el 30 de setiembre.

Para el segundo grupo de 15 CCNN se han conformado 3 brigadas de campo, cada una atenderá un conjunto de 5 CCNN. Los trabajos de campo de estas brigadas se realizaron entre el 24 de octubre y el 30 de noviembre.

Las brigadas de campo con fines de levantamiento de muestras de suelos se conforman de: un jefe de brigada, uno o dos técnicos en suelos, un asesor intercultural (líder indígena) uno o dos enfermeros (cada uno con un botiquín de primeros auxilios que incluye suero antiofídico) y el apoyo no remunerado de los comuneros quienes acompañan a la brigada en los trabajos de calicateo, trocheo, carga y cocina.

Las brigadas son equipadas con implementos de campo: indumentaria, carpa, colchonetas, mochilas, entre otros. Asimismo, previo a la salida a campo, reciben capacitaciones relacionadas con la apertura de calicatas, protocolo de actuación en campo, primeros auxilios, interculturalidad y género.

*Cabe anotar que previo a las salidas de campo se programan actividades de socialización las que son llevadas a cabo por los enlaces indígenas y asesores interculturales contratados por el proyecto. La socialización tiene por objeto dar a conocer a las CCNN la fecha de ingreso de las brigadas de campo, las actividades a realizar, los resultados que se obtendrán a futuro y comprometer el apoyo de los comuneros a las brigadas de campo. En este contexto, la socialización para las primeras 26 CCNN se realizó del 01 al 15 de agosto y el segundo ingreso para las 15 CCNN adicionales, está prevista del 15 al 25 de octubre.*

En este contexto, a 30 de setiembre del 2017 se han concluido los trabajos de diagnóstico físico – legal en 41 CCNN así como con los trabajos de campo con fines de demarcación y de levantamiento de muestras para el primer grupo de 26 CCNN y se cuenta con la programación de la segunda intervención a 15 CCNN para la tercera semana de octubre.

### **Loreto**

La meta de este producto es el reconocimiento de derechos territoriales de 68 CCNN con una extensión aproximada de 300 mil hectáreas. A finales de agosto se cerró la incorporación de nuevas CCNN para ser apoyadas por el proyecto en San Martín y Ucayali, principalmente porque las CCNN que aun presentan demandas territoriales en estas regiones se encuentran incluidas en las metas de otros proyectos.

En este contexto, en coordinación con AIDSESP y CORPI, se han identificado 10 CCNN en la Región de Loreto con una extensión aproximada de 150,000 hectáreas que podrían ser atendidas por el proyecto. Para ello se cuenta con un presupuesto remanente del producto titulación – Ucayali. A la fecha, en coordinación con las Organizaciones Indígenas se ha elaborado un plan de trabajo y un presupuesto detallado, estando

pendiente una reunión con el Gobierno Regional de Loreto para iniciar los trabajos. Debido a la cercanía con la época de lluvias en la región amazónica, para concluir la intervención propuesta en Loreto el proyecto requeriría extender su ejecución hasta setiembre del 2018.

**Otras acciones llevadas a cabo en el marco del componente**

***Comunicación***

Se realizaron 02 capacitaciones en radio. La primera se dirigió a la CODEPISAM entre mayo y agosto del 2017 y constó de 4 talleres más seguimiento continuo de su producción. La segunda se realizó en agosto y constó de 1 taller dirigido a la Red de Comunicadores Indígenas de Ucayali. En ambos casos se trabajó junto a GIZ. Estos talleres son importantes para afianzar la relación con estos actores pero también para fines estratégicos de comunicación, ya que tanto los Comunicadores Indígenas en Ucayali como la CODEPISAM en San Martín resultan un canal de comunicación para llegar a las CCNN, gracias a los programas de radio que manejan; ello se ha hecho efectivo en la actualidad.

Asimismo se han elaborado spots radiales, a fin de contar con medios informativos en lenguas nativas (shawi, kechwa y awajun) sobre el ingreso de las brigadas de campo de San Martín.

***Interculturalidad y género***

En relación a la incorporación del enfoque de interculturalidad se ha preparado al equipo técnico del proyecto en San Martín y Ucayali así como a las brigadas de campo con el objeto de asegurar el respeto hacia la cultura de las CCNN. Asimismo, se han contratado asesores interculturales en ambas regiones, líderes indígenas, para que acompañen el proceso (en especial, a las brigadas de campo) con el fin de facilitar la coordinación de los procesos de titulación, de manera concertada con los dirigentes, equipo técnico, así como ejecutar la estrategia de comunicación intercomunal, grupal y masiva orientado a crear un ambiente favorable que apunten a la ejecución del proceso de titulación.

El enfoque de género ha sido abordado desde la sensibilización a las Organizaciones Indígenas y Asesores Interculturales. Asimismo, se ha preparado al equipo técnico del proyecto en San Martín y Ucayali así como a las brigadas de campo en la aplicación del enfoque.

Para el IV trimestre del año se prevé trabajar en una propuesta más orgánica para abordar el enfoque de género. Este trabajo será realizado con las Organizaciones Indígenas y liderado por la especialista en género e interculturalidad del proyecto.

**Nota: en el Anexo 1 se presenta la relación de CCNN que están siendo trabajadas por el proyecto tanto en San Martín como en Ucayali y la lista propuesta para Loreto.**

Comentario sobre el cálculo del % logro

Este producto se trabaja en 2 regiones San Martín y Ucayali. Cada Región tiene una meta y un presupuesto distinto. Así, para San Martín la meta es 15 CCNN tituladas y un presupuesto de US\$800,621 y para Ucayali la meta es 53 CCNN tituladas y un presupuesto de US\$ 1,230,885. En este contexto se asigna un peso de 40% para San Martín y 60% para Ucayali.

De otra parte, para medir el grado de avance se han identificado hitos del proceso y cada hito se le ha asignado una ponderación en función a inversión en tiempo y dinero que demanda cada hito. El detalle de cálculo es el siguiente:

| Producto / hito                                                               | Ponderación | Región            |                | Comentarios                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               |             | San Martín<br>40% | Ucayali<br>60% |                                                                                                                                                                                                 |
| Identificación de CCNN                                                        | 15%         | 100%              | 96%            | Se asigna 100% en San Martín porque se han identificado más de 15 CCNN<br>Se asigna 96% a Ucayali porque solo se han identificado 51 de 53 CCNN (incluyendo 10 en Loreto)                       |
| Plan de trabajo participativo                                                 | 10%         | 100%              | 100%           | Concluido en ambas regiones (incluyendo Loreto)                                                                                                                                                 |
| Diagnóstico físico legal                                                      | 15%         | 100%              | 77%            | Se asigna 100% en San Martín porque se ha realizado el diagnóstico físico legal de más de 15 CCNN<br>Se asigna 77% a Ucayali porque se ha realizado el diagnóstico físico legal a 41 de 53 CCNN |
| Trabajo de campo con fines de demarcación                                     | 15%         | 60%               | 50%            | Se asigna 60% en San Martín porque se ha concluido el trabajo de campo en 9 de 15 CCNN<br>Se asigna 50% a Ucayali porque se ha concluido el trabajo de campo en 26 de 53 CCNN                   |
| Trabajo de campo con fines de levantamiento de muestras de suelos             | 15%         | 60%               | 50%            | Se asigna 50% en San Martín porque se ha concluido el trabajo de campo en 9 de 15 CCNN<br>Se asigna 50% a Ucayali porque se ha concluido el trabajo de campo en 26 de 53 CCNN                   |
| Aprobación del plano de territorio comunal mediante resolución de la DRA      | 15%         |                   |                | Actividades programadas en fecha posterior a la presentación del presente informe                                                                                                               |
| Emisión de título de propiedad mediante resolución de la DRA                  | 5%          |                   |                |                                                                                                                                                                                                 |
| Emisión de contrato de cesión en uso mediante resolución de la ARA            | 5%          |                   |                |                                                                                                                                                                                                 |
| Inscripción del título de propiedad y del contrato de cesión en uso en SUNARP | 5%          |                   |                |                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ponderación total</b>                                                      |             | <b>54%</b>        |                |                                                                                                                                                                                                 |

Nota: Cálculo realizado sobre la base de promedios ponderados según pesos asignados por hito y por Región.

| Actividad 2                                                                                    | Meta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | % de logro |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Áreas sin categoría de zonificación forestal reducida en las regiones de San Martín y Ucayali. | <p>- Zonificación forestal al 100% de tierras de bosques en la Región San Martín propuesta al segundo año de ejecución del proyecto.</p> <p>- Al menos 2 estudios técnicos preparatorios hacia la zonificación forestal en la Región Ucayali elaborados por SERFOR, al segundo año de ejecución del proyecto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>- Porcentaje de tierras de bosques con categoría de zonificación propuesta en la Región San Martín, con el apoyo del proyecto, de acuerdo con las categorías establecidas por la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre</p> <p>- Número de estudios técnicos preparatorios hacia la zonificación forestal en Ucayali, presentados por SERFOR</p> | <b>43%</b> |
| Comentarios sobre los avances en la ejecución                                                  | <p><b>San Martín:</b></p> <p>En diciembre del 2016 con la participación de la ARA, SERFOR y el proyecto se revisó y ajustó a detalle el presupuesto y actividades propuestas por la ARA de San Martín para realizar el proceso de zonificación forestal (ZF) en la región, logrando a finales de año, consolidar y llegar a acuerdos más tangibles e iniciar los trabajos en un corto plazo a inicios del 2017.</p> <p>Es así que, a través del proyecto, se ha logrado consolidar la iniciativa de San Martín en el marco de la ZF, logrando resultados inmediatos como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A finales de enero 2017 se logró la aprobación del plan de trabajo entre el GORESAM y el proyecto, con la participación del ente rector en la materia que es SERFOR, un plan de trabajo más estructurado y consolidado.</li> <li>En marzo se elaboró el plan de trabajo del Equipo Técnico Multidisciplinario (ETM) para la ZF correspondiente al año 2017.</li> <li>Se conformó e instaló el ETM-ZF mediante resolución ejecutiva gerencial de la</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |

ARA. (09/03/2017)

- En un trabajo articulado con MINAGRI/DGAAA se elaboró el mapa de áreas para levantamiento de suelos a escala 1:100,000, identificando zonas de trabajo.
- Se conformó e instaló el Comité Técnico de la ZF. (18/04/2017)
- Se ha realizado el análisis de la situación de la gestión forestal en el ámbito regional y su articulación con instrumentos de gestión territorial para el PIZF San Martín. (10/05/2017)
- Se concluyó con el análisis FODA y se identificó los objetivos y metas para el plan de implementación de la ZF y se realizó la socialización de la zonificación forestal al Consejo Regional y la comisión de recursos naturales (05/05/2017).
- Se realizó la elaboración de la hoja de ruta para el plan de implementación de la ZF, se revisó y actualizó las etapas de: preparación, formulación, aprobación, monitoreo, evaluación y actualización (mayo 2017)
- Se elaboró el plan de comunicación, difusión y sensibilización. (mayo 2017)
- El Comité Técnico de la ZF validó la propuesta del plan de implementación de la Zonificación Forestal de San Martín (13/06/2017)
- El Gobierno Regional de San Martín aprobó el Plan de Implementación de la Zonificación Forestal con Resolución Ejecutiva Regional N° 522-2017-GRSM/GR (31/08/2017)
- Así mismo, se vienen desarrollando los talleres de fortalecimiento de capacidades, así como los de difusión y sensibilización. Para el primer caso, se han efectuado a la fecha 9 talleres, en temas relacionados a la elaboración del PIZF y la presentación de la metodología para la elaboración de los estudios temáticos (consultorías). Con relación a la sensibilización y difusión, se tiene proyectado desarrollar eventos en el tema de la ZF en las 10 provincias de la región, de las cuales 3 provincias ya fueron alcanzadas.
- Uno de los principales aportes del proyecto en el marco del fortalecimiento de capacidades es la inclusión de la temática de interculturalidad y género, esto ayudó a que los trabajos que se han venido realizando y los que se van a realizar en campo por parte de los equipos de campo, entiendan el contexto y puedan tener una mejor relación entre el proyecto comunidades, población rural y grupos de actores (Concesionarios, rondas campesinas, agricultores, etc.), siendo esto uno de los factores de éxito en el campo que se está teniendo como parte de los resultados.

Los estudios que deben realizarse para la ZF son los siguientes:

- Mapa de ecosistemas priorizados
- Estudio temático sobre fisiografía (Actualización a cargo de SERFOR-CAF)
- Estudio de suelo y capacidad de uso mayor de las tierras
- Estudio de uso actual de las tierras, énfasis en sistemas agroforestales y silvopastoriles.
- Ajuste y complemento del mapa de bosques al 2015- 2016
- Estudio Forestal de San Martín
- Estudio del estado situacional de los centros urbanos del departamento localizados en zonas del patrimonio forestal
- Estudio de Hábitat críticos en San Martín

El avance con relación a los estudios temáticos, la actualización a 30.09.17 es la siguiente:

- Mapa de ecosistemas priorizados: la consultoría está en curso, cuenta con un 30% de avance.
- Estudio temático sobre fisiografía (actualización): este estudio es parte del expediente de zonificación forestal, y es financiado por SERFOR-CAF. Se incluye en la programación porque requiere seguimiento por parte de la coordinación del proyecto. Se encuentra a un 70% de avance.
- Estudio de suelo y capacidad de uso mayor de las tierras: la consultoría está en curso. Incluye una fase de campo de levantamiento de muestras de suelos, realizado por 15 equipos de campo distribuidos en 26 sectores. Esta fase dura alrededor de 1 mes y medio (entre setiembre y octubre). Estos equipos se componen cada uno de un técnico de suelos, enfermero, calicateros, cocineros, trochadores (guías), y cargadores. El avance es del 40%.
- Estudio de uso actual de las tierras, énfasis en sistemas agroforestales y silvopastoriles: la consultoría está en curso, cuenta con un 25% de avance.

- Mapa de bosques al 2015- 2016: este mapa viene siendo realizado por el equipo del proyecto y se tiene un 80% de avance al 30.09.17.
- Estudio Forestal de San Martín: la consultoría está a un 15% de avance, ya que recién está iniciando.
- Estudio del estado situacional de los centros urbanos del departamento localizados en zonas del patrimonio forestal: la consultoría está en curso, cuenta con un 25% de avance.
- Estudio de Hábitat críticos en San Martín: la consultoría está en curso, cuenta con un 25% de avance.

Es importante destacar, que uno de los principales logros que ayudará a mantener una mejor articulación con los procesos de la ZF es que el ETMZF acordó el acompañamiento en todo el proceso técnico de la ZF de la Coordinadora de Defensa de los Pueblos Indígenas de San Martín (CODEPISAM), además de invitar a COTEPAF-DRASM (Comité Técnico Provincial Agropecuario Forestal) así como el acompañamiento durante todo el proceso al equipo técnico, con la finalidad de fortalecer las acciones de intervención en el departamento.

#### Ucayali:

En enero del 2017 con la participación de la ARA, SERFOR y el proyecto se revisó y ajustó a detalle el presupuesto y actividades propuestas por la ARA de Ucayali para realizar estudios especializados en el marco de la zonificación forestal (ZF) en la región, logrando en un trabajo articulado con las autoridades de la región, el ente rector y el acompañamiento de Pro Ambiente/GIZ.

Es así que, a través del proyecto, se ha logrado consolidar la iniciativa de Ucayali en el marco de la ZF, logrando resultados inmediatos como:

- En Diciembre 2016 el gobierno regional de Ucayali a través de la O.R N° 021-2016-GRU-CR, declara de prioridad e interés regional la elaboración y aplicación de la zonificación forestal en la región Ucayali y se reconoce al Equipo Técnico de trabajo para la Zonificación Forestal de la Región Ucayali.
- A inicios de enero 2017 se logró la aprobación del plan de trabajo entre el GOREU/ARA y el proyecto, con la participación del ente rector en la materia que es SERFOR y el Equipo Técnico de la ZF.
- En marzo se afinó el plan de trabajo del Equipo Técnico (ET) para la ZF correspondiente al año 2017, teniendo en cuenta la visión de desarrollo forestal de la región.
- A finales del mes de marzo e inicios de abril se realizó la elaboración de la hoja de ruta para el plan de implementación de la ZF, se revisó y actualizó las etapas de: preparación, formulación, aprobación, monitoreo, evaluación y actualización, considerando principalmente los estudios especializados que se han sido priorizado por el gobierno regional.
- Se elaboró y validó los términos de referencias de los estudios especializados que fueron priorizados en el plan de trabajo conjunto (marzo 2017)
- La conformación del comité técnico de la ZF se efectuó con retraso debido a que en la designación de sus representantes, las municipalidades decidieron contar con la opinión de los representantes de las 4 provincias (Padre Abad, Coronel Portillo, Atalaya y Purús), lo cual tomó más tiempo de lo previsto. De la misma forma, las OOH (AIDSEP y CONAP) designaron a sus representantes recién en la primera semana de Setiembre, contando con un representante de ORAU y otro de CONAP. A 30 de setiembre todas las entidades que conforman el comité técnico de la ZF han designado a sus representantes y la ceremonia protocolar de juramentación del comité técnico está prevista para los primeros días de octubre.
- Se ha venido fortaleciendo las capacidades al ETM ZF Ucayali. Uno de los principales aportes del proyecto en el marco del fortalecimiento de capacidades es la inclusión de la temática de interculturalidad y género, esto ayudara a que los trabajos que se van a realizar en campo por parte de los equipos y consultores entiendan el contexto y puedan tener una mejor relación entre el proyecto comunidades, población rural y grupos de actores (Concesionarios, rondas campesinas, agricultores, etc.). A la fecha, se han desarrollado 2 talleres de fortalecimiento de capacidades relacionado al tema de la ZF y dirigido al equipo técnico.

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | <p>Con relación a los estudios temáticos, los procesos de contratación de consultores han sido extendidos y relanzados en más de una oportunidad debido a la escasa participación de candidatos. También impactó en la demora de los procesos las constantes observaciones del comité evaluador con el fin de modificar los TdRs de las convocatorias, cuando dichos TdRs habían sido validados previamente por el comité de Zonificación Forestal y SERFOR. Finalmente, la prolongada indisponibilidad de uno de los miembros del Comité (por motivos de viaje), afectó la fluidez de los procesos, los cuales tuvieron que detenerse por más de un mes.</p> <p>Los estudios que deben realizarse para la ZF son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborar el plan de implementación de la zonificación forestal</li> <li>• Mapa de ecosistemas priorizados</li> <li>• Estudio Forestal de San Martín</li> <li>• Diagnóstico situacional de la dinámica del sistema de grupos poblacionales</li> <li>• Elaborar y actualizar el mapa base del departamento de Ucayali.</li> <li>• Metodología del estudio de uso actual de la tierra con énfasis en sistemas agroforestales y silvopastoriles.</li> </ul> <p>A continuación, una breve descripción del status de cada estudio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de implementación de la zonificación forestal: cuenta con un 40% de avance.</li> <li>• Mapa de ecosistemas priorizados: cuenta con un avance del 90%.</li> <li>• Estudio Forestal de Ucayali: la consultoría está a un 10% de avance, ya que recién está iniciando.</li> <li>• Diagnóstico situacional del sistema de grupos poblacionales del departamento localizados en zonas del patrimonio forestal: proceso convocado y en evaluación de propuestas.</li> <li>• Mapa base (Incluye mapa hidrográfico) del departamento de Ucayali en el marco de la Zonificación Forestal: la consultoría está a un 10% de avance, ya que recién está iniciando.</li> <li>• Metodología de elaboración del estudio agroforestal del departamento: proceso convocado y en evaluación de propuestas.</li> </ul> |
| <p>Comentario sobre el cálculo del % logro</p> | <p>Este producto se trabaja en 2 regiones San Martín y Ucayali. Cada Región tiene una meta y un presupuesto distinto. Así, para San Martín la meta concluir con el expediente de zonificación forestal para toda la región y en Ucayali avanzar con algunos estudios preliminares para zonificación forestal de esta Región. El presupuesto para San Martín asciende a US\$ 568,436 y para Ucayali asciende a US\$ 320,525. En este contexto se asigna un porcentaje de 65% para las actividades de zonificación forestal en San Martín y 35% para las actividades de zonificación forestal en Ucayali.</p> <p>De otra parte, para medir el grado de avance se han identificado hitos del proceso y cada hito se le ha asignado una ponderación en función a inversión en tiempo y dinero que demanda cada hito. Los detalles de los cálculos son los siguientes:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



**San Martín (65%)**

| Producto / hito                                                                                                         | Ponderación | Avance al 30.09 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| Plan de trabajo participativo                                                                                           | 5%          | 100%            |
| Conformar el equipo técnico multidisciplinario y comité técnico                                                         | 5%          | 100%            |
| Plan de Implementación de Zonificación Forestal (PIZF), incluyendo el Plan de Fortalecimiento de capacidades y difusión | 10%         | 100%            |
| Actividades de fortalecimiento de capacidades                                                                           | 10%         | 35%             |
| Mapa de ecosistemas priorizados                                                                                         | 10%         | 30%             |
| Estudio de suelo y capacidad de uso mayor de las tierras                                                                | 20%         | 40%             |
| Estudio de uso actual de las tierras, énfasis en sistemas agroforestales y silvopastoriles.                             | 7.5%        | 25%             |
| Ajuste y complemento del mapa de bosques al 2015- 2016                                                                  | 5%          | 80%             |
| Estudio Forestal de San Martín                                                                                          | 15%         | 15%             |
| Estudio del estado situacional de los centros urbanos del departamento localizados en zonas del patrimonio forestal     | 5%          | 25%             |
| Estudio de Habitad críticos en San Martín                                                                               | 7.5%        | 25%             |
| <b>Ponderación total</b>                                                                                                | <b>46%</b>  |                 |

**Ucayali (35%)**

| Producto / hito                                                                                                             | Ponderación  | Avance al 30.09 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Plan de trabajo participativo                                                                                               | 5%           | 100%            |
| Conformar el equipo técnico multidisciplinario y comité técnico                                                             | 5%           | 100%            |
| Plan de Implementación de Zonificación Forestal (PIZF), incluyendo el Plan de Fortalecimiento de capacidades y difusión     | 10%          | 40%             |
| Actividades de fortalecimiento de capacidades                                                                               | 10%          | 15%             |
| Mapa de ecosistemas priorizados                                                                                             | 20%          | 90%             |
| Diagnóstico situacional del sistema de grupos poblacionales del departamento localizados en zonas del patrimonio forestal   | 10%          |                 |
| Actualización del mapa base (Incluye mapa hidrográfico) del departamento de Ucayali en el marco de la Zonificación Forestal | 10%          | 10%             |
| Estudio Forestal de Ucayali                                                                                                 | 20%          | 10%             |
| Metodología de elaboración del estudio agroforestal del departamento                                                        | 10%          |                 |
| <b>Ponderación total</b>                                                                                                    | <b>36.5%</b> |                 |

| Región                   | Ponderación | Avance |
|--------------------------|-------------|--------|
| San Martín               | 65%         | 46%    |
| Ucayali                  | 35%         | 37%    |
| <b>Ponderación total</b> | <b>43%</b>  |        |

Nota: Cálculo realizado sobre la base de promedios ponderados según pesos asignados por hito y por Región.

| Comentarios                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |             |        |                                                                                                                                                                               |     |     |                                                                                               |     |     |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------|
| %total de logro del Resultado 2<br>Promedio % de logro actividades en el año                                                                                                  | <b>50%</b>  | El Resultado cuenta de 2 productos. Cada producto tiene una meta y un presupuesto distinto. Así, para el producto 2.1 el presupuesto asciende a US\$ 2,031,506 y para el producto 2.2 el presupuesto asciende a US \$888,961. En este contexto se asigna un porcentaje de 70% el producto 2.1 y 30% para el producto 2.2. El detalle de cálculo se presenta en la siguiente tabla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |             |        |                                                                                                                                                                               |     |     |                                                                                               |     |     |                          |
|                                                                                                                                                                               |             | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Producto</th> <th>Ponderación</th> <th>Avance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Incremento en la regularización de tierras de comunidades nativas (expedición de títulos de propiedad y/o contratos en cesión de uso) en las regiones de San Martín y Ucayali</td> <td>70%</td> <td>54%</td> </tr> <tr> <td>Áreas sin categoría de zonificación forestal reducida en las regiones de San Martín y Ucayali</td> <td>30%</td> <td>43%</td> </tr> <tr> <td><b>Ponderación total</b></td> <td colspan="2"><b>50%</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Nota: Cálculo realizado sobre la base de promedios ponderados según pesos asignados a cada producto.</p> | Producto | Ponderación | Avance | Incremento en la regularización de tierras de comunidades nativas (expedición de títulos de propiedad y/o contratos en cesión de uso) en las regiones de San Martín y Ucayali | 70% | 54% | Áreas sin categoría de zonificación forestal reducida en las regiones de San Martín y Ucayali | 30% | 43% | <b>Ponderación total</b> |
| Producto                                                                                                                                                                      | Ponderación | Avance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |             |        |                                                                                                                                                                               |     |     |                                                                                               |     |     |                          |
| Incremento en la regularización de tierras de comunidades nativas (expedición de títulos de propiedad y/o contratos en cesión de uso) en las regiones de San Martín y Ucayali | 70%         | 54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |             |        |                                                                                                                                                                               |     |     |                                                                                               |     |     |                          |
| Áreas sin categoría de zonificación forestal reducida en las regiones de San Martín y Ucayali                                                                                 | 30%         | 43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |             |        |                                                                                                                                                                               |     |     |                                                                                               |     |     |                          |
| <b>Ponderación total</b>                                                                                                                                                      | <b>50%</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |             |        |                                                                                                                                                                               |     |     |                                                                                               |     |     |                          |

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Resultado 3</b>                                                                                                                                               | <b>Valor del bosque incrementado, a fin de que sea más competitivo frente a las actividades que causan deforestación y degradación de los bosques</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Línea de base                                                                                                                                                    | S/. 6 millones invertidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Meta                                                                                                                                                             | S/. 2.5 millones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Indicador                                                                                                                                                        | Cantidad de recursos financieros invertidos y comprometidos de incentivos económicos para los esquemas de conservación en tierras de comunidades nativas                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Actividad 1                                                                                                                                                      | Meta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                    | % de logro |
| El área bajo incentivos de conservación en tierras de comunidades nativas se incrementa en las regiones de Amazonas, San Martín, Pasco, Madre de Dios y Ucayali. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Área bajo incentivos de conservación incrementada en 250,000 hectáreas de tierras de comunidades nativas, al primer año de ejecución del proyecto.</li> <li>- Asistencia técnica para el monitoreo de acciones de conservación y planes de inversión realizada en al menos 32 comunidades nativas, al primer año de ejecución del proyecto</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Número de hectáreas bajo programa de incentivos de conservación de bosques (TdC u otro)</li> <li>- Número de comunidades nativas que han recibido asistencia técnica para el monitoreo de acciones de conservación y planes de inversión</li> </ul> | <b>53%</b> |
| Comentarios sobre los avances en                                                                                                                                 | De acuerdo con el PRODOC, las actividades del producto 3.1 son implementadas por el MINAM, a través del PNCB bajo el esquema de ejecución directa. En este contexto, el proyecto actúa como facilitador de los bienes y servicios que el PNCB requiere para                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>la ejecución</p> | <p>ejecutar las actividades identificadas, las que consisten en apoyar la implementación de incentivos para la conservación de bosques en al menos 32 CCNN en las regiones de Amazonas, Ucayali, San Martín, Pasco y Madre de Dios, para cubrir al menos 250,000 hectáreas.</p> <p>En el IV trimestre del 2016, el PNCB realizó una primera identificación de CCNN que serían apoyadas con los recursos del proyecto. En esta lista, se incluyeron CCNN que fueron afiliadas después de la firma de la DCI pero antes del inicio del Proyecto y CCNN que serían afiliadas durante la ejecución del Proyecto.</p> <p>Lo anterior debido a que este proyecto tiene por objeto implementar las metas de la Fase II de la DCI, entre ellas la Meta e) - incluir al menos 2 millones de hectáreas en el pago por desempeño de conservación de comunidades nativas (transferencias directas condicionadas en el marco del Programa de Conservación de Bosques, y otros esquemas), por lo que resulta lógico inferir que se consideran nuevas CCNN aquellas que se afiliaron al mecanismo de incentivos del PNCB con fecha posterior a la firma de la DCI.</p> <p>Adicionalmente y, previa coordinación con los representantes de Noruega, se decidió incluir a Loreto en el ámbito de intervención del Resultado 3 sin que ello implique un incremento presupuestal pero si con la expectativa de superar la meta inicialmente planteada en 32 CCNN (250,000 hectáreas).</p> <p>Son 6 las actividades que se contemplan para llevar a cabo este producto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificar comunidades que recibirán incentivos para la conservación de bosques.</li> <li>• Elaborar/actualizar los planes de inversión de las comunidades nativas seleccionadas que recibirán los incentivos para conservación de bosques.</li> <li>• Otorgar los incentivos económicos para la conservación de bosques en Comunidades Nativas.</li> <li>• Asistencia Técnica a Comunidades Nativas para la implementación de Planes de Inversión.</li> <li>• Supervisar y evaluar los planes de inversión para las comunidades nativas que reciben incentivos para la conservación de bosques.</li> <li>• Actualizar los instrumentos técnicos y normativos del mecanismo TDC para su optimización (manual, fichas técnicas, guías, directivas).</li> </ul> <p>Al 30 setiembre del 2017 los avances son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se han identificado 34 CCNN, de las cuales 11 suscribieron Convenio con el PNCB antes de julio del 2016 y, 23 han sido identificadas para su afiliación en el marco del proyecto. En el caso de las 11 CCNN ya afiliadas se han realizado reuniones de socialización del mecanismo con la finalidad de proceder con la ratificación de los convenios suscritos. Para las otras 23 CCNN también se han realizado jornadas de socialización del mecanismo con la finalidad de proceder con su próxima afiliación.</li> <li>• Resultado de las jornadas de socialización antes señaladas, se ha logrado la ratificación de los Convenios con 3 CCNN y se ha logrado la afiliación de 8 CCNN nuevas. Siendo que para la ratificación de convenios se requiere la actualización de los planes de inversión y para la firma de convenios se requiere la elaboración de los planes de inversión, es posible afirmar que, a 30 de setiembre, se ha logrado la actualización/elaboración de 11 planes de inversión. Adicionalmente se ha acompañado la actualización de los planes de inversión de las otras 23 CCNN identificadas (50% de avance en el acompañamiento de formulación/actualización de planes de inversión).</li> <li>• A 30 de setiembre se ha realizado la transferencia de incentivos económicos a 19 CCNN (11 CCNN que suscribieron convenio antes de julio de 2016 y 8 CCNN que han suscrito Convenio este año).</li> <li>• La asistencia técnica es un apoyo a la CCNN que se realiza una vez suscrito el Convenio con el PNCB. En este contexto, a 30 de setiembre, se ha brindado</li> </ul> |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

asistencia técnica a las 11 CCNN que suscribieron Convenio con el PNCB antes de julio del 2016 (se considera un avance del 50%) y se ha iniciado la asistencia técnica a las 8 nuevas CCNN que se afiliaron en mayo del 2017 (se considera un avance del 20%).

- Se ha verificado el cumplimiento de compromisos en 3 CCNN de Amazonas que suscribieron Convenio con el PNCB antes de julio del 2016.
- Finalmente, se cuenta con un avance del 60% en la actualización de 7 instrumentos técnicos y normativos del mecanismo de TdCs.

Cabe anotar que las actividades antes descritas se realizan a través de consultores externos contratados por el proyecto, quienes realizan sus labores desde y en estrecha coordinación con las oficinas zonales del PNCB en cada Región. Asimismo, a 30 de setiembre, el proyecto a co-financiado la implementación de las oficinas zonales del PNCB en Puerto Maldonado (Madre de Dios), Loreto, Atalaya (Ucayali) y Pasco.

Finalmente, se destaca que a través de la Asistencia Técnica del PNUD se ha fortalecido las capacidades de los equipos zonales del PNCB en materia de interculturalidad y género. Lo anterior con la finalidad de que los trabajos en campo se realicen en condiciones óptimas respecto del respeto a la cultura indígena y para propiciar la participación de las mujeres en las etapas de afiliación, elaboración del plan de inversión, implementación de actividades productivas y de monitoreo, entre otros.

**En el Anexo II se presenta la relación de CCNN que son atendidas por el Proyecto en el marco del Resultado 3.**

Comentario sobre el cálculo del % logro

Para medir el grado de avance se han identificado hitos del proceso y cada hito se le ha asignado una ponderación en función a inversión en tiempo y dinero que demanda cada hito. Los detalles de los cálculos son los siguientes:

| Producto / hito                                                                                                                       | Ponderación | Avance al 30.09 | Comentarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificar comunidades que recibirán incentivos para la conservación de bosques                                                      | 10%         | 100%            | A 30 de setiembre se han identificado 34 CCNN, de las cuales 11 suscribieron Convenio con el PNCB después de setiembre del 2014 y antes de julio del 2016 (2 CCNN adicionales a lo establecido en la meta, principalmente por la incorporación de Loreto en el ámbito de intervención).                                                          |
| Elaborar los planes de inversión de las comunidades nativas seleccionadas que recibirán los incentivos para conservación de bosques   | 20%         | 70%             | A 30 de setiembre se ha elaborado el plan de inversión de 3 CCNN que han ratificado Convenio y 8 CCNN que han suscrito Convenio. Adicionalmente se ha acompañado la actualización de los planes de inversión de las 23 CCNN que han sido identificadas (50% de avance en el acompañamiento de formulación/actualización de planes de inversión). |
| Otorgar los incentivos económicos para la conservación de bosques en Comunidades Nativas                                              | 25%         | 59%             | A 30 de setiembre se ha realizado la transferencia de incentivos económicos a 19 CCNN (11 CCNN que suscribieron convenio después de setiembre de 2014 y antes de julio de 2016 y 8 CCNN que han suscrito Convenio este año).                                                                                                                     |
| Asistencia Técnica a Comunidades Nativas para la implementación de Planes de Inversión                                                | 15%         | 22%             | A 30 de setiembre se ha brindado asistencia técnica a las 11 CCNN que suscribieron Convenio con el PNCB después de setiembre del 2014 y antes de julio del 2016 (se considera un avance del 50%) y se ha iniciado la asistencia técnica a las 8 nuevas CCNN que se afiliaron en mayo del 2017 (se considera un avance del 20%).                  |
| Supervisar y evaluar los planes de inversión para las comunidades nativas que reciben incentivos para la conservación de bosques      | 15%         | 9%              | A 30 de setiembre se ha verificado el cumplimiento de compromisos en 3 CCNN de Amazonas que suscribieron Convenio con el PNCB después de setiembre del 2014 y antes de julio del 2016.                                                                                                                                                           |
| Actualizar los instrumentos técnicos y normativos del mecanismo TDC para su optimización (manual, fichas técnicas, guías, directivas) | 15%         | 60%             | Se encuentran en actualización 7 instrumentos técnicos y normativos del mecanismo de TdCs.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ponderación total</b>                                                                                                              |             | <b>53%</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Nota: Cálculo realizado sobre la base de promedios ponderados según pesos asignados a cada hito.

| %total de logro del Resultado 3<br>Promedio % de logro actividades en el año |            | Comentarios |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
|                                                                              | <b>53%</b> |             |

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Resultado 4</b>                                                                                         | <b>Control de actividades ilegales que causan deforestación y degradación de bosques ha incrementado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| Línea de base                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| Meta                                                                                                       | Elaborar una propuesta para el control de cambio de uso de suelo de actividades que causan deforestación en los bosques de la Amazonia peruana, acordada y en aplicación por el Gobierno Peruano, al segundo año de ejecución del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| Indicador                                                                                                  | Propuesta para el control de cambio de uso de suelo de actividades que causan deforestación en los bosques de la Amazonia peruana acordada y en aplicación por el Gobierno Peruano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>Actividad 1</b>                                                                                         | <b>Meta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Indicador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>% de logro</b> |
| Control de cambio de uso de tierras de aptitud forestal y de protección fortalecido en la Amazonia peruana | <p>- Un (01) protocolo de actuación conjunta que implemente acciones de control ante denuncias de cambio de uso de la tierra no autorizado, y que permita la atención de al menos 4 alertas y denuncias, contando con al menos 3 entidades públicas capacitadas en el marco jurídico aplicable al control de actividades ilegales en bosques, al segundo año de ejecución del proyecto.</p> <p>- 03 instrumentos de comunicación de compromisos acerca de la deforestación ilegal, el primero diseñado al primer año de ejecución del proyecto y los restantes al segundo año.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>- Alertas y denuncias que son atendidas</p> <p>- Protocolo de actuación conjunta de acciones de control para responder a las denuncias de cambio de uso de la tierra no autorizado dentro de los sistemas de alerta temprana y atención al ciudadano</p> <p>- Instrumentos de comunicación de compromisos acerca de la deforestación ilegal</p> <p>- Número de entidades públicas con mayor capacidad en el marco jurídico aplicable al control de las actividades ilegales que afectan a los bosques a través del Proyecto.</p> | <b>34%</b>        |
| <b>Comentarios</b>                                                                                         | <p>Este producto tiene como objetivo fortalecer la capacidad de controlar el cambio de uso de las tierras de aptitud forestal y de protección. Esto implica el fortalecimiento de las capacidades técnicas del SERFOR y las instituciones públicas que realizan acciones de control en el marco del Sistema Nacional de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre (SNCVFFS).</p> <p>En el marco de este producto se proponen las siguientes actividades: a) diseñar un protocolo de respuesta conjunta entre instituciones públicas para acciones de control ante denuncias de cambio de uso no autorizado, provenientes de sistemas de alerta temprana o de la ciudadanía; y, b) desarrollar un piloto para la implementación de acciones de control sobre cambios de uso no autorizados, que generen lecciones aprendidas y recomendaciones para la puesta en marcha del sistema nacional de control y vigilancia, en el marco del SNCVFFS.</p> <p>Para llevar a cabo este producto se han definido las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaboración de plan de trabajo de manera participativa bajo la conducción del SERFOR.</li> <li>• Llevar a cabo reuniones del SNCVFFS de preferencia descentralizadas y con una periodicidad mínima trimestral.</li> <li>• Diseñar un protocolo de respuesta ante alertas tempranas y validarlo con las instituciones que conforman el Sistema.</li> <li>• Desarrollar instrumentos de comunicación que permiten la definición del alcance y modalidades de las denuncias, así como las medidas y su implementación</li> <li>• Implementar un piloto de campo y la propuesta para el desarrollo del protocolo.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |

En este contexto, a 30 de setiembre del 2017, se tiene los siguientes avances:

- Entre enero y febrero del 2017 se formuló el plan de trabajo del Resultado bajo la conducción del SERFOR, el mismo que fue validado por los miembros del SNCVFFS.
- Se han llevado a cabo 04 reuniones del SNCVFFS:
  - 1era Reunión - 03/05/2017: Presentación de la propuesta de Organización Interinstitucional para la Operatividad del SNCVFFS.
  - 2da Reunión - 31/05/2017: i) Presentación de entidades y organizaciones públicas y privadas, sobre experiencias en el monitoreo satelital para casos de deforestación en la Amazonía; ii) Información acerca de la Cooperación Noruega – Alemania, a cargo del proyecto; iii) Presentación de los avances en la implementación de la Unidad de Monitoreo Satelital (UMS) del SERFOR. Los resultados y acuerdos de esta reunión sirvieron de insumos para la formulación del Reglamento del SNCVFFS.
  - 3ra Reunión - 21/06/2017: i) Presentación de herramientas de monitoreo de entidades públicas y organizaciones no gubernamentales; ii) Identificación y evaluación de casos que deben ser atendidos por SNCVFFS.
  - 4ta Reunión - 28/06/2017: i) Presentación de los GOREs, que cuentan con funciones transferidas, sobre las acciones en control y vigilancia forestal y de fauna silvestre, en marco de sus competencias; ii) Experiencias exitosas, lecciones aprendidas y retos desde las ARFFS para optimizar las acciones de control y vigilancia.
  - 5ta Reunión - 19/07/2017: Discusión sobre el proceso de los operativos en campo y zonas prioritarias. Esta reunión se realizó a puerta cerrada, por la temática desarrollada.
  - 6ta Reunión – 01/09/2017: instalación de la mesa regional en San Martín
  - 7ma Reunión - 18/09/2017: reunión con los representantes de las Áreas de Comunicaciones, de las instituciones integrantes del SNCVFFS con el objetivo de dar a conocer a los comunicadores de las instituciones integrantes, los fines del SNCVFFS y dar aportes para plantear la estrategia de comunicaciones del SNCVFFS.
  - 8va Reunión – 25/09/17: se decide la instalación de la mesa regional en Ucayali.
- En relación al diseño del protocolo, se han elaborado tanto la propuesta preliminar de competencias y funciones relacionadas al protocolo, como el instrumento normativo que regula la organización interna y actividades del SNCVFFS, los que están pendiente de validación por parte del SNCVFFS. Mientras tanto, los instrumentos técnicos de procesamiento de información (incendios forestales y cambio de uso de suelo) se encuentran a nivel de esquema. En consecuencia, se cuenta con un avance del 50%.
- Se ha finalizado la creación del registro de denuncias (aplicativo web) y está pendiente su validación por parte del SNCVFFS. Cabe mencionar que, como actividad complementaria, se ha diseñado un formato físico y se ha efectuado una actualización de la directiva que operacionaliza el flujo que debe seguir la denuncia una vez recibida.
- Con relación al diseño de los instrumentos de comunicación, se tiene un avance en cuanto al arte del diseño, el cual está culminado y servirá de base para la generación de dichos instrumentos.
- Finalmente, respecto al análisis y seguimiento de las denuncias se tiene que, en el periodo Julio/ Setiembre se han recibido, analizado y derivado 15 denuncias correspondientes a flora silvestre (tala ilegal, cambio de uso, quema, contaminación). Cabe mencionar que, a la fecha aún no se cuenta con algún reporte de seguimiento en campo que evidencie la implementación de las recomendaciones para medidas de control más efectivas, lo que se promoverá en los próximos meses a nivel de las entidades competentes. En consecuencia, se cuenta con un avance del 50%.
- Se programó la primera intervención piloto para finales de noviembre del 2017 y la segunda intervención durante el I Trimestre del 2018. Se han identificado 3 zonas de intervención y será el grupo temático operativo del

| sistema quien defina la zona a intervenir.                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |             |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| Comentario sobre el cálculo del % logro                                                          | Para medir el grado de avance se han identificado hitos del proceso y cada hito se le ha asignado una ponderación en función a inversión en tiempo y dinero que demanda cada hito. Los detalles de los cálculos son los siguientes: |             |                 |
|                                                                                                  | Producto / hito                                                                                                                                                                                                                     | Ponderación | Avance al 30.09 |
|                                                                                                  | Elaboración de plan de trabajo de manera participativa bajo la conducción del SERFOR.                                                                                                                                               | 5%          | 100%            |
|                                                                                                  | Llevar a cabo reuniones del SNCVFFS de preferencia descentralizadas y con una periodicidad mínima trimestral.                                                                                                                       | 15%         | 75%             |
|                                                                                                  | Diseñar un protocolo de respuesta ante alertas tempranas y validarlo con las instituciones que conforman el Sistema.                                                                                                                | 20%         | 50%             |
|                                                                                                  | Desarrollar instrumentos de comunicación que permiten la definición del alcance y modalidades de las denuncias, así como las medidas y su implementación                                                                            | 10%         | 50%             |
|                                                                                                  | Implementar un piloto de campo y la propuesta para el desarrollo del protocolo.                                                                                                                                                     | 50%         | 5%              |
|                                                                                                  | <b>Ponderación total</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>34%</b>  |                 |
| Nota: Cálculo realizado sobre la base de promedios ponderados según pesos asignados a cada hito. |                                                                                                                                                                                                                                     |             |                 |
| %total de logro del Resultado 4                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                     |             | Comentarios     |
| Promedio % de logro actividades en el año                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     | <b>34%</b>  |                 |

| Performance del Proyecto en el año |            |                                                                                                                                                                                                                           |             |              |
|------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| Total % de logro de resultados     | <b>46%</b> | Comentarios                                                                                                                                                                                                               |             |              |
|                                    |            | Para el cálculo del logro de avance total del proyecto se han asignado pesos a cada producto en función al presupuesto asignado a cada uno y se ha calculado el promedio ponderado global. Los resultados a continuación: |             |              |
|                                    |            | Producto                                                                                                                                                                                                                  | Ponderación | Avance 30.09 |
|                                    |            | Producto 1.1<br>Las principales partes interesadas han participado en el desarrollo transparente de un plan para la plena implementación de la fase II de la DCI                                                          | 9%          | 15%          |
|                                    |            | Producto 1.2<br>Impactos ocasionados por los impulsores de la deforestación en la Amazonía peruana son evaluados                                                                                                          | 2%          | 1%           |
|                                    |            | Producto 2.1<br>Incremento en la regularización de tierras de comunidades nativas (expedición de títulos de propiedad y/o contratos en cesión de uso) en las regiones de San Martín y Ucayali                             | 40%         | 54%          |
|                                    |            | Producto 2.2<br>Áreas sin categoría de zonificación forestal reducida en las regiones de San Martín y Ucayali                                                                                                             | 18%         | 43%          |
|                                    |            | Producto 3.1<br>El área bajo incentivos de conservación en tierras de comunidades nativas se incrementa en las regiones de Amazonas, San Martín, Pasco, Madre de Dios, Ucayali y Loreto                                   | 23%         | 53%          |
|                                    |            | Producto 4.1<br>Control de cambio de uso de tierras de aptitud forestal y de protección fortalecido en la Amazonia peruana                                                                                                | 9%          | 34%          |
|                                    |            | <b>Ponderación total</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>46%</b>  |              |

### III) PRINCIPALES PROBLEMAS Y OBSTACULOS EN LA IMPLEMENTACION

Describir los principales obstáculos experimentados durante la implementación. Incluir las medidas que han sido adoptadas para enfrentar las dificultades.

| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                         | MEDIDAS ADOPTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El cambio de las autoridades gubernamentales sucedidos en julio de 2016 condujeron a una desaceleración de la coordinación con las contrapartes y a la necesidad de fomentar la apropiación y compromiso de las nuevas autoridades con el proyecto. | Se retomó contacto con todas las autoridades que forman parte de la implementación del proyecto y se realizaron reuniones explicativas sobre la DCI y cómo el proyecto aporta al cumplimiento de los compromisos asumidos en referido acuerdo.<br>Asimismo, las entidades nacionales participan de todas las reuniones de coordinación y toma de acuerdos que organiza el proyecto. |
| El diseño del proyecto no contempla una etapa previa al inicio de las actividades relacionada con la generación de confianza entre los diferentes actores que hacen parte de los distintos procesos que debe realizar el proyecto.                  | Aun cuando no estaba previsto en el mapeo de actividades a realizar, el equipo de proyecto ha generado diversos espacios de diálogo intersectorial. Los 3 primeros meses fueron claves para afianzar relaciones a través de mecanismos de diálogo compartido y transparencia en las operaciones.                                                                                    |
| Desconfianza de las Organizaciones Indígenas respecto del trabajo de los Gobiernos Regionales, las instituciones públicas del orden nacional y de la cooperación internacional.                                                                     | Enfoque participativo y transparente en la formulación de los planes de trabajo (actividades y presupuesto) e igualdad de condiciones en la toma de decisiones.                                                                                                                                                                                                                     |
| Desconfianza entre las autoridades del orden nacional y autoridades regionales.                                                                                                                                                                     | Enfoque participativo y transparente en la formulación de los planes de trabajo (actividades y presupuesto) e igualdad de condiciones en la toma de decisiones.                                                                                                                                                                                                                     |
| En algunas ocasiones, la posición de las Organizaciones Indígenas del orden nacional no refleja la posición de las Organizaciones Indígenas del Regional y/o de las Comunidades Nativas.                                                            | Se trabaja de manera directa con los tres niveles de gobierno de la organización indígena. Se respeta las decisiones de cada instancia de acuerdo con sus estatutos.                                                                                                                                                                                                                |
| Dificultad para identificar profesionales y técnicos capacitados para realizar las diversas actividades del proyecto.                                                                                                                               | Mayor difusión de las convocatorias en medios escritos y redes sociales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Las operaciones en campo requieren de manejo de dinero en efectivo por parte de consultores del proyecto y/o representantes de las organizaciones indígenas.                                                                                        | Sensibilización constante sobre la importancia del manejo adecuado de fondos y rendición de cuentas.<br>El equipo administrativo del proyecto realiza una revisión exhaustiva de las rendiciones y realiza comparaciones inopinadas.                                                                                                                                                |

### IV) LECCIONES APRENDIDAS\*

Describir brevemente las lecciones aprendidas durante la vida del proyecto.

|   | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Aun cuando no estuviese previsto, es necesario invertir tiempo en construir buenas relaciones entre los diferentes actores que forman parte de la implementación de las actividades del proyecto. El uso de espacios de diálogo intersectorial y en igualdad de condiciones, así como la transparencia en las operaciones resultan ser claves en este contexto. |
| 2 | Todas las reuniones que realiza el Proyecto cierran con un acta de acuerdos. Sin embargo, se requiere hacer un seguimiento detallado del cumplimiento de los mismos. Ha habido casos en los que por razones políticas los acuerdos no se han cumplido. En este escenario se respeta la posición del actor y se procede a documentar la situación.               |
| 3 | La operación del proyecto requiere de una planificación a detalle, es necesario hacer un control exhaustivo de las rutas críticas.                                                                                                                                                                                                                              |
| 4 | La coordinación fluida es un pilar de la implementación del proceso. Las operaciones requieren ser monitoreadas en campo al menos de forma quincenal.                                                                                                                                                                                                           |
| 5 | Los procesos participativos, aunque impliquen mayor tiempo para concretar los procesos, en el mediano y largo plazo otorgan sostenibilidad a las intervenciones, puesto que promueve la apropiación de los actores de las mismas, así como la discusión de ideas para arribar a un consenso                                                                     |



y poner en marcha alternativas de solución de manera coordinada entre todos los actores. En el caso de los procesos de titulación y zonificación forestal, el involucramiento de las organizaciones indígenas del orden nacional, tales como AIDSESP y CONAP, así como las bases regionales (CODEPISAM, CORPIA, URPIA, ORAU y CONAP Regional) desde la etapa de planificación de las acciones ha sido fundamental para lograr el compromiso de las mismas y su participación activa. De igual forma, el involucramiento de entidades decisoras tales como MINAGRI, SERFOR y MINAM a lo largo de los procesos de titulación y zonificación forestal ha resultado clave a fin de obtener su constante retroalimentación y facilitar así las aprobaciones necesarias en el menor tiempo posible.

\* Las lecciones aprendidas se refieren a aquellos aprendizajes, positivos y negativos, basados en la experiencia, relativos a formas de resolver problemas y/o maneras de llevar adelante actividades que puedan servir a otros actores en procesos similares. Las lecciones aprendidas del IFP podrán servir como insumo para las evaluaciones de proyecto, así como para compartir con los demás proyectos que se implementan en conjunto con el Gobierno.



VI) ACTUALIZACION DE RIESGOS\*\*

Actualizar los riesgos identificados en el presente periodo.

| # | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                        | Etapas de identificación          | Tipo      | Impacto & Probabilidad (1-5)** | Contramida/ Respuesta de Gestión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Responsable                | Última actualización | Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Rotación o pérdida del personal capacitado por el proyecto                                                                                                                                                                                                                         | Durante la ejecución del proyecto | Operativo | P= 2<br>I= 3                   | Los técnicos del sector público pueden abandonar su trabajo por mejoras salariales en sector privado u ONG. En caso haya rotación en el personal involucrado en el proyecto, se gestionará inmediatamente su reemplazo y transferencia de funciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Director Nacional Proyecto | 30.09.17             | Activo<br>Si bien en el sector público existe una alta la rotación de personal, a la fecha de presentación del presente informe no ha habido cambios del personal clave para la implementación del proyecto.                                                                                                                                                                                                                             |
| 2 | Posible afectación de los hábitats y ecosistemas y cambio de uso del suelo, relacionado al proceso de titulación de comunidades nativas, dado que el otorgamiento de títulos o contratos de cesión en uso no están condicionados a un aprovechamiento y uso sostenible del bosque. | Durante el diseño del proyecto    | Ambiental | P= 3<br>I= 4                   | El componente de planificación del proyecto contempla el levantamiento de una línea de base, la cual incluirá la identificación de posibles riesgos y/o impactos sociales y propondrá medidas para minimizarlos y mitigarlos. Además, el proceso de titulación de tierras tendrá como paso previo el desarrollo de estudios técnicos de clasificación de suelos, mapas, análisis de posibles superposiciones, censos socioeconómicos, entre otros.<br>De igual manera, el Plan de Acción de reconocimiento y titulación se llevará a cabo de manera participativa con las | Director Nacional Proyecto | 30.09.17             | Activo<br>El equipo del Proyecto en coordinación con las Organizaciones Indígenas y los Gobiernos Regionales se encuentran trabajando en una actividad complementaria al proceso de titulación que consiste en fortalecer las capacidades de las comunidades nativas respecto del uso sostenible del bosque así como de los diferentes mecanismos de incentivos a los que podrían acceder luego de obtenidos sus derechos territoriales. |

| # | Descripción                                                                                                                                                                                                             | Etapas de identificación       | Tipo*  | Impacto & Probabilidad (1-5)** | Contra medida/ Respuesta de Gestión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsable                    | Última actualización | Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Posible afectación de pueblos indígenas por desplazamiento económico y/o acceso a recursos, relacionado al proceso de zonificación y ordenamiento forestal (riesgo indirecto).                                          | Durante el diseño del proyecto | Social | P= 1<br>I= 4                   | organizaciones indígenas, proceso en el cual se discutirán las alternativas económicas de los pobladores de las comunidades nativas.<br>Además del análisis de riesgos sociales y ambientales que se realizará como parte de la línea de base del proyecto, se llevarán a cabo la zonificación y el ordenamiento forestal de acuerdo a lo establecido por la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. De igual manera, el proceso de ordenamiento forestal y la titulación de comunidades nativas se llevarán a cabo con el acompañamiento de organizaciones indígenas, garantizando el respeto a sus derechos. Se partirá, además, de un proceso participativo y de involucramiento a las autoridades y población involucrada. | Director Nacional del Proyecto | 30.09.17             | Activo<br>Está en curso la implementación de medidas para su mitigación                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4 | Posible exclusión a actores involucrados o agravamiento de conflictos preexistentes en las acciones del proyecto relacionadas a la zonificación y el ordenamiento forestal, y el reconocimiento, titulación, ampliación | Durante el diseño del proyecto | Social | P= 3<br>I= 4                   | Tanto el proceso de zonificación y ordenamiento forestal (ZF y OF), así como el reconocimiento y titulación de comunidades nativas, se llevarán a cabo mediante procesos transparentes, claros, participativos, de involucramiento y sensibilización de las organizaciones indígenas, comunidades e instituciones involucradas de acuerdo al marco legal peruano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Director Nacional del Proyecto | 30.09.17             | Activo<br>Los procesos de titulación y zonificación forestal se vienen desarrollando con la participación constante de las organizaciones indígenas, sociedad civil, gobiernos locales, entre otros actores involucrados, mediante eventos participativos de difusión, sensibilización y fortalecimiento de |

| # | Descripción                                                                                                                                                                    | Etapas de identificación          | Tipo*                                                       | Impacto & Probabilidad (1-5)** | Contramérida/ Respuesta de Gestión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Responsable                | Última actualización | Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | y/o cesión en uso de tierras de comunidades nativas (riesgo indirecto).<br>Existe el riesgo de débil representatividad de las mujeres en los procesos que impulsa el proyecto. |                                   |                                                             |                                | Así mismo, se fortalecerá las capacidades de las CCNN, respecto de la participación de las mujeres en la toma de decisiones y el trabajo de campo, respetando los usos y costumbres del pueblo indígena (cosmovisión, interculturalidad), con la presencia activa de las OOI.                                                                               |                            |                      | capacidades.<br>Con relación al enfoque de género, se han efectuado jornadas de capacitación dirigidas a las brigadas de campo (Resultado 2) en temas de género e interculturalidad. Así mismo, PNCB afirma que se está garantizando la participación de las mujeres a través de las organizaciones de mujeres en proyectos productivos (Resultado 3). |
| 5 | Los recursos del proyecto no son utilizados de manera costo efectiva, y/o de acuerdo a la Normativa y reglas de PNUD                                                           | Durante la ejecución del proyecto | Operacional (dentro de un marco de implementación nacional) | P= 3<br>I= 2                   | En el marco del HACT, realizar spot checks para verificar que se están realizando adecuadamente los procesos. Ofrecer capacitaciones al personal administrativo de los proyectos del PNUD en las normas y procedimientos de nuestra institución, a cargo del centro de servicios. Como PNUD, llevar a cabo permanente monitoreo de los gastos del proyecto. | Director Nacional Proyecto | 30.09.17             | Activo<br>Está en curso la implementación de medidas para su mitigación; en efecto, se capacita constantemente al personal administrativo en las regiones y se monitorea frecuentemente los gastos que se realizan (principalmente el manejo de efectivo).                                                                                             |
| 6 | Los resultados de algunos componentes del proyecto dependen de la contrapartida de otras fuentes de financiamiento                                                             | Durante el diseño del proyecto    | Financiero                                                  | P= 2<br>I= 4                   | La necesidad de contrapartida se ha identificado sólo para las actividades 2.1 (titulación) y 2.2 (zonificación forestal). Se suscribirán convenios interinstitucionales con SERFOR para formalizar la cooperación alrededor del proyecto indicando la contribución de cada iniciativa.                                                                     | Director Nacional Proyecto | 30.09.17             | Activo<br>A pesar de que el PRODOC preveía la contrapartida en las actividades 2.1 y 2.2 esto no se ha dado. No obstante ello, se ha reajustado el presupuesto de modo que se pueda cumplir con las                                                                                                                                                    |

| # | Descripción                                                                                                                                                                                        | Etapas de identificación          | Tipo*       | Impacto & Probabilidad (1-5)** | Contramedida/ Respuesta de Gestión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsable                    | Última actualización | Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | Los componentes de planificación, titulación de tierras y zonificación forestal dependen de la capacidad del MINAM para convocar e involucrar a los sectores e instituciones competentes           | Durante la ejecución del proyecto | Estratégico | P= 3<br>I= 4                   | El proyecto ha considerado que la responsabilidad esté a cargo de las instituciones con competencia para ello (SERFOR y Gobiernos Regionales). Para ello, y a solicitud de las instituciones mencionadas, se contratará especialistas en el marco del proyecto que faciliten la implementación de las actividades y productos. En caso sea posible estarán ubicados físicamente en sus oficinas. Para formalizar este acuerdo SERFOR y los Gobiernos Regionales de San Martín y Ucayali han suscrito oficios expresando su interés en participar en la implementación del proyecto. Una vez firmado el PRODOC se firmarán convenios de cooperación para la ejecución de las actividades. | Director Nacional del Proyecto | 30.09.17             | metas sin depender de contrapartidas.<br>Activo<br>Si bien se ha contratado especialistas en SERFOR y los Gobiernos Regionales, la Coordinación Nacional del Proyecto ha asumido el rol de liderazgo para la implementación de los Resultados 2 y 4 (en estrecha coordinación con las instituciones responsables). |
| 8 | Retraso en la ejecución de la titulación de tierras debido a las múltiples entidades con responsabilidades en dicho proceso. Hay tres tipos de retrasos: a) la clasificación del suelo es aprobado | Durante la ejecución del proyecto | Operacional | P= 4<br>I= 4                   | Para atender estos cuellos de botella, el proyecto:<br>a) diseñará un plan para trabajo con la DGAA para reducir los tiempos de espera y seguir metodologías conjuntas; b) en el caso en el que sean detectados derechos superpuestos, se avanzará en lo posible con el proceso y se elaborará un informe sobre el estado del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Coordinador del Proyecto       | 30.09.17             | Activo<br>- Se ha involucrado desde la fase de planificación de esta actividad a entidades decisoras tales como los Gobiernos Regionales, MINAGRI y SERFOR.<br>- Como parte del proceso de titulación se realiza previamente un análisis                                                                           |

| # | Descripción                                                                                                                                                                                                  | Etapa de identificación | Tipo* | Impacto & Probabilidad (1-5)** | Contramida/ Respuesta de Gestión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Responsable | Última actualización | Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>por la DGAAA del MINAGRI, b) los casos de solapamiento territorial con colonos, c) un retraso en las demás instituciones involucradas en el proceso de consulta de titulación (SERFOR, SERNANP, etc).</p> |                         |       |                                | <p>conflicto que ocasionó que no se otorgue el título de propiedad; c) convocar espacios para crear un diálogo entre las instituciones que emiten opiniones dentro de este proceso para aclarar los criterios y procedimientos (al principio del proyecto y de forma periódica, al menos 3 veces durante la ejecución del proyecto); d) establecer un grupo de coordinación para analizar los cuellos de botella relacionados a la titulación de tierras y proponer mejoras; e) incorporar los cuellos de botella en la estrategia de implementación y la matriz de riesgos.</p> |             |                      | <p>cartográfico a fin de determinar aquellas comunidades "viabiles" a ser tituladas. Una vez que se reciben las listas por parte de las organizaciones indígenas de las comunidades que esperan titularse, se lleva a cabo dicho análisis cartográfico y se obtiene como resultado aquellas comunidades que no forman parte de otros proyectos de titulación y que son susceptibles de titularse dentro del período de duración del proyecto, las mismas que entran al proceso de titulación. Con ello se minimiza el riesgo de retraso para la obtención de títulos.</p> <p>- La nueva norma relacionada a titulación en comunidades nativas (R.M. 194-2017) elimina la fase de análisis de muestras de suelos en laboratorio con la respectiva aprobación de resultados por parte del MINAGRI, reduciéndose a un análisis de pH que cuenta con la validación de un laboratorio regional y la aprobación del</p> |

| #  | Descripción                                                                                               | Etapas de Identificación          | Tipo*    | Impacto & Probabilidad (1-5)** | Contramedida/ Respuesta de Gestión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Responsable                    | Última actualización | Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | Posibilidad de que el siguiente gobierno no priorice el Programa de Transferencias Directas Condicionadas | Durante la ejecución del proyecto | Político | P= 1<br>I= 4                   | El presupuesto público del año fiscal 2016 ya considera recursos de la contraparte para las TdC de las nuevas comunidades socias del proyecto. El presupuesto para el año fiscal 2017 será presentado en abril del 2016 e incluirá los recursos necesarios para las TdC para el 2017. Una vez incluidas las TdC en el presupuesto público del PNCB esto se traduce en metas en el POI (plan operativo institucional) y deben ser cumplidas. Los convenios que formalizan las TdC de las comunidades socias del proyecto ya están firmados o serán firmados hasta antes de julio del 2016. Estos convenios son a cinco años y no pueden retractarse a menos que no se cumplan los compromisos. | Director Nacional del Proyecto | 30.09.17             | respectivo informe por parte de la Dirección Regional de Agricultura. Esta modificación a la norma vigente se realizó con fines de simplificación del proceso de titulación en comunidades nativas.<br>Cerrado<br>El PNCB cuenta con presupuesto asignado para el 2017 y a 30.09.17 se encuentra pre aprobado el presupuesto para el 2018. Adicionalmente, a la fecha, el PNCB recibido una demanda adicional para el 2017 con el objeto afiliar un mayor número de CCNN. |
| 10 | Cambio de gobierno en Julio 2016                                                                          | Durante el diseño del proyecto    | Político | P= 5<br>I= 4                   | Asegurar la continuidad del proyecto a través de una transferencia adecuada de las acciones en curso y resultados esperados del Proyecto. El Coordinador del proyecto y el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Director Nacional del Proyecto | 30.09.17             | Cerrado<br>Ya se efectuó la respectiva transferencia de información del proyecto a la nueva administración del MINAM- PNCB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| #                                             | Descripción                                                                                                                                                                                                 | Etapas de identificación | Tipo*       | Impacto & Probabilidad (1-5)** | Contramedida/ Respuesta de Gestión                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Responsable                                  | Última actualización | Estado                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                                                                                                                                             |                          |             |                                | administrativo serán contratados bajo un tipo de contrato de servicios (SC) asegurando su continuidad en el proyecto durante el periodo de cambio de gobierno.<br>Iniciar las coordinaciones con el nuevo gobierno de manera inmediata, especialmente, con la comisión de transferencia de gobierno.                                   |                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Nuevos riesgos identificados</b>           |                                                                                                                                                                                                             |                          |             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Resultado 2- Producto 2.1 (Titulación)</b> |                                                                                                                                                                                                             |                          |             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11                                            | A pesar de que las comunidades nativas han sido identificadas y se ha socializado la intervención del proyecto, existe riesgo de que durante la operación dichas comunidades decidan retirarse del proceso. | I Trimestre del 2017     | Social      | P= 4<br>I= 5                   | Se ha contratado técnicos de enlace en la Organización Indígena Regional (CODEPISAM, CORPIA, ORAU, CONAP REGIONAL Y URPIA) y asesores interculturales (uno por brigada para el caso del Resultado 2) con la función de sensibilizar constantemente a las comunidades nativas acerca del proceso de titulación y zonificación forestal. | Equipo del Proyecto Organizaciones indígenas | 30.09.17             | Activo<br>Aunque se han dado casos de CCNN que han decidido retirarse del proceso, se ha podido contar con otras que han manifestado su interés expreso de ser tituladas como parte del proyecto, ello producto de la constante sensibilización a través de las OOII. |
| 12                                            | Presencia de actores externos (ONGs, empresas madereras, traficantes de tierras, entre otros) que desinforman a las comunidades nativas buscando que se nieguen a aceptar los contratos de cesión           | I Trimestre del 2017     | Operacional | P= 3<br>I= 3                   | - Mantener una buena comunicación con las OOII para asegurar que el mensaje llegue a las CCNN.<br>- Ampliar la etapa de socialización.<br>- Fortalecer las capacidades de las CCNN. En este aspecto el proyecto ha propuesto llevar a cabo el fortalecimiento de capacidades donde participen:                                         | Equipo del proyecto                          | 30.09.17             | Activo<br>Está en curso la implementación de medidas para su mitigación                                                                                                                                                                                               |



| #  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                | Etapas de identificación | Tipo*  | Impacto & Probabilidad (1-5)** | Contramedidas/ Respuesta de Gestión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Responsable                                                             | Última actualización | Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | en uso                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |        |                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- OOI (AIDSEP, CODEPISAM, etc.), ARA, Jefatura Cordillera Escalera, y el equipo local PNUD-DCI.</li> <li>- Procurar el acompañamiento técnico permanente durante todo el proceso de titulación.</li> <li>- Sensibilización directa a las CCNN.</li> <li>- Potenciar el rol del acompañamiento en campo de los asesores interculturales, personal de enlace, y apoyo técnico de las OOI</li> </ul> |                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13 | En la fase de diagnóstico existe el riesgo de encontrar comunidades superpuestas con categorías territoriales inscritas en los registros públicos, lo que implicaría realizar un proceso adicional de solución de conflictos no previsto en la planificación del proyecto. | I Trimestre del 2017     | Social | P= 4<br>I= 3                   | <p>Las comunidades nativas identificadas como beneficiarias del proyecto han sido contrastadas con información cartográfica oficial de la región, apoyadas además en el informe de diagnóstico de conflictos territoriales en San Martín y Ucayali realizado por el Proyecto Proterrias Comunes de GLZ.</p>                                                                                                                              | Equipo del Proyecto<br>Gobiernos regionales<br>Organizaciones indígenas | 30.09.17             | Activo<br>Tanto para el caso de San Martín como Ucayali se efectuó el análisis cartográfico correspondiente, cuyos resultados permitieron establecer las comunidades "viables" a titularse en el marco del proyecto, es decir, aquellas que no forman parte de otros proyectos de titulación y que son susceptibles de titularse dentro del periodo de duración del proyecto. Esto último implica que cualquier problema que pudiese surgir durante el proceso de titulación, sería subsanable dentro del periodo de ejecución del |

| #  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Etapas de identificación | Tipo*  | Impacto & Probabilidad (1-5)** | Contramedidas/ Respuesta de Gestión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsable                                                             | Última actualización | Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | <p>En la fase de demarcación y linderamiento existe riesgo de posibles conflictos.</p> <p>- Entre comunidades nativas o entre éstas y colonos por asuntos limítrofes</p> <p>- Entre comunidades nativas y concesionarios, debido al redimensionamiento de las concesiones forestales y la superposición con territorio indígena</p> <p>- Conflictos por superposición con actividades ilegales (ej. tráfico de tierras)</p> | I Trimestre del 2017     | Social | P= 5<br>I= 3                   | <p>- Contar con técnicos de enlace en la Organización Indígena Regional (CODEPISAM, CORPIAA, ORAU, CONAP REGIONAL Y URPIA) y asesores interculturales (uno por brigada de campo) con la función de prevenir y, de ser el caso, mediar los posibles conflictos.</p> <p>- Promover espacios de diálogo por parte del equipo local PNUD-DCI (en coordinación con la sede central), a fin de brindar información clara y oportuna.</p> <p>- Apoyo técnico del equipo local de PNUD-DCI a los representantes de la Organización Indígena Regional (CODEPISAM, etc.) para que actúen como gestores del conflicto. Es muy importante no involucrase en conflictos indígenas, que su resolución y gestión sean realizados directamente por las OOII.</p> <p>- Fortalecimiento de las CCNN: contar con un equipo permanente interdisciplinario que acompañe a las CCNN y OOII durante todo el proyecto. Visitas constantes a las CCNN. Acompañamiento, sensibilización respecto a su territorio y construcción de confianza para evitar el ingreso</p> | Equipo del Proyecto<br>Gobiernos regionales<br>Organizaciones indígenas | 30.09.17             | <p>proyecto.</p> <p>Activo</p> <p>- En el caso de San Martín, se ha evidenciado el liderazgo de CODEPISAM gestionando el conflicto. Ej. caso Huaja-Yakshu, fue solucionado por CODEPISAM, con el apoyo técnico del equipo local PNUD-DCI. Claro ejemplo de reducción de riesgo de conflicto social, haciendo gestión del conflicto</p> <p>- En el caso de Ucayali, se tiene el riesgo de conflicto por superposición con actividades ilegales, como es el caso de Nueva Requena, en la que el interés por la tierra (tráfico de tierras) está vinculado a grandes empresas de palma aceitera y arroz. Se produce la apropiación ilegal de la tierra, se lotiza parcelas, logrando obtener un certificado de posesión de la DRAU, para luego venderla (uso comercial) a las grandes empresas u otros, según informó el equipo local de PNUD-DCI. No siempre se cuenta con un documento de constancia de posesión, por lo que se utilizan otros</p> |

| #  | Descripción                                                                                                                                                                                                                  | Etapas de identificación | Tipo*       | Impacto & Probabilidad (1-5)* | Contramedida/ Respuesta de Gestión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsable                                                                                           | Última actualización | Estado                                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | Riesgos durante los trabajos de campo, tales como: accidentes; deslizamientos u obstrucción de accesos producto de intensas lluvias; entre otros.                                                                            | II Trimestre del 2017    | Operacional | P= 4<br>I= 4                  | de factores externos<br><br>- Diseñar protocolos de seguridad y capacitación en los miembros de las brigadas de campo, así como en temas de primeros auxilios. Considerar en las capacitaciones el desarrollo de prácticas (simulacros) ante emergencias.<br><br>- Priorizar trabajos de campo en época seca. De darse lluvias intensas, evitar el tránsito por accesos inseguros y contar con accesos alternativos en caso de obstrucciones por deslizamientos. | Equipo del Proyecto                                                                                   | 30.09.17             | Activo<br>Está en curso la implementación de medidas para su mitigación; en efecto, todas las brigadas de campo que han salido hasta la fecha, cuentan con capacitaciones relacionadas al tema. |
| 16 | En la fase de gestión de expedientes para titulación existe el riesgo de que las comunidades nativas no acepten la distribución de la tierra en título y/o cesión en uso que se obtiene en función a los estudios de suelos. | I Trimestre del 2017     | Social      | P= 4<br>I= 5                  | Se han realizado reuniones informativas con las comunidades nativas a titular con la finalidad de explicar el marco normativo, precisando que, resultado de la intervención, las comunidades obtendrán título de propiedad para áreas con aptitud agropecuaria y contratos de cesión en uso para áreas con aptitud forestal; se cuenta con actas comunales aceptando lo                                                                                          | Equipo del proyecto.<br>Ministerio de Agricultura.<br>Ministerio de Cultura.<br>Gobiernos Regionales. | 30.09.17             | Activo<br>Está en curso la implementación de medidas para su mitigación                                                                                                                         |

| #                                                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Etapas de identificación | Tipo*       | Impacto & Probabilidad (1-5)** | Contramedida/ Respuesta de Gestión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Responsable                                        | Última actualización | Estado                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17                                                       | Cambio en la normativa que rige el proceso de titulación en comunidades nativas; en particular, cambios relacionados con los estudios de capacidad de uso mayor del suelo. De haber un cambio durante la operación, la planificación realizada deberá ser reevaluada para ajustarse a las cambios normativos | I Trimestre del 2017     | Regulatorio | P= 4<br>I= 4                   | establecido en el marco normativo.<br><br>Esta labor informativa es permanente a lo largo del proceso y se lleva a cabo a través de los técnicos de enlace en las Organizaciones Indígenas Regionales y asesores interculturales contratados por el proyecto.<br><br>Comunicación fluida y constante con el MINAGRI, ente rector del proceso de titulación de comunidades nativas, de modo que se pueda prevenir los posibles cambios. | Equipo del Proyecto MINAGRI                        | 30.09.17             | Cerrado<br><br>El cambio en la normatividad relacionada a la titulación de comunidades nativas ya se efectuó y se hicieron los ajustes necesarios en las actividades planificadas del proyecto para alinearse a la misma. |
| <b>Resultado 2- Producto 2.2 (Zonificación Forestal)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                           |
| 18                                                       | La función de elaborar el plan de implementación de zonificación forestal recae sobre el equipo técnico conformado por instituciones de la Región. Sin embargo, la                                                                                                                                           | I Trimestre del 2017     | Operacional | P = 3<br>I = 3                 | SERFOR, en su calidad de ente rector del proceso, participa en todas las reuniones del equipo técnico con la finalidad de asesorar el proceso (aun cuando, de acuerdo con la norma vigente, SERFOR no conforma el equipo técnico). El equipo técnico, a través de                                                                                                                                                                      | Equipo del proyecto. Gobiernos Regionales. SERFOR. | 30.09.17             | Activo<br><br>Está en curso la implementación de medidas para su mitigación, en el caso de San Martín, el PIZF fue validado por el comité técnico en                                                                      |

| #  | Descripción                                                                                                                                                                                            | Etapas de identificación | Tipo*          | Impacto & Probabilidad (1-5)** | Contramedida/ Respuesta de Gestión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsable                                                      | Última actualización | Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | aprobación de dicho plan recae en el comité técnico conformado por instituciones del nivel nacional. Por lo tanto existe el riesgo de una demora en la aprobación por falta de apropiación del proceso |                          |                |                                | personal contratado por el Proyecto, socializa y coordina los avances con las entidades que conforman el comité técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                      | Julio de 2017, y aprobado mediante Resolución N° 522-2017-GRSM/GR el 31 de Agosto del 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19 | Riesgo en la identificación de especialistas técnicos para llevar a cabo los distintos estudios especializados como parte de la Zonificación Forestal                                                  | I Trimestre del Proyecto | Organizacional | P= 3<br>I= 4                   | Mayor difusión de las convocatorias en medios escritos y redes sociales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Equipo del Proyecto                                              | 30.09.17             | Activo<br>Está en curso la implementación de medidas para su mitigación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20 | Posibilidad de que las comunidades nativas no estén de acuerdo con los resultados de la Zonificación Forestal                                                                                          | I Trimestre del 2017     | Social         | P= 3<br>I= 4                   | Si bien la guía metodológica para la Zonificación Forestal contempla la participación de la Organización Indígena Regional (en el comité técnico), de manera adicional se realizarán las siguientes medidas:<br><br>a) Por decisión del equipo técnico, las Organizaciones Indígenas Regionales participarán en todas reuniones de este equipo.<br>b) Se realizarán jornadas de socialización del proceso (antes de culminar el expediente) a nivel de pueblos indígenas | Equipo del proyecto.<br>Equipo técnico de zonificación forestal. | 30.09.17             | Activo<br><br>En el caso de San Martín, la Organización Indígena Regional (CODEPISAM) viene participando en las reuniones convocadas por el Equipo técnico de la ZF en San Martín para la revisión y aprobación del Plan de Implementación de la Zonificación Forestal. Sin embargo, existe el riesgo que dicha representación no garantice que todas las CCNN estén plenamente informadas. En la etapa de |

| #  | Descripción                                                                                                                                                                                                                            | Etapas de identificación | Tipo*       | Impacto & Probabilidad (1-5)** | Contra medida/ Respuesta de Gestión                                                                                                                                                                                                                        | Responsable                                                      | Última actualización | Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                        |                          |             |                                | c) Se incidirá en involucrar al MINCUL en las jornadas de socialización, a fin de que pueda verificar las acciones implementadas y hacer las respectivas recomendaciones                                                                                   |                                                                  |                      | socialización (2da etapa de ZF) se podrá observar si efectivamente la representación de CODEPISAM tiene injerencia sobre las CCNN. De la misma forma en Ucayali, aunque ya se ha establecido contacto con las OOII para que formen parte del proceso de ZF, existe el riesgo de la débil representatividad de estas organizaciones hacia las comunidades nativas. |
| 21 | Existe el riesgo de que los conflictos existentes se puedan exacerbar, como aquellos relacionados al uso de la tierra, superposiciones, invasiones, uso de recursos, problemas con asociaciones de cafetaleros (u otros agricultores). | II Trimestre             | Social      | P = 4<br>I = 4                 | - Fortalecer capacidades de las comunidades para que ellas mismas puedan manejar los conflictos, evitando injerencia por parte del proyecto en los mismos.<br>- Promover canales de diálogo, a fin de que las comunidades puedan gestionar los conflictos. | Equipo del proyecto.<br>Equipo técnico de zonificación forestal. | 30.09.17             | Activo<br>Está en curso la implementación de medidas para su mitigación                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 22 | Demora en la aprobación de los expedientes de zonificación forestal a cargo del MINAM/ Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental                                                                                         | I Trimestre del 2017     | Operacional | P = 3<br>I = 3                 | Promover la participación activa del MINAM en el proceso de elaboración de los estudios y del expediente en general.                                                                                                                                       | Equipo del proyecto.<br>Equipo técnico de zonificación forestal. | 30.09.17             | Activo<br>Se han cursado invitaciones al MINAM para contar con su participación en los diferentes espacios de validación de estudios, como parte del proceso de ZF                                                                                                                                                                                                |
| 23 | En la fase del levantamiento y                                                                                                                                                                                                         | I Trimestre del 2017     | Operacional | P= 3<br>I= 4                   | Identificar laboratorios confiables y hacer un                                                                                                                                                                                                             | Coordinador del Proyecto                                         | 30.09.17             | Activo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| #                  | Descripción                                                                                                                                                                                                           | Etapa de identificación | Tipo*       | Impacto & Probabilidad (1-5)** | Contramedida/ Respuesta de Gestión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Responsable                                                           | Última actualización | Estado                                                                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                    | análisis de muestras existe riesgo de demora en la entrega de los resultados de los análisis de muestras de suelos a cargo del laboratorio.                                                                           |                         |             |                                | seguimiento continuo al cumplimiento de la entrega de los resultados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                      | Está en curso la implementación de medidas para su mitigación           |
| <b>Resultado 3</b> |                                                                                                                                                                                                                       |                         |             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                      |                                                                         |
| 24                 | Dificultad para consensuar con las Organizaciones Indígenas la priorización de comunidades nativas (existen casos en los cuales dicha priorización responde a criterios políticos u otros intereses más que técnicos) | I Trimestre del 2017    | Estratégico | P = 3<br>I = 3                 | <p>- Se realizan eventos de difusión de mecanismo de transferencias directas condicionadas con los tres niveles de gobierno de las Organizaciones Indígenas (Nacional, Regional y de base).</p> <p>- En el marco de los Convenios de Cooperación interinstitucional del Programa Nacional de Bosques y los Gobiernos Regionales, se establecen los roles y formas de participación de éstos en la implementación del mecanismo de transferencias directas condicionadas</p> | Equipo del proyecto. Programa Nacional de Bosques y Cambio Climático. | 30.09.17             | Activo<br>Está en curso la implementación de medidas para su mitigación |
| 25                 | A pesar de que las comunidades nativas han sido adecuadamente afiliadas y se ha socializado la intervención del proyecto, existe el riesgo de que durante la operación éstas decidan retirarse del proceso.           | I Trimestre del 2017    | Social      | P = 3<br>I = 5                 | Adecuada socialización de los mensajes sobre el mecanismo de las Transferencias Directas Condicionadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Equipo del proyecto. PNCBMCC. Organizaciones indígenas                | 30.09.17             | Activo<br>Está en curso la implementación de medidas para su mitigación |

| #  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                           | Etapas de identificación | Tipo        | Impacto & Probabilidad (1-5)** | Contra medida/ Respuesta de Gestión                                                                                                                                                             | Responsable                   | Última actualización | Estado                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 26 | La subsanación de documentación administrativa de las comunidades nativas a afiliarse al mecanismo de transferencias directas condicionadas puede dilatar el tiempo para completar los expedientes que sustentan la suscripción del Convenio entre el PNCB y las comunidades nativas. | I Trimestre del 2017     | Operacional | P= 3<br>I= 3                   | Identificación de brechas administrativas al inicio del proceso de afiliación y acompañamiento a la subsanación de estas brechas.                                                               | Equipo del proyecto. PNCBMCC. | 30.09.17             | Activo<br>Está en curso la implementación de medidas para su mitigación |
| 27 | Presencia de actores externos (empresas madereras, traficantes de tierras, entre otros) que desinforman a las comunidades nativas buscando que se nieguen a participar del mecanismo de transferencias directas condicionadas.                                                        | I Trimestre del 2017     | Operacional | P= 3<br>I= 3                   | Adecuada socialización de los mensajes sobre el mecanismo de transferencias directas condicionadas.                                                                                             | Equipo del proyecto. PNCBMCC. | 30.09.17             | Activo<br>Está en curso la implementación de medidas para su mitigación |
| 28 | Brechas de nivel educativo e idioma que limitan la comprensión de las comunidades nativas de la asistencia técnica                                                                                                                                                                    | I Trimestre del 2017     | Operacional | P= 3<br>I= 3                   | Equipo técnico contratado con capacidades para la aplicación de estrategias de interculturalidad y género que permitan mitigar estas dificultades de entendimiento por parte de las comunidades | Equipo del proyecto. PNCBMCC. | 30.09.17             | Activo<br>Está en curso la implementación de medidas para su mitigación |



| #                  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Etapas de Identificación | Tipo*       | Impacto & Probabilidad (1-5)** | Contra medida/ Respuesta de Gestión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Responsable                      | Última actualización | Estado                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 29                 | proporcionada.<br>Riesgo de uso inadecuado de fondos por parte de las comunidades nativas.                                                                                                                                                                                                             | I Trimestre del 2017     | Operacional | P= 3<br>I= 4                   | nativas.<br>Fortalecimiento de capacidades de las CCN a fin que sean ellas quienes ejerzan un adecuado control sobre el manejo de fondos, exigiendo que sus representantes presenten cada tres meses los informes de avance de actividades y avance financiero respectivo. Se propicia además, la participación de la Organización Indígena como observador del proceso.                                        | Equipo del proyecto.<br>PNCBMCC. | 30.09.17             | Activo<br>Está en curso la implementación de medidas para su mitigación |
| 30                 | Incumplimiento de compromisos para la conservación de bosques establecidos en el Convenio, entre otras razones, por la existencia de actividades ilegales, informales y/o ilícitas en las comunidades nativas. También debido al incumplimiento del plan de manejo por parte de las empresas madereras | I Trimestre del 2017     | Operacional | P= 3<br>I= 4                   | - Acciones de monitoreo y seguimiento continuo a las actividades que realizan las comunidades nativas. Adopción de medidas preventivas y correctivas.<br>- Se ha contemplado, desde la oficina zonal como medida preventiva, fortalecer la relación entre la empresa privada y las CCNN, bajo reglas claras, promoviendo la implementación de permisos forestales y planes de manejo para extracción de madera. | Equipo del proyecto.<br>PNCBMCC. | 30.09.17             | Activo<br>Está en curso la implementación de medidas para su mitigación |
| <b>Resultado 4</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                      |                                                                         |
| 31                 | Falta de interés de las entidades que forman parte del Sistema Nacional de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna                                                                                                                                                                                    | I Trimestre del 2017     | Político    | P = 3<br>I = 4                 | Comunicación fluida e informaciones permanente a las entidades que forman parte del Sistema Nacional de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre.                                                                                                                                                                                                                                                     | Equipo del proyecto.<br>SERFOR   | 30.09.17             | Activo<br>Está en curso la implementación de medidas para su mitigación |

| #  | Descripción                                                                                                                             | Etapas de identificación | Tipo*       | Impacto & Probabilidad (1-5)** | Contramedida/ Respuesta de Gestión                                    | Responsable                 | Última actualización | Estado                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 32 | Silvestre.<br>Retrasos en la planificación multisectorial de las acciones piloto así como dificultades logísticas para la intervención. | I Trimestre del 2017     | Operacional | P = 3<br>I = 4                 | Realizar pruebas en gabinete / simulaciones antes de la intervención. | Equipo del proyecto. SERFOR | 30.09.17             | Activo<br>Está en curso la implementación de medidas para su mitigación |

\*Los riesgos pueden ser de tipo Operacional, Estratégico, Ambiental, Político, Financiero, Regulatorio, Otro.

\*\*Ingresar la Probabilidad e Impacto en escala de 1 (bajo) a 5 (alto).


**Anexo 1: Relación de Comunidades Nativas en proceso de titulación en el marco de las actividades del Proyecto.**
**San Martín**

| N°           | Comunidad Nativa                 | Ubicación        |            | Federación | Area demarcada / por demarcar |
|--------------|----------------------------------|------------------|------------|------------|-------------------------------|
|              |                                  | Distrito         | Provincia  |            |                               |
| 1            | Kichwa Tornillo Yacu Zelandia    | San José de Sisa | El Dorado  | FEKIHD     | 329.39                        |
| 2            | Kichwa Mushuk Puru Puru          | Pinto Recodo     | Lamas      | FEPIKRESAM | 203.14                        |
| 3            | Shapahilla                       | Caynarachi       | Lamas      | CEPKA      | 5,814.27                      |
| 4            | Charapillo                       | Caynarachi       | Lamas      | FERISHAM   | 1,490.14                      |
| 5            | Shawi Nuevo San Martín           | Caynarachi       | Lamas      | FERISHAM   | 2,133.03                      |
| 6            | Kichwa Dos de Agosto de Palometa | Barranquita      | Lamas      | CEPKA      | 799.31                        |
| 7            | Kichwa Los Ángeles               | Barranquita      | Lamas      | CEPKA      | 2,476.13                      |
| 8            | Kechwa Santa Rosillo de Yanayacu | Huimbayoc        | San Martín | FEPIKECHA  | 23,329.25                     |
| 9            | Santa Rosa                       | Papaplaya        | San Martín | FERISHAM   | 9,614.39                      |
| 10           | El Piñal                         | Barranquita      | Lamas      | CEPKA      | 7,556.17                      |
| 11           | Shawi San José                   | Caynarachi       | Lamas      | FERISHAM   | 701.64                        |
| 12           | Nuevo Sant Rosa de Alto Chambira | Caynarachi       | Lamas      | FERISHAM   | 1,551.42                      |
| 13           | Anak Juanjuysillu                | Lamas            | Lamas      | CEPKA      | 313.86                        |
| 14           | Pawana Anak                      | San José de Sisa | El Dorado  | FEKID      | 577.88                        |
| 15           | Chambira                         | Shamboycu        | Picota     | CEPKA      | 628.63                        |
| 16           | Ankash Yacu de Achinamisa        | Barranquita      | Lamas      | FEPIKBHSAM | 6,362.75                      |
| 17           | Santa Sofia                      | Papaplaya        | San Martín | FEPIKBHSAM | 28,479.91                     |
| 18           | Copal Sacha                      | San José de Sisa | El Dorado  | FEKIHD     | 500.00                        |
| 19           | San Manuel de Nashatauri         | Papaplaya        | San Martín | FERISHAM   | 20,171.34                     |
| 20           | Irapay Sacha                     | Barranquita      | Lamas      | CEPKA      | 2,076.42                      |
| 21           | Pishwaya Allpa                   | Barranquita      | Lamas      | CEPKA      | 1,493.42                      |
| <b>TOTAL</b> |                                  |                  |            |            | <b>116,602.50</b>             |

Nota: Las Comunidades Nativas del 10 al 18, han recibido apoyo del Gobierno Regional de San Martín en una primera etapa y las Comunidades Nativas del 19 al 21 han recibido apoyo Proyecto MDE en una primera etapa.

## Ucayali

| LISTADO DE CC.NN. INTERVENIDAS PROYECTO PNUD-DCI UCAYALI |                            |                                  |                   |                             |                             |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Nº                                                       | NOM_CCNN                   | UBICACIÓN                        | ORG_BASE          | PROCESO                     | AREA_SIG<br>PROPUESTA<br>HA |
| 1                                                        | Santa Rosa de Sheshea      | IPARIA (SHESHEA)                 | ORAU/FECONASHY    | Ampliacion                  | 4,505                       |
| 2                                                        | Nueva Union Pierola        | IPARIA (SHESHEA)                 | ORAU/FECONASHY    | Ampliacion                  | 922                         |
| 3                                                        | Santa Clara de Uchunya     | CORONEL PORTILLO (NUEVA REQUENA) | ORAU/FECONAU      | Ampliacion                  | 1,196                       |
| 4                                                        | San Luis                   | CORONEL PORTILLO (IPARIA)        | ORAU              | Ampliacion                  | 4,966                       |
| 5                                                        | Centro Selva Corintoni     | RAYMONDI(OBENTENI)               | CORPIAA           | Ampliacion                  | 88                          |
| 6                                                        | Aerija                     | RAYMONDI(UCAYALI)                | CORPIAA/OIRA      | Ampliacion                  | 127                         |
| 7                                                        | Sabaluyo Mamoriari         | RAYMONDI(UCAYALI)                | CORPIAA           | Ampliacion                  | 851                         |
| 8                                                        | Paititi                    | YURUA                            | ORAU              | Ampliacion                  | 10,415                      |
| 9                                                        | Panaillo                   | PADRE ABAD Y CORONEL PORTILLO    | ORAU/FECONAU      | Ampliación                  | 1,855                       |
| 10                                                       | Puerto Purin               | PADRE ABAD Y CORONEL PORTILLO    | ORAU              | Ampliación                  | 1,169                       |
| 11                                                       | Union San Francisco        | RAYMONDI(UCAYALI)                | CORPIAA           | Ampliación                  | 353                         |
| 12                                                       | Selva Virgen               | RAYMONDI(UCAYALI)                | CORPIA            | Reconocimiento y Titulacion | 869                         |
| 13                                                       | Nuevo Progreso de Atalaya  | RAYMONDI(UCAYALI)                | CORPIAA/OIRA      | Reconocimiento y Titulacion | 829                         |
| 14                                                       | Nueva Liberad de Shinipo   | RAYMONDI(UCAYALI)                | CORPIAA/OIRA      | Reconocimiento y Titulacion | 620                         |
| 15                                                       | Nueva Bella                | YURUA                            | ORAU/ACONADIYSH   | Reconocimiento y Titulacion | 8,261                       |
| 16                                                       | Onconashary                | YURUA                            | ORAU/ACONADIYSH   | Titulacion                  | 23,077                      |
| 17                                                       | Nueva Luz de Arara         | YURUA                            | ORAU/ACONADIYSH   | Titulacion                  | 10,878                      |
| 18                                                       | Capiroshari                | IPARIA (SHESHEA)                 | ORAU/FECONASHY    | Titulacion                  | 23,666                      |
| 19                                                       | Santa Belita               | IPARIA (SHESHEA)                 | FEDECASH          | Ampliacion                  | 1,231                       |
| 20                                                       | Nueva Alianza del Sheshea  | IPARIA (SHESHEA)                 | FEDECASH          | Ampliacion                  | 3,084                       |
| 21                                                       | Nueva Pierola              | RAYMONDI(UCAYALI)                | URPIA             | Reconocimiento y Titulacion | 704                         |
| 22                                                       | Centro Chocote             | RAYMONDI(UCAYALI)                | URPIA             | Reconocimiento y Titulacion | 338                         |
| 23                                                       | Kasankari                  | RAYMONDI(OBENTENI)               | URPIA             | Reconocimiento y Titulacion | 757                         |
| 24                                                       | Nuevo Gomez                | IPARIA (SHESHEA)                 | FEDECASH          | Reconocimiento y Titulacion | 1,232                       |
| 25                                                       | Meyantari                  | RAYMONDI(OBENTENI)               | URPIA/OAGP        | Titulacion                  | 1,148                       |
| 26                                                       | Shoniro                    | YURUA                            | UCIFP             | Titulacion                  | 1,766                       |
| <b>TOTAL</b>                                             |                            |                                  |                   |                             | <b>104,906</b>              |
| LISTADO DE CC.NN. A INTERVENIR PROYECTO PNUD-DCI UCAYALI |                            |                                  |                   |                             |                             |
| 27                                                       | Nuevo Samaria              | IPARIA                           | ORAU-FECONADIP    | Ampliacion                  | 128                         |
| 28                                                       | Dos de Mayo                | IPARIA                           | ORAU-FECONADIP    | Ampliacion                  | 98                          |
| 29                                                       | Juancito de Sipuria        | IPARIA                           | ORAU-FECONADIP    | Ampliacion                  | 259                         |
| 30                                                       | Nueva Jerusalen de Sheshea | IPARIA                           | ORAU              | Ampliacion                  | 2,608                       |
| 31                                                       | Puerto Nuevo               | IPARIA                           | ORAU-FECONADIP    | Ampliacion                  | 596                         |
| 32                                                       | Fernando Sthal             | ATALAYA (TAHUANIA)               | ORAU              | Ampliacion                  | 136                         |
| 33                                                       | Sharara                    | IPARIA                           | FENACO            | Ampliacion                  | 2,000                       |
| 34                                                       | Bajo Aruya                 | ATALAYA (TAHUANIA)               | URPIA/OIDIT       | Ampliacion                  | 538                         |
| 35                                                       | DioBamba                   | ATALAYA (TAHUANIA)               | URPIA/OIDIT       | Ampliacion                  | 197                         |
| 36                                                       | Quempitari                 | ATALAYA (TAHUANIA)               | URPIA/OIDIT       | Ampliacion                  | 1,600                       |
| 37                                                       | Quipachari                 | ATALAYA (TAHUANIA)               | URPIA/OIDIT       | Ampliacion                  | 1,100                       |
| 38                                                       | Nueve de Octubre           | ATALAYA (TAHUANIA)               | URPIA/ORDECONADIT | Ampliacion                  | 1,700                       |
| 39                                                       | Nuevo Paraiso              | ATALAYA (TAHUANIA)               | URPIA/OIDIT       | Ampliacion                  | 1,600                       |
| 40                                                       | Boca Cocani (Alto Cocani)  | ATALAYA (RAYMONDI)               | URPIA/FECONAPA    | Ampliacion                  | 147                         |
| <b>TOTAL</b>                                             |                            |                                  |                   |                             | <b>12,708</b>               |

Anexo 2: Relación de Comunidades Nativas atendidas por el Proyecto en el marco de las actividades del Resultado 3

| N° | Comunidad Nativa         | Departamento  | Fecha de afiliación | Ratificación | CCNN identificadas nuevas | CCNN identificadas DCJ | Plan de inversión finalizado | Plan de inversión en proceso | Transferencia de incentivos realizada | Transferencia de incentivos pendiente | Asistencia técnica a nuevas CCNN afiliadas | Asistencia técnica a CCNN afiliadas DCJ |
|----|--------------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1  | Candungos                | Amazonas      | Dic-14              | pendiente    | 0                         | 1                      | 0                            | 1                            | 1                                     | 0                                     | 0                                          | 1                                       |
| 2  | Alianza Progreso         | Amazonas      | Dic-14              | pendiente    | 0                         | 1                      | 0                            | 1                            | 1                                     | 0                                     | 0                                          | 1                                       |
| 3  | Fortaleza                | Amazonas      | Dic-14              | pendiente    | 0                         | 1                      | 0                            | 1                            | 1                                     | 0                                     | 0                                          | 1                                       |
| 4  | Puerto Esperanza         | Ucayali       | Dic-15              | pendiente    | 0                         | 1                      | 0                            | 1                            | 1                                     | 0                                     | 0                                          | 1                                       |
| 5  | Huao                     | Ucayali       | May-16              | pendiente    | 0                         | 1                      | 0                            | 1                            | 1                                     | 0                                     | 0                                          | 1                                       |
| 6  | Puerto Azul              | Madre de Dios | Dic-15              | pendiente    | 0                         | 1                      | 0                            | 1                            | 1                                     | 0                                     | 0                                          | 1                                       |
| 7  | Boca Isiriwe             | Madre de Dios | Dic-15              | May-17       | 0                         | 1                      | 1                            | 0                            | 1                                     | 0                                     | 0                                          | 1                                       |
| 8  | Palma Real               | Madre de Dios | Dic-15              | May-17       | 0                         | 1                      | 1                            | 0                            | 1                                     | 0                                     | 0                                          | 1                                       |
| 9  | Sonene                   | Madre de Dios | Dic-15              | May-17       | 0                         | 1                      | 1                            | 0                            | 1                                     | 0                                     | 0                                          | 1                                       |
| 10 | Infierno                 | Madre de Dios | May-17              | pendiente    | 1                         | 0                      | 1                            | 0                            | 1                                     | 0                                     | 1                                          | 0                                       |
| 11 | Boca Pariamanu           | Madre de Dios | May-17              | pendiente    | 1                         | 0                      | 1                            | 0                            | 1                                     | 0                                     | 1                                          | 0                                       |
| 12 | Puerto Arturo            | Madre de Dios | May-17              | pendiente    | 1                         | 0                      | 1                            | 0                            | 1                                     | 0                                     | 1                                          | 0                                       |
| 13 | Alto Iscozacin           | Pasco         | Jul-17              | pendiente    | 1                         | 0                      | 1                            | 0                            | 1                                     | 0                                     | 1                                          | 0                                       |
| 14 | Buenos Aires             | Pasco         | Jul-17              | pendiente    | 1                         | 0                      | 1                            | 0                            | 1                                     | 0                                     | 1                                          | 0                                       |
| 15 | Santa Rosa de Pichanaz   | Pasco         | Jul-17              | pendiente    | 1                         | 0                      | 1                            | 0                            | 1                                     | 0                                     | 1                                          | 0                                       |
| 16 | Shiringamazu             | Pasco         | Jul-17              | pendiente    | 1                         | 0                      | 1                            | 0                            | 1                                     | 0                                     | 1                                          | 0                                       |
| 17 | Santa Rosa de Chuchurras | Pasco         | Jul-17              | pendiente    | 1                         | 0                      | 1                            | 0                            | 1                                     | 0                                     | 1                                          | 0                                       |
| 18 | Nueva Esperanza          | Pasco         | en afiliación       | pendiente    | 1                         | 0                      | 0                            | 1                            | 0                                     | 1                                     | 0                                          | 0                                       |
| 19 | Alto Lagarto             | Pasco         | en afiliación       | pendiente    | 1                         | 0                      | 0                            | 1                            | 0                                     | 1                                     | 0                                          | 0                                       |
| 20 | Ashual Tipischa          | Loreto        | Dic-15              | pendiente    | 0                         | 1                      | 0                            | 1                            | 1                                     | 0                                     | 0                                          | 1                                       |
| 21 | Huitotos de Pucaurquillo | Loreto        | en afiliación       | pendiente    | 1                         | 0                      | 0                            | 1                            | 0                                     | 1                                     | 0                                          | 0                                       |

| N° | Comunidad Nativa         | Departamento | Fecha de afiliación | Ratificación | CCNN identificadas nuevas | CCNN identificadas DCJ | Plan de inversión finalizado | Plan de inversión en proceso | Transferencia de incentivos realizada | Transferencia de incentivos pendiente | Asistencia técnica a nuevas CCNN afiliadas | Asistencia técnica a CCNN afiliadas DCJ |
|----|--------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 22 | Tierra Firme             | Loreto       | en afiliación       | pendiente    | 1                         | 0                      | 0                            | 1                            | 0                                     | 1                                     | 0                                          | 0                                       |
| 23 | Nuevo Porvenir           | Loreto       | en afiliación       | pendiente    | 1                         | 0                      | 0                            | 1                            | 0                                     | 1                                     | 0                                          | 0                                       |
| 24 | Boras de Brillo Nuevo    | Loreto       | en afiliación       | pendiente    | 1                         | 0                      | 0                            | 1                            | 0                                     | 1                                     | 0                                          | 0                                       |
| 25 | Boras de Pucaurquillo    | Loreto       | en afiliación       | pendiente    | 1                         | 0                      | 0                            | 1                            | 0                                     | 1                                     | 0                                          | 0                                       |
| 26 | Huitotos de Estirón      | Loreto       | en afiliación       | pendiente    | 1                         | 0                      | 0                            | 1                            | 0                                     | 1                                     | 0                                          | 0                                       |
| 27 | Nueva Esperanza          | Loreto       | en afiliación       | pendiente    | 1                         | 0                      | 0                            | 1                            | 0                                     | 1                                     | 0                                          | 0                                       |
| 28 | Chunchiwi                | San Martín   | Dic-14              | pendiente    | 0                         | 1                      | 0                            | 1                            | 1                                     | 0                                     | 0                                          | 1                                       |
| 29 | Kachipampa               | San Martín   | en afiliación       | pendiente    | 1                         | 0                      | 0                            | 1                            | 0                                     | 1                                     | 0                                          | 0                                       |
| 30 | Shimpiyacu               | San Martín   | en afiliación       | pendiente    | 1                         | 0                      | 0                            | 1                            | 0                                     | 1                                     | 0                                          | 0                                       |
| 31 | Shampuyacu               | San Martín   | en afiliación       | pendiente    | 1                         | 0                      | 0                            | 1                            | 0                                     | 1                                     | 0                                          | 0                                       |
| 32 | Alto Mayo                | San Martín   | en afiliación       | pendiente    | 1                         | 0                      | 0                            | 1                            | 0                                     | 1                                     | 0                                          | 0                                       |
| 33 | Nuevo Arica de Kachiyacu | San Martín   | en afiliación       | pendiente    | 1                         | 0                      | 0                            | 1                            | 0                                     | 1                                     | 0                                          | 0                                       |
| 34 | Yarau                    | San Martín   | en afiliación       | pendiente    | 1                         | 0                      | 0                            | 1                            | 0                                     | 1                                     | 0                                          | 0                                       |
|    |                          |              |                     |              | 23                        | 11                     | 11                           | 23                           | 19                                    | 15                                    | 8                                          | 11                                      |