



Empowered lives.
Resilient nations.

PNUD CÔTE D'IVOIRE

RAPPORT NARRATIF – 2EME TRIMESTRE 2019

N° Atlas du projet: CIV10-00101219

Fonds : PNUD

Titre du projet : PROGRAMME NATIONAL D'APPUI AUX REFORMES INSTITUTIONNELLES ET A LA MODERNISATION DE L'ETAT (PRIME)

Brève description du projet : La Côte d'Ivoire est en reconstruction depuis 2011 grâce aux efforts entrepris par le Gouvernement. Le pays a connu un redressement remarquable avec un taux de croissance de plus de 8,5% enregistré au cours de la période 2012-2015. Si la situation macro-économique est satisfaisante, beaucoup de défis restent encore à relever sur le plan social et en matière de promotion de la gouvernance. Malgré les progrès enregistrés, l'amélioration de la qualité des institutions et de la gouvernance continue demeure un défi important. En réponse à cette problématique, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un nouveau Plan National de Développement pour la période 2016-2020 avec comme premier objectif stratégique, d'adresser les préoccupations en matière de bonne gouvernance. C'est dans cette perspective qu'a été développé le PRIME qui est exécuté suivant la modalité NIM et qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Cadre Programmatique Unique (CPU) 2017-2020.

Résultats attendus :

1. Activités planifiées pour le trimestre sous revue

- Etude portant réalisation de la cartographie des programmes et projets de modernisation de l'Etat
- Etude portant élaboration du cadre commun de résultats des initiatives de modernisation de l'Etat
- Atelier de concertation avec les Parlementaires et les partenaires sur le projet de loi favorisant la représentativité des femmes dans les assemblées élues

2. Activiytés réalisées pendant le trimestre

Conformément à la planification des activités, outre l'atelier relative à loi sur la représentativité des femmes dans les assemblées élues, le trimestre 2 a été consacré au démarrage des études relatives à la réalisation de la cartographie des programmes et projets de modernisation de l'Etat. La carte des programmes/projets et le cadre commun de résultats sont



*Empowered lives.
Resilient nations.*

conçus pour être des cadres harmonisés de pilotage et de suivi des actions de modernisation de l'action publique.

Ils devraient constituer des cadres cohérents d'analyse des efforts consentis par l'Etat pour moderniser son Administration et rendre plus efficace son action, accroître ses performances dans la fourniture des services de qualité aux citoyens et dans le développement du secteur privé.

2.1 Etude portant réalisation de la cartographie des programmes et projets de modernisation de l'Etat

Au cours de la période sous revue, le consultant national chargé de la conduite de l'exercice a été recruté. La méthodologie de l'étude a été ensuite élaborée puis validée par les Ministères, Institutions et faîtières du secteur privé et de la société civile.

Le prochain trimestre verra la collecte et le traitement des données qui devrait permettre de mettre à disposition :

- un répertoire des processus, programmes, projets de modernisation de l'Etat prévus, en cours et achevés (au cours de la période allant de 2012 à maintenant) et en constituer une base de données ;
- un rapport diagnostic sur la modernisation de l'action publique ; et
- une liste des programmes/projets prioritaires devant faire l'objet d'un suivi prioritaire.

2.2 Etude portant réalisation du cadre commun de résultats des initiatives de modernisation de l'Etat

La période sous revue a permis le recrutement des consultants chargés de l'étude : un consultant international et un consultant national.

La transversalité du champ de l'étude commandant la participation étroite de l'ensemble des Ministères, Institutions et des acteurs du secteur privé, de la société civile, il a été procédé à une large sensibilisation et consultation des acteurs nationaux et internationaux sur les enjeux du processus.

Au moins une centaine de personnes ont été associées à ces consultations à l'issue desquelles, la méthodologie et la feuille de route de l'étude ont été validées. Le processus sera poursuivi et achevé au trimestre 3 avec comme livrables attendus :

- un tableau de bord pour le suivi des programmes et projets de modernisation de l'Etat bâti autour de résultats stratégiques en lien avec le projet d'émergence de la Côte d'Ivoire ;
- la fixation d'indicateurs spécifiques (avec base de référence et cibles) pour les résultats et actions retenus ;
- la définition d'un dispositif d'ensemble pour la gouvernance du Cadre Commun de Résultats.



Empowered lives.
Resilient nations.

2.3 Atelier de concertation avec les Parlementaires et les partenaires sur le projet de loi favorisant la représentativité des femmes dans les assemblées élues

Organisé du mardi 25 au mercredi 26 juin 2019 a eu lieu à NSA Hôtel de Grand Bassam, l'atelier de concertation avec les Parlementaires sur le projet de loi favorisant la représentativité des femmes dans les assemblées élues avait pour objectif de présenter ledit projet de loi aux parlementaires et d'obtenir leur adhésion pour son adoption très prochaine ainsi que pour sa mise en œuvre effective.

L'atelier a réuni une soixantaine de participants dont 33 parlementaires et plusieurs représentants de la société civile. La rencontre a permis d'obtenir la mobilisation des participants autour ce projet de loi pour son adoption diligente par le Parlement et pour la mise en place d'un Comité de Suivi dont la feuille de route prévoit dès le vote de la loi :

- des démarches pour la promulgation de la loi ;
- des actions pour la rédaction et l'adoption des décrets d'application ;
- des actions pour l'intégration de la loi dans le code électoral ;
- et une mobilisation citoyenne pour sa vulgarisation.

Le projet de texte sur la représentativité des femmes dans les assemblées élues impose pour les scrutins uninominaux et de listes, « un quota minimum de 30 % de femmes sur le nombre total de candidats présentés pour les scrutins relatifs à l'élection des députés, des sénateurs, des conseillers régionaux, de districts et municipaux ».

Son adoption et son application prochaines laissent espérer une évolution positive du niveau participation des femmes à la vie publique.

3. Explications des écarts entre la planification et les réalisations

La mise en œuvre n'a pas enregistré de modifications majeures.

4. Autres activités non programmatiques réalisées durant le trimestre (procurement, recrutement, etc.)

Au cours de la période sous revue, une cérémonie officielle de lancement du PRIME a été organisée le 25 avril 2019 avec pour objectif de renforcer la mobilisation de la communauté nationale et internationale autour des objectifs du projet.

Placée sous la présidence du Premier Ministre, cette cérémonie a rassemblé plus de deux cents (200) personnes représentantes de l'administration, de la société civile, du secteur privé, des Organisations internationales et une dizaine d'organes de presse et des médias. Les membres du Comité de Pilotage du projet ont été officiellement installés à cette occasion.



Empowered lives.
Resilient nations.

Par ailleurs, le 9 mai 2019, le Comité de Pilotage du projet a tenu sa première réunion de l'année 2019. Cette rencontre a permis de faire un bilan à mi-parcours de la mise en œuvre du PTA 2019. Les membres du Comité de Pilotage ont pris note des difficultés de financement auxquelles fait face le projet et instruit le Coordonnateur de travailler à l'organisation effective d'une table ronde des bailleurs avant la fin de l'année 2019.

5. Défis et risques encourus et solutions proposées

Le projet reste confronté à la faiblesse des ressources financières pour couvrir l'ensemble des engagements de l'année. Pour atténuer ce risque financier, le plaidoyer sera poursuivi en direction du Gouvernement pour assurer une contribution plus importante de l'Etat dans le financement du budget du projet.

Taux d'absorption du budget

Budget total : 230 369 USD

1. Fonds alloué pour le trimestre

| | BUDGET ALLOUE (USD) | BUDGET UTILISE | TAUX DE DELIVERY |
|-----------------|---------------------|----------------|------------------|
| Avance de fonds | 84 101 | 41 258 | 49 % |

2. Analyse des écarts

Sur la base des fonds alloués, le taux d'absorption du projet se situe à 49 % à la fin du deuxième trimestre. Ce niveau d'exécution du budget se justifie par le fait que les activités exécutées au cours de la période n'ont pas impliqué de dépenses importantes au niveau du budget. Par ailleurs, une des activités principales menées (l'étude portant cartographie des programmes et projets de modernisation de l'Etat) est directement financée par le Gouvernement.

Rapport préparé par : Sékou BAMBA
Coordonnateur National PRIME

Revu et validé par : Giscard KOUASSI
Spécialiste Programme Gouvernance

10 juillet 2019