



Empowered lives.
Resilient nations.

PNUD CÔTE D'IVOIRE

RAPPORT NARRATIF – 1ER TRIMESTRE 2020

N° Atlas du projet : CIV10-00101219

Fonds : PNUD

Titre du projet : PROGRAMME NATIONAL D'APPUI AUX REFORMES INSTITUTIONNELLES ET A LA MODERNISATION DE L'ETAT (PRIME)

Brève description du projet : La Côte d'Ivoire est en reconstruction depuis 2011 grâce aux efforts entrepris par le Gouvernement. Le pays a connu un redressement remarquable avec un taux de croissance de plus de 8,5% enregistré au cours de la période 2012-2015. Si la situation macro-économique est satisfaisante, beaucoup de défis restent encore à relever sur le plan social et en matière de promotion de la gouvernance. Malgré les progrès enregistrés, l'amélioration de la qualité des institutions et de la gouvernance continue demeure un défi important. En réponse à cette problématique, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un nouveau Plan National de Développement pour la période 2016-2020 avec comme premier objectif stratégique, d'adresser les préoccupations en matière de bonne gouvernance. C'est dans cette perspective qu'a été développé le PRIME qui est exécuté suivant la modalité NIM et qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Cadre Programmatique Unique (CPU) 2017-2020.

Résultats attendus:

1. Activités planifiées pour le trimestre sous revue

Le PTA prévoyait le démarrage de 2 activités : (i) l'élaboration d'un manuel à l'usage des parlementaires sur l'évaluation des politiques publiques et (ii) l'évaluation du dispositif national anti-corruption.

2. Activités réalisées pendant le trimestre

La survenue brusque de la pandémie à coronavirus n'a pas permis la réalisation des 2 activités planifiées qui toutes les deux requièrent des déplacements et des regroupements de personnes.

3. Défis et risques encourus et solutions proposées

Face à l'impossibilité de mettre en œuvre les activités planifiées en raison de la crise liée au COVID 19, il sera procédé à une révision du PTA. Les ressources du projet seront réorientées



Empowered lives.
Resilient nations.

vers l'appui aux efforts du Gouvernement dans sa gestion de la crise (le projet appuiera la mise en œuvre du télétravail dans l'administration publique).

Taux d'absorption du budget

Budget total : 100 000 USD

1. Fonds alloué pour le trimestre

	BUDGET ALLOUE (USD)	BUDGET UTILISE	TAUX DE DELIVERY
Avance de fonds	100 000	10 000	10 %

Les fonds utilisés ont servi à la couverture des frais de fonctionnement de l'équipe projet pour la période sous revue.

2. Analyse des écarts

Le faible taux d'absorption du projet (10 %) se justifie par la pandémie à coronavirus qui n'a pas permis la réalisation des activités planifiées.

Rapport préparé par : Sékou BAMBA
Coordonnateur National PRIME

Revu et validé par : Giscard KOUASSI
Spécialiste Programme Gouvernance

15 Avril 2020